

Managua, 25 de marzo de 2013
AN/NI-0205

**Señor
Hubert Eisele
Director Residente para América Central
Cooperación Suiza en América Central
Su Despacho.-**

Estimado Señor Eisele:

Reciba un cordial saludo de parte de la Representación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Nicaragua.


En Cumplimiento de los artículos 3.1 y 3.2 del contrato de cooperación técnica suscrito entre su institución y el IICA, para la ejecución del Proyecto de Innovación Agrícola (Red SICTA), Fase III, me permito remitirle los informes siguientes:

- Informe operacional correspondiente al periodo del 01 de julio 2012 al 31 de diciembre de 2012.
- Informe Financiero de Ejecución Presupuestaria correspondiente al periodo del 01 de julio 2012 al 31 de diciembre de 2012.
- Informe Financiero Anual correspondiente al año 2012.

No omito manifestar que el Informe Financiero anual está siendo revisado externamente por la firma de Auditores Illescas Ramírez y Asociados, cuya revisión se está llevando a cabo del 19 de marzo al 19 de abril de 2013, por lo que el informe final de la auditoría se estará entregando en el mes de abril de 2013. Esto debido a que el proceso que llevamos en conjunto de aprobación de términos de referencia, convocatoria, selección y contratación demoró más de lo previsto.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para enviarle muestras de mi más alta consideración y estima.


Cordialmente,


Mario Aldana

Representante de IICA en Nicaragua



cc: María Antonia Zelaya, Oficial de Programas de COSUDE
Fabio Goussen, Jefe de Finanzas de COSUDE
René Rivera, Coordinador del Proyecto Red SICTA
Silvia González, Administradora del IICA en Nicaragua
Tanya Jarquín, Asistente Administrativa del Proyecto Red SICTA



MA/SG/tjp

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - Oficina en Nicaragua

PROYECTO RED SICTA
QUINTO INFORME OPERACIONAL
PERIODO: 01 DE JULIO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE 2012
JULIO A DICIEMBRE DE 2012

Managua, Nicaragua, marzo de 2013

Personal de Red SICTA

- René Rivera Magaña, Coordinador Ejecutivo.
- Jesus Pérez, Especialista en Gestión de Proyectos.
- Thelma Gaitán, Especialista en Gestión del Conocimiento.
- Darwin Granda, Especialista en Comunicación y Difusión.
- Tanya Jarquín, Asistente Administrativa.
- Arellys Luna, Asistente Administrativa y secretarial.

Enlaces en cada uno de los países

- Osman Matus, Nicaragua
- Raúl Iglesias, Honduras
- Claudia Calderón, Guatemala
- Miguel Gallardo, El Salvador
- Jonathan Castro, Costa Rica.
- Glenis Binns, Panamá
- Leonardo Pérez, Belice

Contenido

I.	Introducción	5
II.	Resumen Ejecutivo.....	7
III.	Gestión y Desarrollo de la Innovación Tecnológica Nacional y Regional	15
III.1	Actividades y avances POA 2012	15
III.1.1	Identificadas innovaciones tecnológicas en las cadenas de frijol y de maíz que serán validadas y difundidas por miembros de las redes.	15
III.2	Desarrollado sistema de planificación, seguimiento y evaluación de las innovaciones promovidas en la cartera de proyectos.....	28
III.2.1	Acompañamiento en el proceso de preparación para la ejecución y elaboración de protocolos para 26 proyectos de innovación.....	28
III.2.2	Definición de sistema de seguimiento y evaluación y de los mecanismos de adjudicación de recursos.	29
III.2.3	Apoyo en la elaboración de línea base para 26 proyectos de validación.....	30
III.2.4	Realizar 40 visitas de apoyo a procesos de identificación y formulación de proyectos en coordinación con enlaces y puntos focales.	31
III.2.5	Apoyado el proceso de elaboración y revisión de informes de proyectos en ejecución.....	32
III.2.6	Desarrollar consultoría sobre adopción de innovaciones en cadenas de maíz y de frijol. Consultoría.	32
III.3	Desarrollado sistema para la promoción de innovaciones y el registro de información sobre indicadores.	32
III.3.1	Apoyar la definición de métodos de extensión y transferencia de innovaciones.	34
III.3.2	Apoyar el proceso de registro y organización de base de datos para el análisis de información sobre indicadores de los proyectos.	36
III.3.3	Apoyar la definición de mecanismos de promoción y difusión de innovaciones, y sistematización de experiencias.	36
III.4	Primeros resultados de los proyectos en ejecución en Nicaragua.....	38
III.5	Otras actividades realizadas en el periodo.....	39
IV.	GESTION DE CONOCIMIENTO	40
IV.1	Principales avances de los indicadores del Plan Operativo Anual 2012:.....	40
IV.1.1	Constituidas y operando al menos cuatro redes nacionales de innovación tecnológica en maíz y frijol en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala	40

IV.1.2	Brindar apoyo técnico al menos cuatro redes en al menos dos acciones por red en el diseño de su articulación y marcos de funcionamiento, formulación y evaluación de proyectos, diagnósticos y estudios	47
IV.1.3	Fortalecidas las capacidades de los actores de las redes nacionales	51
IV.1.4	Elaboración y publicación de catálogos, guías, afiches, y/o manuales en formatos adecuados para difundir el conocimiento (oferta) sobre innovaciones en las cadenas de maíz y frijol que tengan validez regional.....	59
IV.1.5	Impulsar programa radial.....	61
IV.1.6	Actualización y mejoramiento del sitio Web del Red SICTA www.redsicta.org	62
IV.1.7	Elaboración quincenal del boletín electrónico- AGRO INNOVACION AL DIA	62
V.	SICTA. Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola.	64
V.1	Informe del componente "Fortalecimiento del SICTA" del proyecto regional REDSICTA III Fase. Periodo 2012.....	64
V.1.1	Fortalecimiento a la gestión estratégica del SICTA y la promoción de nuevas opciones de cooperación científica.	64
V.1.2	Impulso a la formulación de estrategias que promuevan el desarrollo tecnológico regional. 66	
V.1.3	Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales en temas estratégicos para la innovación tecnológica	66
V.1.4	Fortalecimiento de la investigación regional y difusión de innovaciones tecnológicas en Centroamérica.	68
V.1.5	Establecimiento de sistemas de fortalecimiento, seguimiento y complementariedad a la ejecución de la cartera proyectos regionales de innovación tecnológica.	69
V.1.6	Integración de marco de acción para observatorio regional de innovaciones tecnológicas para las cadenas de maíz y frijol.	71
VI.	Unidad Coordinadora de Proyecto	72
VI.1	Seguimiento y cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual.....	72
VI.1.1	Plan Operativo Anual formulado y presupuestado.	72
VI.1.2	Establecidas líneas estratégicas del proyecto	72
VI.2	Establecido plan de coordinación de actividades para la ejecución y seguimientos de los componentes del proyecto.....	73
VI.2.1	Coordinación con enlaces, puntos focales y directores de los INIAS	73
VI.3	Actualizado sistema de seguimiento técnico y administrativo.....	74
VI.4	Garantizado el buen desarrollo de las actividades del proyecto a través de sus especialistas y personal administrativo del proyecto	74

I. Introducción

El presente informe es del segundo semestre del 2012, julio a diciembre del 2012, sin embargo los logros alcanzados es un consolidado de los esfuerzos del trabajo de todo el año 2012.

El Proyecto Red SICTA tiene tres principales componentes. Gestión y Desarrollo de la Innovación Tecnológica; Gestión de la innovación y Fortalecimiento del SICTA. Los tres pilares deben contribuir al alcance del fin como es la mejora de los ingresos y la seguridad alimentaria de familias de pequeños productore(a)s de maíz y frijol en Centroamérica; para ello la Coordinación y los miembros de la UCP garantizan la integración de esfuerzo que permita dicho logro.

Durante el año 2012 el componente de Gestión y Desarrollo de la Innovación Tecnológica Nacional y Regional ha iniciado la etapa de ejecución de los primeros seis proyectos en Nicaragua y Honduras, para lo cual se han concentrado acciones en cinco principales aspectos: (1) Identificación, formulación y aprobación de ideas y proyectos de innovación, (2) Presentación y revisión ante las Redes Nacionales y el Directorio de Red SICTA de las iniciativas de innovación seleccionadas, (3) Conformación de alianzas para la ejecución de proyectos, (4) Búsqueda de aliados y gestión de recursos complementarios para los proyectos de innovación, (5) Desarrollo de eventos para la difusión de tecnologías y preparación de material técnico para productores.

Es importante mencionar que este periodo se ha caracterizado por una mayor dinamización del proceso de identificación y formulación de ideas y de proyectos de innovación tecnológica en los siete Países de la región. Mostrando los principales avances en Nicaragua y Honduras. Dicho proceso se ha dinamizado debido a la conformación e inicio de funcionamiento de las redes nacionales de innovación, las cuales según el Plan operativo de fase tres con las responsables de la identificación y planteamiento de propuestas de solución para los principales cuellos de botella que enfrentan los pequeños productores de maíz y frijol en la región.

El Proyecto Red SICTA en su Fase III, se ha planteado “Fortalecer el enfoque hacia la gestión de conocimientos, orientado hacia innovaciones tecnológicas que tengan un potencial demostrado de impacto regional”, en este sentido para el año 2012 se realizaron acciones a través de su componente II: Gestión de conocimientos (GCo) y desarrollo de

capacidades para la innovación tecnológica, orientadas por su plan operativo de fase que contempla un resultado esperado y 4 indicadores de desempeño.

Las acciones realizadas y relacionadas con tres de los indicadores del POF, se han enfocado a la formación de redes a nivel nacional y territorial en los 7 países de incidencia del Red SICTA, la articulación de alianzas estratégicas para la difusión de las innovaciones tecnológicas, el intercambio de experiencias y la captura de innovaciones tecnológicas

Como resultado del apoyo del REDSICTA y la ejecución del componente fortalecimiento del SICTA durante el 2012, se logró promover una importante integración y articulación, a nivel regional y nacional, de los INIAS e investigadores partes de las redes regionales de maíz, frijol y de transferencia de tecnología, con la promoción y el fortalecimiento de mecanismos como las redes nacionales impulsadas por el REDSICTA, así como la mayor vinculación de estas instituciones en procesos de gestión del conocimiento y formulación de proyectos de innovación dentro de estas estructuras y con una visión participativa e inclusiva con actores partes de las cadenas de ambos cultivos.

Dicha articulación ha sido acompañada durante el 2012, por procesos transversales para el fortalecimiento de capacidades y competencias dentro de los INIAS y actores partes de las redes nacionales en materias como (i) gestión del conocimiento para la innovación tecnológica, (ii) liderazgo en gestión de la innovación tecnológica y (iii) en gestión de mecanismos de difusión de información mediante herramientas virtuales. Además, se ha promovido la vinculación continua entre las distintas estrategias que ejecuta SICTA en materia de innovación tecnológica en maíz y frijol; siendo este último punto un elemento de valor agregado a las iniciativas que se promueven con el REDSICTA.

De manera complementaria, se continuó en este 2012 el apoyo del REDSICTA a la gestión de la Junta Directiva del SICTA, la promoción al intercambio científico regional a través del PCCMCA y la definición de marcos estratégicos regionales para fortalecer políticas dirigidas a facilitar procesos de investigación e innovación tecnológica.

Por último se presenta el trabajo de coordinación y seguimiento, así como el establecimiento de las grandes líneas estratégicas de trabajo.

II. Resumen Ejecutivo

Durante el segundo semestre del 2012, el Proyecto Red SICTA ha logrado avanzar y consolidar importante logros. A continuación se presenta un resumen ejecutivo del informe del Proyecto durante dicho período

Hasta diciembre de 2012 se logró alcanzar un acumulado para la fase tres de 55 ideas de proyectos de innovación identificadas, de las cuales 52 ideas (95% de las identificadas) han sido presentadas a las redes nacionales y regionales de innovación tecnológica en cadenas de maíz y de frijol y las 3 restantes se encuentran en proceso de preparación para su presentación.

De las 52 ideas presentadas a las redes de innovación, 34 ideas (65% de las presentadas a redes) han sido presentadas al Directorio de Red SICTA, de estas 31 ideas han sido aprobadas por el Directorio de Red SICTA, y tres se encuentran en revisión. De estas 31 ideas aprobadas, 19 han sido presentadas como proyectos, de los cuales 18 han sido aprobados, y 13 se encuentran en proceso final de formulación para su presentación al Directorio. Durante el 2012, han sido presentados al Directorio de Red SICTA un total de 19 proyectos, de los cuales 18 proyectos han sido aprobados, seis se encuentran en ejecución, dos se encuentran listos para firma de contrato, y 10 proyectos se encuentran en el proceso de compilación de requisitos para la firma de contrato.

Es importante mencionar que el proceso de compilación de requisitos de contrato se ha convertido en un cuello de botella, que ha desacelerado la asignación de recursos y el inicio de la ejecución de poco más de la mitad de los proyectos que han sido aprobados por el Directorio de Red SICTA. Debido a esta situación se han concentrado esfuerzos para superar dicha situación mediante el envío de solicitudes en asesoría legal a las oficinas de IICA en los Países y el intercambio de información sobre estos requisitos. Los 19 proyectos presentados al Directorio de Red SICTA representan una inversión total de U\$ 2,100,799.78 dólares, de los cuales un 67% (U\$ 1,402,633.17) es aportado por parte de las alianzas ejecutoras y un 37% (U\$ 698,166.61) es aportado por Red SICTA con recursos de la Cooperación Suiza.

En este periodo se ha avanzado en la preparación para la ejecución de seis proyectos: Inoculante de frijol, Densidad de siembra y tecnologías para reducción de pérdidas postcosecha en maíz. Este apoyo se ha concretizado por medio de la facilitación en procesos de elaboración de protocolos para el establecimiento de parcelas de validación y parcelas demostrativas de los proyectos, constitución de los comité de coordinación de

proyectos y definición del método para la elaboración de la línea de base, como parte del sistema de seguimiento y evaluación de cada proyecto y el apoyo en la preparación de material técnico para la difusión de las innovaciones tecnológicas a promover.

De forma general se han logrado desarrollar un total de 28 eventos en los cuales han participado 281 técnicos y productores líderes que son miembros de las organizaciones que forman parte de las alianzas formadas para la ejecución de los proyectos.

En estos procesos se han generado seis planes de difusión de las innovaciones tecnológicas, cuatro protocolos para la validación y difusión de las tecnologías, la constitución de seis comités de coordinación de los proyectos y cuatro propuestas metodológicas para el desarrollo de la línea de base de los primeros proyectos en ejecución

Durante el periodo se ha realizado 48 visitas de apoyo a los procesos de identificación y formulación de proyectos, por medio de la realización de sesiones de trabajo para la planificación del proceso de formulación de proyectos y de cara a apoyar a las redes en los procesos de presentación y discusión de las ideas de proyectos presentadas en Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En estas visitas y sesiones de trabajo se ha recibido apoyo tanto de los enlaces técnicos de IICA, como de los puntos focales, principalmente en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala

A la fecha se ha apoyado en la definición de métodos de extensión y transferencia en los 17 proyectos que se encuentran aprobados o en proceso de formulación. Los métodos de extensión predominantes han sido las Escuelas de campo, Campesino a campesino y la promotoría rural y los métodos de transferencia han estado relacionados con Parcelas demostrativas, centros demostrativos, centros de convergencia, parcelas de autoaprendizaje, y días de campo

Gestión de conocimiento

Dentro de este indicador se han planteado seis actividades bases dirigidas a alcanzar la constitución y de la dinamización de las redes nacional de innovación tecnológica, las cuales se detallan a continuación: Contratación de todos los enlaces; Se lograron realizar 3 eventos regionales dirigidos a establecer coordinaciones, desarrollar y fortalecer elementos conceptuales relacionados con la gestión del conocimiento, así como propuesta de plan operativo para el 2013; Constituir redes nacionales de innovación tecnológica para maíz y frijol.

Se lograron constituir **cinco Redes Nacionales de Innovación Tecnológica** para la cadena de maíz y frijol, de las cuales cuatro fueron constituidas en el primer semestre del 2012. De igual manera se continúa trabajando en su fortalecimiento. Las redes están conformadas por diversos actores e instituciones nacionales y territoriales, como: organizaciones de productores de maíz y de frijol, sector privado, academia, ONG, cooperación, Centros de investigación y organismos de Gobierno.

Como parte del fortalecimiento de las redes, se dirigió el trabajo hacia los territorios, identificando estructuras e iniciativas existentes, conformando **Redes Territoriales**: Veinte nodos territoriales distribuidos en cinco países de incidencia del Proyecto. Estos territorios son principales productores de maíz y frijol en los países y forman parte de la Red, lo que permite llegar a los beneficiarios directos y trabajar en la disseminación y difusión (introducción, captación) de las innovaciones tecnológicas, logrando conformar comunidades de práctica y aprendizaje, con el fin de masificar los mecanismos de aprendizajes como; transferencias de experiencia, escuelas de campo, parcelas demostrativas que permiten demostrar los beneficios y atributos de las innovaciones tecnológicas.

Principales acciones dentro del trabajo de las redes por país:

NICARAGUA: Esta red ha continuado trabajando y avanzando en su consolidación, dentro de sus macro actividades tenemos: El estudio de mapeo de actores relacionados con la innovación tecnológica en maíz y frijol en Nicaragua; Presentación de ocho iniciativas de proyectos como oportunidades de aprendizajes; Promoción de tecnologías para reducir pérdidas post cosecha en el cultivo de maíz, cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado mecánico; Plan de la Gestión del conocimiento de las innovaciones tecnológicas elaborada de forma participativa y presentación en su versión final.

GUATEMALA: La Red Nacional en Guatemala se conformó a partir de nodos territoriales, que tienen como puntos de anclaje las experiencias de Red SICTA en la Fase 2, disponiendo de grupos consolidados y la red de beneficiarios de los proyectos que el IICA que ejecuta con el Programa Mundial de Alimentos - Proyecto P4P.

En cada territorio por las distancias geográficas, se ha nombrado a un Comité Ejecutivo de siete personas que participan en las reuniones de la Red nacional. La red está en proceso de agregar nuevos actores como la dirección de extensión del MAGA, la agroindustria (MASECA, FRITOLAY) y la Academia.

Las acciones realizadas a la fecha para la gestión y difusión del conocimiento son: Identificados y validados por la red las limitantes y problemáticas de la cadena

agroalimentaria de maíz y frijol; Transmisión de cuñas radiales a nivel nacional y con cobertura en Honduras; **y la** Elaboración de forma participativa del Plan para la gestión del conocimiento de las innovaciones tecnológicas

HONDURAS: El 24 de Enero del 2012 se estableció formalmente la Red Nacional, donde se juramentó el Comité por el Director Ejecutivo de DICTA. En el desarrollo de la reunión se presentó la III Fase del Proyecto Red SICTA, destacándose su importancia, objetivos y la gestión del conocimiento para la innovación tecnológica en beneficio de los agricultores de las cadenas de maíz y frijol y sobre la disponibilidad de financiamiento para proyectos de innovación tecnológica.

El DICTA destacó la importancia de la Red como brazo técnico de las cadenas de maíz y frijol, y se procedió a conformar la Red Nacional de Innovación Tecnológica con la participación de organizaciones gubernamentales, Universidades, Cooperantes, asociaciones de productores, el Conglomerado de Cajas Rurales de Productores de Granos Básicos – CAMACO y el Conglomerado CUENCA DEL RIO CANGREGAL. Algunas actividades destacadas son las siguientes: Discusión de ideas de proyectos vinculadas a la solución de cuellos de botellas identificados dentro de la cadena de maíz y frijol, las cuales fueron presentadas por las organizaciones de productores e instituciones participantes; Elaboración de proyectos e incorporación de ajustes orientados por la UCP y el Directorio; La Red realizó diversas reuniones y consultas para elaborar un Plan de gestión de conocimiento, el cual se encuentra en su fase de implementación.

BELICE: En este país la oficina del IICA promovió la conformación del grupo National Grains Coordinating Committee (GNGCC), o Comité Nacional de Coordinación para la Validación y Difusión de Innovaciones Tecnológicas del Frijol y Maíz. Se reunió por primera vez el 3 de agosto de 2011. Está conformado por 10 personas representantes son el Ministerio de Agricultura y Pesca (MAF) , Central Farm, UB, BMDC, CARDI, FAO, Servicio de Extensión de MAF, BAS (comunidad menonita), organización de pequeños productores, Ministerio de Comercio Exterior y el IICA / Red SICTA.

El SALVADOR: La red se conformó el 21 de febrero del 2012 constituida por representantes de 16 organizaciones e instituciones. Con actividades que permitieron avanzar en la definición y priorización de la problemática tecnológica de la cadena de maíz y frijol y posibles alternativas de solución, una propuesta de normativa de funcionamiento de la red que sirvió como base la preparación de una propuesta para las otras redes de países de Centroamérica. La oficina del IICA en el Salvador ha hecho gran énfasis en lograr el compromiso del MAG y CENTA en el liderazgo de esta red.

COSTA RICA: El trabajo de redes en Costa Rica se inició con las redes existentes en los territorios del Norte y sur, que son zonas productoras de frijol, donde los productores ha venido trabajando iniciativas de grupos apoyado con el PITTA Frijol y se están haciendo esfuerzos y articulaciones con organizaciones e instituciones para una Red Nacional que permita crear un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos, así como para discutir alternativas de soluciones a las problemáticas de la cadena de frijol.

Captura tecnológica y sistematización de innovaciones tecnológicas: Ocho nuevas tecnologías se agregaron al banco de tecnologías sistematizadas que se ha almacenado en el sitio Web de Red SICTA. Con esta se contabilizan alrededor de veinte tecnologías sistematizadas y almacenadas en el sitio Web.

Fortalecimiento de capacidades de las redes de Gestión de Conocimiento en Honduras: Los objetivos de este acompañamiento técnico fueron: a) apoyar a las redes nacionales de innovación tecnológica en la preparación y presentación de perfiles y propuestas de proyectos a presentarse ante la Red SICTA; y b) Promover el desarrollo de capacidades en diseño y gestión de proyectos de innovación tecnológica. Las principales actividades desarrolladas fueron las siguientes: i) Organización y desarrollo del Taller “Fortalecimiento de capacidades en diseño y gestión de proyectos de innovación tecnológica en cadena de maíz y frijol” realizado en Comayagua, Honduras. Este evento tuvo bajo la Coordinación del Especialista en Gestión de Proyecto (Jesús Perez); el Enlace Técnico en Honduras (Raúl Iglesias) y el Responsable de Innovación Tecnológica de la Oficina de IICA en Honduras (Antonio Silva), a fin de definir los lineamientos, mecanismos de apoyo y acompañamiento técnico en la preparación de los cuatro proyectos priorizados.

Resultados alcanzados: a) Capacitados 20 Miembros de las redes de innovación en cadena de maíz y de frijol, y miembros de las alianzas proponentes de ideas de proyectos de innovación tecnológica ante Red SICTA; b) Los participantes han fortalecido sus conocimientos y competencias en la aplicación del marco lógico para la conceptualización y presentación de propuestas de proyectos de innovación tecnológica ante las redes nacionales y la Red SICTA; c) Se contribuyó a dinamizar el proceso de preparación y presentación de cuatro proyectos de innovación tecnológica de diferentes regiones del país; y c) Red SICTA ha avanzado en el desarrollo institucional de la gestión de conocimiento y diseño e implementación de proyectos de innovación tecnológica; d) Cuatro Grupos de Gestión de Proyectos¹ organizados para la preparación y presentación

¹ El grupo de gestión PIT está constituido por los coordinadores de cada proyecto que presentaron los avances y conceptualización de los mismos en el taller de Comayagua.

de proyectos para la Red SICTA; e) Plan de trabajo de la Red nacional² elaborado, f) Fue acordado con el equipo técnico de la Oficina IICA en Honduras, preparar y enviarles aportes sobre movilización de recursos y marco metodológico para elaborar una propuesta que fortalezca a la Oficina para la ejecución de la Estrategia de Cooperación Técnica en el País (EIP).

Integración de la Perspectiva de Género y Redes de Gestión del Conocimiento: El 26 de Junio del presente se realizó la Video Conferencia a nivel de la Región Centroamericana, conducida por la Red SICTA, con la participación de los siete enlaces de la región. El propósito de esta conferencia fue, orientar al personal de Red SICTA sobre el enfoque de género para trabajar e incorporar la perspectiva de género como un compromiso institucional y promover la participación de la mujer de manera que se mejore su posición social y económica. Una segunda parte de la conferencia tuvo como propósito orientar al personal de Red SICTA sobre la conformación y el desarrollo de Redes de Gestión del Conocimiento, desde el nivel regional, nacional, local hasta las comunidades de práctica y aprendizaje.

Cinco redes conformadas cuentan con su estrategia para la gestión del conocimiento de las innovaciones tecnológicas dentro de las redes, elaborada y aprobada de forma participativa con sus miembros. Se realizaron 12 eventos como parte de las actividades de las redes nacionales de Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Además se desarrolló un foro y una Feria Regional del Maíz y Foro “Tecnología Innovadora para el cambio Climático, Realizada en Matagalpa, Nicaragua. Los objetivos fueron; Difundir información sobre las tecnologías identificadas y promovidas por la red de innovación y visibilizar al Proyecto Red SICTA; conocer la oferta de tecnologías disponibles de los INIAs para la adaptación del maíz y frijol al cambio climático. En la Feria se dispusieron los stands de los expositores de los países centroamericanos y nacionales para fomentar la exposición de los productos y tecnologías utilizadas y el intercambio de experiencias. La feria Centroamericana se realizó los días 8 y 9 de septiembre del 2012, en el Malecón de la Ciudad de Matagalpa. En ella participaron productores provenientes de todo el país, quienes pudieron obtener información sobre tecnologías aplicables a los distintos eslabones de las cadenas de valor de maíz y frijol. Entre las que estuvieron presente organizaciones de productores: Organizaciones de mujeres de pueblos originarios de Guatemala, Sector privado, Cooperación internacional: FAO,INTA de Nicaragua, INTA de Costa Rica, DICTA de Honduras, ICTA de Guatemala, CENTA de El Salvador, Ministerio de Agricultura de Belice, IDIAP de Costa Rica.

² Detalles en el Informe de Viaje del Coordinador de Gestión de Proyectos del Programa Regional Red Sicta.

El Foro contó con la participación de Especialistas en maíz del INIA (7): Nicaragua, Guatemala, Honduras, Belice, Panamá, Costa Rica y El Salvador, Especialista en frijol del INIA (7): Nicaragua, Guatemala, Honduras, Belice, Panamá, Costa Rica y El Salvador; Representante de la red de productores de maíz y frijol: 7 delegados 30 actores nacionales de la cadena de maíz y frijol de Nicaragua y público interesado en el foro y Representantes de las redes de gestión de conocimiento de maíz y frijol de Centroamérica

Se realizaron 4 eventos de difusión binacionales (intercambios de experiencias, días de campo) de innovaciones de tecnologías para maíz y frijol. Estas acciones contribuyen al intercambio y a la vinculación regional para la difusión de las innovaciones tecnológicas y la gestión del conocimiento dentro de la región.

Se elaboraron los siguientes materiales: guías, manuales, boletines, rotafolios, banners entre otros, los cuales estuvieron dirigidos a la difusión de las innovaciones tecnológicas capturadas en las diferentes etapas de producción y pos cosecha de maíz y frijol en Centroamérica, a continuación se hace detalle de los principales materiales desarrollados:

La red de Guatemala trabajó en un Programa radial para la difusión de tecnologías de las innovaciones identificadas por los productores y especialistas de ICTA, MAGA, PMA, P4P, FAO y ONGs, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de los miembros de las redes en manejo y aplicación de informaciones tecnológicas, en la identificación, elaboración y gestión de proyectos, como parte de la implementación del plan de gestión del conocimiento de las redes nacionales de innovación tecnológica en maíz y frijol.

Durante este período se han elaborado nueve boletines electrónicos Agro Innovación al En esta nueva etapa, y bajo la nueva coordinación ejecutiva, el contenido de los boletines ha comenzado a dar un mayor énfasis a la conformación de las redes nacionales de innovación de maíz y de frijol en los países de la región, y más recientemente en la elaboración de los planes y estrategias de cada red en los países priorizados. Asimismo, se mantiene en los boletines la tendencia a presentar contenidos sobre innovaciones tecnológicas, especialmente enmarcadas en señalar el paso a paso para su implementación. Generalmente, estas noticias van acompañadas de documentos de carácter técnico para su descarga libre, que ha producido Red SICTA, sus aliados en los proyectos, o instituciones que trabajan o han trabajado con Red SICTA o con el IICA en la región. El boletín electrónico se está enviando en estos momentos a 5,300 personas o instituciones inscritas en su lista de correos, más la lista de envíos del IICA Central a todo el continente.

El fortalecimiento del SICTA

Las principales acciones y logros se concentraron en estos puntos: Fortalecimiento a la gestión estratégica del SICTA y la promoción de nuevas opciones de cooperación científica; Impulso a la formulación de estrategias que promuevan el desarrollo tecnológico regional; Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales en temas estratégicos para la innovación tecnológica; Fortalecimiento de la investigación regional y difusión de innovaciones tecnológicas en Centroamérica; Establecimiento de sistemas de fortalecimiento, seguimiento y complementariedad a la ejecución de la cartera proyectos regionales de innovación tecnológica. Aunado a lo anterior se promovió la articulación entre proyectos en materia de complementar acciones en cuanto al intercambio científico en investigaciones para maíz y frijol, y el intercambio de experiencias de redes, consorcios y alianzas locales para la gestión del conocimiento para la innovación; como parte de la sistematización conjunta de criterios claves para la sostenibilidad de este tipo de estrategias de intervención en Centroamérica; y la integración de marco de acción para observatorio regional de innovaciones tecnológicas para las cadenas de maíz y frijol.

Coordinación y seguimiento al proyecto

En la coordinación del Proyecto se garantizó la articulación de las diversas actividades en función de consolidar logros y buenos resultados, quizá uno de los aspectos que más ha impactado es el seguimiento a los especialistas, enlaces y la parte financiera para lograr avanzar. Otro aspecto clave es la articulación de los acuerdos del Directorio con el desarrollo del proyecto, así como las directrices del SICTA. Todo ello se plasma en el presente componente, explicando los principales aspectos que permitieron consolidar una base que permita la gestión del conocimiento, la implementación de innovación, el fortalecer a los INIAS y por ende incrementar los ingreso y la seguridad alimentaria de los pequeños productores de maíz y frijol.

III. Gestión y Desarrollo de la Innovación Tecnológica Nacional y Regional

III.1 Actividades y avances POA 2012

III.1.1 Identificadas innovaciones tecnológicas en las cadenas de frijol y de maíz que serán validadas y difundidas por miembros de las redes.

III.1.1.1 Apoyo en el proceso de identificación/formulación de 26 ideas de proyectos en conjunto con actores de redes de maíz y de frijol.

Durante el año 2012 se logró alcanzar un acumulado para la fase tres de 55 ideas de proyectos de innovación identificadas, de las cuales 52 ideas (95% de las identificadas) han sido presentadas a las redes nacionales y regionales de innovación tecnológica en cadenas de maíz y de frijol y las 3 restantes se encuentran en proceso de preparación para su presentación.

De las 52 ideas presentadas en las redes de innovación, 34 ideas (62% de las presentadas) han sido avaladas, 18 ideas (35% de las presentadas) han sido rechazadas o se ha descontinuado su proceso de formulación. Ver cuadro 1.


Cuadro 1. Situación actual de ideas de proyectos de innovación identificadas en las redes.

Estado	No.
A = (a1+a2+a3). Ideas presentadas en las redes	52
a.1 Ideas avaladas por las redes	34
a.2 Ideas rechazadas por las redes	18
a.3 Ideas en mejora o reformulación	0
B. Ideas identificadas (por presentar a las redes)	3
Total = (A+B)	55

De las 55 ideas de proyectos identificadas en las redes de innovación, 19 ideas (35%) han sido identificadas en las redes en Honduras, 13 ideas (24%) han sido identificadas en Nicaragua, seis ideas (11%) han sido identificadas en El Salvador, cinco ideas (9%) en Guatemala, tres ideas (6%) en Costa Rica, tres ideas (5%) en Panamá, tres ideas (5%) en Belice y tres ideas de innovación (5%) han sido identificadas por las redes de innovación regionales. Ver cuadro 2 y figura 1.

Cuadro 2 y figura 1. Situación actual de ideas de proyectos de innovación identificadas en redes por País.

País	No.
Honduras	19
Nicaragua	13
El Salvador	6
Guatemala	5
Costa Rica	3
Panamá	3
Belice	3
Regionales	3
Total	55



De las 55 ideas identificadas 52 han sido oficialmente presentadas a las redes de innovación, de las cuales 32 ideas (62%) han sido aprobadas, nueve ideas (20%) han sido rechazadas, y nueve ideas (20%) han sido discontinuadas. Ver cuadro 3.

Cuadro 3. Situación actual de las ideas de innovación presentadas en las redes.

País	No.	Aprobadas	Rechazadas	Descontinuadas
Honduras	18	11	4	3
Nicaragua	13	8	3	2
El Salvador	6	3	0	3
Guatemala	4	2	1	1
Costa Rica	3	3	0	0
Panamá	3	3	0	0
Belice	3	2	1	0
Regionales	2	2	0	0
Total	52	34	9	9

A su vez, de las 52 ideas presentadas a la fecha, 18 ideas (40% del total) han sido presentadas en las redes de Honduras, 13 ideas (28% del total) han sido presentadas en las redes de Nicaragua, seis ideas (11% del total) han sido presentadas en las redes de El Salvador, cuatro ideas (9% del total), han sido presentadas en las redes de Guatemala, tres ideas (5% del total) han sido presentadas por Costa Rica y tres ideas (5% del total) han sido presentadas por Panamá, y finalmente dos ideas (4% del total) han sido presentadas por la red regional de maíz de SICTA.

De las 55 ideas identificadas a la fecha 17 ideas son ideas que se relacionan con la cadena de maíz (31% del total), 21 ideas (38% del total) se relacionan con la cadena de frijol y 17 ideas (31% del total) se relacionan con las dos cadenas. Ver cuadro 4.

Cuadro 4. Situación actual de las ideas de innovación identificadas en las redes por Agrocadena.

Agrocadena	No. de ideas
Maíz	17
Frijol	21
Maíz y frijol	17
Total	55

De las 52 ideas que han sido presentadas a las redes de innovación, nueve ideas de proyectos están relacionadas con el eslabón de preproducción (17% de las presentadas), 16 ideas están relacionadas con el eslabón de producción (31% de las presentadas), 13 ideas de proyectos están relacionadas con el eslabón de post cosecha (25% de las presentadas), y 14 ideas están relacionadas con el eslabón de transformación y comercialización (27% de las presentadas). Ver figura 2.




Figura 2. Ideas de proyectos presentadas a las redes nacionales por eslabón de la cadena

Por otra parte, de las 52 ideas presentadas a las redes de innovación, 34 ideas (65% de las presentadas a redes) han sido presentadas al Directorio de Red SICTA, de estas 31 ideas han sido aprobadas por el Directorio de Red SICTA, y tres se encuentran en revisión. De estas 31 ideas aprobadas, 19 han sido presentadas como proyectos, de los cuales 18 han sido aprobados, y 13 se encuentran en proceso final de formulación para su presentación al Directorio. Ver cuadro 5.

Cuadro 5. Situación ideas y proyectos presentados al Directorio de Red SICTA.

País	A nivel de ideas			A nivel de proyectos		
	No.	Aprobadas	En revisión	No.	Aprobados	En revisión
Honduras	11	11	0	6	5	1
Nicaragua	8	8	0	8	8	0
El Salvador	3	2	1	2	2	0
Guatemala	2	2	0	2	2	0
Costa Rica	3	3	0	0	0	0
Panamá	3	3	0	0	0	0
Belice	2	0	2	0	0	0
Regionales	2	2	0	1	1	0
Total	34	31	3	19	18	1

III.1.1.2 Apoyo en el proceso de conformación de 26 alianzas para la ejecución de proyectos de innovación tecnológica.

A la fecha se ha logrado apoyar el proceso de constitución de 28 alianzas para la ejecución de proyectos, de las 17 ya cuentan oficialmente con el Acta de constitución debidamente firmada, y 11 alianzas se encuentran oficializando la firma para la consecución oficial de este requisito. Estas 28 alianzas aglutinan un total de 196 actores de las cadenas de frijol y maíz en la región. De las 196 organizaciones que forman las alianzas, existen 108 organizaciones de productores, 31 Instituciones de Gobierno, 18 ONGs, 17 Proyectos de cooperación, 12 empresas privadas, siete universidades y tres gremios. Ver figura 3 y cuadro 7.




Figura 3. Instancias que conforman alianzas en Ideas de proyectos presentadas a Directorio (%)

Es importante resaltar la alta participación de las organizaciones de productores en las alianzas conformadas hasta la fecha, y la representatividad alcanzada por parte de instituciones gubernamentales, organismos de cooperación, empresas privadas y universidades.

Por otra parte estas alianzas se encuentran presentando proyectos por el orden de los U\$ 2, 517,501.78, de los cuales U\$ 1, 586,027.17 dólares (63% del total), se están logrando apalancar de las organizaciones que forman las alianzas ejecutoras y U\$ 931,474.61 dólares (37% del total) son recursos aportados por Red SICTA con recursos de la Cooperación Suiza. Ver figura 4.




Figura 4. Recursos aportados por las alianzas ejecutoras y Red SICTA (U\$)

III.1.1.3 Apoyo en el proceso de formulación participativa de 26 proyectos de innovación tecnológica en conjunto con actores claves de redes de maíz y de frijol.

Durante el año 2012 se ha logrado apoyar en el proceso de formulación a 28 proyectos de innovación, de los cuales 19 se han logrado presentar al Directorio de Red SICTA, de los cuales 18 ya cuentan con aprobación. Los nueve proyectos restantes se encuentran en proceso de formulación. De los 28 proyectos apoyados nueve proyectos son de Honduras, ocho de Nicaragua, dos de Guatemala, dos de El Salvador, tres de Costa Rica, tres de Panamá y uno es regional, relacionado con el manejo de la enfermedad conocida como mancha de asfalto. Ver cuadros 6 y 7.

Cuadro 6. Situación actual proyectos formulados y en proceso de formulación.

País	Proyectos presentados	Proyectos aprobados	Proyectos pendientes	Proyectos en ejecución	Comentarios
Honduras	6	5	3	2	Dos proyectos iniciando ejecución, cuatro proyectos en requisitos de contrato (uno de ellos en ajuste del Directorio), y tres proyectos en proceso de formulación.
Nicaragua	8	8	0	4	Cuatro proyectos en ejecución, y cuatro proyectos en compilación de requisitos de contrato.
El Salvador	2	2	1	0	Dos proyectos en compilación de requisitos de contrato, y una idea presentada al Directorio.
Guatemala	2	2	1	0	Dos proyectos en compilación de requisitos de contrato (uno de ellos en ajuste del GAP interno). Una idea en formulación.
Costa Rica	0	0	3	0	Tres proyectos en proceso final de formulación.
Panamá	0	0	2	0	Un proyecto en formulación y dos ideas en ajustes para su presentación al Directorio.
Belice	0	0	2	0	Dos ideas presentadas al Directorio.
Regionales	1	1	1	0	Un proyecto en compilación de requisitos de contrato y una idea identificada.
Total	19	18	14	6	

Cuadro 7. Detalle de proyectos apoyados en su formulación – acumulado al 2012.

No.	Proyecto / Idea	País	Agrocadena		Estado actual	
			Frijol	Maíz	Presentado	Aprobado
1	Apropiación del uso de Inoculante de frijol como Innovación tecnológica en la producción de frijol por pequeños y medianos productores.	Nicaragua	1		1	1
2	Ajustes en la densidad de siembra de frijol para obtener mejores rendimientos.	Nicaragua	1		1	1
3	Promoción de tecnologías para la reducción de pérdidas de cosecha de frijol: Pre secado en campo con plástico negro y trillado mecanizado.	Nicaragua	1		1	1
4	Promoción de tecnologías para reducir pérdidas postcosecha en el cultivo de Maíz: Cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado mecánico.	Nicaragua		1	1	1
5	Difusión de tecnologías eficientes para la pequeña industria de tortillas de maíz.	Nicaragua		1	1	1
6	Difusión de Micro túneles desmontables de secado y Súper bolsa Grain pro como tecnologías postcosecha en áreas de Semilla.	Nicaragua	1		1	1
7	Difusión del uso colectivo de servicios de desgrane y trillado mecanizado.	Nicaragua		1	1	1
8	Consorcio de comercialización de frijol en Nicaragua.	Nicaragua	1		1	1
9	Difusión de sistemas de riego por goteo de baja presión para frijol en rotación.	Honduras	1		1	1
10	Incorporación del pequeño productor de frijol a la comercialización colectiva por medio de promoción comunitaria.	Honduras	1		1	1
11	Difusión de variedades mejoradas de frijol (Amadeus y Deorho) tomando como base la Red PASH y las PES.	Honduras	1		1	1
12	Difusión de variedades mejoradas de maíz (DICTA Guayape, DICTA sequía y Olanchano) tomando como base la Red PASH y las PES.	Honduras		1	1	
13	Difusión del Uso de Microorganismos Eficaces EM•1 como Innovación Tecnológica en el Cultivo de Maíz (Zea mays) para Pequeños Productores (as) de la Región Sur Occidente de Honduras. (CAMACO).	Honduras		1	1	1
14	Difusión de la variedad Maíz DICTA sequía.	Honduras		1		
15	Difusión de tecnologías eficientes para la pequeña industria de tortillas de maíz.	Honduras		1		
16	Uso de abono orgánico terminado y Riego por goteo de baja presión en la producción de maíz, utilizando el método de las ECAs.	Honduras		1	1	1
17	Tecnologías para la post cosecha y la comercialización de Maíz en Honduras.	Honduras		1		
18	Alternativas de manejo del complejo mancha de asfalto en el cultivo de maíz en Mesoamérica.	Regional		1	1	1
19	Fomento del uso de semilla mejorada de frijol negro variedad ICTA Ligero.	Guatemala	1		1	1
20	Promoción y difusión del uso de variedades mejoradas de maíz en el trópico y subtrópico de Guatemala.	Guatemala		1	1	1
21	Difusión del uso de cubierta plástica para la protección y el secado de frijol en campo.	El Salvador	1		1	1
22	Promoción y difusión del sistema de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de frijol bajo el método ECAs.	El Salvador	1		1	1
23	Innovaciones en la presentación y mecanismos de oferta de productos a consumidores finales.	Costa Rica	1			
24	Validación y difusión de BPA en el cultivo del frijol mediante comunidades de práctica.	Costa Rica	1			
25	Construcción de marca territorial de frijol como alternativa de comercialización directa en la zona sur de Costa Rica.	Costa Rica	1			
26	Uso de Coa industrial en las siembras manuales de frijol/poroto y maíz en la comarca NGÄBE BUGLÉ.	Panamá		1		
27	Difusión de tecnología para un agro procesamiento del grano comercial de frijol y maíz: secado y pilado, en el Distrito de Renacimiento, Provincia de Chiriquí.	Panamá	1			
28	Difusión de variedades de maíz y frijol/poroto y uso de bolsas plásticas para un adecuado almacenamiento del grano, con los productores miembros de la Red de Innovación Tecnológica, en las Provincias de Herrera y Veraguas.	Panamá		1		
Total			15	13	19	18

Es importante resaltar el apoyo en el proceso de formulación de proyectos del especialista regional en proyectos Rodolfo Teruel, quien colaboró con Red SICTA en el desarrollo de eventos relacionados con Preparación de proyectos de innovación tecnológica bajo el enfoque de marco lógico en apoyo a las redes de Guatemala y Honduras.

III.1.1.4 Asignación de recursos para 26 proyectos de innovación tecnológica.

Hasta la fecha han sido presentados al Directorio de Red SICTA un total de 19 proyectos, de los cuales 18 proyectos han sido aprobados, seis se encuentran en ejecución, dos se encuentran listos para firma de contrato, y 10 proyectos se encuentran en el proceso de compilación de requisitos para la firma de contrato.

Es importante mencionar que el proceso de compilación de requisitos de contrato se ha convertido en un cuello de botella, que ha desacelerado la asignación de recursos y el inicio de la ejecución de poco más de la mitad de los proyectos que han sido aprobados por el Directorio de Red SICTA. Debido a esta situación se han concentrado esfuerzos para superar dicha situación mediante el envío de solicitudes en asesoría legal a las oficinas de IICA en los Países y el intercambio de información sobre estos requisitos.

Los 19 proyectos presentados al Directorio de Red SICTA representan una inversión total de U\$ 2,100,799.78 dólares, de los cuales un 67% (U\$ 1,402,633.17) es aportado por parte de las alianzas ejecutoras y un 33% (U\$ 698,166.61) es aportado por Red SICTA con recursos de la Cooperación Suiza. Ver cuadro 7.

Cuadro 7. Resumen de la inversión en proyectos presentados a Directorio de Red SICTA

Aporte	Monto U\$	%
Red SICTA	698,166.61	33%
Alianzas	1,402,633.17	67%
Total	2,100,799.78	100%

La inversión asignada a la fecha por Red SICTA se encuentra mayoritariamente concentrada en Nicaragua y Honduras con U\$ 296,068.21 y 209,130.06 dólares respectivamente, mientras que Guatemala y El Salvador con U\$ 63,678.34 y 69.290.00 dólares respectivamente. Además al primer proyecto regional se le han asignado un total de U\$ 60,000 dólares por parte de Red SICTA.

De igual forma los aportes de las alianzas alcanzan U\$ 1159,507.68 dólares en Nicaragua, U\$ 394,097.76 dólares en Honduras y U\$ 245,976.00 en El Salvador. Tanto los aportes de Red SICTA, como los aportes de las alianzas, responden al número de proyectos que se están cofinanciando y se encuentran asignados de forma tentativa para cada uno de los Países. Ver cuadro 8.

Cuadro 8. Inversión en proyectos presentados a Directorio de Red SICTA por País

País	Inversión proyectos		Total
	Red SICTA	Alianzas	
Nicaragua	296,068.21	863,439.47	1159,507.68
Honduras	209,130.06	184,967.70	394,097.76
Guatemala	63,678.34	100,540.00	164,218.34
El Salvador	69,290.00	176,686.00	245,976.00
Regional	60,000.00	77,000.00	137,000.00
Total	698,166.61	1402,633.17	2100,799.78

Por otra parte la inversión detallada para los proyectos muestra aportes de Red SICTA que van desde los U\$ 40,000 dólares en proyectos presentados por las redes en Nicaragua, hasta los U\$ 29,000 dólares en proyectos presentados por las redes en Guatemala, mientras el aporte de las alianzas se mueve entre los U\$ 298,000 dólares de aporte en proyectos presentados por las redes en Nicaragua, hasta los U\$ 20,000 dólares de aporte en proyectos presentados por redes en Honduras. Ver cuadro 9.

Cuadro 9. Detalle de inversión en proyectos presentados a Directorio de Red SICTA

No.	Proyecto / Idea	País	Agrocadena		Inversión total		
			Frijol	Maíz	Red SICTA	Alianzas	Total
1	Apropiación del uso de Inoculante de frijol como Innovación tecnológica en la producción de frijol por pequeños y medianos productores.	Nicaragua	1		40,000.00	97,492.64	137,492.64
2	Ajustes en la densidad de siembra de frijol para obtener mejores rendimientos.	Nicaragua	1		39,984.13	103,338.00	143,322.13
3	Promoción de tecnologías para la reducción de pérdidas de cosecha de frijol: Pre secado en campo con plástico negro y trillado mecanizado.	Nicaragua	1		39,736.31	161,472.69	201,209.00
4	Promoción de tecnologías para reducir pérdidas postcosecha en el cultivo de Maíz: Cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado mecánico.	Nicaragua		1	40,000.00	297,915.25	337,915.25
5	Difusión de tecnologías eficientes para la pequeña industria de tortillas de maíz.	Nicaragua		1	32,474.56	51,418.63	83,893.19
6	Difusión de Micro túneles desmontables de secado y Súper bolsa Grain pro como tecnologías postcosecha en áreas de Semilla.	Nicaragua	1		38,606.49	45,208.51	83,815.00
7	Difusión del uso colectivo de servicios de desgrane y trillado mecanizado.	Nicaragua		1	29,156.72	46,593.75	75,750.47
8	Consorcio de comercialización de frijol en Nicaragua.	Nicaragua	1		36,110.00	60,000.00	96,110.00
9	Difusión de sistemas de riego por goteo de baja presión para frijol en rotación.	Honduras	1		34,915.53	43,511.96	78,427.49
10	Incorporación del pequeño productor de frijol a la comercialización colectiva por medio de promoción comunitaria.	Honduras	1		34,981.93	30,895.14	65,877.07
11	Difusión de variedades mejoradas de frijol (Amadeus y Deorho) tomando como base la Red PASH y las PES.	Honduras	1		35,216.00	20,023.00	55,239.00
12	Difusión de variedades mejoradas de maíz (DICTA Guayape, DICTA sequía y Olanchano) tomando como base la Red PASH y las PES.	Honduras		1	35,216.00	20,023.00	55,239.00
13	Difusión del Uso de Microorganismos Eficaces EM•1 como Innovación Tecnológica en el Cultivo de Maíz (Zea mays) para Pequeños Productores (as) de la Región Sur Occidente de Honduras. (CAMACO).	Honduras		1	34,000.60	42,395.60	76,396.20
14	Uso de abono orgánico terminado y Riego por goteo de baja presión en la producción de maíz, utilizando el método de las ECAs.	Honduras		1	34,800.00	28,119.00	62,919.00
15	Alternativas de manejo del complejo mancha de asfalto en el cultivo de maíz en Mesoamérica.	Regional		1	60,000.00	77,000.00	137,000.00
16	Fomento del uso de semilla mejorada de frijol negro variedad ICTA Ligero.	Guatemala	1		29,466.45	50,280.00	79,746.45
17	Promoción y difusión del uso de variedades mejoradas de maíz en el trópico y subtropico de Guatemala.	Guatemala		1	34,211.89	50,260.00	84,471.89
18	Difusión del uso de cubierta plástica para la protección y el secado de frijol en campo.	El Salvador	1		34,740.00	78,913.00	113,653.00
19	Promoción y difusión del sistema de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de frijol bajo el método ECAs.	El Salvador	1		34,550.00	97,773.00	132,323.00
	Total		11	8	698,166.61	1402,633.17	2100,799.78

Los 19 proyectos de innovación presentados tienen un total de 33,002 beneficiarios directos, de los cuales 8,822 (27%) son mujeres. Ver cuadro 10.

Cuadro 10. Beneficiarios en proyectos presentados el Directorio de Red SICTA.

No.	Proyectos presentados	País	Agrocadena		Número de beneficiarios		
			Frijol	Maíz	Mujeres	Hombres	Total
1	Apropiación del uso de Inoculante de frijol como Innovación tecnológica en la producción de frijol por pequeños y medianos productores.	Nicaragua	1		2,975	525	3,500
2	Ajustes en la densidad de siembra de frijol para obtener mejores rendimientos.	Nicaragua	1		1,224	306	1,530
3	Promoción de tecnologías para la reducción de pérdidas de cosecha de frijol: Pre secado en campo con plástico negro y trillado mecanizado.	Nicaragua	1		2,304	576	2,880
4	Promoción de tecnologías para reducir pérdidas postcosecha en el cultivo de Maíz: Cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado mecánico.	Nicaragua		1	2,400	600	3,000
5	Difusión de tecnologías eficientes para la pequeña industria de tortillas de maíz.	Nicaragua		1	0	1,500	1,500
6	Difusión de Micro túneles desmontables de secado y Súper bolsa Grain pro como tecnologías postcosecha en áreas de Semilla.	Nicaragua	1		1,978	848	2,825
7	Difusión del uso colectivo de servicios de desgrane y trillado mecanizado.	Nicaragua		1	1,400	600	2,000
8	Consorcio de comercialización de frijol en Nicaragua.	Nicaragua	1		1,456	624	2,080
9	Difusión de sistemas de riego por goteo de baja presión para frijol en rotación.	Honduras	1		1,024	256	1,280
10	Incorporación del pequeño productor de frijol a la comercialización colectiva por medio de promoción comunitaria.	Honduras	1		636	127	763
11	Difusión de variedades mejoradas de frijol (Amadeus y Deorho) tomando como base la Red PASH y las PES.	Honduras	1		950	250	1,200
12	Difusión de variedades mejoradas de maíz (DICTA Guayape, DICTA sequía y Olanchno) tomando como base la Red PASH y las PES.	Honduras		1	800	200	1,000
13	Difusión del Uso de Microorganismos Eficaces EM•1 como Innovación Tecnológica en el Cultivo de Maíz (Zea mays) para Pequeños Productores (as) de la Región Sur Occidente de Honduras. (CAMACO).	Honduras		1	850	150	1,000
14	Uso de abono orgánico terminado y Riego por goteo de baja presión en la producción de maíz, utilizando el método de las ECAs.	Honduras		1	400	210	610
15	Alternativas de manejo del complejo mancha de asfalto en el cultivo de maíz en Mesoamérica.	Regional		1	3,200	800	4,000
16	Fomento del uso de semilla mejorada de frijol negro variedad ICTA Ligero.	Guatemala	1		234	100	334
17	Promoción y difusión del uso de variedades mejoradas de maíz en el trópico y subtropical de Guatemala.	Guatemala		1	350	150	500
18	Difusión del uso de cubierta plástica para la protección y el secado de frijol en campo.	El Salvador	1		1,000	500	1,500
19	Promoción y difusión del sistema de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de frijol bajo el método ECAs.	El Salvador	1		1,000	500	1,500
	Total		11	8	24,181	8,822	33,002

De los 19 proyectos presentados al Directorio de Red SICTA, seis proyectos han iniciado ejecución en Nicaragua y Honduras, logrando iniciar procesos de difusión de nueve innovaciones tecnológicas relacionadas con:

1. Uso de inoculante para frijol.
2. Ajustes en la densidad de siembra en frijol.
3. Cosecha temprana de maíz.
4. Caseta para el secado de maíz.
5. Desgrane de maíz de forma mecanizada.
6. Presecado de frijol con plástico.
7. Trillado de frijol de forma mecanizada.
8. Micro riego de baja presión en frijol.
9. Comercialización colectiva por medio de promotoría comunitaria.

Los otros trece proyectos que se encuentran aprobados y que están próximos a iniciar ejecución, tienen por objetivo promover procesos de difusión de 12 innovaciones tecnológicas relacionadas con:

10. Micro túneles desmontables de secado de frijol.
11. Súper bolsa para el almacenamiento.
12. Prestación de servicios colectivos de desgrane y trillado mecánico.
13. Uso de variedades certificadas de frijol.
14. Uso de variedades certificadas de maíz.
15. Alternativas para manejo de mancha de asfalto en maíz.
16. Microorganismos Eficaces EM•1 para fertilización en Maíz.
17. Abono orgánico terminado.
18. Fogón mejorado para la producción de tortillas.
19. Maquina moldeadora de tortillas.
20. Buenas Prácticas Agrícolas en frijol bajo el método ECAs.
21. Consorcio de comercialización para frijol.

De las 21 innovaciones tecnológicas que son parte de los primeros 19 proyectos de innovación presentados, dos innovaciones (10%) son del eslabón de preproducción, ocho innovaciones (42%) son del eslabón de producción, siete innovaciones (37%), son del eslabón de postcosecha, y las restantes cuatro innovaciones tecnológicas (21%), son del eslabón de transformación y comercialización. Ver figura 5.




Figura 5. Innovaciones tecnológicas por eslabón de cadena de valor

Es importante mencionar que al finalizar la presentación de los proyectos, se estarán promoviendo procesos de difusión de unas 30 innovaciones en el marco de los proyectos cofinanciados por Red SICTA.

III.2 Desarrollado sistema de planificación, seguimiento y evaluación de las innovaciones promovidas en la cartera de proyectos.

III.2.1 Acompañamiento en el proceso de preparación para la ejecución y elaboración de protocolos para 26 proyectos de innovación.

En este periodo se ha avanzado en la preparación para la ejecución de seis proyectos: Inoculante de frijol, Densidad de siembra y tecnologías para reducción de pérdidas postcosecha en maíz. Este apoyo se ha concretizado por medio de la facilitación en procesos de elaboración de protocolos para el establecimiento de parcelas de validación y parcelas demostrativas de los proyectos, constitución de los comité de coordinación de proyectos y definición del método para la elaboración de la línea de base, como parte del sistema de seguimiento y evaluación de cada proyecto y el apoyo en la preparación de material técnico para la difusión de las innovaciones tecnológicas a promover.

De forma general se han logrado desarrollar un total de 28 eventos en los cuales han participado 281 técnicos y productores líderes que son miembros de las organizaciones que forman parte de las alianzas formadas para la ejecución de los proyectos.

En estos procesos se han generado seis planes de difusión de las innovaciones tecnológicas, cuatro protocolos para la validación y difusión de las tecnologías, la constitución de seis comités de coordinación de los proyectos y cuatro propuestas metodológicas para el desarrollo de la línea de base de los primeros proyectos en ejecución. Ver cuadro 11.

Cuadro 11. Eventos realizados en el marco de la preparación para la ejecución de los proyectos.

Tipo de evento	No. eventos	No. participantes	Productos alcanzados
Talleres de planificación.	6	121	Seis planes de difusión de las IT por época de producción (inoculante en primera, postrera y apante 2012, Densidad de siembra en postrera 2012 y postcosecha en postrera 2012).
Talleres elaboración protocolos.	4	39	Cuatro protocolos para establecimiento de parcelas de validación y demostrativas.
Sesiones de comité de coordinación de proyectos.	13	85	Constitución de seis CCP y realización de 13 reuniones.
Sesiones de trabajo elaboración de línea de base.	5	36	Esquema general para elaboración de Línea base en los Proyectos de innovación tecnológica (PIT). Cuatro propuestas metodológicas desarrollar Línea base en dos proyectos de innovación (Inoculante de frijol, Densidad d siembra, Tecnologías post cosecha maíz y Tecnologías post cosecha frijol).
Total	28	281	

III.2.2 Definición de sistema de seguimiento y evaluación y de los mecanismos de adjudicación de recursos.


En este periodo se ha avanzado en la preparación de un primer borrador del manual de planificación, seguimiento y evaluación de los proyectos de innovación, el cual tiene por

objetivo servir de apoyo a las alianzas en el desarrollo de los procesos de seguimiento y evaluación de los proyectos, brindando orientaciones sobre los mecanismos procedimientos e instrumentos a utilizar en el marco de los PIT que reciben financiamiento por parte de Red SICTA.

III.2.3 Apoyo en la elaboración de línea base para 26 proyectos de validación.

En el periodo se ha avanzado en la definición de una propuesta metodológica para el desarrollo de la línea de base que debe realizar cada uno de los proyectos de innovación tecnológica cofinanciados, con el objetivo de que sirvan de base para la elaboración de los TDR o propuestas metodológicas que deberán definir en cada uno de los proyectos para la realización de esta actividad inicial. Esta propuesta metodológica para elaboración de línea de base es parte del Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los subproyectos de Red SICTA.

Metodológicamente se ha propuesto la elaboración de la línea de base de los PIT usando el modelo cuasi experimental de evaluación, se le conoce como "Modelo antes-después con grupo de comparación"³, el cual propone que complementario al registro de información sobre los indicadores con una muestra de productores beneficiarios, se defina un grupo de control o grupo testigo, del cual también se registre información sobre los indicadores antes mencionados en los dos momentos de evaluación, al inicio y al final de la intervención.



³ Este modelo ha sido propuesto por RIMISP, tomando como base en documentos de Naciones Unidas.

Figura 6. Esquema del Modelo antes-después con grupo de comparación

Por lo anterior los principales indicadores de dichos proyectos se relacionan con:

- No. de familias productoras que conocen la innovación tecnológica.
- No. de familias productoras que usan la innovación tecnológica.
- No. de familias que mejoran su ingreso por la aplicación de la innovación tecnológica.

Los dos primeros indicadores son de proceso y el tercer indicador es de efecto, y se relaciona con el ingreso incremental resultante de la aplicación de la innovación tecnológica por parte de las familias productoras beneficiarias en cada uno de los proyectos.

III.2.4 Realizar 40 visitas de apoyo a procesos de identificación y formulación de proyectos en coordinación con enlaces y puntos focales.

Durante el periodo se ha realizado 48 visitas de apoyo a los procesos de identificación y formulación de proyectos, por medio de la realización de sesiones de trabajo para la planificación del proceso de formulación de proyectos y de cara a apoyar a las redes en los procesos de presentación y discusión de las ideas de proyectos presentadas en Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En estas visitas y sesiones de trabajo se ha recibido apoyo tanto de los enlaces técnicos de IICA, como de los puntos focales, principalmente en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Ver cuadro 11.

Cuadro 11. Visitas realizadas en apoyo a procesos de identificación y formulación de proyectos.

País	No. visitas	No. participantes	Productos alcanzados
Nicaragua	13	63	13 ideas identificadas. Ocho proyectos presentados. Cuadro proyectos en ejecución.
Honduras	8	35	18 ideas identificadas. Seis proyectos presentados. Dos proyectos en ejecución.
Guatemala	7	58	Cuatro ideas identificadas. Dos ideas presentadas. Dos proyectos presentados.
El Salvador	8	21	Cinco ideas identificadas. Dos ideas presentadas. Dos proyectos presentados.
Costa Rica	7	23	Tres ideas identificadas. Tres ideas presentadas.

			Tres proyectos presentados.
Panamá	5	29	Tres ideas identificadas. Tres ideas presentadas.
Total	48	229	36 ideas identificadas. 28 ideas presentadas. 19 proyectos presentados. Seis proyectos en ejecución.

III.2.5 Apoyado el proceso de elaboración y revisión de informes de proyectos en ejecución.

Durante este periodo se definió el formato para la presentación de informes intermedios y finales para los proyectos de innovación tecnológica, con el objetivo de apoyar y homologar la información que estará siendo enviada por cada uno de los proyectos cofinanciados.

Se realizaron sesiones de trabajo para apoyar la elaboración de informes intermedio de cuatro proyectos en ejecución en Nicaragua, y se realizó la revisión del primer informe intermedio presentado por el Proyecto de inoculante de frijol.

III.2.6 Desarrollar consultoría sobre adopción de innovaciones en cadenas de maíz y de frijol. Consultoría.

En este periodo se finalizó en proceso de fortalecimiento a INTA en Metodologías para la realización de estudios de evaluación e impacto de tecnología agrícola en el cual participaron 20 profesionales de INTA. Actualmente INTA ha finalizado el trabajo de campo del Estudio de adopción e impacto de tecnologías relacionadas con variedades de maíz y frijol, y se encuentra analizando la información de cara a la preparación del informe.

III.3 Desarrollado sistema para la promoción de innovaciones y el registro de información sobre indicadores.

En este periodo, y como parte del proceso de registro de información sobre indicadores de los proyectos, de cara a cuantificar la mejora en el ingresos neto de las familias, se han elaborado matrices que han permitido identificar la contribución de cada uno de los proyectos presentados tendrán sobre el indicador de ingreso neto. Para la realización de

este ejercicio se han tomado en cuenta cuatro variables que han venido siendo usadas pro Red SICTA para estos fines, las cuales tienen que ver con:

- Aumento en volumen producido.
- Incremento de la productividad.
- Reducción de costos.
- Incremento del precio de venta




Figura 6. Variables que contribuyen en la mejora del ingreso neto de pequeños productores de maíz y frijol.

Esta información está siendo socializada a lo interno de la UCP, los enlaces técnicos en los Países y funcionarios de las organizaciones que son miembros de las alianzas ejecutoras de los proyectos presentados, con el propósito de contar con un marco de trabajo claro, de cara a iniciar con el proceso de colecta, registro y análisis de la información relacionada con los indicadores de cada PIT. De tal forma que se ha avanzado en la identificación de las variables que contribuyen a la mejora del ingresos neto en cada uno de los proyectos de innovación tecnológica. Ver cuadro 12.

Cuadro 12. Variables que inciden en el ingreso neto incremental para proyectos presentados.

No.	Proyectos presentados	País	Ingreso neto incremental			
			Aumento de volumen	Incremento de rendimiento	Reducción de costos	Mejora de precio
1	Apropiación del uso de Inoculante de frijol como Innovación tecnológica en la producción de frijol por pequeños y medianos productores.	Nicaragua		X	X	
2	Ajustes en la densidad de siembra de frijol para obtener mejores rendimientos.	Nicaragua		X	X	
3	Promoción de tecnologías para la reducción de pérdidas de cosecha de frijol: Pre secado en campo con plástico negro y trillado mecanizado.	Nicaragua			X	
4	Promoción de tecnologías para reducir pérdidas postcosecha en el cultivo de Maíz: Cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado mecánico.	Nicaragua			X	
5	Difusión de tecnologías eficientes para la pequeña industria de tortillas de maíz.	Nicaragua	X	X		
6	Difusión de Micro túneles desmontables de secado y Súper bolsa Grain pro como tecnologías postcosecha en áreas de Semilla.	Nicaragua			X	
7	Difusión del uso colectivo de servicios de desgrane y trillado mecanizado.	Nicaragua			X	
8	Consortio de comercialización de frijol en Nicaragua.	Nicaragua	X			X
9	Difusión de sistemas de riego por goteo de baja presión para frijol en rotación.	Honduras		X		X
10	Incorporación del pequeño productor de frijol a la comercialización colectiva por medio de promoción comunitaria.	Honduras	X			X
11	Difusión de variedades mejoradas de frijol (Amadeus y Deorho) tomando como base la Red PASH y las PES.	Honduras		X		
12	Difusión de variedades mejoradas de maíz (DICTA Guayape, DICTA sequía y Olanchano) tomando como base la Red PASH y las PES.	Honduras		X		
13	Difusión del Uso de Microorganismos Eficaces EM•1 como Innovación Tecnológica en el Cultivo de Maíz (Zea mays) para Pequeños Productores (as) de la Región Sur Occidente de Honduras. (CAMACO).	Honduras		X	X	
14	Uso de abono orgánico terminado y Riego por goteo de baja presión en la producción de maíz, utilizando el método de las ECAs.	Honduras		X	X	
15	Alternativas de manejo del complejo mancha de asfalto en el cultivo de maíz en Mesoamérica.	Regional		X	X	
16	Fomento del uso de semilla mejorada de frijol negro variedad ICTA Ligero.	Guatemala		X		
17	Promoción y difusión del uso de variedades mejoradas de maíz en el trópico y subtropico de Guatemala.	Guatemala		X		
18	Difusión del uso de cubierta plástica para la protección y el secado de frijol en campo.	El Salvador	X		X	
19	Promoción y difusión del sistema de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de frijol bajo el método ECAs.	El Salvador		X		X
	Total					

III.3.1 Apoyar la definición de métodos de extensión y transferencia de innovaciones.

A la fecha se ha apoyado en la definición de métodos de extensión y transferencia en los 17 proyectos que se encuentran aprobados o en proceso de formulación. Los métodos de extensión predominantes han sido las Escuelas de campo, Campesino a campesino y la promotoría rural y los métodos de transferencia han estado relacionados con Parcelas

demostrativas, centros demostrativos, centros de convergencia, parcelas de autoaprendizaje, y días de campo. Ver cuadro 13.

Cuadro 13. Métodos de extensión y transferencia de innovaciones tecnológica en los proyectos.

No.	Proyectos presentados	País	Beneficiarios	Método extensión/transferencia
1	Apropiación del uso de Inoculante de frijol como Innovación tecnológica en la producción de frijol por pequeños y medianos productores.	Nicaragua	3,500	Parcelas demostrativas y días de campo.
2	Ajustes en la densidad de siembra de frijol para obtener mejores rendimientos.	Nicaragua	1,530	Escuelas de campo y Parcelas de autoaprendizaje.
3	Promoción de tecnologías para la reducción de pérdidas de cosecha de frijol: Pre secado en campo con plástico negro y trillado mecanizado.	Nicaragua	2,880	Campesino a campesino y Demostraciones prácticas.
4	Promoción de tecnologías para reducir pérdidas postcosecha en el cultivo de Maíz: Cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado mecánico.	Nicaragua	3,000	Campesino a campesino y Demostraciones prácticas.
5	Difusión de tecnologías eficientes para la pequeña industria de tortillas de maíz.	Nicaragua	1,500	Centros demostrativos.
6	Difusión de Micro túneles desmontables de secado y Súper bolsa Grain pro como tecnologías postcosecha en áreas de Semilla.	Nicaragua	2,825	Parcelas demostrativas y días de campo.
7	Difusión del uso colectivo de servicios de desgrane y trillado mecanizado.	Nicaragua	2,000	Centros demostrativos.
8	Consortio de comercialización de frijol en Nicaragua.	Nicaragua	2,080	Intercambio de experiencias.
9	Difusión de sistemas de riego por goteo de baja presión para frijol en rotación.	Honduras	1,280	Promotoría comunitaria.
10	Incorporación del pequeño productor de frijol a la comercialización colectiva por medio de promoción comunitaria.	Honduras	763	Promotoría comunitaria.
11	Difusión de variedades mejoradas de frijol (Amadeus y Deorho) tomando como base la Red PASH y las PES.	Honduras	1,200	Parcelas demostrativas y días de campo.
12	Difusión de variedades mejoradas de maíz (DICTA Guayape, DICTA sequía y Olanchano) tomando como base la Red PASH y las PES.	Honduras	1,000	Parcelas demostrativas y días de campo.
13	Difusión del Uso de Microorganismos Eficaces EM•1 como Innovación Tecnológica en el Cultivo de Maíz (Zea mays) para Pequeños Productores (as) de la Región Sur Occidente de Honduras. (CAMACO).	Honduras	1,000	CIALes.
14	Uso de abono orgánico terminado y Riego por goteo de baja presión en la producción de maíz, utilizando el método de las ECAs.	Honduras	610	Escuelas de campo.
15	Alternativas de manejo del complejo mancha de asfalto en el cultivo de maíz en Mesoamérica.	Regional	4,000	Parcelas demostrativas y días de campo.
16	Fomento del uso de semilla mejorada de frijol negro variedad ICTA Ligero.	Guatemala	334	Centros de convergencia.
17	Promoción y difusión del uso de variedades mejoradas de maíz en el trópico y subtropical de Guatemala.	Guatemala	500	Centros de convergencia.
18	Difusión del uso de cubierta plástica para la protección y el secado de frijol en campo.	El Salvador	1,500	Escuelas de campo.
19	Promoción y difusión del sistema de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de frijol bajo el método ECAs.	El Salvador	1,500	Escuelas de campo.
	Total		33,002	

III.3.2 Apoyar el proceso de registro y organización de base de datos para el análisis de información sobre indicadores de los proyectos.

Como apoyo a una de las actividades iniciales de cada uno de los proyectos se ha desarrollado un proceso que tiene por objetivo la elaboración de un manual de planificación, seguimiento y evaluación de los PIT.

Este manual tiene como objetivo servir de apoyo a las alianzas responsables de la ejecución de los proyectos en el desarrollo de los procesos de colecta, registro, y procesamiento de la información relacionada con el avance y resultados del proyecto, de cada a ir midiendo el cumplimiento de los indicadores que estarán contribuyendo con el cumplimiento del objetivo de cada PIT.

III.3.3 Apoyar la definición de mecanismos de promoción y difusión de innovaciones, y sistematización de experiencias.

En el periodo se ha avanzado en la organización de eventos de difusión de tecnologías en Las Segovias y Nueva Guinea y Chinandega, en los cuales han participado cerca de 400 productores y se han difundido 12 tecnologías. De igual forma se apoyó la preparación de materiales (Banner) para la difusión de 11 tecnologías durante el congreso PCCMCA realizado en Panamá en el mes de abril.

De igual forma se ha coordinado el proceso de elaboración de material técnico para la difusión de las innovaciones enmarcadas en los proyectos aprobados. El proceso de preparación de material técnico ilustrado para la difusión de las tecnologías ha implicado la elaboración de TDR para un diseñador, gráfico y la conformación de un equipo de trabajo que controla en avance y la calidad del proceso y los materiales. A la fecha se cuenta se ha avanzado en la elaboración del siguiente material técnico para la difusión de las tecnologías. Ver cuadro 13.

Cuadro 13. Material de difusión preparado en el marco de los proyectos de innovación.

Proyecto	Guía técnica ilustrada	Rotafolio ilustrado	Comentarios
Apropiación del uso de Inoculante de frijol como Innovación tecnológica en la producción de frijol por pequeños y	X	X	Tiraje de 10,000 ejemplares de la guía y 30 rotafolios. Se concretizan gestiones para una segunda

medianos productores.			reimpresión de 10,000 ejemplares.
Ajustes en la densidad de siembra de frijol para obtener mejores rendimientos.	X	X	Tiraje de 10,000 ejemplares de la guía y 30 rotafolios. Se realizan ajustes para una segunda reimpresión de 10,000 ejemplares.
Promoción de tecnologías para la reducción de pérdidas de cosecha de frijol: Pre secado en campo con plástico negro y trillado mecanizado.	X	X	Tiraje de 10,000 ejemplares de la guía y 30 rotafolios.
Promoción de tecnologías para reducir pérdidas postcosecha en el cultivo de Maíz: Cosecha temprana y caseta de secado.	X	X	Tiraje de 10,000 ejemplares y 30 rotafolios.
Servicios colectivos de desgrane y trillado mecánico.	X		En revisión final. Tiraje de 5,000 ejemplares.
Micro túnel de secado y bolsa de almacenamiento.	X		En revisión final. Tiraje de 10,000 ejemplares.
Fogón mejorado y maquina moldeadora de tortillas.	x		En revisión final. Tiraje de 10,000 ejemplares.
Micro organismos eficaces.	X		En borrador. Tiraje 10,000 ejemplares.

De la misma forma se ha iniciado un proceso de preparación de tres guías técnicas ilustradas más (Micro riego de baja presión, Mancha de asfalto, y Alianzas para la comercialización), y se han identificado al menos dos guías más relacionadas con Buenas prácticas agrícolas y abonos orgánicos.

Finalmente en este periodo se coordinó una Gira regional de Difusión de innovaciones tecnologías de Nicaragua hacia Honduras y El Salvador. En esta gira se desarrollaron cuatro eventos para la difusión de tres innovaciones tecnológicas relacionadas con: (1) Uso de inoculante en frijol, (2) Densidad de siembra en frijol y (3) Protección y presecado de frijol con plástico. En estos eventos participaron más de 250 productores líderes y técnicos de las organizaciones miembros de las redes de innovación en esos Países.

III.4 Primeros resultados de los proyectos en ejecución en Nicaragua

Los primeros proyectos de innovación tecnológica en Nicaragua iniciaron acciones entre el mes de junio y diciembre del año 2012. Estos proyectos desarrollaron acciones de difusión de las innovaciones tecnológicas desde la época de primera, hasta la época de apante 2012, beneficiado a un total de 4,039 pequeños productores de frijol y maíz en Nicaragua. Ver cuadro 14.

Cuadro 14. Conocedores de las innovaciones tecnológicas en los cuatro primeros proyectos - Nicaragua

Proyecto	Conocedores de tecnologías	Innovaciones tecnológicas
Inoculante de frijol	2,417	Inoculante de frijol.
Densidad de siembra en frijol	584	Ajustes de densidad de siembra.
Pérdidas post cosecha en maíz	631	Cosecha temprana, caseta de secado y desgrane mecanizado.
Pérdidas post cosecha en frijol	407	Presecado de frijol y trillado mecánico.
Total	4,039	

De los 4,039 productores que ha logrado conocer las innovaciones tecnológicas promovidas en los cuatro proyectos en ejecución, un total de 2,765 productores han puesto en uso dichas innovaciones tecnológicas, alcanzando un 68% de los conocedores. En otras palabras un 68% de los conocedores de las innovaciones tecnológías han hecho uso de la misma durante las tres últimas épocas de producción. Ver cuadro 15.

Cuadro 15. Usuarios de las innovaciones tecnológicas en los tres primeros proyectos - Nicaragua

Proyecto	Usuarios de tecnologías	Innovaciones tecnológicas
Inoculante de frijol.	2,316	Inoculante de frijol
Densidad de siembra en frijol.	147	Ajustes de densidad de siembra
Pérdidas post cosecha en maíz.	302	Cosecha temprana, caseta de secado y desgrane mecanizado.
Pérdidas post cosecha en frijol.	0	Presecado de frijol y trillado mecánico.
Total	2,765	

III.5 Otras actividades realizadas en el periodo

Organización y edición de Informe de fin de fase2, IFF 2 COSUDE, Informe anual 2011 (Fase 1 y Fase 2).

Organización de visita auditores COSUDE.

Participación en Taller de formación de facilitadores de COSUDE.

Apoyo en la organización y desarrollo de reuniones de redes de innovación.

Eventos de fortalecimiento en identificación y formulación de proyectos en Honduras y Guatemala, con apoyo de especialista regional de IICA – Rodolfo Teruel.

Visita decampo Directorio Red SICTA y preparación información.

Inducción ET contratados (Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá).

Apoyo realización Feria regional de innovaciones en Matagalpa, Nicaragua.

IV. GESTION DE CONOCIMIENTO

Resultado esperado:

Actores relevantes vinculados a las cadenas de maíz y frijol se han organizado en redes nacionales de Gco, mejoran su aprendizaje y hacen aportes a los sistemas nacionales de innovación tecnológica

IV.1 Principales avances de los indicadores del Plan Operativo Anual 2012:

El proyecto contempla dos indicadores de desempeño durante su fase III y a continuación se detallan avances logrados en el año 2012:

IV.1.1 Constituidas y operando al menos cuatro redes nacionales de innovación tecnológica en maíz y frijol en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala

Dentro de este indicador se han planteado seis actividades bases dirigidas a alcanzar la constitución y de la dinamización de las redes nacional de innovación tecnológica, las cuales se detallan a continuación:

IV.1.1.1 Contratar enlaces técnicos países para animar el funcionamiento de las redes y el seguimiento de acciones de gestión del conocimiento y proyectos

En el año 2012 se logró contratar al equipo técnico en los siete países de incidencia del Proyecto y poner en marcha las acciones para proceso de construcción y funcionamiento de las redes nacionales, propuestas de ideas de iniciativas de proyectos y formulación de proyectos.

Cuadro No. 1

Contratación de Enlaces Técnicos por País – Proyecto Red SICTA

PAIS	ENLACE TECNICO	CONTRATOS
Nicaragua	Osman Matus	I semestre 2012
Honduras(*)	Raúl Gutiérrez	II semestre 2012
El Salvador	Miguel Gallardo	I semestre 2012
Guatemala	Claudia Calderón	I semestre 2012
Panamá	Glenis Binns	II semestre 2012
Costa Rica	Jonathan Castro	I semestre 2012
Belice (*)	Willmor Garnet	II semestre 2012

En el caso de Honduras y Belice, durante el proceso de selección y contratación del Enlace Técnico, se desarrollaron actividades con el apoyo de los Especialistas en Innovación Tecnológica de la oficina de IICA en sus países.

Cada uno de los enlaces contratados en el primer semestre han acompañado el trabajo de las redes, desde su constitución, desarrollo, formulación de planes y estrategias, formulación de ideas y proyectos, hasta la ejecución de las acciones de gestión de conocimiento. Los enlaces presentan un informe mensual de sus actividades y son acompañados por los responsables de innovación de cada oficina del IICA en Centroamérica. Las reuniones de las redes las presiden como facilitadores los enlaces técnicos con el acompañamiento de los puntos focales de cada INIA.

IV.1.1.2 Realizar evento regional de coordinación sobre estrategia de Red SICTA para puntos focales y enlaces técnicos

Se lograron realizar 3 eventos regionales dirigidos a establecer coordinaciones, desarrollar y fortalecer elementos conceptuales relacionados con la gestión del conocimiento, así como propuesta de plan operativo para el 2013.

- Taller regional con representantes del IICA, enlaces técnicos y puntos focales

Se realizó taller regional en las oficinas del IICA en la ciudad de Managua, Nicaragua el 16 y 17 de mayo del 2012, con el propósito de trabajar en el consenso de la estrategia operativa del Proyecto Red SICTA en su fase III.

En este taller participaron los representantes del IICA, el equipo técnico del Proyecto-Enlaces Técnicos y UCP y los puntos focales de los INIAs (ICTA, DICTA, CENTA, INTA, IDIAP y Ministerio de Agricultura de Belice).

La reunión facilitó elementos para mejorar la coordinación entre los actores vinculados en la conducción y ejecución del Proyecto Red SICTA, a través de las redes de innovación tecnológica para la gestión del conocimiento en la cadena de maíz y frijol.

- Taller regional de Gestión del Conocimiento

Taller “Elementos de estrategia para la gestión del conocimiento de la innovación tecnológica agropecuaria”, realizado en Siguatepeque, Comayagua, Honduras. Del 8 al 9 de octubre del 2012.

El objetivo del taller: Ampliar las capacidades en gestión del conocimiento para la innovación tecnológica en Centroamérica, utilizando como base los materiales desarrollados en el marco de la iniciativa mundial IMARK.

En este taller participaron los puntos focales de los INIAS, Equipo técnico del Red SICTA, productores participantes de las redes nacionales y alianzas, gerentes de programas agrícolas y extensionistas vinculados a las redes. Los resultados fueron conocer elementos conceptuales relacionados a la formación de redes.

- Taller regional de planificación 2013

Se realizó un taller con alcance regional para la planificación del 2013, realizado en la ciudad de Managua, Nicaragua en la oficina del IICA. Del 30, 31 de octubre al 1 de noviembre del 2012

Objetivo: Desarrollar de forma participativa la planificación del Proyecto Red-SICTA para el 2013. Los resultados obtenidos fueron: 1) Analizado el desempeño del proyecto durante el año 2012; 2) Elaborado plan de acción para superar los hallazgos de la misión de revisión Externa; 3) Acciones identificadas para la vinculación de los proyectos en el ámbito, meso macro/estratégico y regional y 4) Elaborados actividades para el POA 2013

Participación en esta actividad el equipo técnico del Proyecto Red SICTA y los Puntos Focales de los INIAS de cada uno de los países.

IV.1.1.3 Constituir redes nacionales de innovación tecnológica para maíz y frijol

Se lograron constituir **cinco Redes Nacionales de Innovación Tecnológica** para la cadena de maíz y frijol, de las cuales cuatro fueron constituidas en el primer semestre del 2012. De igual manera se continúa trabajando en su fortalecimiento. Las redes están

conformadas por diversos actores e instituciones nacionales y territoriales, como: organizaciones de productores de maíz y de frijol, sector privado, academia, ONG, cooperación, Centros de investigación y organismos de Gobierno.

Dada que la mayoría de los pequeños productores en Centroamérica cultivan maíz y frijol, se ha formado una Red Nacional donde están representados ambos cultivos, sin embargo para facilitar las acciones y actividades específicas por cultivo, se han conformado comité o grupos de trabajo de maíz y frijol dentro de la Red Nacional y lograr la participación de los miembros según sus intereses.

Cuadro No.2
Redes Nacionales de Innovación Tecnológica

Países	Número de organizaciones e instituciones
Honduras	19 organizaciones e Instituciones
Nicaragua	30 organizaciones e Instituciones
Guatemala	18 organizaciones e Instituciones
El Salvador	23 organizaciones e Instituciones
Panamá	Red Nacional e Instituciones 25 organizaciones e Instituciones

Como parte del fortalecimiento de las redes, se dirigió el trabajo hacia los territorios, identificando estructuras e iniciativas existentes, conformando **Redes Territoriales**: Veinte nodos territoriales distribuidos en cinco países de incidencia del Proyecto. Estos territorios son principales productores de maíz y frijol en los países y forman parte de la Red, lo que permite llegar a los beneficiarios directos y trabajar en la disseminación y difusión (introducción, captación) de las innovaciones tecnológicas, logrando conformar comunidades de práctica y aprendizaje, con el fin de masificar los mecanismos de aprendizajes como; transferencias de experiencia, escuelas de campo, parcelas demostrativas que permiten demostrar los beneficios y atributos de las innovaciones tecnológicas.

Cuadro No.3
Redes Territoriales de Innovación Tecnológica

Países	Redes Territoriales
Honduras	6 nodos territoriales-Centro-Norte (Yoro y Francisco Morazán), Centro-Oriente(Olancho), Oriente (El Paraíso), Occidental (Ocotepeque, Lempira y Copan), Sur-Occidente (Intibucá y La Paz) y Nor-Occidente (Santa Bárbara y Cortez) 42 organizaciones e instituciones
Nicaragua	3 nodos territoriales- Nueva Segovia, Matagalpa y Nueva Guinea 37 Organizaciones e instituciones
Guatemala	4 nodos territoriales- Sur, Oriente, Norte y Central 50 organizaciones e instituciones

El Salvador	3 nodos territoriales-Occidente (Ahuachapán y Santa Ana), Oriente (Usulután, Morazán y La Unión) y Central (San Vicente y San Miguel) 117 organizaciones e instituciones
Costa Rica	2 nodos territoriales- Zona Norte (Upala, La Cruz, Los Chiles) y Zona Sur (Perez Zeledón y Buenos Aires) 30 organizaciones e instituciones

IV.1.1.4 Garantizar la realización de reuniones periódicas de las redes nacionales de innovación

En el marco del fortalecimiento de las relaciones con los INIAS, su rol y liderazgo en el desarrollo de las redes de innovación tecnológica de maíz y frijol, el Coordinador del Proyecto, durante el primer semestre logró reunirse con los Directores de los INIAS en Centroamérica (DICTA de Honduras, ICTA de Guatemala, CENTA de El Salvador, INTA de Costa Rica, INTA Nicaragua, con el Presidente del SICTA y director de INIA en Belice) para realizar las coordinaciones del desarrollo del trabajo en conjunto del enlace Técnico y el Punto Focal en cada país y la coordinación de una reunión regional para abordar conceptos y metodología de trabajo en Gestión de Conocimiento. A continuación se hace resumen de las principales acciones dentro del trabajo de las redes por país:

NICARAGUA

La red de Nacional, funciona desde el año 2011 y se continuó trabajando en el desarrollo de las actividades de la red de maíz y frijol logrando:

- El estudio de mapeo de actores relacionados con la innovación tecnológica en maíz y frijol en Nicaragua
- Presentación de ocho iniciativas de proyectos como oportunidades de aprendizajes; Promoción de tecnologías para reducir perdidas post cosecha en el cultivo de maíz, cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado mecánico
- Plan de la Gestión del conocimiento de las innovaciones tecnológicas elaborada de forma participativa y presentación en su versión final.

GUATEMALA

La Red Nacional en Guatemala se conformó a partir de nodos territoriales, que tienen como puntos de anclaje las experiencias de Red SICTA en la Fase 2, disponiendo de grupos consolidados y la red de beneficiarios de los proyectos que el IICA que ejecuta con el Programa Mundial de Alimentos - Proyecto P4P.

En cada territorio por las distancias geográficas, se ha nombrado a un Comité Ejecutivo de siete personas que participan en las reuniones de la Red nacional. La red está en proceso

de agregar nuevos actores como la dirección de extensión del MAGA, la agroindustria (MASECA, FRITOLAY) y la Academia.

Las acciones realizadas a la fecha para la gestión y difusión del conocimiento son:

- Identificados y validados por la red las limitantes y problemáticas de la cadena agroalimentaria de maíz y frijol;
- Transmisión de cuñas radiales a nivel nacional y con cobertura en Honduras;
- Elaboración de forma participativa del Plan para la gestión del conocimiento de las innovaciones tecnológicas

HONDURAS

El 24 de Enero del 2012 se estableció formalmente la Red Nacional, donde se juramentó el Comité por el Director Ejecutivo de DICTA. En el desarrollo de la reunión se presentó la III Fase del Proyecto Red SICTA, destacándose su importancia, objetivos y la gestión del conocimiento para la innovación tecnológica en beneficio de los agricultores de las cadenas de maíz y frijol y sobre la disponibilidad de financiamiento para proyectos de innovación tecnológica.

El DICTA destacó la importancia de la Red como brazo técnico de las cadenas de maíz y frijol, y se procedió a conformar la Red Nacional de Innovación Tecnológica con la participación de organizaciones gubernamentales, Universidades, Cooperantes, asociaciones de productores, el Conglomerado de Cajas Rurales de Productores de Granos Básicos – CAMACO y el Conglomerado CUENCA DEL RIO CANGREGAL.

En esta reunión se presentó el componente de Desarrollo y Gestión de la Innovación de la Red SICTA que cofinancia iniciativas propuestas por las Redes Nacionales y se promovió la elaboración de ideas de proyectos para ser discutidas en la próxima reunión.

Los acuerdos y compromisos establecidos en la reunión fueron los siguientes: Elaborar un reglamento del Comité; Los miembros de la Red Nacional de Innovación Tecnológica presentarán ideas de proyecto en un término de dos semanas; El Comité podrá recibir otras propuestas de las ya presentadas; El Comité revisará y analizará las primeras propuestas el 17 de Febrero y las enviará al Directorio de la Red SICTA; y se programó la próxima reunión de la Red para el 17 de Febrero en Tegucigalpa.

- Discusión de ideas de proyectos vinculadas a la solución de cuellos de botellas identificados dentro de la cadena de maíz y frijol, las cuales fueron presentadas por las organizaciones de productores e instituciones participantes.

- Elaboración de proyectos e incorporación de ajustes orientados por la UCP y el Directorio
- La Red realizó diversas reuniones y consultas para elaborar un Plan de gestión de conocimiento, el cual se encuentra en su fase de implementación.

BELICE

En este país la oficina del IICA promovió la conformación del grupo National Grains Coordinating Committee (GNGCC), o Comité Nacional de Coordinación para la Validación y Difusión de Innovaciones Tecnológicas del Frijol y Maíz. Se reunió por primera vez el 3 de agosto de 2011.

Está conformado por 10 personas representantes son el Ministerio de Agricultura y Pesca (MAF) , Central Farm, UB, BMDC, CARDI, FAO, Servicio de Extensión de MAF, BAS (comunidad menonita), organización de pequeños productores, Ministerio de Comercio Exterior y el IICA / Red SICTA.

No obstante las actividades del GNGCC (red) se detuvo por falta de promoción desde la oficina del IICA en ese país. Las razones que limitaron fueron; el proceso electoral a inicios del año, los cambios en cuanto a la designación del representante del IICA país y la dificultad para realizar un proceso de contratación del Enlace Técnico. Es hasta el segundo semestre que se designó a Willson Garnet como enlace, pagado por la oficina del IICA en Belice.

EI SALVADOR

La red se conformó el 21 de febrero del 2012 constituida por representantes de 16 organizaciones e instituciones. Con actividades que permitieron avanzar en la definición y priorización de la problemática tecnológica de la cadena de maíz y frijol y posibles alternativas de solución, una propuesta de normativa de funcionamiento de la red que sirvió como base la preparación de una propuesta para las otras redes de países de Centroamérica. La oficina del IICA en el Salvador ha hecho gran énfasis en lograr el compromiso del MAG y CENTA en el liderazgo de esta red.

COSTA RICA

El trabajo de redes en Costa Rica se inició con las redes existentes en los territorios del Norte y sur, que son zonas productoras de frijol, donde los productores ha venido trabajando iniciativas de grupos apoyado con el PITTA Frijol y se están haciendo esfuerzos y articulaciones con organizaciones e instituciones para una Red Nacional que permita crear un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos, así como para discutir alternativas de soluciones a las problemáticas de la cadena de frijol.

Para el caso de maíz a nivel nacional no existen áreas de siembras de producción a nivel comercial, donde los volúmenes importantes de maíz para el consumo provienen de las importaciones.

Las acciones del trabajo dentro de las redes han incluido;

- la revisión documental y alcances de la anterior etapa de implementación del proyecto Red SICTA,
- Activar los contactos con el INTA
- La coordinación con productores para la ejecución de un taller de activación. Durante el taller se logró: la definición preliminar de estrategia hacia el componente de comercialización, por el contexto particular del país.
- Identificación presentación de dos ideas de proyectos: Adaptación al Cambio Climático y Estrategias de Competitividad

IV.1.2 Brindar apoyo técnico al menos cuatro redes en al menos dos acciones por red en el diseño de su articulación y marcos de funcionamiento, formulación y evaluación de proyectos, diagnósticos y estudios

- **Caracterización de los encadenamientos y actores nacionales y cuellos de botella tecnológicos en la cadena de maíz y frijol**

Cinco estudios de mapeo de actores de la cadena de maíz y frijol analizados por los miembros de las redes en Honduras, Nicaragua, el Salvador, Guatemala y Costa Rica, que ha permitido priorizar dichas problemáticas acorde a sus demandas, así como para presentar ideas de proyectos que contribuyan a superar estos cuellos dentro de cada uno de los eslabones de la cadena (ver anexo 1).

En el caso de Panamá se realizó como una actividad participativa dentro de la Red Nacional el análisis de limitantes en la cadena de maíz y frijol, contrayéndose un listado de limitantes.

- **Captura tecnológica y sistematización de innovaciones tecnológicas**

Ocho nuevas tecnologías se agregaron al banco de tecnologías sistematizadas que se ha almacenado en el sitio Web de Red SICTA. Con esta se contabilizan alrededor de veinte tecnologías sistematizadas y almacenadas en el sitio Web.

Cuadro No 4.

Innovaciones tecnológicas identificadas y sistematizadas

Producción primaria	Post cosecha	Comercialización
Fertilización fosforada del frijol	Trilladora de maíz y frijol	Comercialización colectiva
Fertilización nitrogenada del frijol	Tecnologías de presecado de frijol en campo	Incorporación de pequeños productores al mercado de semillas de maíz híbrido.
Poza de captación de agua de lluvia	Tecnología de secado con cubierta plástica	
Reducción en la densidad de siembra del frijol	Tecnología de secado por tendaleo en campo	
Aplicación de inoculantes a la semilla de frijol	Almacenamiento de semilla en bolsas plásticas	
Micro riego familiar por goteo	Caseta de secado de mazorcas de maíz (nuevo):	
Bancos de semillas comunitarios del INTA	Maquina tortilladora de pequeña escala	
Identificación y manejo de la mancha de asfalto en maíz	Eco fogón para la producción de tortillas	
Bancos de semillas comunitarios del PCAC	Secador móvil de maíz	
Uso del Soft Ware NuMass para ajustar la fertilización	Desgranadora móvil de maíz	

- **Fortalecimiento de capacidades de las redes de Gestión de Conocimiento en Honduras**

Los objetivos de este acompañamiento técnico fueron: a) apoyar a las redes nacionales de innovación tecnológica en la preparación y presentación de perfiles y propuestas de proyectos a presentarse ante la Red SICTA; y b) Promover el desarrollo de capacidades en diseño y gestión de proyectos de innovación tecnológica.

Las principales actividades desarrolladas fueron las siguientes: i) Organización y desarrollo del Taller “Fortalecimiento de capacidades en diseño y gestión de proyectos de innovación tecnológica en cadena de maíz y frijol” realizado en Comayagua, Honduras. Este evento tuvo bajo la Coordinación del Especialista en Gestión de Proyecto (Jesús Perez); el Enlace Técnico en Honduras (Raúl Iglesias) y el Responsable de Innovación Tecnológica de la Oficina de IICA en Honduras (Antonio Silva), a fin de definir los lineamientos, mecanismos de apoyo y acompañamiento técnico en la preparación de los cuatro proyectos priorizados.

Realizadas dos reuniones de trabajo con el equipo técnico de la Oficina IICA en Honduras⁴ para discutir y analizar posibilidades de identificación de acciones y proyectos en el marco de la Estrategia IICA-País, y para la movilización de recursos.

Resultados alcanzados: a) Capacitados 20 Miembros de las redes de innovación en cadena de maíz y de frijol, y miembros de las alianzas proponentes de ideas de proyectos de innovación tecnológica ante Red SICTA; b) Los participantes han fortalecido sus conocimientos y competencias en la aplicación del marco lógico para la conceptualización y presentación de propuestas de proyectos de innovación tecnológica ante las redes nacionales y la Red SICTA; c) Se contribuyó a dinamizar el proceso de preparación y presentación de cuatro proyectos de innovación tecnológica de diferentes regiones del país; y c) Red SICTA ha avanzado en el desarrollo institucional de la gestión de conocimiento y diseño e implementación de proyectos de innovación tecnológica; d) Cuatro Grupos de Gestión de Proyectos⁵ organizados para la preparación y presentación de proyectos para la Red SICTA; e) Plan de trabajo de la Red nacional⁶ elaborado, f) Fue acordado con el equipo técnico de la Oficina IICA en Honduras, preparar y enviarles aportes sobre movilización de recursos y marco metodológico para elaborar una propuesta que fortalezca a la Oficina para la ejecución de la Estrategia de Cooperación Técnica en el País (EIP).

- **Integración de la Perspectiva de Género y Redes de Gestión del Conocimiento**

El 26 de Junio del presente se realizó la Video Conferencia a nivel de la Región Centroamericana, conducida por la Red SICTA, con la participación de los siete enlaces de la región. El propósito de esta conferencia fue, orientar al personal de Red SICTA sobre el enfoque de género para trabajar e incorporar la perspectiva de género como un compromiso institucional y promover la participación de la mujer de manera que se mejore su posición social y económica. Una segunda parte de la conferencia tuvo como propósito orientar al personal de Red SICTA sobre la conformación y el desarrollo de Redes de Gestión del Conocimiento, desde el nivel regional, nacional, local hasta las comunidades de práctica y aprendizaje.

⁴ Antonio Silva Especialista en Tecnología e Innovación; Marco Tulio Fortin (ATBR); Dominique Villegas (PAC); y Lourdes Medina (SAIA).

⁵ El grupo de gestión PIT está constituido por los coordinadores de cada proyecto que presentaron los avances y conceptualización de los mismos en el taller de Comayagua.

⁶ Detalles en el Informe de Viaje del Coordinador de Gestión de Proyectos del Programa Regional Red Sicta.

- **Fortalecimiento institucional del INTA**

Taller para el fortalecimiento y desarrollo institucional para INTA, el cual fue impartido por los señores Manuel Miranda y Kenneth Solano del IICA. El objetivo fue fortalecer al INTA para que asuma el liderazgo en la gestión del conocimiento en innovaciones tecnológicas de maíz y frijol.

Durante el taller se buscó evaluar el funcionamiento del INTA y propiciar la definición de una visión común entre los diferentes actores que son parte del accionar del INTA para elaborar un plan estratégico dirigido a los puntos críticos identificados. En este taller participaron todas las autoridades del INTA incluyendo las autoridades regionales. Participaron las altas autoridades del INTA, y 40 jefes regionales y funcionarios territoriales de dicha institución.

IV.1.2.1 Elaborar estrategia de gestión de conocimiento de al menos cuatro redes nacionales de maíz y frijol

Cinco redes conformadas cuentan con su estrategia para la gestión del conocimiento de las innovaciones tecnológicas dentro de las redes, elaborada y aprobada de forma participativa con sus miembros.

Honduras

El 1 de Junio del 2012, se realizó una reunión con el propósito de elaborar las estrategias de gestión del conocimiento de las Redes Nacionales de Maíz y Frijol. Se formaron grupos de trabajo para analizar la problemática, priorizarla e identificar soluciones por cada uno de los eslabones de la cadena. En esta oportunidad se definió que el objetivo de la gestión del conocimiento es mejorar y ampliar la disponibilidad y el acceso a información y conocimiento a los productores de maíz y frijol, sobre tecnologías que resuelvan la problemática del manejo agronómico del cultivo, y que optimicen los niveles organizativos/gerenciales para implementar procesos de acopio, transformación y comercialización colectiva, con el objetivo de incrementar la rentabilidad y competitividad de sus actividades.

Nicaragua

Para elaborar la estrategia y el plan de utilización del documento de diagnóstico, y para ello se realizaron tres sesiones de consulta y una de validación con los miembros de la red. Los talleres se realizaron el 16 de marzo, 17 de abril, 16 de mayo y el 22 de junio. En la formulación del plan, la participación del enlace de Nicaragua, Osman Matus y el punto de focal del INTA, Ing. Danilo Montalban como facilitadores del proceso fue clave junto con la

con participación activa de los miembros de las organizaciones que participan en las redes de gestión de conocimiento. El plan es un documento flexible que permite su mejora continua en la medida que se avanza en la dinamización de la red.

Guatemala

Para elaborar la propuesta del plan de gestión del conocimiento se partió de la información generada por los participantes de las reuniones regionales, nacionales y de los talleres, la cual contiene las limitantes/cuellos de botella y posibles alternativas de solución a la problemática identificada. Como principal resultado se cuenta con el plan de gestión del conocimiento para las redes de innovación tecnológica en maíz y frijol elaborado de manera consensuada y participativa entre los actores. Las actividades contempladas dentro del plan se considera deben de contribuir cada una al proceso de conformación y fortalecimiento de las redes territoriales y de red nacional. En este proceso de formulación del plan el ICTA de Guatemala ha jugado un rol muy activo, con mucho liderazgo y compromiso.

Elaborado el Plan de Gestión del Conocimiento para la red de maíz y frijol de manera consensuada y participativa utilizando los insumos capturados en los talleres regionales y la información sistematizada para las tres regiones.

El Salvador

Para la formulación de la Estrategia y plan de gestión de conocimiento se realizaron tres jornadas de trabajo una nacional y dos territoriales, estas se ejecutaron entre los meses de abril y mayo del 2012. Además utilizaron los documentos de estudios de cadenas granos básicos, y las consultas realizadas con los productores miembros de la red de gestión de conocimiento. Se cuenta con un documento que define la agenda de trabajo de la red.

IV.1.3 Fortalecidas las capacidades de los actores de las redes nacionales

IV.1.3.1 Realizar dos eventos o foros nacionales por país en al menos cinco redes nacionales (10 en total) para la presentación/difusión de tecnologías líderes

Se lograron realizar 12 eventos como parte de las actividades de las redes nacionales de Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. A continuación se presenta resumen de las actividades principales de los eventos por país.

Nicaragua

La Red de maíz y frijol de Nicaragua, ha ejecutado diversas acciones: 1) Evento para la difusión o conocimiento de tecnologías (participación en actividad programada por PMA, Cooperativa la Unión de Wiwilí e INTA, para conocer tecnologías de secado y almacenamiento de maíz. 2) Recepción de visitantes hondureños que llegaron al país a conocer la experiencia de a Banco comunitarios de semilla (BCS). 3) Día de campo de demostración de cuatro tecnologías (pre secado de frijol en campo con plástico negro, inoculante de frijol, uso de pilas de captación de agua y tecnología postcosecha GRAIN PRO; 4) Apropiación del Uso de Inoculante de frijol, como Innovación tecnológica en la producción de frijol por pequeños y medianos productores; 5) Validar la tecnología de sistema de almacenamiento COCOON y 5) Encuentro nacional de artesanos de tecnologías poscosecha, con la participación de al menos 250 productores y delegados del INTA de todos los departamentos de Nicaragua, el evento realizado en el mes de diciembre del 2012 en el IICA

Honduras

La red de Honduras realizó: 1) Difusión de tecnologías de inoculante, densidad de siembra y uso de plástico negro, se realizó una capacitación en el Centro de Desarrollo Agrícola, con 62 productores y 20 técnicos. Durante la capacitación se hicieron exposiciones teóricas y ejercicios prácticos, se intercambiaron experiencias con productores, se repartió material como guías y hojas técnicas, uso de rotafolios. Además se realizó otra jornada de capacitación en el DICTA y 2) Evento nacional “Difusión de la tecnología de comercialización colectiva de granos básicos en Honduras”, realizada en Olancho donde participaron más de 87 actores de las red nacional y redes territoriales. Donde se compartió la experiencia de comercialización colectiva de granos básicos de ASOPRANO, como base para la plenaria desarrollada relacionada con precios, compra, aspectos técnicos de almacenamiento y contratos compra-ventas.

Guatemala

La red de Guatemala fue activa en la realización de eventos o foros nacionales:

- 1) Feria de Desarrollo Rural, Laguna de Retana, Progreso, Jutiapa: dentro de la feria el Proyecto IICA/Red SICTA ocupó un stand en donde se colocó información sobre tecnologías de producción de maíz y frijol. 23 de febrero del 2012.
- 2) Desarrollo de un evento de difusión de tecnologías y capacitación a las productoras de maíz y frijol de la región de Oriente, de los departamentos de Zacapa, Jutiapa y Chiquimula en manejo integrado de enfermedades y plagas de frijol. Documentos de base

utilizados y repartidos: a) guía de identificación y manejo integrado de enfermedades del frijol en América Central. Proyecto Red SICTA/IICA/COSUDE y; b) guía de identificación y manejo integrado de plagas de frijol en América Central.

3) Gira de reconocimiento de la enfermedad de mancha de asfalto en maíz a la región maicera de Panzos, Alta Verapaz y El Estor, Izabal. 26 al 28 de marzo del 2012. En coordinación con la Comisión Técnica Nacional de Mancha de Asfalto y la Alianza IICA-P4P-PMA, se realizó una gira en campo de cinco organizaciones de pequeños productores de las comunidades de San Vicente, Los Ángeles, Pancala, Río Sarco, Sepur, Cahaboncito, los cuales son atendidos por los técnicos de la Alianza IICA-P4P-PMA. Dentro del recorrido se capacito a los productores presentándoles alternativas de control para la enfermedad bajo las condiciones de los productores: a) épocas idóneas de siembra, no sembrar para el ciclo de postrera durante el mes de noviembre, adelantar las siembras para la segunda y tercera semana de octubre; b) eliminación de rastrojos; c) rotación de cultivos para romper el ciclo de vida del patógeno; d) uso de semillas mejoradas. Mediante las parcelas demostrativas establecidas en campo se presentaron materiales mejorados de la Empresa Nacional PROSEMILLAS, S.A, los materiales HRQ 596 y HR 245; y otros como el PIONEER 30 F32, ICTA HB-83 y JC-24.

4) Se desarrolló el Tercer Taller Nacional de Mancha de Asfalto en Maíz en Guatemala, con énfasis a identificar la problemática nacional y las tecnologías disponibles para contrarrestar el efecto de la enfermedad en las zonas maiceras del país en donde la enfermedad está causando daño. El ICTA, MAGA, Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, Casas Comerciales de Semillas e Insumos Agrícolas, representantes de las redes regionales del Norte de Guatemala. Capturada información y presentada a los participantes en: Semillas con resistencia a mancha de asfalto; fungicidas sistémicos y de contacto; fechas de siembra; manejo cultural. Participaron 81 personas, 76 hombres y 5 mujeres.

5) Programa radial, la cual está enfocado a las limitantes identificadas dentro de los talleres regionales. Las tecnologías para conocer: Materiales mejorados en maíz y frijol a nivel nacional; producción artesanal de semillas de frijol y maíz; Rizobium en frijol; manejo de la enfermedad mancha de asfalto; manejo de suelos; alternativas de almacenamiento de grano y semilla; manejo de plagas poscosecha; control de chinche de encaje y gusano cogollero en maíz; prácticas para evitar el acame; mejoramiento genético para el Altiplano, entre otros.

6) Vinculación y apoyo al plan de capacitación a la Dirección de Extensión del MAGA en el tema de liderazgo y presentación de la problemática del cultivo de maíz y frijol en Guatemala, dirigido a extensionistas de las regiones de Oriente y Oriente de Guatemala.

Dirección de Extensión del MAGA, Extensionistas del Norte y Oriente de Guatemala, especialista en tecnología e innovación IICA y Enlace Red SICTA. Presentación de tecnologías generadas por Red SICTA: a) guía de identificación de la enfermedad mancha de asfalto en maíz; b) guía de identificación y manejo integrado de plagas de frijol; c) guía de identificación y manejo integrado de enfermedades del frijol. Participaron 80 extensionistas de los cuales 58 son hombres y 22 mujeres.

7) Taller nacional de Gestión del Conocimiento “Elementos de estrategia para la gestión del conocimiento de la innovación tecnológica agropecuaria”, realizado en Guatemala. Del 17 al 18 septiembre del 2012. El objetivo del taller: Ampliar las capacidades en gestión del conocimiento para la innovación tecnológica en Centroamérica, utilizando como base los materiales desarrollados en el marco de la iniciativa mundial IMARK.

En este taller participaron los puntos focales de los INIAS, Equipo técnico del Red SICTA, productores participantes de las redes nacionales y alianzas, gerentes de programas agrícolas y extensionistas vinculados a las redes. Los resultados fueron conocer elementos conceptuales relacionados a la formación de redes.

El Salvador

La red de gestión de conocimiento organizó un solo evento nacional: 1) Capacitación teórica y práctica se desarrolló con técnicos del Plan de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) y líderes de organizaciones productoras de maíz y frijol miembros de la red de Gestión de Conocimiento. En total se capacitaron 47 personas, en dos días de trabajo. La oficina del IICA que asesora la PAF, se comprometió a difundir estas tecnologías en las Escuelas de Campo de frijol y maíz.

Costa Rica

Las dos redes territoriales de innovación tecnológica de la cadena de frijol en Costa Rica, tuvieron una participación activa en el XII Congreso Nacional Frijolero, donde se socializó la propuesta del proyecto regional Red SICTA en términos de Redes Nacionales, con énfasis en Gestión de Conocimiento y propuestas de cofinanciamiento de Iniciativas de Innovación Tecnológica, Recopilación de información del sector y de iniciativas de innovación tecnológica: Se recopiló valiosa información del contexto de la cadena de valor de frijol en el país y Desarrollo de conceptos para nueva idea de iniciativa de innovación: Se realizó una reunión específica con Olger Benavidez, funcionario de la Agencia de Servicios Agropecuarios de Pejibaye de Pérez Zeledón (Miembro del nodo territorial de Zona Sur) para conocer avances sobre el cofinanciamiento y propuesta de Idea de Innovación a Red SICTA.

IV.1.3.2 Realizar tres eventos o foros regionales con técnicos y líderes de productores sobre problemáticas tecnológicas y oferta de tecnologías

Feria Regional del Maíz y Foro “Tecnología Innovadora para el cambio Climático, Realizada en Matagalpa, Nicaragua. Los objetivos fueron; Difundir información sobre las tecnologías identificadas y promovidas por la red de innovación y visibilizar al Proyecto Red SICTA; conocer la oferta de tecnologías disponibles de los INIAs para la adaptación del maíz y frijol al cambio climático.

En la Feria se dispusieron los stands de los expositores de los países centroamericanos y nacionales para fomentar la exposición de los productos y tecnologías utilizadas y el intercambio de experiencias. La feria Centroamericana se realizó los días 8 y 9 de septiembre del 2012, en el Malecón de la Ciudad de Matagalpa. En ella participaron productores provenientes de todo el país, quienes pudieron obtener información sobre tecnologías aplicables a los distintos eslabones de las cadenas de valor de maíz y frijol. Entre las que estuvieron presente organizaciones de productores: Organizaciones de mujeres de pueblos originarios de Guatemala, Sector privado, Cooperación internacional: FAO, INTA de Nicaragua, INTA de Costa Rica, DICTA de Honduras, ICTA de Guatemala, CENTA de El Salvador, Ministerio de Agricultura de Belice, IDIAP de Costa Rica.

La feria permitió que las diferentes iniciativas apoyadas por el Proyecto Red SICTA y que son parte de las diversas redes de conocimiento de Centroamérica y los INIAs, pudieran compartir experiencias, conocimientos e información; lograron actuar como una comunidad que busca una mayor integración regional en el marco de al gestión del conocimiento. Las tecnologías que más llamaron la atención: el uso de inoculante, el ecofogón, el equipo para desgrane y limpieza de maíz, el espeque mecánico, los sistemas de microrriego artesanal, las tecnologías del laboratorio de alimentos del CENTA, que presento experiencias de innovadoras de procesamiento de maíz y frijol; las semillas criollas de Guatemala que presentaron las mujeres de pueblos originarios, las semillas mejoradas de los INIAS, la variada oferta tecnológica del INTA de Nicaragua

El Foro conto con la participación de Especialistas en maíz del INIA (7): Nicaragua, Guatemala, Honduras, Belice, Panamá, Costa Rica y El Salvador , Especialista en frijol del INIA (7): Nicaragua, Guatemala, Honduras, Belice, Panamá, Costa Rica y El Salvador; Representante de la red de productores de maíz y frijol: 7 delegados 30 actores nacionales de la cadena de maíz y frijol de Nicaragua y público interesado en el foro y Representantes de las redes de gestión de conocimiento de maíz y frijol de Centroamérica

IV.1.3.3 Realizar tres giras multinacionales de intercambio de experiencias entre organizaciones beneficiarias de Red SICTA

Se realizaron 4 eventos de difusión binacionales (intercambios de experiencias, días de campo) de innovaciones de tecnologías para maíz y frijol. Estas acciones contribuyen al intercambio y a la vinculación regional para la difusión de las innovaciones tecnológicas y la gestión del conocimiento dentro de la región.

Cuadro No. 5
Eventos binacionales de intercambio de experiencias

Países de Intercambio	Innovaciones difundidas
El Salvador – Nicaragua	Parcelas demostrativas: Densidad de siembra, Inoculante, plástico negro
Nicaragua – El Salvador	Talleres de capacitación: demostraciones de aplicación de inoculante
Guatemala-Nicaragua	Plástico negro, captura de agua y tendaleo
Nicaragua – Honduras	Aplicación de Inoculante a la semilla de Frijol , Reducción en la densidad de siembra del frijol y Secado de frijol con cubierta plástica
Guatemala-Honduras	Experiencias de la Red de Productores Artesanales de Semilla de Honduras -Red PASH en producción, procesamiento y comercialización de semilla de maíz y frijol

a) Gira de difusión de tecnologías de Nicaragua - El Salvador

El evento de difusión tuvo como finalidad, brindar información sobre el uso y las ventajas en la aplicación de tres innovaciones tecnológicas de bajo costo para pequeños productores de frijol con actores relevantes en El Salvador. Las tecnologías que se difundieron de parte de tres organizaciones de Nicaragua a El Salvador, fueron las siguientes: Aplicación de Inoculante a la semilla de Frijol; Reducción en la densidad de siembra del frijol y Secado de frijol con cubierta plástica

La capacitación teórica y práctica se desarrolló con técnicos del Plan de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) y líderes de organizaciones productoras de maíz y frijol miembros de la red de Gestión de Conocimiento. En total se capacitaron 47 personas, en

dos días de trabajo. La oficina del IICA que asesora la PAF, se comprometió a difundir estas tecnologías en las Escuelas de Campo de frijol y maíz.

b) Gira de Intercambio de técnicos de Guatemala - Honduras

Esta se realizó del 17 al 20 de Junio 2012 con la visita de 4 técnicos del ICTA y 4 del MAGA de Guatemala para conocer las experiencias de la Red de Productores Artesanales de Semilla de Honduras -Red PASH en producción, procesamiento y comercialización de semilla de maíz y frijol.

La gira de intercambio con productores artesanales de semilla a Honduras, con los representantes de asociaciones semilleristas de las regiones del Oriente, Sur, Norte y Occidente de Guatemala. Técnicos de ICTA, productores de grano y semilla de maíz y frijol, representantes de las redes del Sur, Norte, Oriente y Occidente de Guatemala, Técnicos del DICTA Honduras. Tecnología en producción de semillas; metodología de transferencia y capacitación a los productores de semilla; experiencia de la red en la producción y promoción de híbridos y variedades de maíz

La gira se desarrolló en el occidente de Honduras conociendo las siguientes experiencias:

- La Empresa Productiva Oscar Mejía Guerra, San Antonio de Mercedes, Ocotepeque.
- La Empresa Productiva Roque Ramón Andrade, Sensenti, Ocotepeque.
- Los Productores Artesanales de Santa Bárbara (PASBA) y sede de la Red de Productores Artesanales de Semilla de Honduras (PASH).

Durante la gira se realizaron varias observaciones y comentarios:

- Los productores de San Antonio de Mercedes producen en condiciones de producción con pendientes superiores a 30%, y tienen alta dedicación a la producción de semilla en circunstancias poco favorables
- Los productores de semilla nacionales tienen el conocimiento y dominio en aspectos administrativos, gerenciales y financieros.
- Los productores asociados a la Red PASH producen semilla certificada y son supervisados por CERTISEM (SENASA). En Guatemala los pequeños productores artesanales de semilla no son supervisados por los organismos contralores y la semilla que produce no es certificada. Se acordó poner a disposición de los productores y técnicos de Guatemala los materiales con alto contenido proteico y liberados por Honduras
- Para los técnicos y productores nacionales, resultó interesante conocer los avances institucionales y técnicos alcanzados por el MAGA de Guatemala, especialmente en cuanto a los servicios de extensión. Al respecto, se pudo conocer que el MAGA se

encuentra en proceso de reinstaurar los servicios de extensión agrícola, con el apoyo del Gobierno Central. A pesar del fuerte apoyo recibido, el servicio de extensión aún enfrenta un sinnúmero de problemas administrativos como técnicos, que de alguna forma impiden su adecuado funcionamiento.

- Para los productores y técnicos de Honduras, resultó de especial interés conocer las experiencias y la disponibilidad de variedades de maíz adaptadas a altura de 1,500 a 2,000 metros de altura. Se acuerda concretar el acceso a materiales de altura disponibles en Guatemala.
- En Guatemala existe un grupo de pequeños productores que han producido semilla de un híbrido de maíz, situación que es de sumo interés para los productores de semilla de Honduras.
- La falta de una estrategia general (Guatemala y Honduras) para promover el cambio generacional entre los productores del campo es una debilidad compartida en ambos países.
- Dar a conocer en detalle las experiencias de Honduras en cuanto a la formación, consolidación y operación de Cajas Rurales. Considerar las experiencias de FUNDER, FAO y DICTA.

c) Gira de Intercambio Tecnológico con Productores de Nicaragua - Honduras

El 12 de Junio del 2012 se recibió la visita de tres productores de la Red de Maíz y Frijol de Nicaragua para intercambiar con productores de Honduras el conocimiento e información de tres innovaciones para el cultivo de frijol. Con este fin se desarrolló un día de campo en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Desarrollo Agrícola - CEDA, en Comayagua. En este evento participaron 62 productores y 20 técnicos nacionales.

Algunas observaciones y comentarios técnicos se refieren a:

- **El uso de inoculante** promovido por UPANIC en Nicaragua, es una opción para proveer parte del Nitrógeno requerido por el cultivo de frijol. Esta práctica puede generar un incremento en el rendimiento entre 3 y 9 qq por manzana.
- La experiencia y literatura existente en Honduras sobre las ventajas del uso de inoculante no es contundente como en el caso de Nicaragua. Iniciativas desarrolladas por El Zamorano y por la empresa privada no han producido resultados satisfactorios.
- **El secado del frijol con cubierta plástica** resultó interesante para aquellos productores de frijol ubicados en zonas de alta precipitación y que confrontan problemas para secar grano. El plástico es de fácil uso, bajo precio y puede sustituir los patios de secado y la falta de secadoras de grano.

- La promoción de **densidades de siembra** menores a las actualmente utilizadas para el cultivo de frijol buscan reducir el uso innecesario de semilla, mejorar el crecimiento y producción de las plantas, orientado a generar mayores rendimientos. En términos generales, la reducción de densidades de siembra consiste en disminuir de 110 y 120 libras de semilla por manzana a 80 libras por manzana, llegando a obtener los mismos rendimientos.
- **Alianzas establecidas** para la complementariedad de recursos y acciones dentro de las Redes tales como:
Nicaragua: FAO- patrocino los videos de la aplicación de inoculante en frijol, PMA- apoyo la reproducción de guías de cosecha temprana.
Honduras: PMA-DICTA-Visión Mundial: Se establecieron 4 parcelas demostrativas de difusión de las variedades de frijol AMADEUS y DEORHO en las comunidades de El Barro y San Matías en el Departamento de El Paraíso y en las comunidades de El Pate y Quebrada Carbón del Departamento de Yoro

Cuadro No.6
Beneficiarios Directos e Indirectos - diciembre 2012

Actividades	Beneficiarios	
	Directos	Indirectos
Parcelas demostrativas	800	
Feria y foro regional	200	5000
Eventos; nacionales, capacitaciones, días de campo, intercambio de experiencias, Escuelas de Campo, otros		42096
Boletines electrónicos		6000
Planificador 2012		1000
Total	1000	54096

IV.1.4 Elaboración y publicación de catálogos, guías, afiches, y/o manuales en formatos adecuados para difundir el conocimiento (oferta) sobre innovaciones en las cadenas de maíz y frijol que tengan validez regional.

Se lograron realizar diversos materiales como guías, manuales, boletines, rotafolios, banners entre otros, los cuales estuvieron dirigidos a la difusión de las innovaciones tecnológicas capturadas en las diferentes etapas de producción y pos cosecha de maíz y frijol en Centroamérica, a continuación se hace detalle de los principales materiales desarrollados:

Cuadro No.7
Publicaciones a diciembre del 2012

Publicación	Cantidad
Guía técnica Inoculación de la semilla de frijol	10,000
Guía técnica Reducción en la densidad de siembra del frijol	10,000
Rotafolios	120
Guía técnica Cosecha temprana de maíz y caseta de secado	10,000
Guía técnica Protección y presecado del frijol con cubierta plástica	10,000
Hojas técnicas de catorce innovaciones tecnológicas en el formato "arranca fácil"	110,000
Banners con información técnica e imágenes sobre las más destacadas innovaciones tecnológicas de bajo costo que difunde Red SICTA para la pequeña producción centroamericana de maíz y frijol	11
Planificador 2012 que incluyó 10 fichas de innovaciones tecnológicas	1,000
Total de publicaciones	151,131

- **Planificador 2012**

El planificador 2012 se elaboró a finales de enero y comienzos de febrero, con un nuevo diseño similar a una agenda anual. Como este formato es muy apreciado por todos, el documento fue pensado para convertirlo en otro importante instrumento de divulgación de innovaciones tecnológicas. En efecto, para hacer separaciones por cada mes se colocaron 10 diferentes fichas de innovaciones tecnológicas, en las cuales se muestra, principalmente, el paso a paso de su implementación y los contactos para consultas y más información al respecto.

- **LVII Reunión anual del PCCMCA**

Se elaboraron once banners con información gráfica y de contenido sobre las innovaciones tecnológicas de bajo costo, para la pequeña producción de maíz y frijol, que hasta ese momento ha recolectado y sistematizado Red SICTA. Estos banners se presentaron a más de 200 investigadores de 15 países de Latinoamérica que participaron en el evento del PCCMCA, en Ciudad de Panamá, del 22 al 27 de abril pasado. Los banners se colocaron en el salón principal durante la jornada de inauguración del evento, luego se dividieron y colocaron en las mesas de maíz y frijol. Además, aunque no participaron en el concurso de posters de tecnologías porque no tenían el formato solicitado, estos once banners fueron colocados en la misma sala de posters para que todos los asistentes pudieran observarlos y analizarlos. También se distribuyó una importante cantidad de material promocional de Red SICTA: planificador 2012, guías de plagas y enfermedades del frijol, compendios de boletines electrónicos, fichas tecnológicas de once innovaciones de bajo costo y brochures del

Proyecto Red SICTA. A todas luces, fuimos, con mucho, los que más distribuimos información técnica de todos los asistentes al PCCMCA.

- **Guía técnica y rotafolio sobre inoculación de semilla de frijol**

Se concluyó la elaboración de la primera guía y el primer rotafolio, en este caso para el proyecto de Inoculación del Frijol que Red SICTA cofinancia a UPANIC y sus aliados. Con estos dos materiales el Proyecto Red SICTA inicia un período particularmente especial de difusión de tecnologías, pues ambos formatos (guía y rotafolio) han sido pensados y elaborados para desarrollar una capacitación a gran escala, con un lenguaje escrito y gráfico fácilmente asimilable por los productores.

- **Guía técnica y rotafolio para la reducción en la densidad de siembra de frijol**

Se publicó en junio la ***Guía para la reducción en la densidad de siembra del frijol***, como material de apoyo para la capacitación y difusión de esta tecnología a 3,000 familias productoras del Norte de Nicaragua. Este proceso lo desarrolla Red SICTA en alianza con Agri-Corp, RAMAC S.A., Zamorano-Promipac, CECOOPSEMEIN y el INTA Nicaragua. Esta guía se acompaña con la impresión de 32 rotafolios gigantes sobre la misma tecnología, que se entregan a los capacitadores en campo, para sustituir los llamados papelógrafos.

- **Cuadernos tecnológicos “arranca fácil”**

Se crearon los productos ***“Cuadernos Tecnológicos Arranca Fácil”***, que consistieron en armar, por separado, cuadernos individuales de 100 hojas con cada una de las doce innovaciones tecnológicas recopiladas hasta la fecha. Se imprimieron 50 mil hojas (500 cuadernos) para su distribución en días de campo, ferias, escuelas de campo donde interviene Red SICTA, de forma directa o a través de sus socios.

Finalmente, es importante destacar que en este primer semestre del año se tomaron en campo 780 fotografías relacionadas con las innovaciones tecnológicas inoculación, reducción en la densidad de siembra, protección y secado de frijol con cubierta plástica.

IV.1.5 Impulsar programa radial

La red de Guatemala trabajo en un Programa radial para la de difusión de tecnologías de las innovaciones identificadas por los productores y especialistas de ICTA, MAGA, PMA, P4P, FAO y ONGs, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de los miembros de las redes en manejo y aplicación de informaciones tecnológicas, en la identificación,

elaboración y gestión de proyectos, como parte de la implementación del plan de gestión del conocimiento de las redes nacionales de innovación tecnológica en maíz y frijol.

Esta actividad se inició en forma gratuita a través del Programa Radial “Adelante Guatemala, su programa escuela”, quien forma parte del nodo de oriente, luego dichos servicios fueron complementados con recursos para ejecutar el plan completo. a) Temática de interés identificada para ser escuchada por los representantes de las redes de innovación tecnológica de Guatemala; b) Listado de tecnologías nacionales y regionales de apoyo a la solución de esta problemática; y c) Listado de programa radial con fechas de realización, pendiente el nombre y teléfonos de los especialistas que apoyaron la difusión de las tecnologías.

IV.1.6 Actualización y mejoramiento del sitio Web del Red SICTA www.redsicta.org

El sitio web del Proyecto Red SICTA se actualiza semanalmente con la incorporación de noticias que aparecen en el Boletín Agro Innovación al Día y con nuevos documentos para descarga libre del usuario. En la actualidad, nuestro sitio web contiene 1,500 libros, guías, manuales y otros documentos de carácter técnico sobre los temas de maíz y frijol. Probablemente estemos a la cabeza de los sitios web con el mayor acumulado de documentos sobre maíz y frijol para descarga libre. La propiedad intelectual de todos estos documentos está distribuida entre el IICA, Red SICTA, Cooperación Suiza y socios del proyecto, tales como los INIAs, el CIMMYT, CIAT, ONGs nacionales y regionales, organizaciones de productores y empresas privadas.

IV.1.7 Elaboración quincenal del boletín electrónico- AGRO INNOVACION AL DIA

Durante este período se han elaborado nueve boletines electrónicos Agro Innovación al Día: [# 124](#), [#125](#), [#126](#), [#127](#), [#128](#), [#129](#), [#130](#) [#131](#), [#132](#). En esta nueva etapa, y bajo la nueva coordinación ejecutiva, el contenido de los boletines ha comenzado a dar un mayor énfasis a la conformación de las redes nacionales de innovación de maíz y de frijol en los países de la región, y más recientemente en la elaboración de los planes y estrategias de cada red en los países priorizados. Asimismo, se mantiene en los boletines la tendencia a presentar contenidos sobre innovaciones tecnológicas, especialmente enmarcadas en señalar el paso a paso para su implementación. Generalmente, estas noticias van acompañadas de documentos de carácter técnico para su descarga libre, que ha producido Red SICTA, sus aliados en los proyectos, o instituciones que trabajan o han trabajado con Red SICTA o con el IICA en la región. El boletín electrónico se está enviando en estos momentos a 5,300 personas o instituciones inscritas en su lista de correos, más la lista de envíos del IICA Central a todo el continente.

La lista de envíos de Red SICTA se mantiene en constante depuración, para agregar nuevos correos, eliminar cuentas de correo que ya no existe y para sacar de la lista los que solicitan ser removidos. Estamos también en campaña con los enlaces del Proyecto Red SICTA en los países de la región, para que recaben la mayor cantidad posible de e-mail sobre personas, empresas e instituciones vinculadas con el tema maíz y frijol, a fin de incluirlos en la lista de envíos del boletín.

V. SICTA. Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola.

V.1 Informe del componente "Fortalecimiento del SICTA" del proyecto regional REDSICTA III Fase. Periodo 2012

Como resultado del apoyo del REDSICTA y la ejecución del componente fortalecimiento del SICTA durante el 2012, se logró promover una importante integración y articulación, a nivel regional y nacional, de los INIAS e investigadores partes de las redes regionales de maíz, frijol y de transferencia de tecnología, con la promoción y el fortalecimiento de mecanismos como las redes nacionales impulsadas por el REDSICTA, así como la mayor vinculación de estas instituciones en procesos de gestión del conocimiento y formulación de proyectos de innovación dentro de estas estructuras y con una visión participativa e inclusiva con actores partes de las cadenas de ambos cultivos.

Dicha articulación ha sido acompañada durante el 2012, por procesos transversales para el fortalecimiento de capacidades y competencias dentro de los INIAS y actores partes de las redes nacionales en materias como (i) gestión del conocimiento para la innovación tecnológica, (ii) liderazgo en gestión de la innovación tecnológica y (iii) en gestión de mecanismos de difusión de información mediante herramientas virtuales. Además, se ha promovido la vinculación continua entre las distintas estrategias que ejecuta SICTA en materia de innovación tecnológica en maíz y frijol; siendo este último punto un elemento de valor agregado a las iniciativas que se promueven con el REDSICTA.

De manera complementaria, se continuó en este 2012 el apoyo del REDSICTA a la gestión de la Junta Directiva del SICTA, la promoción al intercambio científico regional a través del PCCMCA y la definición de marcos estratégicos regionales para fortalecer políticas dirigidas a facilitar procesos de investigación e innovación tecnológica.

Así, a partir de lo citado, como resultados específicos del componente Fortalecimiento del SICTA durante el periodo 2012, destacan los siguientes:

V.1.1 Fortalecimiento a la gestión estratégica del SICTA y la promoción de nuevas opciones de cooperación científica.

En materia de cooperación a la gestión estratégica del SICTA y a la toma de decisiones para avanzar en la estrategia de integración tecnológica regional, el REDSICTA apoyó la realización de dos reuniones de Junta Directiva del SICTA, enmarcadas en un proceso mucho más amplio de análisis del actual contexto regional para el fortalecimiento del

SICTA a mediano y largo plazo, desarrollando líneas prioritarias de planeación estratégica al 2017 donde el SICTA, busca consolidar su papel en materia de promoción de la tecnología e innovación a partir de la articulación y sinergia con los INIAS y actores partes de los SNITTAS.

Con el apoyo del REDSICTA, se realizaron dos Reuniones Ordinarias del SICTA llevadas a cabo en Nicaragua y en México. En la primera se renovó a las autoridades regionales mediante la designación de la Presidencia y Vicepresidencia Ejecutiva del SICTA. Estas fueron designadas por unanimidad, en la persona del Sr. Manuel Trujillo, Representante de Belice, como Presidente Ejecutivo y de la Sra. María Isabel Martínez, Representante de Nicaragua, como Vice Presidenta Ejecutiva. Como parte de sus responsabilidades se confirmó su participación como representantes oficiales ante los comités directivos de los distintos proyectos regionales, incluyendo el respectivo al REDSICTA Fase III. De manera adicional esta misma reunión permitió establecer la hoja de ruta para el proceso de planeación estratégica del SICTA al 2017, así como establecer los principales elementos externos que deben considerarse para el fortalecimiento del SICTA a mediano plazo.

En la segunda reunión celebrada en Guadalajara México, bajo el marco del desarrollo del Programa de cooperación técnica México-Centroamérica, que incluye acciones que buscan promover procesos de investigación e innovación tecnológica en maíz y frijol, con apoyo del INIFAP, se revisó el avance de la implementación del proyecto REDSICTA III Fase; especialmente, se analizó la participación de los puntos focales de los INIAS en la programación y ejecución de todos los componentes del proyecto, ratificándose el rol de estos en la conformación y operación de las redes nacionales de maíz y frijol y su vinculación con las agendas de investigación de estos cultivos - cadena, definidos por las Redes Regionales del SICTA.

Como resultado general del apoyo a estas reuniones aparece un primer análisis sobre el marco legal y operativo del SICTA, con el objetivo de fortalecer la estrategia de integración tecnológica regional las capacidades regionales y de los INIAS, para promover procesos de investigación e innovación tecnológica. Adicionalmente, con el apoyo del proyecto REDSICTA se realizó un encuentro regional para la revisión de la visión estratégica del SICTA hacia el 2017. Este encuentro, permitió identificar en forma participativa las líneas estratégicas que incorporaran elementos claves en materia de innovación tecnológica para el desarrollo, de acuerdo a los proyectos en ejecución, como son el cambio climático y la seguridad alimentaria, entre otros.

Aunado a lo anterior, en el marco de la adhesión de México al SICTA, se realizó una visita al Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP, para definir oportunidades de cooperación regional en materia de Recursos Genéticos para la seguridad alimentaria y el

cambio climático. De igual forma se acordó promover la iniciativa hemisférica, Alianza Américas sobre recursos genéticos para la seguridad alimentaria y una iniciativa denominada, Portal de investigación de las Américas; los cuales fueron presentados en la reunión mundial de investigación a realizarse a fines de octubre en Uruguay y donde como parte de los casos exitosos se incluyó la difusión de resultados y acciones promovidas por el proyecto REDSICTA.

Por ultimo destaca en esta línea de acción que el REDSICTA apoyó durante el 2012 la gestión de la secretaria ejecutiva del SICTA, lo cual generó como resultados la posibilidad de establecer participación regional en foros y eventos de importancia hemisférica, así como avanzar en negociaciones con socios como el CIMMYT, para definir planes de trabajo conjunto hacia acuerdos de cooperación con el SICTA.

V.1.2 Impulso a la formulación de estrategias que promuevan el desarrollo tecnológico regional.

Como parte del apoyo a la formulación de marcos de análisis que permitan orientar la integración de políticas y estrategias regionales para el fortalecimiento de los procesos e institucionalidad a cargo de la investigación e innovación tecnológica; el REDSICTA apoyó el desarrollo de un estudio regional para promover el diseño de estrategias de desarrollo tecnológico y la articulación de los SNITTAs en la región.

Como resultado de este apoyo durante el 2012, se gestionó la contratación de un experto consultor en el tema y se ha avanzado en consulta con actores partes de los SNITTAS en los países de la región para identificación y sistematización de criterios estratégicos para el desarrollo de SNIITAS en Centroamérica. Contándose ya como primer producto con un primer documento marco que permite establecer orientaciones de como a través de SICTA se puede promover cada vez más un fortalecimiento de estos sistemas; los cuales están en clara sintonía con acciones de articulación nacional desarrolladas por el mismo REDSICTA como son el trabajo con las redes nacionales.

V.1.3 Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales en temas estratégicos para la innovación tecnológica


En aras de promover la creación de nuevas competencias y el fortalecimiento de capacidades existentes en temas prioritarios para el desarrollo de procesos de innovación tecnológica y la vinculación a mecanismos sostenibles de trabajo impulsados por el

REDSICTA, se ha gestionado una importante labor durante el 2012 para desarrollar cursos y talleres, nacionales y regionales, que permitan fortalecer esas competencias estratégicas con personas de los INIAS y actores partes de las redes nacionales de maíz y frijol.

Las acciones promovidas, a través del componente fortalecimiento de SICTA, permitieron desarrollar una estructura metodológica regional y uniforme para promover la gestión del conocimiento con los INIAS y actores partes de las redes nacionales, para el desarrollo de procesos de innovación tecnológica. El desarrollo de esta metodología incluyó la realización de dos cursos nacionales en gestión del conocimiento para la innovación tecnológica, donde se validaron los contenidos y estrategias contenidas en la estructura metodológica propuesta para los casos de Guatemala y Honduras.

Como resultado de esta acción, se capacitaron a más de 45 personas partes de los INIAS y las redes nacionales de maíz y frijol, en la metodología para gestión del conocimiento para la innovación tecnológica.

Figura 1: Marco propuesto para promover innovación con gestión del conocimiento



Fuente: Olga Arce, consultora en GCO.

A nivel regional, se promovió de igual forma el fortalecimiento de capacidades en temas estratégicos, y producto de ello se desarrolló en Costa Rica el V curso regional de Liderazgo en Gestión de la Innovación Tecnológica, donde participaron más de 20 actores partes de los SNITTAS de Centroamérica, México y república Dominicana; y donde, se incluyó el análisis y promoción a la gestión de liderazgo en procesos de innovación dentro de esquemas de redes y alianzas locales.

V.1.4 Fortalecimiento de la investigación regional y difusión de innovaciones tecnológicas en Centroamérica.

Como parte de la promoción a la investigación regional en maíz y frijol, el intercambio de esta y su difusión a nivel hemisférico y mundial, el proyecto regional REDSICTA, en coordinación con el SICTA, apoyó la realización de la LVII Reunión Anual del PCCMCA, realizado en Panamá del 23 al 27 de abril del 2012.

El tema central de la reunión anual fue: "El Déficit alimentario, un reto para la producción agropecuaria sostenible." Dentro de la reunión anual se presentaron y analizaron alrededor de 200 investigaciones agropecuarias, donde resalta una gran mayoría de trabajos y participantes en las mesas de maíz y frijol. Esto permitió ampliar el espacio de dialogo, intercambio y análisis a la investigación mesoamericana de estos rubros, con miras a potencializar las mismas en posibles innovaciones que respondan a demandas regionales y nacionales.

Bajo este marco, REDSICTA, a través del SICTA, apoyo la participación de dos investigadores por INIA de la región (la mayoría de ellos con vinculo en trabajos de maíz y frijol), para llevar presencia de trabajos centroamericanos y el intercambio de estos con otras experiencias a nivel mesoamericano. Como parte de la reunión anual se realizaron eventos de actualización profesional, con mini cursos, foros temáticos y paneles de discusión, que se convierten en medios para fortalecer las competencias regionales en materia de investigación e innovación tecnológica. Aunado a lo anterior, el REDSICTA tuvo un espacio dentro de la reunión donde difundió los resultados alcanzados por el proyecto hasta la fecha e incluso expuso en sesiones de posters, aquellas innovaciones con potencial regional que ha venido apoyando en maíz y frijol.



Charla inaugural del PCCMCA a cargo del Dr. Víctor Villalobos, Director General del IICA

Cabe señalar que dentro de esta línea, a través de la coordinación SICTA-REDSICTA, se apoyó la edición de la revista *Agronomía Mesoamericana* en sus volúmenes 22(2) y 23 (1), como órgano de difusión oficial de la reunión, mediante la publicación de las principales investigaciones evaluadas y calificadas en las reuniones anuales. Dicha revista, ha difundido en abstracts mundiales y en index latinoamericanos investigaciones relevantes y resultados de los rubros maíz y frijol, desarrollados por investigadores de los INIAS de la región.

V.1.5 Establecimiento de sistemas de fortalecimiento, seguimiento y complementariedad a la ejecución de la cartera proyectos regionales de innovación tecnológica.

Como estrategia de complementariedad y articulación de iniciativas comunes al maíz y frijol en Centroamérica, o bien entre iniciativas donde se comparten criterios de intervención similares para crear marcos locales sostenibles de gestión del conocimiento para la innovación tecnológica, se apoyó a través del REDSICTA, el desarrollo de un taller regional de la Red de Proyectos del SICTA, en Managua, donde se revisó el estado actual de los proyectos regionales en ejecución, los compromisos de los INIAS para avanzar en los resultados esperados y establecer una estrategia de acción regional, en conjunto con

el IICA, para fortalecer el trabajo desarrollado y los mecanismos de intervención establecidos en los proyectos.

Dentro de este marco de análisis se contempló el espacio del proyecto REDSICTA y la integración de una hoja de ruta para avanzar en aquellos puntos que han sido hasta ahora elementos de mejora necesaria con los INIAS, a fin de garantizar la obtención de los resultados definidos en el proyecto.



Taller regional de la red de proyectos desarrollado en Managua, Nicaragua.

Aunado a lo anterior se promovió la articulación entre proyectos en materia de complementar acciones en cuanto al intercambio científico en investigaciones para maíz y frijol, y el intercambio de experiencias de redes, consorcios y alianzas locales para la gestión del conocimiento para la innovación; como parte de la sistematización conjunta de criterios claves para la sostenibilidad de este tipo de estrategias de intervención en Centroamérica.

V.1.6 Integración de marco de acción para observatorio regional de innovaciones tecnológicas para las cadenas de maíz y frijol.

En términos del apoyo al desarrollo y operación de un observatorio regional de innovaciones tecnológicas para las cadenas de maíz y frijol; se ha iniciado, a través de una consultoría coordinada en conjunto SE SICTA y UCP REDSICTA, el diseño del observatorio, partiendo de criterios participativos y donde debe generarse un producto final que sea adecuado a las necesidades de los usuarios finales, y donde exista un proceso de apropiación y aprovechamiento creciente por parte de ellos hacia la herramienta.

Figura 2: Elementos de la gestión de la información en el diseño del observatorio



Fuente: Ariella Quesada, consultora a cargo del diseño.

Este diseño del observatorio ha permitido contar ya con una propuesta preliminar del diseño e identificar las fases de acción para tener lista la plataforma donde se gestione el mismo; contemplando la generación de estudios de interés, la vinculación de productores(as), la gestión de información desde los países para la toma de decisiones, el intercambio de información tecnológica para mejorar competitividad y productividad en maíz y frijol, y el establecimiento de marcos dinámicos que permitan una mayor participación de actores de las cadenas para priorizar demandas tecnológicas que orienten la investigación futura en estos rubros.

VI. Unidad Coordinadora de Proyecto

VI.1 Seguimiento y cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual

VI.1.1 Plan Operativo Anual formulado y presupuestado.

El Proyecto Operativo Anual ya había sido formulado y presupuestado en el primer semestre, lo que se ha hecho es ejecutarlo en función de lo planificado.

VI.1.2 Establecidas líneas estratégicas del proyecto

El día 17 de octubre del 2012 se llevó a cabo la reunión 01/2012 del Directorio de Red SICTA, cuyo objetivo fue tomar decisiones estratégicas y dar seguimiento a las actividades de este proyecto por medio de informar y discutir con los miembros del Directorio sobre el marco lógico de la fase 3, los resultados de la misión de revisión de medio término, la prorroga del periodo de ejecución de la fase 3, el mecanismo de aprobación de proyectos y la metodología de trabajo para la elaboración del POA y presupuesto 2013; y tomar acuerdos estratégicos. Esta reunión se realizó en Managua, Nicaragua. Los participantes fueron: los miembros del Directorio María Antonia Zelaya - Oficial de programas. Representante de COSUDE; María Isabel Martínez - Vice Presidenta del SICTA. Representante de SICTA; y Francisco Enciso - Especialista Regional. Representante del IICA, así como el Secretario René Rivera – Coordinador Ejecutivo del Proyecto Red SICTA. Además asistieron en calidad de invitados, Mario Aldana Pérez y varios miembros de la UCP.

En la reunión se abordaron los siguientes puntos: Discusión sobre el marco lógico; Presentación del informe de la misión de revisión de medio término - Fase 3; Solicitud de prorroga para la fase 3; Revisión de mecanismo para la aprobación de proyectos; Metodología de trabajo para elaboración de POA y presupuesto 2013; y la Revisión de acuerdos del Acta anterior 01/2012. Se tomaron 17 acuerdos.

El día 27 de noviembre del 2012 se llevó a cabo la reunión 03/2012 del Directorio de Red SICTA, cuyo objetivo fue tener un mayor contacto con la sede del IICA, tomar decisiones estratégicas, dar seguimiento a las actividades de este proyecto por medio de informar, revisar y aprobar el POA y presupuesto 2012. Dicha reunión se realizó en las instalaciones del IICA en Costa Rica, con la participación

de los miembros del directorio: María Isabel Martínez - Presidenta del SICTA. Representante de SICTA; María Antonia Zelaya - Oficial de programas. Representante de La Cooperación Suiza para América Central; Armando Bustillo - Representante del vicepresidente de Red SICTA; Arturo Barrera - Representante del IICA, y el secretario del Directorio. Además se contó con la participación de Don Victor Villalobos – Director General IICA, Francisco Enciso – IICA y Manuel Miranda – IICA

Las temáticas abordadas en la agenda de la reunión fueron: Lectura de acuerdos anteriores. Informe de avance del Proyecto; y POA y presupuesto 2013. En este directorio se tomaron 15 acuerdos.

El Directorio de Red SICTA ha jugado un rol muy activo con el Coordinador Ejecutivo, recibiendo proyectos los cuales han sido mejorados con las observaciones de los miembros y en la mayoría de casos han sido aprobados Este tipo de trabajo se hace a través de correo electrónico y es principalmente en el componente de innovaciones.

VI.2 Establecido plan de coordinación de actividades para la ejecución y seguimientos de los componentes del proyecto

VI.2.1 Coordinación con enlaces, puntos focales y directores de los INIAS

En el marco de la coordinación se han efectuado diversas reuniones electrónicas y visitas a las oficinas de los países para coordinar con los enlaces, representantes y puntos focales en cada uno de los países, en ellas se ha revisado los avances en la ejecución del presupuesto y el logro de las metas, así como la conformación de redes, ideas de proyecto y proyectos.

Se realizaron dos reuniones de trabajo con los enlaces en forma conjunta en Honduras y Nicaragua. En la primera reunión se analizó el Informe de la revisión de medio término, se analizó y se preparó una respuesta oficial de parte del equipo. En la segunda reunión de Managua, se trabajó un análisis de entorno e insumos para el Plan Anual Operativo, además de intercambiar sobre la experiencia en cada uno de los países. Además se preparó un plan para superar los hallazgos del informe de medio término.

VI.3 Actualizado sistema de seguimiento técnico y administrativo

Con el uso del programa “Plan manager”, se monitoreo y dio seguimiento al POA 2012. Esto requirió un intenso trabajo de análisis del cumplimiento de las actividades, identificación de atrasos y cuellos de botella, así como la toma de acciones para superar los atrasos.

Para implementar este programa fue necesario realizar un nivel de desglose a máximo detalle de las actividades. De manera que el sistema le avise a la persona con una semana de antelación que la actividad está por vencer su plazo de ejecución.

Se ha preparado un plan de fortalecimiento a las contrapartes de los proyectos y un plan de seguimiento a los proyectos. Esto incluye la elaboración de un manual para la implementación financiera de los proyectos.

VI.4 Garantizado el buen desarrollo de las actividades del proyecto a través de sus especialistas y personal administrativo del proyecto

El coordinador realiza reuniones periódicas cada semana con miembros de la UCP para dar seguimiento al plan. En estas reuniones se abordan aspectos de seguimiento a las actividades, revisión de la calidad de los productos y el establecimiento de acciones operativas para superar la problemática y aprovechar oportunidades que se presenten.

Las reuniones bilaterales más intensas de trabajo se han efectuado con Jesús Pérez, en temas de innovaciones, específicamente en la formulación de proyectos y en el seguimiento de estos; con Thelma Gaitán, especialista en Gestión, hemos abordado los aspectos vinculados a las redes nacionales y territoriales de Gestión de Conocimiento; así como con Tanya Jarquín y Silvia Gonzalez en el tema de administración financiera, principalmente en el cierre de fase II del proyecto Red SICTA, y en la ejecución financiera e informes de la presente fase III.

Con el especialista en comunicaciones Darwin Granda, hemos tenido reuniones periódicas para planificar, revisar y aprobar el Boletín electrónico, las guías técnicas populares y las acciones puntuales de comunicación.

Con Don Mario Aldana, representante del IICA en Nicaragua, se mantiene una estrecha relación de colaboración en el acompañamiento del proyecto y en los aspectos de carácter técnico y administrativos. Cada quince días se realiza una reunión para informar sobre los avances y resultados del proyecto y se realiza una revisión de los proyectos que se aprueban. Así también existe una muy buena coordinación semanal con el Secretario Ejecutivo del SICTA y especialista en innovación tecnológica del IICA Dr. Francisco Enciso y con el Gerente del Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad del IICA, Dr. Arturo Barrera.

Es importante destacar el apoyo del IICA a través de Manuel Miranda, especialista del IICA en Extensión e innovación tecnológica y del Sr. Rodolfo Teruel. Especialista en Proyectos; Abelardo Viana, especialista en innovación de la oficina de Guatemala; Antonio Silva de la oficina del IICA en Honduras, de Jorge Hidalgo especialista de Granos Básicos de la PAF y del IICA en El Salvador; Santiago Vélez especialista en agromercado de la oficina del IICA en San José, Costa Rica; Manuel Pietri especialista en innovación tecnológica de la oficina de Panamá; Manuel Pérez de la oficina del IICA en Managua y Max Ortega especialista en innovación de la oficina del IICA en Belice.

PROYECTO RED SICTA
QUINTO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO: 01 DE JULIO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Intituto Interamericano de Cooperación para La Agricultura (IICA)
Ejecución Presupuestaria
IICA-Proyecto Red de Innovación Agrícola (Red SICTA), Fase III

Valores en Dólares

Período del Informe: Del: 01/Jul/2012 AI: 31/Dic/2012
7F-02188.05 Duración del Convenio: Del: 01/Sep/2010 AI: 31/Dic/2013

Código	Función/Designación	A						B		C=A-B		D=C/A	
		Presupuesto						Costos (ejecución)		Balance (saldo)		Balance (saldo) en %	
		Total Fase				Año		Total Acumulado Fase	Año Jul.-Dic. 2012	Total Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012
		precio promedio/unid	unidad	cant.	USD	cantidad	costos						

Parte 1 y 2: Costos de los servicios del Contratista

Parte 1: Costos operativos de la Organización para la implementación (IO)

1.1	Implementación de la Organización: (Tasa Neta Institucional 10%)												
1.1	Tasa Neta Institucional 10% gastos ejecutado	381,076	10%	1	381,076	1	185,452	144,878.72	55,723.29	236,197.28	94,844	62%	51%
	Total	<i>(No.SAP: 363 200 2170)</i>				381,076	185,452	144,878.72	55,723.29	236,197.28	94,844	62%	51%
1.2	Gastos directos (gastos efectivos)												
	Viajes Especialista Regionales de Cooperación Técnica de IICA												
1.2.1.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	36	21,600	11	6,600	475.85	475.85	21,124.15	6,124	98%	93%
1.2.1.2	Viáticos Internacionales	170	días	108	18,360	32	5,440	676.38	676.38	17,683.62	4,764	96%	88%
1.2.1.3	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	36	5,040	11	1,540	-	-	5,040.00	1,540	100%	100%
	Viajes Administradores de IICA												
1.2.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	12	7,200	3	3,600	-	-	7,200.00	3,600	100%	100%
1.2.2.2	Transporte terrestre (Alquiler o combustible u otros)	65	viajes	72	4,680	20	2,600	-	-	4,680.00	2,600	100%	100%
1.2.2.3	Viáticos Internacionales	170	días	24	4,080	7	2,210	-	-	4,080.00	2,210	100%	100%
1.2.2.4	Viáticos locales	60	días	144	8,640	40	4,800	-	-	8,640.00	4,800	100%	100%
1.2.2.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	12	1,680	3	840	-	-	1,680.00	840	100%	100%
	Total gastos directos	<i>(No.SAP: 363 200 2170)</i>				71,280	27,630	1,152.23	1,152.23	70,127.77	26,478	98%	96%
	TOTAL Parte 1: Costos operativos para la IO					452,356	213,082	146,030.95	56,875.52	306,325.05	121,321	68%	57%

Código	Función/Designación	Presupuesto						Costos (ejecución)		Balance (saldo)		Balance (saldo) en %	
		Total Fase				Año		Total Acumulado Fase	Año Jul.-Dic. 2012	Total Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012
		precio promedio/unid	unidad	cant.	USD	cantidad	costos						
Parte 2: Implementación del proyecto													
2.1	Personal del proyecto (operativo)												
2.1.1	Coordinador Ejecutivo del Proyecto	9,600	meses	40	384,000	12	115,200	240,393.06	62,107.79	143,606.94	-5,423	37%	-5%
2.1.2	Especialista en gestión de Proyectos	4,205	meses	40	168,200	12	50,460	107,299.65	24,295.61	60,900.35	2,818	36%	6%
2.1.3	Especialista en gestión del Conocimiento	4,205	meses	40	168,200	12	50,460	92,718.62	12,296.82	75,481.38	17,404	45%	34%
2.1.4	Especialista en informática y difusión	3,050	meses	40	122,000	12	36,600	54,191.30	15,925.21	67,808.70	5,925	56%	16%
	Total Personal del proyecto (operativo)	<i>(No. SAP: 363 200 2200)</i>				842,400	252,720	494,602.64	114,625.43	347,797.36	20,724	41%	8%
2.2	Consultores intern. y locales												
	CONSULTORIAS LOCALES												
2.2.1	Manejo de base de datos de seguimiento y evaluación de innovaciones y de redes de gestión del conocimiento	7,080	Contrato	6	42,480	2	14,160	18,901.13	7,718.19	23,578.87	1,199	56%	8%
2.2.2	Seguimiento administrativo - financiero de proyectos de innovaciones						6,615	-	-	-	6,615		100%
	Total Consultores intern. y locales	<i>(No. SAP: 363 200 2200)</i>				42,480	20,775	18,901.13	7,718.19	23,578.87	7,814	56%	38%
2.3	Remuneración del personal admin. local (gastos efectivos)												
2.3.1	Asistente Administrativa	1,385	meses	40	55,418	12	16,625	42,240.15	8,831.13	13,177.89	-2,330	24%	-14%
2.3.2	Secretaría	741	meses	40	29,652	12	9,782	21,321.79	4,423.99	8,329.72	503	28%	5%
	Total Remuneración del personal admin. local	<i>(No. SAP: 363 200 2200)</i>				85,070	26,407	63,561.94	13,255.12	21,507.60	-1,827	25%	-7%
2.4	Gastos viaje del personal + consultores (gastos efectivos)												
1	Mobilización para la Coordinación del Proyectos												
	Coordinador Ejecutivo del Proyecto				79,740		24,830	32,234.45	6,265.66	47,505.55	4,819	60%	19%
2.4.1.1.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	72	43,200		13,200	16,541.27	3,811.16	26,658.73	3,535	62%	27%
2.4.1.1.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	36	2,340		1,300	448.02	396.23	1,891.98	852	81%	66%
2.4.1.1.3	Viáticos Internacionales	170	día	144	24,480	40	7,480	12,304.51	1,440.00	12,175.49	-416	50%	-6%
2.4.1.1.4	Viáticos locales	60	día	72	4,320		1,200	538.66	198.85	3,781.34	661	88%	55%
2.4.1.1.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	75	viaje	72	5,400		1,650	2,401.99	419.42	2,998.01	187	56%	11%
	Especialista en gestión de proyectos				72,500		24,330	30,378.76	7,702.88	42,121.24	6,809	58%	28%
2.4.1.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	60	36,000	16	13,200	15,025.20	3,467.10	20,974.80	5,185	58%	39%
2.4.1.2.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	40	2,600	11	1,040	1,342.40	392.07	1,257.60	258	48%	25%
2.4.1.2.3	Viáticos Internacionales	170	días	120	20,400	32	7,480	10,981.10	3,241.84	9,418.90	321	46%	4%
2.4.1.2.4	Viáticos locales	60	día	120	7,200	32	960	507.29	47.38	6,692.71	713	93%	74%
2.4.1.2.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	105	viajes	60	6,300	15	1,650	2,522.77	554.49	3,777.23	332	60%	20%
	Especialista en gestión de Conocimiento				70,100		21,780	22,593.30	1,706.46	47,506.70	10,949	68%	50%
2.4.1.3.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	60	36,000	16	12,000	11,767.91	719.80	24,232.09	6,574	67%	55%
2.4.1.3.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	40	2,600	11	520	79.62	-	2,520.38	520	97%	100%
2.4.1.3.3	Viáticos Internacionales	170	días	120	20,400	32	6,800	8,212.60	793.60	12,187.40	2,678	60%	39%
2.4.1.3.4	Viáticos locales	60	día	80	4,800	22	960	54.15	-	4,745.85	960	99%	100%
2.4.1.3.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	105	viajes	60	6,300	15	1,500	2,479.02	193.06	3,820.98	216	61%	14%
	Asistentes Administrativas				4,920		2,170	993.92	67.45	3,926.08	2,103	80%	97%
2.4.1.4.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viaje	4	2,400		1,200	614.13	-	1,785.87	1,200	74%	100%
2.4.1.4.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	4	260		65	-	-	260.00	65	100%	100%
2.4.1.4.3	Viáticos Internacionales	170	días	8	1,360		680	189.00	-	1,171.00	680	86%	100%
2.4.1.4.4	Viáticos locales	60	días	8	480		120	131.11	67.45	348.89	53	73%	44%
2.4.1.4.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	105	viaje	4	420		105	59.68	-	360.32	105	86%	100%

Código	Función/Designación	Presupuesto						Costos (ejecución)		Balance (saldo)		Balance (saldo) en %	
		Total Fase				Año		Total Acumulado Fase	Año Jul.-Dic. 2012	Total Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012
		precio promedio/unid	unidad	cant.	USD	cantidad	costos						
2	Gastos de viajes y Viáticos Consultorias				5,970		6,555						
2.4.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	4	2,400		3,000	578.33	578.33	5,391.67	5,977	90%	91%
2.4.2.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	6	390	2	520	-	-	2,400.00	3,000	100%	100%
2.4.2.3	Viáticos Internacionales	170	días	12	2,040	4	1,700	427.60	427.60	390.00	520	100%	100%
2.4.2.4	Viáticos locales	60	viajes	12	720	4	960	67.66	67.66	1,612.40	1,272	79%	75%
2.4.2.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	105	viajes	4	420		375	83.07	83.07	652.34	892	91%	93%
	Especialista en Difusión y Comunicación						4,500			336.93	292	80%	78%
2.4.1.5.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)						1,200	2,511.87	2,470.76	(2,511.87)	1,988		44%
2.4.1.5.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)						390	480.54	480.54	(480.54)	719		60%
2.4.1.5.3	Viáticos Internacionales						2,040	-	-	-	390		100%
2.4.1.5.4	Viáticos locales						720	1,575.60	1,575.60	(1,575.60)	464		23%
2.4.1.5.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)						150	235.87	194.76	(235.87)	484		67%
	Total Gastos viaje del personal + consultores				233,230		84,165	89,290.63	18,791.54	143,939.37	32,644	62%	39%
					(No. SAP: 363 200 2200)								
2.5	Compra equipamiento para la oficina del Proyecto (gastos efectivos)												
2.5.1	Compra de vehículo	30,000	Unidad	1	30,000		30,000	29,990.78	-	9.22	9	0%	0%
2.5.2	Venta de vehículo	-10,000	Unidad	1	(10,000)		-10,000	-	-	(10,000.00)	-10,000		
2.5.3	Compra de equipos (Computadoras, impresoras, otros)	10,000	Unidad	1	10,000		7,939	14,048.52	2,338.28	(4,048.52)	951	-40%	12%
	Total Compra equipamiento oficina del Proyecto				30,000		27,939	44,039.30	2,338.28	(14,039.30)	-9,039	-47%	-32%
					(No. SAP: 363 200 2300)								
2.6	Gastos corrientes de la oficina del Proyecto												
2.6.1	Papelería	200	meses	40	8,000	12	3,600	7,492.49	1,044.60	507.51	-311	6%	-9%
2.6.2	Cafetería y aseo	250	meses	40	10,000	12	3,600	1,266.86	331.95	8,733.14	2,923	87%	81%
2.6.3	Alquiler oficina	1,600	meses	40	64,000	12	19,200	44,800.00	4,800.00	19,200.00		30%	
2.6.4	Comunicaciones	1,100	meses	40	44,000	12	13,200	23,231.70	5,038.56	20,768.30	4,461	47%	34%
2.6.5	Energía Eléctrica	800	meses	40	32,000	12	7,800	11,526.07	3,017.93	20,473.93	2,020	64%	26%
2.6.6	Mantenimiento de mobiliario, equipo e instalaciones de Oficina, otros	250	meses	40	10,000	12	3,000	2,962.60	411.60	7,037.40	1,733	70%	58%
2.6.7	Gastos de transporte (Combustible, mantenimiento, reparación y seguro)	500	meses	40	20,000	12	6,000	9,328.86	3,510.96	10,671.14	-127	53%	-2%
2.6.8	Auditorías	7,850	Unidad	2	15,700	1	7,850	-	-	15,700.00	7,850	100%	100%
2.6.9.1	Reuniones del Comité Directivo Red SICTA logística	250	reuniones	12	3,000	4	1,000	917.12	523.74	2,082.88	476	69%	48%
	Gastos de viaje miembros Comité Directivo												
2.6.9.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	24	14,400	8	4,800	5,574.13	3,027.02	8,825.87	1,773	61%	37%
2.6.9.2.2	Viáticos Internacionales	170	días	48	8,160	16	2,720	669.28	-	7,490.72	2,618	92%	96%
2.6.9.2.3	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	24	3,360	8	1,120	630.27	326.00	2,729.73	794	81%	71%
	Otros eventos de capacitación, (incluye capacitación para el personal)												
2.6.10.1	Capacitaciones	500	evento	5	2,500	1	1,500	-	-	2,500.00	1,500	100%	100%
	Total gastos corrientes de la oficina del Proyecto				235,120		75,390	108,399.38	22,032.36	126,720.62	25,710	54%	34%
					(No. SAP 363 200 2400)								
2.7	Ingreso (efectivo)												
	Total Ingreso												
	TOTAL Parte 2: Implementación del proyecto				1468,300		487,396	818,795.02	178,760.92	649,504.53	76,026	44%	16%
	TOTAL Parte 1 + 2: Costos de los servicios del Contratista				1920,656		700,479	964,825.97	235,636.44	955,829.58	197,347	50%	28%


Código	Función/Designación	Presupuesto						Costos (ejecución)		Balance (saldo)		Balance (saldo) en %	
		Total Fase				Año		Total Acumulado Fase	Año Jul.-Dic. 2012	Total Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012
		precio promedio/ unidad	unidad	cant.	USD	cantidad	costos						
								2012					

Parte 3: Fondos del Proyecto administrados

1	SICTA				315,781		195,000	176,813.14	85,532.77	138,967.86	69,415	44%	36%
	Apoyo a reuniones de Junta Directiva del SICTA												
3.1.1.1	Alquiler de local, alimentación	1,000	eventos	6	6,000	2	4,000	2,516.18	904.15	3,483.82	2,356	58%	59%
	Gastos de viaje participantes reuniones de la Junta Directiva												
3.1.1.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	56	33,600	16	12,000	41,249.03	14,369.96	(7,649.03)	-8,691	-23%	-72%
3.1.1.2.2	Viáticos Internacionales	170	días	112	19,040	32	6,800	24,482.12	6,834.10	(5,442.12)	-4,640	-29%	-68%
3.1.1.2.3	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	56	7,840	16	2,200	1,609.79	352.45	6,230.21	1,007	79%	46%
3.1.1.3	Apoyo a la Secretaria y presidencia Ejecutiva del SICTA						8,000	4,020.32	4,020.32	(4,020.32)	3,980		50%
	Capacitación fortalecimiento de capacidades del SICTA												
3.1.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	48	28,800	14	16,800	19,866.10	14,324.77	8,933.90	2,475	31%	15%
3.1.2.2	Viáticos Internacionales	170	días	144	24,480	40	14,280	25,972.93	15,874.97	(1,492.93)	-1,595	-6%	-11%
3.1.2.3	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	48	6,720	14	3,920	1,789.59	1,091.09	4,930.41	2,829	73%	72%
	Estudios												
3.1.3.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	28	16,800	8	27,000	13,150.10	9,039.79	3,649.90	13,850	22%	51%
3.1.3.2	Viáticos Internacionales	170	días	84	14,280	25	22,950	24,592.85	3,218.25	(10,312.85)	-1,643	-72%	-7%
3.1.3.3	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	28	3,920	8	6,300	2,776.72	715.51	1,143.28	3,523	29%	56%
3.1.3.4	Estudios	8,501	estudio	1	8,501		18,750	13,947.41	13,947.41	(5,446.41)	4,803	-64%	26%
	Apoyo al funcionamiento del observatorio												
3.1.4.1	Estudios (incluye estudio de cadenas)	13,440	estudios	10	134,400	4	37,000	840.00	840.00	133,560.00	36,160	99%	98%
3.1.4.2	Operación del observatorio (incluye viajes)	160	meses	40	6,400	12	10,000	-	-	6,400.00	10,000	100%	100%
3.1.4.3	Equipos para el observatorio	5,000	equipos	1	5,000		5,000	-	-	5,000.00	5,000	100%	100%
	Giras de intercambio												
2	REDES PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO				835,480		410,527	429,765.10	279,098.93	405,714.90	55,539	49%	14%
	Encuentros fortalecimiento de capacidades de actores de redes y estudios												
3.2.1	Estudios en apoyo a las redes	560	estudio	84	47,040	24	22,440	22,350.70	16,516.59	24,689.30	4,182	52%	19%
	Encuentros de Redes												
3.2.2.1	Apoyo a puntos focales INIAS	140	reuniones	120	16,800			-	-	16,800.00		100%	
3.2.2.2	Realización de reuniones (Alquiler de local, alimentación, papelería, otros)	800	reuniones	120	96,000		33,360	42,893.58	18,392.12	53,106.42	1,339	55%	4%
3.2.2.3	Materiales y equipos	3,000	Red	10	30,000		10,000	6,082.00	4,780.00	23,918.00	3,918	80%	39%
3.2.2.4	Foros nacionales	6,000	eventos	12	72,000	3	18,000	25,499.63	14,202.64	46,500.37	-2,602	65%	-14%
3.2.2.5	Foros regionales	15,000	eventos	2	30,000		80,600	101,449.12	69,511.19	(71,449.12)	728	-238%	1%
3.2.2.7	Publicaciones	2,500	publicación	20	50,000	4	70,000	80,722.25	41,019.42	(30,722.25)	7,869	-61%	11%
3.2.2.8	Materiales y servicios de difusión (radio y otros)	5,000	servicios	10	50,000	1	20,000	2,631.48	1,433.53	47,368.52	18,566	95%	93%


Código	Función/Designación	Presupuesto						Costos (ejecución)		Balance (saldo)		Balance (saldo) en %	
		Total Fase				Año		Total Acumulado Fase	Año Jul.-Dic. 2012	Total Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012
		precio promedio/ unid	unidad	cant.	USD	cantidad	costos						
								2012					
3.2.2.9	Intercambio y cooperación entre Redes	3,000	evento	5	15,000	3	24,087	27,331.82	22,574.36	(12,331.82)	-3,245	-82%	-13%
ENLACES													
3.2.3.1	<u>Honorarios para enlaces técnicos IICA en apoyo a las redes (3 enlaces técnicos HN, ES y NI)</u>	4,500	meses	40	180,000		51,400	55,045.68	37,226.47	124,954.32	7,060	69%	14%
<u>Gastos de viajes de Consultorías Enlaces</u>													
3.2.3.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	9	5,400	3	1,800	2,189.95	2,189.95	3,210.05	-390	59%	-22%
3.2.3.2.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	240	15,600	80	5,200	3,022.99	2,254.83	12,577.01	2,219	81%	43%
3.2.3.2.3	Viáticos Internacionales	170	días	18	3,060	6	1,020	1,802.09	1,802.09	1,257.91	-782	41%	-77%
3.2.3.2.4	Viáticos locales	60	días	720	43,200	240	14,400	6,472.73	5,323.66	36,727.27	7,978	85%	55%
3.2.3.2.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	9	1,260	3	420	205.32	201.04	1,054.68	215	84%	51%
3.2.3.3	<u>Honorarios para enlace técnico IICA en apoyo a las redes (1 enlace técnico GT)</u>	1,500	meses	36	54,000		19,200	19,154.04	11,104.07	34,845.96	1,653	65%	9%
<u>Gastos de viajes de Consultorías Enlaces</u>													
3.2.3.4.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	3	1,800		600	1,485.04	1,485.04	314.96	-885	17%	-148%
3.2.3.4.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	72	4,680		1,560	450.73	189.61	4,229.27	1,370	90%	88%
3.2.3.4.3	Viáticos Internacionales	170	días	6	1,020		340	472.72	472.72	547.28	-133	54%	-39%
3.2.3.4.4	Viáticos locales	60	días	216	12,960		4,320	2,580.04	2,496.32	10,379.96	1,824	80%	42%
3.2.3.4.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	3	420		140	70.49	70.49	349.51	70	83%	50%
3.2.3.5.1	<u>Honorarios para enlaces técnicos IICA en apoyo a las redes (3 enlaces técnicos BZ, CR y PA)</u>	2,250	1/2 tiempo	32	72,000	12	18,600	16,056.00	14,856.00	55,944.00	2,544	78%	14%
<u>Gastos de viajes de Consultorías Enlaces</u>													
3.2.3.6.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	9	5,400		1,800	2,911.54	2,911.54	2,488.46	-1,112	46%	-62%
3.2.3.6.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	96	6,240		2,600	2,516.60	1,716.69	3,723.40	883	60%	34%
3.2.3.6.3	Viáticos Internacionales	170	días	18	3,060		1,020	3,044.14	3,044.14	15.86	-2,024	1%	-198%
3.2.3.6.4	Viáticos locales	60	días	288	17,280		7,200	2,745.39	2,745.39	14,534.61	4,455	84%	62%
3.2.3.6.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	9	1,260		420	579.03	579.03	680.97	-159	54%	-38%
3	INNOVACIONES				1191,200		761,600	22,693	12,606	1168,507.07	748,177	98%	98%
<u>Planificación y preparación de proyectos de innovación y seguimiento de proyectos</u>													
3.3.1	Eventos (logística, alimentación y material, etc.)	300	eventos	136	40,800	38	16,600	22,692.93	12,606.40	18,107.07	3,177	44%	19%
3.3.2	<u>Financiamiento de 30 innovaciones</u> (incluye revisiones y auditorías a proyectos)	37,180	proyectos	30	1115,400	8	732,000	-	-	1115,400.00	732,000	100%	100%
<u>Estudios de adopción / aceptabilidad</u>													
3.3.3	Adopción y medición de efectos	5,000	estudios	7	35,000	3	13,000	-	-	35,000.00	13,000	100%	100%
					(No. SAP: 363 200 2500)		2342,461		1367,127			73%	64%
TOTAL Parte 3: Fondos del Proyecto administrados por el Contratista					2342,461		1367,127	629,271.17	377,238.10	1713,189.83	873,131	73%	64%
TOTAL General					4263,117		2067,605	1594,097.14	612,874.54	2669,019.41	1070,478	63%	52%

Fecha: 22 de marzo de 2013


Elaborado por:
Tanya Jarquin
Asistente Administrativa


Revisado por:
Silvia González
Administradora IICA



Aprobado por:
René Rivera
Coordinador Proyecto



Autorizado por:
Mario Aidana
Representante IICA Nicaragua

**Estado de Ingresos y Egresos
al 31 de diciembre de 2012
Valores en dólares**


	II semestre
Balance al Inicio del Período (E):	302,639.07
Fondos Recibidos (F)	1,700,000.00
Intereses: (G)	0.00
Gastos del Periodo: (C)	-612,874.54
Reintegros y traslados de Saldo (H)	0.00
Diferencial Cambiario (I)	7.47
Balance de resultados del periodo (Ib)= E+F+G-C-H-I-J-K+L	1,389,772.00
Anticipos a proyectos (I)	47,888.03
Saldo disponible	1,341,883.97
Total fondos comprometidos	71,832.41

Fecha: 22 de marzo de 2013


 Elaborado por:
Tanya Jarquin
 Asistente Administrativa


 Revisado por:
Silvia Gonzalez
 Administradora IICA


 Aprobado por:
René Rivera
 Coordinador Proyecto


 Autorizado por:
Mario Aldana
 Representante IICA

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/07/2012	100003745	AD1N0706-01		IICA	Tin 10% Rsicta Jul.12, T_002522-01-01-Usd	\$7,974.62		1.1
31/08/2012	100003855			IICA	Tin 10% Rsicta, T_002522-01-01-Usd Ago.12	\$3,228.78		1.1
30/09/2012	100004033			IICA	Tin Sep.12, T_002522-01-00-Usd (10%) Rsicta	\$8,241.83		1.1
31/10/2012	100004342			IICA	Tin 10% Red Sicta, Oct.12	\$11,899.56		1.1
30/11/2012	100004459			IICA	Tin Rsicta 10% T_002522-01-01-Usd, Nov12	\$4,208.81		1.1
31/12/2012	100004813	AD1N1206-01		IICA	Tin 10%, T_002522-01-01-Usd, Rsicta, Dic12	\$20,169.69	\$55,723.29	1.1
30/10/2012	100004130			Mayaland, S.A.	Boleto R.Teruel Gua-Hond 9-12/07	\$475.85		1.2.1.1
30/09/2012	100003955	AD1N0904-04		Rodolfo Teruel	Viáticos Hondur. Rodolfo Teruel, 9-12/07	\$466.00		1.2.1.2
30/09/2012	100003956	AD1N0904-04		Rodolfo Teruel	Viáticos Rodolfo Teruel, Retalhuleu 17-18/07	\$210.38	\$1,152.23	1.2.1.2
01/07/2012	100014783			René Antonio Rivera M.	Rene Rivera Tiquete Nuevo Ingreso	\$509.13		2.1.1
01/07/2012	100014783			René Antonio Rivera M.	Rene Rivera Subsidio De Traslado	\$3,692.00		2.1.1
31/07/2012	900000070		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 7-2012	\$4,182.00		2.1.1
31/07/2012	900000070		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 7-2012	\$3,786.14		2.1.1
31/07/2012	900000070		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 7-2012	\$500.00		2.1.1
31/07/2012	900000070		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 7-2012	\$321.69		2.1.1
31/07/2012	900000070		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 7-2012	\$359.85		2.1.1
31/07/2012	900000070		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 7-2012	\$423.43		2.1.1
31/08/2012	900000073		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 8-2012	\$4,182.00		2.1.1
31/08/2012	900000073		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 8-2012	\$3,786.14		2.1.1
31/08/2012	900000073		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 8-2012	\$500.00		2.1.1
31/08/2012	900000073		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 8-2012	\$321.69		2.1.1
31/08/2012	900000073		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 8-2012	\$359.85		2.1.1
31/08/2012	900000073		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 8-2012	\$423.43		2.1.1
30/09/2012	900000075		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 9-2012	\$4,182.00		2.1.1
30/09/2012	900000075		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 9-2012	\$3,786.14		2.1.1
30/09/2012	900000075		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 9-2012	\$500.00		2.1.1
30/09/2012	900000075		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 9-2012	\$321.69		2.1.1
30/09/2012	900000075		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 9-2012	\$359.85		2.1.1
30/09/2012	900000075		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 9-2012	\$423.43		2.1.1
31/10/2012	900000078			René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 10-2012	\$4,182.00		2.1.1
31/10/2012	900000078			René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 10-2012	\$3,786.14		2.1.1
31/10/2012	900000078			René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 10-2012	\$500.00		2.1.1
31/10/2012	900000078			René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 10-2012	\$321.69		2.1.1
31/10/2012	900000078			René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 10-2012	\$359.85		2.1.1
31/10/2012	900000078			René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 10-2012	\$423.43		2.1.1
30/11/2012	900000082		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 11-2012	\$4,182.00		2.1.1
30/11/2012	900000082		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 11-2012	\$4,195.64		2.1.1
30/11/2012	900000082		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 11-2012	\$500.00		2.1.1
30/11/2012	900000082		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 11-2012	\$321.69		2.1.1
30/11/2012	900000082		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 11-2012	\$359.85		2.1.1
30/11/2012	900000082		10103	René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 11-2012	\$423.43		2.1.1
31/12/2012	900000037	NOMINA		René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 12-2012	\$500.00		2.1.1
31/12/2012	900000037	NOMINA		René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 12-2012	\$321.69		2.1.1

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	900000037	NOMINA		René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 12-2012	\$359.85		2.1.1
31/12/2012	900000037	NOMINA		René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 12-2012	\$423.43		2.1.1
31/12/2012	900000037	NOMINA		René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 12-2012	\$4,182.00		2.1.1
31/12/2012	900000037	NOMINA		René Antonio Rivera M.	Salario Mensual 12-2012	\$3,844.64	\$62,107.79	2.1.1
01/07/2012	100003705	SEGUROS		IICA-Seguro	SEG OB 07-2012 JESUS ANTONIO PEREZ	\$3.85		2.1.2
01/07/2012	100014779		61908	Jesús Pérez Urbina	Seg Ob 07-2012 Jesús Antonio Pérez	\$3.85		2.1.2
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Salario Jesús Pérez, Jul.12	\$2,920.19		2.1.2
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Aguinaldo JPérez, Jul.12	\$243.35		2.1.2
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Años X Serv. JPérez, Jul.12	\$121.67		2.1.2
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Inatec 2% JPérez, Jul.12	\$58.40		2.1.2
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Indem.Legal JPérez, Jul.12	\$243.35		2.1.2
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Seg.Patron.16% JPérez, Jul.12	\$254.22		2.1.2
01/08/2012	100015238		61908	Jesús Pérez Urbina	Seg Ob 08-2012 Jesús Antonio Pérez	\$3.85		2.1.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Salario Jesús Pérez Ago.12	\$2,908.54		2.1.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Aguinaldo Jesús Pérez Ago.12	\$242.38		2.1.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Años X Se Jesús Pérez Ago.12	\$121.19		2.1.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Inatec Jesús Pérez Ago.12	\$58.17		2.1.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Indem. Legal Jesús Pérez Ago.12	\$242.38		2.1.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Seg.Patronal Jesús Pérez Ago.12	\$253.20		2.1.2
01/09/2012	100015616		61908	Jesús Pérez Urbina	Seg Ob 09-2012 Jesús Antonio Pérez	\$3.85		2.1.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Salario Jesús Pérez Sep.12	\$2,896.93		2.1.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Aguinaldo Jesús Pérez Sep.12	\$241.41		2.1.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Años X Ser. Jesús Pérez Sep.12	\$120.71		2.1.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Inatec 2% Jesús Pérez Sep.12	\$57.94		2.1.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Indem/Legal Jesús Pérez Sep.12	\$241.41		2.1.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Seg. Patronal Jesús Pérez Sep.12	\$252.19		2.1.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Salario Oct.12 Jesús Pérez	\$2,884.98		2.1.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Aguinaldo Oct.12 Jesús Pérez	\$240.41		2.1.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Años X Ser Oct.12 Jesús Pérez	\$120.21		2.1.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Seg.Patronal 16% Oct.12 Jesús Pérez	\$251.15		2.1.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Inatec 2% Oct.12 Jesús Pérez	\$57.70		2.1.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Indem/Legal Oct.12 Jesús Pérez	\$240.41		2.1.2
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Salario Jesús Pérez Nov.12	\$2,873.08		2.1.2
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Aguinaldo Jesús Pérez Nov.12	\$239.42		2.1.2
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Años X Serv Jesús Pérez Nov.12	\$119.71		2.1.2
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res 2% Inatec Jesús Pérez Nov.12	\$57.46		2.1.2
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Indem/Legal Jesús Pérez Nov.12	\$239.42		2.1.2
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res 16% Seg/Patronal Jesús Pérez Nov.12	\$250.12		2.1.2
01/12/2012	100004491	SEGUROS	61908	Jesús Pérez Urbina	Seg Ob 12-2012 Jesús Antonio Pérez	\$3.85		2.1.2
03/12/2012	1900002851	AD1N1201-04	61908	Jesús Pérez Urbina	Pago De Gratificación 2012, Jesús Pérez	\$1,434.43		2.1.2
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Salario Dic12 Jesús Pérez	\$2,863.52		2.1.2
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Aguinaldo Dic12 Jesús Pérez	\$238.63		2.1.2
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Años X Serv Dic12 Jesús Pérez	\$119.31		2.1.2
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Inatec2% Dic12 Jesús Pérez	\$57.27		2.1.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Indem.Legal Dic12 Jesús Pérez	\$238.63		2.1.2
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	61908	Jesús Pérez Urbina	Res Seg.Patronal16% Dic12 Jesús Pérez	\$249.28		2.1.2
31/12/2012	100004774	AD1N1205-01		IICA-SEGURO	Pérez, Jesús Antonio Seg Vida B. Oblig/ 01-2012	\$4.34		2.1.2
31/12/2012	100004775	AD1N1205-01		IICA-SEGURO	Pérez, Jesús Antonio-Seg Vida B. Oblig/ 02-2012	\$3.85		2.1.2
31/12/2012	100004776	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 03-2012 Jesús Antonio Pérez	\$3.85		2.1.2
31/12/2012	100004777	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 04-2012 Jesús Antonio Pérez	\$3.85		2.1.2
31/12/2012	100004778	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 05-2012 Jesús Antonio Pérez	\$3.85		2.1.2
31/12/2012	100004779	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 06-2012 Jesús Antonio Pérez	\$3.85	\$24,295.61	2.1.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Salario Thelma Gaitán Sep.12	\$1,249.91		2.1.3
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Aguinaldo Thelma Gaitán Sep.12	\$104.16		2.1.3
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Años X Ser. Thelma Gaitán Sep.12	\$52.08		2.1.3
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Inatec 2% Thelma Gaitán Sep.12	\$25.00		2.1.3
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Indem/Legal Thelma Gaitán Sep.12	\$104.16		2.1.3
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Seg. Patronal Thelma Gaitán Sep.12	\$199.99		2.1.3
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Salario Oct.12 Thelma Gaitán	\$2,667.33		2.1.3
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Aguinaldo Oct.12 Thelma Gaitán	\$222.28		2.1.3
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Años X Ser Oct.12 Thelma Gaitán	\$111.14		2.1.3
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Seg.Patronal 16% Oct.12 Thelma Gaitán	\$251.15		2.1.3
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Inatec 2% Oct.12 Thelma Gaitán	\$53.35		2.1.3
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Indem/Legal Oct.12 Thelma Gaitán	\$222.28		2.1.3
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Salario Thelma Gaitán Nov.12	\$2,656.33		2.1.3
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Aguinaldo Thelma Gaitán Nov.12	\$221.36		2.1.3
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Años X Serv Thelma Gaitán Nov.12	\$110.68		2.1.3
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res 2% Inatec Thelma Gaitán Nov.12	\$53.13		2.1.3
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Indem/Legal Thelma Gaitán Nov.12	\$221.36		2.1.3
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res 16% Seg/Patronal Thelma Gaitán Nov.12	\$250.12		2.1.3
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	39799	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Salario Dic12 Thelma Gaitán	\$2,647.49		2.1.3
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	39799	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Aguinaldo Dic12 Thelma Gaitán	\$220.62		2.1.3
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	39799	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Años X Serv Dic12 Thelma Gaitán	\$110.31		2.1.3
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	39799	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Inatec2% Dic12 Thelma Gaitán	\$52.95		2.1.3
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	39799	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Indem.Legal Dic12 Thelma Gaitán	\$220.62		2.1.3
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	39799	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Res Seg.Patronal16% Dic12 Thelma Gaitán	\$249.28		2.1.3
31/12/2012	100004774	AD1N1205-01		IICA-SEGURO	Saavedra Gutiérrez, Diana Seg. Vida B. Oblig/ 01-20	\$4.34		2.1.3
31/12/2012	100004775	AD1N1205-01		IICA-SEGURO	Saavedra Gutiérrez, Diana-Seg Vida B. Oblig/ 02-20	\$3.85		2.1.3
31/12/2012	100004776	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 03-2012 Diana Saavedra Gutiérrez	\$3.85		2.1.3
31/12/2012	100004777	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 04-2012 Diana Saavedra Gutiérrez	\$3.85		2.1.3
31/12/2012	100004778	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 05-2012 Diana Saavedra Gutiérrez	\$3.85	\$12,296.82	2.1.3
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Salario Darwin Granda, Jul.12	\$1,972.88		2.1.4
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Aguinaldo Dgranda, Jul.12	\$164.41		2.1.4
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Años X Serv.	\$82.20		2.1.4

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Inatec 2% Dgranda, Jul.12	\$39.46		2.1.4
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Indem.Legal Dgranda, Jul.12	\$164.41		2.1.4
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Seg.Patron.16% Dgranda, Jul.12	\$254.22		2.1.4
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Salario Darwin Granda Ago.12	\$1,965.01		2.1.4
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Aguinaldo Darwin Granda Ago.12	\$163.75		2.1.4
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Años X Se Darwin Granda Ago.12	\$81.88		2.1.4
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Inatec Darwin Granda Ago.12	\$39.30		2.1.4
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Indem. Legal Darwin Granda Ago.12	\$163.75		2.1.4
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Seg.Patronal Darwin Granda Ago.12	\$253.20		2.1.4
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Salario Darwin Granda Sep.12	\$1,957.16		2.1.4
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Aguinaldo Darwin Granda Sep.12	\$163.10		2.1.4
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Años X Ser. Darwin Granda Sep.12	\$81.55		2.1.4
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Inatec 2% Darwin Granda Sep.12	\$39.14		2.1.4
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Indem/Legal Darwin Granda Sep.12	\$163.10		2.1.4
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Seg. Patronal Darwin Granda Sep.12	\$252.19		2.1.4
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Salario Oct.12 Darwin Granda	\$1,949.09		2.1.4
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Aguinaldo Oct.12 Darwin Granda	\$162.42		2.1.4
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Años X Ser Oct.12 Darwin Granda	\$81.21		2.1.4
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Seg.Patronal 16% Oct.12 Darwin Granda	\$251.15		2.1.4
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Inatec 2% Oct.12 Darwin Granda	\$38.98		2.1.4
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Indem/Legal Oct.12 Darwin Granda	\$162.42		2.1.4
01/11/2012	100016746			IICA-Seguro	Seg Ob 11-2012 Granda Jimbo, Darwin	\$3.85		2.1.4
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Salario Darwin Granda Nov.12	\$1,941.05		2.1.4
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Aguinaldo Darwin Granda Nov.12	\$161.75		2.1.4
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Años X Serv Darwin Granda Nov.12	\$80.88		2.1.4
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res 2% Inatec Darwin Granda Nov.12	\$38.82		2.1.4
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Indem/Legal Darwin Granda Nov.12	\$161.75		2.1.4
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res 16% Seg/Patronal Darwin Granda Nov.12	\$250.12		2.1.4
01/12/2012	100004491	SEGUROS	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Seg Ob 12-2012 Granda Jimbo, Darwin	\$3.85		2.1.4
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Salario Dic12 Darwin Granda	\$1,934.59		2.1.4
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Aguinaldo Dic12 Darwin Granda	\$161.22		2.1.4
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Años X Serv Dic12 Darwin Granda	\$80.61		2.1.4
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Inatec2% Dic12 Darwin Granda	\$38.69		2.1.4
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Indem.Legal Dic12 Darwin Granda	\$161.22		2.1.4
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	42324	Darwin V. Granda Jimbo	Res Seg.Patronal16% Dic12 Darwin Granda	\$249.28		2.1.4
31/12/2012	100004780	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 08-2012 Granda Jimbo, Darwin	\$3.85		2.1.4
31/12/2012	100004781	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 09-2012 Granda Jimbo, Darwin	\$3.85		2.1.4
31/12/2012	100004782	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 10-2012 Granda Jimbo, Darwin	\$3.85	\$15,925.21	2.1.4
02/08/2012	1900002211	14428	2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	5to. 9.5% Cont.Ni-2012/0016 , Serv.Consult. Rsicta	\$1,140.31		2.2.1
22/08/2012	1900002292		2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	6to 9% Honor. Cont. 2012/0016, Consultor Rsicta	\$1,077.42		2.2.1
27/09/2012	1900002477		2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	7mo. 8% Honor. Cont. Ni-2012/0016, Consultoría Rsicta	\$953.12		2.2.1

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeador	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/10/2012	1900002674		2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	8vo. 9% Cont.2012/0016, O/C4731, Consultor Rsicta	\$1,067.41		2.2.1
05/12/2012	1900002865	CK 014889	2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	9no 9.5% Cont.2012/0016, O/C4731 Consult. Rsicta	\$1,121.47		2.2.1
13/12/2012	1900002928	CK 014939	2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	Ultimo 20% Cont.2012/0016 O/C4731 Consul. Rsicta	\$2,358.46	\$7,718.19	2.2.1
01/07/2012	100003705	SEGUROS		IICA-Seguro	SEG OB 07-2012 TANYA VANESA JARQUIN PALMA	\$3.85		2.3.1
01/07/2012	100014779		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Seg Ob 07-2012 Tanya Vanesa Jarquin Palma	\$3.85		2.3.1
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Salario Tanya Jarquin, Jul.12	\$1,012.82		2.3.1
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Aguinaldo Tjarquin, Jul.12	\$84.40		2.3.1
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Años X Serv. Tjarquin, Jul.12	\$42.20		2.3.1
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Inatec 2% Tjarquin, Jul.12	\$20.26		2.3.1
23/07/2012	100003548	AD1N0702-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Seg.Patron.16%, Tjarquin, Jul.12	\$162.05		2.3.1
01/08/2012	100015238		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Seg Ob 08-2012 Tanya Vanesa Jarquin Palma	\$3.85		2.3.1
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Salario Tanya Jarquin Ago.12	\$1,008.79		2.3.1
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Aguinaldo Tanya Jarquin Ago.12	\$84.07		2.3.1
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Años X Se Tanya Jarquin Ago.12	\$42.03		2.3.1
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Inatec Tanya Jarquin Ago.12	\$20.18		2.3.1
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Seg.Patronal Tanya Jarquin Ago.12	\$161.41		2.3.1
01/09/2012	100015616		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Seg Ob 09-2012 Tanya Vanesa Jarquin Palma	\$3.85		2.3.1
19/09/2012	1900002437		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Horas Extra, Trabajo Feria Maíz Matag,06-10/09	\$335.01		2.3.1
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Salario Tanya Jarquin Sep.12	\$1,004.76		2.3.1
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Aguinaldo Tanya Jarquin Sep.12	\$83.73		2.3.1
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Años X Ser. Tanya Jarquin Sep.12	\$41.86		2.3.1
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Inatec 2% Tanya Jarquin Sep.12	\$20.10		2.3.1
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Seg. Patronal Tanya Jarquin Sep.12	\$160.76		2.3.1
11/10/2012	1900002565	CK 014687		INSS	Dev. Parc. Seg.Patr, Ret D Mas En Salar. Sep.12	-\$98.84		2.3.1
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Salario Oct.12, Tanya Jarquin	\$1,000.64		2.3.1
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Aguinaldo Oct.12 Tanya Jarquin	\$83.38		2.3.1
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Años X Ser Oct.12 Tanya Jarquin	\$41.69		2.3.1
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Seg.Patronal 16% Oct.12 Tanya Jarquin	\$160.10		2.3.1
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Inatec 2% Oct.12 Tanya Jarquin	\$20.01		2.3.1
01/11/2012	100016746			IICA-Seguro	Seg Ob 11-2012 Tanya Vanesa Jarquin Palma	\$3.85		2.3.1
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Salario Tanya Jarquin Nov.12	\$996.48		2.3.1
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Aguinaldo Tanya Jarquin Nov.12	\$83.04		2.3.1
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Años X Serv Tanya Jarquin Nov.12	\$41.52		2.3.1
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res 2% Inatec Tanya Jarquin Nov.12	\$19.93		2.3.1
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res 16% Seg/Patronal Tanya Jarquin Nov.12	\$159.44		2.3.1
01/12/2012	100004491	SEGUROS	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Seg Ob 12-2012 Tanya Vanesa Jarquin Palma	\$3.85		2.3.1
03/12/2012	1900002851	AD1N1201-04	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Pago De Gratificación 2012, Tanya Jarquin	\$696.52		2.3.1
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Salario Dic12 Tanya Jarquin	\$993.19		2.3.1
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Aguinaldo Dic12 Tanya Jarquin	\$82.76		2.3.1

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Años X Serv Dic12 Tanya Jarquin	\$41.38		2.3.1
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Inatec2% Dic12 Tanya Jarquin	\$19.86		2.3.1
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Res Seg.Patronal16% Dic12 Tanya Jarquin	\$158.91		2.3.1
31/12/2012	100004774	AD1N1205-01		IICA-SEGURO	Jarquín Palma, Tanya Vanesa Seg Vida B. Oblig/ 01-	\$4.34		2.3.1
31/12/2012	100004775	AD1N1205-01		IICA-SEGURO	Jarquín Palma, Tanya Vanesa-Seg Vida B. Oblig/ 02-	\$3.85		2.3.1
31/12/2012	100004776	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 03-2012 Tanya Vanesa Jarquin Palma	\$3.85		2.3.1
31/12/2012	100004777	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 04-2012 Tanya Vanesa Jarquin Palma	\$3.85		2.3.1
31/12/2012	100004778	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 05-2012 Tanya Vanesa Jarquin Palma	\$3.85		2.3.1
31/12/2012	100004779	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 06-2012 Tanya Vanesa Jarquin Palma	\$3.85	\$8,831.13	2.3.1
23/07/2012	1900002174		2600345	Arellys Luna Aguilar	Salario Jul.12, Pers. Temporal Apoyo Rsicta	\$317.62		2.3.2
23/07/2012	1900002174		2600345	Arellys Luna Aguilar	Seg.Patronal 16% Aluna, Jul.12	\$50.82		2.3.2
23/07/2012	1900002174		2600345	Arellys Luna Aguilar	Inatec 2% Arellys Luna, Jul.12	\$6.35		2.3.2
08/08/2012	1900002246		2600345	Arellys Luna Aguilar	Vacaciones, Liq.Cont.Temporal Aluna, Abr-Jul. 2012	\$73.95		2.3.2
08/08/2012	1900002246		2600345	Arellys Luna Aguilar	Aguinaldo, Liq. Cont.Temporal Aluna Abr-Jul. 2012	\$63.39		2.3.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Salario Arellys Luna Ago.12	\$539.44		2.3.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Aguinaldo Arellys Luna Ago.12	\$44.95		2.3.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Años X Se Arellys Luna Ago.12	\$22.48		2.3.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Inatec Arellys Luna Ago.12	\$10.79		2.3.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Indem. Legal Arelly Luna Ago.12	\$44.95		2.3.2
22/08/2012	100003771	AD1N0802-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Seg.Patronal Arellys Luna Ago.12	\$86.31		2.3.2
19/09/2012	1900002438		50836	Arellys Luna Aguilar	Horas Extra, Trabajo Feria Maíz Matag,06-10/09	\$165.72		2.3.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Salario Arellys Luna Sep.12	\$537.29		2.3.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Aguinaldo Arellys Luna Sep.12	\$44.77		2.3.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Años X Ser. Arellys Luna Sep.12	\$22.39		2.3.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Inatec 2% Arellys Luna Sep.12	\$10.75		2.3.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Indem/Legal Arellys Luna Sep.12	\$44.77		2.3.2
21/09/2012	100003900	AD1N0902-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Seg. Patronal Arellys Luna Sep.12	\$85.97		2.3.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Salario Oct.12 Arellys Luna	\$535.07		2.3.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Aguinaldo Oct.12 Arellys Luna	\$44.59		2.3.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Años X Ser Oct.12 Arellys Luna	\$22.29		2.3.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Seg.Patronal 16% Oct.12 Arellys Luna	\$85.61		2.3.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Inatec 2% Oct.12 Arellys Luna	\$10.70		2.3.2
22/10/2012	100004077	AD1N1002-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Indem/Legal Oct.12 Arellys Luna	\$44.59		2.3.2
01/11/2012	100016746			IICA-Seguro	Seg Ob 11-2012 Luna Aguilar Arellys	\$3.85		2.3.2
01/11/2012	100016746			IICA-Seguro	Seg Ob 11-2012 Jesús Antonio Pérez	\$3.85		2.3.2
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Salario Arellys Luna Nov.12	\$532.87		2.3.2
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Aguinaldo Arellys Luna Nov.12	\$44.41		2.3.2
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res Años X Serv Arellys Luna Nov.12	\$22.20		2.3.2
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600345	Arellys Luna Aguilar	Res 2% Inatec Arellys Luna Nov.12	\$10.66		2.3.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600345	Arelys Luna Aguilar	Res Indem/Legal Arelys Luna Nov.12	\$44.41		2.3.2
22/11/2012	100004391	AD1N1102-02	2600345	Arelys Luna Aguilar	Res 16% Seg/Patronal Arelys Luna Nov.12	\$85.26		2.3.2
01/12/2012	100004491	SEGUROS	50836	Arelys Luna Aguilar	Seg Ob 12-2012 Luna Aguilar Arelys	\$3.85		2.3.2
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	50836	Arelys Luna Aguilar	Salario Dic12 Arelys Luna	\$531.09		2.3.2
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	50836	Arelys Luna Aguilar	Res Aguinaldo Dic12 Arelys Luna	\$44.26		2.3.2
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	50836	Arelys Luna Aguilar	Res Años X Serv Dic12 Arelys Luna	\$22.13		2.3.2
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	50836	Arelys Luna Aguilar	Res Inatec2% Dic12 Arelys Luna	\$10.62		2.3.2
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	50836	Arelys Luna Aguilar	Res Indem.Legal Dic12 Arelys Luna	\$44.26		2.3.2
17/12/2012	100004501	AD1N1202-02	50836	Arelys Luna Aguilar	Res Seg.Patronal16% Dic12 Arelys Luna	\$84.97		2.3.2
31/12/2012	100004774	AD1N1205-01		IICA-SEGURO	Obando Rodríguez, Yadira Seg Vida B. Oblig/ 01-201	\$4.34		2.3.2
31/12/2012	100004775	AD1N1205-01		IICA-SEGURO	Obando Rodríguez, Yadira-Seg Vida B. Oblig/ 02-201	\$3.85		2.3.2
31/12/2012	100004776	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 03-2012 Yadira Obando Rodríguez	\$3.85		2.3.2
31/12/2012	100004781	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 09-2012 Luna Aguilar Arelys	\$3.85		2.3.2
31/12/2012	100004782	AD1N1205-02		IICA-SEGURO	Seg Ob 10-2012 Luna Aguilar Arelys	\$3.85	\$4,423.99	2.3.2
02/07/2012	1900002039		2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Rene Rivera, Viaje México 20-24 Jun.12	\$692.43		2.4.1.1.1
16/07/2012	1900002153	14390	2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Rene Rivera Panamá/Crica 30/06-07/07, Rsict	\$911.04		2.4.1.1.1
08/10/2012	1900002510	CK 004645		René Antonio Rivera M.	Adelanto Viáticos Honduras 9-11/10, Rene Rivera	\$370.00		2.4.1.1.1
17/10/2012	1900002594	CK 014706		Viajes America	Boleto Guatemala Rene Rivera, 16-19/09	\$639.52		2.4.1.1.1
24/10/2012	1900002635	CK 014737		Viajes América	Boleto Aéreo Viaje Honduras 9-11/10 Rene Rivera	\$596.00		2.4.1.1.1
05/12/2012	1900002875	CK 014895	260014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Mag-Crc-Mag, 27-30/11 Rene Rivera	\$602.17	\$3,811.16	2.4.1.1.1
08/08/2012	1900002249		10103	René Antonio Rivera M.	Reunión Del Directorio Adelanto Viáticos Matagalpa 10 Ago.12, Coord. Rsic	\$84.52		2.4.1.1.2
20/09/2012	1900002453		10103	René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5 Viaje Red Sicta, Matagalpa 10/08	\$46.85		2.4.1.1.2
20/09/2012	1900002454		10103	René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5 Viaje Red Sicta, Matagalpa 5-9/08	\$100.84		2.4.1.1.2
20/09/2012	1900002455		10103	René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5 Viaje Red Sicta, Matagalpa 23/08	\$67.23		2.4.1.1.2
20/09/2012	1900002456		10103	René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5 Viaje Red Sicta, Matagalpa 27/08	\$42.02		2.4.1.1.2
24/09/2012	1900002465		10103	René Antonio Rivera M.	Antic.Viaje Matagalpa 25/09/12 1er Encutr.Product	\$83.99		2.4.1.1.2
09/11/2012	100004289	5798		René Antonio Rivera M.	I-5/Ck14623,1900002465 Rene Rivera Matagalpa25/09/12	-\$29.22	\$396.23	2.4.1.1.2
11/10/2012	1900002567	CK 004646		René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5, Guatemala 16-19/09, Coord. Rsicta	\$549.00		2.4.1.1.3
26/11/2012	1900002799	CK 4671	10103	René Antonio Rivera M.	Adelanto Viáticos/Otro Gastos Mag-Crc, 27-30/11	\$495.00		2.4.1.1.3
03/12/2012	1900002847	CK 004677	10103	René Antonio Rivera M.	Adelanto De Viáticos/Otros Gastos Mag-Crc, 4-8/12 Taller Regional De Programación Presupuestación Año 2	\$396.00	\$1,440.00	2.4.1.1.3
08/08/2012	1900002249		10103	René Antonio Rivera M.	Adelanto Viáticos Matagalpa 10 Ago.12, Coord. Rsic	\$13.69		2.4.1.1.4

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
20/09/2012	1900002453		10103	René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5 Viaje Red Sicta, Matagalpa 10/08	\$13.62		2.4.1.1.4
20/09/2012	1900002454		10103	René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5 Viaje Red Sicta, Matagalpa 5-9/08	\$58.61		2.4.1.1.4
20/09/2012	1900002455		10103	René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5 Viaje Red Sicta, Matagalpa 23/08	\$13.61		2.4.1.1.4
20/09/2012	1900002456		10103	René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5 Viaje Red Sicta, Matagalpa 27/08	\$13.61		2.4.1.1.4
24/09/2012	1900002465		10103	René Antonio Rivera M.	Antic.Viaje Matagalpa 25/09/12 1er Encutr.Product	\$13.61		2.4.1.1.4
11/10/2012	1900002564	CK 014686		René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5, Matagalpa 12 Sep.12, Coord. Rsicta	\$13.58		2.4.1.1.4
11/10/2012	1900002564	CK 014686		René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5, Matagalpa 12 Sep.12, Coord. Rsicta	\$41.90		2.4.1.1.4
14/12/2012	1900002948	CK 014956	10103	René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5/Matagalpa 28/10 Gira Con Cosude	\$16.62	\$198.85	2.4.1.1.4
17/07/2012	100003530	5747		René Antonio Rivera M.	Dev. Sobrante Adelanto Viaje S/Doc.1900001961	-\$1.91		2.4.1.1.5
02/08/2012	1900002216		10103	René Antonio Rivera M.	I-5, De Ck 4583 Liq. Adelanto Doc. 1900002012	\$146.91		2.4.1.1.5
08/10/2012	1900002510	CK 004645		René Antonio Rivera M.	Adelanto Viáticos Honduras 9-11/10, Rene Rivera	\$50.00		2.4.1.1.5
11/10/2012	1900002567	CK 004646		René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5, Guatemala 16-19/09, Coord. Rsicta	\$30.00		2.4.1.1.5
09/11/2012	100004290	5799		René Antonio Rivera M.	I-5/Ck4645,1900002510 Rene Rivera Hond.9-11/10/12	-\$13.00		2.4.1.1.5
26/11/2012	1900002799	CK 4671	10103	René Antonio Rivera M.	Adelanto Viáticos/Otro Gastos Mag-Crc, 27-30/11	\$50.00		2.4.1.1.5
03/12/2012	1900002847	CK 004677	10103	René Antonio Rivera M.	Adelanto De Viáticos/Otros Gastos Mag-Crc, 4-8/12 Taller Regional De Programación Presupuestación Año 2	\$50.00		2.4.1.1.5
14/12/2012	1900002951	CK 004688	10103	René Antonio Rivera M.	Reemb.I-5/Ck 4671(1900002799) 27-30/11 Mag-CRica	\$47.33		2.4.1.1.5
17/12/2012	1900002973	CK 004695	10103	René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5/Ck004677(1900002847) Mag-Crc 4-8/12	\$60.09	\$419.42	2.4.1.1.5
12/07/2012	1900002112	4608	61908	Jesús Pérez Urbina	Adelanto D Viáticos A Guatemala 16-19/07, Rsicta	\$50.00		2.4.1.2.1
18/07/2012	1900002162		2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto JPérez Honduras 9-12/07, S/F#163892	\$776.00		2.4.1.2.1
30/07/2012	1900002196		2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Guatemala J.Pérez 16-19/07, S/F#164006	\$507.55		2.4.1.2.1
09/08/2012	100003690			Jesús Pérez Urbina	I-5 Ck 004608, Guatemala 16-19/07 (1900002112)	-\$42.34		2.4.1.2.1
05/09/2012	1900002372		2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto A Honduras Jesús Pérez, 14-18/08 Rsicta	\$576.00		2.4.1.2.1
26/10/2012	100004090		61908	Jesús Pérez Urbina	I-5/Ck4641,Doc1900002504 Jesús Pérez 7-11/10	-\$134.40		2.4.1.2.1
28/11/2012	1900002813	14859	2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Jesús Pérez Mag-Sal-Mag, 14-16/11 Particip. Evento Regional A Fin De Colectar Insumos Para Formulación De Iniciativas	\$687.13		2.4.1.2.1
05/12/2012	1900002874	CK 014895	260014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Mag-Pan-Crc-Hon-Mag, 18-23/11 Jesús Pérez Preparación De Proyectos Y Dos Alianzas	\$1,047.16	\$3,467.10	2.4.1.2.1
26/07/2012	100003549	5751	61908	Jesús Pérez Urbina	I-5, Ck 4566 Adelanto 11-16/06, S/Doc.1900001912	-\$55.50		2.4.1.2.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
26/07/2012	100003550	5752	61908	Jesús Pérez Urbina	I-5 Ck 14299, Adelanto 27-28/06, S/Doc.1900001999	\$1.49		2.4.1.2.2
05/09/2012	1900002354		61908	Jesús Pérez Urbina	Adelanto Viáticos/Combus Matagalpa 6-9/09, Xi FERIA Maíz	\$84.20		2.4.1.2.2
20/09/2012	1900002457		61908	Jesús Pérez Urbina	Reemb. I-5 Viaje Matagalpa-Jinotega, 22/08	\$230.52		2.4.1.2.2
03/10/2012	1900002504	CK 004641		Jesús Pérez	Adelanto Viat/Combu Honduras 7-11/10, Viaje Rsicta	\$200.00		2.4.1.2.2
16/10/2012	100004061	ROC#5779		Jesús Pérez	Dev. I-5/Ck14533, Doc1900002354 Jesús Pere, 6-9/09	-\$1.67		2.4.1.2.2
26/10/2012	100004090			Jesús Pérez Urbina	I-5/Ck4641,Doc1900002504 Jesús Pérez 7-11/10, Ck 4641	-\$66.97	\$392.07	2.4.1.2.2
06/07/2012	1900002069	4592	61908	Jesús Pérez Urbina	Adelanto Viáticos Viaje Hondur. 9-12/07, Rsicta	\$466.00		2.4.1.2.3
12/07/2012	1900002112	4608	61908	Jesús Pérez Urbina	Adelanto D Viáticos A Guatemala 16-19/07, Rsicta	\$495.00		2.4.1.2.3
09/08/2012	100003690			Jesús Pérez Urbina	I-5 Ck 004608, Guatemala 16-19/07 (1900002112)	-\$54.00		2.4.1.2.3
13/08/2012	1900002254		61908	Jesús Pérez Urbina	Adelanto Viáticos Honduras 14-18/08, Gira Rsicta	\$562.00		2.4.1.2.3
16/08/2012	1900002278		61908	Jesús Pérez Urbina	I-5/Ck4592, Liq.Adelanto.1900002069, Hondu.9-12/07	\$8.84		2.4.1.2.3
03/10/2012	1900002504	CK 004641		Jesús Pérez	Adelanto Viat/Combu Honduras 7-11/10, Viaje Rsicta	\$562.00		2.4.1.2.3
14/11/2012	1900002738	4664	61908	Jesús Pérez Urbina	Adelanto De Viáticos El Salvador 14-16/11	\$378.00		2.4.1.2.3
14/11/2012	1900002738	4664	61908	Jesús Pérez Urbina	Adelanto De Viáticos El Salvador 14-16/11	\$50.00		2.4.1.2.3
14/12/2012	1900002953	CK 004690	61908	Jesús Pérez Urbina	Reemb.I-5/Viaje Panamá Honduras 18-23/11	\$774.00	\$3,241.84	2.4.1.2.3
02/07/2012	1900002029		61908	Jesús Pérez Urbina	Reemb. I-5, Chinandeg.28-29/06 (S/Doc.1900001864)	\$7.47		2.4.1.2.4
26/07/2012	100003550	5752	61908	Jesús Pérez Urbina	I-5 Ck 14299, Adelanto 27-28/06, S/Doc.1900001999i	-\$22.27		2.4.1.2.4
05/09/2012	1900002354		61908	Jesús Pérez Urbina	Adelanto Viáticos/Combus Matagalpa 6-9/09, Xi FERIA Maíz	\$56.84		2.4.1.2.4
20/09/2012	1900002457		61908	Jesús Pérez Urbina	Reemb. I-5 Viaje Matagalpa-Jinotega, 22/08	\$18.91		2.4.1.2.4
16/10/2012	100004061	ROC#5779		Jesús Pérez	Dev. I-5/Ck14533, Doc1900002354 Jesús Pere, 6-9/09	-\$13.57	\$47.38	2.4.1.2.4
06/07/2012	1900002069	4592	61908	Jesús Pérez Urbina	Adelanto Viáticos Viaje Hondur. 9-12/07, Rsicta	\$50.00		2.4.1.2.5
26/07/2012	100003549	5751	61908	Jesús Pérez Urbina	I-5, Ck 4566 Adelanto 11-16/06, S/Doc.1900001912	-\$8.00		2.4.1.2.5
13/08/2012	1900002254		61908	Jesús Pérez Urbina	Adelanto Viáticos Honduras 14-18/08, Gira Rsicta	\$50.00		2.4.1.2.5
20/09/2012	1900002459		61908	Jesús Pérez Urbina	I-5 Ck 4613, Doc.1900002254, Adelanto 14-18/08	\$45.94		2.4.1.2.5
03/10/2012	1900002504	CK 004641		Jesús Pérez	Adelanto Viat/Combu Honduras 7-11/10, Viaje Rsicta	\$50.00		2.4.1.2.5

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
26/10/2012	100004090			Jesús Pérez Urbina	I-5/Ck4641,Doc1900002504 Jesús Pérez 7-11/10 Ck, 4641	-\$50.00		2.4.1.2.5
30/10/2012	100004108			IICA-Seguro	18751 Pérez Urbina, Jesús Antonio -Seg C/P 06/12	\$70.49		2.4.1.2.5
31/10/2012	100004225			IICA-Seguro	19402 Pérez Urbina, Jesús Antonio -Seg C/P 09/12	\$70.49		2.4.1.2.5
14/12/2012	1900002953	CK 004690	61908	Jesús Pérez Urbina	Reemb.I-5/Viaje Panamá Honduras 18-23/11	\$227.08		2.4.1.2.5
15/12/2012	100004477	ROC#5819	61908	Jesús Pérez Urbina	I-5/Ck4664,1900002738 Jesús Pérez 14-16/11redsecta	-\$22.00		2.4.1.2.5
31/12/2012	100004585	AD1N1204-03		IICA-SEGURO	20029 Pérez Urbina, Jesús Antonio Seg C/P 10/12	\$70.49	\$554.49	2.4.1.2.5
28/11/2012	1900002812	14859	2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Thelma Gaitán Mag-Gua 12-17/11 Participar En Reunión De Troja Mejorada Y Frijol (Pozas De Agua Tendaleo Y Plástico Negro) Los Día 1, 14, 15 De Noviembre	\$557.54		2.4.1.3.1
28/11/2012	1900002815	14859	2600014	VIAJES AMÉRICA	Penalidad Boleto Guatemala Thelma Gaitán 15-17/11	\$162.26	\$719.80	2.4.1.3.1
03/10/2012	1900002502	CK 004639		Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Adelanto Viáticos Honduras 7-11/10, Viaje Rsicta	\$562.00		2.4.1.3.3
26/10/2012	100004091			Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	I-5/Ck4639,Doc1900002502 Thelma Gaitán 7-11/10 Ck, 469	-\$134.40		2.4.1.3.3
08/11/2012	1900002696	4660	39799	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Adelanto Viáticos Guatemala 12-17 Nov.12	\$753.00		2.4.1.3.3
19/12/2012	100004498	ROC#5824	39799	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	I-5/Ck4660,1900002696thelma Gaitán Guatem.12-17/11	-\$387.00	\$793.60	2.4.1.3.3
03/10/2012	1900002502	CK 004639		Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Adelanto Viáticos Honduras 7-11/10, Viaje Rsicta	\$50.00		2.4.1.3.5
26/10/2012	100004091			Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	I-5/Ck4639,Doc1900002502 Thelma Gaitán 7-11/10	-\$50.00		2.4.1.3.5
08/11/2012	1900002696	4660	39799	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Adelanto Viáticos Guatemala 12-17 Nov.12	\$50.00		2.4.1.3.5
19/12/2012	100004498	ROC#5824	39799	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	I-5/Ck4660,1900002696thelma Gaitán Guatem.12-17/11	\$2.08		2.4.1.3.5
31/12/2012	100004585	AD1N1204-03		IICA-SEGURO	20030 Gaitán Navarrete, Thelma Del Rosario Seg C/P	\$70.49		2.4.1.3.5
31/12/2012	100004719	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20398 Gaitán Navarrete, Thelma Del Rosario Seg C/	\$70.49	\$193.06	2.4.1.3.5
05/09/2012	1900002352		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Adelanto Viáticos Matagalpa 6-10/09, Xi Feria Maíz	\$67.45	\$67.45	2.4.1.4.4
28/11/2012	1900002814	14859	2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Darwin Granda Mag-Gua-Mag, 04-10/11 Brindar Capacitación Manejo Actualización Y Mantenimiento A Sitio Web	\$480.54	\$480.54	2.4.1.5.1
03/10/2012	1900002503	CK 004640		Darwin V. Granda Jimbo	Adelanto Viáticos Honduras 7-11/10, Viaje Rsicta	\$562.00	\$562.00	2.4.1.5.3
01/11/2012	1900002684		42324	Darwin V. Granda Jimbo	Adelanto Viáticos Guatemala 4-10 Nov.12	\$1,098.00		2.4.1.5.3
01/11/2012	1900002684		42324	Darwin V. Granda Jimbo	Adelanto Viáticos Guatemala 4-10 Nov.12	\$50.00		2.4.1.5.3

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
09/11/2012	100004291	5800		Darwin V. Granda Jimbo	I-5/Ck4640,1900002503 Darwin Granda Hond.07-11/10	-\$134.40	\$1,013.60	2.4.1.5.3
20/08/2012	1900002283		42324	Darwin V. Granda Jimbo	Adelanto Viáticos Gira Part. El Salvador 21-23/08	\$64.55		2.4.1.5.4
05/09/2012	1900002351		42324	Darwin V. Granda Jimbo	Adelanto Viáticos Matagalpa 6-9/09, Xi Feria Maíz	\$56.84		2.4.1.5.4
22/10/2012	1900002624	CK 014731		Darwin V. Granda Jimbo	Adelanto Viáticos Viaje Matagalpa 24-25/10	\$81.59		2.4.1.5.4
15/12/2012	100004478	ROC#5820	42324	Darwin V. Granda Jimbo	I-5/Ck14530,1900002351 Darwin Granda 06-09/09	-\$8.22	\$194.76	2.4.1.5.4
03/10/2012	1900002503	CK 004640		Darwin V. Granda Jimbo	Adelanto Viáticos Honduras 7-11/10, Viaje Rsicta	\$50.00		2.4.1.5.5
30/10/2012	100004111			IICA-Seguro	18754 Granda Jimbo, Darwin Vicente -Seg C/P 06/12	\$70.49		2.4.1.5.5
09/11/2012	100004291	5800		Darwin V. Granda Jimbo	I-5/Ck4640,1900002503 Darwin Granda Hond.07-11/10	-\$41.61		2.4.1.5.5
31/12/2012	100004585	AD1N1204-03		IICA-SEGURO	20033 Granda Jimbo, Darwin Vicente Seg C/P 10/12	\$70.49		2.4.1.5.5
31/12/2012	100004719	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20267 Granda Jimbo, Darwin Vicente Seg C/P 11/12	\$70.49	\$219.86	2.4.1.5.5
03/10/2012	1900002498	CK 004635		Carlos Hidalgo Espinoza	Adelanto Viáticos Honduras 7-11/10, Viaje Rsicta	\$562.00		2.4.2.3
26/10/2012	100004088		2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	I-5/Ck004635,Doc1900002498 Carlos Hidalgo 07-11/10	-\$562.00		2.4.2.3
26/10/2012	100004088		2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	I-5/Ck004635,Doc1900002498 Carlos Hidalgo 07-11/10	\$427.60	\$427.60	2.4.2.3
05/09/2012	1900002342		2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	Reemb. I-5, Matagalpa Jinotega 22 Ago.12, Rsicta	\$18.95		2.4.2.4
05/09/2012	1900002349		2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	Adelanto Viáticos Matagalpa 6-8/09, Xi Feria Maíz	\$75.78		2.4.2.4
20/09/2012	1900002449		2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	Reemb. I-5 Viaje Red Sicta, Matagalpa 30/08	\$18.91		2.4.2.4
16/10/2012	100004056	ROC#5775		Carlos Hidalgo Espinoza	Dev. I-5/Ck14528, Doc1900002349 C.Hidalgo, 6-8/09	-\$45.98	\$67.66	2.4.2.4
03/10/2012	1900002498	CK 004635		Carlos Hidalgo Espinoza	Adelanto Viáticos Honduras 7-11/10, Viaje Rsicta	\$50.00		2.4.2.5
26/10/2012	100004088		2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	I-5/Ck004635,Doc1900002498 Carlos Hidalgo 07-11/10	-\$50.00		2.4.2.5
26/10/2012	100004088		2600090	Carlos Hidalgo Espinoza	I-5/Ck004635,Doc1900002498 Carlos Hidalgo 07-11/10	\$12.58		2.4.2.5
31/12/2012	100004585	AD1N1204-03		IICA-SEGURO	20031 Hidalgo Espinoza, Carlos Haroldo seg C/P 10/1	\$70.49	\$83.07	2.4.2.5
10/12/2012	1900002894	CK 014907	2600169	Donal A. Payan Montenegro	Compra 3 Estantes Metálicos P/Archivo Rsicta De 1.86 M De Alto, M De Largo Con 5 Niveles 0.1 M Fondo Color Beige	\$660.90		2.5.3

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	300000008	14831 y 14949	2600595	Nicaragua HD, S.A	LAPTOP APPLE MAC, USO COORD. RSICTA Afb01201201201-0000000004	\$1,677.38	\$2,338.28	2.5.3
16/07/2012	1900002151	14376	2600064	Carlo Moisés Aragón	Compra D Cartuchos Hp, Impresora Rsicta	\$196.53		2.6.1
17/07/2012	100003535	5750	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Cierre Fondo Caja Chica Rsicta Fondo Dk1	\$3.48		2.6.1
26/07/2012	100003553	AD1N0704-01		Bancentro	Comis Trf 1er Desemb. Agricorp D Rsicta	\$5.00		2.6.1
29/08/2012	1900002318		2600127	LA PRENSA, S.A.	Suscripción Anual 1 Periódico, 07sep12-06sep13	\$88.50		2.6.1
20/09/2012	1900002447		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso D Fondo En Caja Chica Proy. Rsicta	\$14.70		2.6.1
20/09/2012	1900002447		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso D Fondo En Caja Chica Proy. Rsicta	\$33.61		2.6.1
11/10/2012	100004038	AD1N1001-03		Bancentro	Comision Trf Coop. Santiago R.L. (Anni-0725)	\$5.00		2.6.1
19/11/2012	1900002757	14830	2600594	DISEÑOS IMPRESOS, S.A.	40% Elaboración Tarjetas Present. TGaitán, Aluna	\$20.01		2.6.1
28/11/2012	1900002806	14856	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reemb. I-9, Caja Chica Proy. Rsicta, 24/09-01/11 Compra De Útiles De Oficina Calculadoras	\$36.26		2.6.1
05/12/2012	1900002860	CK 014884	2600007	PBS NICARAGUA, S.A.	Compra Toner P/Equipo Xerox Wc128 Rsicta	\$143.62		2.6.1
05/12/2012	1900002860	CK 014884		PBS NICARAGUA, S.A.	Compra Drum Toner P/Equipo Xerox Wc128 Rsicta	\$231.05		2.6.1
05/12/2012	1900002860	CK 014884		PBS NICARAGUA, S.A.	Compra Papel Bond 40 T/C Xerox Uso Rsicta	\$175.00		2.6.1
13/12/2012	1900002921	CK 014932	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso Fondo Caja Chica Rsicta, Compra De Papelería Para Uso De Oficina	\$71.84		2.6.1
31/12/2012	100004534	AD1N1203-02		LAFISE BANCENTRO	Com Bancaria Trf Proy. Asoprol	\$20.00	\$1,044.60	2.6.1
04/07/2012	1900002060	14332	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso De Fondo En Caja Chica, Proy. Rsicta	\$18.59		2.6.2
17/07/2012	100003535	5750	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Cierre Fondo Caja Chica Rsicta Fondo Dk1	\$57.56		2.6.2
20/09/2012	1900002447		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso D Fondo En Caja Chica Proy. Rsicta	\$48.77		2.6.2
28/11/2012	1900002806	14856	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reemb. I-9, Caja Chica Proy. Rsicta, 24/09-01/11 Compra De Galletas Y Jugos Para Reunión De Presentación De Evaluación De Medio Termino	\$20.28		2.6.2
28/11/2012	1900002806	14856	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reemb. I-9, Caja Chica Proy. Rsicta, 24/09-01/11 Compra De Alimento Revisión De Metodología De Taller De Planificación 201	\$61.34		2.6.2
13/12/2012	1900002921	CK 014932	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso Fondo Caja Chica Rsicta, Alimento Almuerzo Trabajo Preparación Metodología Taller Planificación 2013	\$95.51		2.6.2
17/12/2012	1900002962	CK 014964	2600594	DISEÑOS IMPRESOS, S.A.	60% Elaboración Tarjetas Present. TGaitán, Aluna	\$29.90	\$331.95	2.6.2
03/10/2012	1900002505	AD1N1001-01		IICA	4to Trimestre Alquiler Oficina Oct-Dic. 2012	\$4,800.00	\$4,800.00	2.6.3
02/07/2012	1900002046	14316	2600013	NAVEGA.COM	Servicio De Internet Del Mes De Junio 2012	\$167.04		2.6.4
13/07/2012	1900002117	14356	2600011	Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Servicio Teléf. Celular 20may-19jun, 2012	\$162.39		2.6.4
13/07/2012	1900002120	14356	2600011	Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Servicio Teléf. Fija Celular 20may-19jun, 2012	\$99.69		2.6.4
13/07/2012	1900002121	14357	2600012	ENITEL	Servicio Teléf. Fija 21may-20jun, 2012,14 Lineas	\$156.06		2.6.4

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
16/07/2012	1900002156	14372	2600013	NAVEGA.COM	Servicio D Internet Del Mes De Julio 2012	\$168.00		2.6.4
17/07/2012	100003534				Pago Llamadas Personales Celular May.12	-\$1.96		2.6.4
02/08/2012	1900002205		2600011	Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Servicio. Telefonía Celular 20-06 Al 19-07-12	\$55.64		2.6.4
02/08/2012	1900002208		2600011	Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Servicio. Telefonía Celular 20-06 Al 19-07-12	\$99.83		2.6.4
02/08/2012	1900002212	14429	2600119	REAL EXPRESS	Servicio Currier Junio-12	\$15.50		2.6.4
16/08/2012	1900002258		2600012	ENITEL	Servicio De Líneas D Teléf. Fija, 21/06-20/07	\$154.76		2.6.4
16/08/2012	1900002263		2600013	NAVEGA.COM	Servicio De Internet Agosto 2012	\$168.36		2.6.4
03/09/2012	1900002323		2600011	Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Servicio D Telef. Celular, 20/07 - 19/08	\$112.92		2.6.4
03/09/2012	1900002326		2600011	Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Servicio D Telef. Celular Fija , 20/07 - 19/08	\$99.81		2.6.4
05/09/2012	1900002362		2600119	REAL EXPRESS	Servicio Envíos Por Courier Julio 2012	\$232.50		2.6.4
12/09/2012	1900002407		2600013	NAVEGA.COM	Servicio D Internet Febrero 2012	\$168.39		2.6.4
17/09/2012	1900002423		2600012	ENITEL	Servicio De Telefonía Fija 21/Jul-20/Agot,2012	\$192.65		2.6.4
18/09/2012	1900002426		2600013	NAVEGA.COM	Servicio D Internet Sept- 2012	\$168.39		2.6.4
11/10/2012	1900002526	CK 014660		Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Serv.Telef. Celular Movistar 20/08-19/09. Sep.12	\$222.57		2.6.4
11/10/2012	1900002529	CK 014660		Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Serv.Telef. Celular Movistar 20/08-19/09. Sep.12	\$99.72		2.6.4
11/10/2012	1900002530	CK 014661		NAVEGA.COM	Servicio D Internet Octubre 2012	\$168.02		2.6.4
18/10/2012	1900002612	CK 014719		ENITEL	Serv. Telefonía Fija, 21/08-20/09 14 Fact. (14 Lin	\$189.81		2.6.4
24/10/2012	1900002638	CK 014740		Real Express	Servicio De Courier Internacional Sep.12	\$62.00		2.6.4
31/10/2012	100004156	AD1N0004-05		IT BIZ	Renovacion Licencias Microsoft 2012, It Biz	\$495.44		2.6.4
31/10/2012	1900002667		2600011	Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Serv. Plan Movistar Telefonía Celular, 20/09-19/10	\$266.16		2.6.4
31/10/2012	1900002670		2600011	Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Serv. Planta Fija Celular Red Sicta, 20/09-19/10	\$99.85		2.6.4
12/11/2012	1900002707	14789	2600013	NAVEGA.COM	Servicio De Internet Noviembre 2012	\$168.00		2.6.4
14/11/2012	1900002731		2600012	ENITEL	Servicio Teléf. Fija 21sep-20oct 2012	\$125.70		2.6.4
28/11/2012	1900002808	14858	2600011	Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Plan Telefonía Celular 20/10-19/11 (Nov.12)	\$179.66		2.6.4
28/11/2012	1900002811	14858	2600011	Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.	Plan Telefonía Celular Fijo 20/10-19/11 (Nov.12)	\$99.89		2.6.4
06/12/2012	1900002883	CK 014899	2600127	LA PRENSA, S.A.	Publicación Anuncio Prensigua De Red Sicta Convocatoria Consultoría De Enlace Técnico	\$156.00		2.6.4
11/12/2012	1900002912	CK 014925	2600013	NAVEGA.COM	Servicio De Internet Diciembre 2012	\$167.97		2.6.4
13/12/2012	1900002925	CK 014936	2600012	ENITEL	Servicio De Telefonía Fija 21/10-20/11 (14 Líneas) 227161233 Y 22661196	\$175.03		2.6.4
13/12/2012	1900002930	CK 014941	2600119	REAL EXPRESS	Servicio De Envíos Por Courier Noviembre 2012	\$15.50		2.6.4
31/12/2012	100004584	AD1N1204-02		MACAFFE	It Biz Renovación De Licencias McAfee	\$127.27	\$5,038.56	2.6.4
13/07/2012	1900002116	14364	2600003	DISSUR	Servicio Energía Rsicta Jun.12, Nis 2663410	\$490.09		2.6.5
06/08/2012	1900002237		2600003	DISSUR	Servicio D Energía Nis 2663410, 07/12, Rsicta	\$500.21		2.6.5
03/09/2012	1900002338		2600003	DISSUR	Servicio Energía Nis 2663410 Ago.12, Rsicta	\$497.58		2.6.5
11/10/2012	1900002559	CK 014681		DISSUR	Servicio De Energía, Nis 2663410 Sep.12, Rsicta	\$492.05		2.6.5
13/11/2012	1900002724	CK 014806	2600003	DISSUR	Servicio D Energía Eléctrica Nis 2663410 Oct.12	\$518.05		2.6.5
05/12/2012	1900002870	CK 014894	2600003	DISSUR	Servicio Energía Nis 2663410 Nov12, Red Sicta	\$519.95	\$3,017.93	2.6.5

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
02/07/2012	1900002050	14332	2600007	PBS NICARAGUA, S.A.	Contrat. Mantenim. Mensual Xerox Wc128, 06/12	\$55.30		2.6.6
02/08/2012	1900002214		2600007	PBS NICARAGUA, S.A.	Mantenim Copiadoras Xerox Julio-12 Rsicta	\$36.75		2.6.6
12/09/2012	1900002389		2600007	PBS NICARAGUA, S.A.	Mantenimiento Mensual Copiadora Wc128 08/12	\$62.12		2.6.6
11/10/2012	1900002560	CK 014682		PBS NICARAGUA, S.A.	Mantenimiento Mensual Equip.Xerox Wx128 Sep.12	\$104.49		2.6.6
31/10/2012	1900002679		2600007	PBS NICARAGUA, S.A.	Mantenim. Equip. Xerox Wc128 Rsicta, Oct.12	\$39.12		2.6.6
28/11/2012	1900002807	14857	2600007	PBS NICARAGUA, S.A.	Mantenim. Mensual Equipo Xerox Wc128 Nov12	\$98.76		2.6.6
13/12/2012	1900002921	CK 014932	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso Fondo Caja Chica Rsicta, Pago Diagnostico Reparación De Computadora CHidalgo	\$15.06	\$411.60	2.6.6
02/07/2012	1900002027		50361	ROBERTO ANTONIO LOPEZ ORTIZ	Traslado M.Trujillo, Hotel, Ilica, Aeropuerto 9/06	\$25.55		2.6.7
04/07/2012	1900002060	14332	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso De Fondo En Caja Chica, Proy. Rsicta	\$118.90		2.6.7
04/07/2012	1900002060	14332	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso De Fondo En Caja Chica, Proy. Rsicta	\$0.64		2.6.7
04/07/2012	1900002060	14332	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso De Fondo En Caja Chica, Proy. Rsicta	\$168.57		2.6.7
17/07/2012	100003535	5750	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Cierre Fondo Caja Chica Rsicta Fondo Dk1	\$31.79		2.6.7
17/07/2012	100003535	5750	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Cierre Fondo Caja Chica Rsicta Fondo Dk1	\$4.24		2.6.7
16/08/2012	1900002255		2600020	INISER	Compra Seg.Obligatorio P/Toyota Fortuner Rsicta	\$55.00		2.6.7
16/08/2012	1900002259		2600091	SILVA INTERNACIONAL, S.A.	Compra D Batería 90 Amp. P/Camioneta. Mi.1161	\$141.04		2.6.7
16/08/2012	1900002269		2600235	GEYSA	Serv. Desaduanaje Toyota Fortuner 2012, Rsicta	\$132.42		2.6.7
19/09/2012	1900002430		2600018	AUTONICA, S.A.	Mantenimiento 1,500km Toyota Fotuner Mi-1351	\$76.74		2.6.7
20/09/2012	1900002447		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso D Fondo En Caja Chica Proy. Rsicta	\$0.42		2.6.7
20/09/2012	1900002447		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso D Fondo En Caja Chica Proy. Rsicta	\$183.62		2.6.7
20/09/2012	1900002447		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso D Fondo En Caja Chica Proy. Rsicta	\$16.81		2.6.7
20/09/2012	1900002447		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso D Fondo En Caja Chica Proy. Rsicta	\$120.78		2.6.7
03/10/2012	1900002495	CK 014649		Julio Martínez Respuestos, S.A.	Mantenimiento 125 Kms Pick Up Mitsubishi Mi-1161	\$992.22		2.6.7
11/10/2012	1900002561	CK 014683		Autonica, S.A.	Mantenimiento 140 Kms, Toyota Hilux Mi-0388	\$310.56		2.6.7
31/10/2012	100004294	AD1N1004-11		IICA-Seguro	Prima Seg. Toyota Fortuner 2012, Rsicta Mi-1351	\$315.63		2.6.7
31/10/2012	1900002672		2600018	AUTONICA, S.A.	Repar. Sistema Frenos Toyota Hilux Mi.0388 Rsicta	\$457.62		2.6.7
31/10/2012	1900002680		2600018	AUTONICA, S.A.	Mantenimiento 5 Mil Kms Fortuner Mi.1351 Rsicta	\$66.83		2.6.7

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
28/11/2012	1900002806	14856	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reemb. I-9, Caja Chica Proy. Rsicta, 24/09-01/11 Compra De Combustible Vehículos Mi088 Y Mi 1161y Mi 1351	\$133.22		2.6.7
28/11/2012	1900002806	14856	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reemb. I-9, Caja Chica Proy. Rsicta, 24/09-01/11 Reembolsos C.Ulloa, Tjarquin Aluna De Taxi, Gestiones Oficina	\$22.07		2.6.7
28/11/2012	1900002806	14856	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reemb. I-9, Caja Chica Proy. Rsicta, 24/09-01/11 Lavado De Vehículo 1351	\$7.49		2.6.7
13/12/2012	1900002921	CK 014932	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso Fondo Caja Chica Rsicta, Compra De Combustible Vehículo Red Sicta	\$124.65		2.6.7
13/12/2012	1900002921	CK 014932	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso Fondo Caja Chica Rsicta, Lavado Y Aspirado De Vehículo	\$4.15	\$3,510.96	2.6.7
04/07/2012	1900002060	14332	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso De Fondo En Caja Chica, Proy. Rsicta	\$77.96		2.6.9.1
05/07/2012	100003414	5743		Julio César Palma González	Dev. Sobrante Adelanto S/Doc.1900001901	-\$33.88		2.6.9.1
16/07/2012	1900002157		61908	Jesús Pérez Urbina	Reemb. Gastos Taller Rsicta Matagalpa 6-7/06	\$68.54		2.6.9.1
17/07/2012	100003531	5748		OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Gastos Hospe.Part. Taller Rsicta Matagalpa. 6-7/06	\$45.14		2.6.9.1
31/07/2012	100003733	AD1N0705-01		IICA	Serv. Buffet Evento Rsicta El 08/06, S/F#9562	\$176.00		2.6.9.1
31/10/2012	100004333			IICA	F#9576(lica) Alimentación Reu Rsicta 17/10 Directorio	\$168.00		2.6.9.1
28/11/2012	1900002806	14856	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reemb. I-9, Caja Chica Proy. Rsicta, 24/09-01/11 Compra De Binder Plásticos Para Carpetas Del Directorio De Red Sicta	\$21.98	\$523.74	2.6.9.1
26/07/2012	100003617	AD1N0704-05		CWT Costa Rica, S.A.	Boleto Nicarag. Francisco Enciso 4-8/06	\$271.87		2.6.9.2.1
30/10/2012	100004118	AD1N1004-02		Francisco Enciso Duran	Q6371n-Fenciso Rel Gto Honduras 4-8/06/2012	\$45.97		2.6.9.2.1
30/10/2012	100004118	AD1N1004-02		Francisco Enciso Duran	Q6371n-Fenciso Rel Gto Honduras 4-8/06/2012	\$326.00		2.6.9.2.1
31/10/2012	100004137	AD1N0004-04		Manuel Trujillo	Viáticos Manuel Trujillo Bel-Nic 6-9/06 Comité Directivo De Red Sicta	\$493.28		2.6.9.2.1
31/10/2012	100004288	AD1N0004-14		Belize Global Travel Service	Boleto Bze-Mag Manuel Trujillo 6-8/06	\$840.22		2.6.9.2.1
31/10/2012	100004328	AD1N0004-16		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Aéreo Fenciso Nicaragua 16-18/10/2012	\$252.86		2.6.9.2.1
31/10/2012	100004328	AD1N0004-16		CWT Costa Rica, S.A.	Penalidad Tiq. Aéreo Fenciso Nicaragua 16- 18/10/12	\$58.75		2.6.9.2.1
05/12/2012	1900002876	CK 014895	260014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Mag-Crc-Mag, 28/11-01/12 Ma. Isabel Martínez - Reunión Del Directorio	\$628.17		2.6.9.2.1
05/12/2012	1900002878	CK 014895	260014	VIAJES AMÉRICA	Penalidad Boleto Ma.Isabel Martínez Mag-Crc 30/11	\$109.90	\$3,027.02	2.6.9.2.1
31/12/2012	100004726	AD1N1204-14		Francisco Enciso Duran	F.Enciso Rel.Gtos Nicar/Guatem 16-20/10 Ac.152/Q6 -"Elementos De Gestión Del Conocimiento Para La Innovación Tecnológica Agropecuaria De Centroamérica"	\$326.00	\$326.00	2.6.9.2.3
26/07/2012	100003623	AD1N0704-05		IICA-Sede Central Almacen	Materiales P/Reu Rsicta México 21-22/06	\$154.60		3.1.1.1
31/07/2012	100003728	AD1N0704-08		Leticia Deschamps Solorzano	Gast. Logística Reu Rsicta 21-22/06 México	\$1,000.00		3.1.1.1

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/10/2012	100004135	AD1N1004-04		Leticia Deschamps Solorzano	Dev. I-5/Leticia Deschamps Reunion Sicta Guadalaajara 20-22/06	-\$250.45	\$904.15	3.1.1.1
02/07/2012	1900002042	14326	2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Amanda Lorio México 20-23 Jun.12, Rsicta	\$760.49		3.1.1.2.1
02/07/2012	1900002045	14326	2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto María I. Martí México 20-23 Jun.12, Rsicta	\$822.56		3.1.1.2.1
26/07/2012	100003587	AD1N0704-03		Avaro Dionel Orellana Polanco	Viáticos México Albaro Orellana 20-23/06	\$846.00	\$2,429.05	3.1.1.2.1
26/07/2012	100003619	AD1N0704-05		Panamá Best Travel	Boleto Panamá - México José Insunza 25/04	\$792.29		3.1.1.2.1
31/07/2012	100003630	AD1N0704-06		Copa Airlines S.A	Boleto Honduras - México Armando Bustillo, 20-23/06	\$873.87		3.1.1.2.1
31/07/2012	100003718	AD1N0704-07		Mayaland, S.A.	Boleto México Albaro Orellana 21-22/06, Reu Rsicta	\$650.81		3.1.1.2.1
31/07/2012	100003720	AD1N0704-08		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto México Alirio Mendoza 21-22/06, Reu Rsicta, Reunión Ordinaria Sicta	\$813.64		3.1.1.2.1
31/07/2012	100003726	AD1N0704-08		Belize Global Travel Service	Boleto Nicaragua Manuel Trujillo 29-30/03	\$1,285.24		3.1.1.2.1
30/09/2012	100003930	AD1N0904-02		Panamá Best Travel	Boleto México E.Ramos 21-22/06	\$646.89		3.1.1.2.1
30/09/2012	100004027			IICA-Seguros	18833 González León, Diego Antonio Seg C/P 07/64	\$70.49		3.1.1.2.1
30/09/2012	100004029			IICA-Seguros	18850 Orellana Polanco, Albaro Dionel Seg C/P 07/	\$70.49		3.1.1.2.1
30/09/2012	100004030			IICA-Seguros	18851 Bustillos Castellanos, Armando Seg C/P 07/6	\$70.49		3.1.1.2.1
17/10/2012	1900002593	CK 014706		VIAJES AMÉRICA	Penalidad Boleto Amanda Lorio, México 20-24/06	\$212.75		3.1.1.2.1
30/10/2012	100004120	AD1N1004-02		CWT Costa Rica, S.A.	Q6371n- Tiq. Aéreo Fenciso México 20-23/06/2012	\$447.06		3.1.1.2.1
30/10/2012	100004121	AD1N1004-03		CWT Costa Rica, S.A.	Q6371n- Tiq. Aéreo Jjimenez México 20-22/06/12	\$731.55		3.1.1.2.1
30/10/2012	100004122	AD1N1004-03		CWT Costa Rica, S.A.	Q6371n- Tiq. Aéreo Jcorrales México 20-23/06/2012	\$320.86		3.1.1.2.1
30/10/2012	100004123	AD1N1004-03		CWT Costa Rica, S.A.	Q6371n- Tiq. Aéreo DGonzález México 20-25/06/2012	\$452.14		3.1.1.2.1
30/10/2012	100004124	AD1N1004-03		CWT Costa Rica, S.A.	Q6371n- Tiq. Aéreo RPérez México 20-23/06/2012	\$1,019.13		3.1.1.2.1
31/10/2012	100004138	AD1N1004-04		Manuel Trujillo	Viáticos Manuel Trujillo Bel-Sal-Mex Reun Jd Sicta 19-24/06	\$1,234.71		3.1.1.2.1
31/10/2012	100004147	AD1N1004-05		Diego González León	Viáticos DGonzález Rel Gto México 20-22/06/2012	\$846.00		3.1.1.2.1
31/10/2012	100004150	AD1N1004-05		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Sv-17584-1 Arturo Barrera-Nicarag 28-31/03 Reu Jd Sicta Mga	\$326.00		3.1.1.2.1
31/10/2012	100004287	AD1N1004-14		Belize Global Travel Service	Boleto Bze-Mex Manuel Trujillo 20-23/06	\$1,076.50	\$11,940.91	3.1.1.2.1
26/07/2012	100003605	AD1N0704-05		Aeromexico	Boleto Nicaragua Arturo Cruz 29-30/03	\$1,062.10		3.1.1.2.2
26/07/2012	100003615	AD1N0704-05		José Rafael Corrales Arias	Viáticos A México José Corrales 21-23/06	\$846.00		3.1.1.2.2
26/07/2012	100003616	AD1N0704-05		Jorge Jimenez Burgos	Viáticos A México Jorge Jiménez 20-22/06	\$564.00		3.1.1.2.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/07/2012	100003633	AD1N0704-06		Armando Bustillo	Viáticos Honduras - México Armando Bustillos 20-23/06	\$846.00		3.1.1.2.2
31/07/2012	100003635	AD1N0704-06		Alirio Edmundo Mendoza	Viáticos El Salvador - México Alirio Mendoza 21-22/06	\$846.00		3.1.1.2.2
31/07/2012	100003716	AD1N0704-07		Francisco Enciso Duran	Viáticos Nicaragua Francisco Enciso 28-31/03	\$489.00		3.1.1.2.2
31/07/2012	100003717	AD1N0704-07		Eulices Ramos	Viáticos México Eulices Ramos 21-22/06, Reu Rsicta	\$846.00		3.1.1.2.2
31/07/2012	100003719	AD1N0704-08		Rafael Pérez Duverge	Viáticos México Rafael Pérez 21-22/06, Reu Rsicta	\$846.00		3.1.1.2.2
31/07/2012	100003722	AD1N0704-08		Alirio Edmundo Mendoza	Viáticos A Nicaragua Alirio Mendoza 29-30/03	\$489.00	\$6,834.10	3.1.1.2.2
30/10/2012	100004099	AD1N1004-01		IICA-Seguro	18852 Pérez Duverge, Rafael Seg C/P 07/67 Seguro De Viaje Por Participar En La Reunión Ordinaria No. 28 De La Junta Directiva Del Sicta, Efectuada Del 21 Al 22 De Junio Del Año En 2012 En La Ciudad De Guadalajara, México,	\$70.49		3.1.1.2.3
30/10/2012	100004100	AD1N1004-01		IICA-Seguro	18853 Jiménez Burgos, Jorge Seg C/P 07/68 Seguro De Viaje Por Participar En La Reunión Ordinaria No. 28 De La Junta Directiva Del Sicta, Efectuada Del 21 Al 22 De Junio Del Año En 2012 En La Ciudad De Guadalajara, México,	\$70.49		3.1.1.2.3
30/10/2012	100004101	AD1N1004-01		IICA-Seguro	18860 Mendoza Martínez, Alirio Edmundo Seg C/P 07 Seguro De Viaje Por Participar En La Reunión Ordinaria No. 28 De La Junta Directiva Del Sicta, Efectuada Del 21 Al 22 De Junio Del Año En 2012 En La Ciudad De Guadalajara, México,	\$70.49		3.1.1.2.3
30/10/2012	100004102	AD1N1004-01		IICA-Seguro	18862 Ramos Evila, Eulices Seg C/P 07/70 Seguro De Viaje Por Participar En La Reunión Ordinaria No. 28 De La Junta Directiva Del Sicta, Efectuada Del 21 Al 22 De Junio Del Año En 2012 En La Ciudad De Guadalajara, México,	\$70.49		3.1.1.2.3
30/10/2012	100004103	AD1N1004-01		IICA-Seguro	18865 Corrales Arias, José Rafael Seg C/P 07/71 Seguro De Viaje Por Participar En La Reunión Ordinaria No. 28 De La Junta Directiva Del Sicta, Efectuada Del 21 Al 22 De Junio Del Año En 2012 En La Ciudad De Guadalajara, México,	\$70.49	\$352.45	3.1.1.2.3
30/10/2012	100004119	AD1N1004-02		Francisco Enciso Duran	Q6371n-Fenciso Rel Gto Guatemala 13-15/06/2012 Gastos De Taxi En Viaje A Guatemala Por Participar En Conversatorio "El Icta De Hoy Y Lo Que Se Espera De Icta", Efectuado El 14 De Junio En La Facultad De Agronomía De La Usac En Guatemala	\$70.83		3.1.1.3

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
30/10/2012	100004119	AD1N1004-02		Francisco Enciso Duran	Q6371n-Fenciso Rel Gto Guatemala 13-15/06/2012 Viáticos En Viaje A Guatemala Por Participar En Conversatorio "El Icta De Hoy Y Lo Que Se Espera De Icta", Efectuado El 14 De Junio En La Facultad De Agronomía De La Usac En Guatemala	\$366.00		3.1.1.3
30/10/2012	100004125	AD1N1004-03		CWT Costa Rica, S.A.	Q6371n- Tiq. Aéreo Fenciso Guatemala 13-15/06/2012 Compra De Boleto Aéreo Para Viaje A Guatemala Por Participar En Conversatorio "El Icta De Hoy Y Lo Que Se Espera De Icta", Efectuado El 14 De Junio En La Facultad De Agronomía De La Usac En Guatemala	\$486.84		3.1.1.3
31/10/2012	100004319	AD1N1004-16		CWT Costa Rica, S.A.	Fenciso Tiq. Aéreo Guatemala/El Salvador 16-18/09/12	\$277.91		3.1.1.3
31/10/2012	100004323	AD1N1004-16		CWT Costa Rica, S.A.	Penalidad Tiq. Aéreo DGonzález Honduras 07-10/10	\$381.60		3.1.1.3
31/10/2012	100004323	AD1N1004-16		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Aéreo DGonzález Honduras 07-10/10/2012	\$156.29		3.1.1.3
31/12/2012	100004564	AD1N1204-01		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq Aéreo Federico Sancho CRica-Gua 16-19/09	\$380.12		3.1.1.3
31/12/2012	100004565	AD1N1204-01		Diego González León	Taller Elementos De Gco. Para La Innovación DGonzález Rel. Gto Honduras 07-09/10/2012 Taller Elementos De Gco. Para La Innovación	\$281.00		3.1.1.3
31/12/2012	100004585	AD1N1204-03		IICA-SEGURO	20009 González Leon, Diego Antonio Seg C/P 10/12	\$70.49		3.1.1.3
31/12/2012	100004713	AD1N1204-13		Federico Sancho Guevara	Rg#71753-3 Federico Sancho-Viáticos Guatemala - Curso "Elementos De Gestión Del Conocimiento Para La Innovación Tecnológica Agropecuaria De Centroamérica 17 Y 18 Sept 2012	\$549.00		3.1.1.3
31/12/2012	100004713	AD1N1204-13		Federico Sancho Guevara	Rg#71753-3 Federico Sancho- Gastos De Taxi Guatemala - Curso "Elementos De Gestión Del Conocimiento Para La Innovación Tecnológica Agropecuaria De Centroamérica 17 Y 18 Sept 2012	\$98.00		3.1.1.3
31/12/2012	100004725	AD1N1204-14		Diego González León	D. González Rel. Gastos Nicaragua 11-13/12 - Taller De La Red De Proyectos del SICTA; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA, Los Días 13 Y 14 De Diciembre De 2012	\$326.00		3.1.1.3
31/12/2012	100004731	AD1N1204-14		CWT Costa Rica, S.A.	F.20200 Tiq.Aéreo D.González NicaragIn/2012/212 Q6 - - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA, Los Días 13 Y 14 De Diciembre De 2012	\$505.75		3.1.1.3
31/12/2012	100004799	AD1N1204-19		IICA-SEGURO	17874 Seg C/P 02/12-González León, Diego Antonio	\$70.49	\$4,020.32	3.1.1.3

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
02/07/2012	1900002044	14326	2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Darwin Granda, Guatemala 10-16 Jun.12	\$400.57		3.1.2.1
30/10/2012	100004117	AD1N1004-02		Claudia Calderón	Dev. I-5/Claudia Calderón Organ Taller Html 11-14/06	-\$6.14		3.1.2.1
31/10/2012	100004198	AD1N1004-09		OLGA ARCE CASCANTE	Oarce Viáticos Guatemala/El Salvador 15-18/0	\$366.00		3.1.2.1
31/10/2012	100004201	AD1N1004-09		CWT Costa Rica, S.A.	Olga Arce Tiq. Aéreo Guatem 15-18/09	\$277.91		3.1.2.1
31/10/2012	100004320	AD1N1004-16		OLGA ARCE CASCANTE	Oarce Viáticos Honduras 07-09/10/2012	\$281.00		3.1.2.1
31/10/2012	100004324	AD1N1004-16		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Aéreo Oarce Honduras/El Salvador 07-09/10/12	\$537.71		3.1.2.1
05/12/2012	1900002871	CK 014895	260014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Mag-Crc, 20-24/11 Jorge P. Campos - V	\$594.40		3.1.2.1
05/12/2012	1900002872	CK 014895	260014	VIAJES AMÉRICA	Curso Regional De Gestión Estratégica Boleto Blufields-Managua, 18,24/11 Jorge P. Campos - V Curso Regional De Gestión Estratégica	\$131.86		3.1.2.1
05/12/2012	1900002873	CK 014895	260014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Mag-Crc, 20-24/11 Carlos Dixon V Curso Regional De Gestión Estratégica	\$595.17		3.1.2.1
05/12/2012	1900002877	CK 014895	260014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Waspan-Mag-Waspan, 18,24/11 Carlos Dixon - V Curso Regional De Gestión Estratégica	\$159.47		3.1.2.1
31/12/2012	100004599	AD1N1204-04		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto -Oscar Bonilla Sal-Crc 20-24/11 V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica	\$416.30		3.1.2.1
31/12/2012	100004601	AD1N1204-04		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto -María Arias Sal-CRica 20-24/11 V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica	\$416.30		3.1.2.1
31/12/2012	100004605	AD1N1204-05		OLGA PATRICIA ARCE CASCANTE	Oarce Rel. Gto Guatemala 16-18/09/2012	\$68.61		3.1.2.1
31/12/2012	100004611	AD1N1204-05		OLGA ARCE CASCANTE	Oarce Rel. Gto Honduras 07-09/10/2012 - Taller "Elementos De Gestión Del Conocimiento Para La Innovación Tecnológica Agropecuaria De Centroamérica"	\$107.32		3.1.2.1
31/12/2012	100004614	AD1N1204-05		OLGA ARCE CASCANTE	I Y II Pago Servicio De Consultoría Equivalente Al 15% Y 40% Respectivamente Del Monto Total De Honorarios Por Servicios De Consultoría Conforme A Contrato Ni-2012/0030	\$2,200.00		3.1.2.1
31/12/2012	100004643	AD1N1204-08		KLASSIC TRAVEL INC.	Boleto Pan-CRC 21-23/11 D.Trujillo/H.Espino - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica	\$995.34		3.1.2.1
31/12/2012	100004653	AD1N1204-09		TRAVEL SERVICE	M.Pinto-O.García Pasaje Tgu/Sps.Cr.Tgu/Sps 20-24/Nov - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$1,104.57		3.1.2.1
31/12/2012	100004711	AD1N1204-13		IICA-IMPRESA	Oi 228 Ac/Mf-1n-188 Fco Enciso- 50 Cartulinas Lino	\$6.19		3.1.2.1

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004728	AD1N1204-14		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Aéreo R.Ariza Costa Rica 20-24/11/2012 - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$570.67		3.1.2.1
31/12/2012	100004728	AD1N1204-14		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Aéreo López Costa Rica 20-24/11/2012 - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$570.67		3.1.2.1
31/12/2012	100004730	AD1N1204-14		VERA GRANADOS FONSECA	Serv. Alimentación V Encuentro Reg.Innov.	\$309.64		3.1.2.1
31/12/2012	100004735	AD1N1204-15		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Aéreo F.Medina-W.Marte Costa Rica 20-24//11 V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Del 21 Al 23 De Noviembre De 2012	\$1,526.81		3.1.2.1
31/12/2012	100004747	AD1N1204-16		Mayaland, S.A.	Mayalan Pag34542 Huberpalma Gua-Cr - V - Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$230.41		3.1.2.1
31/12/2012	100004748	AD1N1204-16		Mayaland, S.A.	Mayalan Pag34535 Roberto. Velásquez Gua-Cr - V - Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$413.22		3.1.2.1
31/12/2012	100004772	AD1N1205-01		IICA	Serv. Alimentación Reu Rsicta 29-30/11 (Ilica)	\$250.00		3.1.2.1
31/12/2012	100004795	AD1N1204-19		IICA-SEGURO	20664 Marte, Wiston Esteban Seg C/P 12/12-2 - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$70.49		3.1.2.1
31/12/2012	100004796	AD1N1204-19			Boleto Baez-CRC José Pérez 21-23/11 - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$1,659.79		3.1.2.1
31/12/2012	100004812	AD1N1204-19		IICA-SEGURO	20470 Medina Ortiz, Fausto Bienvenido Seg C/P 12	\$70.49	\$14,324.77	3.1.2.1
31/07/2012	100003626	AD1N0704-06		Travell Express	Boleto Hond-Guatem. Miriam Villeda 10-15/06	\$567.57		3.1.2.2
31/07/2012	100003632	AD1N0704-06		Miriam Villeda	Viáticos Honduras - Guatemala Miriam Villeda 10-15/06	\$915.00		3.1.2.2
19/11/2012	1900002747	14822	2600590	Jorge Ervín Palacios Campos	4 Noches De Viáticos Managua-CRica, 21-23/11, Taller Rsic	\$660.00		3.1.2.2
19/11/2012	1900002748	4668	2600591	Carlos Dixón	4 Noches De Viáticos Managua-Costa Rica, 21-23/11, Taller Rsic	\$660.00		3.1.2.2
19/11/2012	1900002749	4667	2600590	Jorge Ervín Palacios Campos	Viáticos Raas-Managua, 18-20/11 Viaja Managua-Costa Rica 21-23/11	\$129.22		3.1.2.2
19/11/2012	1900002750	14823	2600591	Carlos Dixón	Viáticos Raas-Managua, 18-20/11 Viaja Managua-CRica 21-23/11	\$129.22		3.1.2.2
31/12/2012	100004589	AD1N1204-03		RAFAEL ARIZA	Viáticos-Rafael Ariza Mex.Crc 20-24/11	\$660.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004590	AD1N1204-03		María E. López	Viáticos-María E. López Mex-Crc 20-24/11	\$660.00		3.1.2.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004591	AD1N1204-03		Winston Marte	Vtcos. Rdom-Crc 20-24/11 Winston Marte - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica	\$660.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004592	AD1N1204-03		Fausto Medina	Vtcos. Rdom-Crc 20-24/11 Fausto Medina - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica	\$660.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004596	AD1N1204-04		OSCAR E BONILLA	Viáticos Sal-Crc 20-24/11 Oscar Bonilla12/182-Q61 - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica	\$660.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004604	AD1N1204-04		MARIA M. ARIAS	Viáticos Sal-Crc 20-24/11 María Arias - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica	\$660.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004613	AD1N1204-05		Maynor Hernández	M.Hernández Viáticos Costa Rica 20-24/11/2012 - Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica,	\$660.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004617	AD1N1204-06		ROBERTO RENÉ VELASQUEZ MORALES	Acq6371n-12-183 Rober.Morales viático Gua-CRica 20-24nov12 V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica,	\$660.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004620	AD1N1204-06		Hubert Ernesto Palma Urrutia	Organizado Por El Sicta Huber Palma Viático Gua-Cr20-24nov12 V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$660.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004630	AD1N1204-07		Norma Gladys García Hernández	Acq6371n-2012-167norma García F71 Alims Icta 5-9/Nov/12 Taller De Capacitación En Diseño, Actualización Y Mantenimiento De Sitio Web	\$288.13		3.1.2.2
31/12/2012	100004641	AD1N1204-08		Héctor Espino	Viáticos Pan-CRC 21-23/11 Héctor Espino - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica	\$660.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004642	AD1N1204-08		Daniel Trujillo	Viáticos Pan-CRC 21-23/11 Daniel Trujillo - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica	\$660.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004651	AD1N1204-09		Taca Internacional, S.A.	Boleto Aéreo A Favor De Lverde Powery Y German Rivera Tgu-Guatemala-Tegucigalpa 22-23/Nov.Siguatepe.Taller Red Nacional	\$1,105.26		3.1.2.2
31/12/2012	100004667	AD1N1204-10		German Adonay Rivera del Cid	Viáticos Hon-Gua 04-10/11 German Rivera	\$1,098.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004668	AD1N1204-10		Luis Verde Powery	Viáticos Hon-Gua 04-10/11 Luis Verde Powery	\$1,098.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004671	AD1N1204-10		OSCAR GARCIA ZAVALA	Viáticos Hon-CRC 20-24/11 Oscar Zavala - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$660.00		3.1.2.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004672	AD1N1204-10		Mario Pinto Aguilar	Viáticos Hon-CRC 20-24/11 Mario Pinto Aguilar - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$660.00		3.1.2.2
31/12/2012	100004712	AD1N1204-13		IICA-Sistema de organización de eventos	V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta Café, Azúcar, Leche, Te Organización De Evento	\$97.50		3.1.2.2
31/12/2012	100004721	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20278 Rivera Del Cid, German Adonay Seg C/P 11/12 Curso De Capacitación En "Diseño, Actualización Y Mantenimiento De Sitio Web"	\$70.49		3.1.2.2
31/12/2012	100004721	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20279 Verde, Luis Rolando Seg C/P 11/12 - Curso De Capacitación En "Diseño, Actualización Y Mantenimiento De Sitio Web"	\$70.49		3.1.2.2
31/12/2012	100004729	AD1N1204-14		VERA GRANADOS FONSECA	Coctel V Curso Gestión Estr.Innov.Tecn. - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$406.09	\$15,874.97	3.1.2.2
26/07/2012	100003581	AD1N0704-03		Claudia Calderón	Adelanto C.Calderón Organ. Taller Rsicta 11-14/06	\$102.18		3.1.2.3
26/07/2012	100003582	AD1N0704-03		Norma Gladys García Hernández	Serv. Alimentación Taller Rsicta 11-14/06	\$248.30		3.1.2.3
30/09/2012	100003996	AD1N0904-05		Miriam Villeda	M.Villeda Reem. Impuesto Aéreo Del 10-15/06 Guatem	\$35.71		3.1.2.3
31/12/2012	100004720	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20437 López Vázquez, María Enriqueta Seg C/P 11/1	\$70.49		3.1.2.3
31/12/2012	100004720	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20438 Ariza Flores, Rafael Seg C/P 11/12	\$70.49		3.1.2.3
31/12/2012	100004793	AD1N1204-18		IICA-SEGURO	20460 Trujillo Valdés, Daniel Seg C/P 12/12 - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$70.49		3.1.2.3
31/12/2012	100004793	AD1N1204-18		IICA-SEGURO	20461 Espino Aguilar, Héctor Seg C/P 12/12 - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$70.49		3.1.2.3
31/12/2012	100004793	AD1N1204-18		IICA-SEGURO	20468 Palacios Campos, Jorge Ervin Seg C/P 12/12 - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$70.49		3.1.2.3
31/12/2012	100004793	AD1N1204-18		IICA-SEGURO	20472 Arias De Cartagena, María Margoth Seg C/P - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$70.49		3.1.2.3

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004793	AD1N1204-18		IICA-SEGURO	20473 Bonilla Villalta, Oscar Enrique Seg C/P 12 - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$70.49		3.1.2.3
31/12/2012	100004793	AD1N1204-18		IICA-SEGURO	20489 Dixon Galeano, Carlos Orlando Seg C/P 12/1 - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$70.49		3.1.2.3
31/12/2012	100004793	AD1N1204-18		IICA-SEGURO	20490 García Zavala, Oscar Seg C/P 12/12 - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$70.49		3.1.2.3
31/12/2012	100004793	AD1N1204-18		IICA-SEGURO	20491 Pinto Aguilar, Mario Seg C/P 12/12 - V Curso Regional De Gestión Estratégica De La Innovación Tecnológica, Organizado Por El Sicta	\$70.49	\$1,091.09	3.1.2.3
31/07/2012	100003624	AD1N0704-06		Mayaland, S.A.	Boleto Panamá Aida Ramírez, Pccmca 22-27/04	\$229.32		3.1.3.1
31/07/2012	100003624	AD1N0704-06		Mayaland, S.A.	Boleto Panamá Julio Franco, Pccmca 22-27/04	\$229.33		3.1.3.1
31/07/2012	100003636	AD1N0704-07		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Panamá R.Siguenza Pccmca 22-27/04	\$245.63		3.1.3.1
31/07/2012	100003637	AD1N0704-07		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Panamá Carlos Reyes Pccmca 22-27/04	\$245.63		3.1.3.1
31/10/2012	100004136	AD1N1004-04		AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CV	Boleto Luis Humberto Maciel Pérez/Marco Antonio Inzunza Ibarra Mex-Panamá 22-28/04 Pccmca	\$2,385.53		3.1.3.1
31/12/2012	100004731	AD1N1204-14		CWT Costa Rica, S.A.	F.20201 Tiq. Aéreo E.Martínez Nicarag1n/2012/212 Q6 - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA, Los Días 13 Y 14 De Diciembre De 2012	\$505.75		3.1.3.1
31/12/2012	100004743	AD1N1204-15		Mayaland, S.A.	Boleto Dan.Dardon Gua-Nic 13-14/12 - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA, Los Días 13 Y 14 De Diciembre De 2012,	\$511.80		3.1.3.1
31/12/2012	100004753	AD1N1204-16		Taca Internacional, S.A.	Ana Dunnaway Pasaje Tgu-Nicaragua -Tgu 12-15 Dicie - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$761.67		3.1.3.1
31/12/2012	100004755	AD1N1204-16		Ana Dunnaway	Viáticos Hon-Mag12-15/12 Ana Dunnaway - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$489.00		3.1.3.1
31/12/2012	100004762	AD1N1204-17		KLASSIC TRAVEL ING	Boleto Pan-Mag 13-14/12 Eulices Ramos - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA,	\$676.50		3.1.3.1

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004763	AD1N1204-17		Winston Marte	Viáticos Rdm-Mag 13-14/12 Wiston Marte - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA,	\$489.00		3.1.3.1
31/12/2012	100004766	AD1N1204-17		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Sal-Mag 13-14/12 Mario García - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$514.13		3.1.3.1
31/12/2012	100004773	AD1N1205-01		IICA	Serv. Alimentación Reu Rsicta 14/12 (Iica)	\$650.00		3.1.3.1
31/12/2012	100004797	AD1N1204-19		AEROMEXICO	Aviso De Cargo Nicarag-Boletos Aéreos -Aerovías - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$1,036.01		3.1.3.1
31/12/2012	100004812	AD1N1204-19		IICA-SEGURO	20471 Marte, Wiston Esteban Seg C/P 12/12	\$70.49	\$9,039.79	3.1.3.1
31/12/2012	100004724	AD1N1204-14		Enrique Martínez Vargas	E.Martinez Viáticos A Managua 12-14/12 - Taller De La Red De Proyectos del SICTA; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA, Los Días 13 Y 14 De Diciembre De 2012	\$326.00		3.1.3.2
31/12/2012	100004741	AD1N1204-15		Danilo Ernesto Dardón Avila	Danilo Dardón Viático Gua-Nic12-15dic - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA, Los Días 13 Y 14 De Diciembre De 2012,	\$489.00		3.1.3.2
31/12/2012	100004762	AD1N1204-17		EULICES RAMOS	Viáticos Pan-Mag 13-14/12 Eulices Ramos - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA,	\$489.00		3.1.3.2
31/12/2012	100004763	AD1N1204-17		Copa Airlines S.A	Boleto Rdm-Mag 13-14/12 Wiston Marte - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA,	\$936.25		3.1.3.2
31/12/2012	100004765	AD1N1204-17		Marío García	Viáticos Sal-Mag 13-14/12 Mario García - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$489.00		3.1.3.2
31/12/2012	100004797	AD1N1204-19		Arturo Cruz	Aviso De Cargo-Viáticos-Arturo Cruz - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$489.00	\$3,218.25	3.1.3.2
26/07/2012	100003603	AD1N0704-04		Marco Antonio Inzunza Ibarra	Inscrip. Pccmca Panamá 22-28/04, Narco Inzunza	\$181.53		3.1.3.3
26/07/2012	100003611	AD1N0704-05		Luis Humberto Maciel Pérez	Inscrip. Pccmca Panamá 22-28/04, Luis Maciel	\$181.53		3.1.3.3
31/12/2012	100004795	AD1N1204-19		IICA-SEGURO	20641 Dardon Ávila, Danilo Ernesto Seg C/P 12/12 - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$70.49		3.1.3.3
31/12/2012	100004795	AD1N1204-19		IICA-SEGURO	20654 Dunnaway Fajardo, Ana Lizeth Seg C/P 12/12 - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$70.49		3.1.3.3
31/12/2012	100004795	AD1N1204-19		IICA-SEGURO	20657 García Torres, Mario Alfonso Seg C/P 12/12 - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$70.49		3.1.3.3

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004795	AD1N1204-19		IICA-SEGURO	20661 González León, Diego Antonio Seg C/P 12/12 - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$70.49		3.1.3.3
31/12/2012	100004795	AD1N1204-19		IICA-SEGURO	20645 Martínez Vargas, Enrique Seg C/P 12/12-2 - Taller De La Red De Proyectos; PRAACA, PRESICA, Red Sicta Y PRIICA	\$70.49	\$715.51	3.1.3.3
31/10/2012	100004325	AD1N1004-16		Bommathanahalli Ramakrisna	Bramakrishna Viáticos Guatemala 24-27/10/2012	\$549.00		3.1.3.4
31/12/2012	100004607	AD1N1204-05		FUNDEVI	Pago Servicio De Consultoría Fac. 33371, conforme contrato NI-2012-0045, por la entrega de los productos conforme a contrato (500 ejemplares en versión digital del volumen 23 (1) y su distribución; 185 ejemplares en versión impresa del volumen 22 (2) y 185 ejemplares en versión impresa del volumen 23 (1)).	\$8,400.00		3.1.3.4
31/12/2012	100004608	AD1N1204-05		Bommathanahalli Ramakrisna	B.Ramakrishna Viáticos Honduras 29/11-01/12/2012 Segunda Gira De Entrevistas En Honduras, Del 26 Al 28 De Noviembre De 2012, Como Parte De Las Acciones A Fin De Cumplir Con Su Consultoría.	\$370.00		3.1.3.4
31/12/2012	100004609	AD1N1204-05		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Aéreo B.Ramakrishna Guatemala 24-27/10/2012 - Segunda Gira De Entrevistas En Honduras, Del 26 Al 28 De Noviembre De 2012, Como Parte De Las Acciones A Fin De Cumplir Con Su Consultoría.	\$450.77		3.1.3.4
31/12/2012	100004610	AD1N1204-05		OLGA ARCE CASCANTE	iii Y Iv Pago Servicio De Consultoría Honorarios Por Servicios Conforme A Contrato Ni-2012/0030.	\$1,800.00		3.1.3.4
31/12/2012	100004615	AD1N1204-05		ASHA DE TURRIALBA, S.A.	Pago Servicio De Consultoría Fac. 750 Contrato Ni-2012/0036	\$750.00		3.1.3.4
31/12/2012	100004718	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20125 Ramakrishna, Bommathanahalli Seg C/P 11/12 - Segunda Gira De Entrevistas En Honduras, Del 26 Al 28 De Noviembre De 2012,	\$70.49		3.1.3.4
31/12/2012	100004732	AD1N1204-15		FUNDEVI	Pago Serv. Consultoría Ac.1n-2012-201 - Tercer Y Último Pago, Conforme A Contrato Ni-2012/0045 Suscrito Con La Fundación De La Universidad De Costa Rica Para La Investigación, Por La Entrega De Los Productos De Acuerdo A Contrato (185 Ejemplares En Versión Digital Del Volumen 23 (2) Y Su Distribución).	\$1,000.00		3.1.3.4

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004733	AD1N1204-15		CWT Costa Rica, S.A.	F.19615 Tiq. Aéreo B.Ramakrishna Honduras 1n-0198 Q6 - Segunda Gira De Entrevistas En Honduras, Del 26 Al 28 De Noviembre De 2012, Como Parte De Las Acciones A Fin De Cumplir Con Su Consultoría.	\$557.15	\$13,947.41	3.1.3.4
31/12/2012	100004734	AD1N1204-15		Ariella María Quesada Rosales	Pago Serv. Consultoría Ac.1n-2012-202 - Primer Pago Equivalente Al 15% Del Monto Total De Honorarios Por Servicios De Consultoría Conforme A Contrato Ni-2012/004	\$840.00	\$840.00	3.1.4.1
26/07/2012	100003569	AD1N0704-02		Julio Hernandez Estrada	Honor. X Impartir Taller Rsicta 22-23/05 Guatem.	\$399.64		3.2.1
26/07/2012	100003571	AD1N0704-02		Julio Hernandez Estrada	Viáticos J.Hernández Exponet Taller Rsicta 22-23/05	\$105.78		3.2.1
16/08/2012	1900002278		61908	Jesús Pérez Urbina	I-5/Ck4592, Liq.Adelanto.1900002069, Hondu.9-12/07	\$260.27		3.2.1
30/09/2012	100003928	AD1N0904-02		Federico Rodríguez	Federi.Rodríguez Viáticos 06-08 Agosto Yoro Spsula	\$231.82		3.2.1
30/09/2012	100003957	AD1N0904-04		Claudia Calderón	Adelanto C.Calderón Traslado Part. Zacapa 17-18/07	\$435.59		3.2.1
30/09/2012	100003958	AD1N0904-04		Hotel Longarone, S.A	Hospedaje Part. Taller Zacapa 17-18/07	\$1,620.35		3.2.1
30/09/2012	100003959	AD1N0904-04		Roberto Tubac Chonay	Viáticos Roberto Tubac, Chiquimula 19-20/07	\$105.13		3.2.1
30/09/2012	100003990	AD1N0904-05		Roberto Tubac Chonay	Viáticos Roberto Tubac Gua-Reu 10-11jul	\$105.13		3.2.1
30/09/2012	100003991	AD1N0904-05		Roberto Tubac Chonay	Roberto Tubac 1r Pago 15% Honos Prof	\$241.07		3.2.1
30/09/2012	100003992	AD1N0904-05		Roberto Tubac Chonay	Viáticos Roberto Tubac,Chimal-Sn Jeron 25-26jl	\$105.17		3.2.1
30/09/2012	100003993	AD1N0904-05		Roberto Tubac Chonay	Viáticos Roberto Tubac,Gua-Huehue 2-3ago	\$105.05		3.2.1
30/09/2012	100003994	AD1N0904-05		Federico Rodríguez	FRodríguez Viáticosc. 30-02 De Agosto Danli Juticalpa	\$212.61		3.2.1
30/09/2012	100003999	AD1N0904-05		Antonio Silva	Antonio Silva Combustible 09-11 Julio Comayagua	\$102.49		3.2.1
30/09/2012	100004000	AD1N0904-05		DICTA-CEDA	Aliment,Hosped.Alq.Salon Taller 10-11/07 Comayagua	\$1,112.60		3.2.1
30/09/2012	100004005			Antonio Silva	Antonio Silva Devolución Combustible 09-11/07 Coma	-\$51.21		3.2.1
30/10/2012	100004131	AD1N1004-03		ROBERTO TUBAC	Roberto Tubac,Kms Veh Prop Jul12 Utilizado En Efectuar Entrevistas En El Marco Consultoría Al Proyecto Red Sicta	\$545.91		3.2.1
21/11/2012	1900002768	14838	2600600	José Francisco Mayorga García	1er 15% Cont. 2012/0039, Consultor Proy. Rsicta Formulación De Tres Iniciativas De Innovación	\$666.77		3.2.1
19/12/2012	1900002998	CK 014987	2600600	José Francisco Mayorga García	2do 40% Cont.2012/0039 Consul Rsicta	\$1,771.44		3.2.1
19/12/2012	1900002999	CK 014987	2600600	José Francisco Mayorga García	3er 40% Cont.2012/0039 Consul Rsicta	\$1,992.87		3.2.1

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004618	AD1N1204-06		ROBERTO TUBAC CHONAY	Rober. Tubac 2o Pago 85% Honorarios Prof Rsicta - Consultoría Que Tiene Por Objetivo Identificar La Problemática Y La Agenda Para La Innovación Tecnológica De Los Actores De Cadenas De Maíz Y Frijol En Guatemala	\$1,366.07		3.2.1
31/12/2012	100004635	AD1N1204-07		Claudia Calderón	Claudia Calderón Rein.Ch17691 13/7/12 Taller Fortalecimiento De Capacidades En Diseño Y Gestión De Proyectos De Innovación	-\$98.22		3.2.1
31/12/2012	100004673	AD1N1204-10		Federico Rodríguez	Fe.Rodríguez Honorarios Profesionales Consultoría Para Identificar La Problemática Y La Agenda Para La Innovación Tecnológica De Los Actores De La Cadena De Maíz Y Frijol En Honduras,	\$1,763.26		3.2.1
31/12/2012	100004745	AD1N1204-16		Mairor Rocael Osorio	Mairor Osorio Gtos Parcelas Demostr Para Cubrir Gastos De Movilización (Combustible Y Viáticos) Y Insumos Para Establecer Parcelas Demostrativas De Frijol Y Maíz, A Fin De Utilizarlas Para Días De Campo Con El Objetivo De Difundir Conocimiento En Guatemala, Conforme A Presupuesto.	\$3,150.00		3.2.1
31/12/2012	100004759	AD1N1204-17		Gloria Olave	Viáticos Gloria Olave 2-3/10 - Taller Para Completar Propuestas De Perfiles De Proyectos	\$179.00		3.2.1
31/12/2012	100004760	AD1N1204-17		Noemi de Carrasco	Viáticos Noemi Carrasco 2-3/10 - Taller Para Completar Propuestas De Perfiles De Proyectos	\$88.00	\$16,516.59	3.2.1
04/07/2012	1900002060	14332	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso De Fondo En Caja Chica, Proy. Rsicta	\$19.95		3.2.2.2
05/07/2012	100003413	5742	2600164	Julio César Palma González	Dev. Sobrante Adelanto S/Doc.1900001855	-\$22.23		3.2.2.2
17/07/2012	100003535	5750	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Cierre Fondo Caja Chica Rsicta Fondo Dk1	\$76.15		3.2.2.2
17/07/2012	100003535	5750	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Cierre Fondo Caja Chica Rsicta Fondo Dk1	\$15.63		3.2.2.2
26/07/2012	100003556	AD1N0704-01		Ivonne Peralta de Reyes	Alimentación Taller Rsicta Guatem. 14/05	\$202.54		3.2.2.2
26/07/2012	100003560	AD1N0704-01		Ninette Magaly González Oliva	Comple. Compra Equipos Computo Reu Rsicta Guatem.	\$0.64		3.2.2.2
26/07/2012	100003561	AD1N0704-01		Ninette Magaly González Oliva	Comple. Compra Equipos Computo Reu Rsicta Guatem.	\$24.43		3.2.2.2
26/07/2012	100003562	AD1N0704-01		Ninette Magaly González Oliva	Comple. Compra Equipos Computo Reu Rsicta Guatem.	\$22.50		3.2.2.2
26/07/2012	100003563	AD1N0704-01		Ninette Magaly González Oliva	Refrigerio Reu Rsicta Guatemala	\$4.05		3.2.2.2
26/07/2012	100003564	AD1N0704-01		Ninette Magaly González Oliva	Refrigerio Reu Rsicta Guatemala	\$9.15		3.2.2.2
26/07/2012	100003575	AD1N0704-02		Claudia Calderón	I-5, C.Calder. Taller Rsicta, Adelanto (100003504)	-\$96.26		3.2.2.2
26/07/2012	100003576	AD1N0704-02		Claudia Calderón	Viáticos C.Calderón Part Taller Rsicta Guatem,15/06	\$41.78		3.2.2.2
26/07/2012	100003599	AD1N0704-04		Ninette Magaly González Oliva	Refrigerio Reu Rsicta Guatemala 08/05	\$9.06		3.2.2.2
26/07/2012	100003600	AD1N0704-04		Ninette Magaly González Oliva	Refrigerio Reu Rsicta Guatemala 06/06	\$3.44		3.2.2.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
26/07/2012	100003601	AD1N0704-04		Claudia Calderón	I-S, C.Calderón Taller Rsicta 02/05	\$10.95		3.2.2.2
26/07/2012	100003620	AD1N0704-05		Claudia Calderón	Comple. I-5, Liq Adelanto Taller 02/05, C.Calderón	\$0.89		3.2.2.2
31/07/2012	100003625	AD1N0704-06		María Castillo	Alimentaci. Reu Rsicta Hondur. 01/06 Validación Estrategia De Gestión Del Conocimiento De Red Sicta Par Ahonduras	\$357.90		3.2.2.2
31/07/2012	100003640	AD1N0704-07		José Ismael Fernández López	Alimentación Reu. Rsicta El Salvad. 3 Y 9 May.12	\$285.00		3.2.2.2
31/07/2012	100003714	AD1N0704-07		María Catalina de Guillén	Gastos Reu Rsicta El Salvador 20/04	\$19.82		3.2.2.2
31/07/2012	100003715	AD1N0704-07		María Catalina de Guillén	Gastos Reu Rsicta El Salvador 08/05	\$24.40		3.2.2.2
31/07/2012	100003724	AD1N0704-08		María Catalina de Guillén	Gastos Reu Rsicta El Salvador 08/05	\$4.50		3.2.2.2
31/07/2012	100003735	AD1N0705-01		IICA	Serv. Buffet Evento Rsicta El 22/06, S/F#9567	\$390.00		3.2.2.2
06/08/2012	1900002235		2600387	Ramon Avenner Mendez Rodríguez	Reemb. Combustible Part. Reu Rsicta 31/07, En Ilica	\$84.54		3.2.2.2
31/08/2012	100003840			IICA	F#9568, Serv. Evento Rsicta 31 Jul.12 Reunión De Red	\$285.00		3.2.2.2
19/09/2012	1900002429		2600015	AROMASNICSA	Serv. Evento XIV Reunión Maíz Y Frijol,31/08,Rsict	\$103.59		3.2.2.2
20/09/2012	1900002447		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso D Fondo En Caja Chica Proy. Rsicta	\$38.91		3.2.2.2
20/09/2012	1900002447		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso D Fondo En Caja Chica Proy. Rsicta	\$33.10		3.2.2.2
30/09/2012	100003923	AD1N0904-02		Pedro Joaquin Vásquez	Pedro Vásquez Viáticos 06-08 Agosto Yoro Spsula	\$231.82		3.2.2.2
30/09/2012	100003924	AD1N0904-02		Ricardo Salgado	Ricardo Salgado Viáticos 06-08 Agosto Yoro Spsula	\$231.82		3.2.2.2
30/09/2012	100003925	AD1N0904-02		Pedro Joaquin Vásquez	Ped.Vasquez Viáticos, Desa.Almuer 21-22 Agosto Yoro	\$79.49		3.2.2.2
30/09/2012	100003926	AD1N0904-02		Ricardo Salgado	Ric.Salgado Viáticos, Desa.Almuer 21-22 Agosto Yoro	\$79.49		3.2.2.2
30/09/2012	100003927	AD1N0904-02		Pedro Joaquin Vásquez	Pedro J.Vásquez Viáticos Del 29-31/08 Juticalpa	\$145.57		3.2.2.2
30/09/2012	100003929	AD1N0904-02		Caritas de Honduras	Alime.Hospe. Taller Fromu.Final.Proyectos 15-17/08	\$1,501.45		3.2.2.2
30/09/2012	100003934	AD1N0904-02		Emigio Rodríguez	Viat/Transp. Veraguas, Emigdio Rodríguez 10-21/08	\$101.10		3.2.2.2
30/09/2012	100003935	AD1N0904-02		Ladislao Guerra	Viat/Transp. Veraguas, Ladislao Guerra 10-21/08	\$101.10		3.2.2.2
30/09/2012	100003936	AD1N0904-03		Casa Club Compa Mida	Alimentación Taller Rsicta 21/08, Veraguas Panamá	\$640.00		3.2.2.2
30/09/2012	100003940	AD1N0904-03		Edgar Zapata Q.	Traslado Veraguas Panamá, Part Taller Rsicta 21/08	\$350.00		3.2.2.2
30/09/2012	100003941	AD1N0904-03		Gloria Santo	Traslado Veraguas Panamá, Part Taller Rsicta 21/08	\$144.00		3.2.2.2
30/09/2012	100003942	AD1N0904-03		Claudia Calderón	Adelanto Reu, C.Calderón 10-11/07	\$246.81		3.2.2.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
30/09/2012	100003943	AD1N0904-03		Claudia Calderón	Adelanto Reu Icta-Chimaltenango, C.Calderón 24/07	\$221.06		3.2.2.2
30/09/2012	100003944	AD1N0904-03		Claudia Calderón	Adelanto C.Calderón Reu Cunori Chiquimula 20/07	\$166.11		3.2.2.2
30/09/2012	100003945	AD1N0904-03		Claudia Calderón	Adelanto C.Calderón Reu Nodo, San Jerónimo 26/07	\$247.28		3.2.2.2
30/09/2012	100003947	AD1N0904-03		Hotel San Francisco	Alimentación Reu Rsicta, Guatemala 03 Ago.12,	\$172.32		3.2.2.2
30/09/2012	100003948	AD1N0904-04		Claudia Calderón	Reemb. Claudia Calderón, Kms Veh Prop 15/07	\$48.01		3.2.2.2
30/09/2012	100003995	AD1N0904-05		Picadili	Serv.Alime. III Reunión De La Red Nacional 27 Juli	\$186.10		3.2.2.2
30/09/2012	100003998	AD1N0904-05		Claudia Calderón	Parqueo C.Calderón Reu Mancha Asfalto Guatem. 8/06	\$15.34		3.2.2.2
30/09/2012	100004003			Pedro Joaquin Vásquez	Pedro J.Vásquez Viáticos 16-18 Julio S.R.Copan	\$146.45		3.2.2.2
30/09/2012	100004004			Julio César Palma González	Julia Cruz Viáticos 16-18 Julio S.R.Copan	\$146.45		3.2.2.2
30/09/2012	100004007			Pedro Joaquin Vásquez	Pedro Vásquez Devol. Un Día Viat.16-18/07 Src	-\$66.49		3.2.2.2
30/09/2012	100004010			Raúl Ramón Iglesias Rovelo	R.Salgado Viáticos. 30-02 De Agosto Danli Juticalpa	\$212.61		3.2.2.2
02/10/2012	1900002485	CK 014640		Aeromanicas	Serv. Buffet Xv Reu Innovacion Rsicta 25/09	\$151.02		3.2.2.2
02/10/2012	1900002491	CK 014645		Osmán Enrique Matus Traña	Reemb. I-5 Matagalpa 15 Ago.12, Viaje Red Sicta	\$115.15		3.2.2.2
17/10/2012	1900002602	CK 014712		Osmán Enrique Matus Traña	Adelanto Aliment. Reu Nodo, Matagalpa 17/10 Rsicta	\$163.28		3.2.2.2
30/10/2012	100004126	AD1N1004-03		Santiago Velez	Q6 - Svelez Rel.Gtos Upala 19/07/2012	\$27.30		3.2.2.2
30/10/2012	100004127	AD1N1004-03		IICA-División de servicios de vehículo	Mi1150 Ilica Nicaragua Trasladar Santiago Vélez A C	\$198.40		3.2.2.2
31/10/2012	100004144	AD1N1004-04		Gladys Murillo Chaverri	Hospedaje Partic.Taller Costa Rica18-19/07	\$80.89		3.2.2.2
31/10/2012	100004148	AD1N1004-05		RAMON MENDEZ MONESTEL	Serv.Alimentacion Partic.Taller Redes Maíz Y Frijol Sicta 18-19/07 Crica	\$613.55		3.2.2.2
31/10/2012	100004149	AD1N1004-05		Carlos Umaña González	Q6 - Cumaña Rel.Gtos Upala 19/07/2012 Taller Activación Red Maíz Y Frijol	\$6.07		3.2.2.2
31/10/2012	100004149	AD1N1004-05		Carlos Umaña González	Q6 - Cumaña Rel.Gtos Upala 19/07/2012 Taller Activación Red Maíz Y Frijol	\$27.30		3.2.2.2
31/10/2012	100004176	AD1N1004-07		Carlos Alberto Navarro Pozo	4 Dia Viáticosc. 06-10/09. Hond-Nicar. Carlos Navarro	\$384.00		3.2.2.2
31/10/2012	100004177	AD1N1004-07		ROSA IRIS ANDINO	4 Dia Viáticosc. 06-10/09. Hond-Nicar. Rosa Andino	\$384.00		3.2.2.2
31/10/2012	100004178	AD1N1004-07		SALVADOR RIOS RODRIGUEZ	4 Dia Viáticosc. 06-10/09. Hond-Nicar. Salvador Rios	\$384.00		3.2.2.2
31/10/2012	100004179	AD1N1004-07		Miriam Villeda	4 Dia Viáticosc. 06-10/09. Hond-Nicar. Miriam Villeda	\$384.00		3.2.2.2
31/10/2012	100004183	AD1N1004-08		Claudia Calderón	Claudia Calderón Adelanto Reu Cosude 4/09 Guatem. Reunion Miembros De La Red Evaluación Medio Termin	\$344.90		3.2.2.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/10/2012	100004187	AD1N1004-08		Claudia Calderón	Claudia Calder Adelanto Reu Icta 1-3 Oct	\$989.67		3.2.2.2
31/10/2012	100004298	AD1N1004-14		Miguel Gallardo	Adelanto Mgallardo Taller Rsicta 4-5/10	\$280.00		3.2.2.2
08/11/2012	1900002697	4661	2600239	Eraín García Mendoza	Viáticos Guatemala, Ixcán, Playita 13-15/11	\$570.00		3.2.2.2
08/11/2012	1900002698	4662	2600367	ANDRES PICADO	Viáticos Guatemala, Ixcán, Playita 13-15/11	\$570.00		3.2.2.2
21/11/2012	1900002769	14839	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Gasto Taller 21-22/11 N.Guinea Reunión Conformación De Nodo De La Red De Innovación De Tecnología Cadena De Maíz	\$135.43		3.2.2.2
28/11/2012	100004384	5008	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5/Ck14712,1900002602 Osman Matus Matagalpa17/10	-\$112.03		3.2.2.2
28/11/2012	1900002812	14859	2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Efraín Duarte/Andrés Picado Managua-Guatemala 12-17/11 Difusión Innovaciones Maíz Y Frijol Secado En Casetas Mejoradas, Pozas De Aguas, Tendaleo Y Plástico Negro	\$1,115.08		3.2.2.2
30/11/2012	100004446	AD1N1105-01		IICA	Serv. Alimentac. Reu Rsicta 09/11 Reunión De La Red De Nicaragua	\$255.00		3.2.2.2
19/12/2012	1900003002	CK 014990	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Reemb. I-5/Ck14839(1900002769) N.Guinea 21-22/11	\$17.85		3.2.2.2
31/12/2012	100004600	AD1N1204-04		SERVICUSCA S.A. DE C.V.	Combustible 1er.Q.Octubre- Mig.Gallardo Rsicta	\$62.31		3.2.2.2
31/12/2012	100004621	AD1N1204-06		Claudia Calderón	Claudia Calderón Gtos Quiche 13-14nov Difusión De Evento De Tendaleo Y Plástico Negro, Captura Agua Lluvia A Miembros De Las Redes De Innovación	\$1,018.04		3.2.2.2
31/12/2012	100004624	AD1N1204-06		Claudia Calderón	Claudia Calderón Compl.Ch17712 23/7/12 - Gastos Alimentación Reunión Del Nodo De Occidente	\$17.65		3.2.2.2
31/12/2012	100004627	AD1N1204-06		Claudia Calderón	Q6371n-2012-09claudiCalderón Compl.Ch17723 25/7/12	\$65.56		3.2.2.2
31/12/2012	100004628	AD1N1204-07		Claudia Calderón	Claudia Calderón Compl.Ch18021 28/9/12 - Gastos Capacitación A Capacitadores En El Manejo De Cultivo De Maíz Con Énfasis En Mancha De Asfalto	\$16.64		3.2.2.2
31/12/2012	100004629	AD1N1204-07		Claudia Calderón	Claudia Calderón Dif.TeCs5-6dic.A.Verapaz, Gastos De Difusión De Tecnologías En Momento Adecuado De Cosecha De Maíz Y Secado En Casetas Mejoradas, Captura De Agua De Lluvia	\$1,010.96		3.2.2.2
31/12/2012	100004631	AD1N1204-07		Claudia Calderón	Ac 1n-2012-03claud.Calderón Rein.Ch17713 23/7/12, Gastos De Reunión Del Nodo Oriente En Cunorí, Chiquimula	-\$50.99		3.2.2.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004632	AD1N1204-07		Claudia Calderón	Claudia Calderón Gtos Reu.Sicta16nov12 - "Socialización De Avances En La Conformación De Las Redes Regionales De Innovación Tecnológica En Maíz Y Frijol Y Definición De Acciones A Futuro"	\$396.06		3.2.2.2
31/12/2012	100004634	AD1N1204-07		Claudia Calderón	Ac 1n-2012-125 Claudia Calderón Rein.Ch17917 04/9/12 Gastos De Logística Reunión Con El Sr. Ramiro Ortiz Dardón, Consultor De Cosude Quien Efectuó Evaluación De Medio Término Del Proyecto Red Sicta	-\$124.50		3.2.2.2
31/12/2012	100004637	AD1N1204-07		Claudia Calderón	Claudia Calderón Rein.Ch17640 09/7/12 - Reintegro De Anticipo Reunión No. 1 Estudio Identificación Problemática De Los Actores De La Innovación Tecnológica En Las Cadenas De Maíz Frijol	-\$27.21		3.2.2.2
31/12/2012	100004638	AD1N1204-07		Claudia Calderón	Claudia Calderón Rein.Ch18186 09/11/12 Reintegro De Anticipo De Gastos De Organización De Evento De Difusión De Tecnologías En Secado De Frijol Por Tendaleo Y Plástico Negro; Captura De Agua De Lluvia, A Miembros De Las Redes De Innovación Tecnológica De Guatemala A Efectuarse Los Días 13 Y 14 De Noviembre De 2012	-\$434.84		3.2.2.2
31/12/2012	100004647	AD1N1204-08		ROSA N. DE HERNANDEZ	Alimentación Reu Rsicta Chiriquí Panamá 4/12 Reunión Conformación De Redes En Chiriquí	\$500.00		3.2.2.2
31/12/2012	100004720	AD1N1204-14		José Andres Reyes Picado	20399 Picado Reyes, José Andrés Seg C/P 11/12	\$70.49		3.2.2.2
31/12/2012	100004720	AD1N1204-14		Eraín García Mendoza	20400 García Mendoza, Efraín Seg C/P 11/12	\$70.49		3.2.2.2
31/12/2012	100004739	AD1N1204-15		TABARINI, S.A.	F13241 Tabarini Renta Auto3-6dic - Gastos De Organización De Evento De Difusión De Tecnologías En Momento Adecuado De Cosecha De Maíz Y Secado En Casetas Mejoradas, Captura De Agua De Lluvia, A Miembros De Las Redes De Innovación Tecnológica De Guatemala Efectuada Los Días 05 Y 06 De Diciembre De 2012	\$307.93		3.2.2.2
31/12/2012	100004750	AD1N1204-16		Claudia Calderón	Claudia Calderón Dev.Tecs5-6dic.A.Verapaz - Gastos De Organización De Evento De Difusión De Tecnologías En Momento Adecuado De Cosecha De Maíz Y Secado En Casetas Mejoradas,	-\$20.08		3.2.2.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004756	AD1N1204-17		GRAFICOS TEGUCIGALPA	Elaboración 200 Unidades Carpetas Full Color - Materiales De Oficinas Utilizados Por El Proyecto Red Sicta En Actividades De Gestión Del Conocimiento Organizados Por El Enlace Técnico Del Proyecto Red Sicta En Honduras.	\$314.78		3.2.2.2
31/12/2012	100004764	AD1N1204-17		SERVICUSCA S.A. DE C.V.	Combustible Gira De Campo Del Enlace Técnico De Red Sicta En El Mes De Noviembre De 2012	\$80.35		3.2.2.2
31/12/2012	100004791	AD1N1204-18		Jonathan Castro Chinchilla	J.Castro Liq. Anticipo Viáticos C/Estip. P.Z.13-16/11 - Participación De 12 Personas Encuentro Nacional De Sector Frijolero Realizado Del 14 Al 16 De Noviembre De 2012	\$657.87		3.2.2.2
31/12/2012	100004794	AD1N1204-18			Reintegro Ck-1890 Ac-1n-12-14	-\$0.13		3.2.2.2
31/12/2012	100004799	AD1N1204-19		DISPROA	Material Ofic. 3resmas Papel Bond,Tape Transparente	\$78.56	\$18,392.12	3.2.2.2
30/11/2012	3	4659 y 4684	2600565	eTech S.A	Compra de 4 Laptops Portatil Dell N5520 C17 - 3162M Afb01201201101-0000000003	\$4,780.00	\$4,780.00	3.2.2.3
02/07/2012	1900002028		2600164	Julio César Palma González	Reemb. I-5, Hond. 11-13/06, (S/Doc.1900001913)	\$25.52		3.2.2.4
02/07/2012	1900002040	14326	2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Carlos Dixon, Waspan 12-16 Jun.12, Rsicta	\$164.47		3.2.2.4
02/07/2012	1900002041	14326	2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto J.Palacios/N.Cantillano Bluefields 13-16/06	\$174.92		3.2.2.4
02/07/2012	1900002043	14326	2600014	VIAJES AMÉRICA	Boleto Ramón Hernand, Siuna 14-16 Jun.12, Rsicta	\$131.86		3.2.2.4
13/07/2012	1900002125	14360	2600261	ALVARO JAVIER NAVARRO	Hospedaje Y Cenas Part. Taller Rsicta 12-15/05 Fortalecimiento Inta	\$385.58		3.2.2.4
23/07/2012	1900002182	14408	2600089	Ana Sofia León	Adelanto Viáticos N.Segovia 23-24/07, Viaje Rsicta	\$51.84		3.2.2.4
26/07/2012	100003549	5751	61908	Jesús Pérez Urbina	I-5, Ck 4566 Adelanto 11-16/06, S/Doc.1900001912 Material Para Difusión De Tres Tecnologías	\$37.26		3.2.2.4
26/07/2012	100003551	5753		Julio César Palma González	I-5 Ck 13588, Adelanto Talleres S/Doc.1900000916	-\$9.62		3.2.2.4
26/07/2012	100003572	AD1N0704-02		Claudia Calderón	Adelanto C.Calderón Organiz. Taller Rsicta 25/05	\$481.32		3.2.2.4
31/07/2012	100003627	AD1N0704-06		Antonio Silva	Adelanto A.Silva, Gasto Evento Rsicta 12-13/06 Difusión De Innovaciones Tecnológicas En El Cultivo De Frijol Con Productores Y Técnicos En Honduras	\$1,858.12		3.2.2.4
31/07/2012	100003629	AD1N0704-06		Antonio Silva	Antonio Silva Devoluc. Alim.Combu.12/06 Comayagua Difusión De Innovaciones Tecnológicas En El Cultivo De Frijol Con Productores Y Técnicos En Honduras	-\$80.20		3.2.2.4

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/07/2012	100003634	AD1N0704-06		Miguel Alberto Gallardo	Adelanto M.Gallardo Materiales Tall El Salv. 14/06	\$121.50		3.2.2.4
31/07/2012	100003721	AD1N0704-08		José Ismael Fernández López	Gastos Alimentación Reu Rsicta El Salvador 14/06	\$450.00		3.2.2.4
31/07/2012	100003725	AD1N0704-08		Miguel Alberto Gallardo	Liq Ck18446 Mat Difusión Tecno.Ac/1n/2012/0063	-\$66.07		3.2.2.4
31/07/2012	100003734	AD1N0705-01		IICA	Serv. Buffet Rsicta 12-15/06, S/F#9563, #9564	\$752.50		3.2.2.4
09/08/2012	100003691		2600089	Ana Sofia León	I-5 Ck 014408, Matagalpa 23/07 (1900002182)	-\$43.35		3.2.2.4
05/09/2012	1900002356		2600460	Juan Alberto González Blandón	Organización XI Feria Maíz Matagalpa Cont.2012/0040	\$149.70		3.2.2.4
19/09/2012	1900002436		2600149	APEN	2 Stan \$500 C/U, P/Participación XII Feria Expoapen 2012	\$1,000.00		3.2.2.4
20/09/2012	1900002441		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Gastos XXVII Feria Maíz Jalapa 20-23/09	\$1,044.21		3.2.2.4
27/09/2012	1900002472		2600239	Eraín García Mendoza	Antic.Gast,Feria Apen 28-29/09,Red Sicta	\$117.54		3.2.2.4
27/09/2012	1900002476		2600496	Claudia Gemina García Bravo	Antic.Gast,Feria Apen 28-29/09,Red Sicta	\$75.56		3.2.2.4
02/10/2012	1900002492	CK 014646		Juan Alberto González Blandón	2do Pago Cont. 2012/0040, Org. Feria Maíz Rsicta	\$397.77		3.2.2.4
03/10/2012	1900002493	CK 014647		Juan Alberto González Blandón	3er Pago Cont. 2012/0040, Org. Feria Maíz Rsicta	\$447.43		3.2.2.4
11/10/2012	1900002563	CK 014685		Inversiones Bolonia Printing, S.A.	Impresión Lona Full Color 30 Ojetes	\$89.88		3.2.2.4
11/10/2012	1900002563	CK 014685		Inversiones Bolonia Printing, S.A.	Impresión D 1000 Boletines B/N	\$290.00		3.2.2.4
24/10/2012	1900002647	CK 014748		Osmán Enrique Matus Traña	Adelanto P/Cubrir Gast.Alimentaci. Matagalp 25/10	\$119.21		3.2.2.4
30/10/2012	100004107	AD1N1004-01		IICA-Seguro	18747 Picado Reyes, José Andrés -Seg C/P 06/12	\$70.49		3.2.2.4
30/10/2012	100004109	AD1N1004-01		IICA-Seguro	18752 Thomas Herrera, Gerardo Andres -Seg C/P 06/1	\$70.49		3.2.2.4
30/10/2012	100004110	AD1N1004-01		IICA-Seguro	18753 Palma González, Julio Cesar Cesar -Seg C/P 0	\$70.49		3.2.2.4
31/10/2012	100004142			OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5/Ck14607,1900002441 Osman Matus 21-23/09	-\$242.16		3.2.2.4
31/10/2012	100004166	AD1N1004-06		PICADELI	Aliment. V Reu Red Nacional 13 Sep.12 Tegucig.	\$157.82		3.2.2.4
31/10/2012	100004184	AD1N1004-08		Claudia Calderón	Claudia Calderón Adelanto Reu 17-18/09 Icta-Guatem Taller Gestion De Conocimiento	\$187.94		3.2.2.4
31/10/2012	100004185	AD1N1004-08		Norma Gladys García Hernández	Alimentacion Reu Rsicta Icta-Guatem 17-18/09 Taller Gestion De Conocimiento	\$571.77		3.2.2.4
31/10/2012	100004186	AD1N1004-08		Marco Vinicio García	Alimentacion Reu Rsicta Usac-Guatem. 20-21/09 Evento De Capacitación Analisis Del Sistema De Producción De Mancha De Asfalto	\$487.36		3.2.2.4
31/10/2012	100004303	AD1N1004-14		Claudia Calderón	Materiales Y Papelería Taller Rsicta 17-18/09 Guatemala	\$100.64		3.2.2.4

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeador	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
28/11/2012	100004383	5807	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5/Ck14748,1900002647 Osman Matus Matagalpa25/10	-\$35.18		3.2.2.4
31/12/2012	100004567	AD1N1204-01		ANTONIO SILVA	Antonio Silva Combustible 08-09/Octubre Siguatepe. Taller Elementos De Gco. Para La Innovación	\$303.79		3.2.2.4
31/12/2012	100004568	AD1N1204-01		CARITAS DE HONDURAS	Alim.Hosp.Taller Gestión Conocimiento 7-9/10 Sigua	\$2,804.10		3.2.2.4
31/12/2012	100004569	AD1N1204-01		ANTONIO SILVA	R.Antonio Silva Devo.Combustible 08-09 Octub.Sigua	-\$89.04		3.2.2.4
31/12/2012	100004570	AD1N1204-01		RADIO TAXI MALL MULTI TOURS	Servicio Transporte De Tgu.Siguat-Tgu 07-09 Octub.	\$607.25		3.2.2.4
31/12/2012	100004571	AD1N1204-01		HOTEL PLAZA SAN MARTIN	Alimen.Alq.Pantalla Reunión UCP 10-11/Octubre TGU	\$1,032.22		3.2.2.4
31/12/2012	100004636	AD1N1204-07		Claudia Calderón	Ac 1n-2012-131claud.Calderón Rein.Ch17961 17/9/12 - Taller Del Fortalecimiento De Capacidades En Diseño Y Gestión De Proyectos De Innovación Tecnológica, Dirigidos A Miembros De Las Redes De Innovación En Guatemala	-\$62.29	\$14,202.64	3.2.2.4
26/07/2012	100003557	AD1N0704-01		Daniilo Ernesto Dardón Avila	Viáticos Nicarag. D.Dardon, 16-18/05	\$326.00		3.2.2.5
26/07/2012	100003558	AD1N0704-01		Claudia Calderón	Viáticos Nicarag. Claudia Calderón, 16-18/05	\$326.00		3.2.2.5
26/07/2012	100003559	AD1N0704-01		Rodolfo Teruel	Viáticos Nicarag. Rodolfo Teruel, 16-18/05	\$326.00		3.2.2.5
26/07/2012	100003565	AD1N0704-01		Ninette Magaly González Oliva	Cobro Parqueo Part. Reu Rsicta Guatem.	\$15.43		3.2.2.5
26/07/2012	100003566	AD1N0704-01		Ninette Magaly González Oliva	Compra Materiales Reu Rsicta Guatemala	\$3.84		3.2.2.5
26/07/2012	100003567	AD1N0704-01		Daniilo Ernesto Dardón Avila	Viáticos D.Dardon Reu Rsicta Guatem. 14/05	\$42.31		3.2.2.5
26/07/2012	100003568	AD1N0704-02		Keith Andrews	Viáticos Nicarag. Keith Andrews 16-18/05	\$326.00		3.2.2.5
26/07/2012	100003574	AD1N0704-02		Mayaland, S.A.	Boleto Nicaragua K.Andrews 16-18/05	\$434.41		3.2.2.5
26/07/2012	100003577	AD1N0704-02		Mayaland, S.A.	Boleto Nicaragua Rodolfo Teruel 17-18/05	\$484.71		3.2.2.5
26/07/2012	100003579	AD1N0704-02		Mayaland, S.A.	Boleto Nicaragua D.Dardon 17-18/05	\$613.25		3.2.2.5
26/07/2012	100003612	AD1N0704-05		Francisco Enciso Duran	Taxi F.Enciso Viaje Nicarag. 16-18/05	\$75.73		3.2.2.5
26/07/2012	100003613	AD1N0704-05		Francisco Enciso Duran	Viáticos Nicarag. Francisco Enciso 16-18/05	\$326.00		3.2.2.5
31/07/2012	100003638	AD1N0704-07		Miguel Alberto Gallardo	Viáticos Nicaragua Miguel Gallardo 17-18/05	\$326.00		3.2.2.5
31/07/2012	100003639	AD1N0704-07		Juan Ramón Parada	Viáticos Nicaragua Juan R. Parada 17-18/05	\$326.00		3.2.2.5
31/07/2012	100003641	AD1N0704-07		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Nicaragua Miguel Gallardo 17-18/05	\$509.13		3.2.2.5
31/07/2012	100003727	AD1N0704-08		Belize Bank Ltd.	Viáticos Nicaragua 17-15/05, 3 Particip. Belize Jmpérez, Wgarnett Y Mcastillo	\$1,315.41		3.2.2.5
24/08/2012	1900002302		2600435	ALCALDIA MUNICIPAL DE MATAGALPA	Alquiler Stand 8-9/09, Feria Rsicta Matagalpa	\$421.69		3.2.2.5
03/09/2012	1900002337		2600451	Elvio de Jesús Cardoza Rodríguez	Elaboración E Instalación Mantas Managua Y Matagalpa	\$334.80		3.2.2.5
05/09/2012	1900002343		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Fondos Xi Feria Maíz, Rsicta 8-9/09 Matagalpa	\$2,201.91		3.2.2.5
05/09/2012	1900002348		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Adelanto Para Premios Xi Feria Maíz 8-9/09, Matagalpa	\$757.83		3.2.2.5

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
05/09/2012	1900002353		50836	Arellys Luna Aguilar	Adelanto Viáticos Matagalpa 6-9/09, Xi Feria Maíz	\$56.84		3.2.2.5
05/09/2012	1900002355		76007	Carlos José Ulloa	Adelanto Viáticos Matagalpa 6-10/09, Xi Feria Maíz	\$67.45		3.2.2.5
05/09/2012	1900002377		2600462	Malcon Castillo	40% 4 Noches D Viáticos, Belice A Matagalpa Xi Feria	\$153.60		3.2.2.5
05/09/2012	1900002378		2600463	WILLIAM CAN	40% 4 Noches D Viáticos, Belice A Matagalpa Xi Feria	\$153.60		3.2.2.5
06/09/2012	1900002383		46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Adelanto Fondos Premios Xi Feria Matagalpa 8-9/09	\$841.92		3.2.2.5
12/09/2012	1900002411		2600423	José Angel Herrera Vallejos	Serv. Habitaciones Part. Feria Maíz Matagalpa 6-9/09	\$3,108.75		3.2.2.5
12/09/2012	1900002412		2600423	José Angel Herrera Vallejos	Complemento Ck 014526, F#16823 Red Sicta	\$94.88		3.2.2.5
17/09/2012	1900002424		2600216	SERVIPRO, S.A.	Servicio Guarda Feria Maíz 08-09/09,Matagalpa	\$129.96		3.2.2.5
17/09/2012	1900002425		76007	Carlos José Ulloa	Horas Extra, Apoyo Feria Maíz Matag,06-10/09	\$98.19		3.2.2.5
20/09/2012	100003880			OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 14523, Doc.1900002343,Feria Matagalpa 6-9/09	-\$521.80		3.2.2.5
20/09/2012	1900002442		2600315	RODOLFO RAMON MORALES HERRERA	Traslado Part. Xi Feria Maíz Manag-Matagalpa6-10/09	\$1,110.00		3.2.2.5
20/09/2012	1900002443		2600455	Inversiones Bolonia Printing, S.A.	Elabor. Camisetas Y Gorras P/Eventos de Rsicta	\$18,750.00		3.2.2.5
20/09/2012	1900002454		10103	René Antonio Rivera M.	Reemb. I-5 Viaje Red Sicta, Matagalpa 5-9/08	\$14.75		3.2.2.5
11/10/2012	1900002563	CK 014685		Inversiones Bolonia Printing, S.A.	Impresión Lona Full Color 12 Ojetes	\$240.00		3.2.2.5
11/10/2012	1900002563	CK 014685		Inversiones Bolonia Printing, S.A.	Impresión D Banner Full Color	\$57.75		3.2.2.5
11/10/2012	1900002563	CK 014685		Inversiones Bolonia Printing, S.A.	Impresión D Roller Up, Full Color	\$83.00		3.2.2.5
11/10/2012	1900002563	CK 014685		Inversiones Bolonia Printing, S.A.	Impresión De Afiches Full Color	\$48.80		3.2.2.5
11/10/2012	1900002563	CK 014685		Inversiones Bolonia Printing, S.A.	4 Plumaz Full Color, 0.78x2.08	\$820.00		3.2.2.5
16/10/2012	100004057	ROC#5776		Tanya Jarquín Palma	Dev. I-5/Ck14527, Doc1900002348 T.Jarquín, 8-9/09	-\$1.75		3.2.2.5
18/10/2012	100004066	ROC#5780		Tanya Jarquín Palma	Dev. I-5/Ck.14557 Doc.1900002383, T.Jarquín 8-9/09	-\$346.52		3.2.2.5
26/10/2012	100004089			Arellys Luna Aguilar	I-5/Ck14532,Doc1900002353 Arellys Luna 06-09/09	-\$8.28		3.2.2.5
30/10/2012	100004105	AD1N1004-01		IICA-Seguro	18551 Silva Gómez, Antonio Ramon -Seg C/P 06/12	\$70.49		3.2.2.5
30/10/2012	100004106	AD1N1004-01		IICA-Seguro	18553 Vásquez Hernández, Pedro -Seg C/P 06/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004140	AD1N1004-04		Wilmot Garnett	40% Viat.Adicionl W.Garnett Nicarag 17-20/05	\$65.20		3.2.2.5
31/10/2012	100004152	AD1N1004-05		IICA-Seguro	Quienes Participaron En "Taller Para Fortalecer La Implementación Del Proyecto Red-Sicta"			
31/10/2012	100004152	AD1N1004-05		IICA-Seguro	17953 Seg C/P 03/12 Martínez Vargas, Enrique	\$140.98		3.2.2.5
31/10/2012	100004153	AD1N1004-05		Nevio Bonilla Morales	Nbonilla Viáticos Nicaragua 05-09/09/2012	\$273.40		3.2.2.5
31/10/2012	100004154	AD1N1004-05		OCTAVIANO CASTILLO VARGAS	Ocastillo Viáticos Nicaragua 06-10/09/2012	\$147.20		3.2.2.5
31/10/2012	100004155	AD1N1004-05		SEGIO ABARCA	Sabarca Viáticos Nicaragua 06-10/09/2012	\$147.20		3.2.2.5

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeador	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/10/2012	100004158	AD1N1004-06		TRAVEL SERVICE WORLD TOUR	Boleto Hond-Nic. Ofidelio/Descoto/Jmenocal 6-10/09	\$2,146.68		3.2.2.5
31/10/2012	100004160	AD1N1004-06		José Leonardo Menocal	José Menocal Dos Días Viáticos 05-06/10-11/09 Tegu	\$231.33		3.2.2.5
31/10/2012	100004161	AD1N1004-06		SALVADOR RIOS RODRIGUEZ	Sa.Rodríguez Dos Días Viáticos 05-06/10-11/09 Tegu	\$231.33		3.2.2.5
31/10/2012	100004162	AD1N1004-06		ROSA IRIS ANDINO	Rosa I.Andinodos Días Viáticos 05-06/10-11/09 Tegu	\$231.33		3.2.2.5
31/10/2012	100004163	AD1N1004-06		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Adelanto Pasajes Nacionales,Taxis 05-06/10-11teguc	\$152.53		3.2.2.5
31/10/2012	100004165	AD1N1004-06		RADIO TAXI MALL MULTI TOURS	R.Iglesias Devoł.Gastos Transporte 05-11/09 Nicar.	-\$31.47		3.2.2.5
31/10/2012	100004170	AD1N1004-07		EXPRESIÓN DIGITAL	Elaboracion 3 Banners,3portabanner,1banner Impreso	\$1,645.57		3.2.2.5
31/10/2012	100004173	AD1N1004-07		José Leonardo Menocal	4 Dia Viaticosc.40% 06-08/09. Hond-Nicar. José L. Men	\$153.60		3.2.2.5
31/10/2012	100004174	AD1N1004-07		Daniño Escoto	4 Dia Viaticosc.40% 06-08/09. Hond-Nicar. Daniño Esco	\$153.60		3.2.2.5
31/10/2012	100004175	AD1N1004-07		OSCAR FIDELIO CRUZ	2 Dia Viaticosc.40% 06-08/09. Hond-Nicar. Oscar Cruz	\$76.80		3.2.2.5
31/10/2012	100004182	AD1N1004-08		Mayaland, S.A.	Boleto Gua-Nica. 7-10/09 Juan P. Lacan, Mataglpa Feria De Maíz Y Evento Cambio Climático	\$477.96		3.2.2.5
31/10/2012	100004182	AD1N1004-08		Mayaland, S.A.	Boleto Gua-Nica. 7-10/09 Filiberto Casti, Mataglpa Feria De Maíz Y Evento Cambio Climático	\$477.96		3.2.2.5
31/10/2012	100004182	AD1N1004-08		Mayaland, S.A.	Boleto Gua-Nica. 7-10/09 Juan De Dios, Mataglpa Feria De Maíz Y Evento Cambio Climático	\$477.96		3.2.2.5
31/10/2012	100004182	AD1N1004-08		Mayaland, S.A.	Boleto Gua-Nica. 7-10/09 Ruth Serech, Mataglpa Feria De Maíz Y Evento Cambio Climático	\$477.96		3.2.2.5
31/10/2012	100004182	AD1N1004-08		Mayaland, S.A.	Boleto Gua-Nica. 7-10/09 Oswalda Siquina, Mataglpa Feria De Maíz Y Evento Cambio Climático	\$477.96		3.2.2.5
31/10/2012	100004192	AD1N1004-09		Juan de Dios Hernández	Viáticos Gua-Nic. 6-10/09 Juan D Dios Hernández Feria De Maíz Y Evento Cambio Climático	\$153.60		3.2.2.5
31/10/2012	100004193	AD1N1004-09		OSWALDA SIQUINAJAY	Viáticos Gua-Nic. 6-10/09 Oswalda Siquinajay Feria De Maíz Y Evento Cambio Climático	\$153.60		3.2.2.5
31/10/2012	100004194	AD1N1004-09		Filiberto Castillo	Viáticos Gua-Nic. 6-10/09 Filiberto Castillo Feria De Maíz Y Evento Cambio Climático	\$153.60		3.2.2.5
31/10/2012	100004195	AD1N1004-09		RUTH SERECH	Viáticos Gua-Nic. 6-10/09 Ruth Serech Feria De Maíz Y Evento Cambio Climático	\$153.60		3.2.2.5

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/10/2012	100004195	AD1N1004-09		Juan Pedro Lancan	Viáticos Gua-Nic. 6-10/09 Juan Pedro Lacan Feria De Maíz Y Evento Cambio Climático	\$153.60		3.2.2.5
31/10/2012	100004196	AD1N1004-09		VANESSA SOLANO	Vsolano Viáticos Nicaragua 06-10/09/2012	\$247.20		3.2.2.5
31/10/2012	100004197	AD1N1004-09		Esteban López Rodríguez	Elopez Viáticos Nicaragua 06-08/09/2012	\$73.60		3.2.2.5
31/10/2012	100004199	AD1N1004-09		VANESSA SOLANO	Vsolano Rel Gto Nicaragua 06-09/09/2012	\$35.46		3.2.2.5
31/10/2012	100004200	AD1N1004-09		CWT Costa Rica, S.A.	Elopez Penalidad Tiq. Aéreo Nicaragua 06-08/09/12	\$138.02		3.2.2.5
31/10/2012	100004202	AD1N1004-10		CWT Costa Rica, S.A.	Vsolano Tiq. Aéreo Nicaragua 06-10/09/2012	\$288.73		3.2.2.5
31/10/2012	100004203	AD1N1004-10		CWT Costa Rica, S.A.	Nbonilla Tiq. Aéreo Nicaragua 05-09/09/2012	\$288.62		3.2.2.5
31/10/2012	100004204	AD1N1004-10		CWT Costa Rica, S.A.	Sabarca Tiq. Aéreo Nicaragua 06-10/09/2012	\$278.42		3.2.2.5
31/10/2012	100004205	AD1N1004-10		CWT Costa Rica, S.A.	Ocastillo Tiq. Aéreo Nicaragua 06-10/09/2012	\$288.62		3.2.2.5
31/10/2012	100004206	AD1N1004-10		CWT Costa Rica, S.A.	Elopez Tiq. Aéreo Nicaragua 06-08/09/2012	\$288.62		3.2.2.5
31/10/2012	100004207	AD1N1004-10		PANAMA BEST TRAVEL	Boleto Nicar. ERodríguez/Rgordon/Dmontezuma 7-9/09 Foro De Tecnología Cambio Climático Y Feria	\$2,049.50		3.2.2.5
31/10/2012	100004208	AD1N1004-10		Emigio Rodríguez	40% 4 Días Viáticos Nicarag. 7-9/09 Emigdio Rodríguez Foro De Tecnología Cambio Climático Y Feria	\$153.60		3.2.2.5
31/10/2012	100004209	AD1N1004-10		Dario Montezum	40% 4 Días Viáticos Nicarag. 7-9/09 Darío Montezuma Foro De Tecnología Cambio Climático Y Feria	\$153.60		3.2.2.5
31/10/2012	100004210	AD1N1004-10		ROMAN GORDON	40% 2 Días Viáticos Nicarag. 7-9/09 Román Gordon Foro De Tecnología Cambio Climático Y Feria	\$76.80		3.2.2.5
31/10/2012	100004213	AD1N1004-10		Malcon Castillo	Viáticos Malcom Castillo Nicarag. 7-9/09 Foro Y Feria	\$328.86		3.2.2.5
31/10/2012	100004216	AD1N1004-11		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Eulalio Amaya Nicarag. 7-10/09	\$499.15		3.2.2.5
31/10/2012	100004217	AD1N1004-11		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Héctor Deras Nicarag. 7-10/09	\$499.15		3.2.2.5
31/10/2012	100004218	AD1N1004-11		VILMA CALDERON	Viáticos Feria Maíz-Nicaragua Vilma Calderón 7-9/09	\$230.40		3.2.2.5
31/10/2012	100004219	AD1N1004-11		YESSENIA CHACON	Viáticos Feria Maíz-Nicaragua Yesenia Chacón 7-9/09	\$230.40		3.2.2.5
31/10/2012	100004220	AD1N1004-11		José Eulalio Amaya Galdamez	Viáticos Feria Maíz-Nicaragua Eulalio Amaya 7-9/09	\$307.20		3.2.2.5
31/10/2012	100004221	AD1N1004-11		Lauro Alarcón	Viáticos Feria Maíz-Nicaragua Lauro Alarcón 7-9/09	\$307.20		3.2.2.5
31/10/2012	100004226			IICA-Seguro	19585 Rodríguez Quiel, Emigdio -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004226			IICA-Seguro	19586 Gordon Mendoza, Román -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004226			IICA-Seguro	19587 Montezuma Caballero, Darío -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004227			IICA-Seguro	19599 López Rodríguez, Esteban -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/10/2012	100004228			IICA-Seguro	19620 Solano Alvarado, Vanesa -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004228			IICA-Seguro	19621 Castillo Vargas, Octaviano -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004229			IICA-Seguro	19622 Bonilla Morales, Nevio Anibal -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004230			IICA-Seguro	19623 Abarca Monge, Sergio -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004231			IICA-Seguro	19632 Deras Flores, Héctor Reynaldo -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004232			IICA-Seguro	19633 Amaya Galdamez, José Eulalio -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004232			IICA-Seguro	19634 Alarcón Del Cid, Lauro -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004233	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19647 Calderón Chinchilla, Vilma Ruth -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004233	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19648 Chacón De Hernández, Yesenia Del Carmen - Seg	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004234	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19710 Lacan De León, Juan Pedro -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004234	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19711 Hernández Hernández, Juan De Dios -Seg C/P	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004234	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19712 Castillo Monterroso, Domingo Filiberto -Seg	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004235	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19713 Siguinajay Ajquill, Maria Oswaldal -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004235	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19714 Serech Icu, Ruth -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004236	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19635 Menocal Meraz, José Leonardo -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004237	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19636 Navarro Pozo, Carlos Alberto -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004237	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19637 Villeda Izaguirre, Miriam -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004237	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19638 Iglesias Rovelo, Raúl Ramon -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004238	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19639 Escoto Gudiel, Danilo -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004238	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19640 Cruz Nuñez, Oscar Fidelio -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004239	AD1N1004-13		IICA-Seguro	19641 Andino Ruiz, Rosa Iris -Seg C/P 09/12	\$70.49		3.2.2.5
31/10/2012	100004286	AD1N1004-14		Belize Global Travel Service	Boleto Bze-Mag Mcastillo,Wgarnet,JmPérez 17-18/05, A La Ciudad De Managua, Nicaragua, Para Cada Uno De Ellos, Quienes Participaron En "Taller Para Fortalecer La Implementación Del Proyecto Red-Sicta"	\$2,741.65		3.2.2.5
31/10/2012	100004295	AD1N1004-14		Héctor Deras	Viáticos Sal-Nicaragua Héctor Deras 6-9/09	\$316.60		3.2.2.5
31/10/2012	100004296	AD1N1004-14		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Sal-Nicaragua Lauro Alarcón 6-9/09	\$499.15		3.2.2.5

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/10/2012	100004299	AD1N1004-14		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Sal-Managua Vilma R. Calderón 6-9/09	\$402.13		3.2.2.5
31/10/2012	100004301	AD1N1004-14		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Sal-Managua Yesenia Chacón 6-9/09	\$402.13		3.2.2.5
31/10/2012	100004307	AD1N1004-15		Danilo Ernesto Dardón Avila	Boleto Gua-Managua Danilo Dardon 29-2/11	\$652.00		3.2.2.5
31/10/2012	100004310	AD1N1004-15		Anayansi Mojica	Viáticos Pan-Mag Anayansi Mojica 30-1/11	\$652.00		3.2.2.5
31/10/2012	100004312	AD1N1004-15		PANAMA BEST TRAVEL	2/2 Registro 100004312 Boleto Pan-Mag G.Binns/A.Mojica 29-2/11	\$651.50		3.2.2.5
31/10/2012	100004318	AD1N1004-16		Esteban López Rodríguez	Elopez Rel. Gto Nicaragua 06-09/09/2012	\$74.80		3.2.2.5
31/10/2012	100004329	AD1N1004-16		Enrique Martínez Vargas	Emartinez Viáticos Nicaragua 29/10-02/11/2012	\$652.00		3.2.2.5
12/11/2012	1900002702	14784	39799	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Reemb. I-5 Compra Materiales Taller Rsicta 30-1/11	\$259.09		3.2.2.5
14/11/2012	1900002732	14812	2600129	COMERCIAL GILKAR, S.A.	Compra De Materiales P/Taller Rsicta 30-01/11	\$73.71		3.2.2.5
26/11/2012	1900002791	14848	50361	ROBERTO ANTONIO LOPEZ ORTIZ	H.Extr 29-31/10 Apoyo Taller Planif Rsicta	\$29.61		3.2.2.5
26/11/2012	1900002791	14848	50361	ROBERTO ANTONIO LOPEZ ORTIZ	H.Extr 01/11 Traslado Part. Taller Planif Rsicta	\$9.11		3.2.2.5
26/11/2012	1900002792	14849	76007	Carlos José Ulloa	H.Extr 29-31/10 Apoyo Taller Planif Rsicta	\$18.66		3.2.2.5
26/11/2012	1900002792	14849	76007	Carlos José Ulloa	H.Extr 01/11 Traslado Part. Taller Planif Rsicta	\$10.66		3.2.2.5
28/11/2012	1900002806	14856	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reemb. I-9, Caja Chica Proy. Rsicta, 24/09-01/11 Compra De Papelería A Ser Utilizado En Taller De Planificación	\$130.55		3.2.2.5
30/11/2012	100004445	AD1N1105-01		IICA	Serv. Alimentac. Reu Rsicta 30/10-01/11 Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$1,605.00		3.2.2.5
13/12/2012	1900002921	CK 014932	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso Fondo Caja Chica Rsicta, Compra De Materiales Para Taller Planificación 2013	\$158.44		3.2.2.5
31/12/2012	100004578	AD1N1204-02		OSCAR FIDELIO CRUZ	L.705.68 Reembolso Impues.Aéreo 06-10/09 Nicaragua	\$35.71		3.2.2.5
31/12/2012	100004579	AD1N1204-02		PEDRO JOAQUIN VÁSQUEZ HERNÁNDEZ	L.12,903.67 Viáticos 29-02/ Noviembre Nicaragua 30/Oct - 01/Nov Taller Planificación 2013	\$652.00		3.2.2.5
31/12/2012	100004602	AD1N1204-04		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Aéreo Juan Parada Y Miguel Gallardo 30/Oct-01/Nov Taller Planificación 201	\$1,024.26		3.2.2.5
31/12/2012	100004606	AD1N1204-05		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Aéreo DGonzález Nicaragua 29/10-02/11/2012 - Taller De Planificación 2013	\$488.01		3.2.2.5
31/12/2012	100004606	AD1N1204-05		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Aéreo Emartinez Nicaragua 29/10-02/11/2012 - Taller De Planificación 2013	\$488.01		3.2.2.5
31/12/2012	100004616	AD1N1204-06		Mayaland, S.A.	Q6371n-12-155mayalan Pag#34429d.Dardon Gua-Nicaragua . Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$525.98		3.2.2.5
31/12/2012	100004660	AD1N1204-09		Juan José Juarez	Serv.Transporte -Danli-Jut/Salama-Danli03-04/Dici Difusión De Tecnología	\$553.11		3.2.2.5
31/12/2012	100004661	AD1N1204-09		Elmer Mahun Medina Sabonge	Serv.Transporte -Jutica-Salama-Jutica 03-04/Dici Difusión De Tecnología	\$100.57		3.2.2.5

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004662	AD1N1204-09		José Francisco Hernández López	Serv.Transporte Yoro-Jutic/Salama.Yoro 03-04/Dici - Difusión De Tecnología	\$402.26		3.2.2.5
31/12/2012	100004663	AD1N1204-09		José Guillermo Trochez Zelaya	Hosped.13 Habit. Dobles Evento 03-04/Dic Juticalpa - Difusión De Tecnología	\$516.40		3.2.2.5
31/12/2012	100004664	AD1N1204-10		PEDRO VASQUEZ HERNANDEZ	Pedro Vásquez Viáticos 03-04 Diciembre Juticalpa - Difusión De Tecnología	\$78.44		3.2.2.5
31/12/2012	100004665	AD1N1204-10		Lourdes Burgos	Lourdes Burgos Viáticos 03-04 Diciembre Juticalpa - Difusión De Tecnología	\$78.44		3.2.2.5
31/12/2012	100004666	AD1N1204-10		RICARDO SALGADO	Ricardo Salgado Viáticos 03-04 Diciembre Juticalpa - Difusión De Tecnología	\$26.15		3.2.2.5
31/12/2012	100004670	AD1N1204-10		PEDRO JOAQUIN VASQUEZ HERNANDEZ	Reemb.I-5 29/10-02/11 Hon-Nic Pedro Vasquez - Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$29.47		3.2.2.5
31/12/2012	100004675	AD1N1204-11		Belize Global Travel Service	Boelto Bez-Mag 5-10/09 Wiliam Cano/Malc.Castillo	\$1,431.00		3.2.2.5
31/12/2012	100004705	AD1N1204-12		Daniilo Escoto	D.Escoto Reemb. Combust. Alimen. 06-10/09 Nicaragua	\$135.89		3.2.2.5
31/12/2012	100004709	AD1N1204-13		Miguel Ramón Parada	Viáticos Sal-Mag 29/10-01/11 Miguel Ramon Parada - Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$652.00		3.2.2.5
31/12/2012	100004718	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20198 González León, Diego Antonio Seg C/P 11/12	\$70.49		3.2.2.5
31/12/2012	100004718	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20199 Mojica Mojica, Anayansi Seg C/P 11/12	\$140.98		3.2.2.5
31/12/2012	100004718	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20207 Parada Cardona, Juan Seg C/P 11/12	\$140.98		3.2.2.5
31/12/2012	100004718	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20235 Martínez Vargas, Enrique Seg C/P 11/12	\$140.98		3.2.2.5
31/12/2012	100004721	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20234 Vásquez Hernández, Pedro Seg C/P 11/12	\$140.98		3.2.2.5
31/12/2012	100004800	AD1N1204-19		IICA	Materiales Reu Rsicta 21-23/11 Crica	\$287.24	\$69,511.19	3.2.2.5
13/07/2012	1900002124	14361	2600384	Mercedes Rocha Morales	60% Cancelac. P/Impresión 10 Mil Folletos Rsicta (Reducción En La Densidad De Siembra Del Frijol)	\$1,440.00		3.2.2.7
13/07/2012	1900002126	14365	2600384	Mercedes Rocha Morales	40% Adelanto Impresión Rotafolios, Rsicta, Guía (Reducción En La Densidad De Siembra Del Frijol)	\$1,000.00		3.2.2.7
30/07/2012	1900002200		2600384	Mercedes Rocha Morales	Pago Final Impresión Rotafolios Proy. Rsicta	\$1,856.26		3.2.2.7
22/08/2012	1900002295		2600359	HARLEM AGUILAR MARADIAGA	3er Ultimo 40% 2012/0021, O/C 4782, Consu. Rsicta	\$848.59		3.2.2.7
05/09/2012	1900002375		2600455	Inversiones Bolonia Printing, S.A.	Impresión 10000 Guías Proy. Red Sicta	\$2,400.00		3.2.2.7
11/10/2012	1900002554	CK 014676		Harlem Aguilar Maradiaga	1er 15% Cont. 2012/0047, O/C4974, Consult.Rsicta	\$539.57		3.2.2.7
24/10/2012	1900002642	CK 014744		Inversiones Bolonia Printing, S.A.	Impresión 30 Rotafolios Del Proy. Rsicta De Cosecha Temprana De Maíz Y Secado En Casetas Mejoradas	\$2,600.00		3.2.2.7

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
21/11/2012	1900002764	14834	2600359	HARLEM AGUILAR MARADIAGA	2do 20% Cont. 2012/0047, O/C4974 Consult. Rsicta Apoyar En El Diseño De Material Técnico Para La Difusión	\$715.50		3.2.2.7
05/12/2012	1900002880	CK 014897	2600455	Inversiones Bolonia Printing, S.A.	Impresión 10000 Folletos Del Proyecto Rsicta	\$2,500.00		3.2.2.7
11/12/2012	1900002914	CK 014927	2600359	HARLEM AGUILAR MARADIAGA	3er 25% Cont.2012/0047 O/C4974 Consul Rsicta	\$892.00		3.2.2.7
13/12/2012	1900002929	CK 014940	2699114	PRITEX	Impresión 10 Mil Guías Proy.Rsicta Plagas, Enferm Y Cuadernos De Tecnologías 12	\$10,400.00		3.2.2.7
13/12/2012	1900002929	CK 014940	2699114	PRITEX	Impresión 600 Libros Proy. Rsicta	\$4,440.00		3.2.2.7
13/12/2012	1900002935	CK 014946	26002935	Inversiones Bolonia Printing, S.A.	Impresión De 30 Rotafolios Del Proy. Res Sicta Protección Y Presecado De Frijol Cubierta Plástica	\$2,600.00		3.2.2.7
31/12/2012	100004593	AD1N1204-04		IMPRESA OFFSET RICARDONE	3000 Guías "Reducción En Densidad De Siembra" Red Sicta	\$1,050.00		3.2.2.7
31/12/2012	100004594	AD1N1204-04		IMPRESA OFFSET RICARDONE	3000 Guías Uso Inoculante Semilla Frijol/Red Sicta	\$900.00		3.2.2.7
31/12/2012	100004595	AD1N1204-04		IMPRESA OFFSET RICARDONE	450 Libretas En Acetato Transparente(Red Sicta)	\$4,374.00		3.2.2.7
31/12/2012	100004597	AD1N1204-04		IMPRIMELO, S.A. DE C.V	15 Rotafolios Red Sicta	\$994.50		3.2.2.7
31/12/2012	100004598	AD1N1204-04		Johana Stefanie Rámirez Orellana	12 Roll Up-Con Estructura Red Sicta	\$540.00		3.2.2.7
31/12/2012	100004789	AD1N1204-18		Elisa Ortega	Traducción Español-Inglés Guías Rsicta Belize Gioa De Campo Para La Identificación Y Manejo Integrado De Plagas Del Frijol En América Central"	\$389.00		3.2.2.7
31/12/2012	100004796	AD1N1204-19			Painting Of Two Sign For RedSicta Proj	\$540.00	\$41,019.42	3.2.2.7
05/12/2012	1900002869	CK 014895	2600620	ROBERTO FABIO GADEA BALDODANO	Grabación Spot Publicitario Radial, De Rsicta Tecnología Densidad De Siembra, Inoculante Y Plástico Negro 45 Segundos	\$800.00		3.2.2.8
31/12/2012	100004742	AD1N1204-15		Francisco Pérez López	Multis. Lafranja Public Dialogo Tecng Rsicta - Programa Radial Adelante Guatemala Y Radio La Franja 96.3 Fm, Quienes Difundirán Dialogos De Las Tecnologías Promovidas Por El Proyecto Red Sicta, A Partir Del 21 De Noviembre Del Año En Curso.	\$633.53	\$1,433.53	3.2.2.8
26/07/2012	100003583	AD1N0704-03		Claudia Calderón	Adelanto C.Calderón Organ. Taller Rsicta 16-21/06	\$1,866.79		3.2.2.9
26/07/2012	100003584	AD1N0704-03		Marvín Muñoz	Viáticos Honduras Marvin Muñoz 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
26/07/2012	100003588	AD1N0704-03		Carlos García	Viáticos Honduras Carlos García 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
26/07/2012	100003589	AD1N0704-03		José Luis Sguil	Viáticos Honduras José Luis Saguil 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
26/07/2012	100003590	AD1N0704-03		Gustavo Tovarr	Viáticos Honduras Gustavo Tobar 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
26/07/2012	100003591	AD1N0704-03		Elmer Torrez	Viáticos Honduras Elmer Torrez 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
26/07/2012	100003592	AD1N0704-04		Aroldo García Vasquez	Viáticos Honduras Aroldo García 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
26/07/2012	100003593	AD1N0704-04		Alvaro Contreras	Viáticos Honduras Álvaro Contreras 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
26/07/2012	100003594	AD1N0704-04		Gustavo Rivas	Viáticos Honduras Gustavo Rivas 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
26/07/2012	100003595	AD1N0704-04		Carlos Osla	Viáticos Honduras Carlos Osla 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
26/07/2012	100003596	AD1N0704-04		Esvin Rocael López López	Viáticos Honduras Esvin López 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
26/07/2012	100003597	AD1N0704-04		Ernesto Galvez Marroquin	Viáticos Honduras Ernesto Gálvez 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
26/07/2012	100003598	AD1N0704-04		Marín Villagran	Viáticos Honduras Martin Villagrán 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
26/07/2012	100003622	AD1N0704-05		Blanca Estela Azañon	Viáticos Honduras Blanca Azañon 17-20/06	\$115.20		3.2.2.9
31/07/2012	100003628	AD1N0704-06		Antonio Silva	Adelanto A.Silva, Gasto Evento Rsicta 17-20/06	\$2,513.80		3.2.2.9
					Apoyar El Desarrollo De La Visita De Técnicos Y Agricultores Productores De Semilla De Ocotepeque Y Santa Bárbara			
31/07/2012	100003631	AD1N0704-06		Antonio Silva	Liq. Adelanto A.Silva S/Doc.100003628, 17-20/06, Apoyar El Desarrollo De La Visita De Técnicos Y Agricultores Productores De Semilla De Ocotepeque Y Santa Bárbara	-\$443.32		3.2.2.9
20/08/2012	1900002280		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Org. Gira Part. El Salvador 21-23/08	\$1,183.89		3.2.2.9
20/08/2012	1900002285		2600367	ANDRES PICADO	Pago Viáticos Gira Rsicta 21-23/08, C/Part. El Sal	\$83.54		3.2.2.9
31/08/2012	100003785	AD1N0804-01		José Angel Herrera Vallejos	12 Habitac. 43 Particip. Gira Paf 20-24/08	\$1,611.43		3.2.2.9
31/08/2012	100003789	AD1N0804-01		Mozonte Developments, S.A.	40% 15 Habitac. 43 Particip. Gira Paf 20-24/08	\$337.17		3.2.2.9
31/08/2012	100003790	AD1N0804-01		Mozonte Developments, S.A.	60% 15 Habitac. 43 Particip. Gira Paf 20-24/08	\$521.85		3.2.2.9
31/08/2012	100003791	AD1N0804-01		ROMMEL ONELL MEZA LAZO	21 Habitac. 43 Particip. Gira Paf 20-24/08	\$1,065.00		3.2.2.9
20/09/2012	100003878			OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 14472, Doc.1900002280, Org. Evento 21-23/08	-\$190.76		3.2.2.9
30/09/2012	100004013			IICA-Seguros	18835 Osla, Carlos Seg C/P 07/50	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004014			IICA-Seguros	18836 Torrez Villatoro, Elmer Clemente Seg C/P 07	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004015			IICA-Seguros	18837 Muñoz Samayoa, Marvin Robel Seg C/P 07/52	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004016			IICA-Seguros	18838 García Cutzal, Carlos Seg C/P 07/53	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004017			IICA-Seguros	18839 Saguil Barrera, José Luis Seg C/P 07/54	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004018			IICA-Seguros	18840 Tovar Rodas, Gustavo Adolfo Seg C/P 07/55	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004019			IICA-Seguros	18841 García Vásquez, Aroldo Roderico Seg C/P 07/	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004020			IICA-Seguros	18842 Azañon Alvarado, Blanca Estela Seg C/P 07/5	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004021			IICA-Seguros	18843 Rivas Méndez, Gustavo Adolfo Seg C/P 07/58	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004022			IICA-Seguros	18844 Contreras Cardona, Alvaro Seg C/P 07/59	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004023			IICA-Seguros	18845 Gálvez Marroquín, Ernesto Antonio Seg C/P	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004024			IICA-Seguros	18846 López López, Esvin Rocael Seg C/P 07/61	\$70.49		3.2.2.9
30/09/2012	100004025			IICA-Seguros	18847 Villagran Tello, Martin Seg C/P 07/62	\$70.49		3.2.2.9

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
30/10/2012	100004115	AD1N1004-02		Claudia Calderón	Devoluc. I-5/Claudia Calderón, Gira Exp Hond 16-21/06	-\$299.88		3.2.2.9
31/10/2012	100004157	AD1N1004-06		ENVIOS EXPRESS DHL	Servicio Courier 10 Libras Semilla Maíz Guatemala	\$183.32		3.2.2.9
31/10/2012	100004169	AD1N1004-07		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	R.Iglesias Adel. Compra Insumos Parcelas Frijol	\$598.47		3.2.2.9
31/10/2012	100004171	AD1N1004-11		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl Iglesias Devolución Compra Insumos Agrícolas	-\$160.91		3.2.2.9
31/10/2012	100004222	AD1N1004-11		Miguel Gallardo	Entrega Viáticos 43 Particip. Gira Nicarag.20-23/08	\$7,791.60		3.2.2.9
31/10/2012	100004284	AD1N1004-11		Miguel Gallardo	Dev. Parcial1 Part. Gira Nicarag. 20-23/08	-\$181.20		3.2.2.9
13/12/2012	1900002933	CK 014944		UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA	Alimentación Reu Rsicta 09/11, En Oficina Ilica, Encuentro Nacional Artesanos Pot Cosecha Quienes Presentaron Nuevas Innovaciones Post Cosecha Maíz Y Frijol	\$725.25		3.2.2.9
31/12/2012	100004695	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19451 Agrada, Rudy Antonio -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004695	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19452 Serrano, Ramón -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004695	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19453 Adonay Coreas, Wilman -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004695	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19454 Zelaya, Daniel -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004695	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19455 Mejía Aguilera, José Esmildo -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004696	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19456 Rodríguez Coreas, Francisco Elvir -Seg C/P 0 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004696	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19457 Urbina Abrego, Fredy -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004696	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19458 Núñez Jiménez, José Esteban -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004696	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19459 Carias Henríquez, Fredi Francisco -Seg C/P 0 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004696	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19460 Salazar Menjivar, Jesús -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004697	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19461 Borja Rojas, Arnulfo Ermogenes -Seg C/P 09/ - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004697	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19462 Zepeda Campos, Adan -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004697	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19463 Chavez, Genaro Enrique -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004697	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19464 Romero Castellano, Xiomara Guadalupe -Seg C/ - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004697	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19465 López Escobar, German Oswaldo -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004698	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19466 Amaya Galdamez, José Eulalio -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004698	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19467 Sayes Sandoval, Francisco -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004698	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19468 Parada Cardona, Juan -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004698	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19469 Trujillo, Luis Ernesto -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004698	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19470 Cazun, Erick Benjamín -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004698	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19471 Hidalgo Fajardo, Jorge Armando -Seg C/P 09/1 - - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004698	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19472 Arriola Duarte, Omar Elias -Seg C/P 09/12 - - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004699	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19473 Gallardo Melendez, Miguel -Seg C/P 09/12 - - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004699	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19474 Escalante Valdés, Manuel De Jesús -Seg C/P 0 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004699	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19475 Martínez Barahona, José Orlando -Seg C/P 09/ - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004699	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19476 González Soto, Carlos Ernesto -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$64.26		3.2.2.9
31/12/2012	100004699	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19477 Moreno Lazo, Eder Job -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004699	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19478 González Pacheco, Carlos Ernesto -Seg C/P 09 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004700	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19479 Hernández Toledo, Byron Antonio -Seg C/P 09/ - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004700	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19480 Castro Molina, Karla Marlene -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004700	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19481 González Fernández, Gilberto David -Seg C/P - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004700	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19482 Grijalva Meléndez, Estela Margarita -Seg C/P - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004700	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19483 Arevalo Toledo, Marvin Alcides -Seg C/P 09/1 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004700	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19484 Urrutia Arevalo, Claudia Johanna -Seg C/P 09 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004701	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19485 De Paz, Fidel De Jesús -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004701	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19486 Ramos Linares, José Manuel -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004701	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19487 Hernández Rivera, Roberto -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004701	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19488 Paz Ochoa, Cristino De Jesús -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004701	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19489 Laguan Pimentel, Ramiro Antonio -Seg C/P 09/ - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004701	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19490 Alvarado Hernández, Adolfo -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004701	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19491 Argueta Romero, Candelario -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49		3.2.2.9
31/12/2012	100004701	AD1N1204-12		IICA-Seguro	19492 Cazun Magarin, Ismael Antonio -Seg C/P 09/12 - Participación En Gira De Intercambio De Experiencias Resultados Del Uso De Innovaciones Tecnológicas En La Cadena De Frijol Con Productores Y Técnicos De El Salvador Y Nicaragua Realizada Del 20 Al 23 De Agosto De 2012 En Las Ciudades De Boaco, Jinotega Y Matagalpa.	\$70.49	\$22,574.36	3.2.2.9
12/07/2012	1900002106	14345	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	20% Honorar. Cont 2012/0001, Conslt. Rsicta	\$1,756.62		3.2.3.1
31/07/2012	100003642	AD1N0704-07		Miguel Alberto Gallardo	Honorario M.Gallardo 20/02-20/04, Consult. Rsicta	\$1,800.00		3.2.3.1
27/08/2012	1900002311		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	1er 15% D Contrat. 2012/0038, O/C 4898, Cons. Rsic	\$1,433.87		3.2.3.1
17/09/2012	1900002415		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	2do. 17.5%, Cont.2012/0038, O/C 4898, Consultoría RSicta	\$1,668.17		3.2.3.1
27/09/2012	1900002474		2600495	Thelma del Rosario Gaitán Navarrete	Antic.Gast,Feria Apen 28-29/09,Red Sicta	\$18.89		3.2.3.1
30/09/2012	100004008			Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl Iglesias 10% 1er.Pago Honorarios Profesionales	\$2,390.57		3.2.3.1
24/10/2012	1900002639	CK 014741		Osmán Enrique Matus Traña	3er 16.5% Cont.2012/0038, O/C 4898, Enlace Rsicta	\$1,565.11		3.2.3.1

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
21/11/2012	1900002763	14833	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	4to16% Cont.2012/0038 O/C4898, Consultor Rsicta Enlace Técnico De Nicaragua	\$1,512.03		3.2.3.1
13/12/2012	1900002932	CK 014943	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	5to 15% Cont.2012/0038 O/C4898 Consul. Rsicta Enlace Nicaragua	\$1,413.38		3.2.3.1
19/12/2012	1900002997	CK 014986	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	6to Ultimo 20% Cont.2012/0038 O/C4898 Cons Rsicta	\$1,883.00		3.2.3.1
31/12/2012	100004566	AD1N1204-01		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl R.Iglesias 2ndo.Pago 20%Honorario Profesional	\$4,734.76		3.2.3.1
31/12/2012	100004659	AD1N1204-09		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl Iglesias 3er. Pago 20% Honorarios Profesional De La Consultoría De Enlace Técnico	\$4,702.04		3.2.3.1
31/12/2012	100004676	AD1N1204-11		Miguel Gallardo	Salario M.Gallardo 1er.Q. Marzo - Enlace Técnico En El Salvador	\$552.67		3.2.3.1
31/12/2012	100004677	AD1N1204-11		Miguel Gallardo	Salario M.Gallardo May12 - Enlace Técnico En El Salvador	\$660.00		3.2.3.1
31/12/2012	100004678	AD1N1204-11		Miguel Gallardo	Salario M.Gallardo Jun12 - Enlace Técnico En El Salvador	\$1,473.00		3.2.3.1
31/12/2012	100004679	AD1N1204-11		Miguel Gallardo	Salario M.Gallardo 1er Quinc. Jul12 - Enlace Técnico En El Salvador	\$736.50		3.2.3.1
31/12/2012	100004679	AD1N1204-11		Miguel Gallardo	Salario M.Gallardo 2da Quinc. Jul12 - Enlace Técnico En El Salvador	\$736.50		3.2.3.1
31/12/2012	100004679	AD1N1204-11		Miguel Gallardo	Salario M.Gallardo 1er Quinc. Ago12 - Enlace Técnico En El Salvador	\$736.50		3.2.3.1
31/12/2012	100004679	AD1N1204-11		Miguel Gallardo	Salario M.Gallardo 2da Quinc. Ago12 - Enlace Técnico En El Salvador	\$736.50		3.2.3.1
31/12/2012	100004680	AD1N1204-11		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Prov.Cuota Patronal-Agosto-Enlace Red Sicta - Enlace Técnico En El Salvador	\$99.43		3.2.3.1
31/12/2012	100004680	AD1N1204-11		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Prov.Cuota Patronal-Agosto-Enlace Red Sicta - Enlace Técnico En El Salvador	\$51.43		3.2.3.1
31/12/2012	100004680	AD1N1204-11		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Prov.Cuota Patronal-Agosto-Enlace Red Sicta - Enlace Técnico En El Salvador	\$6.86		3.2.3.1
31/12/2012	100004681	AD1N1204-11		Miguel Gallardo	Salario M.Gallardo 1er Quinc. Sep12 - - Enlace Técnico En El Salvador	\$736.50		3.2.3.1
31/12/2012	100004681	AD1N1204-11		Miguel Gallardo	Salario M.Gallardo 2da Quinc. Sep12 - Enlace Técnico En El Salvador	\$736.50		3.2.3.1
31/12/2012	100004682	AD1N1204-12		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Provisión Cuota Patronal Mgallardo Sep12 - Enlace Técnico En El Salvador	\$99.43		3.2.3.1
31/12/2012	100004682	AD1N1204-12		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Provisión Cuota Patronal Mgallardo Sep12 - Enlace Técnico En El Salvador	\$51.43		3.2.3.1
31/12/2012	100004682	AD1N1204-12		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Provisión Cuota Patronal Mgallardo Sep12 - Enlace Técnico En El Salvador	\$6.86		3.2.3.1
31/12/2012	100004706	AD1N1204-13		Miguel Gallardo	Sueldo Enlace Técnico Rsicta 1q Oct12	\$736.50		3.2.3.1
31/12/2012	100004706	AD1N1204-13		Miguel Gallardo	Sueldos 2da.Q.Oct12 Enlace Sicta	\$736.50		3.2.3.1
31/12/2012	100004706	AD1N1204-13		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Prov. Cuota Patronal Octubre	\$99.43		3.2.3.1

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004706	AD1N1204-13		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Prov. Cuota Patronal Octubre	\$6.86		3.2.3.1
31/12/2012	100004706	AD1N1204-13		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Prov. Cuota Patronal Octubre	\$51.43		3.2.3.1
31/12/2012	100004716	AD1N1204-14		Miguel Gallardo	Sueldos 1er.Q.Nov.lica-Red Sicta	\$736.50		3.2.3.1
31/12/2012	100004716	AD1N1204-14		Miguel Gallardo	Sueldos 2da.Q.Nov.lica-Red Sicta	\$736.50		3.2.3.1
31/12/2012	100004716	AD1N1204-14		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Prov.Cuota Patronal	\$99.43		3.2.3.1
31/12/2012	100004716	AD1N1204-14		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Prov.Cuota Patronal	\$6.86		3.2.3.1
31/12/2012	100004716	AD1N1204-14		Instituto Salvadoreño de Seguridad Social	Prov.Cuota Patronal	\$51.43		3.2.3.1
31/12/2012	100004804	AD1N1204-19		ISSS	Prov. Cuota Patronal Mgallardo	\$108.13		3.2.3.1
31/12/2012	100004804	AD1N1204-19		Miguel Gallardo	Aguinaldo Enlace Tec.Red Sicta	\$686.05		3.2.3.1
31/12/2012	100004804	AD1N1204-19		ISSS	Prov. Cuota Patronal Mgallardo	\$6.86		3.2.3.1
31/12/2012	100004804	AD1N1204-19		Miguel Gallardo	Sueldo Enlace Red Sicta	\$736.50		3.2.3.1
31/12/2012	100004804	AD1N1204-19		Miguel Gallardo	Vacacion Enlace Tec.Red Dicta	\$128.94	\$37,226.47	3.2.3.1
31/07/2012	100003723	AD1N0704-08		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Nicaragua Miguel Gallardo 17-18/05	\$509.13		3.2.3.2.1
31/10/2012	100004302	AD1N1004-14		Agencia de Viajes Escamilla, S.A. de C.V.	Boleto Sal-Honduras Miguel Gallardo 8-111/10	\$500.13		3.2.3.2.1
31/12/2012	100004576	AD1N1204-02		Taca Internacional, S.A.	Pedro Vásquez Raúl Iglesias Pasaje Tgu-Nicarag-Tgu 30/Oct - 01/Nov Taller Planificación 2013	\$1,180.69	\$2,189.95	3.2.3.2.1
04/07/2012	1900002060	14332	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso De Fondo En Caja Chica, Proy. Rsicta	\$5.09		3.2.3.2.2
17/07/2012	100003535	5750	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Cierre Fondo Caja Chica Rsicta Fondo Dk1	\$4.24		3.2.3.2.2
23/07/2012	1900002185		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viáticos N.Segovia 23-24/07, Viaje Rsicta	\$105.87		3.2.3.2.2
06/08/2012	1900002234	14440	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viáticos Y Fondos Taller Rsicta 6-9/08	\$126.81		3.2.3.2.2
06/08/2012	1900002238		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viáticos Juigalpa, Taller Rsicta 10/08	\$63.41		3.2.3.2.2
09/08/2012	100003692		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 014411, Matagalpa 23/07 (1900002185)	-\$53.93		3.2.3.2.2
20/08/2012	1900002282		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viáticos Gira Part. El Salvador 21-23/08	\$147.67		3.2.3.2.2
05/09/2012	1900002350		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viático/Combust Matagalpa. 6-9/09, Xi Feria Maíz	\$84.20		3.2.3.2.2
18/09/2012	100003870			OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 14444, Doc. 1900002238, Viaje 10/08	-\$63.04		3.2.3.2.2
20/09/2012	100003879			OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 14474, Doc.1900002282, Viaje 21-23/08	-\$27.71		3.2.3.2.2
20/09/2012	1900002446		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viáticos/Combustib. Jalapa 20-23/09,	\$105.04		3.2.3.2.2
20/09/2012	1900002451		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 14529, Doc.1900002350, Adelanto 6-9/09	\$2.10		3.2.3.2.2
20/09/2012	1900002451		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 14529, Doc.1900002350, Adelanto 6-9/09	-\$8.32		3.2.3.2.2
30/09/2012	100003915	AD1N0904-01		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	I-5, Raúl Iglesias 30-02/08, Viaje Enlace Y Asilva	-\$22.72		3.2.3.2.2
30/09/2012	100003919	AD1N0904-01		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Adelanto Viat/Comb J.Aguilar 15-17/08, Comayag	\$121.90		3.2.3.2.2
30/09/2012	100003921	AD1N0904-01		Jorge Aguilar	I-5, J.Aguilar Comayagua 15-17/08	\$50.95		3.2.3.2.2
30/09/2012	100003946	AD1N0904-03		Claudia Calderón	Reemb. Claudia Calderón, Kms Veh Prop 10/07	\$147.20		3.2.3.2.2

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
30/09/2012	100004002	AD1N0904-05		Raúl Ramón Iglesias Roveló	Raúl Iglesias Viat.Combus.16-18/07 S. Rosa Copan	\$153.62		3.2.3.2.2
30/09/2012	100004006			Raúl Ramón Iglesias Roveló	Raúl Iglesias Devolución Combustible 16-18/07 Src	-\$14.52		3.2.3.2.2
30/09/2012	100004011			Raúl Ramón Iglesias Roveló	Servicio De Radio Taxi Personal Iica Julio 2012	\$17.34		3.2.3.2.2
30/09/2012	100004012			Raúl Ramón Iglesias Roveló	Raúl Iglesias Viáticos.Combust.29-31 Agosto Juticalpa	\$101.80		3.2.3.2.2
02/10/2012	1900002491	CK 014645		Osmán Enrique Matus Traña	Reemb. I-5 Matagalpa 15 Ago.12, Viaje Red Sicta	\$48.24		3.2.3.2.2
02/10/2012	1900002491	CK 014645		Osmán Enrique Matus Traña	Reemb. I-5 Matagalpa 15 Ago.12, Viaje Red Sicta	\$124.80		3.2.3.2.2
22/10/2012	1900002620	CK 014727		Osmán Enrique Matus Traña	Adelanto Viat/Combust. Viaje Matagalpa 24-25/10	\$83.68		3.2.3.2.2
24/10/2012	1900002649	CK 014749		Osmán Enrique Matus Traña	Reemb. I-5/Ck14612, Doc.1900002446,Omatus 20-23/09	\$48.93		3.2.3.2.2
31/10/2012	100004159	AD1N1004-06		Raúl Ramón Iglesias Roveló	R.Iglesias Devolución Combustible 29-31/08 Jutical	-\$47.80		3.2.3.2.2
31/10/2012	100004300	AD1N1004-14		Miguel Gallardo	Viáticos Sal-Honduras 8-11/10 Miguel Gallardo	\$408.40		3.2.3.2.2
21/11/2012	1900002769	14839	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viat/Combustible 21-22/11 N.Guinea Reunión Conformación De Nodo De La Red De Innovación De Tecnología Cadena De Maíz	\$104.18		3.2.3.2.2
28/11/2012	100004385	5809	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5/Ck14716,1900002609 Osman Matus Matagalpa17/10	-\$13.87		3.2.3.2.2
31/12/2012	100004650	AD1N1204-08		RADIO TAXI MALL MULTI TOURS	Serv Taxi Oficina Oct12 Enlace Rsicta Honduras Reuniones Varias	\$47.08		3.2.3.2.2
31/12/2012	100004658	AD1N1204-09		RADIO TAXI MALL MULTI TOURS	Transporte 22-23/Nov.Siguatope.Taller Red Nacional Vi Reunión Del Red Nacional De Innovación Tecnológica Para La Validación Y Difusión De Innovaciones Tecnológicas En Las Cadenas De Valor Del Maíz Y De Frijol En Honduras	\$251.51		3.2.3.2.2
31/12/2012	100004744	AD1N1204-16		Claudia Calderón	Claudia Calderón Gua-Bajver17-18dic Llevar A Cabo Reunión De Entrega De Semillas De Frijol De Icta Ligero A Los Productores Beneficiarios Del Proyecto De Difusión De Semillas De Frijol Icta Ligero De San Jerónimo	\$152.68	\$2,254.83	3.2.3.2.2
03/10/2012	1900002499	CK 004636		Osmán Matus	Adelanto Viáticos Honduras 7-11/10, Viaje Rsicta	\$562.00		3.2.3.2.3
26/10/2012	100004092			OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5/Ck4636,Doc1900002499 Osman Matus 7-11/10 Ck 4636	-\$134.40		3.2.3.2.3
31/12/2012	100004580	AD1N1204-02		Raúl Ramón Iglesias Roveló	L.12,903.67 Viáticos 29-02/ Noviembre Nicaragua 30/Oct - 01/Nov Taller Planificación 2013	\$652.00		3.2.3.2.3

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004709	AD1N1204-13		Miguel Gallardo	Viáticos Sal-Mag 29/10-01/11 Miguel Gallardo - Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$652.00		3.2.3.2.3
31/12/2012	100004718	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20169 Gallardo Meléndez, Miguel Seg C/P 11/12 - Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$70.49	\$1,802.09	3.2.3.2.3
23/07/2012	1900002185		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viáticos N.Segovia 23-24/07, Viaje Rsicta	\$51.84		3.2.3.2.4
26/07/2012	100003570	AD1N0704-02		Claudia Calderón	Viáticos C.Calderón Exponet Taller Rsicta 22-24/05	\$211.55		3.2.3.2.4
26/07/2012	100003573	AD1N0704-02		Abelardo Viana	Viáticos A.Viana Exponet. Taller Rsicta 22-24/05 Gu	\$275.82		3.2.3.2.4
26/07/2012	100003578	AD1N0704-02		Claudia Calderón	Viáticos C.Calderón Hondur. 17-20/06	\$217.75		3.2.3.2.4
26/07/2012	100003602	AD1N0704-04		Claudia Calderón	I-5, C.Calderón Liquid. Taller Rsicta 23-24/05	\$18.50		3.2.3.2.4
06/08/2012	1900002234	14440	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viáticos Y Fondos Taller Rsicta 6-9/08	\$97.39		3.2.3.2.4
06/08/2012	1900002238		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viáticos Juigalpa, Taller Rsicta 10/08	\$8.37		3.2.3.2.4
09/08/2012	100003692		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 014411, Matagalpa 23/07 (1900002185)	-\$43.35		3.2.3.2.4
20/08/2012	1900002282		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viáticos Gira Part. El Salvador 21-23/08	\$64.55		3.2.3.2.4
05/09/2012	1900002350		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viáticos/Combus Matagalpa 6-9/09, Xi Feria Maíz	\$113.68		3.2.3.2.4
18/09/2012	100003870			OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 14444, Doc. 1900002238, Viaje 10/08	-\$8.32		3.2.3.2.4
18/09/2012	100003871	14440		OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 14440, Doc. 1900002234, Viaje 6-9/08	-\$35.31		3.2.3.2.4
20/09/2012	1900002446		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viáticos/Combustib. Jalapa 20-23/09,	\$121.77		3.2.3.2.4
20/09/2012	1900002451		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 14529, Doc.1900002350, Adelanto 6-9/09	\$28.35		3.2.3.2.4
27/09/2012	1900002473		2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Antic.Gast,Feria Apen 28-29/09,Red Sicta	\$37.78		3.2.3.2.4
30/09/2012	100003916	AD1N0904-01		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Adelanto Viat/Comb. R.Iglesias 6-8/08, Yoro Spsula	\$385.00		3.2.3.2.4
30/09/2012	100003917	AD1N0904-01		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl R.Iglesias Devol.Comb.Alime.06-08/08 Yoro Sps	-\$14.95		3.2.3.2.4
30/09/2012	100003918	AD1N0904-01		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Adelanto Viáticos 20%, R.Iglesias 15-17/08, Comaya	\$26.52		3.2.3.2.4
30/09/2012	100003920	AD1N0904-01		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Adelanto Viat/Comb. R.Iglesias 21-22/08, Yoro	\$181.40		3.2.3.2.4
30/09/2012	100003922	AD1N0904-01		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl Iglesias Devolución Combustible 21-22-8 Yoro	-\$0.51		3.2.3.2.4
30/09/2012	100003949	AD1N0904-04		Claudia Calderón	Adelanto Viáticos Retalhuleu C.Calderón 10-11/07	\$115.73		3.2.3.2.4
30/09/2012	100003950	AD1N0904-04		Claudia Calderón	Adelanto Viáticos Zacapa, C.Calderón 16-18/07	\$220.73		3.2.3.2.4
30/09/2012	100003951	AD1N0904-04		Claudia Calderón	Adelanto Viáticos Chiquimula, C.Calderón 19-20/07	\$105.13		3.2.3.2.4
30/09/2012	100003952	AD1N0904-04		Claudia Calderón	Adelanto Viáticos San Jerónimo, C.Calderón 25-26/07	\$105.17		3.2.3.2.4

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreeedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
30/09/2012	100003953	AD1N0904-04		Claudia Calderón	Adelanto Viáticos Huehuetenango, C.Calderón 2-4/08	\$210.11		3.2.3.2.4
30/09/2012	100003954	AD1N0904-04		Claudia Calderón	Adelanto Viáticos Nuev Concepción, C.Calderón 01/08	\$41.99		3.2.3.2.4
30/09/2012	100004002	AD1N0904-05		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl Iglesias Viat.Combus.16-18/07 S.Rosa Copan	\$146.45		3.2.3.2.4
30/09/2012	100004009			Raúl Ramón Iglesias Rovelo	R.Iglesias Viat.Combu.30-02 Agosto Danli.Juticalpa	\$365.94		3.2.3.2.4
30/09/2012	100004012			Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl Iglesias Viáticos.Combust.29-31 Agosto Juticalpa	\$145.57		3.2.3.2.4
02/10/2012	1900002491	CK 014645		Osmán Enrique Matus Traña	Reemb. I-5 Matagalpa 15 Ago.12, Viaje Red Sicta	\$5.29		3.2.3.2.4
17/10/2012	1900002609	CK 014716		Osmán Enrique Matus Traña	Adelanto Viáticos Y Combust. Matagalpa 17/10	\$6.28		3.2.3.2.4
17/10/2012	1900002609	CK 014716		Osmán Enrique Matus Traña	Adelanto Viáticos Y Combust. Matagalpa 17/10	\$83.73		3.2.3.2.4
22/10/2012	1900002620	CK 014727		Osmán Enrique Matus Traña	Adelanto Viat/Combust. Viaje Matagalpa 24-25/10	\$81.59		3.2.3.2.4
31/10/2012	100004167	AD1N1004-06		PEDRO JOAQUIN VASQUEZ HERNANDEZ	Pedro Vasquez Viáticos 25-26/Septiembre Danli	\$79.12		3.2.3.2.4
31/10/2012	100004168	AD1N1004-06		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl Iglesias Viáticos Combustible 25-26/09 Danli	\$181.57		3.2.3.2.4
31/10/2012	100004172	AD1N1004-07		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	R.Ramon Iglesias Devoluc.Combustible 25-26/09 Danli	-\$10.39		3.2.3.2.4
31/10/2012	100004180	AD1N1004-07		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	4 Dia Viaticosc. 06-10/09. Hond-Nicar. Raúl Iglesias	\$684.00		3.2.3.2.4
31/10/2012	100004181	AD1N1004-08		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl Iglesias Devolución Combustible 06-10/09 Nica FERIA De Maíz Y Evento Cambio Climático	-\$136.41		3.2.3.2.4
21/11/2012	1900002769	14839	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viat/Combustible 21-22/11 N.Guinea Reunión Conformación De Nodo De La Red De Innovación De Tecnología Cadena De Maíz Servicio De Taxi Oficina Traslado Raúl Iglesias Reuniones Varias Ilica Al Dicta Septiembre	\$39.59		3.2.3.2.4
31/12/2012	100004572	AD1N1204-01		RADIO TAXI MALL MULTI TOURS	Danilo Escoto Viáticos 23-25 Octubre Negrito Yoro	\$95.59		3.2.3.2.4
31/12/2012	100004573	AD1N1204-01		Danilo Escoto	Danilo Escoto Viáticos 23-25 Octubre Negrito Yoro	\$144.59		3.2.3.2.4
31/12/2012	100004574	AD1N1204-02		RICARDO SALGADO	Rica. Salgado Viáticos 23-25 Octubre Negrito Yoro	\$144.59		3.2.3.2.4
31/12/2012	100004575	AD1N1204-02		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl Iglesias Viat.Combu.23-25/Octubr.Negrito Yoro	\$346.82		3.2.3.2.4
31/12/2012	100004577	AD1N1204-02		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl Iglesias Devolu. Combustible 23-25/Octu. Yoro 30/Oct - 01/Nov Taller Planificación 2013	-\$14.74		3.2.3.2.4
31/12/2012	100004633	AD1N1204-07		Claudia Calderón	Acq6371n-12-09claudiaCalderón Viáticos Gua-Esc 21nov - Primera Reunión Del Comité Consultivo Del Proyecto Adaptación Del lcc	\$41.78		3.2.3.2.4

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004652	AD1N1204-09		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Raúl Iglesias Viáticos Combustible 16 Novi.Danli Supervisión De Lotes De Difusión De Frijol En Las Comunidades El Barro Y San Matias	\$101.78		3.2.3.2.4
31/12/2012	100004657	AD1N1204-09		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Ramón Iglesias Devolución Combustible 16 Nov. Danli Vi Reunión Del Red Nacional De Innovación Tecnológica Para La Validación Y Difusión De Innovaciones Tecnológicas En Las Cadenas De Valor Del Maíz Y De Frijol En Honduras	-\$44.29		3.2.3.2.4
31/12/2012	100004669	AD1N1204-10		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Reemb.I-5 29/10-02/11 Hon-Nic Raúl Iglesias - Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$71.71		3.2.3.2.4
31/12/2012	100004721	AD1N1204-14		IICA-SEGURO	20227 Iglesias Rovelo, Raúl Ramón Seg C/P 11/12	\$140.98		3.2.3.2.4
31/12/2012	100004754	AD1N1204-16		RADIO TAXI MALL MULTI TOURS	Servicio De Taxi Oficina Honduras 2012 Raúl Iglesias	\$35.11		3.2.3.2.4
31/12/2012	100004768	AD1N1204-17		RADIO TAXI MALL MULTI TOURS	Servicio Transporte Traslado Personal Noviembre Raúl Iglesias	\$50.72	\$5,323.66	3.2.3.2.4
03/10/2012	1900002499	CK 004636		Osmán Matus	Adelanto Viáticos Honduras 7-11/10, Viaje Rsicta	\$50.00		3.2.3.2.5
26/10/2012	100004092			OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5/Ck4636,Doc1900002499 Osman Matus 7-11/10 Ck 4636	-\$37.43		3.2.3.2.5
31/10/2012	100004164	AD1N1004-06		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	Serv. Taxi Raúl Iglesias 3-29/08 Reu Varias Hondur	\$47.49		3.2.3.2.5
31/12/2012	100004585	AD1N1204-03		IICA-SEGURO	19964 Gallardo Meléndez, Miguel Seg C/P 10/12	\$70.49		3.2.3.2.5
31/12/2012	100004585	AD1N1204-03		IICA-SEGURO	20032 Matus Traña, Osman Enrique Seg C/P 10/12	\$70.49	\$201.04	3.2.3.2.5
26/07/2012	100003585	AD1N0704-03		Claudia Calderón	Sto 8.4% Honor. CCalderón Enlace Rsicta Guatem.	\$1,597.48		3.2.3.3
30/10/2012	100004129	AD1N1004-03		Claudia Calderón	Claudia Calderón,F#18 Honos Junio12	\$1,597.75		3.2.3.3
30/10/2012	100004132	AD1N1004-03		Claudia Calderón	8.4% Claudia Calderón,F19 Honos Jul12	\$1,590.28		3.2.3.3
31/10/2012	100004190	AD1N1004-08		Claudia Calderón	8.4% Claudia Calderón F#20 Honos Ago12	\$1,559.56		3.2.3.3
31/10/2012	100004305	AD1N1004-15		Claudia Calderón	Honor 8.4% Cont.1g.39-2011 C.Calderón 9/12	\$1,577.74		3.2.3.3
31/12/2012	100004622	AD1N1204-06		Claudia Calderón	Claudia Calderón F#22 Honorarios Oct/12 Consultoría Al Proyecto Red Sicta Que Tiene Por Objetivo Propiciar Y Apoyar El Funcionamiento De Las Redes Nacionales De Maíz Y Frijol En Guatemala.	\$1,595.88		3.2.3.3

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004746	AD1N1204-16		Claudia Calderón	Claudia Calderón F#24 Honorarios Nov12 - Consultoría Al Proyecto Red Sicta Que Tiene Por Objetivo Propiciar Y Apoyar El Funcionamiento De Las Redes Nacionales De Maíz Y Frijol En Guatemala.	\$1,585.38	\$11,104.07	3.2.3.3
26/07/2012	100003580	AD1N0704-03		Mayaland, S.A.	Boleto Nicaragua Claudia Calderón 17-18/05	\$475.71		3.2.3.4.1
31/10/2012	100004189	AD1N1004-08		Mayaland, S.A.	Boleto Clau Calderón Gua-Mana 5-7/09	\$477.96		3.2.3.4.1
31/10/2012	100004306	AD1N1004-15		Mayaland, S.A.	Boleto Gua.Honduras Claudia Calderón 8-11/10	\$531.37	\$1,485.04	3.2.3.4.1
17/07/2012	100003531	5748		OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Dev. Sobrante Adelanto Viaje S/Doc. 1900001898	-\$46.62		3.2.3.4.2
26/07/2012	100003586	AD1N0704-03		Claudia Calderón	I-5, Kmtrje C.Calderón Uso Vehic.Propio Gira 14/05	\$59.90		3.2.3.4.2
31/12/2012	100004740	AD1N1204-15		FREDDY GARNICA	Acq6371n-12-09 Fredygarnica Gua-Bajver17-18dic Transporte C.Calderón Llevar A Cabo Reunión De Entrega De Semillas De Frijol Icta Ligero A Los Beneficiarios Del Proyecto De Difusión Semilla, San Jerónimo	\$114.67		3.2.3.4.2
31/12/2012	100004749	AD1N1204-16		Claudia Calderón	Claudia Calderón Alims/Trasl Bv18-19dic - Reunión De Entrega De Semilla De Frijol Icta Ligero A Los Beneficiarios Del Proyecto Difusión Semilla De Frijol Ligero San Jerónimo Baja Verapaz	\$123.54		3.2.3.4.2
31/12/2012	100004751	AD1N1204-16		Claudia Calderón	Dev Claudia Calderón Gua-Bajver17-18dic - Reunión De Entrega De Semilla De Frijol Icta Ligero A Los Beneficiarios Del Proyecto Difusión Semilla De Frijol Ligero San Jerónimo Baja Verapaz	-\$37.73		3.2.3.4.2
31/12/2012	100004752	AD1N1204-16		Claudia Calderón	Acq6371n-12-09claudiacalder Alims/Trasl Bv18-19dic - Reunión De Entrega De Semilla De Frijol Icta Ligero A Los Beneficiarios Del Proyecto Difusión Semilla De Frijol Ligero San Jerónimo Baja Verapaz	-\$24.15	\$189.61	3.2.3.4.2
30/10/2012	100004116	AD1N1004-02		Abelardo Viana	Dev.I-5/Abelardo Viana, Taller Frijol/Maíz22-24/05	-\$6.39		3.2.3.4.3
31/10/2012	100004304	AD1N1004-14		Claudia Calderón	Viáticos Gua-Honduras Claudia Calderón 7-11/10	\$408.40		3.2.3.4.3
31/12/2012	100004623	AD1N1204-06		Claudia Calderón	Claudia Calderón Compl.Ch4449 4/10/12 - Liquidación De Viaje Honduras Participación Taller Elementos De Gestión Del Conocimiento Para La Innovación Tecnológica Agropecuaria En Centroamérica.	\$50.71		3.2.3.4.3
31/12/2012	100004625	AD1N1204-06		Claudia Calderón	Claudia Calderón Compl.Ch4463 26/10/12 - Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$20.00	\$472.72	3.2.3.4.3

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
30/10/2012	100004128	AD1N1004-03		Claudia Calderón	Adelanto Claudia Cald Gua-Snjeronim 22-24ago	\$219.59		3.2.3.4.4
31/10/2012	100004188	AD1N1004-08		Claudia Calderón	Claudia Calder Viat Gua-Quic 30sp-4oct	\$434.45		3.2.3.4.4
31/10/2012	100004191	AD1N1004-09		Claudia Calderón	Adelanto Viáticos Nicarg. Clau Calderón 5-7/09	\$326.00		3.2.3.4.4
31/10/2012	100004307	AD1N1004-15		Claudia Calderón	Viáticos Gua-Managua Clauida Calderón 29-2/11	\$652.00		3.2.3.4.4
31/12/2012	100004616	AD1N1204-06		Mayaland, S.A.	Q6371n-12-155mayalan Pag#34428c.Calderón Gua-Nicaragua - Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$525.98		3.2.3.4.4
31/12/2012	100004619	AD1N1204-06		Claudia Calderón	Claudia Calderón Viático Gua-Quiche 12-15nov Realizar Coordinaciones Con Técnicos Del Ica, P4p Y Del Icta Encuentro De Difusión	\$325.69		3.2.3.4.4
31/12/2012	100004626	AD1N1204-06		Claudia Calderón	Claudia Calderón Compl.Ch17732 27/7/12 -Gastos De Transporte Productores, Reunión Identificación De Problemas De Actores	\$12.61	\$2,496.32	3.2.3.4.4
30/09/2012	100004026			IICA-Seguros	18848 Calderón López, Claudia Lucia Seg C/P 07/63	\$70.49	\$70.49	3.2.3.4.5
26/07/2012	100003618	AD1N0704-05		Jonathan Castro Chinchilla	2do 20% Cont. Crc-011/2012, Consult Rsicta Crica	\$3,420.00		3.2.3.5.1
30/09/2012	100003931	AD1N0904-02		Glenis Binns Smith	Honor. 1er 7% Enlace Técnico Rsicta G.Binnis	\$1,260.00		3.2.3.5.1
30/09/2012	100003938	AD1N0904-03		Glenis Binns Smith	Honor. 2do 7.5% Enlace Técnico Rsicta G.Binnis	\$1,350.00		3.2.3.5.1
31/10/2012	100004211	AD1N1004-10		Glenis Binns Smith	Glenis III Pago Honor Sept.Consulto Rsicta	\$1,314.00		3.2.3.5.1
31/10/2012	100004313	AD1N1004-15		Glenis Binns Smith	Iv 7.4% Honor. G.Binns Enlace Panamá	\$1,332.00		3.2.3.5.1
31/10/2012	100004321	AD1N1004-07		Jonathan Castro Chinchilla	IV 20% Servicio De Consultoría J.Castro	\$1,740.00		3.2.3.5.1
31/12/2012	100004645	AD1N1204-08		Glenis Binns Smith	Sto 7.6% Honorar. Glenis Binns Enlace Rsicta Panamá	\$1,368.00		3.2.3.5.1
31/12/2012	100004736	AD1N1204-15		Jonathan Castro Chinchilla	Serv. Consultoría Contrato CRC-011	\$1,740.00		3.2.3.5.1
31/12/2012	100004761	AD1N1204-17		Glenis Binns Smith	Sexto Pago Honorarios Prof.Enlace Tec.Red-Sicta En Panamá	\$1,332.00	\$14,856.00	3.2.3.5.1
31/10/2012	100004309	AD1N1004-15		PANAMA BEST TRAVEL	Boleto Pan-Honduras Glenis Binns 8-12/10	\$589.50		3.2.3.6.1
31/10/2012	100004322	AD1N1004-16		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Aéreo Jcastro Honduras 07-11/10/2012	\$381.43		3.2.3.6.1
31/10/2012	100004326	AD1N1004-16		Jonathan Castro Chinchilla	Jcastro Adelanto Viáticos Honduras 07-11/10/2012	\$408.40		3.2.3.6.1
31/10/2012	100004327	AD1N1004-16		Jonathan Castro Chinchilla	Jcastro Rel. Gto Honduras 07-11/10/2012	\$98.71		3.2.3.6.1
31/12/2012	100004606	AD1N1204-05		CWT Costa Rica, S.A.	Tiq. Aéreo Jcastro Nicaragua 29/10-02/11/2012 - Taller De Planificación 2013	\$488.05		3.2.3.6.1
31/12/2012	100004675	AD1N1204-11		Belize Global Travel Service	Boleto Bez-Hon 7-12/10 Max.Ortega Taller "Elementos De Gestión Del Conocimiento Para La Innovación Tecnológica Agropecuaria De Centroamérica"	\$752.50		3.2.3.6.1
31/12/2012	100004737	AD1N1204-15		Jonathan Castro Chinchilla	J.Castro Rel. Gto Upala 29/11/2012 Desarrollo Taller Perspectivas Climáticas De La Zona Norte Y Sus Implicaciones Para La Producción De Maíz Y Frijol Como Parte De Las Actividades Del Plan E Gestión De Conocimiento	\$192.95	\$2,911.54	3.2.3.6.1

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
30/09/2012	100003933	AD1N0904-02		Glenis Binns Smith	I-5, Glenis Binns, Los Santos, 02/ Ago.12	\$18.10		3.2.3.6.2
30/09/2012	100003939	AD1N0904-03		Glenis Binns Smith	I-5, Glenis Binns, Veraguas, 20-21 Ago.12	\$18.10		3.2.3.6.2
31/10/2012	100004141	AD1N1004-04		SOL BELIZE LTD.	Cargo Combustib Uso Vehic.Belice Wgarnett/K.Post	\$293.90		3.2.3.6.2
31/10/2012	100004143	AD1N1004-04		Jonathan Castro Chinchilla	Jcastro Rel Gto Upala 18-19/07/2012	\$58.06		3.2.3.6.2
31/10/2012	100004143	AD1N1004-04		Jonathan Castro Chinchilla	Jcastro Rel Gto Upala 18-19/07/2012	\$60.67		3.2.3.6.2
31/10/2012	100004143	AD1N1004-04		Jonathan Castro Chinchilla	Jcastro Rel Gto Upala 18-19/07/2012 Km	\$196.56		3.2.3.6.2
31/10/2012	100004212	AD1N1004-10		Glenis Binns Smith	Viáticos G.Smith Herrera-Chiriquí/Panamá 25-28/09	\$456.00		3.2.3.6.2
31/10/2012	100004215	AD1N1004-11		SOL BELIZE LTD.	Cargo Combustible Giras Wgarent/K.Post Jul.12 Beli	\$159.67		3.2.3.6.2
31/12/2012	100004562	AD1N1204-01		Carlos Umaña González	H.Extras por Traslado De Sant.Velez 19/07 Canalete Zona Norte	\$46.87		3.2.3.6.2
31/12/2012	100004646	AD1N1204-08		Glenis Binns Smith	Viáticos Chiriquí 3-4/12 Glenis Binns Participación Reunión De La Red Innovación De Maíz Y Frijol	\$152.00		3.2.3.6.2
31/12/2012	100004790	AD1N1204-18		SOL BELIZE LTD.	Fuel Usage - 30/10/2012-22/11/2012 Gira Enlace Técnico	\$145.11		3.2.3.6.2
31/12/2012	100004792	AD1N1204-18		Jonathan Castro Chinchilla	J.Castro Relac. Gastos Pz/Kilometraje - Participación De 12 Personas Encuentro Nacional De Sector Frijolero Realizado Del 14 Al 16 De Noviembre De 2012	\$111.65	\$1,716.69	3.2.3.6.2
31/12/2012	100004582	AD1N1204-02		Maximiliano Ortega	Viático a Nicaragua 30/Oct - 01/Nov Taller Planificación 2013	\$657.71		3.2.3.6.3
31/12/2012	100004583	AD1N1204-02		Maximiliano Ortega	Reimbursement For Trip To Honduras	\$222.91		3.2.3.6.3
31/12/2012	100004675	AD1N1204-11		Belize Global Travel Service	Boleto Bez-Mag 29/10-3/11 Max.Ortega Taller De Planificación 2013	\$741.00		3.2.3.6.3
31/12/2012	100004727	AD1N1204-14		Jonathan Castro Chinchilla	J.Castro Liq.Anticipo Viáticos CR-Nicaragua 29/10-02/11 - Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$652.00		3.2.3.6.3
31/12/2012	100004727	AD1N1204-14		Jonathan Castro Chinchilla	J.Castro Liq.Anticipo Viáticos CR-Nicaragua 29/10-02/11 -Otros Gastos De Viaje Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$118.52		3.2.3.6.3
31/12/2012	100004738	AD1N1204-15		Diego González León	D.González Rel. Gtos Nicaragua 29/10-01/11/2012- Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta	\$652.00	\$3,044.14	3.2.3.6.3
30/09/2012	100003932	AD1N0904-02		Glenis Binns Smith	Adelanto Viáticos G.Bins, Los Santos 02 Ago.12	\$60.80		3.2.3.6.4
30/09/2012	100003937	AD1N0904-03		Glenis Binns Smith	Viáticos Glenis Binns, Veraguas 20-21/08	\$152.00		3.2.3.6.4
31/10/2012	100004214	AD1N1004-11		Wilmot Garnett	Viáticos Wilmot Garnett Toledo 17-18/09, Belice	\$127.50		3.2.3.6.4
31/10/2012	100004285	AD1N1004-11		Maximiliano Ortega	Viáticos Local Maximiliano Ortega Punta Gorda 17/09	\$127.50		3.2.3.6.4
31/10/2012	100004308	AD1N1004-15		Glenis Binns Smith	Viáticos Pan-Honduras Glenis Binns 7-11/10	\$408.40		3.2.3.6.4
31/10/2012	100004311	AD1N1004-15		Glenis Binns Smith	Viáticos Pan-Managua Glenis Binns 30-1/11	\$652.00		3.2.3.6.4

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/10/2012	100004312	AD1N1004-15		PANAMA BEST TRAVEL	1/2 Registro 100004312 Boleto Pan-Mag G.Binns/A.Mojica 29-2/11	\$651.50		3.2.3.6.4
31/12/2012	100004581	AD1N1204-02		SOL BELIZE LTD.	Fuel Usage 01/08/2012 To 19/09/2012 Giras	\$142.51		3.2.3.6.4
31/12/2012	100004612	AD1N1204-05		Jonathan Castro Chinchilla	Jcastro Rel. Gto Upala 05/10/2012 Reunión Con Miembros De Las Redes De Maíz Y Frijol En Su Noto Territorial Zona Norte	\$186.39		3.2.3.6.4
31/12/2012	100004639	AD1N1204-07		Glenis Binns Smith	Glenis Binns Devolución 1 Día Viáticos Managua - Taller De Planificación 2013 Del Proyecto Red Sicta,	-\$163.00		3.2.3.6.4
31/12/2012	100004674	AD1N1204-10		SOL BELIZE LTD.	Fuel Usage 18/09/2012 - 25/10/2012 Rsicta-Belize	\$52.86		3.2.3.6.4
31/12/2012	100004788	AD1N1204-18		Kenneth Post	Viáticos Kenneth Post 12dic Punta Gorda Apoyo En La Conformación Y Reactivación De Las Dedes	\$42.50		3.2.3.6.4
31/12/2012	100004788	AD1N1204-18		Maximiliano Ortega	Viáticos Max.Ortega 12dic Punta Gorda	\$42.50		3.2.3.6.4
31/12/2012	100004791	AD1N1204-18		Jonathan Castro Chinchilla	J.Castro Liq. Anticipo Viáticos C/Estip. P.Z.13-16/11 - Participación Encuentro Nacional De Sector Frijolero Realizado Del 14 Al 16 De Noviembre De 2012	\$261.93	\$2,745.39	3.2.3.6.4
31/12/2012	100004586	AD1N1204-03		IICA-SEGURO	Viáticos Bel-Hon 7-11/10 Maxim.Ortega	\$167.46		3.2.3.6.5
31/12/2012	100004587	AD1N1204-03		IICA-SEGURO	Viáticos Bel-Hon 7-11/10 Wimot Garnet	\$411.57	\$579.03	3.2.3.6.5
04/07/2012	1900002060	14332	46858	Tanya Vanessa Jarquín Palma	Reembolso De Fondo En Caja Chica, Proy. Rsicta	\$32.18		3.3.1
16/07/2012	1900002157		61908	Jesús Pérez Urbina	Reemb. Gastos Taller Rsicta Matagalpa 6-7/06	\$22.47		3.3.1
23/07/2012	1900002187		2600365	Lefia Ruth Rizo Flores	1er 15% Cont. Ni-2012/0022, Consultoría Rsicta	\$595.14		3.3.1
26/07/2012	100003550	5752	61908	Jesús Pérez Urbina	I-5 Ck 14299, Adelanto 27-28/06, S/Doc.1900001999	-\$42.33		3.3.1
02/08/2012	1900002216		10103	René Antonio Rivera M.	I-5, De Ck 4583 Liq. Adelanto Doc. 1900002012	\$82.33		3.3.1
06/08/2012	1900002234	14440	2600257	OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	Adelanto Viático Y Fondos Taller Rsicta 6-9/08	\$109.90		3.3.1
06/08/2012	1900002236		2600419	SEBASTIAN RUFINO SALINAS	Pago Viáticos Nueva Segovia 6-9/08, Reu Rsicta	\$97.39		3.3.1
16/08/2012	1900002270		2600261	ALVARO JAVIER NAVARRO	Serv. Hospedaje Particip. Taller Rsicta 02 Ago.12	\$262.56		3.3.1
31/08/2012	100003841			IICA	F#9569, Serv. Evento Rsicta 02 Ago.12 Evento De Postre	\$455.00		3.3.1
05/09/2012	1900002346		2600423	José Angel Herrera Vallejos	Serv. Salón Y Buffet Foro Rsicta 07/09, Matagalpa	\$1,462.08		3.3.1
05/09/2012	1900002359		2600015	AROMASNICSA	Serv. Almuerzo Y Refrigerio Taller Rsicta 14/08	\$49.26		3.3.1
17/09/2012	1900002418		2600365	Lefia Ruth Rizo Flores	2do. 40%, Cont.2012/0022, O/C 4806, Consultoría Rsicta	\$1,575.24		3.3.1
18/09/2012	100003871	14440		OSMAN ENRIQUE MATUS TRAÑA	I-5 Ck 14440, Doc. 1900002234, Viaje 6-9/08	-\$4.20		3.3.1
13/12/2012	1900002934	CK 014945	2600365	Lefia Ruth Rizo Flores	Ultimo 45% Cont.2012/0022 O/C4806 Consul. Rsicta	\$1,751.71		3.3.1

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
31/12/2012	100004603	AD1N1204-04		Miguel Gallardo	Anticipo Taller Rsicta 14-16/11 - Taller Planificación Conformación De Alianzas, Formulación De Ideas	\$585.75		3.3.1
31/12/2012	100004644	AD1N1204-08		HOTEL LA VILLA	Hospedaje Alimentación Part Taller Rsicta 19-21/11 Panamá Taller Consenso Y Elaboración De Proyectos Pits Maíz Y Frijol	\$2,301.40		3.3.1
31/12/2012	100004648	AD1N1204-08		EULICES RAMOS	Serv. Transporte Part. Reu Chiriquí 4/12 Panamá Reunión Conformación De Redes En Chiriquí	\$100.00		3.3.1
31/12/2012	100004649	AD1N1204-08		Anayansi Mojica	Viáticos Chiriquí3-4/12 Anayansi Mojica - Reunión Conformación Reunión De Redes Fase III En Chiriquí	\$75.00		3.3.1
31/12/2012	100004649	AD1N1204-08		Gloria Olave	Viáticos Chiriquí3-4/12 Gloria Olave - Reunión Conformación Reunión De Redes Fase III En Chiriquí	\$75.00		3.3.1
31/12/2012	100004649	AD1N1204-08		EULICES RAMOS	Viáticos Chiriquí3-4/12 Eulices Ramos - Reunión Conformación Reunión De Redes Fase III En Chiriquí	\$75.00		3.3.1
31/12/2012	100004656	AD1N1204-09		ESNACIFOR	Hospedaje Alimentación Vi Reunión Red Nacional 20-23/Nov. Vi Reunión Del Red Nacional De Innovación Tecnológica Para La Validación Y Difusión De Innovaciones Tecnológicas En Las Cadenas De Valor Del Maíz Y De Frijol En Honduras	\$1,628.47		3.3.1
31/12/2012	100004715	AD1N1204-13		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	R.Iglesias Viat.Combu.Hosped.03-04/12 Salama Olan. Vi Reunión Del Red Nacional De Innovación Tecnológica Para La Validación Y Difusión De Innovaciones Tecnológicas En Las Cadenas De Valor Del Maíz Y De Frijol En Honduras, Siguatepeque, Del 20 Al 23 De Noviembre De 2012.	\$1,923.16		3.3.1
31/12/2012	100004757	AD1N1204-17		Raúl Ramón Iglesias Rovelo	R.Iglesias Devol.Combust-Aliment.03-04/12 Salama - Vi Reunión Del Red Nacional De Innovación Tecnológica Para La Validación Y Difusión De Innovaciones Tecnológicas En Las Cadenas De Valor Del Maíz Y De Frijol En Honduras, Siguatepeque	-\$456.98		3.3.1
31/12/2012	100004767	AD1N1204-17		Miguel Gallardo	Reintegro Ck-19148 Talleres Para Construcción De Documentos De Proyecto De Secado De Frijol Y Buenas Prácticas Agrícolas	-\$149.13	\$12,606.40	3.3.1
						\$612,874.54	\$612,874.54	

Detalle de Gastos
Proyecto Red SICTA Fase III
Informe Anual periodo:
del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Fe.contab.	Documento Referencia	Referencia No.	Acreedor	Nombre	Texto	Mon.trans. US\$	Sumatoria x fusión	Código fusión
------------	----------------------	----------------	----------	--------	-------	-----------------	--------------------	---------------

PROYECTO RED SICTA
SEGUNDO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO: 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Intituto Interamericano de Cooperación para La Agricultura (IICA)

Ejecución Presupuestaria

IICA-Proyecto Red de Innovación Agrícola (Red SICTA), Fase III

Valores en Dólares

Período del Informe:

Del: 01/Ene/2012

Al: 31/Dic/2012

7F-02188.05

Duración del Convenio:

Del: 01/Sep/2010

Al: 31/Dic/2013

Código	Función/Designación	A						B		C=A-B		D=C/A	
		Presupuesto						Costos (ejecución)		Balance (saldo)		Balance (saldo) en %	
		Total Fase				Año		Total Acumulado Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012
		precio promedio/ unidad	unidad	cant.	USD	cantidad	costos						

Parte 1 y 2: Costos de los servicios del Contratista

Parte 1: Costos operativos de la Organización para la implementación (IO)

1.1	Implementación de la Organización: (Tasa Neta Institucional 10%)												
1.1	Tasa Neta Institucional 10% gastos ejecutado	381,076	10%	1	381,076	1	185,452	144,878.72	90,608.75	236,197.28	94,844	62%	51%
	Total	<i>(No.SAP: 363 200 2170)</i>				381,076	185,452	144,878.72	90,608.75	236,197.28	94,844	62%	51%
1.2	Gastos directos (gastos efectivos)												
	Viajes Especialista Regionales de Cooperación Técnica de IICA												
1.2.1.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	36	21,600	11	6,600	475.85	475.85	21,124.15	6,124	98%	93%
1.2.1.2	Viáticos Internacionales	170	días	108	18,360	32	5,440	676.38	676.38	17,683.62	4,764	96%	88%
1.2.1.3	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	36	5,040	11	1,540	-	-	5,040.00	1,540	100%	100%
	Viajes Administradores de IICA												
1.2.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	12	7,200	3	3,600	-	-	7,200.00	3,600	100%	100%
1.2.2.2	Transporte terrestre (Alquiler o combustible u otros)	65	viajes	72	4,680	20	2,600	-	-	4,680.00	2,600	100%	100%
1.2.2.3	Viáticos Internacionales	170	días	24	4,080	7	2,210	-	-	4,080.00	2,210	100%	100%
1.2.2.4	Viáticos locales	60	días	144	8,640	40	4,800	-	-	8,640.00	4,800	100%	100%
1.2.2.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	12	1,680	3	840	-	-	1,680.00	840	100%	100%
	Total gastos directos	<i>(No.SAP: 363 200 2170)</i>				71,280	27,630	1,152.23	1,152.23	70,127.77	26,478	98%	96%
	TOTAL Parte 1: Costos operativos para la IO					452,356	213,082	146,030.95	91,760.98	306,325.05	121,321	68%	57%

Código	Función/Designación	Presupuesto						Costos (ejecución)		Balance (saldo)		Balance (saldo) en %	
		Total Fase				Año		Total Acumulado Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012
		precio promedio/unid	unidad	cant.	USD	cantidad	costos						
Parte 2: Implementación del proyecto													
2.1	Personal del proyecto (operativo)												
2.1.1	Coordinador Ejecutivo del Proyecto	9,600	meses	40	384,000	12	115,200	240,393.06	120,623.46	143,606.94	-5,423	37%	-5%
2.1.2	Especialista en gestión de Proyectos	4,205	meses	40	168,200	12	50,460	107,299.65	47,641.55	60,900.35	2,818	36%	6%
2.1.3	Especialista en gestión del Conocimiento	4,205	meses	40	168,200	12	50,460	92,718.62	33,056.18	75,481.38	17,404	45%	34%
2.1.4	Especialista en informática y difusión	3,050	meses	40	122,000	12	36,600	54,191.30	30,674.58	67,808.70	5,925	56%	16%
	Total Personal del proyecto (operativo)	<i>(No. SAP: 363 200 2200)</i>				842,400	252,720	494,602.64	231,995.77	347,797.36	20,724	41%	8%
2.2	Consultores intern. y locales												
	CONSULTORIAS LOCALES												
2.2.1	Manejo de base de datos de seguimiento y evaluación de innovaciones y de redes de gestión del conocimiento	7,080	Contrato	6	42,480	2	14,160	18,901.13	12,960.89	23,578.87	1,199	56%	8%
2.2.2	Seguimiento administrativo - financiero de proyectos de innovaciones						6,615	-	-	-	6,615		100%
	Total Consultores intern. y locales	<i>(No. SAP: 363 200 2200)</i>				42,480	20,775	18,901.13	12,960.89	23,578.87	7,814	56%	38%
2.3	Remuneración del personal admin. local (gastos efectivos)												
2.3.1	Asistente Administrativa	1,385	meses	40	55,418	12	16,625	42,240.15	18,955.24	13,177.89	-2,330	24%	-14%
2.3.2	Secretaría	741	meses	40	29,652	12	9,782	21,321.79	9,278.82	8,329.72	503	28%	5%
	Total Remuneración del personal admin. local	<i>(No. SAP: 363 200 2200)</i>				85,070	26,407	63,561.94	28,234.06	21,507.60	-1,827	25%	-7%
2.4	Gastos viaje del personal + consultores (gastos efectivos)												
1	Movilización para la Coordinación del Proyectos												
	Coordinador Ejecutivo del Proyecto				79,740		24,830	32,234.45	20,011.06	47,505.55	4,819	60%	19%
2.4.1.1.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	72	43,200		13,200	16,541.27	9,665.31	26,658.73	3,535	62%	27%
2.4.1.1.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	36	2,340		1,300	448.02	448.02	1,891.98	852	81%	66%
2.4.1.1.3	Viáticos Internacionales	170	día	144	24,480	40	7,480	12,304.51	7,896.00	12,175.49	-416	50%	-6%
2.4.1.1.4	Viáticos locales	60	día	72	4,320		1,200	538.66	538.66	3,781.34	661	88%	55%
2.4.1.1.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	75	viaje	72	5,400		1,650	2,401.99	1,463.07	2,998.01	187	56%	11%
	Especialista en gestión de proyectos				72,500		24,330	30,378.76	17,521.27	42,121.24	6,809	58%	28%
2.4.1.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	60	36,000	16	13,200	15,025.20	8,015.01	20,974.80	5,185	58%	39%
2.4.1.2.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	40	2,600	11	1,040	1,342.40	781.72	1,257.60	258	48%	25%
2.4.1.2.3	Viáticos Internacionales	170	días	120	20,400	32	7,480	10,981.10	7,159.10	9,418.90	321	46%	4%
2.4.1.2.4	Viáticos locales	60	día	120	7,200	32	960	507.29	247.00	6,692.71	713	93%	74%
2.4.1.2.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	105	viajes	60	6,300	15	1,650	2,522.77	1,318.44	3,777.23	332	60%	20%
	Especialista en gestión de Conocimiento				70,100		21,780	22,593.30	10,831.07	47,506.70	10,949	68%	50%
2.4.1.3.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	60	36,000	16	12,000	11,767.91	5,425.65	24,232.09	6,574	67%	55%
2.4.1.3.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	40	2,600	11	520	79.62	-	2,520.38	520	97%	100%
2.4.1.3.3	Viáticos Internacionales	170	días	120	20,400	32	6,800	8,212.60	4,121.60	12,187.40	2,678	60%	39%
2.4.1.3.4	Viáticos locales	60	día	80	4,800	22	960	54.15	-	4,745.85	960	99%	100%
2.4.1.3.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	105	viajes	60	6,300	15	1,500	2,479.02	1,283.82	3,820.98	216	61%	14%
	Asistentes Administrativas				4,920		2,170	993.92	67.45	3,926.08	2,103	80%	97%
2.4.1.4.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viaje	4	2,400		1,200	614.13	-	1,785.87	1,200	74%	100%
2.4.1.4.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	4	260		65	-	-	260.00	65	100%	100%
2.4.1.4.3	Viáticos Internacionales	170	días	8	1,360		680	189.00	-	1,171.00	680	86%	100%
2.4.1.4.4	Viáticos locales	60	días	8	480		120	131.11	67.45	348.89	53	73%	44%
2.4.1.4.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	105	viaje	4	420		105	59.68	-	360.32	105	86%	100%

Código	Función/Designación	Presupuesto						Costos (ejecución)		Balance (saldo)		Balance (saldo) en %	
		Total Fase				Año		Total Acumulado Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012
		precio promedio/ unidad	unidad	cant.	USD	cantidad	costos						
2	Gastos de viajes y Viáticos Consultorias				5,970		6,555	578.33	578.33	5,391.67	5,977		
2.4.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	4	2,400		3,000	-	-	2,400.00	3,000	100%	100%
2.4.2.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	6	390	2	520	-	-	390.00	520	100%	100%
2.4.2.3	Viáticos Internacionales	170	días	12	2,040	4	1,700	427.60	427.60	1,612.40	1,272	79%	75%
2.4.2.4	Viáticos locales	60	viajes	12	720	4	960	67.66	67.66	652.34	892	91%	93%
2.4.2.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	105	viajes	4	420		375	83.07	83.07	336.93	292	80%	78%
	Especialista en Difusión y Comunicación						4,500	2,511.87	2,511.87	(2,511.87)	1,988		44%
2.4.1.5.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)						1,200	480.54	480.54	(480.54)	719		60%
2.4.1.5.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)						390	-	-	-	390		100%
2.4.1.5.3	Viáticos Internacionales						2,040	1,575.60	1,575.60	(1,575.60)	464		23%
2.4.1.5.4	Viáticos locales						720	235.87	235.87	(235.87)	484		67%
2.4.1.5.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)						150	219.86	219.86	(219.86)	-70		-47%
	Total Gastos viaje del personal + consultores				233,230		84,165	89,290.63	51,521.05	143,939.37	32,644	62%	39%
					(No. SAP: 363 200 2200)								
2.5	Compra equipamiento para la oficina del Proyecto (gastos efectivos)												
2.5.1	Compra de vehículo	30,000	Unidad	1	30,000		30,000	29,990.78	29,990.78	9.22	9	0%	0%
2.5.2	Venta de vehículo	-10,000	Unidad	1	(10,000)		-10,000	-	-	(10,000.00)	-10,000		
2.5.3	Compra de equipos (Computadoras, impresoras, otros)	10,000	Unidad	1	10,000		7,939	14,048.52	6,987.64	(4,048.52)	951	-40%	12%
	Total Compra equipamiento oficina del Proyecto				30,000		27,939	44,039.30	36,978.42	(14,039.30)	-9,039	-47%	-32%
					(No. SAP: 363 200 2300)								
2.6	Gastos corrientes de la oficina del Proyecto												
2.6.1	Papelería	200	meses	40	8,000	12	3,600	7,492.49	3,910.73	507.51	-311	6%	-9%
2.6.2	Cafetería y aseo	250	meses	40	10,000	12	3,600	1,266.86	676.93	8,733.14	2,923	87%	81%
2.6.3	Alquiler oficina	1,600	meses	40	64,000	12	19,200	44,800.00	19,200.00	19,200.00		30%	
2.6.4	Comunicaciones	1,100	meses	40	44,000	12	13,200	23,231.70	8,738.90	20,768.30	4,461	47%	34%
2.6.5	Energía Eléctrica	800	meses	40	32,000	12	7,800	11,526.07	5,780.48	20,473.93	2,020	64%	26%
2.6.6	Mantenimiento de mobiliario, equipo e instalaciones de Oficina, otros	250	meses	40	10,000	12	3,000	2,962.60	1,267.36	7,037.40	1,733	70%	58%
2.6.7	Gastos de transporte (Combustible, mantenimiento, reparación y seguro)	500	meses	40	20,000	12	6,000	9,328.86	6,127.00	10,671.14	-127	53%	-2%
2.6.8	Auditorías	7,850	Unidad	2	15,700	1	7,850	-	-	15,700.00	7,850	100%	100%
2.6.9.1	Reuniones del Comité Directivo Red SICTA logística	250	reuniones	12	3,000	4	1,000	917.12	523.74	2,082.88	476	69%	48%
	Gastos de viaje miembros Comité Directivo												
2.6.9.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	24	14,400	8	4,800	5,574.13	3,027.02	8,825.87	1,773	61%	37%
2.6.9.2.2	Viáticos Internacionales	170	días	48	8,160	16	2,720	669.28	102.28	7,490.72	2,618	92%	96%
2.6.9.2.3	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	24	3,360	8	1,120	630.27	326.00	2,729.73	794	81%	71%
	Otros eventos de capacitación, (incluye capacitación para el personal)												
2.6.10.1	Capacitaciones	500	evento	5	2,500	1	1,500	-	-	2,500.00	1,500	100%	100%
	Total gastos corrientes de la oficina del Proyecto				235,120		75,390	108,399.38	49,680.44	126,720.62	25,710	54%	34%
					(No. SAP 363 200 2400)								
2.7	Ingreso (efectivo)												
	Total Ingreso												
	TOTAL Parte 2: Implementación del proyecto				1468,300		487,396	818,795.02	411,370.63	649,504.53	76,026	44%	16%
	TOTAL Parte 1 + 2: Costos de los servicios del Contratista				1920,656		700,479	964,825.97	503,131.61	955,829.58	197,347	50%	28%

Código	Función/Designación	Presupuesto						Costos (ejecución)		Balance (saldo)		Balance (saldo) en %	
		Total Fase				Año		Total Acumulado Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012	Total Fase	Año 2012
		precio promedio/unid	unidad	cant.	USD	cantidad	costos						
3.2.2.9	Intercambio y cooperación entre Redes	3,000	evento	5	15,000	3	24,087	27,331.82	27,331.82	(12,331.82)	-3,245	-82%	-13%
	ENLACES												
3.2.3.1	Honorarios para enlaces técnicos IICA en apoyo a las redes (3 enlaces técnicos HN, ES y NI)	4,500	meses	40	180,000		51,400	55,045.68	44,340.23	124,954.32	7,060	69%	14%
	Gastos de viajes de Consultorías Enlaces												
3.2.3.2.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	9	5,400	3	1,800	2,189.95	2,189.95	3,210.05	-390	59%	-22%
3.2.3.2.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	240	15,600	80	5,200	3,022.99	2,981.20	12,577.01	2,219	81%	43%
3.2.3.2.3	Viáticos Internacionales	170	días	18	3,060	6	1,020	1,802.09	1,802.09	1,257.91	-782	41%	-77%
3.2.3.2.4	Viáticos locales	60	días	720	43,200	240	14,400	6,472.73	6,422.19	36,727.27	7,978	85%	55%
3.2.3.2.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	9	1,260	3	420	205.32	205.32	1,054.68	215	84%	51%
3.2.3.3	Honorarios para enlace técnico IICA en apoyo a las redes (1 enlace técnico GT)	1,500	meses	36	54,000		19,200	19,154.04	17,547.10	34,845.96	1,653	65%	9%
	Gastos de viajes de Consultorías Enlaces												
3.2.3.4.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	3	1,800		600	1,485.04	1,485.04	314.96	-885	17%	-148%
3.2.3.4.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	72	4,680		1,560	450.73	189.61	4,229.27	1,370	90%	88%
3.2.3.4.3	Viáticos Internacionales	170	días	6	1,020		340	472.72	472.72	547.28	-133	54%	-39%
3.2.3.4.4	Viáticos locales	60	días	216	12,960		4,320	2,580.04	2,496.32	10,379.96	1,824	80%	42%
3.2.3.4.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	3	420		140	70.49	70.49	349.51	70	83%	50%
3.2.3.5.1	Honorarios para enlaces técnicos IICA en apoyo a las redes (3 enlaces técnicos BZ, CR y PA)	2,250	tiempo	32	72,000	12	18,600	16,056.00	16,056.00	55,944.00	2,544	78%	14%
	Gastos de viajes de Consultorías Enlaces												
3.2.3.6.1	Transporte aéreo (boleto e impuesto)	600	viajes	9	5,400		1,800	2,911.54	2,911.54	2,488.46	-1,112	46%	-62%
3.2.3.6.2	Transporte terrestre (Alquiler, combustible y otros)	65	viajes	96	6,240		2,600	2,516.60	1,716.69	3,723.40	883	60%	34%
3.2.3.6.3	Viáticos Internacionales	170	días	18	3,060		1,020	3,044.14	3,044.14	15.86	-2,024	1%	-198%
3.2.3.6.4	Viáticos locales	60	días	288	17,280		7,200	2,745.39	2,745.39	14,534.61	4,455	84%	62%
3.2.3.6.5	Otros gastos viajes (seguro, visas, taxis, etc.)	140	viajes	9	1,260		420	579.03	579.03	680.97	-159	54%	-38%
3	INNOVACIONES				1191,200		761,600	22,693	13,423	1168,507.07	748,177	98%	98%
	Planificación y preparación de proyectos de innovación y seguimiento de proyectos												
3.3.1	Eventos (logística, alimentación y material, etc.)	300	eventos	136	40,800	38	16,600	22,692.93	13,423.08	18,107.07	3,177	44%	19%
3.3.2	Financiamiento de 30 innovaciones (incluye revisiones y auditorías a proyectos)	37,180	proyectos	30	1115,400	8	732,000	-	-	1115,400.00	732,000	100%	100%
	Estudios de adopción / aceptabilidad												
3.3.3	Adopción y medición de efectos	5,000	estudios	7	35,000	3	13,000	-	-	35,000.00	13,000	100%	100%
	(No. SAP: 363 200 2500)				2342,461		1367,127	629,271.17	493,995.85	1713,189.83	873,131	73%	64%
TOTAL Parte 3: Fondos del Proyecto administrados por el Contratista					2342,461		1367,127	629,271.17	493,995.85	1713,189.83	873,131	73%	64%
TOTAL General					4263,117		2067,605	1594,097.14	997,127.46	2669,019.41	1070,478	63%	52%

Fecha: 22 de marzo de 2013

Elaborado por:
Tanya Jarquin
Asistente Administrativa


Revisado por:
Silvia González
Administradora IICA


Aprobado por:
René Rivera
Coordinador Proyecto

Autorizado por:
Mario Aldana
Representante IICA Nicaragua


**Estado de Ingresos y Egresos
al 31 de diciembre de 2012
Valores en dólares**

	Año 2012	Acumulado 2010-2012
Balance al Inicio del Período (E):	716,466.35	
Fondos Recibidos (F)	1700,000.00	3000,000.00
Intereses: (G)	0.00	0.00
Gastos del Periodo: (C)	-997,127.46	-1594,097.14
Reintegros y traslados de Saldo (H)	-13,546.77	-
Diferencial Cambiario (I)	-20.12	(130.86)
Balance de resultados del periodo (Ib)= E+F+G-C-H-I-J-K+L	1405,772.00	1405,772.00
Anticipos a proyectos (I)	63,888.03	63,888.03
Saldo disponible	1341,883.97	1341,883.97
Total fondos comprometidos	95,832.41	


Elaborado por:
Tanya Jarquín
Asistente Administrativa


Revisado por:
Silvia González
Administradora IICA


Aprobado por:
René Rivera
Coordinador Proyecto


Autorizado por:
Mario Aldana
Representante IICA