

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

I I C A

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

PROPUESTA PARA INTEGRAR AL IICA/OEA AL PLAN DE REASENTAMIENTO
DE LA RESISTENCIA NICARAGUENSE DE LA CIAV.

SAN JOSE, FEBRERO 1990

I. ANTECEDENTES.

Dentro del marco de compromisos suscritos por los Presidentes Centroamericanos en Esquipulas II y Costa del Sol, el Gobierno de Nicaragua manifestó en la reunión de Tela su conformidad por lograr la repatriación voluntaria de la mayoría de la resistencia nicaragüense y sus familiares, precisándose los mecanismos y metodologías para su desmovilización, repatriación, y reubicación, asegurándoseles las condiciones materiales necesarias para su reinserción en la sociedad nicaragüense.

Para tal fin los gobiernos centroamericanos solicitaron la colaboración de los organismos internacionales que operan en la región, para que presten el apoyo necesario para materializar las condiciones antes mencionadas y supervisar el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales garantizados por el Gobierno Nicaragüense.

II. MARCO DE REFERENCIA DE ESTA PROPUESTA.

Los lineamientos presentados a continuación deberán ser considerados para la elaboración del proyecto de apoyo y asegurar el éxito del reasentamiento de las fuerzas de resistencia nicaraguense.

1. Es necesaria la consulta y posterior coordinación con el Gobierno de Nicaragua para el inicio e implementación del proyecto.
2. Es fundamental obtener la información detallada sobre la población objetivo, con el fin de precisar esta primera aproximación de la propuesta.
3. Dado el contexto en que se ejecutará el proyecto, es necesario involucrar en todas las etapas a la población de las áreas en las cuales se reinsertarán los miembros de la resistencia nicaraguense. Para esto se debe contar con el apoyo pleno del Gobierno Nicaraguense y de la Iglesia para facilitar la implementación de esta propuesta.

El objetivo es establecer las acciones que serán realizadas en el país y el apoyo de las organizaciones complementarias las acciones que serán y cómo se va a implementar para el reasentamiento de la fuerza de resistencia nicaraguense.

Adicionalmente se realizará el análisis de los 20 puntos de proyectos de desarrollo por el INI y apoyará al sistema nacional para llevarlos a la etapa de factibilidad.

2. DESCRIPCIÓN

Se parte de las hipótesis de que el 10 % del total de la población nicaraguense se encuentra en las categorías de combatientes, familiares de combatientes, niños refugiados, excombatientes y familiares de combatientes desplazados voluntariamente en Nicaragua. Se estima que el número de combates voluntarios será de 4 000 entre los 1000 hombres, 1000 mujeres y 10 000 niños menores de 14 años distribuidos en total de 20 000 personas.

3. ÁREAS DE INTERÉS

Para facilitar que la propuesta sea presentada se plantea como un proceso continuo, en el cual debe establecerse los objetivos de las organizaciones participantes o beneficiarias tales como: INI, ONG, iglesia, UNICEF, estado de las de las organizaciones que tengan posibilidad de apoyar el reasentamiento de la fuerza de resistencia nicaraguense.

III. EL PROYECTO .

La concepción del proyecto se enmarca en el contexto institucional presentado anteriormente y plantea la necesidad de formular un programa de desarrollo rural que financie actividades productivas y obras de infraestructura específicas para fortalecer las áreas de recepción de la población que será reasentada. Se considera que esta es una estrategia que incrementa el nivel de receptividad de la población local hacia la población reasentada, al mismo tiempo que asegura que esta última se integre con mayor facilidad.

Por lo anterior, el proyecto se plantea en el mediano y largo plazo (cinco a diez años); sin embargo, en este documento se delinean solamente las acciones a ser implementadas en los primeros dos años. No obstante lo anterior, debería guardarse la perspectiva de largo plazo, ya que en los primeros dos años se logrará apenas reasentar la población e iniciar algunas de las actividades productivas propuestas.

1. OBJETIVO.

El objetivo es fortalecer las acciones que viene realizando la CIAV y el Gobierno Nicaragüense, complementando las acciones que ACNUR y PNUD están ejecutando para el reasentamiento de la resistencia nicaragüense.

Adicionalmente, se realizará el análisis de los 33 perfiles de proyectos preparados por el FNI y apoyará al equipo nacional para llevarlos a la etapa de factibilidad.

2. BENEFICIARIOS.

Se parte de las hipótesis de que el 20 % del total de la población nicaragüense en las categorías de combatiente, familiar de combatiente, otros refugiados, miembros y familiares de Yamata, deseará reasentarse voluntariamente en Nicaragua. Se estima que el número de familias reasentadas será de 4 000, esto es: 4000 hombres, 4000 mujeres y 12 000 niños menores de 14 años, conformando un total de 20 000 personas.

3. ETAPAS DE EJECUCION.

Cabe resaltar que la propuesta aquí presentada se plantea como un proceso continuo, en el cual deben articularse los esfuerzos de los organismos nacionales e internacionales, tales como: OPS, OIT, UNIFEM, UNICEF, además de las ya consideradas, que tengan posibilidades de apoyar el reasentamiento de la resistencia nicaragüense.

No obstante lo anterior, dicho proceso se presenta, por motivos operacionales, en nueve etapas. Estas son:

-- Etapa I. Diagnóstico en Honduras, registro por familia, solicitudes de repatriación voluntaria, extensión de documentación inicial. Tiempo estimado: Diez semanas.

-- Etapa II. Desmovilización, registro y acogida al plan, alojamiento y alimentación en Centros de Recepción de ACNUR en Honduras, Legalización de documentación personal, asistencia inmediata: servicio de salud, control médico y odontológico. Tiempo estimado: Seis semanas.

-- Etapa III. Extensión de documentación, garantías de seguridad y pasaporte, transporte a la frontera, apoyo específico y transporte en Nicaragua, inicio del proceso de entrenamiento a técnicos que se involucrarán con esta población en las áreas de recepción. Tiempo estimado: Ocho semanas.

-- Etapa IV. Retorno y transición, instalación en Centros de Reasentamiento de ACNUR en Honduras, subsidios varios y apoyo alimentario, vivienda, viajes internos y reinserción a la nueva realidad nicaraguense, continuación del entrenamiento a técnicos e inicio de la capacitación campesina. Tiempo estimado: Diez semanas.

-- Etapa V. Continuación del proceso de Capacitación y adiestramiento básico, traslado al lugar de destino, inicio del proceso de inserción en el área de recepción. Tiempo estimado: Seis meses.

-- Etapa VI. Creación de un Fondo Especial de Desarrollo Rural y Elaboración de planes y pequeños proyectos de inversión productivos agropecuarios y no agropecuarios, crédito, inicio de la ejecución de algunos proyectos productivos, continuación del entrenamiento a técnicos y capacitación campesina. Tiempo estimado: Seis meses.

-- Etapa VII. Adiestramiento a técnicos y capacitación campesina en el apoyo y seguimiento técnico y gerencial, organización y gestión, integración a la comunidad. Tiempo estimado: Seis meses.

-- Etapa VIII. Esfuerzo continuo y permanente de asistencia y apoyo a los proyectos financiados con el Fondo Especial de Desarrollo Rural, Seguimiento y Evaluación. Tiempo estimado: Un año.

-- Etapa IX. Desarrollo y consolidación de los proyectos y de la capacidad empresarial de los campesinos. Tiempo estimado: Un año.

Los tiempos estimados pueden corresponder a un mismo período, es decir puede haber una sobreposición temporal, por lo tanto su sumatoria no corresponde exactamente a dos años.

Como se puede apreciar, la propia naturaleza de las actividades a ser desarrolladas en cada una de las etapas y el mandato del IICA condicionan el tipo y grado de cooperación técnica que el Instituto puede ofrecer. De hecho, el IICA podría participar en:

- Diagnóstico de la Población a ser Reasentada y de las Areas de Recepción. Etapa I.
- Acompañamiento de las Etapas II y III.
- Entrenamiento a Técnicos y Capacitación a Campesinos cubriendo las Etapas III, IV, V, VI y VII.
- Creación del Fondo de Desarrollo Rural Seguimiento/Evaluación de los pequeños proyectos de inversión y acciones de entrenamiento a técnicos directamente vinculados con esta materia.
- Seguimiento y Evaluación de todas las acciones del Proyecto.

4. PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO.

a. DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL PREPARADOS EL GOBIERNO NICARAGUENSE. ETAPA I.

i. Diagnóstico de la Población

Se tomará como base para caracterizar la población a ser reasentada la información generada por ACNUR y otras fuentes. Esta será complementada, si fuera necesario, con información primaria generada por el equipo técnico del IICA, a través de la realización de una encuesta elaborada especialmente para tal fin.

Dicha encuesta deberá considerar por lo menos el siguiente tipo de información:

- Lugar de origen. Indicando el departamento y la municipalidad.
- Composición Familiar considerando: edad, sexo, nivel educacional de cada miembro
- Ubicación en Nicaragua de la familia inmediata (para aquellos miembros que emigraron solos), así como también de la familia extensiva.
- Condiciones productivas y económicas de estas familias. Esta información servirá de base para determinar el potencial que ellas podrían tener para reabsorber los migrantes.

-- Tipo de actividad económica y productiva que desarrollaba antes de emigrar, ejemplo: agrícola (productos), ganadera, mecánica de tractores, otros.

-- Capacitación recibida, contenido y duración.

-- Expectativas de reubicación: urbana o rural, definir la región

-- Expectativas de trabajo: que trabajo preferiría realizar.

ii. Diagnóstico de las Areas de Recepción.

La información que se recoja a nivel de áreas de recepción debe estar orientada para caracterizar su capacidad de absorción de la nueva población que estaría emigrando, así como para determinar el volumen de recursos necesarios para "recomponer" su perfil productivo, económico y social. Por ello deberá prestarse especial atención a la capacidad productiva y los servicios de apoyo a la producción, infraestructura de apoyo a la producción y la infraestructura social existente, con el objeto de determinar las necesidades específicas en cada una de ellas para "adecuar" las diversas regiones receptoras.

Adicionalmente, se debería aprovechar este diagnóstico para generar un estudio de actitudes de la población receptora. Así mismo esta parte del diagnóstico servirá de base para generar una propuesta de "capacitación" o concientización de esta población.

Esta actividad se ejecutará paralelamente a las acciones del diagnóstico de la población. Su ejecución se realizará con un equipo especialmente entrenado para tal propósito que estará orientado y coordinado por el IICA.

La información debería limitarse a aquellas cinco áreas que podrían ser de importancia para Nicaragua dadas sus potencialidades agropecuarias y que han sido sugeridas al IICA como posibles áreas de reasentamiento.

La elaboración del diagnóstico exigirá un equipo de trabajo, con un técnico senior en Honduras acompañado por un equipo de treinta encuestadores y en Nicaragua otro técnico senior con tres equipos de tres técnicos nacionales cada uno.

Ambos diagnósticos demandarían ocho semanas para su ejecución y la compatibilización de la información sobre la población emigrante con aquella sobre las zonas o regiones receptoras.

Todas las actividades hasta aquí descritas de la primera etapa requieren US\$ 100 000.

iii. Análisis de los Perfiles de Proyectos de Desarrollo Rural Formulados por el Gobierno Nicaragüense.

Esta acción propugna analizar el trabajo que el Gobierno Nicaragüense ha formulado y apoyar al equipo nacional para iniciar la preparación de proyectos a nivel de prefactibilidad, con el objeto de negociar recursos de diversas fuentes. Cabe resaltar que este tipo de trabajo se extenderá por dos años y su costo está incluido en el componente de entrenamiento a técnicos y capacitación campesina.

b. ACOMPANAMIENTO A LA DESMOVILIZACION Y TRASLADO. ETAPAS II y III .

En el caso de las etapas II y III el IICA podría prestar el apoyo a los otros organismos nacionales o internacionales que sean los responsables directos por la desmovilización y transporte de la población a ser reasentada.

Uno de los técnicos seniors asignados para la preparación del diagnóstico podría involucrarse en las actividades de seguimiento que fueran consideradas pertinentes. Se estima que la segunda y tercera etapa tomarán seis semanas y su costo es de US\$ 12 000

c. ENTRENAMIENTO A TECNICOS. ETAPAS III, IV, V, VI y VII.

Apenas concluido el diagnóstico deben iniciarse las actividades de entrenamiento al equipo de técnicos nacionales que tendrán la responsabilidad de capacitar la población campesina - tanto la reasentada como la local - con contenidos que deben considerar : aspectos técnicos-productivos , organización, administración y gestión de pequeñas empresas asociativas (de actividades productivas agrícolas y no agrícolas), etc.

Cabe señalar que estas actividades y las de capacitación campesina deben tener las mismas bases conceptuales y metodológicas, y desde su perspectiva operacional deben también guardar estrecha relación entre si. Por otro lado, el contenido del entrenamiento deberá ser definido una vez que se hayan detectado (en el diagnóstico) las principales necesidades a nivel de la producción agropecuaria y su comercialización, utilización de insumos modernos y prácticas culturales que aseguren el uso sostenible de los recursos naturales. Además, se deberán incorporar contenidos específicos en cuanto a capacitación de capacitadores y comunicación para el desarrollo rural.

Los eventos de entrenamiento a técnicos deberán incorporar en su contenido, la formulación de pequeños proyectos de inversión, de hecho debería aprovecharse la experiencia del IICA, por medio de su Programa de Desarrollo Rural, en la identificación, formulación y administración de pequeños proyectos productivos con métodos participativos.

Las actividades de entrenamiento a técnicos también deberán incluir el fortalecimiento a las organizaciones campesinas, con el fin de facilitar la reincursión de la resistencia. El contenido de los eventos de capacitación deberá hacer especial énfasis en grupos específicos tal como la mujer rural (viudas y madres solteras jefes de familia) cuya problemática ofrece características peculiares, ya que son responsables por las actividades productivas y las reproductivas.

La capacitación que se imparta a grupos étnicos tal como los Misquitos, Sumos y Ramas deberá incorporar contenidos específicos que se adecuen a su cultura, lengua y organización social, con el objeto de facilitar el proceso de inserción a las comunidades indígenas.

Es importante señalar que los procesos de entrenamiento a técnicos debe realizarse con el método de aprender haciendo, para lo cual es necesario también manejar técnicas específicas de capacitación y comunicación. Con este propósito, el IICA podría aportar la cooperación técnica de especialistas del Convenio con Radio Netherland.

Las actividades de entrenamiento a técnicos se realizan gradualmente y en función a las necesidades de capacitación campesina que se detecten. En principio se estima que estos eventos cubrirán prácticamente todas las etapas del proyecto durante un período aproximado de 24 meses. La ejecución de dichas actividades requerirá un equipo de dos técnicos senior y cinco técnicos junior (uno por cada región). Se espera entrenar por lo menos sesenta técnicos nacionales, los cuales a su vez capacitarán a 3 000 campesinos en los dos años de ejecución.

La ejecución de dichas actividades se extenderá por 24 meses y requerirá un equipo de dos técnicos senior y cinco técnicos junior y su costo totaliza US\$ 1.250 millones. Cabe resaltar que este es el principal componente de cooperación técnica brindada por el IICA.

d. CAPACITACION DE LA POBLACION REASENTADA Y LA POBLACION LOCAL. ETAPAS IV, V, VI y VII.

Las actividades de capacitación campesina, tanto de la población reasentada como de la población local debe considerar: aspectos técnicos-productivos, organización, administración y gestión de pequeñas empresas asociativas (de actividades productivas agrícolas y no agrícolas), etc. El contenido de la capacitación será definido con el objeto de buscar la incorporación de métodos más eficientes de manejo y técnicas que aseguren el incremento de la productividad, el empleo y el ingreso de la población que participa de los pequeños proyectos de inversión. Con este fin se enfatizará contenidos que caractericen operaciones a nivel de la producción, siembra, mantenimiento, cosecha, postcosecha y

comercialización de la producción. Utilización de insumos modernos y prácticas culturales que aseguren el uso sostenible de los recursos naturales.

Los eventos de capacitación también incorporarán aspectos específicos en formulación de pequeños proyectos de inversión, cubriendo las áreas de identificación, formulación y administración de pequeños proyectos productivos con métodos participativos.

La capacitación de campesinos prestará especial atención al fortalecimiento de las organizaciones campesinas. Estas actividades deben tener la especificidad suficiente para tratar los casos particulares de la mujer rural y los grupos étnicos.

Las actividades de capacitación campesina se ejecutarán de manera gradual y deberán responder a las necesidades particulares que se detecten. En principio se estima que cubrirán prácticamente todas las etapas del trabajo durante un período de 20 meses. El equipo que ejecutará el componente de entrenamiento a técnicos será el mismo que se responsabilice por la capacitación de campesinos. Los costos de este componente ya está incorporado en el anterior y su duración es de aproximadamente 20 meses.

- FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO

-- Producción ganadera: vacunos y caballos menores (cabras y caprinos)

-- Producción agrícola

- granos básicos,
- productos tradicionales de exportación: café, cacao,
- productos que incentiven la diversificación de la producción agrícola y faciliten la exportación: cañote, ajonjolí, vainilla, cacahuate y patate

-- FORTALECIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN:

- Fomento agroindustrial.
- Servicios de servicios múltiples
- Estrategias

La creación de un fondo especial podría ser planteado como un fondo rotatorio de desarrollo rural, cuyo capital podría venir del primer aporte de US\$ 10 millones.

Debe señalarse que el Fondo Especial de Desarrollo Rural se constituye en el año subsiguiente de gran parte de los recursos de capacitación campesina.

El Fondo Especial de Desarrollo Rural requerirá de US\$ 10 millones para los dos años de operación.

e. FONDO ESPECIAL DE DESARROLLO RURAL, ELABORACION Y EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INVERSION . ETAPAS VI y VII.

Con el objeto de asegurar la inserción definitiva de la resistencia nicaragüense se incorporarán explícitamente en los eventos de entrenamiento a técnicos y capacitación campesina, elementos que permitan elaborar pequeños proyectos productivos de inversión, cuyo período de maduración puede ser de corto o mediano plazo.

En los primeros seis meses del proyecto deberá crearse y entrar en operación el Fondo Especial de Desarrollo Rural, cuya finalidad es financiar estos pequeños proyectos de inversión. Dicho Fondo debe ser manejado por la instancia nacional idónea como una ventanilla de segundo piso, para repasar los recursos a las comunidades. Por su parte estas lo repasarán a los grupos de productores o cooperativas quienes deberán administrarlos eficientemente. La misma comunidad con el apoyo de los técnicos nacionales deberán hacer el seguimiento del uso apropiado de los recursos y asegurar el pago de los préstamos.

Este Fondo Especial financiará proyectos productivos del siguiente tipo:

- PRODUCCION AGROPECUARIA :

-- Producción Ganadera: vacunos y animales menores (cerdos y caprinos,

-- Producción agrícola:

- granos básicos,
- productos tradicionales de exportación: café y cacao,
- productos que incentiven la diversificación de la producción agrícola y faciliten la exportación :
achiote, ajonjolí, raicilla, carambola y pitahaya.

-- PRODUCCION NO AGROPECUARIA:

- Pequeña Agroindustria.
- Escuelas
- Talleres de servicios múltiples;
- Artesanías.

La utilización de estos recursos podría ser planteado como un fondo rotatorio de desarrollo rural, cuyo capital semilla sería el primer aporte de US\$ 15 millones.

Cabe señalar que el Fondo Especial de Desarrollo Rural se convierte en el eje aglutinante de gran parte de las acciones de capacitación campesina.

El Fondo Especial de Desarrollo Rural requerirá de US\$ 15 millones para los dos años de operación.

f. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCION.
ETAPA VII y VIII.

Esta actividades propugnan fortalecer la infraestructura productiva con el objeto de asegurar la irrigación de los diferentes productos realizados, su preservación y transformación después de las cosechas y facilitar su proceso de comercialización. Las inversiones aquí propuestas adquieren una dimensión complementaria a las inversiones en actividades productivas, ya que viabilizan el movimiento oportuno de la mercadería, al mismo tiempo que facilitan la venta de productos en mejor estado.

Con este fin las actividades incluyen: centros de acopio, plantas de beneficiamiento y transformación de productos, transporte, centros de mantenimiento del equipo, etc.

-- Pequeñas Obras de Irrigación. US\$ 5.0 millones.

-- Caminos y Puentes. Dadas las precarias condiciones de la red vial, como resultado del conflicto armado se estima que es necesario recuperar centenas de kilometros de red secundaria y reparar un número grande de puentes de tamaño mediano. Dada la falta de suficiente información, se propone un primera estimación de US\$ 7 millones para ambos propósitos.

Se estima que el total de los recursos requeridos para estas obras alcanzarán los US\$ 17.0 millones y serán ejecutadas en 24 meses.

g. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL. ETAPA VII y VIII.

Este tipo de inversiones tiene como finalidad adecuar y mejorar la capacidad de absorción de las regiones receptoras de la población reasentada, se hace necesario adecuar las facilidades para educar y brindar atención médica (paramédica) a la población reasentada. Es decir, el fortalecimiento de la infraestructura asegurará que la población reasentada permanezca en las áreas de recepción. Con este fin se programan recursos para cubrir escuelas, puestos de salud y obras de irrigación.

-- Escuelas. Se estima que las 4 000 familias tienen 12 000 niños, los cuales requerirían el espacio adicional de 100 escuelas, a US\$ 20 000/Escuela este tipo de inversión demandará US\$ 2 millones.

-- Puestos de Salud. En este caso es necesario también mejorar y/o construir infraestructura adicional, se estima que deberán construirse y equiparse 70 puestos de salud a un costo promedio de US\$ 15 000 cada uno. Estos costos sobrepasan el US \$ 1.0 millón.

-- Red Eléctrica y Comunicaciones. US\$ 1.0

El total de las obras en este componente alcanza los US\$ 5.0 millones y serán ejecutadas en 24 meses.

k. COSTOS TOTALES.

En los cuadros anexos se presenta el detalle de los costos de esta propuesta. El costo total del proyecto llega a los US\$ 41.7 millones, de los cuales US\$ 1.45 millón corresponde a la cooperación técnica del IICA en entrenamiento a técnicos, capacitación de campesinos, formulación del diagnóstico, revisión de los perfiles de proyecto y formulación de proyectos a nivel de factibilidad, seguimiento y evaluación.

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO REINSERCIÓN DE LA POBLACION NICARAGUENSE

COMPONENTE	COSTOS
1. Diagnóstico y análisis perfiles (Etapa I)	\$158,200
2. Acompañamiento, desmovilización y traslado (Etapa II y III)	\$7,500
3. Capacitación a: técnicos, población reasentada población local (Etapas IV, V, VI, VII)	\$1,266,710
4. Fondo especial de desarrollo rural y elaboración pequeños proy. productivos	\$15,000,000
5. Infraestructura apoyo a la producción	\$17,000,000
6. Infraestructura social	\$5,000,000
7. Asistencia Técnica	\$1,000,000
8. Fortalecimiento institucional	\$2,000,000
9. Seguimiento y evaluación	\$250,000
TOTAL	\$41,682,410

CUADRO RESUMEN PROYECTO REINserCION DE LA POBLACION NICARAGUENSE

ETAPAS	ACTIVIDADES	DURACION (meses)	COSTO (dolares)
I	=Revisión de perfiles =Diagnóstico de los miembros de la resistencia y su familia en Honduras =Supervisión =Diagnóstico cinco areas de recepción	2 1/2	\$158,200
II III	=Revisión de perfiles =Desalojo y traslado de la población por reasentar =Supervisión	1 1/2	\$7,500
III,IV V,VI VII	=Entrenamiento a técnicos nacionales =Fortalecimiento de organizaciones campesinas =Capacitación de población local y reasentada =Elaboración de pequeños proyectos productivos agropecuarios y no agropecuarios =Supervisión	20 24	\$1,266,710 \$1,432,410

ETAPA II (3/4 mes)

2.1 Coordinador Proyecto \$3,750 \$3,750

ETAPA III (3/4 mes)

3.1 Coordinador Proyecto \$3,750 \$3,750

ETAPA IV (4 meses)

4.1 Coordinador Proyecto \$70,000
 4.2 Técnico IICA \$20,000
 4.3 Profesionales \$16,000
 4.4 Vehículos rurales (2) \$40,000
 4.5 Mantenimiento y gasolina \$0,000
 4.6 Materiales \$3,200
 4.7 Viáticos \$40,000
 4.8 Secretaría \$1,400
 4.9 Cruces \$2,000
 4.10 Alquiler oficina \$4,000
 4.11 Comunicaciones \$4,000 \$153,600

TOTAL

\$299,300

PRESUPUESTO PROYECTO REINSERCIÓN DE LA POBLACIÓN NICARAGUENSE
COOPERACIÓN TÉCNICA IICA (24 meses)

ETAPA I (2 1/2 MESES)

	DESCRIPCIÓN	COSTO	TOTAL
Diagnóstico de la población nicaragüense asentada en Honduras			
1.1	Coordinador Proyecto	\$15,000	
1.2	Encuestadores	\$9,000	
1.3	Secretaria	\$1,000	
1.4	Pasajes,viáticos	\$7,000	
1.5	Supervisión	\$5,000	
1.6	Procesamiento	\$3,000	
1.7	Transporte	\$5,000	
1.8	Materiales	\$4,000	
Diagnóstico Regional (Nicaragua)			
1.9	Consultor	\$15,000	
1.10	Profesionales	\$7,000	
1.11	Secretaria	\$700	
1.12	Pasajes, viáticos	\$10,000	
1.13	Materiales	\$3,000	
1.14	Transporte	\$2,500	
1.15	Otros	\$1,000	
Revisión de perfiles y elaboración de proyectos			
1.16	Técnico Proyectista(12 meses)	\$60,000	
1.17	Operativo del Técnico Proy.	\$10,000	\$158,200

ETAPA II (3/4 mes)

2.1	Coordinador Proyecto	\$3,750	\$3,750
-----	----------------------	---------	---------

ETAPA III (3/4 mes)

3.1	Coordinador Proyecto	\$3,750	\$3,750
-----	----------------------	---------	---------

ETAPA IV (4 meses)

4.1	Coordinador Proyecto	\$20,000	
4.2	Técnico IICA	\$20,000	
4.3	Profesionales	\$16,000	
4.4	Vehículos rurales (2)	\$40,000	
4.5	Mantenimiento y gasolina	\$2,000	
4.6	Materiales	\$3,200	
4.7	Viáticos	\$40,000	
4.8	Secretaria	\$1,400	
4.9	Choferes	\$2,000	
4.10	Alquiler oficina	\$4,000	
4.11	Comunicaciones	\$4,000	\$152,600
	SUBTOTAL 1		\$318,300

ETAPA V (6 meses)

5.1	Coordinador Proyecto	\$30,000	
5.2	Técnico IICA	\$30,000	
5.3	Profesionales	\$30,000	
5.4	Técnicos locales	\$20,000	
5.5	Capacitadores	\$45,000	
5.6	Secretaria	\$2,500	
5.7	Chofer	\$3,750	
5.8	Viáticos	\$60,000	
5.9	Materiales	\$6,000	
5.10	Mantenimiento y gasolina	\$3,750	
5.11	Equipo	\$70,000	
5.12	Técnico Proyectista	\$55,000	
5.13	Operativo Técnico Proy.	\$10,000	
5.14	Comunicaciones	\$5,000	
5.15	Alquiler	\$6,000	\$377,000

ETAPA VI (5 meses)

6.1	Coordinador Proyecto	\$25,000	
6.2	Técnico IICA	\$25,000	
6.3	Profesionales	\$30,000	
6.4	Técnicos locales	\$20,000	
6.5	Capacitadores	\$45,000	
6.6	Secretaria	\$1,500	
6.7	Chofer	\$2,500	
6.8	Viáticos	\$56,000	
6.9	Materiales	\$7,000	
6.10	Mantenimiento y gasolina	\$2,500	
6.11	Comunicaciones	\$4,000	
6.12	Alquiler	\$5,000	\$223,500

ETAPA VII (5 meses)

7.1	Coordinador Proyecto	\$25,000	
7.2	Técnico IICA	\$25,000	
7.3	Profesionales	\$30,000	
7.4	Técnicos locales	\$20,000	
7.5	Capacitadores	\$45,000	
7.6	Secretaria	\$1,500	
7.7	Chofer	\$2,500	
7.8	Viáticos	\$56,000	
7.9	Materiales	\$7,000	
7.10	Mantenimiento y gasolina	\$2,500	
7.11	Comunicaciones	\$4,000	
7.12	Alquiler	\$5,000	\$223,500

SUBTOTAL 2	\$824,000
------------	-----------

SUBTOTAL 1+2	\$1,142,300
--------------	-------------

Imprevistos	\$114,200
-------------	-----------

SUBTOTAL 3	\$1,256,500
------------	-------------

CATI's	\$175,910
--------	-----------

TOTAL	\$1,432,410
-------	-------------