

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -

SEAD

SUBSECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRÁRIO - SRA

AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO - ABC/MRE

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

DOCUMENTO DE REVISÃO Nº 1



PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

“Fortalecer os instrumentos de governança fundiária voltados à redução da pobreza rural, inclusão social e produtiva e desenvolvimento econômico e ambiental sustentável”

(PCT BRA/IICA/14/002)

Brasília - DF

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:	Fortalecer os instrumentos de governança fundiária voltados à redução da pobreza rural. Inclusão social e produtiva e desenvolvimento econômico e ambiental sustentável
Código do Projeto:	BRA/IICA/14/002
Sede do Projeto:	Brasília - Distrito Federal
Área Temática:	Desenvolvimento Agrário
Instituição Nacional Executora:	Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário/Subsecretaria Reordenamento Agrário
Duração do Projeto:	Vigência Original: 48 meses Início: 15/05/2014 Término: 15/05/2018 Vigência 1ª Revisão: 24 meses Início: 16/05/2018 Término: 15/05/2020 Prazo de execução total: Início: 15/05/2014 Término: 15/05/2020
Aporte da Instituição Nacional Executora:	- Orçamento Original: R\$ 41.896.665,30 - Redução orçamento 1ª Revisão: R\$ 1.731.136,00 - Incorporação de rendimentos R\$ 242.186,31 - Orçamento Total após 1ª Revisão: R\$ 40.407.715,61
Origem dos Recursos:	Orçamento Geral da União
Breve Descrição do Projeto:	Fortalecer os instrumentos de governança fundiária voltados à redução da pobreza rural, inclusão social e produtiva e desenvolvimento econômico e ambiental sustentável, contribuindo para a consolidação dos princípios e ações de combate à pobreza, gestão descentralizada e desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.
Objetivos da Revisão nº 1:	<ol style="list-style-type: none">1. Prorrogar o prazo de vigência do PCT para 15/05/2020;2. Suspender a execução do resultado específico 2.93. Excluir Resultado 3.2.4. Reduzir o orçamento total em R\$ 1.731.136,005. Realocar parte dos recursos previstos nas linhas orçamentárias 3, 7 e 9 para 86. Incorporar rendimentos de aplicação em R\$ 242.186,317. Alterar nome da Instituição Nacional Executora
<p> Pelo Governo da República Federativa do Brasil Embaixador JOÃO ALMINO Diretor da Agência Brasileira de Cooperação - ABC/MRE</p> <p> Pelo Organismo de Cooperação Técnica Internacional HERNÁN CHIRIBOGA Representante do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA</p> <p> Pela Instituição Nacional Executora JEFFERSON CORITEAC Secretário Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário</p> <p style="text-align: right;">23/11/17</p>	

PROPOSTA DE REVISÃO

1 - JUSTIFICATIVA

A Secretaria Especial de Agricultura Familiar (SEAD), tem como missão precípua desenvolver ações voltadas ao acesso à terra, fortalecimento da agricultura familiar e a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Com base nessas diretrizes prioritárias, suas ações são pautadas pelo compromisso de redução das desigualdades sociais e regionais, a soberania nacional, a segurança alimentar, ambiental e social, a universalização dos direitos fundamentais e a igualdade.

Assim, a atuação da SEAD está fortemente comprometida com a agenda de desenvolvimento, que garantam o fortalecimento e ampliação da agricultura familiar, o aperfeiçoamento e consolidação das políticas públicas de promoção do desenvolvimento rural sustentável e de acesso à terra, considerada uma das ações mais importantes, uma vez que proporciona o desencadeamento de ações positivas às crescentes demandas por alimentos, geração de riquezas no campo e melhoria das condições sociais.

Alinhada com essas diretrizes, a Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA), tem como missão o combate à pobreza rural, o incentivo à sucessão familiar e o desenvolvimento sustentável de agricultores familiares, atuando na implementação de políticas de governança e de reordenamento fundiário que, por meio de ações complementares à reforma agrária, possibilitam o acesso à terra.

Nesse contexto, o Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/14/002, foi concebido para apoiar a Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA) nas ações voltadas à redução da pobreza rural, inclusão social e produtiva, por meio do aprimoramento dos instrumentos de crédito e regularização fundiária, contribuindo para a consolidação dos mecanismos de Governança Fundiária e conseqüentemente para o fortalecimento da agricultura familiar.

O PCT, com duração de 48 meses, foi firmado em 15/05/2014, embora a sua execução tenha efetivamente iniciado no segundo semestre de 2014.

Durante os três anos de execução do projeto, foram realizadas importantes ações, por meio dos estudos e pesquisas realizados, que contribuíram de forma relevante para qualificação e aprimoramento dos processos e instrumentos no âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário e para o aperfeiçoamento das políticas de governança fundiária, dentre os quais destacam-se: i) Estudos sobre as metodologias de gestão da malha fundiária visando qualificar as ações do Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil; ii) Estudos visando o aprimoramento nos mecanismos de gestão dos recursos do PNCF; Estudo de programas, ações e políticas de governo, de organizações e de instituições multilaterais referentes aos modelos de governança fundiária; iii) Estudos voltados ao direito de propriedade, formas de uso, posse, registro e cadastro de imóveis visando contribuir para o aprimoramento dos mecanismos de gestão no âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário; iv) Diagnósticos e propor melhorias na plataforma de ações estaduais voltadas à implementação de vistoria social e cadastros dos projetos nos sistemas gerenciais do PNCF pelas Unidades Técnicas Estaduais – UTE; v) Estudos e avaliação dos mecanismos de Gestão Fundiária, compreendendo a adequação das normas e dos procedimentos no âmbito Federal e Estadual; vi) Estudo e avaliação dos impactos das ações de governança fundiária no desenvolvimento rural local nas áreas objeto do Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária; vii) Estudo para aperfeiçoar os processos de gestão e controle social dos projetos do PNCF Sustentável; viii) Diagnóstico e proposição de ações e estratégias de aperfeiçoamento e disseminação de estruturas, organizações, investimentos e inversões para o conjunto de elementos que possibilitem a produção de bens e serviços dos projetos do PNCF; ix) Análise da viabilidade econômica e proposição de mecanismos para dinamização dos projetos desenvolvidos pelo público do Crédito Fundiário; x) Avaliação dos instrumentos de transferência de recursos, para apoiar os Governos Estaduais na operacionalização do Programa Nacional de Crédito Fundiário; xi) Estudo para qualificação dos desafios econômicos e sociais para a inclusão produtiva dos beneficiários do PNCF nos mercados.

Apesar dos resultados positivos alcançados, um conjunto de fatores interferiu na execução do PCT, dificultando o cumprimento das suas metas no prazo estabelecido.

O primeiro deles, como já exposto, foi o atraso na implementação do PCT, cuja execução deveria ter sido iniciada em maio de 2014, entretanto só foram efetivamente iniciadas no segundo semestre de 2014, impactando sobre o conjunto de metas e progresso adequado do projeto.

Além disso, a mudança de titular da pasta do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em janeiro de 2015, motivou um conjunto de ajustes, que impactaram no cronograma de execução do projeto.

Outro fator relevante, que se junta aos demais, foi a instabilidade política em 2016, que culminou com o afastamento da Presidente da República em maio/2016 e a cassação do seu mandato em agosto de 2016, aliada a crise econômica e contingenciamento orçamentário, afetaram o projeto, paralisando a execução de suas atividades por quase 10 meses em 2016.

Ademais, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário em 2016 e a transferência de suas atribuições para o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), e posteriormente sua transformação em Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), e novamente por meio do Decreto nº 8.865/2016 a transferência da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) para Casa Civil da Presidência da República, bem como, o agravamento do quadro de instabilidade política em 2017, foram fatores que influenciaram diretamente no funcionamento da SRA e nas ações do projeto.

Outras mudanças no ambiente institucional ocorridas no período, como a transferência do Programa Arca das Letras para a Subsecretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), que anteriormente era de responsabilidade da SRA, também impactaram nas ações previstas no projeto e tendo como consequência, a necessidade de suspender a execução das ações de incentivo ao conhecimento e a leitura no meio rural, contempladas no Resultado 2.9 do PCT.

Do mesmo modo, o atraso no processo de aprimoramento e readequações do programa, impossibilitaram a implementação das ações previstas no resultado 3.2, de modo que há necessidade de exclusão do referido resultado.

Além dos fatores mencionados, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, passou por um processo de aprimoramento e reestruturação, a partir de discussões do Grupo de Trabalho, criado por meio da Portaria nº 208 de 24/03/2017, com o estabelecimento de novos procedimentos para os serviços de assistência técnica prestados no âmbito do programa, por meio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER), que demandam a readequação das ações previstas, e a realização de um conjunto de estudos que possam contribuir para aprimoramento e qualificação dos processos e mudanças a serem implementadas nessa fase inicial do programa.

Nesse contexto, a associação dos fatores elencados, justificam o acolhimento da solicitação de revisão para prorrogação do prazo de vigência por mais 24 meses para cumprimento da totalidade de metas, bem como, promover a exclusão do resultado 3.2 e

suspensão da execução do resultado 2.9, visando alinhar as ações do projeto ao cenário atual. Outrossim, é importante ressaltar, que em razão das alterações propostas, o orçamento global do PCT será reduzido em R\$ 1.731.136, e parte dos recursos previstos nas linhas orçamentárias 3, 7 e 9 serão realocados para linha orçamentária 8.

2. OBJETIVO DA REVISÃO

O objetivo da revisão do PCT BRA/IICA/14/002 – “Fortalecer os instrumentos de governança fundiária voltados à redução da pobreza rural. Inclusão social e produtiva e desenvolvimento econômico e ambiental sustentável”, é prorrogar o prazo de vigência até 15/05/2020, para cumprimento da totalidade das metas, que em razão dos fatores já explicitados não puderam ser concluídos no prazo estabelecido.

Assim, além dos estudos que se encontram em andamento, no período de prorrogação proposto, pretende-se desenvolver um conjunto de estudos e pesquisas das normas e procedimentos de reordenamento agrário, que entre outras finalidades, irão auxiliar a reformulação e aperfeiçoamento dos normativos do programa e das metodologias aplicadas à sua execução, e em outros temas relevantes relacionados a governança fundiária, juventude rural, acesso a novas tecnologias e conhecimentos que viabilizar o acesso à terra; visando fomentar debate e o aprimoramento das políticas públicas. Também pretende-se realizar estudos sobre a atuação dos Conselhos Municipais e avaliações relacionadas ao controle social a partir da atuação dos Conselhos, além de capacitações para formação de multiplicadores para análise das propostas do PNCF, que possam apoiar a consolidação dos instrumentos e permitam o aprimoramento das ações voltadas para consolidação dos mecanismos de gestão fundiária previstas no Objetivo Específico 1.

No tocante as ações programadas para aperfeiçoar e integrar as estratégias de desenvolvimento econômico e sustentabilidade dos projetos do Programa Nacional de Crédito Fundiário e previstas do Objetivo Específico 2, destaca-se a realização de estudos sobre as novas medidas do Programa Nacional de Crédito Fundiário, considerando a regionalização e o processo de implementação do programa; realização de estudos e avaliações sobre o novo formato de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no âmbito do PNCF, cuja atuação será realizada em parceria com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER), na perspectiva de estabelecer novos indicadores de desempenho de ATER, visando

fortalecer e qualificar a ATER; Disseminação de experiências/boas práticas; realização de estudos e análises voltadas a melhoria da gestão do programa.


Para garantir a plena execução das ações voltadas ao aprimoramento das estratégias de acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas de Governança Fundiária, contempladas no Objetivo Especifico 3, no período proposto, pretende-se realizar estudos e pesquisas sobre crédito fundiário, visando o estabelecimento do marco de acesso do programa, bem como, a realização de avaliações relacionadas a mobilização e qualificação das demandas realizadas pelo movimento sindical, com foco nas metodologias aplicadas.

Por fim, registra-se que a presente proposta de revisão tem como objetivo: i) prorrogar o prazo de vigência do PCT até 15/05/2020; ii) suspender a execução do resultado 2.9; iii) promover a exclusão do resultado 3.2; iv) reduzir R\$ 1.731.136 do orçamento total do PCT; v) realocar parte dos recursos previstos nas linhas orçamentárias 3, 7 e 9 para linha orçamentária

8

3 – ESTRUTURA LÓGICA DO PROJETO

ESTRUTURA LÓGICA VIGENTE	STATUS/OBSERVAÇÕES
Objetivo de Desenvolvimento: Fortalecer os instrumentos de governança fundiária voltados à redução da pobreza rural, inclusão social e produtiva e desenvolvimento econômico e ambiental sustentável.	Mantido
Objetivo Imediato 1: Contribuir para a consolidação dos mecanismos de Governança Fundiária	Mantido
Resultado 1.1. Estudos para dimensionamento do papel e alcance do "Observatório de Governança Fundiária" realizados.	em execução
Resultado 1.2. Estudos sobre a dinâmica dos mercados de terras no âmbito das áreas de atuação do PNCF e dos mercados nacional e internacional de terras realizados.	em execução
Resultado 1.3. Iniciativas internacionais de governança fundiária identificadas e disseminadas.	em execução
Resultado 1.4. Aprimoramento dos mecanismos de sucessão, segurança jurídica e titulação da propriedade rural apoiados.	em execução
Resultado 1.5. Aperfeiçoamento dos mecanismos de posse e acesso a terra para as Mulheres e Jovens realizados.	em execução
Resultado 1.6. Normas e procedimentos de reordenamento agrário aperfeiçoados.	em execução
Resultado 1.7. Prospecção de instrumentos de parcerias elaborados.	em execução
Resultado 1.8. Integração entre estruturas técnicas, entidades sindicais, organizações sociais e beneficiários envolvidos na execução das políticas de reordenamento agrário realizada.	em execução
Resultado 1.9. Estudos dos sistemas de gestão da malha fundiária realizados.	em execução
Resultado 1.10. Metodologia dos "Diagnósticos Fundiários" consolidada e difundida entre os parceiros estaduais no apoio à gestão fundiária local.	em execução



Objetivo Imediato 2: Aperfeiçoar e integrar as estratégias de desenvolvimento econômico e sustentabilidade dos Projetos do Programa Nacional de Crédito Fundiário	Mantido
Resultado 2.1. Ações para operacionalização do "PNCF Sustentável" sugeridas e revisadas.	Em execução
Resultado 2.2. Estratégias de supervisão dos projetos do "PNCF Sustentável" aperfeiçoadas e validadas.	Em execução
Resultado 2.3. Cadeias produtivas, acesso a mercados e produção de energias renováveis nos projetos do PNCF conhecidos e realizados.	A ser executado em 2018/2019.
Resultado 2.4. Organização econômica dos empreendimentos do "PNCF Sustentável" propostos e disseminados.	em execução
Resultado 2.5. Aperfeiçoamento dos mecanismos de ATER do "PNCF Sustentável" realizados.	em execução
Resultado 2.6. Unidades Técnicas Estaduais do PNCF eficientes e desenvolvidas.	em execução
Resultado 2.7. Aprimoramento das estratégias de adequação ambiental e produção sustentável dos projetos do PNCF desenvolvidas.	A ser executado em 2018/2019
Resultado 2.8. Experiências bem-sucedidas, nacionais e estrangeiras, relacionadas às estratégias de desenvolvimento econômico e sustentabilidade, conhecidas e aprendidas por técnicos da SRA e beneficiários do PNCF.	em execução
Resultado 2.9. Incentivo ao conhecimento e a leitura no meio rural apoiado.	Suspenso

Objetivo Imediato 3 - Integrar as Políticas de Governança Fundiária	Mantido
Resultado 3.1. Indicadores sociais para programas de reordenamento agrário elaborados.	Mantido A ser executado em 2018/2019
Resultado 3.2. Integração dos programas de reordenamento agrário propostos.	Excluído
Resultado 3.3. Instrumentos de gerenciamento dos serviços de ATER do PNCF aprimorados e implementados.	A ser executado em 2018/2019
Resultado 3.4. Desenvolvimento de mecanismos de gestão de riscos nos programas de reordenamento agrário apresentados.	A ser executado em 2018/2019
Resultado 3.5. Instrumento de gestão de regularização e crédito fundiário aperfeiçoados.	em execução
Resultado 3.6. Perfis e focalização do "PNCF Sustentável" atualizado.	em execução
Resultado 3.7. Estratégias de qualificação dos beneficiários do PNCF pela inclusão produtiva dos projetos desenvolvidas.	em execução
Resultado 3.8. Políticas públicas para o meio rural com as ações de governança fundiária integradas.	em execução

3 – PRINCIPAIS AÇÕES A REALIZAR DURANTE O PERÍODO PROPOSTO DA PRORROGAÇÃO

O PCT BRA/ICA/14/002, prevê como prioritárias para o período de 2018/2020, as seguintes ações:

- Realização de estudos e pesquisas das normas e procedimentos de reordenamento agrário, para subsidiar a reformulação e aperfeiçoamento dos normativos do programa e das metodologias aplicadas à sua execução;
- Realização de estudos e pesquisas sobre outros temas relevantes relacionados a governança fundiária, juventude rural, acesso a novas tecnologias e conhecimentos que viabilizar o acesso à terra; visando fomentar o debate e aprimoramento das políticas públicas;
- Realização de estudos sobre a atuação dos Conselhos Municipais e avaliações relacionadas ao controle social a partir da atuação dos Conselhos, além de capacitações para formação de multiplicadores para análise das propostas do PNCF;
- Realização de estudos sobre as novas medidas do Programa Nacional de Crédito Fundiário, considerando a regionalização e o processo de implementação do programa;
- Realização de estudos e avaliações sobre o novo formato de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no âmbito do PNCF, cuja atuação será realizada em parceria com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER), na perspectiva de estabelecer novos indicadores de desempenho de ATER, visando fortalecer e qualificar a ATER; Disseminação de experiências/boas práticas; realização de estudos e análises voltadas a melhoria da gestão do programa.
- Realização de estudos e pesquisas sobre crédito fundiário, visando o estabelecimento do marco de acesso do programa, bem como a realização de avaliações relacionadas a mobilização e qualificação das demandas realizadas pelo movimento sindical, com foco nas metodologias aplicadas.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO REVISADO

Objetivo imediato 1: Contribuir para a consolidação dos mecanismos de gestão fundiária

RESULTADOS		2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.1	Estudos para dimensionamento do papel e alcance do Observatório de Governança Fundiária realizados	X	X									X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.2	Estudos sobre a dinâmica dos mercados de terras no âmbito das áreas de atuação do PNCF e dos mercados nacional e internacional de terras realizados.	X					X					X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3	Iniciativas internacionais de governança fundiária identificadas e disseminadas.	X	X			X	X			X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4	Aprimoramento dos mecanismos de sucessão, segurança jurídica e titulação da propriedade rural apoiados.			X	X			X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1.5	Aperfeiçoamento dos mecanismos de posse e acesso a terra para as Mulheres e Jovens realizados.				X										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.6	Normas e procedimentos de reordenamento agrário aperfeiçoados.	X		X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.7	Prospecção de instrumentos de parcerias elaborados.	X			X			X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.8	Integração entre estruturas técnicas, entidades sindicais, organizações sociais e beneficiários envolvidos na execução das políticas de reordenamento agrário realizada.	X	X				X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.9	Estudos dos sistemas de gestão da malha fundiária realizados.	X			X	X		X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.10	Metodologia dos "Diagnósticos Fundiários" consolidada e difundida entre os parcelos estaduais no apoio à gestão fundiária local.	X	X			X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Objetivo Imediato 2: Aperfeiçoar e integrar as estratégias de desenvolvimento econômico e de sustentabilidade dos projetos do Programa Nacional de Crédito Fundiário

RESULTADOS		2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2.1	Ações para operacionalização do "PNCF Sustentável" sugeridas e revisadas.	X	X				X	X				X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.2	Estratégias de supervisão dos projetos do "PNCF Sustentável" aperfeiçoadas e validadas.	X			X	X	X			X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.3	Cadeias produtivas, acesso a mercados e produção de energias renováveis nos projetos do PNCF conhecidos e realizados.	X				X				X				X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.4	Organização econômica dos empreendimentos do "PNCF Sustentável" propostos e disseminados.	X				X				X					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.5	Aperfeiçoamento dos mecanismos de ATER do "PNCF Sustentável" realizados.	X		X		X			X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.6	Unidades Técnicas Estaduais do PNCF eficientes e desenvolvidas.	X				X				X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.7	Aprimoramento das estratégias de adequação ambiental e produção sustentável dos projetos do PNCF desenvolvidas.	X			X				X		X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

2.8	Experiências bem-sucedidas, nacionais e estrangeiras, relacionadas às estratégias de desenvolvimento econômico e sustentabilidade, conhecidas e aprendidas por técnicos da SRA e beneficiários do PNCF.	X		X				X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.9	Incentivo ao conhecimento e a leitura no meio rural apoiado.	X		X	X	X		X		X															

Objetivo Imediato 3: Integrar as políticas públicas de Governança Fundiária

RESULTADOS	2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
3.1					X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.2									X	X	X	X																	
3.3	X	X						X				X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.4					X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.5	X	X				X	X				X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.6					X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.7			X	X			X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.8	X	X			X	X			X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

5. ORÇAMENTO

5.1. QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REVISADO

LINHA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO ORIGINAL DO PCT A	ACRÉSCIMO RENDIMENTOS B	EXECUTADO				TOTAL EXECUTADO G = (C+D+E+F)	COMPROMETIDO H	REDUÇÃO ORÇAMENTO I	BALDO ORÇAMENTÁRIO J = (A+B)-(G+H)	PROPOSTA 2019/2020			EXECUÇÃO PREVISITA N = (K+L+M)	ORÇAMENTO APÓS 1ª REVISÃO O = (A-G)+B
			2014 C	2015 D	2018 E	2017 F					2019 K	2019 L	2020 M		
1 - Pessoal Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Pessoal Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Capacitação e Treinamento	6.317.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.329,60	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00	6.317.329,60
4 - Viagens de Pessoal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Equipamentos e Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Comunicação e Manutenção	703.261,60	0,00	62.953,81	53.372,60	2.587,23	82.264,01	201.177,65	0,00	0,00	502.083,95	310.909,03	106.654,52	55.559,09	473.122,64	703.261,60
8 - Contratos por Resultados (consultorias, Prestação de Serviços)	31.301.994,60	230.653,63	1.781.118,07	5.121.690,74	3.367.068,39	1.868.184,69	12.138.061,89	7.108.363,22	1.648.700,95	10.637.522,37	8.970.514,59	7.585.573,05	1.756.725,63	18.312.813,27	29.883.947,48
9 - Diversos	1.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.000,00
Sub-Total	39.901.586,00	230.653,63	1.844.071,88	5.175.063,34	3.369.655,62	1.950.448,70	12.339.239,54	7.108.363,22	1.648.700,95	19.035.935,92	9.381.423,62	7.792.227,57	1.862.284,72	19.035.935,91	38.483.538,68
TIN	1.995.079,30	11.532,68	92.203,59	258.753,17	168.482,78	97.522,44	616.961,98	355.418,16	82.435,05	951.796,80	469.071,18	389.611,38	93.114,24	951.796,80	1.924.176,93
Total	41.896.665,30	242.186,31	1.936.275,47	5.433.816,51	3.538.138,40	2.047.971,14	12.956.201,52	7.463.781,38	1.731.136,00	19.987.732,72	9.850.494,80	8.181.838,95	1.955.398,96	19.987.732,71	40.407.715,61

Vigência: 15/05/2014 a 14/05/2018.

Data Atualização: 30/09/2017

6. INSUMOS

Objetivo	Resultado	INSUMOS					
		Discriminação	Quant.	Custo Estimado (R\$)			TOTAL GERAL
				2018	2019	2020	
Objetivo Imediato 1 - Contribuir para consolidação dos mecanismos de Gestão Fundiária	1.1. Estudos para dimensionamento do papel e alcance do Observatório de Governança Fundiária realizados	Consultorias Física	2	126.000,00	100.000,00	26.000,00	252.000,00
		Consultorias Pessoa Jurídica	2	500.000,00	450.000,00	114.000,00	1.064.000,00
		Passagens		18.000,00	18.000,00	6.000,00	42.000,00
		Diárias		11.040,00	11.040,00	3.680,00	25.760,00
		Capacitação e treinamento		-	-	-	-
		Gastos Gerais de Operação		13.100,80	11.580,80	2.993,60	27.675,20
	Total 1.1.			668.140,80	590.620,80	152.673,60	1.411.435,20
	1.2. Estudos sobre a dinâmica dos mercados de terras no âmbito das áreas de atuação do PNCF e do mercados nacional e internacional realizados.	Consultorias Pessoa Física	2	126.000,00	100.000,00	26.000,00	252.000,00
		Consultorias Pessoa Jurídica	3	600.000,00	550.000,00	50.000,00	1.200.000,00
		Passagens		18.000,00	18.000,00	6.000,00	42.000,00
		Diárias		11.040,00	11.040,00	3.680,00	25.760,00
		Capacitação e treinamento		-	-	-	-
		Gastos Gerais de Operação		15.100,80	13.580,80	1.713,60	30.395,20
	Total 1.2.			770.140,80	692.620,80	87.393,60	1.550.155,20
	1.3. Iniciativas internacionais de governança fundiária identificadas e disseminadas.	Consultorias Pessoa Física	0	-	-	-	-
		Consultorias Pessoa Jurídica	1	500.000,00	450.000,00	50.000,00	1.000.000,00
		Passagens		-	-	-	-
		Diárias		-	-	-	-
		Capacitação e treinamento		-	-	-	-
		Gastos Gerais de Operação		10.000,00	9.000,00	1.000,00	20.000,00
Total 1.3.			510.000,00	459.000,00	51.000,00	1.020.000,00	
1.4. Aprimoramento dos mecanismos de sucessão, segurança jurídica e titulação da propriedade rural apoiados.	Consultorias Pessoa Física	2	126.000,00	100.000,00	26.000,00	252.000,00	
	Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-	

	Passagens		6.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	Diárias		1.840,00	1.840,00	1.840,00	5.520,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-
	Gastos Gerais de Operação		2.676,80	2.096,80	616,80	5.390,40
Total 1.4.			136.516,80	106.936,80	31.456,80	274.910,40
1.5. Aperfeiçoamento dos mecanismos de posse e acesso a terra para as Mulheres e Jovens realizados.	Consultorias Pessoa Física	1	80.000,00	46.000,00	-	126.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-
	Passagens		9.000,00	9.000,00	3.000,00	21.000,00
	Diárias		5.520,00	5.520,00	1.840,00	12.880,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	3.197,60
	Gastos Gerais de Operação		1.890,40	1.210,40	96,80	3.197,60
Total 1.5.			96.410,40	61.730,40	4.936,80	166.275,20
1.6. Normas e procedimentos de reordenamento agrário aperfeiçoados.	Consultorias Pessoa Física	8	504.000,00	400.000,00	104.000,00	1.008.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-
	Passagens		18.000,00	18.000,00	12.000,00	48.000,00
	Diárias		11.040,00	11.040,00	4.000,00	26.080,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-
	Gastos Gerais de Operação		10.660,80	8.580,80	2.400,00	21.641,60
Total 1.6.			543.700,80	437.620,80	122.400,00	1.103.721,60
1.7. Prospecção de instrumentos de parcerias elaborados.	Consultorias Pessoa Física	3	252.000,00	80.000,00	46.000,00	378.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-
	Passagens		18.000,00	18.000,00	6.000,00	42.000,00
	Diárias		7.360,00	7.360,00	5.520,00	20.240,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-
	Gastos Gerais de Operação		5.547,20	2.107,20	1.150,40	8.804,80
Total 1.7.			282.907,20	107.467,20	58.670,40	449.044,80
1.8. Integração entre estruturas técnicas, entidades sindicais, organizações sociais e beneficiários envolvidos na execução das políticas de reordenamento agrário realizada.	Consultorias Pessoa Física	6	504.000,00	200.000,00	52.000,00	756.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	3	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.000.000,00
	Passagens		18.000,00	18.000,00	6.000,00	42.000,00
	Diárias		8.280,00	8.280,00	2.000,00	18.560,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-

		Gastos Gerais de Operação		18.605,60	12.525,60	5.200,00	36.331,20
	Total 1.8			948.885,60	638.805,60	265.200,00	1.852.891,20
	1.9. Estudos dos sistemas de gestão da malha fundiária realizados.	Consultorias Pessoa Física	5	378.000,00	200.000,00	53.670,04	631.670,04
		Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-
		Passagens		15.000,00	9.000,00	6.000,00	30.000,00
		Diárias		18.400,00	18.400,00	4.000,00	40.800,00
		Capacitação e treinamento		-	-	-	-
		Gastos Gerais de Operação		8.228,00	4.548,00	1.359,60	14.135,60
	Total 1.9			419.628,00	231.948,00	65.029,64	716.605,64
	1.10. Metodologia dos "Diagnósticos Fundiários" consolidada e difundida entre os parceiros estaduais no apoio à gestão fundiária local.	Consultorias Pessoa Física	2	126.000,00	114.000,00	47.500,00	287.500,00
		Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-
		Passagens		14.000,00	14.000,00	4.000,00	32.000,00
		Diárias		7.000,00	7.000,00	2.000,00	16.000,00
		Capacitação e treinamento	3	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00
		Gastos Gerais de Operação		2.940,00	2.700,00	1.070,00	6.710,00
	Total 1.10			249.940,00	237.700,00	104.570,00	592.210,00
TOTAL OBJETIVO 1				4.626.270,40	3.564.450,40	943.330,84	9.137.249,24
Objetivo Imediato 2 - Aperfeiçoar e integrar as estratégias de desenvolvimento econômico e sustentabilidade dos projetos do Programa Nacional de Crédito Fundiário	2.1. Ações para operacionalização do "PNCF Sustentável" sugeridas e revisadas.	Consultorias Pessoa Física	9	504.000,00	504.000,00	52.500,00	1.060.500,00
		Consultorias Pessoa Jurídica	0	450.000,00	450.000,00	100.000,00	1.000.000,00
		Passagens		40.500,00	40.500,00	13.500,00	94.500,00
		Diárias		24.840,00	24.840,00	5.520,00	55.200,00
		Capacitação e treinamento	0	-	-	-	-
		Gastos Gerais de Operação		14.880,00	13.220,00	1.670,00	29.770,00
	Total 2.1			1.034.220,00	1.034.220,00	173.190,00	2.239.970,00
	2.2. Estratégias de supervisão dos projetos do "PNCF Sustentável" aperfeiçoadas e validadas	Consultorias Pessoa Física	5	252.000,00	252.000,00	52.500,00	556.500,00
		Consultorias Pessoa Jurídica	2	600.000,00	500.000,00	100.000,00	1.200.000,00
		Passagens		28.000,00	28.000,00	7.000,00	63.000,00
		Diárias		14.000,00	14.000,00	2.000,00	30.000,00
		Capacitação e treinamento	0	-	-	-	-
		Gastos Gerais de Operação		-	-	-	-
	Total 2.2			894.000,00	794.000,00	161.500,00	1.849.500,00

2.3.Cadeias produtivas, acesso a mercados e produção de energias renováveis nos projetos do PNCF conhecidos e realizados.	Consultorias Pessoa Física	0	-	-	-	-
	Consultorias Pessoa Jurídica	3	350.000,00	200.000,00	100.000,00	650.000,00
	Passagens		-	-	-	-
	Diárias		-	-	-	-
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-
	Gastos Gerais de Operação		4.000,00	3.000,00	2.000,00	9.000,00
Total 2.3			354.000,00	203.000,00	102.000,00	659.000,00
2.4.Organização econômica dos empreendimentos do "PNCF Sustentável" propostos e disseminados.	Consultorias Pessoa Física	3	126.000,00	1.000,00	26.000,00	153.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-
	Passagens		9.000,00	9.000,00	3.000,00	21.000,00
	Diárias		2.760,00	2.760,00	1.840,00	7.360,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-
	Gastos Gerais de Operação		5.880,00	2.940,00	1.170,00	9.990,00
Total 2.4			143.640,00	15.700,00	32.010,00	191.350,00
2.5.Aperfeiçoamento dos mecanismos de ATER do "PNCF Sustentável" realizados.	Consultorias Pessoa Física	2	126.000,00	100.000,00	26.000,00	252.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-
	Passagens		9.000,00	9.000,00	3.000,00	21.000,00
	Diárias		3.680,00	3.680,00	1.840,00	9.200,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-
	Gastos Gerais de Operação		2.430,00	1.830,00	960,00	5.220,00
Total 2.5			141.110,00	114.510,00	31.800,00	287.420,00
2.6.Unidades Técnicas Estaduais do PNCF eficientes e desenvolvidas.	Consultorias Pessoa Física	1	60.000,00	40.000,00	26.000,00	126.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	1	150.000,00	146.475,19	40.000,00	336.475,19
	Passagens		3.000,00	3.000,00	1.500,00	7.500,00
	Diárias		1.840,00	1.840,00	920,00	4.600,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-
	Gastos Gerais de Operação		6.620,00	8.820,00	1.440,00	16.880,00
Total 2.6			221.460,00	200.135,19	69.860,00	491.455,19
2.7.Aprimoramento das estratégias de adequação ambiental e produção sustentável dos projetos do PNCF desenvolvidas.	Consultorias Pessoa Física	2	126.000,00	100.000,00	26.000,00	252.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-
	Passagens		28.000,00	14.000,00	4.000,00	46.000,00

		Diárias		14.000,00	7.000,00	2.000,00	23.000,00
		Capacitação e treinamento		-	-	-	-
		Gastos Gerais de Operação		1.620,00	1.220,00	640,00	3.480,00
	Total 2.7			169.620,00	122.220,00	32.640,00	324.480,00
	2.8.Experiências bem-sucedidas, nacionais e estrangeiras, relacionadas às estratégias de desenvolvimento econômico e sustentabilidade, conhecidas e aprendidas por técnicos da SRA e beneficiários do PNCF.	Consultorias Pessoa Física	2	126.000,00	100.000,00	26.000,00	252.000,00
		Consultorias Pessoa Jurídica	3	400.000,00	250.000,00	9.493,92	659.493,92
		Passagens		28.000,00	14.000,00	4.000,00	46.000,00
		Diárias		14.000,00	7.000,00	2.000,00	23.000,00
		Capacitação e treinamento		-	-	-	-
		Gastos Gerais de Operação		11.360,00	7.420,00	847,18	19.627,18
	Total 2.8			579.360,00	378.420,00	42.341,10	1.000.121,10
TOTAL OBJETIVO 2				3.537.410,00	2.860.545,19	645.341,10	7.043.296,29
Objetivo Imediato 3 -Integrar as Políticas de Governança Fundiária	3.1.Indicadores sociais para programas de reordenamento agrário elaborados.	Consultorias Pessoa Física	0	-	-	-	-
		Consultorias Pessoa Jurídica	1	200.000,00	100.000,00	-	300.000,00
		Passagens		-	-	-	-
		Diárias		-	-	-	-
		Capacitação e treinamento		-	-	-	-
		Gastos Gerais de Operação		4.000,00	2.000,00	-	6.000,00
	Total 3.1			204.000,00	102.000,00	-	306.000,00
	3.3.Instrumentos de gerenciamento dos serviços de ATER do PNCF aprimorados e implementados.	Consultorias Pessoa Física	3	226.000,00	100.000,00	52.000,00	378.000,00
		Consultorias Pessoa Jurídica	1	150.000,00	100.000,00	-	250.000,00
		Passagens		13.500,00	13.500,00	6.000,00	33.000,00
		Diárias		2.760,00	2.760,00	2.000,00	7.520,00
		Capacitação e treinamento		-	-	-	-
		Gastos Gerais de Operação		7.845,20	4.325,20	1.200,00	13.370,40
	Total 3.3			400.105,20	220.585,20	61.200,00	681.890,40
	3.4.Desenvolvimento de mecanismos de gestão de riscos nos programas de reordenamento agrário apresentados.	Consultorias Pessoa Física	0	-	-	-	-
		Consultorias Pessoa Jurídica	1	250.000,00	150.000,00	-	400.000,00
		Passagens		-	-	-	-
		Diárias		-	-	-	-
Capacitação e treinamento			-	-	-	-	

	Gastos Gerais de Operação		5.000,00	3.000,00	-	8.000,00
Total 3.4			255.000,00	153.000,00	-	408.000,00
3.5.Instrumento de gestão de regularização e crédito fundiário aperfeiçoados.	Consultorias Pessoa Física	7	342.000,00	342.000,00	30.000,00	714.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-
	Passagens		18.000,00	18.000,00	8.000,00	44.000,00
	Diárias		9.000,00	9.000,00	2.000,00	20.000,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-
	Gastos Gerais de Operação		7.380,00	7.380,00	800,00	15.560,00
Total 3.5			376.380,00	376.380,00	40.800,00	793.560,00
3.6.Perfis e focalização do público do "PNCF Sustentável" atualizado.	Consultorias Pessoa Física	1	80.000,00	46.000,00	-	126.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	1	120.000,00	78.552,79	30.000,00	228.552,79
	Passagens		6.000,00	6.000,00	2.000,00	14.000,00
	Diárias		3.000,00	3.000,00	2.000,00	8.000,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-
	Gastos Gerais de Operação		4.180,00	2.700,00	680,00	7.560,00
Total 3.6			213.180,00	136.252,79	34.680,00	384.112,79
3.7.Estratégias de qualificação dos beneficiários do PNCF pela inclusão produtiva dos projetos desenvolvidas.	Consultorias Pessoa Física	1	80.000,00	46.000,00	-	126.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-
	Passagens		3.000,00	3.000,00	1.500,00	7.500,00
	Diárias		1.840,00	1.840,00	920,00	4.600,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-
	Gastos Gerais de Operação		1.696,80	1.016,80	100,00	2.813,60
Total 3.7			86.536,80	51.856,80	2.520,00	140.913,60
3.8.Políticas públicas para o meio rural com as ações de governança fundiária integradas.	Consultorias Pessoa Física	1	80.000,00	46.000,00	-	126.000,00
	Consultorias Pessoa Jurídica	0	-	-	-	-
	Passagens		3.000,00	3.000,00	1.500,00	7.500,00
	Diárias		1.840,00	1.840,00	920,00	4.600,00
	Capacitação e treinamento		-	-	-	-
	Gastos Gerais de Operação		1.696,80	1.016,80	100,00	2.813,60
Total 3.8			86.536,80	51.856,80	2.520,00	140.913,60
TOTAL OBJETIVO 3			1.621.738,80	1.091.931,59	141.720,00	2.855.390,39