



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

PLAN DE ACCION DEL PROYECTO:

“APOYO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN EL PROCESO DE ADMISIBILIDAD DE PRODUCTOS AVÍCOLAS Y DE PRODUCTOS QUE CONTENGAN MÁS DEL 2% DE CARNE DE AVES, AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, MEDIANTE LA EQUIVALENCIA DE SISTEMAS.”

Código Contable: : 2746

Valor Asignado : US\$ 879,095.36


Fuente de Financiamiento : Convenio de Donación USDA – Alimentos para el Progreso 2011

Sector : Agropecuario

Vigencia : 01 de noviembre/2019 al 30 de abril/2021.

Unidad Ejecutora : Ministerio de Agricultura y Ganadería / Dirección General de Ganadería (MAG/DGG).

Santa Tecla, octubre de 2019



01 NOV 2019

INDICE

| No. | CONTENIDO | PAGINA Nº |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Nombre del Plan de Acción | 3 |
| 2. | Unidad Ejecutora | 3 |
| 3. | Descripción de la Actividad | 4 |
| 4. | Justificación Económica y Social | 8 |
| 5. | Población Objetivo y Ubicación Geográfica | 9 |
| 6. | Objetivos General y Específicos | 9 |
| 7. | Resultados Esperados y Actividades | 10 |
| 8. | Presupuesto del Plan de Acción | 12 |
| 9. | Relación de la Intervención con Otras Similares, Financiadas con Recursos Diferentes al PERE | 12 |
| 10. | Sostenibilidad del Proyecto | 12 |
| 11. | Formularios | 13 |
| | FP-1 Matriz de Planificación | 13 |
| | FP-2 Programación Financiera Mensual por Rubro de Agrupación, Cuenta y Objeto Especifico | 13 |



01 NOV 2019




1) NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN

Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el proceso de admisibilidad de productos avícolas y de productos que contengan más del 2% de carne de aves, al mercado de los Estados Unidos de América, mediante la equivalencia de sistemas.

2) UNIDAD EJECUTORA.


El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la DIRECCION GENERAL DE GANADERÍA (DGG), específicamente por la División de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA).

a) ORGANIGRAMA GENERAL DE LA INSTITUCIÓN




b) ORGANIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL PLAN DE ACCION.

| Nombre | Cargo Institucional | Funciones AdHonorém |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ing. Carlos Jesús Argueta Orellana | Director General de Ganadería | Jefe de la Unidad Ejecutora y Refrendario B. |
| Inga. Ruth Adelina Saravia Hernández | Jefe de la División de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) | Coordinador del Proyecto |
| Lic. Carlos Alberto Duran | Coordinador de pagos de Bienes y Servicios, (OFI-MAG) | Refrendario B. |
| Sra. Teresa Elizabeth Uribe Hernández | Jefe de Tesorería, OFI-MAG | Encargado del Fondo Rotativo, Refrendario A. |
| Licda. Nora García | Jefe de Contabilidad Administrativo | Contador del Proyecto |
| Lic. Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa | Director OACI | Encargado de compras del Proyecto |



01 NOV 2019

C) ORGANIGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN



3) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El proyecto consiste en el fortalecimiento de los servicios de apoyo que brinda el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección General de Ganadería y sus dependencias para contribuir al desarrollo del Sector Avícola en El Salvador, en los temas relacionados con la mejora de los Sistemas de Sanidad Animal e Inocuidad de los Productos de Origen Animal, para acceder al mercado de los Estados Unidos de América y otros.

Para la ejecución del proyecto, el MAG establecerá un convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para que desarrolle los componentes 2,3,4 y parte del 5, los cuales, serán establecidos en el convenio a suscribir entre ambas partes, de manera puntual, incluyendo el seguimiento y supervisión que realizara el MAG.

Para el seguimiento y auditoría interna del GOES, el MAG realizará informes mensuales y de manera semestral para dar cumplimiento a la normativa del Presupuesto Extraordinario para Reactivación Económica (PERE) administrado por la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo (SETEFE) del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El proyecto se ejecutará en cumplimiento al Instructivo PERE No.01/2018 y a la Guía PERE y los procesos de adquisiciones y contrataciones se registrarán por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para aquellos componentes que ejecute el MAG y para los componentes que ejecute el IICA, éste aplicará su propia normativa de compra.



0-1 NOV 2019



Los desembolsos se realizarán de acuerdo a los requerimientos de fondos que presente el IICA al MAG, conforme a la Póliza de Concentración de Obligaciones y de acuerdo a lo establecido en este Plan de Acción. El IICA cobrará la tasa TIN de forma proporcional por los montos ejecutados según la póliza presentada, sin exceder el monto total aprobado en este Plan de Acción; el monto de la TIN, deberá estar incluida en la misma póliza y será respaldada utilizando una factura emitida por el IICA.

La solicitud de desembolsos deberá ir acompañado de la póliza de concentración de obligaciones, que estará amparada con cualquiera de los documentos siguientes: contrato, orden de compra, factura u otro documento legal, que reflejen compromiso real de pago.

Los desembolsos deberán ser depositados por parte del MAG al IICA, en una cuenta especial que no genere intereses. Si al finalizar el Convenio MAG-IICA, quedaran remanentes financieros, el IICA procederá a depositar las sumas remanentes en la cuenta bancaria del Proyecto que el MAG indique.

El IICA dentro de su sistema contable, tendrá una cuenta separada para los fondos transferidos por el MAG, para la ejecución del Convenio, de acuerdo a la normativa del IICA y a las prácticas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

EL PROYECTO CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

Componente 1: LEGISLACION NACIONAL

La ejecución de este componente estará a cargo del MAG, todo país que requiere acceder a mercados internacionales debe contar con un marco jurídico acorde a las necesidades de protección sanitaria e inocuidad de los alimentos, armonizado entre los países socios comerciales.

Teniendo en cuenta que, en años anteriores, con la cooperación del IICA, se ha avanzado en la legislación necesaria para el proceso de equivalencia de sistema, con la ejecución de este componente, se apoyará específicamente la incorporación de los criterios microbiológicos en el Reglamento Técnico Salvadoreño "RTS 67.02.01:16 Productos avícolas. Carne de aves de la especie *Gallus gallus* beneficiadas listas para cocinar enteras, cortes y sus menudos. Especificaciones", requeridos por el USDA en el proceso de equivalencia; así mismo, la preparación de la propuesta técnica para el Reglamento Técnico Salvadoreño "Prevención, control y erradicación de Enfermedad de Newcastle"; dicha propuesta será elaborada por un equipo técnico de la DGG/MAG, la cual deberá ser remitida por el MAG, al Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica (OSARTEC), quien sigue su propio procedimiento de revisión, elaboración y oficialización del reglamento; se podría considerar otros reglamentos, que durante el proceso de equivalencia de sistemas, se requieran.

01 NOV 2019



Componente 2: CAPACITACION DE PERSONAL

La ejecución de este componente, estará a cargo del IICA. Para lograr la equivalencia de sistemas de inspección de sanidad e inocuidad, es indispensable contar con personal técnico capaz de ejercer las funciones de prevención y control de enfermedades aviarias, diagnóstico avícola, diagnóstico microbiológico, vigilancia de residuos y de inspección en plantas procesadoras de alimentos, que permitan cumplir con los requerimientos de los mercados internacionales.

Para la ejecución de este componente se elaborará y ejecutará un plan de capacitación para el personal técnico del MAG vinculado con el proceso de equivalencia de sistemas de inspección de sanidad e inocuidad; según las temáticas, se podrá incluir a personal de instituciones académicas o de otra índole que esté relacionada.

La inversión requerida para la realización de las capacitaciones será cubierta en su totalidad por el proyecto.

Este se subdivide en dos subcomponentes:

Subcomponente 2.1: Capacitación Nacional:

Para impartir estas capacitaciones, se realizará la contratación de consultores internacionales y profesionales especializados en el país. Se consideran las siguientes temáticas:

- Diseño y aplicación de planes de residuos.
- Muestreos en canales, superficies de contacto y no contacto en plantas de proceso.
- Evaluación y validación de HACCP.
- Bienestar animal, desde la producción primaria hasta el faenado.
- Inspección en plantas de proceso de productos avícolas.
- Diagnóstico de PCR.
- Patología aviar dirigida a la enfermedad de Newcastle.
- Análisis de Riesgo de enfermedades aviarias.
- Legislación veterinaria y de inocuidad.
- Y otros que se consideren necesarios para el proceso de equivalencia de sistemas de inspección.

Subcomponente 2.2: Capacitación Internacional:

Estas capacitaciones se realizarán mediante una institución académica especializada fuera del país, en los siguientes temas:

- Virología aviar.
- Análisis para determinación de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes ambientales.
- Análisis para microbiología de productos avícolas.



01 NOV 2019



- Vigilancia epidemiológica de enfermedades aviares (Influenza aviar y enfermedad de Newcastle).
- inspección en plantas avícolas.
- Evaluación y validación de HACCP.
- Otros temas que se consideren necesarios para el proceso de equivalencia de sistemas de inspección.

COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS VETERINARIOS DEL MAG CON EQUIPOS Y MATERIALES:

Este componente será ejecutado por el IICA, para lo cual, el MAG deberá identificar las necesidades de adecuación de infraestructura y equipamiento de los laboratorios relacionados con el diagnóstico avícola e inocuidad de alimentos de origen avícola, definiendo las modificaciones específicas que se requerirán para la instalación de los equipos, considerando la disponibilidad de fondos presupuestados para este componente.

COMPONENTE 4. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INOCUIDAD DE PRODUCTOS AVICOLAS:

Este componente será ejecutado por el IICA, quien realizará la adquisición de los materiales y equipos según las necesidades identificadas y requeridas por el MAG, para la toma, resguardo y el envío de muestras al laboratorio, de las actividades de vigilancia epidemiológica, monitoreo de microorganismos y plan de control de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes ambientales, que realiza el personal técnico del MAG, en sus actividades de campo como parte del sistema de inspección.

COMPONENTE 5. GESTIÓN DE LA CALIDAD:


Este componente será ejecutado por el MAG e IICA, consiste en la actualización de procedimientos y creación de nuevos procedimientos que estén armonizados a la normativa nacional e internacional. Además, de la validación de pruebas diagnósticas y microbiológicas, para la cual debe contarse con equipo calibrado. Se subdivide en tres sub componentes:

Sub Componente 5.1: Procedimientos operativos:

Este componente será ejecutado por el MAG, se revisarán todos los procedimientos operativos existentes para su actualización y también se elaborarán los procedimientos del sistema de inspección y vigilancia necesarios para el proceso de equivalencia de sistemas incluyendo trazabilidad, movilización de aves, productos y subproductos avícola, además del control de las granjas autorizadas bajo vigilancia sanitaria.

Sub Componente 5.2: Validación de pruebas:

Este componente será ejecutado por el MAG e IICA, se validarán las siguientes pruebas de laboratorio:



01 NOV 2019

- PCR Tiempo real para Enfermedad de Newcastle.
- Listeria
- Salmonella
- Campylobacter
- Residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes ambientales
- Y otras que se consideren necesarias para el proceso de equivalencia de sistemas de inspección.

Las validaciones de las pruebas deberán estar acorde a lo requerido por el Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA), para su posterior acreditación.

Sub Componente 5.3: Estudio de impacto ambiental:

Este componente será ejecutado por el MAG, el equipo técnico del MAG realizará el estudio de impacto ambiental, para las instalaciones del laboratorio de Soyapango, acorde a lo requerido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para su posterior presentación. El MAG, haciendo uso del recurso presupuestado para este sub componente, podrá subsanar o mitigar hallazgos, con el objetivo de dar cumplimiento a las regulaciones ambientales.

4) JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

El subsector avícola de El Salvador aporta el 9% del PIB agrícola ampliado¹, y produce anualmente 1,342,000 de huevos y 299,900,000 de libras de carne de pollo², siendo uno de los subsectores más dinámicos y con potencial de crecimiento en los mercados nacional, regional e internacional. En enero del 2023, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América quedará totalmente abierto, eliminándose las cuotas de desgravación para los productos avícolas, lo que abre nuevas oportunidades de mercado, cuando se cumplan los requerimientos de sanidad, inocuidad y competitividad de ese mercado.

Sin embargo, la inocuidad, calidad y competitividad comercial de los alimentos, constituyen un desafío que requiere de innovación y disposición para trabajar en conjunto, el gobierno con el sector productor.

Al respecto, dadas las exigencias establecidas por el USDA, para la exportación a los Estados Unidos, de productos avícolas y de otros productos, que contengan más del 2% de carne de aves, se hace necesario contar con un sistema de inspección sanitaria fortalecido, el cual permita iniciar el proceso de equivalencia de los sistemas de inspección de El Salvador y Estados Unidos, posibilita la apertura del mercado.

¹ IICA, cálculos con base en datos del BCR.

² DGEA-MAG, 2016.



2023/11/01

01 NOV 2019



[Handwritten signature]

La equivalencia de sistemas de inspección, parte de una evaluación de todo el sistema del país, que se realiza en dos fases: una fase documental, relacionada con toda la legislación competente, procedimientos y demás documentos relacionados con el sistema de inspección, enfocado en las áreas de riesgo contaminación, enfermedad, procesamiento, residuos, cumplimiento y fraude económico. Y una fase de inspección en el país de origen, en la que el equipo técnico evalúa las áreas de riesgo anteriores y las instalaciones de las plantas.

Por lo anterior y previo a la gestión de la equivalencia de sistemas de inspección, se hace necesario actualizar y complementar la legislación nacional, así como el fortalecimiento del sistema de inspección salvadoreño, lo cual se pretende lograr con este proyecto.

5) POBLACION OBJETIVO Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Beneficiarios directos: Al menos 500 avicultores registrados en el MAG, que quieran acceder a mercados internacionales, así como los procesadores y exportadores de productos avícolas y otros productos, con más del 2% de carne de aves.

Beneficiarios indirectos: Un aproximado de 9,000 empleados directos y los 80,000 empleados indirectos que genera la avicultura nacional. Con la adquisición de equipo y material se contribuirá con la modernización de la Dirección General de Ganadería del MAG, de quien dependen las Divisiones Técnicas y la Red de Laboratorios Veterinarios relacionados con el proceso de equivalencia de sistemas.

Ubicación Geográfica: A nivel nacional

6) OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS.

Objetivo General:

Mejorar los sistemas de sanidad e inocuidad de productos y subproductos avícolas, creando las condiciones requeridas para gestionar la admisibilidad de dichos productos, mediante la equivalencia de sistemas de inspección entre El Salvador y los Estados Unidos de América, así como de otros países, como potenciales mercados internacionales.

Objetivos Específicos:

1. Actualizar los Reglamentos Técnicos Salvadoreños relacionados a productos avícolas, a fin de contribuir a mejorar el marco jurídico nacional que asegure la protección sanitaria y de inocuidad de los alimentos de origen avícola, equivalente con la de países socios-comerciales.
2. Fortalecer las capacidades del personal de las áreas técnicas de Diagnóstico, Servicios Veterinarios y de Inocuidad de Productos de Origen Animal.



01 NOV 2019

0 1 NOV 2019



3. Fortalecimiento de los Laboratorios Veterinarios del MAG y los programas de vigilancia epidemiológica e inocuidad, mejorando la capacidad instalada con adecuaciones de infraestructura, equipamiento y la validación de pruebas del laboratorio oficial, relacionadas con productos y subproductos avícolas, requeridas para lograr la equivalencia del sistema de inspección y en cumplimiento de las regulaciones ambientales nacionales.
4. Actualizar y elaborar procedimientos oficiales de control, inspección y vigilancia en las granjas y plantas de procesamiento de aves y subproductos avícolas.

7) RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Objetivo Específico 1 - RESULTADO 1:

Reglamento Técnico Salvadoreño "RTS 67.02.01:16 Productos avícolas. Carne de aves de la especie Gallus gallus beneficiadas listas para cocinar enteras, cortes y sus menudos. Especificaciones", actualizado; borrador de Reglamento Técnico Salvadoreño "Prevención, control y erradicación de Enfermedad de Newcastle" y otros que se consideren necesarios, elaborados.

Objetivo Específico 2 - RESULTADO 1:

Personal técnico de la DGG capacitado en métodos y técnicas de inocuidad, inspección y vigilancia sanitaria requeridas para gestionar la equivalencia de sistemas.

Objetivo Específico 3 - RESULTADO 1:

Adecuaciones, equipos, materiales y reactivos necesarios para las pruebas de laboratorio y los programas de vigilancia epidemiológica e inocuidad, operando.

Objetivo Específico 3 - RESULTADO 2:

Estudio de impacto ambiental realizado

Objetivo Específico 3 - RESULTADO 3

Pruebas de laboratorio validadas y preparadas para solicitar la acreditación.

Objetivo Específico 4 - RESULTADO 1:

Procedimientos de inspección sanitaria, de vigilancia epidemiológica y de movilización de productos avícolas elaborados e implementados.

OE1.R.1:

Reglamento Técnico Salvadoreño "RTS 67.02.01:16 Productos avícolas. Carne de aves de la especie Gallus gallus beneficiadas listas para cocinar enteras, cortes y sus menudos. Especificaciones", actualizado; borrador de Reglamento Técnico Salvadoreño "Prevención, control y erradicación de Enfermedad de Newcastle" y otros que se consideren necesarios, elaborados.



07 NOV 2019

07 NOV 2019



Actividades para el Resultado 1:

1. OE1.R1.A1. Reuniones con OSARTEC para actualizar y socializar el RTS 67.02.01:16.
2. OE1.R1.A2. Reuniones de elaboración del RTS Enfermedad de Newcastle.
3. OE1.R1.A3. Reuniones con OSARTEC para elaborar y socializar el RTS Enfermedad de Newcastle.

OE2.R.1:

Personal técnico de la DGG capacitado en métodos y técnicas de inocuidad, inspección y vigilancia sanitaria requeridas para gestionar la equivalencia de sistemas.

Actividades para el Resultado 1:

1. OE2.R1.A1. Elaboración del plan de capacitación, incluyendo Términos de Referencia de cada curso, selección de proveedores de servicios, selección de participantes, entre otros detalles.
2. OE2.R1.A2. Implementación del plan de capacitación a nivel nacional e internacional, incluyendo evaluación de las capacitaciones.

OE3.R.1:

Adecuaciones, equipos, materiales y reactivos necesarios para las pruebas de laboratorio y los programas de vigilancia epidemiológica e inocuidad, operando.

Actividades para el Resultado 1:

1. OE3.R1.A1. Definición de equipos, materiales, reactivos, insumos y adecuación de instalación, necesarios en la Red de Laboratorios para la realización de las pruebas; detallando las especificaciones requeridas.
2. OE3.R1.A2. Definición de equipos e insumos necesarios para los programas de vigilancia epidemiológica e inocuidad; detallando las especificaciones requeridas.
3. OE3.R1.A3. Adquisición de equipos, materiales, reactivos, insumos y adecuaciones de instalaciones definidos.

OE3.R.2:


Estudio de impacto ambiental realizado.

Actividades para el Resultado 2:

1. OE3.R2.A1. Realización del estudio de impacto ambiental, documentándolo de acuerdo a los criterios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

OE3.R.3:

Pruebas de laboratorio validadas y preparadas para solicitar la acreditación.



MINISTERIO DE SALUD

01 NOV 2019



Actividades para el Resultado 3:

1. OE3.R3.A1. Definir listado de pruebas de laboratorio a validar, de acuerdo a recursos disponibles e importancia en el proceso de admisibilidad.
2. OE3.R3.A2. Calibración de los equipos involucrados en las pruebas de laboratorio que serán validadas.
3. OE3.R3.A3. Realizar las validaciones de las pruebas de laboratorio definidas, documentándolas para poder solicitar la acreditación, de acuerdo a los criterios del Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA).
4. OE3.R3.A4. Desarrollo de Pruebas inter-laboratorios, referentes a las pruebas de laboratorio validadas.

OE4.R.1:

Procedimientos de inspección sanitaria, de vigilancia epidemiológica y de movilización de productos avícolas elaborados e implementados.

Actividades para el Resultado 1:

1. OE4.R1.A1. Reuniones para la creación o actualización de los procedimientos de inspección sanitaria, de vigilancia epidemiológica y de movilización de productos avícolas existentes.
2. OE4.R1.A2. Proceso de oficialización y socialización de los procedimientos creados o actualizados.

8) PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCIÓN

| Rubro | MONTO |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 54, Adquisiciones de bienes y servicios | \$47,550.00 |
| 62, Transferencia a organismos sin fines de lucro | \$831,545.36 |
| Total US\$ | \$879,095.36 |

9) RELACION DE LA INTERVENCION CON OTROS PROYECTOS SIMILARES (FINANCIADAS CON OTROS RECURSOS QUE NO SON PERE)

No existe intervención con otros proyectos similares.

10) SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

En el presupuesto general de la Dirección General de Ganadería, para el año fiscal 2021, la Red de Laboratorios, la División de Servicios Veterinarios (DSV) y la División de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) reservaran los fondos requerimos, para poder dar continuidad a las condiciones que permitan la equivalencia de sistemas de inspección, para la Admisibilidad de Productos Avícolas y de productos que contengan más del 2% de carne de aves, al mercado de los Estados Unidos de América y otros potenciales socios comerciales.



PROYECTO

01 NOV 2019



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA REACTIVACION ECONOMICA

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

01 NOV 2019

UNIDAD EJECUTORA: Ministerio de Agricultura y Ganadería / Dirección General de Ganadería (MAG/DGG)



CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2746 Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el proceso de admisibilidad de productos avícolas y de productos que contengan mas del 2% de carne de aves, al mercado de los Estados Unidos de América, mediante la equivalencia de sistemas

| | RESUMEN DESCRIPTIVO | INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES | FUENTES DE VERIFICACIÓN | HIPÓTESIS/SUBUESTOS |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo General | Mejorar los sistemas de sanidad e inocuidad de productos y sub productos avícolas, creando las condiciones requeridas para gestionar la admisibilidad de dichos productos, mediante la equivalencia de sistemas de inspección entre El Salvador y los Estados Unidos de América, así como de otros países, como potenciales mercados internacionales. | Sistema de Inspección de Sanidad e Inocuidad relacionado con productos avícolas en El Salvador equivalente al sistema de los Estados Unidos de América, en trámite (SRT). | Sistemas de Sanidad e Inocuidad de productos avícolas en El Salvador fortalecidos. | Disponibilidad del presupuesto asignado para la ejecución de las actividades propuestas en el proyecto. |
| Objetivo Específico | Actualizar los Reglamentos Técnicos Salvadoreños relacionados a productos avícolas, a fin de contribuir a mejorar el marco jurídico nacional que asegure la protección sanitaria y de inocuidad de los alimentos de origen avícola, equivalente con la de países socios comerciales. | Propuesta de RTS "Productos avícolas, Carne de Aves de la especie Gallus gallus beneficiadas listas para cocinar enteras, cortes y sus menudos. Especificaciones", actualizado. | Reglamento modificado remitido a OSARTEC | Existe participación de los actores involucrados en la actualización y redacción de los reglamentos, presentados a OSARTEC. |
| | | Propuesta de RTS "Prevención, control y erradicación de Enfermedad de Newcastle", creado. | Propuesta de reglamento presentado a OSARTEC | |
| Objetivo Específico | Fortalecer las capacidades del personal de las áreas técnicas de Diagnóstico, Servicios Veterinarios y de Inocuidad de Productos de Origen Animal. | Personal capacitado. | a) Certificación de capacitación b) Listas de asistencia. c) Boletos aéreos. d) Contrato de Capacitadores. e) Comprobante de pago. f) Seguimiento fotográfico. | Disponible presupuesto y capacitadores idóneos para fortalecer los conocimientos del personal técnico. |
| Objetivo Específico | Fortalecimiento de los Laboratorios Veterinarios del MAG y los programas de vigilancia epidemiológica e inocuidad, mejorando la capacidad instalada con adecuaciones de infraestructura, equipamiento y la validación de pruebas del laboratorio oficial, relacionadas con productos y subproductos avícolas, requeridas para lograr la equivalencia del sistema de inspección y en cumplimiento de las regulaciones ambientales nacionales. | Adecuación y equipamiento de los laboratorios de diagnóstico avícola, microbiología y de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes ambientales. | a) Especificaciones técnicas. b) Facturas de compra. c) Actas de entrega. d) Resultados de análisis. | Disponible las adecuaciones, equipos, instrumentos e insumos idóneos y en tiempo oportuno. |
| | | Adquisición de equipos, instrumentos e insumos requeridos para los programas de vigilancia epidemiológica e inocuidad. | a) Especificaciones técnicas. b) Facturas de compra. c) Actas de entrega. | Disponible los equipos, instrumentos e insumos idóneos y en tiempo oportuno. |
| | | Validación de pruebas diagnósticas, microbiológicas y de determinación de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes ambientales en productos y subproductos avícolas. | a) Protocolo b) Informe de validación. | Cumple con los requisitos de validación para tramitar la acreditación de las pruebas |
| | | Estudio de impacto ambiental realizado. | Estudio de impacto ambiental adecuado para su presentación al MARN. | Cumple con los requisitos del MARN para presentar el estudio de impacto ambiental. |
| Objetivo Específico | Actualizar y elaborar procedimientos oficiales de control, inspección y vigilancia en las granjas y plantas de procesamiento de aves y subproductos avícolas. | Actualización de procedimientos y creación de nuevos que estén armonizados con los realizados por los países socios comerciales. | a) Procedimientos actualizados. b) Procedimientos creados. | Cumple con los requisitos para la oficialización en el sistema de calidad del MAG. |

| | RESUMEN DESCRIPTIVO | INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES | FUENTES DE VERIFICACION | HIPOTESIS/SUPUESTOS | Presupuesto Total US\$ |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| OE1- RESULTADO 1 | Reglamento Técnico Salvadoreño RTS 67.02.01:16 Productos avícolas. Carne de Aves de la especie Gallus gallus beneficiadas listas para cocinar enteras, cortes y sus menudós. Especificaciones", actualizado; borrador de Reglamento Técnico Salvadoreño "Prevención, control y erradicación de Enfermedad de Newcastle" y otros que se consideren necesarios, elaborados. | Borrador de RTS "Productos avícolas. Carne de Aves de la Especie Gallus gallus beneficiadas listas para cocinar enteras, cortes y sus menudós. Especificaciones", actualizado. Borrador de RTS "Prevención, control y erradicación de Enfermedad de Newcastle", creado. | Nota de remisión oficial a OSARTEC conteniendo el borrador de RTS. Nota de remisión oficial a OSARTEC conteniendo el borrador de RTS. | Participación activa del sector privado consultado en reuniones de trabajo. | \$1.800,00 |
| OE2- RESULTADO 1 | Personal técnico de la DGG capacitado en métodos y técnicas de inocuidad, inspección y vigilancia sanitaria, requeridas para gestionar la equivalencia de sistemas. | Al menos 20 técnicos de DIIPOA, Red Laboratorios y Sanidad Animal del MAG capacitados. | i) Listas de asistentes a las capacitaciones, ii) Informes de capacitación, iii) Certificados de aprobación de los participantes. | i) Disponible centros académicos en el extranjero para brindar las capacitaciones internacionales; ii) autorización de viajes de funcionarios al exterior; iii) Disponible consultor (nacional o extranjero) para la realización de capacitación nacional iv) autorización de la participación de funcionarios para asistir a la capacitación nacional. | \$252.512,00 |
| OE3- RESULTADO 1 | Adecuaciones, equipos, materiales y reactivos necesarios para las pruebas de laboratorio y los programas de vigilancia epidemiológica e inocuidad operando | Laboratorios de diagnóstico avícola, microbiología y de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes ambientales, fortificados para realizar análisis. Equipos, instrumentos e insumos requeridos para la realización de los programas de vigilancia epidemiológica e inocuidad disponibles. | i) Listas de equipos adquiridos; ii) Muestra de reportes oficiales emitidos de los análisis realizados con los equipos operando. Lista de asignación de equipos e instrumentos. | Disponible proveedores (nacionales o internacionales) para adecuaciones, equipos e insumos, que cumplan con los requerimientos establecidos y el presupuesto disponible | \$368.938,33 |
| OE3- RESULTADO 2 | Estudio de impacto ambiental realizado. | Estudio de impacto ambiental preparado. | Documento impreso | i) Personal del MAG disponible para realizar el estudio; ii) El Estudio cumple con los criterios establecidos por el MARN. | \$44.000,00 |
| OE3- RESULTADO 3. | Pruebas de laboratorio validadas y preparadas para solicitar la acreditación. | Por lo menos cinco pruebas de laboratorio, requeridas para la equivalencia del sistema de inspección, validadas. | Validación de las pruebas efectuadas | Cumple con los criterios establecidos por el OSA | \$32.500,00 |
| OE4- RESULTADO 1 | Procedimientos de inspección sanitaria, de vigilancia epidemiológica y de movilización de productos avícolas elaborados e implementados. | Al menos 8 procedimientos en el sistema de gestión de calidad del MAG, oficializados | Listado de procedimientos oficiales de la DGG | Cumple con los criterios establecidos por el sistema de gestión de calidad del MAG. | \$2.050,00 |
| ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO EN APOYO AL MAG | | | | | \$102.000,00 |
| COSTOS INDIRECTOS (11%) | | | | | \$78.895,03 |
| TOTAL | | | | | \$879.095,36 |

FP-1

0 1 NOV 2019



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA REACTIVACION ECONOMICA

MATRIZ DE PLANIFICACION

UNIDAD EJECUTORA: Ministerio de Agricultura y Ganadería / Dirección General de Ganadería (MAG/DGG)

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2746 Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el proceso de admisibilidad de productos avícolas y de productos que contengan más del 2% de carne de aves, al mercado de los Estados Unidos de América, mediante la equivalencia de sistemas

| AÑOS | 2019 | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | UNIDAD RESPONSABLE Internas y Externas | ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN | MECANISMOS DE EJECUCIÓN - PROCESOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS | RECURSOS / INSUMOS DETALLADOS | COSTOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | | | | | | | |
| OE1.R1.A1. Reuniones con OSARTEC para actualizar y socializar el RTS 67.02.01:16 | | | X | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | DIPOA | Convocatoria a personas clave, reuniones de trabajo. | Según LACAP | Alimentación, salón, papelería básica, equipo informático, personal. | \$ 1.800,00 | |
| OE1.R1.A2. Reuniones de elaboración del RTS Enfermedad de Newcastle | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | SV | | | | | |
| OE1.R1.A3. Reuniones con OSARTEC para elaborar y socializar el RTS Enfermedad de Newcastle | | | | | X | X | | | | X | X | | | | | | | | | SV | | | | | |
| OE2.R1.A1. Elaboración del plan de capacitación, incluyendo Términos de Referencia de cada curso, selección de proveedores de servicios, selección de participantes, entre otros detalles. | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | Red de Laboratorios DIPOA-SV-IICA | Reuniones de trabajo con personal de DIPOA y SV, comunicaciones con potenciales instructores y entidades académicas referentes. | El MAG transferirá fondos para ejecutar actividades. Adquisiciones según normativa IICA. | Papelería básica, comunicaciones, equipo informático, personal | \$ 1.489,00 | |
| OE2.R1.A2. Implementación del plan de capacitación a nivel nacional e interregional, incluyendo evaluación de los capacitaciones | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | IICA | Selección de participantes e instructores, organización logística, desarrollo y evaluación de las capacitaciones. Las formaciones nacionales podrán incluir viajes de campo. | | Instructor (honorarios, viaje, estadía cuando aplica), intérprete cuando aplica, alimentación, salón equipado, alojamiento y movilización de participantes procedentes del interior, transporte para práctica de campo, papelería básica, equipo informático, personal. | \$ 281.053,00 | |
| OE3.R1.A1. Definición de equipos, materiales, reactivos insumos y adecuación de instalaciones, necesarios en la Red de Laboratorios para la realización de las pruebas; detallando las especificaciones requeridas. | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | Red de Laboratorios IICA | Convocatoria a personal clave de la Red de Laboratorio e IICA, reuniones de trabajo, selección de ofertas de bienes y servicios | El MAG transferirá fondos para ejecutar actividades. Adquisición según normativa IICA | Salón, papelería básica, equipo informático, personal | \$ | |
| OE3.R1.A2. Definición de equipos e insumos necesarios para los programas de vigilancia epidemiológica e inocuidad; detallando las especificaciones requeridas | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | DIPOA-SV-IICA | Convocatoria a personal clave de DIPOA, SV e IICA; reuniones de trabajo. | | | | \$ |
| OE3.R1.A3. Adquisición de equipos, materiales, reactivos, insumos y adecuación de instalaciones úsados. | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | IICA | Procedimiento de adquisición del IICA y posterior entrega a la DGG | | | | \$ 961.938,33 |
| OE3.R1.A4. Realización del estudio de impacto ambiental, documentándolo de acuerdo a los criterios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | DGG | Selección de ofertas y contratación del servicio, requeridos, para mitigar los hallazgos que determine el estudio de impacto ambiental. | Según LACAP | Proveedor de servicios. | \$ 44.000,00 | |



01 NOV 2019

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA REACTIVACIÓN ECONOMICA

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: Ministerio de Agricultura y Ganadería / Dirección General de Ganadería (MAG/DGG)

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2746 Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el proceso de admisibilidad de productos avícolas y de productos que contengan más del 2% de carne de aves, al mercado de los Estados Unidos de América, mediante la equivalencia de sistemas

| AÑOS | 2019 | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | UNIDAD RESPONSABLE Internas y Externas | ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN | MECANISMOS DE EJECUCIÓN - PROCESOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS | RECURSOS / INSUMOS DETALLADOS | COSTOS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | | | | | | |
| OE3.R3.A1. Definir Estado de pruebas de laboratorio a validar, de acuerdo a recursos disponibles e importancia en el proceso de admisibilidad | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | Red de Laboratorio: DIPOA-SV-IICA | Convocatoria a personal clave de la Red de Laboratorio, DIPOA, SV e IICA, reuniones de trabajo, | El MAG transferirá fondos para ejecutar actividades. Adquisiciones según normativa IICA. | Salón, papelería básica, equipo informático; personal. | \$ | |
| OE3.R3.A2. Calibración de los equipos involucrados en las pruebas de laboratorio que serán validadas. | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Red de Laboratorio: IICA | Selección de oferentes y contratación del servicio | | Equipos de laboratorios a calibrar. | \$ | 17,500,00 |
| OE3.R3.A3. Realizar las validaciones de las pruebas de laboratorio definidas, documentándolas para poder solicitar la acreditación, de acuerdo a los criterios del Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA) | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | Equipos de laboratorios, reactivos e insumos para las pruebas requeridas en el Inter Laboratorio a efectuar | \$ | 10,500,00 |
| OE3.R3.A4. Desarrollo de Pruebas Intra-laboratorio, referencias a las pruebas de laboratorio que serán validadas. | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | Equipos de laboratorios, reactivos e insumos para las pruebas a validar. | \$ | 5,000,00 |
| OE4.R1.A1. Reuniones para la creación o actualización de los procedimientos de inspección sanitaria, de vigilancia epidemiológica y de movilización de productos avícolas existentes. | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | DIPOA-SV | Convocatoria a personas clave, reuniones de trabajo. | Según LACAP. | Alimentación, salón, papelería básica, equipo informático, personal. | \$ | 2,000,00 |
| OE4.R1.A2. Proceso de actualización y socialización de los procedimientos creados o actualizados. | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | DGG | | | | | |
| Asistencia técnica para fortalecimiento en apoyo a MAG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DGG-IICA | Procedimiento de contratación del IICA | El MAG transferirá fondos para ejecutar actividades. Adquisiciones según normativa IICA. | Salón, papelería básica, equipo informático, personal. | \$ | 102,000,00 |
| Costos indirectos IICA (TIN) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | IICA | Procedimientos internos del IICA | El MAG transferirá fondos para ejecutar actividades. Adquisiciones según normativa IICA. | N/A | \$ | 75,598,00 |

FP-1

01 NOV 2019



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA REACTIVACION ECONOMICA
PROGRAMACION FINANCIERA MENSUAL POR RUBRO DE AGRUPACION, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO
UNIDAD EJECUTORA: Ministerio de Agricultura y Ganaderia / Dirección General de Ganaderia (MAG/DGG)

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganaderia, en el proceso de admisibilidad de productos avícolas y de productos que contengan mas del 2% de carne de aves, al mercado de los Estados Unidos de América, mediante la equivalencia de sistemas

AREA DE GESTION: 04 - Apoyo al Desarrollo Económico

CODIGO DEL PROYECTO: 2746

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Convenio de Donación USDA - Alimentos para el Progreso 2011

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 64 - Asunto Económico

VIGENCIA: 01 de noviembre 2019 al 30 de abril 2021

LÍNEA DE TRABAJO: 02 - Agricultura y Ganaderia, Silvicultura, Pesca y Caza

| COD. | RUBRO DE AGRUPACION, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO | PRIMER TRIMESTRE/AÑO 2019 | | | | SEGUNDO TRIMESTRE/AÑO 2019 | | | | TERCER TRIMESTRE/AÑO 2019 | | | | CUARTO TRIMESTRE/AÑO 2019 | | | | TOTAL 2019 |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-------|----------------------------|------|------|-------|---------------------------|------|------|-------|---------------------------|------|------|-------|------------|
| | | ENE | FEB | MAR | SUBT. | ABR | MAY | JUN | SUBT. | JUL | AGO | SEPT | SUBT. | OCT | NOV | DIC | SUBT. | |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54114 | Materiales de oficina | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54310 | Servicios de Alimentación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54313 | Impresiones, publicaciones y reproducciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55799 | Gastos diversos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 62 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 623 | Transferencias de capital al sector privado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 62303 | A Organismos sin fines de lucro | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | TOTALES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

FP-2

1 NOV 2019

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERNOES
 DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y ASISTENCIA
 SECRETARIA TECNICA DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO (SETEFE) S.A.
 EL SALVADOR, C.A.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA REACTIVACION ECONOMICA
PROGRAMACION FINANCIERA MENSUAL POR RUBRO DE AGRUPACION, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO
 UNIDAD EJECUTORA: Ministerio de Agricultura y Ganadería / Dirección General de Ganadería (MAG/DGG)

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el proceso de admisibilidad de productos agrícolas y de productos que contengan más del 2% de carne de aves, al mercado de los Estados Unidos de América, mediante la equivalencia de sistemas

ÁREA DE GESTIÓN: 04 - Apoyo al Desarrollo Económico

CÓDIGO DEL PROYECTO: 2746

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Convenio de Donación USDA - Alimentos para el Progreso 2011

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 64 - Asunto Económico

VIGENCIA: 01 de noviembre 2019 al 30 de abril 2021

LÍNEA DE TRABAJO: 02 - Agricultura y Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza

| COD. | RUBRO DE AGRUPACION, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO | PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 | | | | SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2020 | | | | TERCER TRIMESTRE AÑO 2020 | | | | CUARTO TRIMESTRE AÑO 2020 | | | | TOTAL 2020 |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | SUB-T | ABR | MAY | JUN | SUB-T | JUL | AGO | SEPT | SUB-T | OCT | NOV | DIC | SUB-T | |
| 64 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 3,550.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,550.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,550.00 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,000.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | \$ 250.00 | \$ - | \$ - | \$ 250.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 250.00 |
| 54114 | Materiales de oficina | \$ 750.00 | \$ - | \$ - | \$ 750.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 750.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | \$ 2,550.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,550.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,550.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | \$ 1,300.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,300.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,300.00 |
| 54313 | Impresiones, publicaciones y reproducciones | \$ 1,050.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,050.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,050.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | \$ 535.30 | \$ 8,610.90 | \$ 20,645.77 | \$ 29,801.97 | \$ 11,057.96 | \$ 3,198.00 | \$ 1,906.70 | \$ 16,162.66 | \$ 535.30 | \$ 8,465.30 | \$ 535.30 | \$ 9,535.90 | \$ 2,947.60 | \$ 623.90 | \$ 613.90 | \$ 4,185.40 | \$ 69,695.93 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | \$ 535.30 | \$ 8,610.90 | \$ 20,645.77 | \$ 29,801.97 | \$ 11,057.96 | \$ 3,198.00 | \$ 1,906.70 | \$ 16,162.66 | \$ 535.30 | \$ 8,465.30 | \$ 535.30 | \$ 9,535.90 | \$ 2,947.60 | \$ 623.90 | \$ 613.90 | \$ 4,185.40 | \$ 69,695.93 |
| 55799 | Gastos diversos | \$ 535.30 | \$ 8,610.90 | \$ 20,645.77 | \$ 29,801.97 | \$ 11,057.96 | \$ 3,198.00 | \$ 1,906.70 | \$ 16,162.66 | \$ 535.30 | \$ 8,465.30 | \$ 535.30 | \$ 9,535.90 | \$ 2,947.60 | \$ 623.90 | \$ 613.90 | \$ 4,185.40 | \$ 69,695.93 |
| 62 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | \$ 5,353.00 | \$ 86,209.00 | \$ 206,437.74 | \$ 298,019.74 | \$ 110,579.59 | \$ 31,980.00 | \$ 19,067.00 | \$ 161,626.59 | \$ 5,353.00 | \$ 84,653.00 | \$ 5,353.00 | \$ 95,359.00 | \$ 29,476.00 | \$ 6,239.00 | \$ 6,239.00 | \$ 41,954.00 | \$ 296,959.33 |
| 623 | Transferencias de capital al sector privado | \$ 5,353.00 | \$ 86,209.00 | \$ 206,437.74 | \$ 298,019.74 | \$ 110,579.59 | \$ 31,980.00 | \$ 19,067.00 | \$ 161,626.59 | \$ 5,353.00 | \$ 84,653.00 | \$ 5,353.00 | \$ 95,359.00 | \$ 29,476.00 | \$ 6,239.00 | \$ 6,239.00 | \$ 41,954.00 | \$ 296,959.33 |
| 62303 | A Organismos sin fines de lucro. | \$ 5,353.00 | \$ 86,209.00 | \$ 206,437.74 | \$ 298,019.74 | \$ 110,579.59 | \$ 31,980.00 | \$ 19,067.00 | \$ 161,626.59 | \$ 5,353.00 | \$ 84,653.00 | \$ 5,353.00 | \$ 95,359.00 | \$ 29,476.00 | \$ 6,239.00 | \$ 6,239.00 | \$ 41,954.00 | \$ 296,959.33 |
| | TOTALES | \$ 9,438.30 | \$ 94,819.90 | \$ 227,083.51 | \$ 331,371.71 | \$ 121,637.55 | \$ 35,178.00 | \$ 20,973.70 | \$ 177,789.25 | \$ 5,888.30 | \$ 93,118.30 | \$ 5,888.30 | \$ 101,694.90 | \$ 31,423.60 | \$ 6,862.90 | \$ 6,862.90 | \$ 46,149.40 | \$ 376,705.26 |

RP-2



01 NOV 2019

PRÉSUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA REACTIVACION ECONOMICA
PROGRAMACION FINANCIERA MENSUAL POR RUBRO DE AGRUPACIÓN, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO
UNIDAD EJECUTORA: Ministerio de Agricultura y Ganadería / Dirección General de Ganadería (MAG/DGG)

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el proceso de admisibilidad de productos avícolas y de productos que contengan más del 2% de carne de aves, al mercado de los Estados Unidos de América, mediante la equivalencia de sistemas

AREA DE GESTIÓN: 04 - Apoyo al Desarrollo Económico

CÓDIGO DEL PROYECTO: 2746

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Convenio de Donación USDA - Alimentos para el Progreso 2011

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 64 - Asunto Económico

VIGENCIA: 01 de noviembre 2019 al 30 de abril 2021

LÍNEA DE TRABAJO: 02 - Agricultura y Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza

| COD. | RUBRO DE AGRUPACIÓN, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO | PRIMER TRIMESTRE/AÑO 2021 | | | | SEGUNDO TRIMESTRE/AÑO 2021 | | | | TERCER TRIMESTRE/AÑO 2021 | | | | CUARTO TRIMESTRE/AÑO 2021 | | | | TOTAL 2021 | TOTAL GENERAL |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------|------|------|-------------|---------------------------|------|------|-------|---------------------------|------|------|-------|--------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | SUB-T | ABR | MAY | JUN | SUB-T | JUL | AGO | SEPT | SUB-T | OCT | NOV | DIC | SUB-T | | |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 44,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 44,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 44,000.00 | \$ 47,550.00 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,000.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 250.00 |
| 54114 | Materiales de oficina | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 750.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | \$ 44,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 44,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 44,000.00 | \$ 46,550.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,500.00 |
| 54313 | Impresiones, publicaciones y reproducciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,050.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ 44,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 44,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 44,000.00 | \$ 44,000.00 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | \$ 1,623.90 | \$ 1,923.80 | \$ 623.90 | \$ 4,171.60 | \$ 656.90 | \$ - | \$ - | \$ 656.90 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,828.50 | \$ 75,595.03 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | \$ 1,623.90 | \$ 1,923.80 | \$ 623.90 | \$ 4,171.60 | \$ 656.90 | \$ - | \$ - | \$ 656.90 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,828.50 | \$ 75,595.03 |
| 55799 | Gastos diversos | \$ 1,623.90 | \$ 1,923.80 | \$ 623.90 | \$ 4,171.60 | \$ 656.90 | \$ - | \$ - | \$ 656.90 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,828.50 | \$ 75,595.03 |
| 62 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | \$ 16,239.00 | \$ 19,238.00 | \$ 6,239.00 | \$ 41,716.00 | \$ 6,569.00 | \$ - | \$ - | \$ 6,569.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 48,285.00 | \$ 758,950.33 |
| 623 | Transferencias de capital al sector privado | \$ 16,239.00 | \$ 19,238.00 | \$ 6,239.00 | \$ 41,716.00 | \$ 6,569.00 | \$ - | \$ - | \$ 6,569.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 48,285.00 | \$ 758,950.33 |
| 62303 | A Organismos sin fines de lucro | \$ 16,239.00 | \$ 19,238.00 | \$ 6,239.00 | \$ 41,716.00 | \$ 6,569.00 | \$ - | \$ - | \$ 6,569.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 48,285.00 | \$ 758,950.33 |
| | TOTALES | \$ 61,862.90 | \$ 21,181.80 | \$ 6,862.90 | \$ 89,807.60 | \$ 7,225.90 | \$ - | \$ - | \$ 7,225.90 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 97,113.50 | \$ 879,086.36 |

FP-2

01 NOV 2019

