



GOBIERNO DE LOS RÍOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA – IICA

REPRESENTACIÓN EN ECUADOR

PCT – GOBIERNO LOS RÍOS No. 01 /2020

“COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
CENTRO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA EN LA
PROVINCIA DE LOS RÍOS”

PCT – DF – LOS RÍOS No. 01 /2020

Babahoyo, diciembre de 2020

Contenido del Proyecto

1. ANTECEDENTES	3
2. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN INICIAL	3
3. OBJETIVO GENERAL.....	4
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
5. COMPONENTES, RESULTADOS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS.....	4
COMPONENTE 1: TRANSICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, RECURSOS Y COMPROMISOS DEL PROCESO LA RUFINA.....	4
COMPONENTE 2: GESTIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS Y LEGALES NECESARIOS PARA UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA	5
COMPONENTE 3: PRODUCCIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD	6
COMPONENTE 4. ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL.....	7
6. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PROYECTO	8
7. ALCANCE DEL INFORME TÉCNICO	8
8. PRESUPUESTO	8
9. CRONOGRAMA	¡Error! Marcador no definido.



1. ANTECEDENTES

Con fecha 31 de diciembre de 2019, concluyó una primera etapa de cooperación técnica entre la Prefectura de Los Ríos, el Municipio de Puebloviejo y el IICA cuyo objetivo fue: “crear las condiciones técnicas, legales y financieras iniciales que determinen la viabilidad y puesta en marcha de la primera fase de un centro de producción, capacitación continua y transferencia de tecnología en la provincia de Los Ríos para la generación y difusión de alternativas de producción agrícola y pecuaria amigables con el ambiente, como instrumento provincial de impulso y desarrollo y agropecuario del Cantón Puebloviejo y su zona de influencia”. El proceso de cooperación tuvo resultados positivos, especialmente en la reactivación de un predio que prestaba condiciones para la formación de capacidades locales en producción agropecuaria.

Por motivos administrativos, específicamente del Municipio de Puebloviejo, el proceso de cooperación en el predio de La Rufina no pudo continuar, obligando al Gobierno de Los Ríos y al IICA a: i) dar por culminado el proceso de cooperación, ii) desarrollar un proceso de transición responsable de los activos productivos hacia el Gobierno de Los Ríos, y iii) preparar un nuevo proyecto de Cooperación entre el Gobierno de Los Ríos e IICA para replicar y potenciar la experiencia positiva del proceso La Rufina en otro predio en el cantón Babahoyo de la provincia.

A partir de lo anterior, el Gobierno de Los Ríos a través de nota oficial No. GLR-JETS-2020-222-OF de fecha 6 de marzo del 2020, expresa por la máxima autoridad provincial la motivación para iniciar un nuevo Programa de Cooperación, manteniendo los objetivos que mantenía el proyecto La Rufina y replicando el modelo implementado en un lugar que presente las condiciones técnicas y legales para llevar a cabo el proceso.

A lo anterior se suman los diálogos técnicos con los directivos de Desarrollo Productivo del Gobierno de Los Ríos, quienes han expresado como una demanda estratégica el diseño e implementación progresiva de un Centro de Producción e Innovación Agropecuaria, partiendo de la identificación adecuada de un predio que preste las condiciones técnicas y legales para determinar la viabilidad técnica y posterior implementación de un nuevo centro o “Hub de Innovación Agropecuario Provincial”. Esta nueva iniciativa deberá contar con elementos innovadores en la producción agropecuaria y agroindustrial, especialmente para promover alternativas tecnológicas que contribuyan en la mejora de los sistemas de producción agropecuario territorial, así como en la mejora de las condiciones de vida de los pequeños y medianos productores de la provincia de Los Ríos, manteniendo preceptos de sostenibilidad económica, social y ambiental.

2. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN INICIAL

La implementación de la experiencia reciente sobre centro de entrenamiento y producción agropecuaria, así como referencias sobre estudios y modelos de gestión de la finca, han permitido concluir entre el Gobierno de Los Ríos e IICA, el amplio potencial que tiene la implementación de un centro de capacitación y generación de innovaciones tecnológicas agropecuarias, las cuales sean practicadas y posteriormente replicadas en pequeños y medianos productores de la provincia y sus cantones.

Por otro lado, el IICA en su estrategia institucional para el año 2020, ha identificado nuevos ámbitos de intervención inter temática en las acciones de cooperación en la provincia de Los Ríos. Los ámbitos promueven modelos de producción climáticamente inteligentes, innovaciones tecnológicas para una agricultura tipo 4.0, implementación progresiva de buenas prácticas agrícolas, desarrollo de capacidades para promover emprendimientos agropecuarios innovadores



a escala territorial rural, la necesidad de agregar valor a la producción local a partir del desarrollo de prototipos que puedan ser comercializados en forma diferenciada por su calidad e identidad.

3. OBJETIVO GENERAL

Formular e implementar un nuevo centro de capacitación e innovación agropecuaria para pequeños y medianos productores de la provincia, a partir de la reactivación de un predio ubicado en el cantón Babahoyo perteneciente al Gobierno de Los Ríos, en donde se promoverá el desarrollo y generación de innovaciones productivas, institucionales y tecnológicas que reactiven al sector agropecuario de la provincia de Los Ríos.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Realizar un proceso de transición responsable de los activos, recursos y compromisos adquiridos en el proyecto La Rufina para la administración por parte del Gobierno de Los Ríos en el marco del nuevo proceso de cooperación.
- ✓ Identificar, formular y gestionar todos los insumos técnicos, administrativos y legales necesarios para implementar un nuevo centro de capacitación e innovación agropecuaria en el cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos.
- ✓ Implementar modelos innovadores de producción climáticamente inteligentes acorde con las características de la zona en los cuales se evidencie la calidad como mecanismo diferenciador de la producción agropecuaria provincial.
- ✓ Fortalecer capacidades locales para la implementación de mecanismos de asistencia técnica productiva a pequeños y productores agropecuarios.

5. COMPONENTES, RESULTADOS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS

COMPONENTE 1: TRANSICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, RECURSOS Y COMPROMISOS DEL PROCESO LA RUFINA

Descripción del componente:

En el componente se desarrollarán acciones administrativas que permitan la entrega y transferencia por parte del IICA al Gobierno de Los Ríos, de los activos productivos y recursos adquiridos en el marco de la cooperación para la reactivación del predio La Rufina. De igual manera se contemplan la liquidación de obligaciones económicas contraídas con jornaleros, equipos técnicos consultores y proveedores que prestaron servicios en el predio La Rufina durante los meses de diciembre de 2019, así como de enero y febrero de 2020. Lo que permitió mantener el predio en plena producción durante la administración por parte del IICA en estrecha coordinación con el Gobierno de Los Ríos.

Objetivo del componente:

- ✓ Realizar un proceso de transición responsable de los activos, recursos y compromisos adquiridos en el proyecto La Rufina para la administración por parte del Gobierno de Los Ríos.



<i>Resultados</i>	<i>Actividades</i>	<i>Productos entregables</i>
R1. Transferidos activos, recursos técnicos e información del Proceso de cooperación en La Rufina	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo conjunto de inventarios de los activos productivos y recursos a ser administrados por GAD Los Ríos - Suscripción de actas de cierre y finiquito con involucrados - Acompañamiento en gestiones finales administrativos. - Transferencia de la información del predio La Rufina (50 hectáreas) al GAD Los Ríos 	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de cierre del proceso de cooperación y transferencia de información del predio La Rufina del IICA al Gobierno de Los Ríos.
R2. Liquidación de compromisos cooperación La Rufina	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión del estado de compromisos económicos - Pago de valores a jornaleros, consultores técnicos y proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de pagos finales y obligaciones contempladas en el proyecto La Rufina entre diciembre 2019, enero y febrero 2020. El pago se lo realizará con parte de los saldos correspondientes al último desembolso del Convenio IICA – GAD Los Ríos – GAD Pueblo Viejo y los cuales serán parte de un nuevo convenio entre GAD Los Ríos e IICA.

COMPONENTE 2: GESTIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS Y LEGALES NECESARIOS PARA UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA

Descripción del componente:

En el componente se desarrollarán acciones técnicas que contribuyan a la identificación de un predio en la provincia de Los Ríos (cantón Babahoyo) que preste las condiciones para la implementación de un centro de producción e innovación agropecuaria “HUB de Innovación Agropecuario Provincial”. Entre los principales elementos a desarrollar destacan: el desarrollo emergente de estudios de viabilidad técnica y financiera para la utilización del predio perteneciente al Gobierno de la Provincia ubicado en el cantón Babahoyo.

Objetivo del componente:

- ✓ Identificar, formular y gestionar todos los insumos técnicos y legales necesarios para un nuevo centro de capacitación agropecuaria en la Provincia de Los Ríos.

<i>Resultados</i>	<i>Actividades</i>	<i>Productos entregables</i>
R1. Determinada la viabilidad técnica y legal de un Centro Producción e Innovación Agropecuaria Provincial	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión a nivel territorial para identificar el predio y determinación de acciones mínimas viables 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe técnico – legal en el cual se identifica el predio, territorio y pasos para la formalización del proceso
	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de estudios específicos para determinar la viabilidad técnica y los módulos de producción 	<ul style="list-style-type: none"> - Viabilidad técnica y financiera para un nuevo centro de entrenamiento en predio seleccionado
	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo conjunto de un modelo de gestión del predio identificado 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulado un modelo de gestión (administrativo, técnico y legal) para la gestión de un nuevo centro producción e innovación agropecuaria en la provincia de Los Ríos.

COMPONENTE 3: PRODUCCIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD

Descripción del componente:

En el componente se desarrollarán acciones técnicas que contribuyan a la incorporación progresiva de prácticas, herramientas, metodologías y módulos de producción en el nuevo centro de capacitación producción agropecuaria con innovaciones tecnológicas fundamentadas en una agricultura de tipo 4.0, así como buenas prácticas agrícolas y climáticamente inteligentes en los diferentes módulos de producción.

Objetivo del componente:

- ✓ Implementar modelos innovadores de producción climáticamente inteligente acorde con las características de la zona, en los cuales se evidencie la calidad como mecanismo diferenciador de la producción en el nuevo centro de capacitación provincial. Los modelos de producción serán implementados a partir de lo determinado en los estudios técnicos planificados en el componente No. 1, a partir de los cuales se determinará del ser el caso las necesidades de mayores recursos financieros que amplíen los módulos de producción.

<i>Resultados</i>	<i>Actividades</i>	<i>Productos entregables</i>
R1. Implementado un Programa Provincial de Agricultura 4.0	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de módulos iniciales de producción - Implementación del sistema intensivo en Arroz (SRI) - Alianzas con socios estratégicos (academia, empresa privada, instituciones públicas). - Movilización de conocimientos y aprovechamiento de experiencias exitosas (intercambios de experiencias, visitas internacionales). - Adopción y adaptación de tecnologías y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> - Módulos de producción de arroz y/o rubros prioritarios - Caja de herramientas y módulos específicos en Agricultura 4.0 - Intercambios de experiencias internacionales - Conformación del HUB de Innovación Agropecuaria en nuevo predio
R2. Implementación de módulos de producción	<ul style="list-style-type: none"> - Módulo de porcicultura: Plantel de Maternidad y Reproducción (hasta 10 madres). Plantel de Crecimiento, Desarrollo y Engorde. - Módulo de ganadería (Contemplar 2 hectáreas, Ganado de Carne y leche) - Módulo avícola: Sistema de producción sostenible (gallinas felices) - Módulo agrícola 	<ul style="list-style-type: none"> - Módulo de porcicultura - Módulo de ganadería - Módulo avícola – Sistema de producción sostenible - Módulo agrícola
R3. Fortalecidas capacidades en Cambio climático, buenas prácticas y calidad	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización conceptual en cambio climático y agricultura (capacitaciones e intercambios de experiencias). - Fortalecimiento de capacidades en identificación de prácticas ACI (capacitaciones e intercambios de experiencias, visitas internacionales). - Fortalecimiento de capacidades en BPA a técnicos y productores (capacitaciones e intercambios de experiencias nacionales) - Acompañamiento en la certificación de BPA en predio (inspecciones, adecuaciones, proceso de certificación) 	<ul style="list-style-type: none"> - Técnicos del GAD fortalecidos en la incorporación del enfoque de CC en los sistemas de producción agropecuaria. - Caja de herramientas para identificar prácticas ACI en sistemas de producción agropecuaria - Técnicos del GAD fortalecidos en el enfoque de buenas prácticas agrícolas y su implementación práctica - Intercambios de experiencias internacionales
R4. Incorporado el enfoque de cambio	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de línea base de emisiones de gases de efecto invernadero del predio 	<ul style="list-style-type: none"> - Módulo de producción de agricultura climáticamente inteligente (maíz y rubros agrícolas prioritarios).

climático en las actividades productivas del nuevo predio	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero <ul style="list-style-type: none"> • Incorporar Prácticas de ACI en los sistemas de producción agrícolas (Maíz y Cacao) • Adopción de Prácticas de GCI en módulo de ganadería - Identificación e implementación de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero <ul style="list-style-type: none"> • Establecer área forestal o agroforestal - Acompañamiento en la certificación de Carbono Neutral en predio emitida por MAAE (inspecciones y proceso de certificación). 	<ul style="list-style-type: none"> - Módulo de producción de ganadería climáticamente inteligente - Módulo forestal o agroforestal - Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Carbono Neutral
R5. Reactivación de infraestructura productiva	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitación de infraestructura fase 1 – a partir de estudios establecidos en componente 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitado infraestructura en el predio

COMPONENTE 4. ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL

Descripción del componente:

Se ha programado el desarrollo de un servicio de asistencia técnica productiva con diferentes modalidades grupales e individuales a asociaciones y organizaciones vinculados a cadenas agro productivas del territorio provincial.

Objetivo del componente:

- ✓ Fortalecer capacidades para la implementación de un servicio de asistencia técnica a asociaciones u organizaciones agropecuarias en territoriales rurales de la zona de influencia del nuevo predio.

<i>Resultados</i>	<i>Actividades</i>	<i>Productos entregables</i>
R1. Asociatividad	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de las asociaciones productivas - Pre-selección de asociaciones productivas - Diagnóstico Integral del Emprendimiento Asociativo Agropecuarios - Diseño del Plan de Mejora de cada asociación - Asistencia Técnica Individual - Grupal - Encuentros Asociativos Agro Empresariales (Visitas a mejores prácticas) - Documentación y validación del Plan de Mejora 	<ul style="list-style-type: none"> - Organizaciones fortalecidas organizacional y gestión agro empresarial - Planes de mejora para al menos 20 asociaciones
R2. Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimiento de capacidades en herramientas de comercialización - Conformación de una unidad de negocios del centro de entrenamiento - Adecuación de un espacio físico en un mercado local para comercialización de productos de la finca / Asociaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecidas las capacidades de actores territoriales en comercialización - Unidad de negocios conformada - Espacio físico de comercialización instaurado
R3. Mercadeo	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones - Elaboración de planes de mercadeo de al menos 10 organizaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecidas las capacidades de técnicos y actores territoriales en mercadeo - Planes de mercadeo de al menos 10 organizaciones



	<ul style="list-style-type: none">- Implementación del sello de agricultura familiar en organizaciones seleccionadas- Promoción de los productos certificados (radio y pautas digitales)	<ul style="list-style-type: none">- Certificación de AFC incluida en los productos seleccionados de las asociaciones priorizadas.
--	---	---

6. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Para la gestión de la propuesta se ha identificado el instrumento denominado Proyecto de Cooperación Técnica, codificado como PCT – GOB LOS RÍOS No. 01 /2020, el cual constituye el mecanismo operativo del Convenio suscrito entre Gobierno de Los Ríos y el IICA.

Para la gestión del PCT se ha previsto la conformación de un Comité de Coordinación y Seguimiento de acuerdo al siguiente detalle:

El Comité actuará a nivel gerencial, y forman parte el Prefecto Provincial o su delegado (en este caso el Director de Desarrollo Agropecuario), y el Representante de IICA en Ecuador o su delegado (Inernacio en Agricultura, Territorios y Bienestar Rural). Las responsabilidades a este nivel estarán dirigidas a orientar, aprobar y dar seguimiento a las propuestas desarrolladas por el equipo técnico del Gobierno de Los Ríos y del IICA, en los aspectos que se requiera (fase de negociación), y a los recursos financieros considerados de pre-inversión e inversión para la ejecución del proyecto.

La definición del presupuesto por cada componente del proyecto de cooperación técnica, ha sido y elaborada en reuniones de trabajo entre los equipos técnicos del Gobierno de Los Ríos e IICA, los mismos que serán ejecutados en función de los productos esperados. Se destaca que a partir de los resultados de los estudios técnicos y legales establecidos en el componente No.1 del presente Anexo Técnico, se identificará las necesidades de una mayor o menor cantidad de recursos financieros para la implementación de los módulos de producción y/o rehabilitación de la infraestructura, para lo cual el Comité de Coordinación y Seguimiento analizará la información técnica correspondiente y gestionará con el Gobierno de Los Ríos los recursos adicionales.

7. ALCANCE DEL INFORME TÉCNICO

Los informes técnicos descritos en la cláusula 6.1, literales a) y b) del Convenio de Cooperación Técnica se presentarán de acuerdo con lo siguiente:

- a. El informe de avance trimestral, contendrá un reporte ejecutivo sobre la consecución de los objetivos del Convenio hasta la fecha de corte trimestral.
- b. El informe final, contendrá el reporte ejecutivo sobre la consecución de los objetivos del Convenio, y adicionalmente se incluirán los materiales de trabajo, fotografías, publicaciones y otros que se acuerden con la contraparte y el Comité de Coordinación y Seguimiento lo aprueben.

8. PRESUPUESTO

El desglose presupuestario para las actividades del presente PCT se detalla a continuación:

Tabla No. 1: Presupuesto del Proyecto (ver página siguiente)



COMPONENTE 1: TRANSICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, RECURSOS Y COMPROMISOS DEL PROCESO LA RUFINA - NUEVO PREDIO EN BABAHOYO				
RUBRO	DETALLE	GAD LOS RÍOS	IICA (aporte en especie)	TOTAL
PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Pago trabajadores, técnicos locales y proveedores	\$ 20.000,00		\$ 20.000,00
	Subtotal	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 20.000,00
COMPONENTE 2: GESTIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS Y LEGALES NECESARIOS PARA UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA				
RUBRO	DETALLE	GAD LOS RÍOS	IICA (aporte en especie)	TOTAL
PREFACTIBILIDAD	Formulación a detalle de los estudios de factibilidad Administrativa, Financiero y Técnico.	\$ 20.000,00	\$ 10.000,00	\$ 30.000,00
	Formulación del Estudio rápido para la Rehabilitación de la infraestructura del nuevo predio	\$ 15.000,00	\$ 10.000,00	\$ 25.000,00
	Articulación de acciones con entes especializados en Agricultura digital 4,0	\$ 5.000,00	\$ 12.000,00	\$ 17.000,00
	Subtotal	\$ 40.000,00	\$ 32.000,00	\$ 72.000,00
COMPONENTE 3: PRODUCCIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD				
MÓDULOS DE PRODUCCIÓN	Módulo porcícola	\$ 50.000,00		\$ 50.000,00
	Módulo de ganadería	\$ 25.000,00		\$ 25.000,00
	Módulo avícola	\$ 25.000,00		\$ 25.000,00
	Módulo agrícola	\$ 30.000,00		\$ 30.000,00
	Personal técnico y trabajadores	\$ 38.400,00		\$ 38.400,00
AGRICULTURA 4.0	SRI Arroz	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	\$ 45.000,00
	Innovaciones productivas	\$ 15.000,00	\$ 20.000,00	\$ 35.000,00
BUENAS PRÁCTICAS Y CERTIFICACIÓN	Programa BPA y certificación predio	\$ 8.000,00	\$ 15.000,00	\$ 23.000,00
	Formación de capacidades	\$ 5.000,00	\$ 30.000,00	\$ 35.000,00
AGRICULTURA Y GANADERIA CLIMATICAMENTE INTELIGENTE	Módulo ACI	\$ 5.000,00	\$ 15.000,00	\$ 20.000,00
	Módulo GCI	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
	Módulo Forestal / Agroforestal	\$ 15.000,00		\$ 15.000,00
	Certificación del predio	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00
REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Rehabilitación de infraestructura predio	\$ 100.000,00		
	Subtotal	\$ 346.400,00	\$ 125.000,00	\$ 471.400,00
COMPONENTE 4: ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL				
TECNICOS GADLR	Entrenamiento a técnicos GAD Los Ríos	\$ 10.000,00	\$ 15.000,00	\$ 25.000,00
	ECA's grupales	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
PRODUCTORES	Asistencia técnica	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
	Intercambio de experiencias	\$ 7.000,00	\$ 10.000,00	\$ 17.000,00
	Pasantías agroempresariales	\$ 7.000,00	\$ 10.000,00	\$ 17.000,00
	Subtotal	\$ 44.000,00	\$ 55.000,00	\$ 99.000,00
	Subtotal (C1+C2+C3+C4)	\$ 450.400,00	\$ 212.000,00	\$ 662.400,00
COOPERACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN DEL PROYECTO				
COOPERACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Recuperación de costos indirectos (RCI)	\$ 40.536,00		\$ 40.536,00
	Gestión de proyecto	\$ 10.000,00	\$ 35.000,00	\$ 45.000,00
		\$ 50.536,00	\$ 35.000,00	\$ 85.536,00
	TOTAL APORTES	\$ 500.936,00	\$ 247.000,00	\$ 747.936,00
DESEMBOLSOS				
	Desembolso 1 por parte del GADPLR a la firma de Convenio equivalente al 40% del total del convenio	\$ 200.374,40		
	Desembolso 2 por parte del GADPLR a los 120 días de iniciada la ejecución equivalente 30% del total del convenio	\$ 150.280,80		
	Desembolso 3 por GADPLR a los 360 días de iniciada la ejecución equivalente al 30% del total del convenio	\$ 150.280,80		



9. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS

Componente/Actividad	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24
COMPONENTE 1: TRANSICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, RECURSOS Y COMPROMISOS DEL PROCESO LA RUFINA - NUEVO PREDIO EN BABAHOYO																								
COMPONENTE 2: GESTIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS Y LEGALES NECESARIOS PARA UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA																								
COMPONENTE 3: PRODUCCIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD																								
COMPONENTE 4: ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL																								
INFORME DE CIERRE Y FINIQUITO																								