



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



INFORME FINAL.



PROYECTO: “Promoción y difusión de tecnologías eficientes a través del uso de Ecofogones y maíz calificado para la producción limpia en la industria de la tortilla.”

ALIADOS: COMFOC, Asociación Carlos Fonseca, Fundación Nicarao lake, UCA, PMA, IICA-RED SICTA.

QUILALI, NUEVA SEGOVIA OCTUBRE 2013.



AGRADECIMIENTO:

Primeramente a Dios nuestro Padre Celestial que nos dio la oportunidad de llegar hasta esta etapa del Proyecto.

A LA COOPERACION ZUIZA EL IICA – RED – SICTA, por su apoyo incondicional económico y técnico con presencia en el campo laboral en la zona de influencia del proyecto.

A PMA, porque de igual forma nos apoyaron con recursos económicos y han estado presentes en el proceso de ejecución del proyecto dando cobertura con el fin que el proyecto llegara a los beneficiarios como fue planificado.

A las organizaciones aliadas que a pesar de presentar dificultades en los procesos económicos financieros, se pudo lograr establecer con los parámetros planteados por los organismos donantes en cada zona de influencia del proyecto.

A la coordinación gerencial y técnica de la organización rectora del proyecto que con esfuerzo y entrega llevaron el proceso de ejecución del proyecto en tiempo y forma y se concluyo exitosamente cumpliendo con los objetivos y resultados esperados.

A nuestros productores de maíz de la zona de Quilali y Júcaro respectivamente, así como las mujeres que elaboran la tortilla en las zonas de Quilali y Júcaro del departamento de Nueva Segovia y Ciudad Sandino del departamento de Managua.

A la población de la zona de influencia del proyecto que a través de la promoción y disfunción en los componentes del proyecto, se obtuvo y se sigue obteniendo demanda para el uso de los módulos presentados en el proyecto por el ahorro de leña y las condiciones de uso de los equipos contemplados en el proyecto.



I. INFORMACION GENERAL

a. Nombre del Proyecto:

“Promoción y difusión de tecnologías eficientes a través del uso de Ecofogones y maíz calificado para la producción limpia en la industria de la tortilla.”

b. Nombre de la Organización Ejecutora:

Cooperativa Multifuncional de Fondos Comunitarios COMFOC R. L.
Quilali, Nueva Segovia.

c. Nombre del Coordinador:

Ing. José Alexander Cárdenas González.

d. Fecha del Informe:

27 de Octubre del 2013

e. Periodo informado:

Marzo 2013 – Octubre 2013.



II: DETALLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

A continuación presentamos los resultados obtenidos sobre la base del Marco Lógico y Memoria de Cálculo del Presupuesto descritos en el documento de proyecto y de acuerdo a lo planificado en el proyecto.

COMPONENTE: VALIDACION				
Resultados Esperados	Programado para el Periodo	Logros en el periodo	% de cumplimiento	Medios de Verificación
R1: Validado en las diferentes modalidades de productoras de tortillas, (familiar, domiciliar y de mercado)				
A1.1. Establecer los Módulos de validación Integrales y Parciales en las diferentes zonas de influencia del proyecto.	1 protocolo de validación elaborado.	1 protocolo de validación elaborado	100%	El Documento elaborado
	2 Módulos de trabajo integrales de validación establecidos	2 módulos establecidos	100%	Anexo 1. Informe Técnico elaborado
	2 Módulos de trabajo parciales de validación establecidos	2 módulos establecidos	100%	Anexo 2. Galería de Fotografías (Inventario de Módulos y memorias de Eventos)
	2 encuentros de técnicos	2 encuentro recibido	100%	
A1.2 Asistidas técnicamente las parcelas de validación.	Al menos 4 visitas de asistencia técnica por parcelas de validación establecida.	Más de 4 visitas en las parcelas de validación de maíz.	100%	Anexo 3. Informe de visitas de asistencia técnica.
A1.3 Sistematizar información generada en los Módulos de validación integrales y Módulos de validación Parciales	3 Informes técnicos de resultados de Módulos de validación integrales elaborados.	3 Informes Técnico de validación elaborados.	100%	Los Informes
	Un informe final del proceso de validación.	1 Informe final elaborado	100%	



DIFUSION DE LA INNOVACION				
R2. Difundido el conocimiento sobre el uso de los Módulos de trabajo integrales y parciales y de los procesos tecnológicos en la producción limpia entre las productoras de las organizaciones participantes del proyecto.				
Resultados Esperados	Programado para el Periodo	Logros en el periodo	% de cumplimiento	Medios de Verificación
A2.1. Establecer los módulos demostrativos en las áreas urbanas donde se encuentran las beneficiarias para la difusión y promoción de la tecnología.	4 módulos de trabajo parciales demostrativos establecidos	4 módulos parciales demostrativos establecidos	100%	Anexo 4. Informe de visitas de AT Anexo 5. Cuaderno de registros de datos. Anexo 6. Acta de entrega de los módulos. Anexo 5. Registro de datos
	4 Módulos de trabajo integrales demostrativos establecidos	4 módulos integrales demostrativos establecidos	100%	
	Informe de sistematización de los resultados de módulos demostrativos.	Toda la Información recopilada	100%	
A2.2. Capacitar a técnicos y productores beneficiarios de las organizaciones aliadas en el uso y manejo de la tecnología y levantamiento de registros.	18 técnicos y 100 productoras son capacitados a través de 6 talleres. 135 productores conocen la innovación en 6 demostraciones prácticas. 112 productores conocen la innovación tecnológica en 4 charlas demostrativas.	Técnicos, productores/as capacitados a través de talleres, demostraciones prácticas, charlas demostrativas y días de campo. 12 mujeres conocen y practican la tecnología.	100%	Anexo 7. Registro de participantes en eventos Anexo 3. Memoria de los eventos
A2.3. Realizar giras de intercambio Inter municipal e inter departamental entre productores y técnicos para la gestión del conocimiento sobre el uso y resultados de la tecnología.	2 giras de intercambio inter municipal 2 giras de intercambio inter departamental realizadas en coordinación con el proyecto Regional Red SICTA.	Giras realizadas con el grupo en el municipio 5 mujeres y con técnicos a nivel departamental 6 Técnicos.	100% 100%	Anexo 3. Memoria de los eventos. Anexo 2. Galería de Fotografías



DIVULGACION DE LA TECNOLOGIA				
R3. Generado material divulgativo y promocional sobre uso y manejo de los módulos de trabajo integrales y parciales en la industria de la tortilla				
Resultados Esperados	Programado para el Periodo	Logros en el periodo	% de cumplimiento	Medios de Verificación
A.3.1. Diseñar material de divulgación de la innovación tecnológica del uso de Módulos de trabajo para la producción eficiente en la industria de tortillas.	Un manual técnico de la tecnología diseñado y reproducido Diseñado y reproducido al menos un broshure con contenido técnico de la innovación Diseñado y reproducido 20 rota folio 1 videos de divulgación editados y reproducidos 8 cuñas radiales difundidas en las radios locales de los cuatro departamentos Reproducido 6 banner.	Manual técnico – reproducido y reproducido un brochure.	50%	El Manual y el Brochure
A.3.2. Compra de equipos para la divulgación	Adquirida 1 computadora de escritorio Adquirido 1 retroproyector	1 Computadora Equipada 1 Data Show	100% 100%	Los Equipos Físicos en la Oficina de la organización.
R4. Garantizado y establecidos los módulos de trabajo para la difusión y distribución entre los usuarios de la tecnología.				
Resultados Esperados	Programado para el Periodo	Logros en el periodo	% de cumplimiento	Medios de Verificación
A.4.1. Establecer ventas de módulos de trabajo integrales en zonas estratégicas.	Montados dos puestos de venta en zonas estratégicas de los módulos integral y parcial. Comprados los medios y equipos para establecer 6 módulos integrales y 6 módulos parciales de trabajo	Ubicados módulos en zonas estratégicas Comprados todos los materiales para el establecimiento de los planificados	100%	Anexo 8. Factura de compras Anexo 9. Acta de entrega de equipos Anexo 10. Lista de beneficiarias.
A.4.2 Establecer convenios y contratos de compra de maíz a productores	Al menos el 30% de los productores de maíz (98) establecen relación de mercado con productoras de tortillas ubicadas en los puntos de desarrollo de los cuatro departamentos. Al menos se comercializan 994.00 quintales de maíz calificado durante los 10 meses del proyecto para empezar	Eventos con productores y tortilleras dieron como resultado los compromisos de abastecer de materia prima a las tortilleras	80%	Anexo 5. Registro de información (Datos)



R5. Mejorados los rendimientos en la industria de tortillas y los procesos para la producción limpia				
Resultados Esperados	Programado para el Periodo	Logros en el periodo	% de cumplimiento	Medios de Verificación
A.5.1. Identificar los puntos críticos del proceso productivo de la innovación tecnológica	Evaluado el flujo de los procesos de producción de los medios y equipos que forman parte de los Módulos de trabajo	Coordinación con empresas proveedores de las tecnologías para el aprendizaje.	100%	Listado de participantes – Anexo: 2 Memorias de eventos
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO.				
R6. Informado detalladamente y con medios de verificación que soporten los resultados alcanzados.				
A 6.1 Para la evaluación del proyecto se contara con un comité de coordinación como mecanismo para la planificación operativa	Creado un comité de coordinación para el proyecto.	Se creó el comité y esta funcionando	100%	Anexo 11. Acta de constitución del Comité.
A 6.2 Con una línea de base de los productores y productoras involucradas en el proyecto	Elaborada una línea de base del proyecto	Línea de base elaborada	100%	Anexo 12. Informe final de la línea de base
A 6.3 Con todo el registro de la información de campo.	Creados formatos de registro de información en el periodo de ejecución del proyecto.	Formatos definidos para seguimiento.	100%	Anexo 13. Formatos de seguimiento.



III. RESUMEN EXPLICATIVO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR CADA UNO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS.

3.1. COMPONENTE # 1: VALIDACION.

Para poder conocer los beneficios que brinda la tecnología como es la promoción y difusión de tecnologías eficientes a través del uso de ecofogones y maíz calificado para la producción limpia en la industria de la tortilla, debemos tener las variables correspondientes a evaluar en base al fogón tradicional que se usa en la actualidad para lo cual hemos programado desarrollar tres actividades que se detallan de la siguiente manera:

1. Establecer módulos de validación integral y parcial en la zona de influencia del proyecto.



Para esta actividad se integral consta de (una Nixtamalera, una mesa de agua, acompañado de una medida de 3 metros de fondo con tres ventanas estratégicos donde se tecnología, los que fueron



definió que un módulo estufa de plancha, una trabajo y un purificador de caseta de madera con frente x 2.70 metros de ubicados en puntos pueda divulgar más la construidos y están

funcionando en sus respectivos lugares establecidos; mientras que un módulo parcial consta únicamente de (una estufa de plancha, una Nixtamalera, una mesa de trabajo y un purificador de agua solo lo que no lleva es la caseta o kiosco y además están ubicados en las viviendas de las beneficiarias y que a través de los medio radiales y televisivos locales de cada zona de influencia del proyecto se darán a conocer las tecnologías ya que estos quedan dentro de cada vivienda. El Proyecto en su totalidad contemplaba establecer 28 módulos entre integrales y parciales distribuido en tres desembolsos para las tres organizaciones involucradas, los que ya se encuentran establecidos y funcionando.

Para una comparación o validación de este componente y de acuerdo a indicadores del proyecto y línea de base los municipios beneficiarios con el proyecto consumen de manera tradicional aproximadamente entre 15 y 30 rajadas de leña completa diario por vivienda, al hacer uso de la cocina de plancha esta se ahorra hasta el 70% de consumo de leña utilizando entre 4 y 7 rajadas de leña menudeada, lo que da las pautas necesarias para



optar por una cocina de plancha y todos los beneficios del proyecto. La señora Teresa Isabel Peralta Bellorin manifiesta que con esta tecnología su dinero rendirá mucho más, su salud estará mejor y la comodidad para trabajar es excelente por lo que estoy muy agradecida con el beneficio que el proyecto trajo a nuestro municipio, si dejo construido el fogón tradicional será nada más para recuerdo porque ya no lo encenderá más. Estas expresiones las pudimos escuchar también de las beneficiarias: Yamileth Rivera Molina, Reyna Elizabeth Cornejo, Nelly Esperanza Hernández, Arelis Galeano, Wendy Valeska Martínez Mirando, entre otras que están utilizando solo la cocina ONIL planificada en el proyecto.

Este componente nos ha dado pautas para una buena coordinación con la Alcaldía Municipal de Quilali que también se ha visto interesada en el proyecto ya que estaría aportando en gran manera a la conservación del ambiente y los recursos naturales, la parte económica de los beneficiarios y la salud de las personas que trabajen la tecnología, por lo que ellos mismos han realizado las coordinaciones necesarias para que en las principales calles del casco urbano de Quilali hayan módulos integral que divulguen la tecnología y para el proyecto esto nos da realce ya que contamos con el apoyo de la municipalidad y principalmente las coordinaciones que se han estado haciendo con el Alcalde Municipal, el Ing. Marvin Rodríguez Rivera, además debemos mencionar la coordinación que se ha tenido con la empresa internacional de bebidas “Coca Cola”, que aunque el proyecto no lo mencionaba logramos entablar coordinación con ellos para tener en el módulo integral un exhibidor de Coca Cola donde se puedan vender productos Coca Cola y los resultados han sido satisfactorios ya que estos exhibidores ya están ubicados en cada módulo integral establecido en lugares estratégicos del municipio. Siempre pensando en el objetivo del proyecto o porque nace el proyecto hemos recalado en las mujeres beneficiarias que se puede vender varios productos terminados en el módulo pero no debemos olvidar el perfil del proyecto que nace justo para la elaboración de la tortilla por tanto puede faltar todo en el módulo menos las tortillas y eso ya las mujeres tortilleras están claras del fin del proyecto y aunque se finalice queremos que ya quede establecido los puestos de venta de tortilla para que la gente se acostumbre donde poder obtenerlas, actividad ejecutada en un 100%.

2. Asistencia técnica a las parcelas de validación.



En esta actividad se contemplo que las mujeres tortilleras necesitan materia prima de calidad por lo que el proyecto contemplo beneficiar a 300 mujeres tortilleras en los cuatro departamentos y 873 productores de maíz, los que en cada municipio involucrado excepto Managua y Masaya se le está dando seguimiento a las parcelas de validación que también servirán para brindar una materia prima de calidad para una tortilla limpia y eficiente, de modo que las parcelas de validación que hasta ahora tenemos forman parte clave de este proceso, es más entre los municipio de Jícara y Quilali,



pretendemos ser los proveedores de la materia prima para abastecer a todas las mujeres involucradas ya que Managua y Masaya solo serán tortilleras, no incluye productores de maíz pues como se menciona en el proyecto se hará un consumo aproximado de 994 quintales de maíz solo en Quilali, de manera que tendremos que seleccionar otros productores de maíz además de los que tienen parcelas de validación para lo que ya hemos empezado a coordinar con

los productores de la zona con quien debemos firmar contratos para entregar la producción que se necesita para abastecer esta demanda, actividad ejecutada en un 100%.

Este componente del proyecto viene a ser el complemento de obtener mejores ingresos y un producto final de calidad como es la tortilla por lo que las mujeres beneficiarias del proyecto en eventos realizados en conjunto con los productores lograron establecer mercado con el maíz de calidad que producirán los productores quizás con precios un poco más alto que el maíz de pulpería pero, a través de los muestreos para conocer los estándares de calidad las mujeres se dieron cuenta que producen más tortillas con una libra y de buena calidad. Dice Marilyn García Olivas, Bernarda Centeno y Gloria Esmeralda Aguilar que lo pudieron comprobar como rinde la materia prima de calidad en relación al que ellas compran en las pulperías y que ahora que han entablado el mercado con los productores tomaran uno o dos quintales para pagarlos en 15 días o un mes y se están beneficiando todos de manera conjunta con el proyecto.

3. Sistematizar toda la información generada en el proyecto tanto en módulos integrales de validación como también parciales de validación.

Todo proyecto debe tener su documentación y este por tratarse de una tecnología poco usual en la zona estamos estableciendo una información completa desde que inicia el proyecto hasta la conclusión y la estamos haciendo basada primero en el antes y en el mismo documento mencionaremos el proceso y el después ya que queremos la valoración o resultados del proyecto, que por lo que pudimos ver tiene una aceptación buena por el ahorro de leña, la comodidad, la salud, no ahúma la vivienda entre otros beneficios, de manera que ahora que ya tenemos los módulos establecidos, estamos teniendo demanda de otras personas que no fueron seleccionadas inicialmente en el proyecto, por lo que pretendemos ampliarnos en el mismo siempre y cuando podamos llegar a ser auto sostenibles, el proyecto en su planificación templo 28 módulos entre integrales y parciales y hasta esta fecha que estamos finalizando el proyecto tenemos construidos establecidos en las viviendas y lugares estratégicos del municipio 43 módulos entre integrales y parciales, actividad ejecutada con mas del 100%.

3.2 COMPONENTE # 2: DIFUSION DE LA INNOVACION

Este componente con actividades similares al anterior consta de 3 actividades que son:



1. Establecimiento de módulos integrales y parciales demostrativos.



Para esta actividad se establecieron cuatro módulos integrales demostrativos y cuatro parciales demostrativos, como su nombre lo dice son módulos que deben servir de demostración, los que nos han servido para poder capacitar a los productores y mujeres productoras de tortillas en todos los eventos que tienen que ver con demostraciones prácticas, charlas demostrativas e intercambios de experiencia en relación a la elaboración de la tortilla, valorando las ventajas que esta tecnología presenta y que son una alternativa para las familias de escasos recursos económicos en el casco urbano de cada municipio beneficiado, actividad ejecutada en un 100%.

2. Capacitar a técnicos y beneficiarios de las organizaciones aliados en el uso y manejo de la tecnología y levantamiento de datos.



Para poder dominar la construcción, uso, manejo y mantenimiento de la tecnología, además de levantar registro de datos primeramente debemos estar capacitados los técnicos encargados del proyecto para cada aliado, por lo que se realizaron eventos con los expertos en la tecnología a usar quienes nos capacitaron para armar las cocinas de plancha, el purificador de agua, la nixtamalera y de hecho como estarían establecidos en cada uno de los módulos integrales y parciales respectivamente. Además realizamos coordinación para elaborar en conjunto con los aliados los parámetros para Medir la utilidad de la tecnología iniciando un protocolo donde dejamos establecidas las variables con el Ing. Miguel Lacayo de la UCA, para definir el Protocolo de validación de la tecnología mejorada vs el fogón

tradicional, entre las variables nombradas tenemos: para (NESQUIZADO) – Tipo de leña, peso de leña, cantidad de agua, tiempo de cocción, peso de maíz seco, peso de maíz nesquizado, peso sin lavar y peso lavado. Para (ELABORACION DE MASA) – Peso de masa, cantidad de agua en la masa. Para (ELABORACION DE LA TORTILLA) – Tiempo para asar la tortilla, peso de la masa, peso de tortilla, cantidad de leña para asar, tipo de leña, peso de leña, evaluación sensorial de la tortilla, protocolo que fue elaborado y conforme el



documento se realizaron las validaciones en los módulos parciales en periodos de un día y también una semana.

Luego de esto capacitamos, a través de demostraciones prácticas a las beneficiarias directas para que ellas conocieran todo el proceso y lo práctico que resultaba la tecnología, la capacitación a las beneficiarias se dio con todo lo que recibimos como técnicos ya que si desmontaban la cocina de plancha por ejemplo la pudieran construir nuevamente en otro lugar donde se crea conveniente. Para el caso del protocolo solo fue dirigido a los técnicos y se elaboró para medir las variables en el proyecto.

Este componente de acuerdo a las expresiones de las participantes manifestó que optan por tener un módulo integral ya que además de tener las tecnologías de ahorro de leña, también tendrán una caseta donde podrán ofrecer un servicio complementario que ayude al ingreso de su familia. A la fecha en los módulos instalados se puede apreciar que las mujeres tienen todo tipo de negocio que complementa la venta de sus tortillas y esa es la expresión de Marilyn García, Casilda Arauz, Esmeralda Aguilar, Esperanza Hernández, Justina Hernández y Blanca González.

3. Realizar giras de intercambio municipal y departamental.



Las giras municipales se realizaron con parte de las beneficiarias, así como productores, las que dieron resultados satisfactorios en la elaboración de la tortilla y las comparaciones en base al protocolo del proyecto tiene bastante relación en base a las experiencias visitadas por lo que hemos considerado que la tecnología tiene buena aceptación por las beneficiarias y la población que hace uso de ella. Para las giras departamentales consideramos enfocarnos más en presentar nuestras tecnologías, los beneficios que se obtienen y poder colocar demanda de las tecnologías no solo a nivel municipal sino a nivel departamental y nacional, porque para el caso de Managua y Masaya son demandante de materia prima (Maíz) y necesitan ahorrar la mayor cantidad de leña para

obtener mejores ingresos ya que en la ciudad afecta el consumo de leña por los altos costos y que la tecnología vendría a mejorar sus ingresos por las ventajas que brinda la tecnología.



Creo que este fue uno de los componentes más importantes ya que los intercambios realizados fue a la ciudad de Ciudad Sandino y Masaya respectivamente donde la producción de maíz en los productores de la zona es mínima y nosotros como municipio productor de maíz entablamos mercado de maíz de calidad con las tortilleras de esa zona ya que ellas consumen entre uno y un quintal y medio de maíz diario por tortillera lo que permitió que al final el proyecto dejara esta línea de mercado de nuestros granos colocados a un mejor presión y beneficiando a un grupo que inicialmente fuimos beneficiarios directos del proyecto.

Detalle de mujeres productoras de tortillas y productores de maíz calificado participando activamente en los eventos programados.

Tipo de Evento	Cantidad	No. Participantes	
		M	F
COMFOC R.L. – Quilali, Nueva Segovia.			
Talleres.	15	212	292
Demostraciones Prácticas.	4	68	26
Charlas Técnicas.	5	58	26
Días de Campo	4	84	259
Intercambio de Experiencia	1	3	18
Ferias	3	42	73
Sub – Total	33	470	694
ACFA – El Júcaro, Nueva Segovia.			
Talleres.	2	4	60
Demostraciones Prácticas.	2	2	10
Charlas Técnicas.	2	2	20
Sub – Total	6	8	90
Fundación Nicarao Lake Resot, Ciudad Sandino Managua.			
Talleres.	2	4	9
Demostraciones Prácticas.	2	4	6
Charlas Técnicas.	1	2	3
Sub – Total	5	10	18
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO	44	488	802

Ejecución total eventos por organización correspondiente al ciclo del proyecto.

3.1 COMPONENTE # 3: DIVULGACION DE LA TENOLOGIA.

Este componente tiene tres actividades que son:

1. Diseñar material para divulgación de la tecnología.

Corresponde a esta actividad la elaboración de un manual técnico de la tecnología diseñado y reproducido para que los beneficiarios pudieran tener acceso al mismo, se



diseño y reprodujo un brochure con la información técnica de las tecnologías brindadas por las organizaciones aliadas para sus beneficiarios, luego según el proyecto establecía diseñar y reproducir rota folios, editar reproducir un video tomado en los puntos de ubicación de los módulos, difundir a través de las radios locales de los 4 departamentos la tecnología y reproducir banner con información del proyecto, debemos mencionar que para para esta actividad pues estaba nombrada en el proyecto pero no conto con presupuesto, por lo que cada organización ha divulgado la tecnología como ha podido de hecho haciendo uso de medios radiales y televisivos locales y volantes que se han distribuido lo que llevo a tener gran demanda de los equipos o tecnologías presentados en el proyecto que al final esto era lo que pretendíamos, tal es el caso que ahora como organización anfitriona logramos firmar convenio entre la empresa ONIL y nosotros para ser los distribuidores de estas tecnologías en el norte del país.

2. Compra de equipos para la divulgación.

Otra actividad que no conto con presupuesto, pero cada organización beneficiada dispuso de un equipo completo para la ejecución del proyecto y el procesamiento de la información que es clave para la base de datos que daría los resultados esperados del proyecto ejecutado, de manera que la información es manejada y procesada en un equipo de computación con disponibilidad para su verificación por los organismos donantes del proyecto y que como instituciones beneficiadas sentimos que hemos aportado al proyecto para llegar con el beneficio a las personas que el proyecto menciona.

4.1 COMPONENTE # 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO.

Para cumplir con la verificación de los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto y medir los alcances del mismo se han organizado como instrumentos estratégicos los siguientes mecanismos:

1. Conformación de un comité coordinador para planificación operativa.



Las acciones que el proyecto emprenderá para el cumplimiento de las actividades estará regido por una representación de las organizaciones aliadas participantes, representantes de productores los cuales darán seguimiento y levantarán información de interés en el transcurso del desarrollo de las acciones del proyecto, la coordinación del proyecto representada por la COMFOC R.L será el ente coordinador de estas

representaciones y así en el comité un representante de cada aliado en el proyecto para una buena planificación y ejecución de actividades.



2. Elaboración de Línea de Base en el proyecto.

Para conocer el estado de los indicadores antes de las acciones del proyecto es necesario la realización o levantamiento de una Línea de base partiendo de identificar las modalidades más comunes en la pequeña industria de la producción de tortillas, siendo estas la producción familiar ubicada en el mayor de los casos en la propia casa, otra modalidad son todas aquellas productoras que de manera individual poseen un espacio en centros de mercados donde realiza la actividad de producción de tortillas y lo otro es la coordinación que hemos realizado con la municipalidad para ubicar módulos en lugares públicos que de hecho serán los que más impacto tendrán por su ubicación. Los indicadores en estudio estarán identificados en función de los medios de producción, rendimientos, calidad, además se realizará a través de la línea de base la estratificación de las productoras de tortillas.

3. Registros de información.

Toda la información generada en las acciones ejecutadas en el proyecto están registradas en documentos digitales y físicos en nuestras instalaciones disponible para su verificación y poderse medir cuantitativo y cualitativamente, esto determina conocer el grado de cumplimiento de los indicadores propuestos en el proyecto y los logros obtenidos. Las evaluaciones están dispuestas conforme la ejecución física financiero del proyecto y se realizaron en coordinación con la representación nacional de la Red SICTA. De la misma manera el proyecto registro una base de datos con los productores y las productoras beneficiarios que permitieron llevar el registro de su participación y evaluando el efecto que las innovaciones tecnológicas fueron teniendo en los sistemas de producción de los productoras y productores de los municipios beneficiados, fue muy conveniente que las productoras de tortillas se dieran cuenta cuantas tortillas produce una libra de maíz de calidad y cuantas una libra de maíz sin trato, de igual manera la producción en campo con aplicaciones de acuerdo a análisis de suelo y lo tradicional.

IV - COMO SE CONSIDERA LA TECNOLOGÍA.



Normalmente las mujeres en la zona de influencia del proyecto vienen usando el fogón tradicional y es una costumbre que el fuego este en llamas todo el tiempo aun cuando no se esté cocinando nada, por lo que el gasto de leña es en porcentaje alto (15 a 30 rajas completas diario) por hogar, como se usa el fogón sin desviar el humo pues ahúma toda la casa y la mujer se



ha acostumbrado tanto a eso que siente que ya no le afecta el humo en sus ojos y por lo tanto la salud de ellas está en juego, además el calor es distribuida casi en todo el sitio de trabajo de la mujer lo que afecta para que ella se moje posteriormente y tenga consecuencias trágicas en su cuerpo, con la presentación de la tecnología usada se ha comprobado que no hay contaminación de humo en la persona porque es transportado al espacio, la piedra poma usada en la estufa de plancha permite mantener el calor en la zona metálica y no en el concreto porque sirve como aislante de calor para el concreto y concentrarlo en la cámara de combustión y en el lugar de cocción de los alimentos.



A través de muchas demostraciones prácticas llegamos a comprobar con las mujeres beneficiarias que el ahorro de leña es hasta en un 70% (4 y 7 rajas menudeada diario) en relación al fogón tradicional, además de lo cómodo, portátil y eficiente que son. El modulo completo tiene ventajas muy significativas para la mujer en la elaboración de la tortilla y demás alimentos.

Pudimos escuchar expresiones de las participantes en la demostración práctica como: (ahora cambiare el techo de mi casa y pondré una cocina de estas para no ahumar, ahora comprare la leña gruesa y yo la preparare, ahora la ubicare en el lugar indicado para estar más cómoda, ahora no comprare comal para las tortillas, aquí hare mis tajadas ahora, aquí puedo poner el desayuno de mis niños, la puedo mover de lugar, entre otras expresiones).

Por lo tanto la tecnología ha venido a despertar en las mujeres que elaboran tortillas para negocio o consumo humano una alternativa de solución para varias cosas como el ahorro de leña, el calor, el humo, la salud etc. Consideramos como organizaciones aliados que la tecnología se ampliara a más beneficiarias, tal es el caso que el proyecto contemplo construir 28 módulos entre integrales y parciales y se ubicaron 43 y que en este proceso logramos también ser los únicos distribuidores de estas tecnologías de ahorro en el norte del país y esto como uno de los grandes resultados obtenidos con la ejecución del proyecto. El proyecto fue piloto para nosotros, pero con la experiencia y la comprobación de los resultados obtenidos, nos quedamos con la tecnología ya que además estamos dejando los beneficios a la población de esta zona beneficiada y esto es un resultado que el proyecto mencionado ha dejado en la zona de influencia.



V - USO, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA.

Como lo mencionamos anteriormente la tecnología es de fácil acceso, uso, manejo y mantenimiento, pero vamos a detallar por cada uno de los equipos en el módulo, las piezas, el armado y la función de cada una.

Primeramente se detallan las piezas que conforman las cocinas de plancha presentadas en



este proyecto, (Cocina de plancha consta de cinco piezas de concreto (1,2,3 y las alas), una cámara de combustión compuesta por 8 piezas (La base, las gemelas (2), las botas (2), la T y las fachaletas(2), lleva dos piezas metálicas una en la cámara de combustión llamada estante y otra en la salida del humo llamada canal, más dos piezas metálicas que es donde se calientan los alimentos que se van a cocer o el

lugar que será usado para azar la tortilla, luego un codo, dos tubos de un metro de largo y un sombrero fabricados de zinc liso y una maya zaranda protectora para el tubo y para la base se usan 11 bloques de cemento con arena y agua.

Para el armado se colocan cinco bloques en forma de U, luego encima otros cinco bloques en forma de U invertida, luego un bloque más colocado donde inicio la primer U, posteriormente se coloca la pieza número 1 que es la mediana, la cual se coloca a 4 dedos de distancia donde finalizo la última U, luego colocamos la pieza número 3 que es la grande, se nivela por fuera y se rellena con piedra poma por dentro hasta una base que tiene la pieza número 1, para colocar la cámara de combustión, la cual se arma colocando primero la base, luego el estante que es metálica, luego las botas, una de las gemelas se introduce por el frente de la pieza, luego la otra gemela cerrando la cámara de combustión y finalizamos con la T para dejar lista la cámara de combustión, luego rellenamos con piedra poma hasta la pieza 2 y colocamos de ultimo las fachaletas que conducen el calor para ser distribuido en las dos planchas metálica de encima, se coloca el codo, los dos tubos, el sombrero y la maya protectora para el humo y colocamos las dos alas encima de la pieza número 2 y roscamos hasta dejarlas fijas y a nivel, las que sirven como mesa para ser utilizada en la misma cocina y por ultimo colocamos la pieza número 3 que va al frente por donde se introduce la leña y lista para ser usada, la piedra poma se coloca hasta la medida del grosor de un dedo de la mano de un hombre eso con el fin de aislar el calor de la parte de concertó y fijarlo en la parte metica de la cocina.

Para el caso del mantenimiento se debe reemplazar la pierda poma en dos o tres años dependiendo del uso, la chimenea se debe limpiar con un chupón de trapo o papel



amarrado a un pedazo de madera para limpiar por dentro del tubo toda la suciedad obtenida para dejarlo funcionando sin humos y el calor pueda ser bien distribuida nuevamente.

Para la Nixtamalera las piezas son: el barril cortado a la mitad y con aros para movilizarlo y de la misma manera la cámara de combustión el estante, un tridente, una rueda de zinc corrugado y la piedra poma.



Se arma colocando el barril en tres bloques de cemento con arena y agua, luego se arma la base y el estante, luego algo de piedra poma, luego las botas, la T, el techo de la cámara de combustión y las gemelas, luego de armada la cámara de combustión se aplica más piedra poma, luego se coloca el tridente que es de hierro 3/8" y se le coloca una rueda de zinc corrugado realizando este la misma función aislando el calor de la parte metálica del barril y concentrándola en la cámara de combustión y listo para ser usada.

Para el mantenimiento tiene que ver solo con la piedra poma y limpieza de la cámara de combustión.

Armamos también un purificador de agua que consta de 4 piezas, el recipiente del agua, el



recipiente para purificar, la candela o purificador con su camisa y la llave de salida del agua, primeramente colocamos la candela en el recipiente purificador, le colocamos la camisa a la candela que ayuda a mantenerla limpia, colocamos también la llave de salida del agua ya purificada en el otro recipiente, luego armamos los dos recipientes grandes, ponemos la tapadera listo para ser usado, es conveniente que el agua de la primera purificación no sea consumida hasta la segunda en adelante, la lámpara debe ser restituida a un año de uso ya que pierde calidad en la filtración del agua. Este equipo tiene registro sanitario y certificación del MINSA para ser utilizado por la población.

Todo este proceso lo hicimos en presencia de todas las beneficiarias por lo que conocen la tecnología que usaran de ahora en adelante, los días de demostración sirvieron para aprovechar y cocinar en las cocinas presentadas, la alimentación de cada día (Refrigerio y Almuerzo) lo que tuvo que ver con: frijoles cocidos, malanga, plátanos, agua para café y tortillas azadas en las cocinas acompañada de cuajada, crema y aguacate) de manera que



se pudieron medir algunos resultados como el ahorro de leña, el tiempo de cocción, la comodidad y el aseo.

VI – INFORMACION GLOBAL.

Para poder validar la tecnología tuvimos que llevar toda la información requerida y partimos que para presentar el proyecto en las organizaciones se invitaron a una gran cantidad de personas (Mujeres), por ejemplo para el caso de la COMFOC fueron seleccionadas 43 mujeres, luego para presentación del proyecto ya aprobado solo participaron 25, luego otro evento para presentación de la tecnología y elección de comité coordinador entre las mujeres se presentaron 26 y así sucesivamente de manera que tenemos una selección final de 28 mujeres con sus respectivos módulos para la COMFOC, de todos y cada uno de los momentos en la ejecución del proyecto tenemos la información requerida como:

- Lista de participantes.
- Memorias de cada evento
- Insumos de protocolo
- Galería de fotografías
- Listado de beneficiarias tortilleras por organización
- Listado de productores de maíz por organización
- Facturas de compra
- Ampo de información completa, entre otras.

A continuación presentamos los y las beneficiarias del proyecto por organización:

COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS

C O M F O C R.L

Quilali Nueva Segovia

Listado de Tortilleras

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	BARRIO	Cel. y/o Tel	Produc en Lbs
1	Bernarda Centeno Cantillo	448-120363-0000U	Benancio Blandón		10
2	Teresa Isabel Peralta Bellorin	491-170657-0001C	Insurrección		12
3	Tomasa Sabina Zamora Peralta	491-291253-0000S	Insurrección		8
4	María del Rosario Armas	491-130961-0000U	José Juárez		18
5	Ángela Moreno Molina	161-011047-0003Q	Juan Alberto R		20
6	Yamileth Rivera Molina	323-130881-0000H	Rubén Darío		10



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



7	Blanca Nubia Gonzales Monge	491-120773-0001Q	Juan Alberto R		12
8	Luisa Deyra Cortes Castro	491-250877-0002E	Juan Alberto R		7
9	Jacinta Castro Betanco	491-160860-0003F	Juan Alberto R		8
10	Corina de Jesús Martínez Díaz	491-1011650001F	Juan Talavera		8
11	Elisa Isabel Polanco Baquedano	491-090472-0003W	Juan Talavera		10
12	Encarnación García Bustamante	491-150354-0003B	Juan Talavera		120
13	Justina del Carmen Hernández Herrera	490-201060-0001F	Juan Talavera		12
14	María Haydee Medina Tercero	491-120177-0000D	Juan Talavera		7
15	María Nicanor Blandón	491-200363-0004P	Juan Talavera		13
16	Reyna Elizabeth Cornejo	323-110277-0004Q	Juan Talavera		9
17	Juana Antonia Torrez Centeno	491-020659-0001N	La Pimienta		10
18	Luisa Amanda Aguilar	491-300563-0002W	La Pimienta		12
19	Esperanza del Socorro Rivas Moreno	491-130755-0002R	Insurrección		5
20	Yolanda González Rodríguez	491-090564-0001U	La Pimienta		10
21	Yerania Rodríguez Talavera	491-160182-0000K	Linda Vista		6
22	Martha María Figueroa Pérez	491.190257-0000J	Playitas		7
23	María Balvina Gonzales Romero	491-300370-0003W	Tres de Mayo		18
24	Marilyn del Carmen Gracias Olivas	491-100487-0000P	Tres de Mayo		13
25	Sebastiana Joyas Garcias	491-290256-0000L	Tres de Mayo		38
26	Zulma Olivas Rivera	491-290256-0000L	Tres de Mayo		18
27	Gloria Esmeralda Aguilar González	491-010777-0002V	José Juárez		10
28	Zorayda de Jesús Vargas Rizo	491-050563-0002S	Tres de Mayo		16

Cooperativa Multifuncional Fondos Comunitarios

COMFOC R.L

Listado de Productores

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS DE SOCIOS	Nº DE CEDULA	COMUNIDAD
1	SANTOS BOANERGE HERRERA SÁNCHEZ	491-291159-0000D	EL BARRO
2	MARVIN RAÚL COLINDRES CASTELLANO	490-011163-0000D	EL BARRO
3	NELSON PRESENTACION PONCE MORENO	491- 281074-0000N	EL BARRO
4	JULIA NAVARRO CENTENO	491-170850-0000G	EL BARRO
5	ANÍBAL ANTONIO PONCE MORENO	491-181079-0000P	EL BARRO
6	SANTOS CRISTINO RAMÍREZ PAGUAGA	488-080873-0000K	EL BARRO
7	MARCOS MARCIAL ARCIA RODRÍGUEZ	492-280776-0003D	EL BARRO



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



9	MARTA BORGE ARAUZ	491-171269-0001F	ARENALES
10	MENBIS YAACLIN LAGOS GARCÍA	489-080483-0001X	ARENALES
11	ELVIN JOSÉ CÓRDOBA IBARRA	491-170985-0000X	ARENALES
12	YURI OMAR ARÉVALO PERALTA	161-020783-0007G	ARENALES
13	LEONEL ORLANDO GARCÍA RODRÍGUEZ	492-091280-0002W	ARENALES
14	LUIS EMILIO PONCE GONZÁLEZ	491-010867-0000E	ARENALES
15	NICOLASA DEL CARMEN PASTRÁN RODRÍGUEZ	241-090562-0004L	ARENALES
16	LILIEETH DEL SOCORRO ACUÑA	491-150165-0001B	ARENALES
17	REYMUNDO CASTELLANO MORALES	481-150376-0001F	ARENALES
18	LEÓNIDAS LAINES	323-061248-0000P	LAS PARCELAS
19	SILVIO JOSÉ PINEDA SÁNCHEZ	492-031163-0002B	LAS PARCELAS
20	EVARISTO ZELEDÓN RIVERA	247-060362-0000R	LAS PARCELAS
21	JOSÉ NOEL FAJARDO DÍAZ	491-200580-0000F	LAS PARCELAS
22	JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ	244-061268-0000D	LAS PARCELAS
23	MIGUEL ÁNGEL ZELEDÓN RODRÍGUEZ	162-120648-0001P	LAS PARCELAS
24	MARIO RAMÓN ZAMORA LUQUE	442-180861-0002Y	VIGÍA NORTE
25	REYNERIO GERMÁN GONZÁLEZ PÉREZ	491-120553-0001L	VIGÍA NORTE
26	LEONOR ACEVEDO BENAVIDEZ	491-280869-0000P	VIGÍA NORTE
27	ARSENIO HERRERA RIVERA	491-060672-0003D	VIGÍA NORTE
28	REYNA MARÍA ACEVEDO FUENTES	191-220879-0002M	VIGÍA NORTE
29	MARCIAL RAMÓN CASTILLO GONZÁLEZ	491-300654-0000A	VIGÍA NORTE
30	JUAN PABLO LÓPEZ GONZÁLEZ	491-220687-0001E	VIGÍA NORTE
31	JOSÉ ESTEBAN RIVERA ROSALES	491-261270-0001U	SAN BARTOLO
32	PEDRO JOAQUÍN ROSALES DUARTE	488-300778-0002B	SAN BARTOLO
33	PLACIDO FRANCISCO CENTENO ALEGRÍA	491-051069-0002T	SAN BARTOLO
34	MARÍA DE LOS ÁNGELES MEDINA POZO	485-020875-0000J	SAN BARTOLO
35	MARCELINO CALERO HERNÁNDEZ	163-160450-0000F	EL COCO
36	MARIO ALFONSO LÓPEZ CÁRDENAS	491-010876-0000F	EL COCO
37	JOSÉ RAMÓN BARREDA LÓPEZ	491-190959-0001U	EL NARANJO
38	CARMENSA DEL ROSARIO PERALTA RUGAMA	491-211169-0000G	EL NARANJO
39	ALMA GLADYS TERCERO CALDERÓN	163-101075-0004T	EL NARANJO
40	GUSTAVO TORUÑO RIZO	289-201152-0001K	EL BARRO
41	SANTOS LUIS RODRÍGUEZ MORENO	162-101067-0000Q	EL BARRO
42	ANTONIO ARTETA RODRÍGUEZ	161-060152-0004R	EL BARRO
43	VICENTE RIVERA PICHARDO	289-220165-0001D	EL BARRO
44	LUIS ALCIDES CASTILLO UBEDA	241-190975-0008S	EL BARRO
45	MARLON CRISTÓBAL UMANZOR	491-100480-0001D	EL BARRO



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



46	NORA MIGDALIA CASTILLO UBEDA	491-191273-0001N	EL BARRO
47	IVÁN ARIEL CORNEJO CASTILLO	491-190583-0000M	EL BARRO
48	RAQUEL RACHEL PÉREZ GÓMEZ	088-150884-0001K	EL BARRO
49	CARMENSA MORENO RODRÍGUEZ	162-150561-0000B	EL BARRO
50	MÁXIMO CASTELLANO ALTAMIRANO	490-260358-0000H	EL BARRO
51	MARTA PÉREZ CASTILLO	491-050177-0001P	EL BARRO
52	ADELA DEL CARMEN CRUZ	491-101146-0000H	EL BARRO
53	ABEL ENRIQUE RIVERA SÁNCHEZ	324-211181-0000M	EL BARRO
54	JOSÉ OSMAR RIVERA PÉREZ	491-040277-0001T	EL CACAO
55	SANTOS ISIDRO GONZALES MARTÍNEZ	324-100564-0000P	EL CACAO
56	NERIS YESSENIA ZELEDÓN	491-270480-0001Q	QUILALÍ
57	GABRIEL ARTETA MORENO	491-280482-0002H	EL BARRO
58	LOURDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	491-110283-0002C	EL BARRO
59	MARTA RODRÍGUEZ MORENO	162-100266-0000T	EL BARRO
60	PETRONA CASCO LOAISIGA	491-130561-0002V	EL BARRO
61	BISMARCK ANTONIO SALCEDO HUDIEL	491-270775-0001M	EL BARRO
62	PEDRO JOSÉ GONZALES MARTÍNEZ	324-140471-0000F	EL BARRO
63	FELIPE DE JESÚS RAMÍREZ PAGUAGA	488-180667-0000U	EL BARRO
64	DARLING ISAAC RIVERA PÉREZ	491-281285-0001S	EL BARRO
65	DILCIA URBINA LÓPEZ	491-230870-0000L	EL BARRO
66	DAYSÍ RODRÍGUEZ MORENO	191-121185-0001B	EL BARRO
67	MELVIN CÓRDOBAS CENTENO	491-130380-0000C	EL BARRO
68	MARLENE VALENZUELA CASCO	491-150466-0000P	EL BARRO
69	SANTOS BISMARCK RODRÍGUEZ MORENO	491-120178-0000X	EL BARRO
70	MARLON JAIME AMADOR SOTO	281-010475-0000H	PALMERAS
71	RAFAEL OSMAN ZELEDÓN MONTENEGRO	491-160260-0000L	PARCELAS
72	TORIBIO ESPINOZA MORALES	164-030166-0001H	PARCELAS
73	BENJAMÍN LÓPEZ CENTENO	327-010459-0001V	PALMERAS
74	MARLON ANTONIO ZELEDÓN RODRÍGUEZ	247-240480-0001Q	PARCELAS
75	NORMAN ABIEL PERALTA BRIONES	491-050678-0002S	QUILALÍ
76	HENRY JOEL MARTÍNEZ ALVARADO	491-310580-0000E	PARCELAS
77	JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR ARAUZ	323-090678-0001D	PARCELAS
78	EXEQUIEL ESNIN LANDERO FERRERA	491-030683-0004N	PALMERAS
79	ESPERANZA LÓPEZ HERRERA	325-181269-0000U	PARCELAS
80	PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ BENAVIDEZ	164-190545-0001H	PARCELAS
81	ANA CELIA LAÍNEZ OLIVERA	241-210411-0002B	PARCELAS
82	BENJAMÍN ZELEDÓN RODRÍGUEZ	241-030467-0000K	PARCELAS



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



83	CALIXTO VELÁSQUEZ UMANZOR	324-181177-0000C	PARCELAS
84	SANTOS ALPIDIO ZELEDÓN DÍAZ	491-160573-0001L	PARCELAS
85	CELSO ANTONIO FERRERA LÓPEZ	321-280770-0002L	PARCELAS
86	JUSTO ESPINOZA MORALES	164-060852-0000K	PARCELAS
87	BERNARDO TERCERO MORALES	164-120259-0000V	PARCELAS
88	SANTOS ARMANDO BRISEÑO ARDÓN	491-190358-0001X	PARCELAS
89	JOSÉ YAKIN ZELEDÓN MONTENEGRO	241-300162-0000B	PARCELAS
90	LEONARDO LANDERO ARAUZ	491-180160-0001K	PALMERAS
91	JUAN PAULO FERREIRA ZELAYA	321-250165-0000Q	PARCELAS
92	JOEL ZELEDÓN TALAVERA	491-130281-0000Q	PARCELAS
93	HERMES GONZALES ESPINOZA	492-100571-0001B	PALMERAS
94	MARÍA CRISTINA REYES SÁNCHEZ	491-051259-0000H	PARCELAS
95	BERNARDA DE JESÚS RODRÍGUEZ TERCERO	164-080655-0001L	PARCELAS
96	HÉCTOR GONZALES ESPINOZA	164-020967-0002D	PALMERAS
97	LUCAS REYES RUGAMA	491-131144-0000A	PARCELAS
98	ROGER ANTONIO CRUZ VIERA	321-120674-0001W	PARCELAS
99	MAURICIO BRISEÑO ARDÓN	491-130278-0002J	PARCELAS
100	TRINIDAD MARTÍNEZ MATUTE	491-140263-0000R	PARCELAS
101	HAROLD ANTONIO HERRERA PÉREZ	323-260581-0004V	QUILALÍ
102	ANACLETO CENTENO	164-130746-0000E	PARCELAS
103	SANTIAGO ESPINOZA MORALES	164-311263-0000F	PARCELAS
104	AMADO QUINTERO ARAUZ	164-031163-0000N	PARCELAS
105	ANACLETO DEL CARMEN ZELAYA R	242-130755-0000J	VIGÍA SUR
106	RAMÓN ESTEBAN POBEDA CALDERÓN	491-130249-0000P	VIGÍA NORTE
107	JOSÉ ISRAEL HERRERA CASTRO	241-261177-0000B	VIGÍA NORTE
108	REYNALDO PALACIOS BLANDÓN	243-291245-0002A	LAS PIEDRAS/PANTASMA
109	JOSUÉ ARISTARCO CALDERÓN RIVERA	247-261074-0000Q	LAS PIEDRAS/PANTASMA
110	MARÍA OLIVIA MERLO HUDIEL	162-150968-0000P	VIGÍA SUR
111	RENÉ MORENO LÓPEZ	164--201070-0002H	LAS PIEDRAS/PANTASMA
112	EGDA ESTER PALACIOS LAGOS	241-220184-0009Y	LAS PIEDRAS/PANTASMA
113	FERMINA GUTIÉRREZ ARAUZ	161-241158-0000J	LAS PIEDRAS/PANTASMA
114	DOMINGO RAYO RAYO	491-070850-0001L	VIGÍA NORTE
115	FRANCISCO JOAQUÍN HERNÁNDEZ VALLADARES	329-210860-0000T	VAJILLITAS
116	RODRIGO GÁMEZ RAMÍREZ	166-130360-0001K	VIGÍA NORTE
117	NICOLÁS GÁMEZ RAMÍREZ	166-100962-0000F	VIGÍA NORTE
118	LUCILA GÁMEZ RAMÍREZ	166-231272-0000Y	VIGÍA NORTE
119	JUSTINA ZAMORA RAMÍREZ	491-040440-0000G	VIGÍA NORTE
120	JOSÉ ANTONIO ORTIZ FIALLOS	491-180368-0002F	VIGÍA SUR



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



121	VÍCTOR MANUEL SEVILLA ARAUZ	491-030674-0002K	VIGÍA SUR
122	CÁNDIDA DAYNIRA AGUILAR MÉNDEZ	492-011277-0005Y	VIGÍA NORTE
123	RAFAEL ACEVEDO BENAVIDEZ	491-241072-0001R	VIGÍA NORTE
124	ENRIQUE SALGADO RIVERA	491-150860-0001Y	VIGÍA SUR
125	DIEGO MANUEL RIVERA CALDERÓN	289-121150-0001D	VIGÍA SUR
126	NOLBERTO PINEDA RAMÍREZ	089-140857-0000V	VIGÍA NORTE
127	JOSÉ NORLAN ZELAYA NAVARRO	241-010576-0016F	SANTA CRUZ/PANTASMA
128	ANTONIO DE JESÚS CRUZ GONZALES	491-090146-0000Q	VIGÍA NORTE
129	FRANCISCO ISIDRO LAZO DÁVILA	165-150541-0000M	LAS PIEDRAS/PANTASMA
130	CRISTINO CALDERÓN RIVERA	247-240769-0000T	LAS PIEDRAS/PANTASMA
131	EFRAÍN CALDERÓN RIVERA	247-230882-0000V	LAS PIEDRAS/PANTASMA
132	HENRY CALDERÓN RIVERA	247-240380-0002K	LAS PIEDRAS/PANTASMA
133	JOSÉ SANTIAGO LOZA LAGOS	247-010167-0000Q	VIGÍA NORTE
134	WILBER HERNÁNDEZ GONZALES	247-230485-0000K	VAJILLITAS
135	JUNIETH JAHAIRA BLANDÓN ZELAYA	454-251280-0002V	VIGÍA NORTE
136	ALEJO CRUZ CASTELLÓN	492-160756-0000H	VIGILITAS
137	MARTIN CERDA CRUZ	491-051147-0000R	LAS PIEDRAS/WANÁ
138	ROSIBEL DEL CARMEN CRUZ GALEANO	491-241176-0003D	VIGÍA NORTE
139	KENIA LISSETH ESPINOZA TORRES	491-060591-0001R	VIGÍA NORTE
140	MARÍA ELSA PERALTA GUTIÉRREZ	491-240780-0000C	LAS PIEDRAS/PANTASMA
141	MARISOL DEL ROSARIO LÓPEZ PÉREZ	491-240491-0000X	VIGÍA NORTE
142	SANTOS TOMAS CÁCERES VALLECILLO	489-280174-0007C	VIGÍA SUR
143	BEDAC MILDDER ZELAYA	491-280679-0004P	SANTA CRUZ/PANTASMA
144	MELL ISEDEC ALANIZ PALACIOS	241-240679-0000D	LAS PIEDRAS/PANTASMA
145	ELIZABETH PONCE CENTENO	491-110686-0002M	ARENALES
146	JOSÉ SANTOS ESPINOZA OLIVAS	491-260159-0001H	ARENALES
147	HOLMAN DE JESÚS SOVALBARRO CÓRDOBA	491-200478-0001L	ARENALES
148	JULIO CESAR CALDERÓN ESPINOZA	324-220563-0000X	ARENALES
149	PEDRO ANTONIO CÓRDOBA OLIVAS	491-191058-0002H	ARENALES
150	HERMOGENES NELSON PICHARDO	489-100471-0000R	ARENALES
151	HÉCTOR PORFIRIO SOBA BARRO	161-260256-0000Q	ARENALES
152	HILARIO GUMERSINDO HERRERA CENTENO	243-130167-0002Y	ARENALES
153	JOSÉ WILLIAM ZAMORA HERRERA	491-271174-0001T	ARENALES
154	FÉLIX GERMÁN TORRES GUTIÉRREZ	491-280579-0001E	ARENALES
155	TEÓDULO JULIÁN SALGADO CÁRDENAS	491-170281-0000Y	TEOCINTAL
156	ELDER EMMANUEL MONTENEGRO RUIZ	491-020587-0001E	TEOCINTAL
157	JOSÉ EFRAÍN RUIZ GÓMEZ	488-181274-0001D	TEOCINTAL
158	SANTOS FAUSTINO SALGADO CÁRDENAS	323-220577-0002G	TEOCINTAL



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



159	EDGAR JOSÉ TINOCO TORRES	491-070991-0000T	TEOCINTAL
160	JULIO CESAR GARCÍA	491-250268-0000M	TEOCINTAL
161	PABLO VELÁSQUEZ RUIZ	164-250338-0001V	TEOCINTAL
183	RONALDO MORENO GUTIÉRREZ	491-040466-0000Q	LOS JABALÍES
184	SIXTO MARTÍNEZ BASILIO	491-060466-0002W	EL COCO
185	VILMA OLIVIA BENAVIDEZ HERRERA	492-150780-0006G	EL COCO
186	MARÍA AMANDA MEJÍA ASECIO	163-131068-0003M	EL COCO
187	JUAN RAMÓN OLIVERA GONZALES	491-301175-0001U	LA LUZ
188	MARÍA JULIA SUÁREZ PONCE	491-180879-0000B	EL COCO
189	GEXEL RAMÓN RODRÍGUEZ	491-080476-0006B	EL COCO
190	MARTIN RAMOS DÁVILA	162-111157-0001E	EL COCO
192	LUIS HUMBERTO GONZALES ESPINOZA	164-050972-0001G	EL COCO
193	GREGORIO GARCÍA OLIVAS	491-030368-0000B	EL COCO
194	JUAN BAUTISTA BENAVIDES GARCÍA	491-100478-0003R	EL COCO
195	JULIO CESAR PÉREZ MATEY	491-050678-0001R	EL COCO
196	MARISELA LÓPEZ	327-140776-0002C	EL COCO
197	MAYRA AZUCENA OLIVERA BELLORIN	492-290181-0005R	EL COCO
198	PURIFICACIÓN DEL CANDELARIO GARCÍA OLIVAS	241-020260-0009S	EL COCO
199	VIRGINIA HERRERA MONTENEGRO	243-050148-0000H	EL COCO
200	OSCAR DANILO GUZMÁN ESPINOZA	162-170767-0000L	SAN BARTOLO
201	JUAN PAULO BELLORIN ESPINOZA	162-260646-0000N	EL COCO
202	PEDRO CÓRDOBA	325-191055-0000K	EL COCO
203	JAIME ANTONIO RAMOS BALLADARES	162-130284-0000C	EL COCO
204	PETRONA GARCÍA OLIVAS	491-110170-0002R	EL COCO
205	ANA MARGARITA GARCÍA OLIVAS	491-120673-0005N	EL COCO
206	ROSA EMILIA BENAVIDEZ GARCÍA	491-300871-0000V	EL COCO
207	ELIXITH MELANI OROZCO TORRES	241-30782-0000G	EL COCO
208	MIRIAM DEL ROSARIO CASTILLO R	489-110281-0003F	EL COCO
209	NERY RIVERA GUTIÉRREZ	492-180280-0003C	EL COCO
210	ROSIBEL CRUZ GALEANO	491-241176-0003D	EL COCO
211	ERICK GABRIEL BENAVIDEZ	491-880489-0003C	QUILALÍ
212	ELOÍSA SUÁREZ BARRANTES	492-25077-00003R	ARENALES
213	ANDRÉS HERNALDO GUTIÉRREZ MORENO	161-171059-000G	LOS JABALÍES
214	LUIS NOEL LÓPEZ RAMÍREZ	491-201167-0001C	SAN JOSÉ/LA LUZ
215	WILMER ANTONIO OLIVERA GONZALES	491-060778-0002B	SAN JOSÉ/LA LUZ
216	MAGDALENO DE JESÚS GONZALES	163-180859-0000F	JABALÍES
217	ISMAEL GUTIÉRREZ LÓPEZ	323-161183-0001T	PALMERAS
218	DAVID PÉREZ TINOCO	323-260881-0002N	TEOCINTAL



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



219	ULISES ABELINO PÉREZ TINOCO	323-011267-0001K	TEOCINTAL
220	SANTOS ROSENDO DÁVILA GÓMEZ	491-010378-0000M	SAN JOSÉ/LA LUZ
221	CELESTINO FÚNEZ AROCA	491-070168-0002T	EL COCO
222	ÁNGEL MARÍA MORENO	491-210445-0001S	SANTA RITA NO 2
223	JOSÉ FILIMON PERALTA BRIONES	161-200346-0004S	SANTA RITA NO 2
224	SANTIAGO LÓPEZ	163-290739-0000G	QUILALÍ
225	ADRIAN MARTÍNEZ BLANDÓN	488-190564-0000N	QUILALÍ
226	RODOLFO TINOCO LOVO	490-270962-0000C	LA GLORIA
227	ROMMEL JOSÉ RODRÍGUEZ SALAS	481-120178-00003C	QUILALÍ
228	ISOLINA GÓMEZ DÍAZ	491-061056-0003R	LA PROVIDENCIA
229	JOSÉ LINO LÓPEZ RUIZ	488-261247-0000R	LAS VUELTAS
230	JOSÉ MARÍA MORENO AGUILAR	491-071073-0001Y	SANTA RITA N° 2
231	ASUNCIÓN NAVARRETE SEVILLA	491-290655-0000S	LA LUZ
232	TOMASA DE JESÚS RIVERA RODRÍGUEZ	491-090155-0000R	LA PROVIDENCIA
233	LUZ AMELIA CASTILLO	162-140950-0000K	CAULATÚ
234	FLORENTINO ANDINO FLORES	484-161018-0000U	CAULATÚ
235	PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ ÚBEDA	491-070167-0000W	WANÁ
236	MARINA DE JESÚS MARTÍNEZ PÉREZ	323-010671-0000X	CAULATÚ
237	MARÍA ALEJANDRA ANDINO PASTRANA	488-090258-0000E	CAULATÚ
238	SANTOS FEDERICO SILES GONZALES	491-270466-0001R	QUILALÍ
239	YAMILETH MEDINA OROZCO	492-280380-0002E	CAULATÚ
240	ORLANDO ANTONIO LUQUE BRIONES	491-110673-0001G	PLAN GRANDE
241	EMPERATRIZ DE JESÚS ESPINOZA	163-130256-0000W	PLAN GRANDE
242	GUILLERMINA PÉREZ ESPINOZA	163-120165-0000P	PLAN GRANDE
243	RAMÓN AGUIRRE MEZA	491-060866-0000V	SAN PAULO
245	ETELVINA OLIVERA CASTILLO	162-120681-0000S	CAULATÚ
246	JOSEFA ANTONIA OCHOA ZAMORA	323-080556-0000N	LA PROVIDENCIA
247	VILMA CRUZ SALGADO	492-060882-0001C	LA PROVIDENCIA
248	MÁXIMO SALGADO RIVERA	491-181056-0000P	LA PROVIDENCIA
249	TOMAS BRIONES ROMERO	323-130282-0001P	LA LUZ
250	BLASS FANOR MOLINA ZAMBRANA	491-291158-0001K	QUILALÍ
251	JUAN CARLOS PÉREZ LÓPEZ	491-030780-0000G	PALMERAS
252	APOLINAR FIGUEROA GARCÍA	491-240766-0000D	PALMERAS
253	EDDY DE JESÚS CASTILLO	491-230778-0001M	PANALÍ
254	JOSÉ ESTEBAN ARAUZ	491-261272-0001J	EL ZUNGANO
255	LEONOR RUIZ PERALTA	165-20172-0001E	LA PROVIDENCIA
256	MARITZA BLANDÓN RIVERA	492-181076-0007F	LA PROVIDENCIA



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



257	JOSÉ TOMAS ACUÑA	162-291268-0000P	LA PROVIDENCIA
258	SANTOS ANDRÉS GIMÉNEZ	321-231189-0001W	LA PROVIDENCIA
259	ERICK ANTONIO OBREGÓN CASTRO	491-300580-0005H	SANTA RITA NO 2
260	EDUARDO GUTIÉRREZ MARADIAGA	491-241275-0002P	PARCELAS
261	JOSÉ LUIS TERCERO RAMOS	164-240874-0000E	JIQUELITE
262	JOSÉ EVARISTO JARQUIN ARAUZ	491-261082-0004U	JIQUELITE
263	OSVALDO CRUZ	321-140866-0000G	PARCELAS
264	OMELINDA ZELEDÓN BLANDÓN	241-040859-0012U	JIQUELITE
265	ARISTEO BLANDÓN MONTENEGRO	247-060272-0001G	JIQUELITE
266	EULALIO ZELEDÓN MEZA	241-101269-0000R	PARCELAS
267	JUAN CARLOS ARAUZ ZELEDÓN	491-250687-0001L	JIQUELITE
268	NOEL ANTONIO BLANDÓN MATUTE	164-251182-0002K	PARCELAS
269	FRANCISCO JAVIER ARAUZ RIVERA	247-130278-0002U	PARCELAS
270	SANTOS BRAULIO BLANDÓN MONTENEGRO	243-090275-0000B	JIQUELITE
271	VICENTE ARAUZ TINOCO	491-220153-0000E	JIQUELITE
272	FRANCISCO ALEJANDRO FAJARDO RIZO	244-130455-0000Y	PARCELAS
273	LUIS NOEL TINOCO CALDERÓN	491-170764-0000Y	JIQUELITE
274	JOSÉ ÁNGEL TINOCO	247-190973-0000Y	JIQUELITE
275	WILMER DÍAZ MORENO	499-162286-0002C	JIQUELITE
276	MARÍA DEL ROSARIO TERCERO	243-170153-0000G	JIQUELITE
278	JOSÉ MANUEL ZELEDÓN BLANDÓN	491-200269-0001W	PARCELAS
279	HEYLING MARTÍNEZ MATUTE	491-271487-0003A	PARCELAS
280	OSCAR MACARIO CARRASCO	241-120472-0000C	JIQUELITE
281	JOSÉ RAMÓN OLIVAS ACUÑA	241-210774-0000D	JIQUELITE
282	DIANA DIANORA DÍAZ RIZO	491-140379-0002M	PARCELAS
283	LORENZO ZELEDÓN BLANDÓN	241-050966-0000C	JIQUELITE
284	RONALDO ANTONIO ZAMORA	241-230875-0000J	SARAMPIÓN
285	ALCIDES MARTÍNEZ SÁNCHEZ	081-120971-0011U	PARCELAS
286	MARIBEL DE LOURDES JARQUIN LÓPEZ	163-281267-0002M	JIQUELITE
291	Marta Janeth Tinoco	491-140685-0002Y	Plan Grande
319	Pedro Olivera Reyes	327 – 120755-0000K	San Bartolo



Asociación de Veteranos y Excombatientes de Guerra CMDTE Carlos Fonseca Amador



Lista de Mujeres Productoras de Tortilla

N°	Nombre y Apellido	Comunidad
1	Gregoria Bustillo Sevilla	B° Carlos Rosales Júcaro
2	Julia Havez Vásquez	B° El Carao Júcaro
3	María Velázquez Gómez	B° José Miguel Ríos Júcaro
4	Juana Rodríguez Jiménez	B° Carlos Rosales Júcaro
5	Emérita Merlo	B° Enrique López Júcaro
6	Helen Peralta	B° Hermanos Casco Júcaro
7	Rufina Herrera Gutiérrez	B° Carlos Rosales Júcaro
8	Reina Aguilera Rodríguez	B° Enrique López Júcaro
9	Yadira Moreno García	B° El Progreso Júcaro
10	María de la Paz Sarantes Rivera	B° Hermanos Casco Júcaro
11	Emérita Danila Vallecillo Chavarría	B° La Libertad Júcaro
12	Cristina Landero Sarantes	B° Carlos Rosales Júcaro
13	Guadalupe Sevilla Marín	B° El Progreso Júcaro
14	Juana Tercero	B° La Libertad Júcaro
15	Antonia Lira	B° La Libertad Júcaro
16	Marlene Bustillo Olivera	B° Enrique López Júcaro
17	Ana Herrera Gutiérrez	B° José Miguel Ríos Júcaro
18	Emilia Arguijo	B° El Progreso Júcaro
19	Bertilia Gradiz	Susucayan
20	Tomasa Casco	Jumuyca
21	Eva Luz Ruiz	Susucayan
22	Teresa Moncada	Siapali
23	Emilia Carrasco	Sabana Larga
24	Ana Vázquez	Sabana Larga
25	Dilcia Espinoza	Sabana Larga
26	Maura Martínez	El Arado Susucayan
27	Nora Flores	B° José Santos Rodríguez Susucayan
28	Domitila Rivera	B° La Colonia Susucayan
29	Luz Amparo Gonzales	B° La Colonia Susucayan
30	Thelma Reyes Lagunas	B° Carlos Rosales Júcaro
31	María de la paz Vázquez Pérez	B° Ramón Raudales Susucayan



**ASOCIACION DE VETERANOS Y EXCOMBATIENTES DE GUERRA
CMDTE "CARLOS FONSECA AMADOR"
EL JICARO NUEVA SEGOVIA**

LISTA DE PRODUCTORES POSIBLES PROVEEDORES DE MAIZ A TORTILLERAS PROYECTO TORTILLA LIMPIA

N°	Municipio	Nombre y Apellidos	SEXO		Cedula	Comunidad
			M	F		
1	El Jícaro	Abel Antonio Rayo Valdivia	X		488-080475-0000X	de la escuela Simón Bolívar 500 mts al norte Potreros Sabana LARGA
2	El Jícaro	Abel Castillo Rosales	X		488-110178-0000T	Bo, Enrique López de los silos de ENABAS 2 c al este y 1 al norte
3	El Jícaro	Álvaro Fuentes Lorente	X		488-010172-0000E	Enabas 1 c al oeste Bo. Enrique lopes Jícaro
4	El Jícaro	Amanda García Gonzáles		X	322-200964-0002G	Bo. El Progreso, del estadio Elvis Ury Pérez 3 C al norte
5	El Jícaro	Amparo de Jesús Alanís Cerros		X	289-301051-0000E	Bo. El Progreso, del estadio Elvis Ury 1 C al Norte
6	El Jícaro	Ángel Ramón Rugama Gutiérrez	X		322-021066-0000L	Bo, La Libertad, de la esc. Emmanuel Mongalo, 3 C. al este
7	El Jícaro	Antenor Salinas Montiel	X		488-221256-0002L	Bo José Miguel Ríos Frente a la Parroquia Espíritu Santo Jícaro
8	El Jícaro	Carlos Humberto Palma	X		488-240246-0000C	Contigo a la Cooperativa Santiago, Bo. José Miguel Ríos, Jícaro
9	El Jícaro	Catalina de Jesús Marín Gonzales		X	488-251154-0000U	Bo. Enrique López, de la iglesia Bautista 1 1/2 C al oeste.
10	El Jícaro	Daniel Rayo Mondragón	X		488-030171-0001Q	Bo. Carlos Rosales de Foto estudio Montenegro 1 c al norte, 1 c al sur,
11	El Jícaro	Darvis Efrén Castillo Silva.	X		488-250574-0001X	Com. Potreros, de la iglesia asamblea de Dios 1 Km al este.
12	El Jícaro	Deglis Moreno Benavides	X		161-291161-0003G	Bo. Enrique López, Enabas 2 c. al este Jícaro
13	El Jícaro	Denis Alonso Rodríguez Ramírez	X		161-170578-0007D	Bo. Enrique Lopes de ENABAS 3.1/2 C al oeste
14	El Jícaro	Deyanira Isabel Jiménez Espinales		X	488-310586-0000U	Com. Quebrada Grande No. 2. de la quebrada 40 vrs al sur.
15	El Jícaro	Deylin Noel Rayo Valdivia	X		488-220188-0000N	de la escuela Simón Bolívar 500 vrs al norte Comunidad Sabana Grande
16	El Jícaro	Dimas Abel Gaitán Cárdenas	X		488-020580-0001Q	De la iglesia Bautista Monte Carmelo 50 varas al este comunidad Naranja No.1
17	El Jícaro	Domingo Rosales Sevilla	X		488-050856-0001W	Villa Real
18	El Jícaro	Donald Enrique Estrada García	X		488-280173-0002T	Bo Carlos Rosales El Jícaro, Fotoestudios Montenegro, 1 1/2 C al este
19	El Jícaro	Donald Vanegas Rivera	X		488-090382-0001G	de donde fue la Coca Cola 100 mts al oeste en Susucayan.
20	El Jícaro	Dora Talavera Gómez		X	488-020565-0002X	Com. Buenos Aires, del puente 100 vrs al sur.
21	El Jícaro	Dulce María Rizo Reyes		X	441-011171-0013W	contigo a la Ermita Católica Comunidad La Majada Jícaro
22	El Jícaro	Edilberto Rodríguez Jiménez	X		488-240244-0001P	Bo. Hermanos Casco, frente al rastro Municipal
23	El Jícaro	Eduardo Castillo Flores	X		491-050156-0000C	Bo. Hermanos Casco Detrás del estadio Roberto Clemente
24	El Jícaro	Eddy Luciano Rugama Paguaga	X		488-131278-0001V	Bo. La Libertad, de la esc. Emmanuel Mongalo 1 C. al Nortey 1/2 C al este.
25	El Jícaro	Efraín de Jesús Mairena Grillos	X		488-251154-0002W	de la escuela Pedro Joaquín Chamorro 500 vrs al este Comunidad El Jobo



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



26	El Jícaro	Eleazar Pérez Pérez	X		488-120265-0004G	Com. Yucumfí, de la capilla evangélica 200 mts al este
27	El Jícaro	Elizabeth Lira Gonzales		X	488-270685-0002A	de la mueblería 300 mts al este comunidad Casas Viejas
28	El Jícaro	Enoc Castañeda Merlo		X	489-150576-0007P	del centro de salud 200 varas al oeste y 350 varas al norte comunidad sabana grande
29	El Jícaro	Erlinda García		X	165-281059-0000A	Quebrada Grande de la Clínica 300 mts al norte
30	El Jícaro	Esperanza de Jesús Centeno Ruiz		X	163-191250-0001J	del Puente Susucayan 100 vas al oeste Susucayan
31	El Jícaro	Esteban Eduardo Cruz Espinales	X		488-010460-0000P	de la escuela 5000 vas al norte comunidad San Pablo
32	El Jícaro	Esteban Sarantes Merlo	X		488-030946-0000C	frente al estadio de Sabana grande
33	El Jícaro	Esteban del Carmen Marín Gonzáles		X	488-261257-0003Q	Bo. El Progreso Frente al Asilo de ancianos
34	El Jícaro	Eugenio Marín Ruiz	X			
35	El Jícaro	Fanor Antonio Rodríguez Duarte	X		489-191275-0005W	de la Ermita Católica 200 mts al norte Comunidad Nance Dulce
36	El Jícaro	Fanor Sarantes Merlo	X		488-230880-0002G	Com. Sabana Grande, del puesto de salud 400 vrs al oeste
37	El Jícaro	Federico Flores Gutiérrez	X		161-050439-0004E	La Sardina
38	El Jícaro	Felicita del Carmen López Quiroz		X	489-090171-0000U	Com. San Pablo, desembocadura de la quebrada la mora 800 mts al norte
39	El Jícaro	Felipa Ramona Quintanilla Vallecio		X	488-140958-0003P	Contigo a la escuela salomón Ibarra Comunidad el Carrizal
40	El Jícaro	Félix Alejandro Quiroz López	X		488-180573-0000M	de la escuela Fe y Alegría 1000 varas al norte Comunidad San Pablo
41	El Jícaro	Félix Armando Laguna Velásquez	X		488-140970-0002X	de la Escuela la Unión 50 varas al norte comunidad el Naranja No. 1
42	El Jícaro	Félix Octavio Espinoza Barreda	X		161-211159-0000W	de los silos de Enabas 1 1/2 c. al oeste Bo. Enrique López Jícaro
43	El Jícaro	Fidel Pastor Orozco Orozco	X		166-270346-0000Q	Quebracho
44	El Jícaro	Fidencio Carrasco Pérez	X		488-161151-0000R	Com. San Pablo, de la Ermita Católica 50 vrs al SUR
45	El Jícaro	Filemón Espinoza Barreda	X		289-110858-0000M	de los silos de Enabas 1 1/2 c. al oeste Bo. Enrique López Jícaro
46	El Jícaro	Francisca Rosa Ruiz		X	163-082060-0004W	Com San Gerónimo Jícaro, de la esc. 300 vrs al norte
47	El Jícaro	Francisco Avener Gonzales Torrez	X		488-140284-0001A	Bo. Carlos Rosales, Costado este de la plaza de toros.
48	El Jícaro	Francisco Espinoza Morales	X		488-140547-0000U	Com. Potreros, de la iglesia asamblea de Dios 300 vrs al este.
49	El Jícaro	Francisco Gonzales Joya	X		324-170954-0000M	Com. San Gerónimo Jícaro, de la esc. 100 vrs al norte
50	El Jícaro	Francisco López Llanes	X		321-041036-0003P	Com. San Pablo, de la escuela Fe y Alegría 100 vras al norte
51	El Jícaro	Franklin Rodríguez Centeno	X		488-170276-0000Y	Com. Naranja No. 2
52	El Jícaro	Fredis Calero Pérez	X		488-241161-0001F	Com. La Mjada, de la quebrada del mismo nombre 300 mts sobre la carretera al Jobo
53	El Jícaro	Fredis Manuel Pineda Sánchez	X		488-260473-0002A	Comunidad El Achote, de la ermita católica 1 Km al Norte
54	El Jícaro	Fredy Mauricio Salinas Sarantes	X		488-310174-0003M	Com. El Matoso del empalme 20 mts al sur
55	El Jícaro	Gloria Torrez García		X	488-030273-0002M	Bo el Progreso Bodega Azul 2 c al sur 21/5 al este
56	El Jícaro	Guadalupe del Carmen Tercero Gutiérrez		X	488-160773-0000V	Com. El naranja, de la esc. María Esther Aguilar 400 vrs al oeste
57	El Jícaro	Guillermo Jesús Castillo Ochoa	X		163-250660-0000G	Sabana Grande
58	El Jícaro	Heberto Reyes Zelaya	X		488-090261-0001P	del puente 300 vrs al este Bo Carlos Fonseca, Susucayan
59	El Jícaro	Heriberto de Jesús Sequeira Mesa	X		488-170548-0000V	Com San Gerónimo Frente a la casa de Salud.
60	El Jícaro	Heriberto Sánchez Gradis	X		488-200949-0001Y	de la escuela de Quebrada Grande 1 km al sur Comunidad Potrerillos.



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



61	El Jícaro	Hermínio Castillo Rivera	X		161-210345-0004A	Com. Sabana Larga de la iglesia pentecostal 100 vrs al oeste.
62	El Jícaro	Hipólita del Socorro Casco Matute		X	163-100463-00004U	Com. San Albino, Contigo a la escuela Antonio Peralta
63	El Jícaro	Hipólito de Jesús Rivera Pao	X		488-130832-0000T	del Empalme el Naranjo No. 1 400 varas al oeste comunidad sabana Larga
64	El Jícaro	Humberto Moreno Escoto	X		165-131245-0002J	Frente a la Ermita Católica Comunidad Casas Viejas
65	El Jícaro	Ignacio Valladares Espinales	X		490-300774-0000F	del puente colgante 400 vrs al este comunidad San Pablo jícaro
66	El Jícaro	Inal Jiménez Zavala	X		488-111776-0001V	Terrero Sur Susucayan Frente a Iglesia Pentecostal.
67	El Jícaro	Irma Lisette Rodríguez Chaves		X	488-250984-0002V	Com. San Albino de las ruinas 200 vrs al sur.
68	El Jícaro	Isabel López Olivas	X		488-051165-0000R	Comunidad el Callejón. Frente a la Escuela
69	El Jícaro	Isaí Gaitán Cárdenas	X		488-060688-0000L	Frente a la capilla Bautista Monte CARMELO Comunidad Naranjo No.1
70	El Jícaro	Iván Jesús Quintero Marín	X		481231172-0004A	de la casa comunal 200 vrs al norte Bo. 19 de Julio Ssusucayan.
71	El Jícaro	Ivania de Jesús Pérez Tercero		X	488-311290-0000T	de la capilla Bautista 20 vrs al este Comunidad El Naranjo No. 1 Jícaro
72	El Jícaro	Jackson Iban Rayo Valdivia	X		488-140590-0001M	Los Potreros Sabana grande.
73	El Jícaro	Jaime Noé Vanegas Rivera	X		488-170680-0001E	Bo José Santos Rodríguez. De donde fue la coca cola, 1 c al este en Ssusucayan
74	El Jícaro	Jairo David Torrez López	X		489-280478-0000S	El Jícaro
75	El Jícaro	Jairo Fernando Merlo Castañeda	X		488-300467-0000P	Del Puesto De Salud 300 varas al oeste Comunidad Sabana Grande
76	El Jícaro	Jarvin Ariel Pérez Talavera	X		488-100778-0001G	Com El Arenal de la casa comunal 100 vrs al oeste
77	El Jícaro	Javier Antonio Jirón Rayo	X		488-170177-0003Q	Com. La Maquina, de la Iglesia Católica 400 vrs al este
78	El Jícaro	Javier Antonio Olivera Gonzales	X		488-031088-0002H	comunidad La Pimienta Portón Linda Vista 100 mts al este
79	El Jícaro	Javier de Jesús Rodríguez García	X		488-090252-0000M	El Naranjo No.2
80	El Jícaro	Jorge Tomas Ochoa Pérez	X		488-080370-0003W	Com. San Albino, de las ruinas 400 vrs al este
81	El Jícaro	José Hildebrando Vílchez Rodríguez	X		488-151082-0001Q	El Arenal
82	El Jícaro	José Antonio Cerros	X		289-230444-0000N	Bo Carlos Rosales del puente de la salida al Cacao 1 C al Norte y 1/2 al este
83	El Jícaro	José Antonio Gonzales Reyes	X		324-270172-0000J	Comunidad la Pimienta de la finca linda vista 300 vrs al este.
84	El Jícaro	José Antonio Herrera Palacio	X		163-240146-0000T	Cacao
85	El Jícaro	José Antonio Rayo Rocha	X		166-110660-0000Y	Camino a potreros Comunidad El Coyolito
86	El Jícaro	José Balvino Rugama Gutiérrez	X		322-161255-0000P	Bo. La Libertad, de la esc. Emmanuel Mongalo 4 C al este
87	El Jícaro	José Cristóbal Rodríguez Torrez	X		490-250738-0002S	terrero norte
88	El Jícaro	José de la Cruz Pérez Inestrosa	X		488-030540-0000J	Bo. Carlos Rosales, de la Bodega AVEG-CFA 300 VRS AL SUR.
89	El Jícaro	José Emerson Sarantes Merlo	X		488-180376-0001J	Com. Sabana grande, Frente al campo de Baseball
90	El Jícaro	José Francisco Fiallos Sevilla	X		488-210570-0002M	Del Preescolar Divino Niño 1 cuadra al sur Bo Carlos Rosales Jícaro
91	El Jícaro	José Francisco Gonzales Gonzales	X		288-090353-0000K	del taller de Ebanista Polo Arauz 400 vrs al sur Comunidad Casas Viejas El Jícaro.
92	El Jícaro	José Leonel Pérez Hernández	X		164-211168-0000A	Com San Pablo Jícaro, Del puente colgante 500 vrs al este
93	El Jícaro	José Luis López Olivas	X		488-210362-0000Q	Com, el Callejón de la Escuela José Martí 150 mts al norte
94	El Jícaro	José Luis Mejía Gutiérrez	X			Terrero sur
95	El Jícaro	José Mercedes Poveda Vásquez	X		321-080937-0000H	de la escuela 150 mts al este Comunidad el Jobo Jícaro



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



96	El Jícaro	José Miguel Moreno Benavides	X		481-180977-0001V	Bo. Enrique Lopes de ENABAS 2 C al oeste
97	El Jícaro	José Quintín Vargas Muños	X		488-311048-0000J	Com. San Pablo. De la esc. 1000 vrs al este.
98	El Jícaro	José Vicente Zamora Córdoba	X		489-190364-0001T	Bo. José Santos Rodríguez Susucayan Jícaro, de la casa comunal 100 vrs al N.
99	El Jícaro	Juan Andrés Moreno Peralta	X		165-150137-0001J	Com Quebrada Grande, Frente a la Clínica PROVEDENIC
100	El Jícaro	Juan Antonio Chavarría Cárcamo	X		488-141247-0000Q	de la escuela 150 varas al este comunidad Casas Viejas
101	El Jícaro	Juan de Jesús Martínez Gonzales	X		488-260558-0001M	Com. San José de Walí de la esc. 400 vrs al oeste
102	El Jícaro	Juan Francisco Bellorin Espinoza	X		164-240559-0000R	Com. Sabana Grande, del centro de salud 1000 mts al oeste.
103	El Jícaro	Juan Francisco Espinoza	X		164-060551-0003Y	de la escuela Augusto Cesar Sandino 300 mts al sur, las playas SABANA Grande.
104	El Jícaro	Juan Francisco Florián Ramos	X		488-160656-0000G	Comunidad el Callejón Jícaro
105	El Jícaro	Juan José Tinoco Téllez	X		488-271267-0000K	Com, San Pablo Jícaro. De la escuela Fe y Alegría 800 mts al oeste
106	El Jícaro	Julio Cesar Meléndez Centeno	X		488-301283-0002G	Com. El Arenal, de la esc. 200 mts al sur
107	El Jícaro	Justino Pulido Osaba	X		092-070159-0000B	Com. El Jobo, de la escuela Pedro J. Chamorro 70 metros al oeste
108	El Jícaro	Justo Pastor Moreno Peralta	X		165-090840-0000Y	Com Quebrada Grande, de la Clínica PROVEDENIC 1 Km. Al oeste
109	El Jícaro	Laureano Díaz	X		489-040737-0000H	frente al cementerio Municipal Bo Hermanos Casco
110	El Jícaro	Leonarda Tinoco		X	165-130345-0001Y	de la entrada al naranjo No. 1 2 km ctra. que va a quebrada grande. En esta comunidad
111	El Jícaro	Leonardo Rivas Zuniga	X		488-180157-0000X	Bo. Enrique López. De los silos de ENABAS 3 Cal y 1/2 al este
112	El Jícaro	Lidia Paguaga Cárcamo		X	488-280666-0000D	del poso comunal 70 vrs al norte comunidad el Carrizal
113	El Jícaro	Ligia Esther Sarantes Pérez		X	488-300767-0002L	Km 276 Com. Sabana Grande.
114	El Jícaro	Lucas Cárdenas Ponce	X		488-181072-0001B	Bo. Carlos Rosales, del puente el Cacao 1C al norte y 1 al este
115	El Jícaro	Luis Emilio Torrez Torrez	X		488-190865-0000C	B° Carlos Rosales
116	El Jícaro	Luis Humberto Herrera	X		488-180673-0002V	de la iglesia evangélica 100 vrs al oeste Comunidad San Gerónimo Jícaro
117	El Jícaro	Luis Magin Cruz Castro	X		488-190853-0000S	Comunidad el Jobo, De la Escuela 1 c. al oeste
118	El Jícaro	Luz Marina Reyes Rodríguez	X			El Arado
119	El Jícaro	Marcelino Espinoza Barreda	X		161-200261-0008J	de los silos de Enabas 1 1/2 c. al oeste Bo. Enrique López Jícaro
120	El Jícaro	Marcenie del Carmen Tercero García		X	490-210182-0001E	Comunidad EL Jobo
121	El Jícaro	Marcial Rugama Jiménez	X		488-120750-0001N	de la escuela Benito Cortez 500 vrs al norte comunidad El Coyal Jícaro
122	El Jícaro	Marcio Ariel Ventura Merlo	X		488-021085-0003X	del puesto de salud 100 mts al este y 1000 al norte comunidad Sabana Grande
123	El Jícaro	Marcio José Espinoza García	X		488-071274-0000D	de la iglesia Asambleas de Dios 1 km al este comunidad Potrerillos
124	El Jícaro	Marcos Antonio Quintanilla Cárcamo	X		488-081063-0002E	de la escuela el Madroño 300 vrs al norte . Comunidad la Maquina.
125	El Jícaro	Marcos Tulio Aguilar Bustamante	X		488-250469-0000R	del centro de Salud 1 c al norte 1/2 al sur Bo. José Miguel Ríos
126	El Jícaro	Margarita Cruz Espinales		X	488-251069-0004L	de la escuela Cristo Rey 1000 varas al oeste Comunidad San Gerónimo Jícaro
127	El Jícaro	María Antonia Gutiérrez Valle		X	488-170154-0000M	Comunidad el Coyalito Carretera a Potrerillos.
128	El Jícaro	María Auxiliadora Gaitán Cárdenas		X	488-240576-0000J	Com. Casas Viejas, contigo a la casa base
129	El Jícaro	María Cristela Velásquez Laguna		X	488-010867-0001D	Com. Casas Viejas, de la esc. 100 vrs al este
130	El Jícaro	María Elsa Ruiz Salgado		X	163-100670-0001R	Com. El Jobo, frente a la capilla Pentecostal



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



131	El Jícaro	María Eva Alfaro Marín		X	488-290353-0000G	de la ermita Católica 100 vrs al este comunidad El Quebracho
132	El Jícaro	María Haydee Cárdenas Chávez		X	488-120573-0004D	Com. Quebrada Grande No. 2. de La Clínica PROVADENIC 50 vrs al este
133	El Jícaro	María Diana Reyes Rayo		X	488-010668-0001K	De la Iglesia Católica 150 mts al este Comunidad Casas Viejas
134	El Jícaro	María Isabel Pérez Pérez		X	488-210767-0000P	detrás de la Iglesia Católica Comunidad Siapali
135	El Jícaro	María Ivania García Pastrana		X	488-200774-0001A	Com. San Albino, de las ruinas 50 vrs al este
136	El Jícaro	Mariana Murillo Laguna		X	488-120563-0000D	Com. La Maquina, de la Iglesia Católica 400 vrs al este
137	El Jícaro	Mario Antonio López Olivas	X		488-240569-0001X	Com. El Callejón
138	El Jícaro	Mario José Olivera Torrez	X			B°ENRIQUEZ LOPEZ
139	El Jícaro	Marisol Martínez Cruz		X	488-311074-0002U	B° José Miguel Ríos
140	El Jícaro	Marisol Rizo Velásquez		X	488-300380-0000M	Com. El Carrizal, de la esc. 50 vrs al este
141	El Jícaro	Martha Esther Meléndez Centeno		X	488-030671-0001X	Com. El Arenal, de la esc. 200 vrs al sur
142	El Jícaro	Martin Gustavo Quintanilla Espinoza	X		488-300869-0000E	el Coyote Susucayan
143	El Jícaro	Mártir del Carmen Poveda Ruiz		X	321-220953-0002D	De la capilla Pentecostal 10 varas al oeste, comunidad el Jobo.
144	El Jícaro	Marvin Antonio Martínez Moran	X		481-231191-0001T	de la desembocadura de la quebrada la mora 1,000 mts al norte Comunidad Sn Pablo
145	El Jícaro	Marvin Antonio Ruiz Vanegas	X		488-110874-00005R	Frente al campo de baseeboll en San Pedro de Ulas.
146	El Jícaro	Marvin Samuel Gonzales Torrez	X		488-030276-0002V	de la escuela Quebrada Grande No. 1 100 VRS al sur comunidad Quebrada Grande
147	El Jícaro	Mauricio Jirón Laguna	X		488-191176-0000M	Com. El Carrizal de la esc. 200 mts al oeste
148	El Jícaro	Mauricio Leopoldo Moreno Blandón	X		164-251155-0001F	Com. La Podrida
149	El Jícaro	Mauro Francisco Reyes Arias	X		488-290159-0000L	Escuela Emmanuel Mongalo 3 c al norte Bo. La libertad Jícaro
150	El Jícaro	Mauro Ramón Morales Espinoza	X		488-211067-0000V	de la escuela Madre Teresa de Calcuta 500 varas al norte Comunidad Potrerillos
151	El Jícaro	Maximiliano Gonzales	X		321-080453-0002Q	AA. Susucayan
152	El Jícaro	Máximo Cáceres Sevilla	X		488-010149-0002G	Com. El arenal, del poso Comunal 80 vrs al este
153	El Jícaro	Maynor Alejandro Espinoza Espinoza	X		488-120181-0004J	del poso comunal 300 vrs al oeste Comunidad Quebrada Grande El Jícaro
154	El Jícaro	Mayra Isabel Blandón Ramírez		X	488-070574-0002K	Com. El Quebracho, del templo católico 20 mts al norte.
155	El Jícaro	Mayra Sánchez Laguna		X	488-250880-0001K	Com. Potrerillos, de la esc. 2 km al norte
156	El Jícaro	Melvin Antonio Alfaro Guillén	X		488-221170-0001C	Com. Las Sardinas de la esc. 400 vrs al este.
157	El Jícaro	Mercedes del Carmen Gaitán Cárdenas		X	488-291187-0000Y	Com. Naranja No. 1 de la capilla evangélica 100 mrs al sur
158	El Jícaro	Miguel Ángel Morales Zamora	X		241-260170-0005E	de la escuela quebrada arriba 100 mtrs al sur Comunidad Quebrada arriba
159	El Jícaro	Miguel Ángel Pérez Mejía	X		488-290959-0002Q	Com.El Arenal, del empalme coyol-arenal 80 mts a oeste.
160	El Jícaro	Miguel Porfirio Flores Núñez	X		482-260448-0000E	Del Preescolar Divino Niño 1 cuadra al sur Bo Carlos Rosales Jícaro
161	El Jícaro	Milton Rene Ventura Merlo	X		488-190774-0002Y	Bo. El Progreso del albergue 1 c al sur 1/2 al este
162	El Jícaro	Modesto Francisco Marín López	X		488-200755-0000C	Com. El Callejón, del puente peatonal 400 mts al sur
163	El Jícaro	Nemesio Martínez Moran	X		490-101279-0005S	de su desembocadura de la quebrada la mora 1 km al norte Comunidad San Pablo
164	El Jícaro	Nicolás Gutiérrez Centeno	X		166-171246-0000C	Com. San Albino, de la escuela Antonio Peralta 200 mts al norte
165	El Jícaro	Nicolás Sequeira Mesa	X		488-100945-0000X	Com. San Gerónimo, Frente a la casa de Salud



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



166	El Jícaro	Noel Gertrudis García	X		165-160368-0003H	Com Quebrada grande No 2 de la clínica 500 vrs al este
167	El Jícaro	Nora Alicia Castellano Jiménez		X		Terrero Sur
168	El Jícaro	Nora Guadalupe Quintanilla Castellano		X	488-220454-0000S	Com. El Carrizal. Del poso comunal 200vrs al este
169	El Jícaro	Norlan Martín López Olivas	X		488-111178-0001K	Com. El Callejón. de la escuela José Martí 30 vrs al oeste
170	El Jícaro	Norman Salinas García	X		488-120869-0000Q	de la escuela el Natoso 400 mts hacia la carretera de jalapa.
171	El Jícaro	Orlando Antonio Cerrato Marín	X		488-140535-0000R	Bo. Enrique López de ENABAS 3.1/2 C al oeste
172	El Jícaro	Orlando José Bellorin Espinoza	X		164-260387-0000F	Sabana grande, del centro de salud 1000 vrs al oeste.
173	El Jícaro	Osmar Antonio Bellorin Espinoza	X		164-140286-0000D	Del Puesto de Salud 500 varas al oeste Comunidad Sabana Grande
174	El Jícaro	Pablo Aguirre Aguirre	X		285-150161-0001Q	Frente a la bodega Azul Bo. Carlos Rosales Jícaro
175	El Jícaro	Pablo de la Cruz Pastrana Ruiz	X		488-280452-0001S	de la casa comunal 300 mts al norte Bo 19 de Julio Susucayan
176	El Jícaro	Pablo José Ramírez Pazo	X		488-271285-0001N	De la bodega ARNIG 1 c al este Bo Carlos Rosales
177	El Jícaro	Pedro Alejandro Carrasco Hernández	X		489-190570-0008G	Com. San Pablo, de la ermita católica 50 vrs al oeste
178	El Jícaro	Pedro Joaquín Salinas Quintanilla	X		488-150539-0000Q	del empalme el Natoso 100 mts al este Comunidad el Natoso
179	El Jícaro	Pedro Joel Moreno Flores	X		488-040584-0000V	del empalme del Cerro Pelón 700 vrs al sur comunidad Casas Viejas
180	El Jícaro	Pedro Pablo Castillo Gutiérrez	X		488-020365-0001J	Com. El Carrizal, de la torre de Claro 150 vrs al norte.
181	El Jícaro	Pedro Pablo Ramírez Vázquez	X		488-020774-0007S	Bo. El Progreso, del estadio Elvis Ury 1/2 C al norte
182	El Jícaro	Petrona de Jesús Guardado Giro		X	488-190552-0000D	de la oficina AVEG-CFA 1 c al norte y 1 al oeste Bo. Carlos Rosales
183	El Jícaro	Pilar Alfredo Carrasco Lagos	X		322-120942-0002J	Bo. La Libertad, de la esc. Emmanuel Mongalo 2 C. Al este
184	El Jícaro	Pio Sabel Reyes Arias	X			los lirios
185	El Jícaro	Porfirio Chavarría Zuniga	X		488-061045-0000V	Escuela la Unión 400 varas al este comunidad el naranjo No. 1
186	El Jícaro	Porfirio Grio Rizo	X		488-060957-0000Y	Bo. Carlos Rosales, de foto estudio Montenegro 2 C. al este
187	El Jícaro	Rafael Antonio Blandón Ruiz	X		488-241081-0000P	Frente al Campo de Basseboll Comunidad San Pedro de Hulas Susucayan.
188	El Jícaro	Ramón Antonio Torrez Reyes	X		327-221172-0000Q	de la escuela Manantial de Vida 50 vrs al norte, comunidad Terrero Norte
189	El Jícaro	Ramón Calderón Aguilar	X		163-241069-0006J	Bo José Santos Rodríguez. De donde fue la coca cola, 1 c al este en Susucayan
190	El Jícaro	Ramón Chavarría Gutiérrez	X		488-031252-0004T	de la casa comunal 200 vrs al norte Bo. 19 de Julio Susucayan.
191	El Jícaro	Ramón Chavarría Zuniga	X		488-290659-0000T	Com. El Naranjo No. 1 de la esc. La Unión 700 mts al este.
192	El Jícaro	Ramón Fuentes Quezada	X		165-300853-0002B	de la quebrada la majada 100 varas al este en la comunidad La majada el jícaro
193	El Jícaro	Ramón Marín Pérez	X		488-151161-0005Q	B° Carlos Rosales
194	El Jícaro	Reinaldo del Carmen Rodríguez	X		321-160754-0000U	San Pedro Susucayan
195	El Jícaro	Rene de Jesús López Montenegro	X		488-240162-0000J	Com. El Callejón
196	El Jícaro	Roberto Carlos Cruz Herrera	X		488-090483-0001H	Frente al Cementerio Bo Hermanos Casco Jícaro.
197	El Jícaro	Roberto José Laguna Jirón	X		488-060976-0000V	De la escuela el Madroño 300 vrs al norte. Comunidad la Maquina.
198	El Jícaro	Roger Salinas Quintanilla	X		488-220647-0000T	de la entrada El Natoso 300 mts al Rio Comunidad el Natoso
199	El Jícaro	Rómulo Gómez	X		164-230750-0000B	Bo. Enrique López, de la Bloquera de Nicanor cárdenas 50 vrs al este
200	El Jícaro	Rosa Aurora Moreno Peralta		X	165-130843-0000R	Clínica PROVANDENIC comunidad Quebrada Grande



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



201	El Jícaro	Rosa Olivia Moreno Fuentes		X	488-050474-0000W	Com. Monterrico, de la esc. María Esther Rodríguez 100mts al este.
202	El Jícaro	Salomón Hernández Altamirano	X		488-241044-0001R	Sabana grande, del centro de salud 200 vrs al norte.
203	El Jícaro	Santos Alfredo García Talavera	X		488-190789-0000Q	Com San Pablo Jícaro, de la esc. Contigo.
204	El Jícaro	Santos Álvaro Chavarría Rodríguez	X		488-271173-0000V	contigo a la ermita Católica Comunidad Casas Viejas
205	El Jícaro	Santos Elmer Armas Centeno	X		490-100575-0001U	Bo. Hermanos Casco. De la casa del descanso del cementerio 1 C. al oeste
206	El Jícaro	Santos Jesús Téllez	X		488-090159-0002U	de la escuela Antonio Peralta 300 vrs al este Comunidad San Albino
207	El Jícaro	Santos Pastor García Rivera	X		322-300373-0000N	Com. El Jobo Frente a la Esc.
208	El Jícaro	Santos Sotero Sánchez Castellón	X		488-210456-0000E	Com. San José de Walí. De la ermita católica 500 vrs al oeste
209	El Jícaro	Santos Teodoro Sánchez López	X		484-091144-0000U	Com. Sabana Grande, de la escuela Simón Bolívar 100 al Norte
210	El Jícaro	Sayda Trochez Centeno		X		El Jobo
211	El Jícaro	Sergio Ramón Estrada García	X		488-281170-0000P	Bo. Carlos Rosales, Bodega AVEG-CFA. 1 C al oeste.
212	El Jícaro	Silverio Chavarría Zuniga		X	488-200665-0000V	frente a la escuela la Unión en el Naranja No. 1 Jícaro
213	El Jícaro	Siriaco Alvarenga Saucedo	X		490-080861-0000K	de la escuela 200 vrs al este comunidad Monterrico
214	El Jícaro	Soyla Hernández Rodríguez		X		Callejón
215	El Jícaro	Teodoro Salvador García Rodríguez	X		488-091145-0000S	Com. El Jobo, frente al poso Comunal
216	El Jícaro	Teófilo de Jesús Martínez	X		163-250753-0002Y	Bo. La Libertad, de la esc. Emmanuel Mongalo 3 C. al este y 1 C al sur
217	El Jícaro	Vicente Paul Herrera Herrera	X		488-190757-000P	Bo. Carlos Rosales. De Foto estudio Montenegro 1 c al este , 1 al sur y 1/2 al este
218	El Jícaro	Victoria de Jesús Cárdenas Ibarra		X	488-231267-0002D	del empalme Siapali arado Grande 950 vrs al norte comunidad el Quebracho
219	El Jícaro	Vidal de Jesús López	X		321-171271-0000M	Com El Jobo. Del empalme 100 vrs al oeste
220	El Jícaro	Walter Abraham Chavarría	X		490-310184-0000P	Coyotito
221	El Jícaro	William Antonio Torrez García	X		488-310382-0000D	Bo Carlos Rosales Bodega Azul 2 c al sur 21/2 al este
222	El Jícaro	William Alfredo Flores Castillo	X			Jícaro
223	El Jícaro	William Giovanni Fajardo Ruiz	X		163-220983-0000Q	de la escuela Cristo Rey 200 vrs al este Comunidad San Gerónimo
224	El Jícaro	Williams Carrasco Rocke	X		490-031282-0000R	Cacao
225	El Jícaro	Williams Joel Morales Espinoza	X		488-290779-0003U	Bo. Enrique López Enabas 2 cuerdas al este Jícaro
226	El Jícaro	William Antonio Chavarría Gradiz	X		488-301076-0001F	Susucayan Jícaro. Frente a la Rotonda Sandino
227	El Jícaro	Yasmina Anabel Quintanilla Velásquez		X	488-230282-0000E	Com. El Carrizal, de la esc. 50 vrs al este
228	El Jícaro	Yeran Noel Olivas	X		324-060877-0000G	Comunidad la Pimienta de la finca linda vista 300 vrs al este.
229	El Jícaro	Yuri Bayardo Cruz Cruz	X		488-010384-0002E	Com. El Jobo de la esc. 150 vrs al este.



FUNDACION NICARAO LAKE RESOT

Detalle de Beneficiarias directas que han recibido módulos

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	BARRIO
1	María Magdalena García Sánchez	085-120479-0013	Ciudad Sandino Zona 04
2	Juana Benita Calero	408-060559-0000 Y	Ciudad Sandino Zona 06+D21 Palmera 3 C al Sur 20 vrs abajo Casa K-44
3	Claudia Patricia López Granados	001-160883-0033 P	Ciudad Sandino Zona 6
4	Teresa Flete		Costado Este Ferretería Chayito Zona 04
5	Gabriela Pilar Guerrero	001-271275-0056H	Zona 09

VII – OTRAS ACTIVIDADES

A medida que el proyecto va avanzando se pretende ampliarlo con el fin de unificar las cocinas mejoradas en todos los hogares de cada municipio con beneficiarios del proyecto, hemos tenido algunas reuniones con productores de maíz haciendo con ellos una cierta valoración de lo que cada uno podría aportar al mercado y que nosotros podríamos canalizar para las mujeres organizadas (Tortilleras) puedan obtener materia prima de calidad y que ellas mismas hagan la valoración en la compra de grano comercial al mercado público y grano comercial seleccionado por estos productores y nosotros con el seguimiento.

En el módulo talvez no contemplaba el purificador de agua, pero hemos considerado que es necesario y que ayuda a la mejoría de la salud de las familias beneficiadas y que es la oportunidad de poder optar por este equipo en los módulos a recibir por lo que ha sido incluido y probado en su funcionamiento.

Ahora nosotros como organizaciones tenemos otros aliados que hemos estado compartiendo la tecnología y lo han visto interesante que ya hemos colocado en otros municipios como por ejemplo Mozonte y eso da las pautas para poder ampliar el proyecto con la tecnología usada, aunque el radio de acción del proyecto sea reducido nos hemos dado a la terea de divulgar dicha tecnología y ha tenido resultados satisfactorios a pesar que el proyecto apenas está en su etapa inicial.



VIII – ACTIVIDADES PENDIENTES.

De acuerdo a la ejecución del proyecto conforme a sus componentes pues solo nos queda ejecutar una actividad y es la gira de intercambio al municipio de Ciudad Sandino donde llevaremos representantes de las dos organizaciones de Nueva Segovia, donde harán presencia directivos de la organización, productores de maíz calificado y tortilleras a conocer la experiencia de elaborar tortillas en aquella y a compartir sus experiencias de acuerdo al proyecto en esta zona.

Lo otro sería incorporar las observaciones que realice la dirección técnica del IICA una vez entregado el informe final en digital.

IX – QUE HEMOS APRENDIDO.

Cuando en la ejecución de los proyectos hay coordinación entre el donante y los co - ejecutores los resultados son satisfactorios y se aprende que entre más claro estoy de la ejecución más fácil se hace, por tanto la coordinación en la ejecución de este proyecto fue excelente que permitió llegar al cumplimiento de la planificación del proyecto.

Es favorable convocar a personas para un determinado evento y cumplir con los objetivos establecidos, cuando los fondos están en tiempo y forma no hay manera de fracasar en la ejecución de actividades de un proyecto, esto es un punto importante en la ejecución de este proyecto.

Tener una coordinación con organismos donantes es para una organización como las que nosotros formamos parte, dar un gran paso ya que ahí dependemos muchas organizaciones que carecemos de recursos económicos principalmente.

Buscar alternativas de solución a todos los sectores sociales que estén interesados en desarrollar actividades de mejoría para el bienestar de sus propias vidas y la de sus familias.

Que los organismos donantes con características de ayudar a los pequeños y medianos productores, es para nosotros muy importante ya que no acostumbramos al productor o productora a que las cosas le llegaran regaladas y que puede hacer con ella lo que quiera, sino que lo capacitamos para que pueda apropiarse de los beneficios que recibe.



X – RECOMENDAMOS.

Tomar en cuenta nuestra ejecución y atentos a cualquier aclaración para poder ser organizaciones que puedan continuar en la ejecución de proyectos similares que este organismo pueda seguir financiando.

Evaluar la capacidad de gestión y ejecución de proyectos en las organizaciones que han sido beneficiadas con el fin de superar cualquier obstáculo y tener acceso a fondos de diferentes organismos que beneficien a las organizaciones como estas.

Dejarnos todos los canales de comunicación con fuentes de financiamiento para poder continuar ejecutando obras que ayuden al desarrollo de nuestra organización.

XI - LOGROS.

- Divulgamos la tecnología a través de ferias agropecuarias, gastronómicas y comerciales celebradas en Quilali, Jalapa, Managua y Nueva Guinea.
- Dejamos grupos de mujeres muy organizados para la elaboración de la tortilla y productores de maíz calificado en los diferentes municipios beneficiarios del proyecto.
- Una Excelente coordinación entre los organismos donantes y las organizaciones aliadas en la ejecución del proyecto y futuras ejecuciones.
- Logramos coordinar muy bien las actividades con los gobiernos municipales ya que el proyecto tuvo que ver mucho con el ordenamiento urbano.
- Fijamos lazos de amistad y comercialización con municipios como Ciudad Sandino y Nueva Guinea para vender nuestros productos comprar los que necesitamos y no producimos, además de tener nichos de mercado en estos lugares mencionados.
- Ejecución total del proyecto en tiempo y forma, llegando al lugar de destino en la ejecución del proyecto.
- Cambio de mentalidad en las mujeres del casco urbano de los municipios beneficiados con el uso de las tecnologías de ahorro.



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. 1. Quilali, Nueva Segovia



ANEXOS



Anexo 1. Informe Técnico

Anexo 2. Galería de fotografías

Anexo 3. Memoria de Eventos

Anexo 4. Informe de visita de Asistencia Técnica

Anexo 5. Cuadernos de Registros de datos

Anexo 6. Acta de entrega de Módulos

Anexo 7. Registro de Participantes

Anexo 8. Facturas de Compras

Anexo 9. Acta de Entrega de Equipos

Anexo 10. Lista de Beneficiarias

Anexo 11. Acta de Constitución del Comité

Anexo 12. Informe de línea de base.

Anexo 13. Formatos de seguimiento



COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE FONDOS COMUNITARIOS
COMFOC R. I. Quilali, Nueva Segovia



Elaborado por: Ing. J. Alexander Cárdenas González
Coordinador Técnico del Proyecto

Aprobado por: Ing. Harold Antonio Herrera Pérez.
Gerente General COMFOC R. L.
Quilali, Nueva Segovia.