

## Dirección de Proyectos

Sede Central

Boletín N°9

Rediseño del Macroproceso

Gestión Integral de Proyectos (MP GIP)



La Dirección de Servicios Corporativos a través de la Gerencia de Diseño Organizacional, informa que el MP GIP ha sido optimizado y actualizado con la inclusión de las nuevas herramientas y temas clave para la efectiva gestión de proyectos en el IICA. Entre los cambios se incluye:

- La plataforma para la gestión integral de recursos externos.
- La herramienta de costeo para iniciativas de Cooperación Técnica.
- La gestión de riesgos en proyectos.
- El procedimiento para la identificación y categorización de los proyectos con impacto ambiental.
- Identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas.


### Objetivo



Asegurar la efectiva gestión de los proyectos de cooperación técnica, de carácter nacional, regional o multinacional, en todas las etapas del ciclo de proyectos.


### Red: MP GIP

Este proceso de construcción del MP GIP es resultado del trabajo colaborativo y/o en red de distintos funcionarios de las Unidades Especializadas de Sede Central y Representaciones.



### Los 5 Procesos del MP GIP

El MP GIP está compuesto por 5 procesos, cada uno de ellos corresponde a una etapa del ciclo de proyectos; el diagrama de cada proceso detalla las principales actividades y los participantes.



Además de las actividades y participantes cada proceso contiene la siguiente información:



El MP GIP está disponible en la intranet en el siguiente enlace:

[MP GIP en Intranet](#)

### Siguientes pasos



Dirección de Proyectos

Correo electrónico: [direccion.proyectos@iica.int](mailto:direccion.proyectos@iica.int)

Teléfono: +506 2216-0175, ext./IP 0175