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INTRODUCCION

Este informe trimestral completa la serie correspondiente al afio de
1976. Es deseo de la CoordinaciSn General de Asesorfa que los mismo hayan
sido Gtiles al propdsito para el cual fueron elaborados: constituir una he
rramienta de seguimiento de conjunto y de presentacidn de evidencias de la

labor desarrollada por Asesores y Contrapartes del Convenio IICA-SEA-FEDA.

Entre los hechos destacables verificados en el trimestre Octubre a Di

ciembre 1976, se pueden mencionar los siguientes:

a) La concreeidn del Reajuste del Plan General de Asesoria, finmali
zado en noviembre de 1976, el que contara con el apoyo decidido
de las instituciones y la participacifn entusiasta de los té&cnicos
nacionales. Este reajuste tiene su motivacién principal en la ne
cesidad de lograr el Fortalecimiento Institucional de la SEIECA a
través del desarrollo del plan aprobado por Resolucién Nro. 28 del
30-12-76 del Sr. Secretario de Agricultura, en el cual se determi-
na compromisos de realizacién de trabajos y de responsabilidad com

partida entre Asesores y Contrapartes.

A pesar de que pueda parecer una redundancia, la oportunidad ea
buena para seflalar, wna vez mds, que el Reajuste del Plan cumple
los mismos objetivos generales que el Plan Original dado secuen
cias a8 aquellas actividades antecedentes, consecuentes y parale-
las que daran por resultado el propbstio buscado Es bueno des

tacar nuevamente, que el Reajuste se decidif y 1llevd a
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la préactica luego ee un andlisis en profundidad de los problemas
generales y particulares detectados por asesores y técnicos nacio
nales, como consta en informes anteriores y como se explica en la

Introduccién de los documentos elaborados sobre el tema.

b) La incorporacién del Sr. Vicente Alba (Asesor en Comunicaciones)
y del Sr. Juan Carlos Bresciani (Asesor en Semillas), asi como
la continuacidn en servicio del Sr. Horacio H. Stagno (Asesor en
Economia y Planificacifn Agricola) por el término de doce meses

adicionales.

ALVARO GARTNER
Coordinador General de Asesores
Convenio IICA-SEA-FEDA

San Cristébal, R. D.
enero 1977.-

mg/mm - CNIECA
rc/wgt- IICA
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Proyecto Ol1. IRVESTIGACION AGROPECUARIA

Objetivo Especifico 1. Asegsorfa y participacidn en la preparacifn
y desarrollo del Plan Nacional de Investiga "~
cifn y Extensién Agropecuaria; colaboraciém
en la fijatkién de criterios para determinar
las prioridades de los proyectos experimen=
tales, coordinando la obtencién y suminis-
trendo toda la informacifn bésica necesaria.

La elaboracifn del Plan Nacional de Investigacién y Extensifn (PLANIE)
--cuya iniciacifn de conjunto como tarea de grupo de investigadores y exten
sionistas se iniciari con el lanzamiento del Plan General de Asesorfa Reajus
tado-- se ha adelantado en su esquema de realizacifn, con la publicacién de
un documento que explica en detalle el contenido del mismo(5) y que serviri
de orientador para el trabajo del equipo participante. En la primera fase
se completarfn las lineas de investigacibén y de extensién y, luego de su -
aprobacidn por los niveles superiores de decisién de la SEA, se incorporar®
el Plan Nacional de Capacitacién, ajustado al PLANIE.

El Documento fué oficialmente presentado y distribufdo en la Rewnibén
Anval organizada por la SEA (4), la que cuenta con la presencia de todos los
los Subsecretarios, Directores de Departamentos y Directores Regionales de
la SEA, habiéndose explicado en dicha reunibn la filosoffa y los alcances -
del Plan.

Objetivo Especfifico 2: Asesorar y participar en la seleccién, esta
blecimiento y organizacifn de las estaciones
Sub-estaciones y campos experimentales que
fueron necesarios dentro de dicho Plan Nacio
nal.

Dumante el trimestre se ha asesorado y participado en la seleccidn, es
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tablecimiento y organizacién de Estaciones Experimentales en estrecho contac
to con el Director del Departamento de Investigaciones.

Asi, se han continuado realizando visitas a los Centros, Estaciones y
Campos Experimentales, con el fin de analizar los diferentes aspectos t&cni
cos de los mismos y procurar una mayor eficacia y eficiencia en la experimen
tacibn.

En las otras visitas, ademds de recorrer los campos experimentales, se
efectuaron reuniones con el Director de Juma, Asesores de la Misifén China y
técnicos de la Estacin, para tratar sobre Pruebas Regionales de Arroz a efec
tuar en 1977 y sobre programacidn con fondos del PPA-2.

A la Estacidn Experimental de San Juan de la Maguana se hicieron dos
visitas, (182) con el fin de verificar la marcha en su adecuacidn y tomar de .
cisiones sobre los sistemas de canales para riego y drenaje.

En el CENDA se participd en una reunidn (183) para tratar sobre la ela
boracidn de Protocolos de Investigacidn, presentacién de informes al Departa
mento de Investigacidn sobre el progreso y/o resultados de las experimenta-
ciones. Se efectud una visita al campo experimental de Quinigua, (184) pa-
ra observar los ensayos experimentales que se llevan allf por t&cnicos del
CENDA.

A la Estacidn Hortfc.la de Constanza se hizo una visita (185) para -
constatar el desarrollo de los ensayos experimentales y analizar con el Di-
rector de la Estacidn y Técnicos de Investigacidén, distintos aspectos té€cani
cos-administrativos.

Se realiz§ una visita a la Estacidn Frutfcola de Azua (186) donde se
analizaron aspectos relacionados con parcelas de experimentacidn y demostra
¢ifn en soya y sorgo.

Se efectud una visita a la Estacidn Ganadera de Higuey y a varios cam
pos de habichuelas de Boca del Yuma, (187) en los cuales se corroboraron pro
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blemas, tales como distancias inadecuadas de siembra, lo que baja dréstica-
menite los rendimientos. Se necesita mayor accidn de los Extensionistas pa-
ra convencer & los agricultores (por medio de demostraciones) de los benefi
cios que pueden obtener corrigiendo esa mala préctica de siembra.

A Barahona se efectud una visita, (189) habiéndose hecho un recorrido
por la zona del Lago Enriquillo, en reunidn con el Gerente de la Regional y
con técnicos de la misma. Se acordaron los ensayos experimentales a reali-
zar en el Campo Experirental de l Regional, para lo cual el Director del De
partamento de Investigaciones tomd las acciones pertinentes para sembrar 4
experimentos en el mes de diciembre.

A la Estacidn de San José de Ocoa (190) se hizo una visita para obser
var el desarrollo de los cultivos, tanto experimentales como de multiplica-
cibén de semillas, los cuales se encontraron seriamente afectados por la se-
qufa, con posibilidades de pérdida de varios de los experimentos.

Se sostuvo una reunidén (74) con el encargado y asistente de la Esta-
cidén Bxperimental de Lecheria y el Ingeniero Supervisor de obras del FEDA
en la cual se analizd y se asesord las posibles correcciones a realigarse en
las obras por concluirse. Es de sefialar que la demora en el cumplimiento de

las obras ha retrasado la terminacibén y uso eficiente de las comstrucciones.

Se inicid la difusidn corregida del proyecto de Establecimiento de la
Estacidn Experimental de Lecherfa, el cual fu& elaborado en 1975, analizado

y discutido en el primer semestre de 1976 antes de ser editado.

Se sostuvo reuniones con el encargado y asistente de la Estacidn Expe
rimental de Carne y el Ingeniero Supervisor de obras del FEDA, en las cuales
se analizd y se asesorS en las correcciones que deben realizarse para la co-
rrecta utilizacidn de las construcciones (77).

En San Juan de la Maguana, sobre el &rea experimental de 15 hectfireas
de la unidad, ~1 Consultor en Conservacifn de Sueloe conjuntamente con inte
grantes del Dptu. de Investigaciones han elaborado y ejecutado el plan de -
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conservacidn que incluye el sistema de riego (por sifomes y surcos en contor
no, delimitando campos entre cada dos terrazas de drenaje) y el sistema de
drenaje superficial (terrazas y desagues, que incluyen cobertura del pasto
Estrella Africana, bien mantenido a 10 cm. de altura en promedio). Se ha
construido la mayor parte de las terrazas (2,000 m. lineales) y canales de rie
go (sin revestir, aproximadamente 600 m. lineales) y se ha completado la ma-
yor parte del trabajo topogrdfico para el resto de la finca. Faltan construir
y sembrar desagues y hacer algunos reajustes para perfeccionar el sistema de
riego que ya se encuentta en operacién. Para el dimensionamiento de las te~
rrazas y desagues se utilizaron los "analisis de intensidades de las lluvias"”
realizadas para esa 8rea, y se utilizd la capacidad erosiva de las lluvias,
para determinar el espaciamiento entre terrazas. Esto constituye una prime-
ra aplicacién de dicha informacién procesada por el Dpto. de Suelos.

El Ing. Manuel Concepcién, Encargado de la Estacién Experimental, ha
estado a cargo de la ejecucidn de estos trabajos y conoce los procedimientos
de disefio utilizados, de manera que el mencionado t€cnico tendr8 experiencia
para repetir este trabajo en zonas similares. Para la realizacidén de este -
trabajo el Asesor ha realizado varios viajes a dicha Estacién Experimental
(173) y estd preparando un documento que describe el plan y los prncedimien-
tos utilizados de manera que pueda servir de Manual Complementario para la
elaboracién de planes de conservacidn y la ejecucidn y mantenimiento de las
estructuras que allf se proponen.

Objetivo Especifico 3: Adiestramiento de técnicos nacionales en cada
una de las dreas comprendidas dentro de la -
asesoria, con el objeto de que al finalizar -
ésta, haya personal nacional en capacidad de
continuar las actividades iniciadas, debiendo
hacer énfasis en el Area de su especializacién.

En el tema de HIDROLOGIA se elabord el documento ''Aspectos Hidroldgi-
co para el Disefio de Reservorios', cuyo contenido fu€ extraido en gran par-
te del libro de Linsley, Hidrology for Engineers (60). En la relacidn AGUA-
SUELO se inic§ la metodologfia para el andlisis textural especial em la deter
minacion de la erodabilidad de los suelos, en el laboratorio. Asimismo, en
EXTENSION relacionada con Suelos se ha impartido entrenamiento a contrapartes
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mediante la revisidn y préctica de conceptos bésicos de topograffa, con la
finalidad de trazar canales, teérrazas y desagués y el cllculo de cortes y
rellenos para el mismo fin.

Existe ya una propuesta de lineas de Investigacidn en el documento prod
puesta de Organizacifn de la Divisién de Conservacidn de Suelos (178). Al
momento, con el personal existente en San Cristdbal, seria dificil iniciar
y continuar trabajos de investigacidn en las lineas que se proponen. Algu-
nas de estas lineas (aquellas que se refieren a agua-suelo-planta y métodos
de riego) fieron iniciadas por la Divisidm de Riego y Drenaje del CENDA para
la zona norte del pais.

En el desarrollo de trabajos de investigacifén y de entrenamiento en
servicio a los contrapartes en Leguminosas y Oleaginosas, se desarrollaron
diversas actividades entre las que se mencionan:

La Introduccidén de variedades y/o lineas de habichuela, con el propS-
sito de realizar un tamizado para encontrar fuentes de tolerancia a "mosaico
amarillo"; se sembraron en San Juan de la Maguana, (35), un total de 52 1i-
neas y/o variedades, las cuales estin compuestas por: 26 introducciones del
CIAT (Colombia) en diferentes generaciones filiales; 5 lineas F7 procedentes
de la Estacidn Experimental "La Platina" en Santiago de Chile: tres lfneas
procedentes del Instituto Colombiano Agropecuario y 18 lineas proveaientes
de material seleccionado localmente. Se presentd una infeccidn natural de
mosaico amarillo del 100%Z. Se han venido realizando selecciones de plantas
que no presentan sintomas. Las plantas seleccionadas se sembrarédn en hileras
individuales, por planta, para verificacidn de resistencia o tolerancia y,
posteriormente se procederd a realizar cruces con variedades locales para
transmitir tolerancia. Al mismo tiempo se purificarén estas selecciones pa
ra eventualmente producir una variedad de habichuela negra resistente a la

enfermedad.

Se establecid en el CNIECA un ensayo de comparacidn de fertilizante .

granulado con abono foliar, en distintos tratamientos.




LR B4 o
.
ool
o ’ i,
P, e
-
Lo
hd .
T
I L
R
L
Sl
S
ot b
. ..
2.
.
o Vel

v .

'

e
.

-

vt

.

- . B ° N
' . e~ L : . DR -
- . -
I . . T v
. _ - .
[ . H ~ . LI ' .
¢ Je o - e . . wern
a . Lo -
o . . .
. . . EE
. M '.
: e (AN . ey 1r s
. . .
. PR o B LN oo . -
; EN . . I
- N .
: - . Ve . - . . . . . -
i .5 ! . BER . N '
. PEER . . - H L
e ¢ I ' it . N A T
.-y . 1 . - el
L N P
. v e . f I bt ,
J . . N . -
annto e e T .
. 3 N . . . A L * .
' ‘ o N
[T s . v e . 4 Tl . ‘'
. N . . . v
. e e . ~ et
. v . - . - . J r .
. o IAed H [ . f . L r
N L. .
Lt . o . .
’ -
o , - X o . i . - e -
.. ° ' v . .
(»‘ff . te ey (IS . LS4} .f", T
£ Tt I - i . 1 . . v
' - -

. t
< e
Lt
e
PR
.
e -
r
c.
.
L
Rk T
Nt



-6 -

En la seleccidn dentro de tipos locales de habichuela, se selecciona-
ron, en Constanza, 22 planéas individuales dentro de una variedad de origen
desconocido (aparentemente originada de Constanza) en una parcela particular.
La seleccidn se hizo por mayor niimero de legumbres por planta, mayor tamafio
de la legumbre y mayor nfimero de granos por legumbre. Las plantas seleccio
nadas se dividieron en 2 lotes de 11 cada uno: el primet lote se setrbr§ co-
mo planta-hilera en’ San Cristébal y Constanza y el segundo lote se sembrd
como un compuesto de las 11 plantas restantes en las dos localidades mencio
nadas. En estas se estudiard si repiten las caracteristicas por las que se
seleccionaron y se reproduciran las plantas que demuestren esta capacidad.
(31) (41).

Se implantd en San Cristﬁbal un ensayo de 7 variedades de habichuela
en el cual se comparan las 4 variedades locales en uso actualmente con tres
lineas procedentes del ICA en Colombia. Ademds de la comparaciones de ren-
dimiento y adaptacién, se estudiari tambi&n nodulacidn natural de estas 1%-

neas en comparacidén con las variedades locales.

Se cosechd el emsayo de aporque en manf, el cual demostrd que es posi
ble aumentar el rendimiento en un 10X, mediante el uso de esta préctica que
se puede efectuar al tiempo del segundo deshierbo, o sea, apfoximadamente a
los 45-50 dias, fecha que coincide con el desarrollo de los gindforos o "cla

vos" del mani.

En fijacidn simbidtica en habichuela, se implantd en el CNIECA un en-
sayo en el que se comparan la efectividad de una cepa de Rhizobium japonicom
(CIAT 57) introducida del CIAT en Colombia, con fertilizacidn nitrogenada y
un testigo sobre tres variedades locales de habichuela. La importancia de
estos trabajos reside en una reduccidn en los costos de produccidn de habi
chuela mediante la disminucién del uso de fertilizantesnitrogenados. Este
estudio es la primera parte de una linea de investigacidn interinstitucio-
nal con la Facultad de Agronomia de la UASD.
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En la adaptacidn de lineas y/o variedades de soya, se sembrarom 24 plan
tas, en hileras individuales, seleccionadas de material segregante (Fk y F6)
provenientes de la Universidad de la Florida, asi como de material provenien
te del ICA en Colombia. Fueron seleccionadas por su grado de adaptacidn a
las condicioenes locales. Se reproducirin y se estudiari su rendimiento en
invierno y verano.

En densidad de siembra en soya, se cosechd el ensayo realizado con dos
variedades correspondiente al ciclo de verano. En &ste se compararon cuatro
distancia entre hileras y tres densidades dentro de las hileras. Los resul-
tados estén en fase de andlisis.

En Asociacién de cultivos: guandul maiz, se implant8 un ensayo de aso
ciacién de guandul y mafz, practica usada por el pequeiio agricult. En &s
te se utilizd la informacidn parcial que se obtuvo en un primer trabajo im-
plantado en el ciclo pasado. El propdsito es determinar el mejor tiempo de
siembra de ambos cultivos que permitan obtencr los m#s altos rendimientos -
por unidad de superficie y asf poder hacer un uso mis intensivo de la tierra.

En la ejecucidn y publicacién de resultados de ensayos, se prepard un
formulario standar para la toma de datos en campo en los experimentos sobre
fijacién simbidtica natural. Esta forma se utilizard en el proyecto de fi-
jacidn para determinar grados de fijacién natural.

Se establecieron en la Estacidén de Palo Alto,B-rahona, tres experimen
tos: dos en habichuela, a saber: un ensayo de ocho variedades negras y pin-
tas y un ensayo de respuesta a cinco nivcles de nitrogeno y tres de fésforo

y un ensayo de variedades de soya. (37) (40)

En la Estacifn Fruticcla de Azua se sembraron un total de 105 varie-
dades y 1fneas de soya que representa todo el material gen€tico de este cul
tivo en el CNIECA. El propdsito de dicha siembra es determinar si existe
tolerancia a la salinidad del suelo presente en dicha &rea con miras a encon

trar freas alternativas de siembra de esta leguminosa. (36)

Se seleccionaron tres de los trabajos finalizadoe en erte ciclo, pa-

ra su publicacidn.
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En la Asesoria en ENTOMOLOGIA se continuarbn trabajos tendientes a la
biisqueda e identificacidn de parfsitos de piagao de cultivos: se visitaron
las regiones d= Sierra Prieta (Cotui) para ubicar pardsitos de huevos en Es
phingidos (88), Chalcidoidea, Hymendptera, Hemiptera, Diptera, etc. (96) de
talladas mejor en la Referencias de este informe. Esta seleccidn de ejem-
plares se constituyeron en muestras que se enviaron para su identificacién
al Departamento de Agricultura de EE.UU. de N.A. (USDA: Insect identifica-
tion Service, Agr. Res. Serv., Maryland) y al Muesec Britanico (British Mu-
seum of London). Estos pardsitos, hiperpardsitos y predatores fueron toma-
dos de cultivos de mafz y de yuca en diversas localidad.s.

Asimismo, con el propfsito de establecer mecanismos para el envio de
material en Acaros (Acarinas) para su identificacidn, se establecid comtac-
to con el Dr. C.G.M. Schulten, entomdlogo del Royal Tropical Institute of
Holland y por otra parte, con el Dr. 0.B.M. de Ponti, del Institunt Verede-
ling Van Tuin Bouwengewassen, Wageningen, Netherland con el propésito de ob
tener material de tomate resistente o tolerante a diferentes insectos en -
la Repiiblica Dominicana, que serd sometida a ensayos en las condiciones lo-
cales.

Se continla con la elaboracidn de graficas y andlisis de la informa-
cién mateoroldgica para zonas del pais que tienen problemas periddicos de
plagas. Se espera que la implementacidn de esta actividad como parte ruti-
naria de la Seccidon de Entomologia del CNIECA, sea punto de apoyo para el
programa de manejo integrado de insectos en yuca que empezd a desarrollarse

este trimestre.

Se inicid en el CNIECA el primer experimento de una serie para deter
minar las pérdidas causadas por el gusano cogollero (Spoddptera frugiparda)
en el cultivo de maiz. Esta actividad ha comprendido el entrenamiento de
contrapartes en técnicas y principios que se usan en este trabajo. (92)

Se continud la coordinacidn con técnicos de Entomologia del CENDA. Pa
ra el efecto, durante el trimestre se efectuaron varias reuniones en el CENDA
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y CNIECA. (89) (87) (83) (93). Se visitd la zona de San Juan de la Maguana
para escoger sitio para ensayos de control integrado en habichuelas (90).

Se entrenaron técnicos en métodos entomoldgicos (81) (82) (83) (84)
(85) (86) (87) (88) tanto en CNIECA como en el interior del pais y se ela-
boraron planes de trabajo para la Seccidn Entomologfa durante 1977 (93);
se publicaron trabajos sobre la especialidad (56) y (54) y se elabord el bo
rrador de un documento técnico sobre metodologia para determinacidn de vecto
res en 'mosaico amarillo" de la habichuela (94).

Por otra parte se elaboraron los Planos para la construccién de un -
bioterio (95) en la sede del CNIECA.

En la Asesoria de CEREALES, en lo que se-refiere al Manejo de Semilla
Experimental, las parcelas de mafz y de sorgo se sembraron en superficies -

mayores a las acostunbradas con el fin de permitir una mayor seleccidm.

Se buscard fijar el criterio de realeo en las siembras de 1977, con el
fin de evitar no sdlo el efecto irreversible de competencia entre plantas si
no también desde el punto de vista de selecci&n.v Un raleo hecho entre los
10 y 15 dias de no competencia y sin un buen criterio sobre raleo, puede -
afectar el rendimiento en grano en ensayos de produccidén desviando la pobla
cion hacia valores mds altos o puede disminuir el potencial de seleccién de

genes favorables.

Se determinaron en el campo plantas con gene rojo sol para ser usadas
en la formacidén de una poblacién para correcciones de sitios faltantes en

enséyos de rendimientos, y asf disminuir el coeficiente de variacién.

Se pidio la compra de una secadora para mejor conservacidn de la semi
ll2 experimental. También se solicif la instalacién de un cuarto de tempe-
ratura controlada para almacenar semilla. Sin estas dos instalaciones es
muy dificil y muy costoso el mantenimiento de semilla experimental por la
continua renocacidén y las pérdidas por no germinacidn que pueden hacer re

troceder o perder un proceso de seleccibm.
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Para complementar el trabajo de tesis de la Ing. Adelina Montold se
planearon nuevos ensayos sobre tipos de semilla de maiz.

Se elaboraron e imprimieron los formatos de los libros para toma- de
nota de campo. Se probaron a nivel de campo y haran las correcciones nece-
sarias.

Se acordd con la Divisidén de Cereales la demoninacidn futura de los
materiales mejoradas que se pongan en manos de los agricultores. La Divi-

8ifn de Cereales prepard un documento en tal sentido.

En la Introduccién y Evaluacién de Germoplasma de MAIZ, se sembraron
para observacidn 95 variedades 1fneas e hibridos introducidas del Banco de
Germoplasma de Colombia y otros lugares. En sorgo se sembraron 22 introduc

ciones para observacién y multiplicacidn de las que resulten promisorias.

De todo el material de mafz, algunos parecen con poca adaptacidn al
medio ambiemte local otras sin posibilidades pues resultaron 1002 suscepti-
bles al achaparramiento. Otras representan buen germoplasma para utilizar

en el programa de mejoramiento de maiz.

En ensayo uniforme de variedades, para maiz; se sembraron 3 ensayos en
3 localidades: Las Matas de Farfin, Luperdn y CNIECA. El1 de Las Mastas de
Farfén estéd para cosechar en enero de 1977. En ensayo de Luperdn se comnside
ra perdido por falta de agua durante el desarrollo del cultivo. En ensayo
de CNIECA se desarrolla normalmente y se espera cosecharlo en febrero. Para
sorgo: en sorgo se sembraron 2 ensayos uniformes de variedades e hibridos
en 2 localidades: CNIECA y San Juan de la Maguana. El de CNIECA tuvo desa-
rrollo normal pero se perdid la cosecha por ataque sorpresivo de pajaros.
El ensayo sembrado de San Juan de la Maguana falld por mala germinacidn de

la semilla.
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En definicidn de &poca de siembra, en maiz, se sembraron 2 variedades,
CNIA 12 y Tusa Fina en disefio de parcelas divididas. Las dos variedades co
mo parcelas principales y la siembra mensual como subparcelas. Se realiza
ron 3 siembras, octubre, noviembre y diciembre. La primera siembra se hizo
el 21 de octubre y asf se seguird mensualmente durante 1977. Hasta el momen
to parece que la variedad Tusa Fina fuera fotoinsensible. La cosecha de la
primera siembra se hard en febrero.

En la Seleccidén de lineas y variedades fotoinsensibles, en maiz, se
sembraron sin fertilizacidn 314 materiales diferentes y se polinizaron aque
llas que presentaron de regular a buen aspecto agrondmico. Estos materiales
se volveran a sembrar en primavera para exponerlos a una mayor cantidad de
luz solar. Despufs de observar la segunda siembra ser@ cuando se comience

a reagrupar la poblacidn fotoinsensible.

En la formacidn de variedades por seleccifn masal, en maiz, se logrd
en CNIECA un buen desarrollo de CNIA 12, y Tusa Fina sembradas en mazorca/
surco para seleccidn por prolificidad. Se practicS en Tusa Fina la selec-
cién entre surcos y entre plantas de surcos seleccionados. El maiz Tusa Fi
na presentd un 22X de plantas prolificas como respuesta a la primera selec-
cidn, mientras que CNIA 12 88lo did un 6.5%.Sin embargo, CNIA 12 tiene mejor
sanidad con 88lo 3.5% de plantas con achaparramiento (enanismo), contra 10.2%
que presenta Tusa Fina. En ambos lotes de seleccidn se dejaron 2 metros -
por surc6 sin aplicar insecticida y 5 metros con aplicacién de furadan, pues
los 5 metros con tal tratamiento crecieron mds que la parte no tratada. Es-
to se observd en CNIECA y en Quinigua. Se hard recoleccidén de parcelas apa
readas en las dos localidades para andlisis estadistico y publicacién de re
sultados.

Porcentajz de Porcentaje de Sensibilidad a
Variedad Prolificidad Achaparramiento Furadan
CNIA 12 6.5 3.5 - Poca

Tusa Fina 22.0 10.2 Mucha
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En Quinigua y en el ISA se sembraron las variedades Tusa Fina y CNIA
12 para practicar el mismo sistema de seleccifn y recombinar con los de -
CNIECA para nuevas poblaciones.

En evaluacidén y aumento de cruzamientos, hasta diciembre el sorgo tenia
desarrollo normal. Se elimind parte por enfermedades y caracteristicas agrou
nomicas indeseables. Se decidif repetir algunos cruzamientos con Redbine,
Redland y Martin.

En la Seleccidn por resistencia a plagas, en los lotes de seleccidn de
mazorca/surco sembrados en CNIECA, Quinigua e ISA no se aplicd insecticida
en los 2 metros finales de cada surco. En CNIECA se seleccionaron en Tusa
Fina 22 surcos y una mazorca/surco para formar una sub-poblacidn aparente-

mente libre de roya y helminthosporium; 21 surco y una mazorca/surco para -

formar una Sub-poblacidn aparentemente libre de achaparramiento y una terce
ra sub-poblacidén de 17 surcos aparentemente con algo de resistencia a cogo-

llero.

En densidad de siembra, el ensayo de maiz en Las Matas de Farfan, tie
ne un desarrollo normal. Se sembrd otro ensayo igual en Luperdn can pocas

posibilidades de cosechar algo por la sequia.

En la seleccidn por planta baja, alto valor nutritivo y precocidad, se
sembraron los materiales portadores de genes determinantes de tales caracte-

risticas. Se aumentar®n y retrocruzarén con las variedades correspondientes.

Se asesor8 a la Divisidn de Investigacidén Pecuaria en la interpretacidn
del experimento ''Efecto del Pasto Estrella con dos niveles de fertilizacidn
bajo tres cargas animales sobre la ganancia de peso en novillos". El aseso
ramiento estuvo dirigido a la interpretacidn y modificaciones a tener en -
cuenta en los préximos experimentos a realizarse; dentro de estos se encuen

tran:

"Efectos del pasto Estrella, bajo un sSlo nivel de fertilizacidn, con
cuatro diferentes capacidades de carga sobre la ganancia de peso en -
novilles".
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“Efecto de la Asociacidn Estrella-Glicine bajo diferentes capacidades
de carga en la ganancia de peso en novillos".

Estos experimentos deben comenzar a realizarse en los meses enero-fe
brero 1977 en San Cristdbal (CNIECA).

En reuniones de trabajo con el Encargado y el asistente de la Estacidn
Experimental de Lecheria se asesorl y entrend al personal nacional en mate-
ria de produccidén Lechera. Se inicid la recoleccidn de datos de produccidn
y el establecimiento del control de la reproduccidn y produccidn animal de
la estacidon. Se analizd y elabord el proyecto de sistemas de crianza de ter
neros de reemplazo, en el que se contempla encontrar, con un bajo costo eco
ndmico, la mejor eficiencia bioldgica que permita criar las hembras de reem
plazo de lecheria, asf como los terneros machos, que son eliminados en la -
mayoria de las fincas (76).

Se sostuvieron reuniones de trabajo con el encargado y el asistente de
la Estacidn Experimental de carne en las que se asesord y entrend personal
nacional en materia de la produccidn de carne. Se analizd y modificd los -
experimentos propuestos inicialmente en el Proyecto de Establecimiento de la
Estacidn Experimental de carne. La modificaciones no alteran los objetivos
ni filosofia del trabajo, tendiente a obten r mis informacidén con el hecho
de modificar brevemente la forma de establecer y ejecutar los experimentos

propuegtos (79).

Objetivo Especifico 4: Asesorar y colaborar en la determinacidn de
la factibilidad de cada investigacion que va
ya a realizarse, en la evaluacién de las que
se realicen y en la preparacidn de los infor
mes anuales y periddicos del Proyecto.

El Coordinador de Asesorfa en Investigacidn ha continuado la partici
pacidn en la determinacidén de los experimentos a realizar en los diferentes
Centros y Estaciones Experimentales de acuerdo con prioridades y recursos -
disponibles, procurando lograr una metodologia por objetivos y lineas de -

accidon, evitando improvisaciones. A este respecto se ha avanzado considera
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blemente gracias a la constante preocupacidn del Director del Departamento
de Investigaciones. Asimismo se ha participado en la revisién de Documentos
Técnicos a ser publicados por la Unidad de Divulgacidn T€cnica.

En el Asesoramiento en Biometria y Estadistica se continud con el en-
trenamiento en setvicio en los temas de covariancia y correccidn por nimero
de plantas (68) y sobre el propSsito de las distintas pruebas de comparacio
nes miltiples en programacién FORTRAN y uso de la computadora de la SEA, in
cluyendo: (a) preparacidn de tarjetas de control que definen el modelo, nece
sarias para procesar datos mediante el paquete AVCC; (b) preparacidon de datos
y tarjetas de control para uso de programa de biblioteca REGRE en andlisis
de regresidn miultiple: (c) elaboracidn, con técnicos de la DBA, de un progra
ma para llevar registros de produccidén del Proyecto de Reproduccidn Ganade-
ra PIDAGRO-UNPHU; (d) realizacidén de un programa para analizar datos de velo
cidad de infiltracién de agua en el suelo, para la Divisién de Riego y Dre
naje del CENDA; (e) redaccidn, con técnicos de la DBA, de una subrutina para
realizar la prueba de Duncan a ser incorporada al paquete AVCC y (f) expli-
cacidn a técnicos de la DBA del diagrama de flujo para el programa para cal
cular intervalos inter-parto y factores que lo afectan sobre la base de re-
gistros llevados por CEAGANA.

Se prestd asesoramiento para la ejecucién de una Tesis de Grado Acadé
mico sobre caracteristicas de plantas de guandul y su relacifn con las ca-
racteristicas del suelo para el anélisis e interpretacidén de resultados, por
medio de regresién miltiple. También se asesord para otra Tesis de Grado
Académico, en el anflisis de un relevamiento de incidencia de especies de ne
mitodos en el suelo y las rafces, en fincas clasificadas como CON y SIN pro
blemas, utilizando pruebas de Chi cuadrado. En estos dos aspectos también
se entrend a contrapartes y t&cnicos de la DBA.

Con el objeto de: (a) colaborar con la DBA en la deteccidn de un cél-
culo y (b) demostrar a los contrapartes la capacidad operativa de la micro-
computadora, se elabord un programa para una mAquina Texas Instrument SR-52
(programatie) para andlisis de datos de Cuadrado Latino de hasta 7 tratamien

tos con el cual se entran los datos una sola vez. Este tipo de mi#quina, por
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su bajo costo y facilidad de manejo, es un complemento necesario para utili
zar en trabajos répidos de la DBA que no requieran la capacidad de grandes
computadores.

En la elaboracidn se Subrutinas FORTRAN se sesarrollaron las siguientes
actividades complementarias: (a) a la Direccidn de la DIECO(69) le fueron
ofrecidos los siguientes programas de biblioteca:

~Los algoritmospublicados en el "Applied Statistics' de la "Royal Statis
tical Society".

-Subrutinas confeccionadas en el Centro Regional de Computacion de la
Universidad de Edimburgo. La lista explicativa de las primeras fué
fotocopiada por personal del DIECO para su archivo. Este material es
td grabado en cinta magn€tica, copia de la cual se entregd al Director
del DIECO, y es necesario transferirla a discos o tarjetas para usar-
se en sus equipos.

-Un listado del programa "least Squares Analysis of Data", realizado -
por Harvey, W.R., para su perforacién. Este programa es bien comoci-
do por los investigadores pecuarios en especial por su potencialidad
para tratar casos de distinto nimero en las subclases. El mftodo es-

td descrito en Harvey, W. R. (1960) Leastrsquares analysis y data With
unequal subclass numbers. Mimeo ARS-20-8 del Agricultural Research Ser
vice, U.S.A. Departament y Agriculture. El listado corresponde a una

implementacién de la Universidad de Costa Rica y fué traido por el ase
sor del IICA, Carlos Letm-Velarde.

Se programaron algunos ejemplos para usarlos en el Seminario de Estadis
tica en el CNIECA. Fu€ posible usar resultados de dos de ellos: uno para vi
sualizar el concepto "frecuentista" de probabilidad y otro para resaltar la
importancia de la aleatorizacifn en el disefio y andlisis de experimentos me
diante modelos normales.

En la Asesorfa en Conservacién de Suelos y Aguas, se tuvo una reunién
con miembros de la Asosiacidn de Agricultores de Licey sobre el problema de
drenaje en la zona (174); en el CENDA se analizd la estrategia de trabajo
en Conservacidn y la formulacién de planes de conservacitm (176) y la toma
de comocimiento de las lineas de trabajo anteriores y actuales en la Divi-
8in de Suelo y Afua de dicho Centro (176).
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Objetivo Especffico 5: Asesorar y colaborar en la formulacion de los
planes anuales de trabajo 'y de los criterios
econdmicos para asignacidén de los recursos a
cada investigacién: en la preparacion de nor
mas y procedimientos sobre los aspectos socio-
econdmicos que fueron necesarios para la eje
cucidén de los proyectos de investigacidn y
Ex:-ensidn; en la preparacién de informes anua
les de progreso. lo mismo que en la evaluaci
periddica de la labor realizada dentro de los
proyectos.

A partir de la publicacién de la Gufa de Referencia para el estableci
miento de un programa integrado de manejo de insectos en Yuca (54) se di8 ini
cio a la delineacidén de un Programa que involucra control bioldgico de insec-
tos que, como consecuencia y dicho sea de paso, justifica la construccidn de
un BIOTERIO (95). Se elaboraron un inventario y tres listas de equipo ento-
moldgico para importacién ﬁara el Laboratorio de Entomologfa. Se ha dado -
inicio a la reorganizacidén de la Coleccifn de Insectos del CNIECA.

Para la Asesoria en Semillas, la idea central de trabajo, se basa en el
establecimiento de un sistema nacional de produccién y certificacidn de Semi-
llas, coordinado y debidamente implementado en sus diversos aspectos. El1 -
proceso que involucra poner a disposici&n del agricultor una semilla de cali
dad en el momento oportuno y en cantidad adecuada, supone una cadena de acti
vidades que se inicia con la investigacién y continfia a través de la planifi
cacién, legislacidn, coordinacidn, fomento, produccidn y comercio.

Se han iniciado las siguientes actividades especificas en esta Aseso-

a) Delinear los objetivos de la certificacidn de semillas en el pafs.

b) Delinear un esquema de organizacidn interna del Departamento de Se
millas, en que contempla la creacifn de tres Divisiones, una de -
las cuales es la de Certificacidn.

¢) Estudiar y comparar la estructura de distintos programas de Cer-
tificacién de Semillas, en operacién en otros pafses, con el fin
de estructurar el programa mis adecuado para la Repiblica Domini-
cana.
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Revisar, con el Director del Departamento de Semillas los planes
de multiplicacifn a cargo de la Secretarfa para 1977, en habichue
las, maiz y guandul. Se han discutido, igualmente, las posibili=
dades de produccién de semillas de pldtano y yuca.

Se ha iniciado el estudio de la Ley No. 231, de noviembre de 1971
a fin de disefiar un reglamento de 1la misma, lo shficientenznte -
flexible para permitir en el futuro su f&cil modificacién y adap-
tacién a nuevas circunstancias.

Se han revisado los reglamentos y documentacidén sobre la materia
que se encuentran vigentes en diversos paises (USA, México, Chile,
Argentina, etc.) y algunos reglamentos internacionales (Esquema
DECD) .

Se ha disefiado en principio la organizacion (capitulos y seccio-

nes) del futuro reglamcnto.

Se ha confeccionado un esquema general de produccidén de semillas
calidad genética y fundacidn, en el que se propohe la creacién de
una Divisién de Produccién de Semillas Bésicas, bajo la dependen-
cia del Departamento de Investigaciones.

Se ha elaborado un documento de discusifn en el que se proponen los
objetivos, estructura, funciones y responsabilidades de la nueva
Division.

En anexo de dicho documento se propone la creacidn y se disefian la

composicién y funciones de un Comit& de Variedades del Departamen-

to de Investigaciones.

Se ha efectuado un reconocimiento e inventario de las facilidades
para el tratamiento de semillas en el CNIECA y en la Estacién Hor
ticola de Constanza (171).
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Objetivo Especifico 6: Preparar un sistema de programacidn para la
ejecucidn de los programas de investigacién
y Extensién Agropecuaria, y cada una de las
1fneas de ejecucibn dentro del Proyecto.

En la elaboracifén de un sistema de programacién para la ejecucién de
Programas de Investigacién Agropecuaria, se ha continuado la implementacién
y el diligenciamiento de los formularios o Protocolos utilizados para cada
proyecto, como se hiciera en los trimestres anteriores. Esto permite las sis
tematizacidén y codificacidn a nivel nacional de las investigaciones. Esta
actividad, cuenta con el decidido apoyo del Departamento de Investigaciomes.

Se propicid entre el personal de la Divisidn Pecucria la preparacién
del programa de Investigacicn Pecuaria a Nivel Nacional; el mencionado progra
ma fuf elaborado en la Divisién Pecuaria bajo el asesoramiento y participa-
cidén del consultor (Especialista en Produccién Animal), estableciendose -
areas de investigacifn, considerandose lfneas dentro de cada &rea. Algunas
lineas cuentan con experimentos definidos y otras con temas centrales em -
las que mediante un anfilisis mis profundo se podrf detallar el o los experi
mentos propios de cada linea de Investigacidn. El programa se encuentra edi
tado y en difusidn. (80)

Se inicid la elaboracién de la "Metodologia necesaria para implementar
un sistema permanente del reportes de ataque de insectos' en las diferentes
Regionales del pafs, y la implementacidén de un censo en todo el pais de ata
que de plagas. La ejecucidn de este proyecto tiene gran valor para el for-
talecimiento del Servicio de Sanidad Vegetal, a la vez que proporciona el
mecanismo para integrar el Servicio de Sanidad Vegetal con Investigacidn.(91)

Se inicid la elaboracién de un documento donde se revisa literatura y
se determinan lfneas de accién a mediano y largo plazo para la solucidan del
problema del amarillamiento de la habichuela (mosaico amarillo) en la Repl~
blica Dominicana. Se propone metodologia especffica (disefio de jaulas de
cria, métodos de trabajo) y se sugieren lineas de organizacién para una Se
ccidn de Virologfa, en el Depto. de Investigacidn. (94)
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Se continuaron los ESTUDIOS HIDROLOGICOS en la forma indicada en infor
mes anteriores. En cuanto al procesamiento y cdmputo de las "intensidades
de 1luvia" se ha avanzado considerablemente como se podrd observar en el -
Cuadro de Situacidn del trabajo (192). La entidad responsable'del trabajo
es la Divididén de Conservacidn de Suelos, pero con la renuncia del Ing. Con
treras, a principios del trimestre, y por la falta de designacidon de otros
funcioharios se ha retrasado el andlisis de probabilidades de lluvias y ero
sividad para llegar al nivel de publicacidén. Parte del estudio fue publica
do (53) durante el trimestre que se informa. Por falta de personal, existe
gran cantidad de informacién en hojas de impresidn de IBM acumuladas en la
Divisidn., si se corrige esta deficiencia, podrfa esperarse que en el préxi
mo trimestre se publicara en forma completa la informacidn sobre intensidades
néximas y mapa de capacidad erosiva de las lluvias para gran parte del pais.
Esto permitiria planificar el uso de la tierra a nivel de finca casi en cual
quier parte del territorio nacional y diseiiar, estructuras anti-erosidn de
conduccidén y evacuacidn de escorrentia.

Objetivo Especifico 7: Asesorar, colaborar y participar en bs colo-
quios, seminarios y cursos internos de adies
tramiento para investigadores, extensionistas
y del Proyecto de Capacitacidn.

Con la participacifn de directivos de los Departamentos de Extensién

y de Investigacidén se determinaron las pautas para el establecimiento de cam
pos demostrativos en arroz (181). En el CENDA también se establecieron nor-
mas y se convino sobre su aplicacidn, para efectuar demostraciones de métodos
y de resultados con participacidn de investigadores y extensionistas (183).
Las demostraciones que se estan efectuando con mafz en la zona de Luperon

y La Isabela han sido muy afectalas por la sequia y corren el riesgo de per
derse en su mayor parte. En los ensayos son fertilizante se nota la influen
cia de ellos para hacer a la planta de mafiz mAs resistente a la sequia (188).
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Un nuevo sistema de seleccidn de maiz par surco y prolificidad que ya
se emplea en los campos del CNIECA fué dado a conocer a investigadores de va
rias regiones del pais (163). En viajes realizados para la realizacidn de
siembra, revisidn y marcha de trabajos de investigacidn existente en mafz y
8orgo en pruebas regionales o en lotes de seleccibén (164) (165) (166) (167)
(168) (169) (170) se ha continuado con el entrenamiento en servicio de téc
nicos radicados en Las Matas de Farfén, San Juan de la Maguana, Santiago
(ISA y SENDA) y Luperén .

E1 SEMIANRIO EN ESTADISTICA (61) continud desarrollé@ndose en la sede
del CNIECA, habiéndose dictado 22 horas de clase en 13 reuniones, cuya fre
cuencia es de dos por semana. Es de destacar que por propio interé&s de los
participantes, el seminario se transformd en un cursillo de introduccidn al
por que; el qué, el cuando y el cbmo de la aplicacidn de métodos estadisti-

cos.

Se ha participado también en el curso intensivo desarrollado por el Lic.
Raiil Pineda sobre Redacci®n Técnica (63) y se prepard y distribuyd material
sobre Etapas en el planteo y ejecucidén de un proyecto de investigacién, co-
mo dichas etapas deben reflejarse en la redaccién del informe y doénde apor-
ta la estadistica aplicada, resefiando también la importancia del resumen y

la graficacién de datos y resultados.

En la Estacidn Experieental Arrocera de JUMA (62) se prestd asesora-
miento destacando la ventaja de los disefios factcriales en comp:~2cidn con
ensayos separados, con énfasis en ensayos sobre dosis de fertilizante. Se
prestd asesoramiento (64) (65) para detectar respuesta de microelementos
en estudios de fertilidad de suelos realizados en invernadero; para dise
fio y an8lisis de experimentos realizados en los dos Gltimos afios (66) en el
cultivo de papa en Constanza, destacandose la importancia de los datos nece
sarios para realizar el andlisis econdmico de los resultados del experimen-
to; se colaborS también en la confeccidn de formularios y la pre-tabula-
cifn de resultados de la Encuesta de Inve~“-rio de Organizaciones Rurales (67).

En el drea de ENTOMOLOGIA se dictaron ccal ~nria sobre temas de la es
pecialided (81) (82) (83) y se did énfasis a la discusién y andlisis de los



-~

L . L . -
- v ¢ L0
. . PN N .
- . . 7. -
. . . Vv . .
. s, . Lo N
- .- Coee e L s, . |
. s : ’
’ ] R o L . : o
. Vo .
. [ . :. 2 . .
.
Lo - . .
- ‘ .. . v L . . . .
c Fe s Lee . . N v .
. - . b i . .
ta. ’ . it . . D . .
.- ' PR > . .
. e :
. . . t
.o A . '
. B . P ’
- T S .o
e, . R - )
o L - - . .
. .. - . . L .
L. . - . . N -
i ' . . . - A (8
. . P . .
. . N . . .

-y

.

0 b
1
o .
T
' .
S
sk
. o
RN
R




-21 -

principios teSricos y practicos de CONTROL INTEGRADO DE INSECTOS, en diver

sos puntos del pais (84) (85) (86) (87) (89) (97) (98) (99) a las que asis

tieron un total de 140 t&cnicos de las Regionales y 32 estudiantes de la Es
cuela 8lesiana de La Vega.

Objetivo Especifico 8: Prestar colaboracién en la preparacién de to
dos los proyectos del Subprograma de Tecnifi
cacidén Agropecuaria.

Como se ha hecho notar en varias partes del presente informe, la Coor
dinacién General ha tenido siempre en cuenta la integracidn de las acciones
de los proyectos del Subprograma de Tecnificacifm Agropecuaria, Esta integra
cifn se ha buscado no s8lo entre los Departamentos de Investigacién y de Ex-
tensifn y Capacitacifn, sino entre todos los departamentos de la SEIECA y -
otros Departamentos como el de Semillas y el de Café y Cacao, los cuales de
sarrollan algunas actividades estrechamente relacionadas con las ejecutadas
por las distintas dependencias de la mencionada SEIECA.

Se propicid y participd, con el personal de la Divisién de Investiga-
cién Pecuaria, en la recopilacién de las Investigaciones pecuarias realiza-
das durante los afios 1970-76 lo que did lugar a que se motivara su adecua-
da’ presentacién. Esta presentacifin fué realizada en forma escrita y oral.
La presentacidn de las investigaciones realizadas sirvid de complemento a una
exposicion de los objetivos, fines,funciones, recursos y proyeccién futura de
la Divisidn de Investigacidn Pecuaria; toda la presentacién oral y escrita
fué elaborada en la Divisidn de Investigacién Pecuaria bajo el asesoramien-
to del Consultor en Investigacifén Pecuaria, Especialista en Produccidn
Animal (73).

Se ha analizado y discutido el Progrmnma de Trabajo destinado a estudiar
la solucién del.problema del Gusano de la Flota (Exynnis elle) en la Estacién
Expermiental de Pontén (La Vega) con participacién del Asesor en Entomologia.
Se acordd la siembra de una parcela para el estudio de poblacién de dicha pla
ga. (86)
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Objetivo Especifico 9: Tratar de integrar en un programa nacional
los esfuerzos de investigacién de los distin
tos organimos del sector agrario.

En la Estacién Experimental de Café, La Cumbre, se participd en una
reunién (190) con directivos del Departamento de Café y Cacao, del Departa
mento de Investigacidn, del CENDA y del Proyecto Dominico-Alemén, para tra
tar de wificar los procedimientos de investigacidn y definir aspectos de in
tegracidn y cooperacién.

La coordinacidn General de Asesoria , participd en varias reuniones con
Directores de los Departamentos de Investigacidén y de Semillas con el fin de
definir y establecer pautas para la produccidn de semillas de fundacién o
semillas bd@sicas; en otra reunidn para analizar la estructura de la Divi-
8ion de Conservacidn de Suelos, presentada por el Asesor en dicha &rea; en
dos reuniones con técnicos de la FAO, para analizar algunos aspectos de los
programas ganaderos que se realizan en la Estaciones Experimentales de San
Francisco de Macoris y de Higuey; en varias reuniones para tratar aspectos de
investigacidén relacionados con el PPA-2; en una Mesa Redonda sobre organiza-
cidn campesina y finalmente, se promovieron y realizaron varias reuniones con
los directivos de la SEIECA, con el fin de analizar diferentes aspectos concer

nientes a la asesoria.

Se participd en reuniones con personal de la FAO, d~nde se analizd el
establecimiento, ejecucién y proyeccidn de la Estacidén de Lecheria. En es
ta reuniones estuvieron presentes el D:-ector del Departamento de Investiga
cifn y la Encargad- dela Divisidén Pecuaria. (75) (78). Se tuvo una reunidn
con el encargado y asistente de la Estacidn Experimental de Carne y personal
de la FAO, donde se analiz8 el establecimiento, ejecucidén y proyeccidn de la
Estacidn.

En conjunto con los técnicos del Departamento de Semillas, se elabord
el Plan de Trabajo e inversiones correspondiente al Departamento dentro de
1 s términos del PPA-2 (Préstamos al Pequeiio Agricultor), el que fué diseiia
do considerando dos aspectos principales: (a) la programacién de la produc-
cidn, de acuerdo con el dinero disponible en el Fondo Rotatorio de Semillas;
y (b) la adaptacién del esquema de nuevas estructuras al Plan de inversiones

del préstamo.
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En una reunidn con técnicos de la FAO, la UASD y la SEIECA (Dpto. de
Investigaciones) con la asistencia del Asesor en Leguminosas y Oleaginosas
(34) se acordaron posibles dreas de apoyo de la FAO al Proyecto de Fijacién
SimbiStica de Nitrdgeno. Se designd un Comité Interno cuya funcidn es ela~
borar el proyecto donde se considerer las necesidades de personal y de equi
po. En una segunda reunidon se acordaron las 1fneas de investigacidn a se-
guir en el proyecto, habiendo preparado el Asesor un primer esbozo (173).
Después de la reunidn se visitd la Finca Engombe de la UASD donde se mostra
ron a los Asesores de la FAO las facilidades existentes.

Se recibid la visita del Dr. John Green, del ICRISAT en la India, Fi-
tomejorador de Guandul de dicho Centro. Se visitaron zonas propuctoras de
guandul en el &rea de San José de Ocoa, asi como ensayos establecidos en la
Estacidn de Ocoa, con lineas procedentes de ICRISAT. Se discutieron areas
de posible asistencia por parte de ICRISAT y se solicifo el envio de un Vird
logo de dicho Centro para estudiar la enfermedad denominada “"escoba de bruja'.
Asimismo se le pidi6 el envio de 300 accesiores de guandul de la coleccidn
de ICRISAT, con el fin de realizar un tamizado, en cuanto a resistencia a 'es
coba de bruja'" se refiere. También se solicitl envio de matarial de garbanzo
y mani. (38) (39).

En una reunidén celebrada en la sede del CENDA, con participacidn
de sus Directivos, el Asesor de FAO Sr Arnulfo Ibarra y el Asesor de IICA
en Conservacién de Suelos, se discutid la forma en que el cuerpo de Asesores
del IICA puede colaborar con el Centro en todas sus especialidades y en par-
ticular en Conservacién de Suelos. En este {iltimo campo se discutid la estra
tegia a seguir en Conservacién y los trabajos que se estdn realizando al res-

pecto, asi como la utilidad que pueden tener para el pais, (176).

En 1o que se refiere a la de la intepracidn de la SEIECA con otras Ins-
tituciones, se realizd una visita a la UASD (180) y otra a la UCMMM de Santia
g0, para tratar aspectos relacionados con el drea de Conservacidn de Suelos.

En una Reunién realizada en la Sede del Dpto. de Café y Cacao, se ana
lizaron las posibilidades de colaboracidn en el Plan Nacional de investiga-
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cibén y rehabilitacidn de las @reas cafetaleras del pais (177) y el apoyo que
puede brindar, junto a las otras organizaciones, la Subsecretarfia de Estado

de Investigacién, Extensidn y Capacitacidn Agropecuaria.

Objetivo Especifico 10: Reorganizacidn del Departamento de Investiga
cidén Agropecuaria dentro de la estructura y
filosofia de la SEA.

Durante el trimestre se did a conocer el documento DT-29 Propuesta de
Orgarizacién de la Divisién de Conservacién de Suelos. Al respecto, el 7 -
de diciembre, a pedido del Consultor, se tuvo una reunién en San Crist&bal
(179) para discutir algunos conceptos bésicos que sirven de marco de refe-
rencia para la organizacién, y los alcances de la misma. Para ello se pre
pard un temario que se distribuyl entre los asistentes junto con algunas
publicaciones.

Objetivo Egpecifico 11: Coordinacién del Proyecto de Investigacién
Agropecuaria en conjunto, incluyendo la ase-~
sorfa que prestarfn los otros seis consulto
res contemplados en el Convenio IICA-FEDA.

En el trimestre que se informa, la Coordinacidn General de Asesorfia
ha participado en la orientacidn para elaborar los Planes de Trabajo Indi
viduales de los Asesores en Semillas, en Comunicacibén y en Planificacidm,
incorporados tltimamente, asf como en la elaboracidn del nuevo Plan Indivi-
dual del Consultor en Economia y Planificacién Agricola con motivo de la re
novacidén de su Contrato por un perfodo anual adicional. Los t&rminos de re
ferencia de la labor de este consultor han sufrido ligeras variaciones, con
el objeto de adecuar mejor su drea de trabajo, los que kan sido avalados por
las autoridades correspondientes.
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PROYECTO 012: EXTENSION AGROPECUARIA

Objetivo Especifico 1. Asesorar y participar en la programacidén
de la asistencia t&cnica a los agriculto-
res y ganaderos a través del servicio de
BExtensibn.

Con el propdsito de exponer el marco general de trabajo y las acti-
vidades a desarrollar en Extensidén Pecuaria, durante el aiio 1977, se par-
ticipS conjuntamente con el Supervisor Nacional de Extemsién y el otro
Consultor en Extensidén Pecuaria, en una reunidén con los M&dicos Veterina-
rios Extensionistas de las diferentes Regionales del pafs. (147)

Se participd en una reunifn con los Supervisores Regionales de Exten~
8ién y personal técnico del Departamento de Extensi6n y Capacitacidn Agro-
pecuaria, cuya finalidad b&sica fue dar a conocer los lineamientos para
elaborar un Programa de Extensidn en base al PAT-77; conocer y ubicar el
nombre de algunos t&cnicos nombrados por el Subprograma de Tecnificaciém
Agropecuaria y ofrecer algunas orientaciones e informaciones de Indole té&c-
nica y administrativa. (148).

Se elabord y distribuyS a participantes de conferencias y dfas de cam-
po, el siguiente material didactico.

MD - 32, "Aguadas - Caracteristicas y aprovechamiento" (58)
MD - 33. '"Manejo del Ganado de Carne" (100)

En la implementacifn de gsistemas de evaluacién, se particip§ en la ela-
boracifn de una planilla para los informes mensuales de los M€dicos Veteri-
narios Extensionistas que cubre todo el espectro de las acciones desarrolla-
das a la vez que permite llevar un informe consolidado de las mismas y per-
manentemente actualizado.

Se realizaron reuniones con participacién del Subdirector de Extensién,
funcionarios del Departamento, contrapartes nacionales y consultores, en las
que se consideraron los antecedentes recopilados hasta la fecha sobre las
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atribuciones, funciones y organigramas del Departamento de Extensibm,
(102). De esta forma se avanz§ sobre lo programado aunque posteriormen-
te se decidid esperar la aprobacifn de la superioridad del Reajuste al
Plan de Asesoria que prevee la realizacifn de esta actividad de manera
ordenada, con cronograma de realizacidn y responsables directos.

Se realizaron reuniones entre el Supervisor Nacional de Extensiém,
el Asistente y los consultores en Extensidn Pecuaria que tuvieron como
objetivo considerar y programar la formacidn de las Unidades Regionales
de Extensidn Pecuaria. Dicho grupo realiz§ giras de trabajo y mantuvo
reuniones en las Regionales Noreste, (103) Este (104) y Central (105),
que dieron como resultado la integracidn de los equipos Regionales.

Cabe destacar que la formacifn de los equipos té&cnicos se realizd
teniendo en cuenta el sesgo profesional de los integrantes, su prepara-
cidn técnica y la disponibilidad de personal y que aunque la misma es di-
nfmica, es decir que puede variar por razones de servicio, se tiende a
obtener la mayor estabilidad para los mismos.

Objetio Especifico 2. Asesorar y participar en el establecimiento
de metodologfar,adecuadas a las condiciones
del pafs, para la transferencia de innova-
cidn tecnolSgica a los campesinos.

El Diagn8stico Institucional de ®xtensiln fue finalizado a princi-
pios del trimestre. Copias del informe obran en poder del Departamento de
Extensidn y sus respectivas Divisiones. (197)

BEn compaiifa del Supervisor Nacional de Extensifn, se visitd la Regio-
nal Suroeste, para discutir y organizar con el personal té&cnico de San Juan
de la Maguana, El Cercado y Las Matas de Farfdn, el Programa de Actividades
en Extensidn Pecuaria a realizarse durante el perfodo noviembre-diciembre
en dicha Regional. (143)

Se ofrecid orientacifn a Veterinarios Extensionistas de la Regional
Central, con &reas de accidn en San Cristobal y Villa Mella, en la elabora-
cifn del Programa de Actividades en Extemsibn Pecuaria, a realizar durante
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el perfodo octubre-diciembre 1976. Este Programa de Actividades fue ul-
teriormente revisado por el otro Consultor en Extensidn Pecuaria quien

adiciond algunas otras actividades en acuerdo con dichos té&cnicos,
(144) (121).

En compaiifa del Supervisor Nacional de Extensifn se viajd a la Re-
gional Norte, para colaborar con los Agentes de Extensidn de Gaspar Her-
nindez, en la elaboracién del Programa de Actividades en Extensidn Pe-
cuaria, a desarrollarse en dicha Sub-zona, durante el perfodo octubre-di-
ciembre, (145).

En las Matas de Santa Cruz, se visitd la propiedad de un pequeftio
productor donde se ha establecido un semillero de evaluacidn y propagacidn
de Estrella (Cynodon nienfuensis), Pangola (Digitaria decumbens) y Ruzy

(Brachiaria rezyziensis), bajo apacentamiento, con resultados muy satisfac-

torios. Esta explotacidn que recibe la asistencia t&cnica de uno de 1los

técnicos de la Unidad Regional de Estacién Pecuaria de la Regional Noroes-
te, asignado a Villa Vdsquez y que en la actualidad constituye una demos-
tracibén parcial de resultados, entrard a formar parte del Proyecto Demos-
traciones Integradas de PrActicas Ganaderas, que la Divisifn de Extensibén

Pecuaria pondrd en marcha durante 1977.

En la Regional Norte (150), se visitd la propiedad donde se efectud
el Primer Dia de Campo Ganadero, La Escalereta, para evaluar la condicién
del silo de cajdén llenado en tal oportunidad, y propiciar con los té&cnicos
de Luperdn y la Asociacidn de Ganaderos del Norte, la realizacién de otro
Dfa de Campo Ganadero para el mes de enero de 1977.

Se participd en varias reuniones con los contrapartes para discutir
y colaborar en la preparacidén de once demostraciones y conferencias con-
templadas en sus respectivos programas de actividades de Extensidn Pecua~-
ria y en otras actividades fuera de su frea de accidn, en que estuvieron

invitados a participar.

Se hicieron visitas a la industria de fertilizantes para obtener
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informacidn sobre la disponibilidad, clase, fSrmulas y precios, datos que
se utilizarfn por la Divisién de Extensifn Pecuaria para la elaboracién
de sus hojas divulgativas y otras publicaciones, (158).

Con la finalidad de ofrecer al Agente de Fxtensidn y al productor,
orientacidn sobre las fuentes locales de f8sforo, su costo, anfilisis y
firmas distribuidoras, se realizaron visitas a mataderos y casas comercia-
les de productos veterinarios. Parte de la informacidn recabada, ha sido
utilizada en la elaboracidén de una publicaciSn dirigida al extensionista
(Nutricidn. Hoja Divulgativa), (159).

En colaboracidn con contrapartes se elabor§ y edit8§ la publicacifm
"Alimentacifn del ganado bovino con &nfasis en la €poca Seca' (MD-30), el
cual se utili%§ como material t&cnico de apoyo para el Primer Dfa de Cam-
po Ganadero, realizado en la Regional Norte.

Se prestd apoyo técnico, se suministr§ material de consulta y se ela-
bor8é conjuntamente con contrapartes, tres hojas divulgativas en nutricidn
animal para Extensidn.

Se realizaron demostraciones integrales y parciales de précticas gana-
deras (122), (123) y (124), en la Regional Central.

Objetivo Especifico 3. Asegorar y participar en la capacitacidn del
personal de extensidn, buscando el estableci-
miento de un sistema permanente de capacita-
¢cidn que incluya cursos formales, seminarios,
capacitacion en servicb y prfcticas de campo.

En la Regional Sur, se participd en una mesa redonda con miembros de la
Asociacidn Caprina "Amigo del Progreso”, en Jimanf, para exponer considera-
ciones generales sobre alimentacidn, cria y reproduccién, y sanidad del gana-
do caprino; discutir los problemas prioritarios de la zona que inciden en una
eficiente produccidén y elaborar un calendario de conferencias y demostracio-
nes sobre ganado caprino para desarrollar en 1977, (160).
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Para evaluar el aprovechamiento de las materias impartidas en los
cursos sobre T&cnicas Pecuarias, dirigidas a los Agentes de Fxtensidn
durante el afio 1976 y el impacto de los mismos sobre parametros de pro-
duccidn y logros pecuarios de los productores se colabord con la Sub-
Direccidén de Capacitacidn en la preparacién de un cuestionario, (156).

Se participd en reuniones para discutir algunos lineamientos gene-
rales del curso en Técnicas Pecuarias para Veterinarios y Agrdnomos ex-
tensionistas durante el mes de febrero de 1977, (157).

Se ofrecid orientacibn t&cnica a Veterinarios Extensionistas de di-
ferentes Regionales, para el desarrollo de demostraciones de métodos en
la conservacifn de forrajes a través de emsilado, (151) (152).

Se realizaron Dfas de Campo Ganaderos en Copey (153), La Escalere-
ta (154), BEnriquillo (155), Cabrera-Loma de las Aguas (125), Cotui-La Co-
lonia (126), La Curtiembre (127), Hatillo (128), Paraje Boca de Cabra
(129), Miches (130), La Colonia (131), Sabana de la Mar (132), (133), Hi-
guey (134), Hato Mayor (135), Fl Seibo-Capilla paraje La Candelaria (136),
Nagua (137) y Paraje Borinquen (139). A estos eventos han asistido,
aproximadamente, un total de 235 t&cnicos de las regionales y 819 produc-

tores agropecuarios,

Se revis8 y orden8 el material producido por el Departamento agru-
pando los folletos y hojas divulgativas segin temas y de acuerdo con las
necesidades y compromisos contrafidos, solicitando su publicacidén. Subsis-
ten problemas de existencia suficiente de materiales, que solamente per-
miten las tiradas de urgencia de los folletos. Hasta la fecha no se ha lo-
grado contar en el Departamento con una coleccifn de folletos de existen~
cia renovable, que permita satisfacer las actividades programadas y las
no programadas. Conjuntamente con t&cnicos de las Regionales se ha elabo-
rado material de divulgacidén, (196).
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Se continud elaborando el material para el Manual Pr&ctico Ganade-
ro, detallado en el informe anterior, publicando y distribuyendo en forma
de folletos y en cantidad reducida a profesionales, para su consideracién

y enriquecimiento con observaciones que merecieran, como por ejemplo:

a) El MD-32 que es parte del Capftulo 1 Infraestructura de finca; el
resto del material de &ste capitulo estd en la etapa de prepara-

cidn de los estarcido correspondientes.

b) E1 MD-33 que conjuntamente con MD-25 y MD-27 configurara el Capf-
tulo II Manejo del Ganado de Carne.

Objetivo 4. Asesorar y participar en la organizacién de
los campesinos en asociaciones de diversas
indoles. '

En el trimestre que se informa se han desarrollado trabajos bésicos
para la Asesoria en Organizaciones de Agricultares, sobre los que se in-
forma en el Objetivo 8 del Proyecto 013.

Se revisS el programa de trabajo de los Médicos Veterinarios Exten-
sionistas de la Regional Central, a realizar en octubre-diciembre 1976.
Se realizaron algunos ajustes de fechas y temario de acuerdo con el grupo
técnico.

Se realizaron las reuniones semanales que lleva a cabo el equipo di-
rectivo y técnico del Departamento de Extensifn para evaluar, programar
y coordinar actividades.

Se realizd la 5ta. Reunidn de los Supervisores Regionales en la cual
se expusieron las actividades realizadas a la fecha y los inconve -
nientes que en algunos casos impidieron el cumplimiento total de la progra-
macidn, centralizados en falta de vehiculos en condiciones de circular,
falta de gasolina, falta de dieta, etc. Se discutid la programacifm futura,
(120).
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Objetivo Especifico 5. Asesorar y participar en la coordinacién
del servicio de extensifn con la reforma
agraria, la investigacibn, la comerciali-
zacibn, el crédito agricola y otras insti-
tuciones del sector.

Se participd en dos reuniones con personal del FEDA, La Romana, La
Universidad Pedro Henriquez Ureila (UNPHU), Subprograma de Sanidad Animal
y Proyecto 014 y de la Divisibn de Fxtensidn Pecuaria para estudiar y
discutir los siguientes documentos:

"Manual de manejo para reproductores puros salidos del Centro de Re-
produccién Ganadera"” (161) y "Programa del Manejo para el plantel
de ganado de carme” (162).

Ademfis de algunos comentarios y tomando en consideracién la solici-
tud del representante del FEDA, se presentd por escrito al Asistente del
Proyecto 014, Dr. Carlos Pucheu, ciertas consideraciones de fondo para
orientar el segundo documento.

En lo que se refiere a implementacifn té&cnica del cré&dito se insiste
en la recomendacifn apuntada en el informe anterior sobre la necesidad de
mejorar la comunicacifn entre las agencias del Banco Agricola y el Super-
visor Regional de Exteénsidn.

Se continud con la observacifn de las caracterfsticas de los sistemas
de comercializacién de carne y leche afianzéndose el convencimiento de que
se debe proceder en el corto plazo a la modificacifén de las mismas ten-
diendo a premiar la calidad en el caso de la carne y al contenido de grasa
en el caso de la leche. En ambos casos, no existe suficiente estfmulo a
través del precio y 8ste es un factor que conspira contra el mejoramiento
de los hatos.
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Objetivo Especifico 6. Asesorar y participar en el estahlecimien-
to de un sistema permanente de evaluacidn
de las actividades y proyectos de extensidn
agropecuaria.

Como ya se mencionara, se ha continuado realizando reuniones semsna-
les del Departamento de Extensifn, para presentar un res@men de activida-
des realizadas, discutir y coordinar los trabajos a desarrollar y hacer

seilalamiento de problemas de las actividades programadas (146).

Con la finalidad de conocer los adelantos de las actividades progra-
madas en Extensidn Pecuaria, en las Regionales Noroeste y Norte, para el
perfodo octubre-diciembre, se efectu8 una visita de observacién a diferen-
tes zonas y sub-zonas de las mismas, (149).

Se continud trabajando en los proyectos a nivel regional, dentro de
los pardmetros de produccifn ya establecidos, aunque logradndose un mayor
afianzamiento de su importancia segiin el orden ya mencionado en el infor-
me del trimestre anterior. '

Para coordinar la accidn se realizaron reuniones de programacién de
actividades (106),(107),(108),(109),(110),(111),(112),(113),(114),(115),
(116),(117),(118), en Extensifn Pecuaria. En la mayor parte de casos se
continila trabajando sobre los par&metros esenciales Alimentacifn, Mane-
jo y Sanidad y se comprobd el inter&s despertado en los t&cnicos por la
programacidén y la aplicacidn de tecnologfa adecuada a las negesidades
regionales.

Objetivo Especifico 7. Asesorar y participar en el mejoramiento de
la organizacidn del Departamento de Exten-
8idn y Capacitacién y su relacién con las
8reas locales.

Conjuntamente con el Supervisor Nacional de Fxtensifn y en coordinacibm
con el Consultor ' en Extensifn Pecuaria y el Asistente de la Nivisidn, se
estructurd en su parte inicial y se pusieron en ¢ecucifn las Unidades de
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Pxtensifén Pecuaria, de las Regionales Sur, Suroeste, Noroeste y Norte.
La formacién de estas Unidades, constituye uno de los primeros pasos en
la Reorganizacidn de la Divisidén Pecuarh del Departamento de Extensién

y Capacitacidn Agropecuaria, (142).

Objetivo Especifico 8. Procurar que la accidén normativa de la Di-
reccidn de Extensidn y Capacitacidn sea
compartida y se transmite eficientemente
a los directores regionales y de estos a
los supervisores y agentes de desarrollo.

Los Asesores en Extensidn Pecuaria realizaron visitas de observacién
e interiorizacién del desarrollo de la implementacidn y puesta en marcha
de los planes de trabajo de las Estaciones Experimental de San Francisco
de Macorfs e Higuey. Se considera que pese a los inconvenientes quevexis—
ten (de cardcter técnico y burocrdtico) los logros alcanzados a la fecha
son satisfactorios. Se han programado giras instructivas a ambas Estacio-
nes con t&cnicos y productores de las Regionales Central, Este y Noreste,
con el objeto de aumentar la participacidn activa dé estos en el quehacer
de las Estaciones y lograr un flujo y reflujo de experiencias y necesida-
des.

Se realizaron reuniones con t&cnicos del sector que laboran en el pro-
grama de produccidn de semillas de maiz y sorgo, por la importancia que la
utilizacién de estas dos especies en sus variedades forrajeras tieme para
la alimentacidn animal, en pastoreo directo y como productores de silaje

de alto valor nutritivo.

Se analizaron las lineas actualmente en desarrollo en el CNIECA y se
solicitd semilla de las mds aptas para la alimentacidn animal, con el ob-
jetivo de ir formando parcelas demostrativas en las Asociaciones de Gana-
deros y en los prdines forrajeros que se estdn preconizando a nivel de las
Direcciones Regionales y oficinas de zonas y subzonas. Cuando en &stas Gil-
timas no existe tierra disponible se recurre a la propiedad de un productor
1fder.






Actualmente se plantd mafz y sorgo con el objeto de hacer compara-
ciones de produccibn y costos en Sabana de la Mar, Miches, Higuey y Hato
Mayor.

Se realizd un taller sobre Metodologia de Extensifn en la Regional
Sur -Barahona (138), al que asistieron 29 t&cnicos de Extensién, Encarga-

dos de Zona y Supervisores de Extensibn.






- 35 -

Proyecto 013. CAPACITACION AGROPECUARIA

Objetivo Especifico 1: Participar en la confeccién y ejecucién
de los Programas Anuales de Capacitacibn.

Se realizaron las Reuniones Nacionales de Capacitacifn XV y XVI los
dias 25 de octubre y 25 de noviembre, respectivamente, en el Centro de
Adiestramiento de San Cristdbal, participando en ambas el Asesor de Capa-
citacidn (44) y (45). '

Aunque el Comit€ de Organizacidn y Programacidn de Cursos Técnicos
no fu@ convocado durante el trimestre, se hizo la programacién de ellos
con sus respectivos objetivos. El Asesor en Capacitacién prepard cuadros,
planillas y guias (46) para una metddica programacién que se espera sea
implantada en el préximo futuro.

En el trimestre que se informa el cuerpo de Asesores y sus Contra-
partes continud elaborando material de difusidn de distinta naturaleza:
(a) material publicado en las Series de la Asesorfa; Material Didactico
(56), (57), (58) y Documentos Técnicos (53), (54), (55), (172) y (b), otras
publicaciones especiales (5) (43) (59) (60) (193) (195) (196) (18) (47) (48)
(49) (50) sobre otros temas de inter@s para la asesoria.

Objetivo Especifico 2: Asesorar y colaborar en la organizacidn de
un sistema de Capacitacibn del Personal Té&c-
nico Agropecuario, el cual incluird up .Centro
principal y los demis Centros que sean necesa
rios.

En relacidén con la coordinacidén de la capacitacidn del drea PIDAGRO,
la Subdireccidn de Capacitacidn, promovid una reunidn para la cual se pre-
parard un borrador de propdsitos y de agenda. La Subdireccidn establecid
los contactos y convocd la reunidn que se realizd el 2 de diciembre en el
CNIECA. Alll se decidid constituir el Comit€ Interinstitucional de la Ca-
pacitacidn Agropecuaria (42).

En lo que se refiere a la instalacidn y funcionamiento de Centros de
Capacitacifn, no se requirif asesorfa en estos aspectos. Un proyecto de
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relevamiento y estudio de estado de situacidn de los centros, no fué alen-
tado ni apoyado por la Subdireccidn de Capacitacidn.

Se ha dado colaboracidn a la Unidad de Divulgacidén Té&cnica, respon-
sabiligadada para montar y prestar s.rvicio de apoyo didactico, en lo re-

lativo a material para cursos de capacitacidn.

Objetivo Especifico 3: Asesorar y colaborar en la preparacidn de
manuales administrativos y docentes para los
Centros de Capacitacidn para Técnicos Agrope
cuarios.

Una versién preliminar del Manual de Capacitacidn, en edici®n limita
da, se comenzd a distribuir el 25 de noviembre. Hasta fines de febrero de
1977, se recibirén comentarios y sugerencias para luego efectuar el lanza-
miento de la edicidn final revisada (43). El manual, por ser mis instruc-

tivo que normativo, no reglamenta el uso de mecénismos de procedimiento.

Objetivo Especifico 4: Asesorar y colaborar con el disefio y siste-
mas de evaluacidn y supervisidn de ellos.

El trabajo sobre evaluacidén de cursos dictados a productores en 1975
fué revisado por el Asesor ¢n Capacitacidn y entregado al Encargado de la
Unidad de Investigaciones Aplicadas y Organizaciones Rurales, quien quiso
asumir la responsabilidad de discutir personalmente con la redactora prin-
cipal los ajustes propuestos. La evaluacidn de cursos técnicos 1975 estd
bastante adelantada en su etapa de trabajos previos de gabinete, los que no
se han podido concluir (y asi dar comienzo a la etapa de trabajo de campo)
por insuficiencia de personal asign-Io a la tarea y por dificultades en con
seguir la imprescindible y prometida colaboracidn de algunos profesores.

Se iniciaron trabajos de revisidon para el ajuste y perfeccionamiento

del Fichero de beneficiarios de los cursos de capacitacidn.

Se ha colaborado en la operatividad del Equipo de Evaluacién Educati-
va, habiendo redactado tres documentos internos (47,48 y 49). Durante el
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trinestre se publicd el Informativo No. 4 (50). Se viene concluyendo la
evaluacidn correspondiente a tr:s cursos regionales sobre Metodologia de
la Extensidn.

Se ha prestado asesoramiento sostenido a la Unidad de Evaluacidn
Educativa constituida por una sola persona. Con ese escaso recurso, la
actuacifn y rendimiento de este secto puede considerarse altamente satis
factorio. Convendra institucionalizar esa Unidad, ddndole mids respaldo

y capacidad operativa.

Se ha elaborado un instructivo para evaluacidén de cursos a produc-
tores, con su correspondientes instrumentos (51). El Plan estd en la eta
pa de relevamiento a cargo de las Direcciones Regionales. Si los datos
de campo permitiran evaluaciones de algunos cursos, podria cumplirse con

el informe analftico del desarrollo de esos procesos.

Objetivo Especifico 5: Colaborar en la seleccidon de metodologia de
trabajo y preparacion del personal docente.

Se termind de imprimir y se distribduyd, el Folleto de Divulgacidn
CONCEPTOS SOBRE EVALUACION EDUCATIVA (172) preparado como material de apo-

yo a cursos tefricos para instructores regionales.

Objetivo Especifico 6: Participar en materias de su especializacidén
y en los cursos, seminarios y actividades se
mejantes del proyecto.

El Consultor en Organizacidn de Asociaciones de Agricultores, par-
ticipd en la preparacion y la realizacidén del curso realizado con motivo
del Encuentro de Juntas Campesinas (23) al que fueron invitados algunos ex-
tensionistas, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas con los

dirigentes de federaciones de agricultores.
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En el trimestre se desarrollaron varios seminarios destinados a
técnicos, conferencias y Dias de Campo, etc. Sobre los que se informa
en los objetivos de capacitacidén de los Proyectos 011-012 y 015 de es-
te mismo informe.

Objetivo Especifico 7: Colaborar en la seleccidon del personal
técnico y administrativo del Proyecto.

En el trimestre que se informa tampoco hubo oportunidad de partici-

par en actividades previstas para este objetivo.

Objetivo Especifico 8: Asesorar y colaborar en el establecimiento
de normas y procedimientos para la formacifn,
desarrollo, fortalecimiento de asociaciones
de agricultores, lo mismo que para la eva -
luacidn de sus actividades.

| El Consultor en Organizaciones de Agricultores, participd en las reu-
niones semanales que realizd la Unidad de Investigaciones Aplicadas y Orga-
nizacidn Rural, con la finalidad de evaluar en forma permanente la labor de
la Unidad y reorientar su programacidén. (113). También prestd asesoramiento
a sus contrapartes de la Unidad en la elaboracidn del proyecto de infraestruc

turas rurales en coordinacién con la subsecretaria de Planificacidn de la SEA.
(14).

El Consultor, conjuntamente con el Contraparte elabord el informe pre-
liminar (16) respecto al inventario de Federaciones de ~s~ciaciones, realizado
durante el Gltimo mes de septiembre. Este informe fué distribuido y analizado

con los dirigentes de las Federaciones en el curso que se rer’izd del 22 al 24
de octubre.

Se prepard y dirigid el proyecto del inventario de las organizaciones
rurales de pequefios y medianos productores del pais, (17) incluyendo las aso-
ciaciones que reciben la asistencia t@cnica de la SEA y del programa PIDAGRO,
los asentamientos del IAD y las Cooperativac relacionadas con la produccidn
agricola.
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Fuera de su contraparte contd, con la colaboracidn de varias instituciones,
particularmente la SEA, el IICA, el IAD y el IDECOOP, y de mis de un cente
nar de personas.

Ademds de dirigir el proyecto, se prepard el cuestionario (18) apli-
cado posteriormente a mis de 1.300 asociaciones. Se particip6 en el traba
jo de encuesta (19) y de la supervisidén de la aplicacidén de los cuestiona-
rios. Se efectud la revisidn final de la aplicacidn de los cuestionarios
y se supervisd la correccifn y la codificacién de los mismos (20) (21).

Objetivo Especifico 9: Adiestrar (en las materias propias del espe-
cialista en organizacidn de asociaciones de
agricultores) a los agentes de extensifn y
técnicos de entidades que deban participar
en las tareas de estimular el desarrollo de
asociaciones de campesinos.

- Se prepard material preliminar sobre normas para federaciones de
asociaciones. Sin embargo, a pedido de los dirigéntes de las federacio-
nes se postergd la discusidn y la elaboracidn de las normas para el pri-
mer trimestre del afio 1977, en forma conjunta con con ellos, (15). Se
participd en el taller de trabajo organizado por el Departamento de Eco-
nomfa Agropecuaria de la SEA, para analizar 4 modelos de asociaciones
IDECOOP, SEA, IAD y FDD (24).

En el mes de octubre, conforme a las recomentaciones de FEDA, el
Consultor en Organizacifn de Organizaciones de Agricultores volvid a presen
tar a las autoridades de la SEIECA sus sugerencias respecto a la convenien
cia de completar la nominacibn de encargados de organizacifn rural en las
regionales. Motivos ajenos a la voluntad del Encargado del Programa de la
SEIECA impidieron tal nombramiento. Sin embargo, el Consultor participd
en la labor de capacitacidén de los encargados existentes y de los té&cnicos
extensionistas interesados en la organizacidn rural, particularmente a tra
vés de numerosos encuentros personales en la oficina de la Unidad en SEIECA
y en las Regionales, como también en dos cursos de capacitacidn para Encar-
gados de Organizacidn Rural, dictados en la SEIECA (25) (26).
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Objetivo Especifico 10: Participar (el especialista en organiza-
ciones de agricultores) en los cursos y
seminarios que organice el Proyecto.

Se participd en una reunidén con los miembros de la asociacidn de pe~-
quefios ganaderos "El Carril", San Cristdbal. (28). Se participd también
en el taller de trabajo organizado por el Departamento de Economfa Agrope-
cuaria de la SEA sobre el tema de comercializacidn y organizacidn rural.

(29) y en otros eventos en diferentes lugares (30)

Objetivo Especifico 11: Participar en los programas anuales y en el
perfeccionamiento del sistema de capacita-
cidn para campesinos.

Debido a la falta de material y de personal, no se ha podido adelan
tar la organizacidén de ficheros y archivos para Asociaciones de Agriculto
res. - Se espera que la entrega de material por parte del DECA permitird
utilizar la informacidn contenida tanto en el inventario de 1976 (primci-

pio del afio) como en el actual, asi como de cualquier otra fuente.

Se participd en un encuentro con el equipo de Organizacifn Rural de
la Regional Norte y con los miembros de la Unidad. El encuentro tenfia la
finalidad de establecer las bases y normas para la programacidn de sus ac-
tividades durante el afio 1977. (27).

Objetivo Especifico 12: Contribir en el fortalecimiento organico y
funcional de la Subdireccidn de Capacitacidn
Agropecuaria.

Se agistid y participd en forma activa en el Seminario Regional de
UNESCO sobre educacidn :gricola a todos los niveles, realizado en Santiago,
R.D., del 6 al 17 de diciembre, integrando la delegacidn dominicana, grupo
SEA, Un informe breve fu3 elevado al Director del DECA.
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Objetivo Especifico 13: Colaborar en estudio de recursos financie-
ros que sustenten la permanencia y conti -
nuidad de la Capacitacidn Agropecuaria.

En el trimestre que se informa no se ha tenido oportunidad de par-
ticipar en actividades correspondientes a este objetivo.
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Proyecto 015: TECNIFICACION AGROPECUARIA

Objetivo Especifico 1: Coordinacién General del grupo de Consultores
que integran la asesoria prevista en el sub-
Programa de Tecnificacién Agropecuaria.

Se redact6 el Plan Individual del Consul:or en Commicaciones que cons-
ta de cuatro objetivos especificos y cinco objetivos especificos adicionales

para un total de 18 actividades con su correspondiente cronograma de aplica-

cibn.

Las dreas de trabajo son: campaiias de divulgacién, audiovisuales, adies
tramiento en servicio en comunicaciones, evaluacidn, diagnbstico (tanto de co
municaciones coro de documentacidn) planificacidén y definicidén de politica de
publicacidnes.

Se hizo el Plan de Trabajo Individual del Consultor en Planificacidn,
documento que fué elaborado a partir de las caracteristicas y propbsitos ge
nerales del Contrato de Servicio IICA-SEA-FEDA, de los términos de referen-
cia aspecificados en la descripcidn del cargo del Consultor y del Reajuste
del Plan General de la Asesorfa para el Subprograma de Tecnificacién Agro~
pecuaria.

Se participd en varias reuniones para analizar y definir la formula-
¢ibn de los planes individuales de trabajo del Asesor en Semillas, Juan Car
los Bresciani, en las que tomaron parte los contrapartes y los Directores -
de los Departamentos de Investigaciones, de Semillas y de Extensicn y Capa-
citacidn Agropecuaria.

El Asesor en Economia Agricola colabord con el Coordinador General
de Asesores del Convenio IICA-SEA-FEDA en la redaccidén del informe Conso-
lidado de Asesoria del trimestre julio-setiembre de 1976.

En lo que se refiere al PLAN GENERAL DE ASESORIA REAJUSTADO, durante

este trimestre se termind su impresidn (193) y distribucién para conocimien
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to (4) de los niveles de decisién de la SEA, habiéndose logrado, a fines

de 1976 1la aprobacidn e implementacidn por parte del Secretario de Estado
de Agricultura (193). Como consideramos que el Plan fud oportunamente ana
lizado y discutido, en profundidad, por la mayor parte de los lectores del
presente informe, obviamos entrar en detalles sobre su filosofia, conteni-
do, compromiso explicito para Asesores y Contrapartes Nacionales y finalmen
te, pero no por ello menos importante, como instrumento de ordenacién y con
trol de actividades con objetivos claramente definidos que en su conjunto y
una vez cumplidas pueden materializar el FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL espe
rado para la SEIECA.

Objetivo Especifico 2: Elaboracidén y puesta en marcha de un plan de
trabajo que facilite una adecuada coordina-
cién, tanto en el tiempo como en el espacio,
de todas las acciones que se realicen dentro
de los Proyectos de asesoria, que asegure su
intitucionalizacién y su articulacidn con los
programas de crédito, reforr. agraria, comer-
cializacidén y otros esfuerzos de desarrollo
rural. :

En el transcurso del perfodo que se informa se prepard una publicacidn
introductoria al contenido y alcances del PLANIE, publicada como informe par
cial de ejecucidn de actividad y con el detalle de los antecedentes y reco-
mendaciones para su realizacién. Este documento (5) fué entregado en la Reu
nidén Anual (4) de la SEA realizada en San Cristébal a fines de dicimebre 1976,
para la que se prepard la presentacidn y se efectud la exposicidn del PLANIE
a los Sres. Subsecretarios de la SEA, los Directores Regionales, Jefes de -
Departamento y demds asistentes a dicho evento. También se prepard material
para la presentacifn (9) al piiblico asistente de los detalles de contenido
de la Metodologfa propuesta para evaluacifn del Subprograma de Tecnificacién
del PIDAGRO.

El Asesor en Planificacidn participd como miembro de la comisidn desig-
nada para la elaboracidén del doc'mento: Reajuste del Plan General para la Eje

cucidn de la Asesorfa. Para la redaccidér. diagramacidn c impresidn de este -
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documento se realizaron acciones hasta os {ltimos dfas del mes de noviembre.
Participd también en reuniones formales e informales en las que se expuso el
documento anterior a los Directores de la Subsecretaria de Estado de Investi
gacidn, Extensidn y Capacitacién Agropecuaria, de la Subsecretaria Técnica -
de Planificacidn Sectorial Agropecuaria, del Fondo Especial para el Desarro-
1lo Agropecuario y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Se participb en el andlisis de recursos fisicos y financieron que de-
mandard la ejecucidén del Plan General de Asesorfa Reajustado y con el objeto
de implementarlo y ponerlo en marcha.

Se elaborS el documento "El Sistema y el Proceso para la Ejecucidn de
las Acciones". (195), donde se presenta la propuesta del sistema y el proce
so para la conduccién de las acciones programadas en el reajuste del Plan -
General.

El sistema y el proceso se han disefiado para cumplir con las funciones
siguientes: (I) Medir el avance y eficiencia de la ejecucidn de las activi
dades; (II) Hacer los ajustes o modificaciones para las acciones y activida
des futuras; (III) Facilitar la disponibilidad de la informacidn necesaria-

para los niveles jerdrquicos superiores.

Asf se definieron las caracteristicas principales del sistema y los flu
jos y pasos que regirfn la conduccifén del Plan, habiéndose definido el con-
tenido de los formatos para elaborar los diferentes documentos que se produci
rén durante su ejecucidn.

Objetivo Especifico 3: Colaboracién en la elaboracidon y en la propu-
esta de ajuste que puedan considerarse necesa
rios en el contenido y orientacidén de los Pro
yectos, a la luz del proceso de desarrollo ru
ral de la Repfiblica Dominicana.

Se ha iniciado la colaboracién con el Departamento de Econémia Agrico-
la, Divisifn de Administracidén Rural, mra la asistencia técnica de Asesores
del Proyecto PIDAGRO, Subprograma de Tecnificacién, al estudio que dicha Di
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visién piensa encarar durante 1977 sobre DETERMINACION DE SISTEMAS DE PRODUC
CION AGROPECUARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (12). Este tema es de gran im
portancia, pues ademds de orientar las lfneas de investigacidn y adecuar los

resultados a dichos sistemas, fortalecera a los Departamentos de .Economia y
de Investigaciones.

En esta etapa de los trabajos, conjuntamente con otros técnicos del IICA
(del Proyecto de Comercializacifn y el Director Regional) se participd en la
alaboracidén del formulario de encuesta para el estudio de los sistemas y en

el procedimiento del muestreo y estudio de casos para obtener los resultados.

Finalmente la intencifn de materializar un reajuste del Plan General
de Asesorfa, tal como se expresaba en informes anteriores, se ha materiali
zado en la forma explicada al tratar sobre el Objetivo 1.

Objetivo Especifico 4: Asesoramiento en trabajos de campo y de gabi
nete sobre métodos y practicas de planifica-
cidén de explotaciones agricolas y pecuarias,
a nivel de pequeiias y medianas empresas, asi
como en la capacitacidén de personal nacional
sobre la metodologia empleada en la planifica
cién en funcién de las condiciones socioecond
micas de cada zona.

De acuerdo con el contenido del Convenio IICA-SEA-FEDA y los té&rminos
de referencia del Consultor, en el sentidlo de prestar colaboracidn a todo pro
yecto demandado por Instituciones Nacionales, dentro o fuera del Programa -
PIDAGRO, el Consultor en Planificacidén colabora con el INTEC, para el dicta
do de clases en el CURSO DE POST-GRADO EN ECONOMIA AGRICOLA. En el mismo, -
conjuntamente con otros Asesores del IICA del Proyecto de Comercializacién
SEA-IICA, desarrolla el tema de la Planificacifn a nivel de finca, de re-
gion y de pafs y la importancia de conciliar todos los elementos de dicho
sistema. Al curso de post-grado asisten técnicos de diversos organismos na
cionales, entre ellos té&cnicos que son, en cus funciones oficiales, Contra-
partes de los Asesores del IICA y que pertenecen principalmente al Departamen
to de Economfa Agricola y al Departamento de Planificaciédn.
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Objetivo Especifico 5: Dictado de Charlas y cédtedras sobre Planifi
cacion en los cursos, seminarios, etc. del
proyecto.

El desarrollo de las actividades previstas para el cumplimiento de es
te objetivo han contemplado, hasta el presente, las actividades mencionadas
en el objetivo anterior.

Objetivo Especifico 6: Evaluacidn y seguimiento del entrenamiento que
reciba el personal nacional en planificacién.

El Consultor en Economfa Agrfcola participd en la Comisién Ad-hoc para
la elaboracion de la Metodologia de Evaluacidn del Subprograma de Tecnifica-
cidén Agropecuaria del PIDAGRO. En reunién efectuada el 6 de diciembre de -
1976, se determinaron: (a) las pautas para la elaboracidn de la metodologia;
(b) los objetivos de dicha evaluacidn; (c) los mecanismos para realizarla;
(d) la formacidén de una nueva Comisidn Ad-hoc para elaborar el documento de-
finitivo de la Metodologia.

Dicha Comisidén fu€ integrada de la siguiente forma:

Dpto. de Planif. de la STPSA Lic. C. Disla

Lic. José Romero
IICA Ing. H.H. Stagno
FEDA Lic. Vivian Rodriguez

SEIECA - Subprograma 01

Proyecto 011 Ing. Gustavo Tirado
Proyecto 012 Ing. César Franjul
Proyecto 013 Lic. Giovani Brito

Proyecto 014 Dr. Chery Victoria.
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A partir de dicha fecha y debido al atraso en el desarrollo de esta
labor, el equipo (7) se puso a trabajar inmediatamente llegando a fines -
de diciembre a completar el primer borrador para los Proyectos 011, 012 y
013 siendo posible establecer que en la primera quincena de enero 1977 se
r@ elevado el documento definitivo. Se desea dejar constancia del estu-
siasmo con que el equipo ha encarado el trabajo de conjunto y se estima que

la metodologia propuesta serd aceptada por los organismos solicitantes.

Objetivo Especifico 7: Ayudar a la Subsecretaria de Investigacidn,
Extensidon y Capacitacidn, para incrementar
mejor o ajustar a corto, mediano y largo -
plazo su eficiencia institucional en concor
dancia con las necesidades del pais y las
politicas sectoriales del Gobierno.

En el trimestre que se informa se han logrado algunos ajustes insti
tucionales de importancia para el buen funcionamiento de la SEECA, entre los
que se pueden mencionar la presentacidén de protocolos y memoria e informes
al Departamento de Investigaciones realizados en los divesos Centros y Esta
ciones Experimentales (ver en este mismo informe, Objetivo 2-011); 1la super
visidn de instalacifn y las sugerencias para el buen funcionamiento de las
Estaciones Experimentales de Higuey, San Francisco de Macorfs y San Juan de
La Maguana (ver objetivo 2-011); la propuesta de reorganizacidon del Departe
mento de Suelos (ver Objetivo 3-011); la realizacidn de trabajos integrados
a nivel nacional en entomologia; en el disefio de un bioterio (ver Objetivo
(3-011), la homogeneizacidn de metodologia de investigacidn en este campo y
el establecimiento de conexiones de apoyo importante con el exterior. Tam-
bién se ha dado apoyo firme al Departamento de Investigaciones para orientar
y lograr el control de las investigaciones en todas las unidades del pais
(ver Objetivo 4-011); se han iniciado trabajos de reorganizacidn del siste-
ma de abastecimiento de semillas al productor por parte del Gobierno (ver Ob
jetivo 5-011); se han dado pasos concretos sobre la forma de mejorar realmen
te la integracidn de investigacidn con extensidn (ver objetivo 7-011); se ha
dado inicio a una integracidn mas estrecha del Dpto. de Investigaciones de -
la SEIECA con otros Departamentos de la SEA, como en el caso del Dpto. de Ca
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fé y Cacao, a través de la explotacidn de posibilidades de trabajo conjunto
(ver objetivo 9-011); se ha- participado en la elaboracidn del PPA-II y en
los trabajos de organizacidén de productores agropecuarios; se ha participa-
do estrechamente con el Dpto. de Planificacidon de la STPSA de la SEA a tra-
vés de trabajos conjuntcs (ver PLANIE) y de Economia Agrfcola (ver Objetivo
3-015); se ha propiciado la integracidn nacional de los MEdicos Veterinarios
Extensionistas y de los Supervisores Nacionales de Fxtensidn asi como la imple
mentacidn de planillas de informes mensuales para facilitar el seguimiento
de las actividades; se ha propiciado la re-estructuracién de la Sub-Direc-
cién de Extensidn en materia de extensidn pecuaria (ver Objetivos 1-012),
proceso que estd en marcha y en el cual se handado pasos concretos (ver Ob-
jetivo 7-012), con la puesta en ejecucidén de las Unidades de Extensidn Pe-
cuaria en las Regionaks Sur, Suroeste, Noroeste y Norte; se estd desarrollan
do en la SEIECA el perfeccionamiento del Inventario de Asociaciones de Agri-
cultores (ver Objetivo 8-013) de gran importancia para el trabajo global de
la SEA y se continiia insistiendo en la necesidad de completar ciertas equi-
pos béasicos de personal (ver objetivo 9-013) para el desarrollo de trabajos

en esta 8rea.

Objetivo Especifico 8: Ayudar a programar aspectos especificos de
interés directo de la Subsecretaria, asf -
como la continuacidén de acciones en &reas
cubiertas por el Convenio y otras afines.

Se elabord el gufon para el video tape "Manejo y Crfa de Ganado de Le
che" (70) el cual se comenzS a filmar (71) en el trimeste qus se informa.
La filmacion de las secuencias, que componen la cinta a editarse, se llevd
a cabo en la Estacién Experimental de Lecheria y en fincas particulares.
Existid el problema de la filmacidén del proceso de pasteurizacibn en las ~
plantas de leche, lo que retras§ la edicibén de la cinta audiovisual; conver
saciones con los encargados de las plantas procesadoras dieron la posibili-
dad de completar las tomas y terminar la edicidén a principiosde 1977.

Debido a la inexistencia de una gufa técnica para el manejo de ganado
lechero y a la diversidad de criterio sobre el particular, se elabord la -
gufa "Manejo de Ganado Lechero" que consta de 30 piginas, 22 ilustraciones y
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6 cuadros (72). El manuscrito se halla a cargo de la Unidad de Divulgacidn
Técnica en proceso de edicidn para su publicacién y distribuciénm.

Se prepard material audiovisual para la presentacidn del "Reajuste del
Plan General para la Ejecucidn de la Asesorfa’ a Directivos de la Secretarfa
de Estado de Agrfcultura. (10)

En colaboracidn con el Asesor en Economia Agricola se prepard un docu-
mento an donde se definieron objetivos, antecedentes, problemas que enfrenta
la SEIECA y que el Plan Reajustado encara, Instituciones participantes, es-

tructura del documento, ventajas del Plan y resultados esperados.

Con base en dicho documento y conjuntamente con la Unidad de Diwvul
gacidn Técnica se elaboraron 14 transparencias para retroproyector que fueron
utilizados por el Subsecretario Encargado, Ing. Agrén. Amilcar Romero en la -
presentacidén que se hizo al seilor Secretario de Estado de Agrfcultura.

El Asesor en Comunicaciones colabord con el Encargado de la Unidad de
Divulgacién Técnica en el disefio y la construccidén de dos rotafolios de made

ra, que fueron utilizados en dicho evento.

El mismo Asesor colabord en la redaccidn de la reseiia de labores de In
vestigacidn, Extensidn y Capacitacifn 1976. (11). Se tomd como base la 'Me-
morfa Anual 1976-Departamento de Extensidn y Capaditacién Agropecuaria’ y se
redactd la sintesis del capftulo correspondiente a Extensidn, en 14 péginas,
incluyendo 4 péaginas de ilustraciones. (11)

Jos Agsesores en Economfa Agrfcola y en Planificacién participarcn como -
miembros de la comisién designada para la redaccidn del documento definitivo
del reajuste del Plan General de Asesorfia, tarea que para su redaccidén, dia-
gramacién, impresifn, etc. demand§ actividades hasta los {ltimos dfas del
mes de noviembre, (1) .También se participd enese periodo en las reuniones
formales (1) (2) e informales en las que se presentd el documento al perso
nal jerdrquico y técnico de la Secretarfa de Estado de Investigacidn, Exten
8ibn y Capacitacifn Agropecuaria, y de la Subsecretaria Técnica de Planifica
cidn Sectorial Agropecuaria.
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El equipo de Asesores colabord en la elaboracién y ajuste de la MEMO
RIA ANUAL (1976), de la SEIECA (11). Ademas, se participd en la reunidn pa
ra la exposicién y anflisis crftico de la metodologfa para la elaboracién -
del Plan Nacional de Comercializacifn Agropecuaria que realizard la SEA con
la colaboracién del IICA. (191)

Objetivo Especifico 9: Asesoria en Comunicaciones y en Economia Agri
cola.

La Asesorfa en Comunicaciones did inicio a sus actividades con la incor
poracidon del Ing. Agrdn. Vicente Alba del 23 de noviembre de 1976, fecha a -
partir de la cual el mencionado técnico inicio su tarea de reconocimiento de
la realidad nacional y de la situacién de la Unidad de Divulgacién Técnica.
Asimismo elabord su Plan Individual de Trabajo y realizf tareas de apoyo (ver
Objetivo 8-015) al equipo. Por el corto tiempo transcurrido desde su incorpo
racién no se informa sobre el desarrollo de actividades planificadas.

La Asesorfa en Economia Agricola ha desarrollado actividades previstas
en el Plan Individual del Zsesor, hasta la fecha 3 de noviembre 1976. La ma
yor parte de la labor ejecutadas por el técnico se describe en otras partes
del presente informe (ver Objetivos 8; 6; 3; 2 y 1 del Proyecto 015 y Objeti
vo 1-011).
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

En el transcurso del trimestre se continud desarrollando una accidn vi
gorosa de extensidn pecuaria a nivel de campo, accidn que abarcd todas las
regionales del pafs como se tenfa programado por los asesores en extensifn
pecuaria y sus respectivos contrapartes. Son dignos de mencidn los logros
alcanzados en coordinacién y organizacién del trabajo en equipo, tanto a
nivel nacional como regional. Cabe destacar la cooperacidn que se ha tenido
tanto de las directivas de la CNIECA como de las Regionales y, ldgicamente
la entusiasta participacién de los extensionistas a todos los niveles.

La formacidn operacional de las Unidades Regionales de Extensidn Pecua-
ria, en los Gltimos meses del afio; la programacién de sus actividades y la
realizacién de la mayor parte de las mismas, respaldan ampliamente los logros
alcanzados por la Divisibén de Extensidén Pecuaria en el presente afio.

Se recomienda especialmente considerar el Fortalecimiento funcional
y operativo de la Unidad de Divulgacidn Técnica, dado que sibsisten proble
mas para el apoyo adecuado de dicha dependencia, cuya funcién es vital,
tanto al Servicio de Extensidn como a otros servicios que presta la
SEIECA.

En el &rea de la integracifu de Asociaciones de Productores en pro-
yectos de desarrollo, la Consultorfa estima dificil implementar activida
des mientras no se tenga un equipo bien estructurado de Encargados de Or
ganizacifn Rural en todas las Regionales.

En el desarrollo de la Asesorfa y en general en el desarrollo de -
las actividades de responsabilidad del CNIECA, los trabajos sufren demo-
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ras o entorpecimiento debido a la lentitud con que se adquieren los sumi
nistros que se pueden considerar normales, lo cual origina incomodidad y
problemas innecesarios en el trabajo. Como un ejemplo se puede menciomar
lo siguiente: el sistema de mantenimiento de semilla basica nacesita de
un acondicionamiento para su efectiva operacién, siendo imprescindible do
tarlo de ambiente controlado. En Octubre de 1976 se present§ al Departa-
mento de Investigaciones un plan de reacondicionamiento que adecuaria las
instalaciones para uso de las Divisiones interesadas en conservar semillas.
En este plan se incluye también una secadora de granos, de pequeiia capaci-
dad, dos unidades de aire acondicionado, un deshumidificador, un higroter-
mbgrafo, estanterfas, cobertura y aislamiento de las paredes y falso techo
para el almacén

Se estima conveniente destacar que la lentitud en la comstruccidn de
edificios de laboratorio y oficinas (tal por ejemplo las oonstrucciones -
en las Experimentales de Juma y San Juan de la Maguana) o en la adquisi-
cién de maquinaria agricola para uso exclusivo de los Centros y Estacio-
nes Experimentales, retrasa contra el desarrollo de las actividades en el
campo de la investigacidén. Se sugieren acelerar el midximo las construc-
ciones y adquisiciones eli:inandb todos aquellos obstaculos que no sean

de fuerza mayor.

A pesar del tiempo transcurrido desde las primeras solicitudes de con
sideracidn, subsiste el problema de transporte para los Asesores--se cuen-
ta con 5 vehficulos para 15 Asesores-- y serfa bueno se tuviese cuenta que
este reclamo es al sdlo efecto de multiplicar la accién de la Asesoria en el
interior del pafs. Esta actividad dé siempre excelente resultados, mfxime
al afianzar la presencia de la SEIECA en las Direcciones Regionales, como
se ha descrito en este mismo inforne y donde se pueden ver los beneficios
que retribuye el esfuerzo que hon realizado --muchas veces con bastante in-

comodidad-- los Asesores, durante el trimestre. Si bien existe buena volun
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tad por parte de las autoridades de la SEIECA en todos los aspectos, lo que
faltan son recursos que a nuestro juicio son imprescindibles. Tal es el ca
80 del apoyo secretarial, ya que la asesorfa tiene solamente dos secretarias
a tiempo completo para trabajos de los 15 Asesores.

El desarrollo de la Asesoria en el Campo de Entomologia también exige
la consideracidn de algunas sugerencias: a saber: proveer de facilidades fi
sicas para la cria de insectos dado que los tre® cuartos que ocupa la Divi-
8idn para dicho evento son inadecuados e insuficientes; la Divisidn requie-
re la asignacién de un vehfculo a tiempo completo.

En otro orden de cosas, se sugiere que se generalice la adopcidén como
guia de trabajo para Proteccién Vegetaldel esquema propuesto en la Guia de
Referencia para el Establecimiento de un Programa de Manejo Integrado de

Insectos en Yuca, descrito en el DT-31.

En Conservacidn de Suelos la reunidn celebrada para establecer y lo-
grar consenso sobre el marco de referencia y actividades que se proponen
para esta dependencia, tenfa por finalidad expresar las ideas y recabar
opiniones sobre aspectos que estén sirviendo como gufa del trabajo en la
Divisién y que, indudablemente, tienen relacifn con otros organismos del
Gobierno. Se trata, precisamente, de salir un poco del aislamiento apa-
rente en que se encuentra la concepcidn y puesta en marcha de programa de
trabajo de interé@s nacional, tratando de informar y conseguir mayor parti
cipacién fuera del &mbito de la Divisidn. A juicio del Consultor en esta
drea, este es un problema también de otras dependencias: en aspectos técnicos,
la commicacién no excede los limites del nivel de Divisibn, perdiéndose
casi por completo el beneficio que puede traer (en cuanto a coordinaciém
e influencia técnica) el aporte de grupo multidisciplinarios y de otras -
dependencias relacionadas. Ma8 alm cuando se trata de técnicos-autoridades

que directamente tienen qUe ver con la toma de decisiones sobre el mismo tema.
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La exposicién se realizd sin mayores dificultades quedando en evidencia
algunas discrepancias con relacidén al rol que debe cumplir la Divisidn

como organismos del Gobierno frente a los agricultores como usuarios -

de las tierras. Lo posicidn expresada por el Consultor se resume en:

a) La conservacidn se consigue con el uso racional de las
- tierras y aguas; de ello los usuarios son los principa
les responsables.

b) El Gobierno es responsable de promover la labor de con-
servacidn, vigilar la proteccifin de los recursos y dar
el servicio necesario: facilidades y asistencia tecni-
ca para que los usuarios puedan cumplir con su responsa
bilidad.

¢) La Divisibn de Conservacion a nivel nacional tiene como
funcidn recolectar y generar informacidn sobre el tema
para transferirla a través del Servicio de Extensidn a
los agricultores (ver DT-29).

Esta posicifn, que es el punto de partida de cualquier programa de
trabajo, alin no se hace efectiva en el trabajo de la Divisién, aunque
ya se habla de ello a la luz de las perspectivas de trabajo que ofrece
al PPA-2, el que considera la positilidad de implementar la organizacidn

de conservacion durante los préximos tres afos.

Las dreas de trabajo principales de la Divisidn son, a nivel de uni-
dad de produccidén, Hidrologfa, Relacidn Agua-Suelo-Planta, Control de la
Erosidon y Planes de Conservacidn, Riegos y Drenajes e Hidrdulica (Ver DT-
29).

En su exposicidn el Consultor enumerd los principales problemas que
a su juicio dificultan el trabajo en Conservacidén: la falta de comunica-
cidn técnica en todos los niveles y sentidos, la falta de un presupuesto
de operacién especffico para la Unidad de Conservacidn,la falta de per-
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sonal, y, principalmente, la falta de una idea homogénea sobre el rol -
del Gobierno y el rol del agricultor.

En lo que se refiere al Proyecto 015, la terminacidn de un primer

ano de contrato del Asesor en Economia Agrfcola ha brindado la oportuni

dad de la presentacidn del primer informe final de actividades. Se resu

men a continuacidn las recomendacionss y sugerencias de cardcter general

contenidas en dicho informe, por considerarlas de importancia:

a)

b)

c)

d)

Es conveniente la geparacidn fisica de la Subsecretaria de Es-
tado de Investigacion, Extensidn y Capacitacidn Agropecuaria
(SEIECA) y del Centro Nacional de Investigacidn, Extensibn y
Capacitacidn Agropecuaria (CNIECA) para aumentar la trascen-
dencia a nivel nacional de ambas por la via de una efectiva
diferenciacidén de tareas y para evitar interferencias y con-
fusidn de las funciones de cada una;

separar funcionalmente, ya que no seria econdmico separarlos
ffsicamente, al CNIECA y al Centro Nacional de Capacitacibn;

se deben concentrar recursos (humanos, ffsicos y financieros)
en pocos centros, en lugar de muchos, de investigacién y es-
taciones experimentales 1o que permitiria disminuir los cos-
tos fijos y aumentar la eficiencia o rendimiento de la labor
en investigacién;

se debe mejorar la politica institucional para el manejo de
personal, especialmente el técnico y el paratécnico, separan
do la carrera “técnica" de la "administrativa" y desvirtuando
esta {iltima como medio para lograr progresos en la carrera per
sonal, el reconocimiento profesional y la mejora en las remune
raciones.
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e) se debe mejorar el sistema existente para la planificacidn de
actividades hacia metas y objetivos de importancia relevante,
consideradas a nivel nacional y regional;

£f) se debe mejorar la organizacién de la SEIECA para que su ac-

¢idn resulte coordinada y eficaz en todo el pais;

g) se debe consolidar la presencia fisica de extensidn en todo
el ambito geogrdfico, balanceando recursos humanos y materia
les en todas las Agencias de Desarrollo Rural y propendiendo a
su mejoramiento o capacidad t&cnica:

h) se deberian comprobar las posibilidades que pueden brindar
los proyectos intecrados (investigacidn-extensidn-producto-

res) de desarrollo microregional.

Finalmente quisieramosagregar como comentario y como sugerencia que
esperamos que las Autoridades Nacionales relacionadas con el Comvenio
IICA-SEA~FEDA presten el miximo de apoyo al Plan General de Asesorfa Rea
justado, aprobado por el Sr. Secretario de Estado de Agricultura por la
Resolucion Nro. 28 del 30-12-76, tal como estdn decidido a prestarlo 1los

Asesores del IICA y los técnicos nacionales Contrapartes.
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REFERENCIAS

Reunifn sobre Reajuste del Plan General de Asesorfa del IICA, en
la sede de la Subsecretarfa Técnica de Planificacifn Sectorial
Agropecuaria (STPSA), el 21 de octubre de 1977.

Asistentes: Subsecretario de Estado de PlanificaciSn de la SEA.
Asistente Ejecutivo del Subsecretario, SEIECA.
Coordinador del Plan de Accifn del IICA en R. D.
Directores de Departamentos de la SEIECA.
Técnicos de la SEIECA, la STPSA y Asesores del IICA.

Reunién sobre Reajuste del Plan General de Asesorfa del IICA, en la
sede del FEDA, el 22 de octubre de 1977.

Asistentes: Director Ejecutivo del FEDA.
Especialista Sectorial del BID em R. D.
Coordinador del Plan de Accifn del IICA en R. D.
Director Departamento de Planificacifn, STPSA.
Directores Departamentales de la SEIECA.
T&cnicos del FEDA, la SEIECA, la STPSA y Asesores del
IICA.

Reunifn de trabajo: Elaboracién del Documento sobre PLAN GENERAL DE
ASESORIA, REAJUSTADO para el Convenio IICA-SEA-FEDA.

Fechas de realizacifn: 8 al 15 de Noviembre 1976.

Participantes:
Asesores: H. Stagno, G. O. Sadnchez.
Contrapartes: M. Minifio, F. Biez, A. Guzmfn.
G. Tirado, por la SEIECA.
C. Disla, por la STPSA.

Reunidn Anual de la Secretarfa de Estado de Agricultura, sede del CNIECA,
San Cristobal, 22 de diciex>re de 1976.

Asistentes: Secretario de Estado de Agricultura
Subsecretarios dependientes de dicha cartera
Directores Departamentos de la SEA.
Directores Regionales
Secretario Ejecutivo del FEDA
Técnicos de las reparticiones
Asesores del IICA.
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Esquema del Plan Nacional de Investigacifn y Extensidn (PLANIE),

Documento de trabajo No.l, Actividad 1.5.2.1 (000-02n),

Reunifn para tratar el tema EVALUACION PIDAGRO (Subprograma de
Tecnificacidn Agropecuaria), en la sede de la Subsecrectarfa de
Planificacidn Sectorial Agropecuaria, 6 de diciembre 1976.

Temario principal: pautas para la elaboracién de la metodologfa,
objetivos de la evaluacidn, mecanismos sugeridos y creacién de una
Comisibn Ad-hoc para el desarrollo de la metodologfa.

Asistentes: Carlos Disla, Depto. Planificacidn, STPSA.
Jos& Romero, Depto. Planificacidn, STPSA.
Jos& Lois M., Director Depto. Planificacidn, STPSA.
S. Encarnacién, Jefe Divisidén Planes Operativos,
Depto. Planificacién, STPSA.
F. Manteiga, Asesor Depto. Planificacifn, STPSA.
Isafas Arbaje, Asist. Coordinador Gral. del FEDA
C. Franjul, Subdirector de Extensidn, SEIECA.
Fernando Palacios, Asesor del BID.
Horacio Stagno, Asesor del IICA.
Gustavo O. S&nchez, Asesor del IICA.

Formacién de equipo de Trabajo en la reunién realizada en la sede de
la STPSA, el 6 de diciembre 1976.

Coordinador: Horacio Stagno (IICA)

Integrantes: Vivian Rodriguez (FEDA)
Carlos Disla (STPSA)
Jos€ Romero (STPSA)
Gustavo Tirado (SEIECA - Investigacidn)
César Franjul (SEIECA - Extensidn )
Geovanni Brito (SFIECA - Capacitacidn )
Chery Victoria (UNPHU - Rep. Ganadera)

Reunién para discutir la metodologfa elaborada por el Ing. Béctor
Frfas, para evaluacifn del PIDAGRO, realizada en la sede del Departa-
mento de Planificacidén de la STPSA, el 19 de noviembre 1976.

Asistentes: José Lois, Director Depto. Planificacibn, STPSA.
S. Encarnacidén, Jefe Div. Planes Operativos, STPSA.
C. Disla, Seccién Pval. de Prog. y Proy., STPSA
J. Romero, Asistente T&cnico STPSA
Héctor Frfas, Asistente T&cnico FEDA
H. Stagno, Asesor IICA
G. 0. S8nchez, Asesor IICA.
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Preparacifn de material audiovisual: Contenido del PLANIE y Con-
tenido de la Evaluacidn al Subprograma 71 del PIDAGRO. Este mate-
rial estaba destinado a la presentacidén de ambos temas en la Reu-
nién Anual de la SEA, el 22 de diciembre 1976.

Asesor: Horacio Stagno.

Preparacién de material audiovisual: El1 Plan General de Asesorfa
Reajustado, Antecedentes, Objetivos, etc. Fste material estaba des-
tinado a la presentacidn del tema en la Reunidn Anual de la SFA,

el 22 de diciembre 1976.

Asesores : V. Alba y H. Stagno
Contrapartes: MNelson Bfez y Fernando Mejfa

Participacién del Equino de Asesores en la Elaboracidn y ajuste de
forma y contenido de la MEMORIA 1976, de la Subsecretarfa de Rstado
de InvestigaciSn, Extensifn y Canacitacibn.

Asesores ¢ V. Alba, A. Gatner, H. Stagno, G.0. S&nchez.
Contrapartes: M. Minifio, P. Saladfn, G. Tirado, M. Mejfa, A. Romero,
C. Pranjul, G. Brito.

Reunién de equipo de trabajo para tratar el tema WSTUDIO DE LOS SIS~
TEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA EN RFPUBLICA DOMINICANA, en la sede de
1la Divisi6n Administracibn Rural de la SFA, 23 de diciembre 1976.

Asistentes: Harry Wing, AID
Roracio Stagno, Jerry Lee Lagra (IICA)
J. L8pez, Director Div. Adm. Rural, SEA
T&cnicos Divisién de Adm. Rural, SEA

Reuniones semanales de la Unidad de Investigaciones Aplicadas y Or-
ganizacidn Rural (UIAOR).

Participantes:

Asesor: Marcelo Grondin
Contrapartes: Todos los integrantes de la Unidad.

Elaboracifn de un Proyecto de Infraestructuras Rurales, en copar-
ticipacién de la SEIECA (UIAOR) y la STPSA (Depto. de Planificacidn)
Participantes:

Asesor : M. Grondin
Contrapartes: W. Mackinney, J. Carvajal y equipo Ad-hoc.
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Elaboracidén de material preliminar: NORMAS PARA FEDERACIONFS DE
ASOCIACIONES. (Este material estd sujeto a discusidn préxima, pos-
tergada a pedido de dirigentes de las Federaciones).

Participantes:

Asesor : M. Grondin
Contrapartes : W. Mackinney

Elaboracidn de informe preliminar: INVENTARIO DE FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES. (El1 informe fue presentado a Dirigentes de Federacio-
nes en el Curso que se dictd del 22 al 24 de Octubre).

Participantes:
Asesor : M. Grondin
Contrapartes : W. Mackinney

Preparacibn y realizacifn del Proyecto INVENTARIO DE LAS ORGANIZA-
CIONES RURALES DE PEQUEROS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL PAIS.

Participantes:
Asesor : M. Grondin
Contrapartes : W, Mackinney

Redaccidn de FORMULARIO DE ENCUESTA para el Inventario de las Or-
ganizaciones Rurales de Pequefios y Medianos Productores.

Participantes:

Asesor : M. Grondin
Contrapartes : W. Mackinney

Realizacidén de la ENCUESTA INVENTARIO DE LAS ORGANIZACIONES RURALFS
DE PEQUEROS Y MEDIANOS PRODUCTORES, realizada en todo el pafs en el
transcurso del mes de octubre de 1976.

Participantes:
Asesor : M. Grondin
Contrapartes : Todos los integrantes de la UIAOR

Técnicos de las Direcciones Regionales
Encuestadores contratados.
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Supervisifn de Correccidn y codificacién de cuestionarios realizados.
Participantes:

Asesor : M. Grondin
Contrapartes : W. Mackinney

Preparacion de Programa de Computadora para anflisis de la Encuesta
INVENTARIO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRO-
DUCTORES .

Participantes:
Asesor : M. Grondin, A.L. Sénchez
Contrapartes : Técnicos de la Oficina de Computacifn, SEA.
Curso de ORGANIZACION RURAL, dictado en el Centro de Pormacibn de
Mata Larga, del 3 al 6 de Noviembre 1976.

Participantes:

Agsesor : M. Grondin
Contrapartes : Todos los integrantes de la UIAOR

. Asistentes al Curso: 28 extensionistas y encargados de organiza-

cibn.

Reunidn ENCUENTRO DE DIRIGENTES DE JUNTAS CAMPESINAS, realizado en
la sede de la SEIECA, en San Cristobal, del 22 al 24 de Octubre de
1976.

Participantes:
Asesor M. Grondin

Contrapartes : Todos los integrantes de la UIAOR
Asistentes : 25 dirigentes de Juntas Campesinas.

Participacifn en el TALLER DE TRABAJO sobre Asociaciones de Producto-
res, organizado por el Depto. de Fconomia de la SEA, el 3-12-76, en
Santo Domingo.

Participantes:

Asesor : M. Grondin
Contrapartes : Todos los integrantes de la UIAOR
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Temas desarrollados:

. El1 Modelo de Asociacifn segiin la SEA, por Rafael Carvajal(UIAOR)
. E1 Modelo de la FDD, por Rafael Abreu (FDD)

. El1 Modelo de IDECOOP, por el Lic. Espinal (IDECOOP)

. E1 Modelo del IAD, por Jos& Norberto (IAD)

Participacifn en CURSO DE CAPACITACION DE ENCARGADOS DE ORGANIZACION
RURAL, en la sede del CNIECA, del 7 al 8-10-76.

Participantes:
Asesor : M. Grondin
Contrapartes : Todos los integrantes de la UIAOR

Asistentes T&cnicos Encargados de Organizacidén de las Regiona-

les.

Participacion en CURSO DE CAPACITACION PARA ENCARGADOS DE ORGANIZA-
CIOR RURAL, en la sede del CNIECA, desde el 30 de Noviembre al 4 de
diciembre de 1976.

Participantes:
Asesor : M. Grondin
Contrapartes : Todos los integrantes de la UIAOR

Asistentes Todos los Encargados de Organizacidn de las Regiona-

les.

Reunidén de Programacidn de Actividades en Organizacién Rural, Regio-
nal Norte. Realizada en Santiago el 21-12-76.
Particibantes:

Asesor : M. Grondin
Participacifn de un DIA DE ESTUDIO con miembros de la Asociacidn de
Pequefios Ganaderos "El Carril", San Cristobal, 13-10-76.
Participantes:

Asesor M. Grondin

Contrapartes : W. Mackinney
Asistentes : Miembros del Club "El Carril”
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~.

Participacién en Taller de Trabajo . sobre COMFRCIALIZACION Y OR-
GANIZACION RURAL, organizado por el Departamento de Economfa de
la SEA, Santo Domingo, 3-12-76.
Participantes:

Asesor : M. Grondin
Contrapartes : W. Mackinney y R. Carvajal.
Participacidén como invitado a celebracién de la FERIA DFL MAIZ en
Las Matas de Farféin, 12-12-76.
Participantes:

Asesor : M. Grondin.
Viaje a Constanza. Motivo: seleccifn de Lineas dentro de variedades
locales de habichuela. Octubre 7, 1976.

P. Paz
J. Diaz

Asesor
Contraparte

Viaje de supervisifn a la Extacidn Experimental de San Jos& de Ocoa.
Octubre 4, 1976.

Asesor : P, Paz
Contrapartes : F. Saladfn y J. Dfaz

Viaje a San Juan - participacifn en taller de mercado de habichuela.
Octubre 15, 1976.

Asesor : P, Paz
Contraparte : J. Diaz

Reunifn en San Cristobal con personeros de FAO y personal nacional.
Motivo: Programa de Fijacidn SimbiStica. Octubre 5, 1976.
Participantes: Por FAO, R. Peterson y E. Reynaert.

Personal Nacional, Freddy Saladfn, Fernando Ferreira, J. Diaz,
B. Wagner y R. Martinez R. (UASD).
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Viaje a San Juan - siembra de lineas del CIAT, Noviembre 3, 1976.
Participantes:

Asegor : P. Paz
Contrapartes : J. Diaz
Viaje a Estacidn Fruticola de Azua: siembra de material de soya
para determinar tolerancia a salinidad. Noviembre 24, 1976.

Participantes: R. Gompertz (BID).

P. Paz
M. Olivero y M. Rosario

Asesor
Contrapartes

Viaje a Barahona y San Juan - Localizacifn de &rea para ensa-~
yos (Barahona) y supervisidn de material experimental (San Juan)
2 y 3 de diciembre, 1976.
Participantes:
Asesor : P. Paz
Contraparte : J. Dfaz
Visita a San Jos& de Ocoa y &reas aledafias productoras de guandul.
15 y 16 de diciembre de 1976.
Participantes: J. Green (ICRISAT)

P. Paz
F. Saladin y J. Dfaz

Asesor
Contrapartes

Reunidén con J. Green para determinar freas de cooperacidén con
ICRISAT.

Participantes:

Asesor : P, Paz
Contrapartes : F. Saladfn, G. Tirado y J. DNiaz

Viaje a Barahona - establecimiento de ensayos en Estacidén Experimen-
tal de Palo Alto. Diciembre 23, 1976.

Participantes:

Asesor : P. Paz
Contraparte : J. Dfaz
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Viaje a San Juan - seleccidn de plantas resistentes a mosaico
amarillo. Diciembre 29, 1976.

Participantes:

Asesores: A. Gartner
M. Paulet
P. Paz

Contrapartes : F. Saladfn, J. Diaz.

Reunifn Interinstitucional sobre CAPACITACION, Santiago 2 de Di-
ciembre de 1976.

Asesores : I. Morbén
Contrapartes : G. Brito, A. Romero
Otros Asistentes: La Reunibn contd con la asistencia de 19 delega-
dos, 11 de entidades diversas y 7 de dependencias
de la SFA.

Total de Participantes: 31 t&cnicos.

Mimeograffa MANUAL DE CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS Y LA FA-
MILIA RURAL, San Cristobal, Noviembre 1976 (172 p&Aginas).

Participantes:

Asesor : Isaac Morén
Contrapartes : Todos los t&cnicos de la Subdireccién de Capacita-
cibn.

XV Reunidn del Equipo Nacional de Capacitacifn, San Cristobal, Oc-
tubre 25, 1976.

Participantes:

Asesores: I. Morén
Contrapartes : Todos los integrantes del Depto. de Capacitaciém
Integrantes del Equipo de las Regionales.

XVI Reunién de Trabajo del Equipo de Capacitacibn, CNIECA, San Cris-
tobal, Octubre 25, 1976.

Participantes:
Asesor : 1. Mordm
Contrapartes : Todos los integrantes del Depto. de Capacitacidn
Integrantes del Equipo de las Regionales.
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(46) Preparacidn de Material Operativo para Programacién de un Curso
y Planillas para orientacion del trabajo. Este material incluye
"Cuadro de Objetivos y Metas', "Cuadro de Anflisis" y "Tabla de
Especificaciones.”

Participantes:
Asesor : I. Morén

(47) Andlisis de Items, Documento Interno, San Cristcbal 10-12-76.
(8 paginas).

Participantes:
Asesor : 1Isaac Mordn

(48) Documento Interno: ENSAYO DE CONFIARILIDAD DE UNA PRUEBA (CUES-
TIONARIO) DE EVALUACION, San Cristobal, 11-11-76 (13 péginas).
Participantes:

Asesor : I. Morém

(49) Documento Interno, Célculo de Ganancia por Prueba y para Pares
Asociados, San Cristobal (25-11-76) (7 péginas).

Participantes:
Asesor : I. Mordn

(50) Informativo de EVALUACION EDUCATIVA No.4; EVALUACION DEL CURSO INS-

TRUCTORES EN CULTIVO DE ARROZ, San Cristobal, Octubre 1976.

Participantes:

Asesor : I. Morén
Contraparte : Vianela Dfaz

(51) Imstructivo para Evaluacifn de Cursos a Productores: Cuatro Instru-
mentos de Evaluacidn con sus Respectivas Instrucciomes, San Cristobal,
Octubre 1976.

Participantes:

Asesor : I. Morbn
Contraparte : Vianela Dfaz
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Elaboracidn y elevacidn al sefior A. Romero del oficio A/DP-167,
del 28-10-76, conteniendo: INFORME SOBRE SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE EDUCACION AGRICOLA, realizado en Santiago de los Caballeros.

Particpantes:

Asesor: 1. Mordén
Contrapartes: G. Brito, Rafaela de Machuca, G. de los Santos.

INTENSIDADES MAXIMAS Y EROSIVIDAD DE LAS LLUVIAS FN LA RFPUBLICA
DOMINICANA, ZONA NOROESTE, DT-30, Manuel Paulet Iturri, San Cris-
tobal, Octubre 1976.

PROYECTO DF. DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRANO DF MANEJO DE PLA-
GAS EN YUCA (Manihot Esculenta Krantz) FN LA REPUBLICA DOMINICANA,
DT-31, Fernando Agudelo Silva, San Cristobal, Octubre 1976.

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LAS FEDERACIONES O JUNTAS DE ASOCIACIONES
AGROPECUARIAS, VINCULADAS A LA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTUPA,
DT-32. Octubre 1976., Marcelo Grondin - William Mackinney, San Cris-
tobal.

ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE MANEJO INTEGRADO DF PLAGAS, MD-30, Fernando
Agudelo Silva, San Cristobal, Septiembre 1976. (Editado en Octubre)

ALIMENTACION DEL GANADO BOVINO CON ENFASIS EN LA EPOCA SECA, MD-31,
Angel Iturbide Collino, Noviembre 1976.

AGUADAS: CARACTERISTICAS Y APROVECHAMIENTO, MD-32, Manuel Paulet
Iturri, San Cristobal, Noviembre 1976.

PROGRAMA DE INVESTIGACIOM PECUARIA A NIVEL NACIONAL, Publicacién
Especial del Departamento de Investigacifn Agropecuaria, Divisién de
Investigacidn Pec uaria, Convenio IICA-SFEA-FEDA, Publicacién Fsnecial
(sin fecha).

ASPECTOS HIDROLOGICOS PARA EL DISFNO NE RESFRVORIQS, Resimen de ma-
terial extrafdo principalmente del Libro de Linsley (Ridrology for
Engineers), Mimeograffa, no publicada para uso interno del Nevarta-
mento de Suelos. Preparada por Manuel Paulet Iturri (Noviembre 1976).
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Seminario de ESTADISTICA, desarrollado en la sede del CNIECA, del
lro. de noviembre al 17 de diciembre 1976.

Participantes:
Consultor: Alvaro Sénchez

Contrapartes : Francisco Cuello y Eva Soriano
Asistentes : Personal de Investigacidn del CNIFCA.

Conferencia desarrollada en visita a la EFA Juma sobre VENTAJAS DE
LOS DISENOS FACTORIALES, Bonao, 2-12-76.
Participantes:

Consultor: Alvaro L. S&nchez
Contrapartes : Juan L. Saldafia, EEA Juma
Curso sobre REDACCION TECNICA, realizado en Santo Domingo, 8 y 9
de octubre 1976.
Participantes:

Asesor : Alvaro Sé@nchez

Organizador del Curso: Rafil Pineda (SEA).

Reunin DISCUSION DE RESULTADOS EXPERIMENTALES ANALIZADOS MEDIAN-
TE CMUTAMRASQ EQE. JUMA, Banao' 2-12-76.

Participantes:
Asesor : Alvaro L. Sanchez
Contrapartes : Francisco Cuello y Fva Soriano
Asistentes : C@sar Paniagua, Juan L. Saldafia, Ming-Ping Feng

y Milton Morales.

Reunidn con Fernando Campos para asesoramiento sobre disefio expe-
rimental de sus investigaciones, CNIFCA.

Participantes:

Asesor : Alvaro Sanchez
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(66) Reunidén y viaje para ASFESORAMIFNTO para anilisis estadfstico y
econdmico de resultados de dos experimentos de marco de siembra
de papas, Centro Horticola, Constanza, 8 y ? de diciembre 1976.

Participantes:
Asesor : Alvaro L. Sanchez

Técnico de Constanza: Alfredo Mena.

(67) Reunidén de asesoramiento CONFFCCION DE FORMULARIO Y TABULACION DE
RESPUESTAS PARA EL INVENTARIO DE ORGANIZACIONES RURALES, sede del
IICA, Nov. y Dic., 1976.

Participantes:
Asesores: Marcelo Grondin y Alvaro L. Sanchez.

Contrapartes : William Mackinney.

(68) Reuniones de asesoramiento sobre FORMULACION DF, ANALISIS ESTADIS-
TICOS, San Cristobal, CNIFCA, Oct. a Nic., 1976.

Participantes:
Asesor : Alvaro L. Sanchez
Contrapartes : F. Cuello y E. Soriano
(69) Reuniones para ofrecimiento y entrega de Programas de Biblioteca

para Computadora, DIECO, Santo Domingo, Octubre 1976.
Participantes:

Asesor : Alvaro L. S@nchez
Contrapartes : Técnicos de la DIECO, de la SEA, sefiores F. Ba-
rrientos, Victor Arvelo, Carlos Rufz y otros téc-
nicos de la dependencia mencionada.

(70) Elaboracidn del guidn de "Manejo y Cria de Ganado de Leche", octu-
bre 1976. ’

Consultor: Carlos Lebn-Velarde

(1) Gira: Inicio de filmacidn de cinta audiovisual para televisidn so-
bre "Manejo y Crfa de Ganado de Leche". Dias Yloviembre 9 y Diciem-
bre 16, 1976.

Carlos Lebn-Velarde.
German Pineda, Encargado de La Unidad de Difusidn
Audiovisual.

Consultor
Contrapartes
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Elaboracién de material didfctico (D-34), correspondiente a "Ma-
nejo de Ganado Lechero". Consta de 30 plginas y contiene 4 fotogra-
ffas, 5 gra&ficas, 13 ilustraciones y 6 cuadros.

Consultor: Carlos Ledn-Velarde

Recopilacidn de la Investigacién Pecuaria, realizada durante los
afios 1970-75, y definicién de los objetivos, fines, funciones, reu-
nién y proyeccidén futura de la Divisidn de Investipacidn Pecuaria.

Consultor : Carlos Ledn-Velarde
Contraparte: Yocasta Soto Roa.

Reunidn con el Encargado y Asistente de la Fstacién Pxperimental de
Lecherfa ¢ Ingeniero Supervisor de Obras del FFDA, para analizar y
asegsorar en las correcciones a realizar en las obras. Noviembre 25,
1976.

Consultor : Carlos Ledn-Velarde
Contraparte: Mario de la Maza
Participantes :Jos& Rivas y Vinicio Mattos

Reunidn Interinstitucional SEA-FAO. Se analiz§ el establecimiento,
ejecucidn y proyeccién de la Estacibn Experimental de Lecherfa. No-
viembre 16, 17 de 1976,

Consultor :Carlos Ledn-Velarde
Contrapartes :Yocasta Soto Roa
Mario de la Maza
Jos& Rivas
Participantes:Roald Peterson
K. Santirasegaram
Jorge de Alba

Reuniones de trabajo con el Pncargado y Asistente de la Fstacién Ex-
perimental de Lecherfa. Asesoramiento sobre el Manejo T&cnico-Admi-
nistrativo, octubre 13, 14. Noviembre 9, 16, 25, 26 de 1976.

Consultor: Carlos Ledn Velarde
Contrapartes: Jos& Rivas y Mario de la Maza

Reunidn con el Bncargado y Asistente de la Fstacién Experimental de
Carne y el Supervisor de Obras del FEDA. Se asegord en las correc-
ciones a realizarse. Octubre 6, 1976.

Consultores: Carlos Lefn-Velarde
Contrapartes: Yocasta Soto, Jacinto Guzmén.
Participantes: Isafas Arbaje, Vinicio Mattos y Fdmundo Pena.






(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

- 72 -

Reunidn Interinstitucional SEA-FAO. Se analizd el establecimien-
to, ejecucidn y proyeccin de la Estacifn Experimental de Carne en
Higuey. Noviembre 18, 1976.

Consultor : Carlos Ledn-Velarde
Contrapartes : Yocasta Soto Roa, Paulino Ndflez y J. Guzmén
Participantes: Arroyo-Aguila, Jorge De A.

Reuniones con el Encargado y Asistente de la Fstacidn Pxperimental
de Carne. Asesoramiento T&cnico-Administrativo de la Estacidn.
Noviembre 11, 18 de 1976.

Carlos Lebn-Velarde
Pauliro NGfiez y Jacinto Guzméin

Consultor
Contraparteg

e oo

Preparacién del Programa de Investigaciém Pecuaria a Wivel Nacio-
nal.

Consultor ¢+ Carlos Lebn-Velarde

Contraparte Yocasta Soto Roa
Participantes: Manuel T. Chalas, Birmania Wagner.

Conferencia sobre TEORIA Y PRACTICA ACERCA DE LA IMPORTANCIA Y NA-
TURALEZA DE LAS TABLAS DE VIDA EN ENTOMOLOGIA, CNIECA, 15-10-76.
Participantes:

Asesor : F. Agudelo

Contrapartes : Candido Pefia, Ludovino Ferndndez, F. Taveras,
Rolando Bowden.

Conferencia sobre el tema FL INTEGUMENTO DE LOS INSECTOS, CNIFCA,
15 de noviembre, 1976.

Participantes:

Asesor : F. Agudelo
Contrapartes : C. Peiia, L. Fernindez, F. Taveras y R. Bowden.
Conferencia sobre el tema ANALISIS ECONOMICO DE EXPERIMENTOS DE
CONTROL DE INSECTOS, CNIECA, 13 de diciembre 1976.

Participantes:

Asesor : F. Agudelo
Contrapartes : C. Pefia, L. Fernfndez, F. Taveras y R. Bowden.
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Reunién - en la Estacidn Agrfcola La Cumbre, de DISCUSION DE PRIN-
CIPIOS TEORICOS Y PRACTICOS DE MANEJO INTEGRADO DE INSECTOS,
6-10-76.

Participantes:
Asesor : F. Agudelo
Contrapartes : F. Taveras
Asistentes : 19 técnicos de la Regional Norte

Reunién en las Oficinas de la SEA en MOCA, de DISCUSION DR PRINCI-
PIOS TEORICOS Y PRACTICOS DE MANEJO INTEGRAPO DE INSECTOS. 6-10-76
(por la tarde).

Participantes:
Asesor : F. Agudelo
Contrapartes : F. Taveras
Asistentes : 12 t&cnicos de la Zona de Moca.

Reunidn en la Escuela Agrfcola Salesiana de La Vega, de DISCUSION
DE PRINCIPIOS TEORICOS Y PRACTICOS DE MANEJO INTEGRADO DF. INSRECTOS.
7-10-76,

Participantes:
Asesor : F. Agudelo
Contraparte : F. Taveras
Asistentes : Agr. Felix Ma. (Encargado San. Veg. Zona Norte)

Agr. Victor Pefia (Enc. San Veg. La Vega)
32 estudiantes de la Escuela Salesiana

Reunidn en el CENDA, Santiago, de DISCUSION DF. PRINCIPIOS TEORI-
COS Y PRACTICOS DE MANEJO INTEGRADO DF INSECTNS. 21-10-76.

Participantes:

Asesor : F. Agudelo
Contrapartes : F. Taveras
Asistentes : 22 técnicos del CFNDA.

Visita para recoleccién de pardsitos, al drea de Cotuf. 21-10-76
Participantes:
Asesor F. Agudelo

Contraparte @ F. Taveras
Asistentes : Agr. Eddy Nidfiez (San Fco. de Macorfs)
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(89) Reunién en el Instituto del Tabaco, Santiago, de DISCUSION DE PRIN-
CIPIOS TEORICOS Y PRACTICOS DE MANEJO INTFGRADO DE INSECTOS.

5-11-76.
Participantes:
Asesor : F, Agudelo
Asistentes : Agr. Pélix Marfa
28 t&cnicos de la Zona Norte y del Inst. del Ta-
baco.
(90) Visita a San Juan de la Maguana, para escoger lotes para ensayos

experimentales en habichuela, 21-12-76.
Participantes:

Asesor : F. Agudelo
Contrapartes : Céndido Peiia y Rolando Bowden

(91) Preparacidén de borrador de Documento T&cnico sobre el tema: MFTO-
DOLOGIA PARA IMPLANTAR UN SISTFMA PFRMANENTR DE REPORTE DE ATAQUE
DE INSECTOS EN DIFERENTES RFGIONALES DFL PAIS.

Participantes:
Asesor : F., Agudelo

Contrapartes C&ndido Peila, F. Taveras, M. Peralta (San. Vegetal).

(93) Preparacién de Planes de Trabajo de la Seccidén de Entomologfa
CNIECA, para 1977. Reuniones internas realizadas el 16 y 17 del mes
de diciembre 1976.
Participantes:
Asesor : F. Agudelo
Contrapartes : Todos

(94) Preparacifn de borrador de Documento T&cnico sobre el tema: METODO-
LOGIA PARA LA DETERMINACION DE VECTORES NDE MOSAICO AMARILLO DE LA
HABICHUELA.

Participantes:
Asesor : F. Agudelo.

(95) Elaboracifn de Planos para un BIOTERIO para la produccién de Insec-
tos Benéficos, en el CNIECA.

Participantes:
Asesor : F. Agudelo
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Recoleccifn de insectos ben&ficos (predatores y parfisitos) y envio
para su identificacifn al USDA, Agr. Res. Serv., Maryland y al
British Museum (Londres).

Cultivos: Mafz y Yuca.

(9 muestras con Chalcidoides, pardsitos de huevos de Esphingidos)
(HymenSptera, pardsitos de larvas de Esphingidos)

(Chalcidoidea, hiperpar@sito de parfsitos de Esphingidos)

(Dos Dipteros, Tachinidae, par&sitos de larvas cogollero del mafz)
(Dos Hemiptera, Reduvidae, predatores de insectos de Yuca y Mafz)
(Cuatro Dipteros, Lonchaeidae, minadores de Yuca)

Charla sobre MANEJO INTEGRADO DE INSECTOS, en Mata Larga. 29-10-76.
Participantes:

Asesor : F. Agudelo
Asistentes : Maria Teresa Tejada (Enc. Cap. Zona Norte)
26 té&cnicos de Regional MNordeste.

Charla sobre MANEJO INTEGRADO DE INSECTOS, Nagua. 29-10-76. (por
la tarde).

Participantes:

Asesor : F. Agudelo
Asistentes : Marfa Teresa Tejada (Enc. Cap. Zona Norte)
18 té&cnicos

Charla sobre el tema: TAXONOMIA DE INSECTOS: INSECTOS BENEFICOS,
MANEJO INTEGRADO DE INSECTOS, pronunciada en el Curso Intemnsivo de
Produccidén de Arroz, realizado en la Estacién FExperimental Arrocera
de Juma. 17-11-76.

Participantes:
Asesor : F. Agudelo

Asistentes : 13 t8cnicos asistentes al curso

MANRJO DE GANADO DE CARNE, MD-33, Hugo E. Nasta, San Cristobal,
Noviembre 1976.

MANEJO DE GANADO DF. LECHE, MD-34, Carlos U. Ledn-Velarde, San Cris-~
tobal, Diciembre 1976.
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(102) Reuniones del personal t&cnico del Departamento de Pxtensibn.
Lugar: CNIECA. Fechas: 1, 4 y 5 de octubre 1976.

Participantes:

Consultores: A. Iturbide, Extensidn Pecuaria
H.E. Nasta, Extensidén Pecuaria
Asistentes : Ing. AgrSn. César Franjul, Sub-Director
A. Fermin, Supervisor Nal. Pxt. Pecuaria
L. Machuca, Asisente
A, Vittini, Enc. Prog. Amas de Casas
E. Toribio, Enc. Prog. Juventudes

(103) Reunidn en la Regional Noroeste. Lugar: San Fco. de Macorfs.
Fecha: 15 de octubre, 1976.

Participantes:

Consultor : Hugo Nasta, Fxtensibn Pecuaria
Asistentes : F. Lamarche, Supervisor Regional

R. Marifiez, Sudirector Regional

L. Machuca, Asistente Depto. Fxtensién

(104) Reuniones en Regional Este. Lugar: Higuey. Fecha: 19 de octu-
bre, 1976.

Participantes:

Consultores: Hugo Nasta, Extensifn Pecuaria
Angel Iturbide, Extensidn Pecuaria
Asistentes : A. Fermfn, Supervisor Nal. de Extensién Pecuarh
L. Machuca, Asistente Departamento Extensifn
P. Rodriguez, Supervisor Regional
D. Vanderlinder, Subdirector Regional

(103). Reunidn en Regional Central. Lugar: Banf. Fecha: 8 de noviembre

1976.

Participantes:
Consultor : BHugo Nasta, Fxtensidn Pecuaria
Asistentes : B. Estevez, Director Regional

Ing. Encarnacidn, Supervisor Regicnal
Sr. Castillo, Sub-Director Regional

Técnicos : Rosa Abreu, Cristian Vargas, Nexido Disla, Cris-
tobal Pereyra, Angel Ramirez Pimentel, Silfrido
Pechardo, Jos€ Suero Volques y Ricardo Rojas.
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Reunifn Regional Noroeste. Lugar: San Fco. de Macorfs. Fecha: 21
de octubre 1976.

Participantes:

Consultor : Hugo Nasta, Extensifn Pecuaria
Asistentes: J. Concepcidn, Director Regional

F. Lamarche, Supervisor Regional

L. Machuca, Asistente Depto. Extensién
Técnico : Rfrafn Baldrich

Reunifn en oficina San Cristobal de la Regional Central. Lugar:
San Cristobal. Fecha: 27 de octubre, 1976.
Participantes:

Consultor Hugo Nasta, Extensifn Pecuaria

Asistentes : L. Machuca, Asistente Depto. Fxtensién
Técnicos : Rosa Abreu, Cristian Vargas, M. Gonzllez

Reunién en oficina Supervisor en Regional Este. Lugar: Higuey.
Fecha: 28 de octubre, 1976.

Participantes:
Consultor : Hugo Nasta, Extensidn Pecuaria
Asistentes : P. Rodrfguez, Supervisor Regional

L. Machuca, Asistente Depto. Extensibdn
Técnicos : Castulo Tejada, L. Pifia, C. Joaquin

Reunidn oficina Miches, Regional Este. Lugar: Miches. Fecha:
28 de octubre, 1976.

Participantes :
Consultor : Hugo Nasta
Asistentes : P. Rodrfguez, Supervisor Regional

C. Joaquin, Zootecnista
J. Padr8§, Técnico
L. Machuca, Asistente Depto. Extensién

Reunidn oficina Sabana de la Mar. Lugar: S. de la Mar. Fecha 28 de
octubre, 1976.

Participantes:
Consultor : Hugo Nasta
Asistentes : P. Rodrfguez, Supervisor Regional

C. Joaquin, Zootecnista
L. Machuca, Asistente Depto. Fxtensién
Técnicos : A. Castro y W. Jiménez
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(111) Reunidn programacidn en El Valle-Finca Sr. Rodrfguez. Lugar: El Va-
lle. Fecha: 29 de octubre, 1976.

Participantes:

Consultor: Hugo Nasta

Asistentes: P. Rodriguez, Supervisor Regional
Alberto Castro, T&cnico
Lufs Machuca, Asist. Depto. Extensifn

(112) Reunidn programacidn en oficina Hato Mayor, Pegional Este. Lugar:
Hato Mayor. Fecha: Octubre 29, 1976.

Participantes:
Consultor : Hugo Nasta
Asistentes : P. Rodrigue, Supervisor Regional

R. Figueroa, Ing. Agrén.
R. Hern&ndez, Agrén.
L. Machuca, Asistente Depto. Fxtensidn

(113) Reunidn programacifn. Lugar: Oficina El Seybo. Fecha: Octubre 29,
1976.

Participantes:

Consultor : Hugo Nasta
Asistentes : P. Rodrfguez, Supervisor Regional
J. Pimentel, Encargado Zona
R. Flores Solis, Dr.
Lufs GSmez, Ing. Agrbm.
Lufs Machuca, Asistente Depto. Extensifn.

(114) Reunibn Programacifn. Lugar: Higuey. Fecha Noviembre 5, 1976.
Pactticipantes:

Consultor : Hugo Nasta
Asistentes : P. Rodriguez, Supervisor Regional
A. Fermin, Supervisor Nal. Fxt. Pecuaria
L. Machuca, Asistente Depto. Fxtensidn
Técnicos : C. Tejeda, L. Pifia
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Reunidn programacifn. Lugar: CNIECA. Fecha: Noviembre 15, 1976.

Participantes:

Consultores:

Asistentes

Reunidn programacidn

ciembre, 1976.
Participantes:

Consutor -
Asistentes

oo 00

A.
G.
R.
C.
A.
L.

Iturbide y H. Nasta

Castillo, Subdirector Regional
hbreu, Dra.

Vargas, Dra.

Fermin, Ing. Agrén.

Machuca, Dr.

Regional Noreste. Lugar: Nagua. Fecha 9 de di-

Hugo Nasta .

F.

Lamarche, Supervisor Regional

Espaillat, Encargado de oficina

L.

Machuca, Asistente Depto. Fxtensidn

Reunién programacién. Lugar: Saman&. Fecha: Dic. 3, 1976

Participantes:

Consultor
Asistentes

Técnicos

Hugo Nasta

F.
L.
v.

Lamarche, Supervisor Regional
Machuca, Asistente Nepto. Extensifn
A. Linaris, BEncargado Zona

T. Devers, C. Slephardy y M.J. GSmez

Reunidn programacidn. Lugar: Oficina Cotuf Reg. Noreste. Fe-
cha: Diciembre 16, 1976.

Participantes:

Consultor
Asistentes

Té&cnicos

oo oo

Hugo Nasta

F.
L.
D.

Lamarche, Supervisor Regional
Machuca, Asistente Depto. Extensidn
Henriquez y J. Cordero.
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(119) Reuniones semanales con el Sub-Director y personal té&cnico del
Departamento de Extensidn. Lugar CNIECA-Oficina del Sub-Direct
Lunes de cada semana.

Participantes:

Consultores: Angel Iturbide y Hugo Nasta
Sub-Director: Ing. Agrén. Cé&sar Franjul
Contrapartes: Ing. Agron. Adolman Fermin, Supervisor
Nacional de Extensidn
Dr. Luis E. Machuca, Asistente
Sra. Amparo Vittini, Enc. del Programa
Mejoramiento del Hogar
Sr. Antonio Guzmidn, Asist. Proyecto 012
Sr. Efraim Toribio, Enc. del Programa Juventudes

(120) V. Reunidn con los Supervisores de Extensidn. Lugar: CNIECA.
Fecha; 25 de octubre.
Participantes:

Consultores: Hugo Nasta y Angel Iturbide
Asistentes: Ing. Agron. Amilcar Romero, Director Depto. Ext.
César Franjul, Sub-Director Dpto. Extensidn
Adolman Fermin, Supervisor Extensidn Pecuaria
Dr. Vet. Luis Machuca
Fernando Ferreria, Director Depto. Suelos
Supervisor Regional Este: Agrdn. Pablo Rodriguez
" " Noreste: Ing. Agron. Fabio Lamarche
" " Central: Ing. Agrdn. José Encarnacién

" " Sur Ing. Agron. Ricardo Joseph
" " Suroeste: Ing. Agron. Manuel Mena Mezina
" " Norte: Ing. Agron. Manuel Lora Gerardo

" " Noroeste: Ing. Agrdn. Hugo Miguel de la Rosa

(121) Reunicén con M&dicos Veterinarios Extensionistas. Lugar: CNIECA.
Fecha: 24 de noviembre, 1976
Participantes:

26 Té&cnicos

(122) Demostracidn de Practicas ganaderas: Lugar: Pizarrete.
Fecha: 11 de octubre 1976.

Participantes:
Consultor: Hugo E. Nasta
Asistentes: L. Machuca, Extensién

Dra. Rosa Abreu, Técnico Extensidn

Dr. Manuel Rosario, Técnico Extensién
Dr. Cristian Vargas, Técnico Extensién
4 productores de la Zona
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(123) Demostracidn de Pricticas ganaderas, Lugar: Higuey
Fecha: 12 de noviembre.

Participantes:

Consultor: Hugo Nasta

Asistentes: Pablo Rodriguez
Castulo Tejeda, Técnico Extensidn
Carlos Joaquin, Zootecnista Extensidn
6 Productores

(124) Demostracidn de Practicas Ganaderas. Lugar: E1 Sombrero Regional
Cental. Fecha: 22 de octubre.

Participantes:
Consultor: Hugo Nasta
Asistente: L. Machuca
Técnicos: M. Gonzflez y Rosa Abreu

3 Productores

(125) Dfa de Campo. Temario Alimentacidn y Suplementacién ganado bovino
Lugar: Regional Noreste-Cabrera - Loma de las Aguas. Fecha 16
de octubre, 1976.

Participantes:

Consultor: Hugo Nasta
42 productores y 10 técnicos de la SEA

(126) Dia de Campo. Lugar: Reg. Noreste - Cotuf La Colonia. FECHA: 21
de octubre, 1976. Temario: Ensillaje - Practica - Infraestructura
de finca. Produccidén de pasturas - Sanidad Animal

Partcipantes:

Consultor: Hugo Nasta
25 productores 10 té&cnicos SEA

(127) Dia de Campo. Temario: Produccifn Pasturas.Carga Animal - Henifi-
cacifén -Suplementacidn. Lugar: Regional-Este-Higuey- La Curtiembre
Fecha: 6 de noviembre, 1976
Participantes:

Consultor: Hugo Nasta
90 productores y 20 té&cnicos






(128)

(129)

(130)

(131)

(132)

- 82 -

Dia de Campo. Temario: Produccidn de Pasturas - Tipos de
Silos - Construccidn de Silo Trincera. Suplementacidn - Sanidad
animal. Lugar: REgional Noreste - Hatillo. Fecha: 19 de
noviembre, 1976.

Participantes:
Consultor: Hugo Nasta
Asistentes: 32 productores, 12 t&cnicos SEA y privados.

Dia de Campo. Temario: Reserva de forraje, henificacién y ensellaje.
Suplementacidn Sanidad Animal. Lugar: Regional Norte; La Escalereta.
Fecha: 20 de noviembre de 1976.

Participantes:
Consultor: Hugo Nasta
Asistentes 100 ganaderos; 45 t&cnicos, SEA, BID,

FAO y Privados

Dfa de Campo. Temario: Especie forrajeras - utilizacidn sistemas
de pastoreo. Suplementacién. Sanidad Animal. Aplicacidn medica-
mentos. Lugar: Reg. Este, Miches. Fecha: 2 de diciembre, 1976.

Participantes:
Consultor: Hugo Nasta
Asistentes: 74 productores y 12 té&cnicos SEA y BID

Dfa de Campo. Temario: Henificacién - Prueba silaje - Sanidad
Lugar: Regional Noreste, Cotui La colonia. Fecha: 16 Dic., 1976

Participantes:

Consultor: Hugo Nasta
Asistentes: 35 Producotres; 13 técnicos SEA y BID

Conferencia. Temario: Alimentacidn del Ganado - Reservas de
forraje. Lugar: Regifén Este. Municipio de Sabana de la Mar.

Fecha: 10 de noviembre, 1976 '
Participantes:

Consultor: Hugo Nasta
Asistentes: 42 Productores y 8 Técnicos.
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(137)

(138)

Conferencia, Temario: Alimentacidn del Ganado Reservas de
forraje. Lugar: Regional Este Miches. Fecha: 11 de noviembre, 76

Participantes:
Consultor: Hugo Nasta
Asistentes: 58 productores y 10 técnicos

Conferencia. Temario: Aguadas - Caracteristicas y Aprovechamiento.
Lugar: REg. Este. Centro Vocacional Higuey. Fecha: 11 de noviembre
de 1976.

Participantes:
Consultor: Hugo Nasta
Asistentes: 21 Productores y 18 té&cnicos

Conferencia. Temario: Alimentacidn del Ganado REservas de forrajes.
Suplementacidn. Lugar: Reg. Este Hato Mayor. Fecha: 24 de
noviembre de 1976.

Participantes:
Consultor: Hugo Nasta
Asistentes: 32 Productores y 9 té&cnicos

Conferencia. Temarios: Problemas en la produccién del ganado.
Lugar: Reg. Este El Seybo. Fecha: 25 de noviembre, 1976.

Participantes:
Consultor: Hugo Nasta
Asistentes: 26 productores y 5 Técnicos.

Conferencia. Temario: Manejo del Ganado de Carne.
Fecha: 9 de diciembre de 1976.

Participantes:
Consultor: Hugo Nasta
Asistentes: 8 Técnicos

Taller. Temario: Metodologia de la Extensién. Lugar: REgién Sur.
Barahona. Fecha: 30 de noviembre de 1976.

Participantes:

Consultor: Hugo Nasta
Asistentes 32 Técnicos.
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(141)

(142)

Demostracion de Métodos. Temario: Trabajos con los terneros.
Suplementacién. Lugar: Reg. Central Borinquen. Fecha: 18 de
noviembre, 1976.

Participantes:

Consultor: Hugo Nasta
Asistentes: 12 productores y 6 Técricos SEA y BID.

Reunidn en FEDA. Temario: Consideracidn del Manual de Manejo
de Reproductores del Centro de Reproduccidn ganadera.

Lugar: Saldén reuniones Banco Agricola. Fecha: 16 de diciembre,
1976.

Participantes:
Consultor: Hugo Nasta
Asistencia: 13 técnicos

Reunién en FEDA: Temario: Programa de Manejo para el Ganado de
Carne del Centro de Reproduccifn Ganadera. Lugar: Salén Reuniones
Banco Agricola. Fecha: 23 diciembre, 1976.

Participantes:
Consultor: Hugo Nasta
Asistentes: 10 Técnicos.

Formacién de Unidades Regionales de Extensidn Pecuaria.

Regional Sur: Francisco de la Mota, Agdn. Enriquillo
José Jiménez G., Ext. Barahona
Francisco Garcfa N., Vet. Ext. Neyva
Regional Suroeste Claudio Dfaz, Agron. El Cercado.
Eduardo Espinal, Vet. Ext. San Juan de la
Maguana.
Alfredo King Anderson, Agron. Las Matas de
Farféan.

Regional Noroeste: Maximo Jerez, Agron. Villa Vasquez
Juan Cabrera, Agron. Mao
José R. Rodriguez, Agron. Santiago Rodriguez
HermSgenes Pefia Castro, Vet. Ext. Stgo. Rodriguez
Carmelo Mejia, Vet. Extensionistas Dajabén.

Regional Norte Gerardo Cruz, Agron. Santiago.
Elpidio Gonzdlez, Agron. Gaspar Hernandez.
Ramdn Ovalle, Agron. Luperdn.
Jaime Vasquez, Agrono. Luperdn
Santiago Hernandez, Vet. Ext. Regional Norte
Ricardo Tejeda, Ing. Agron. La Vega.






(143)

(144)

(145)

(146)

Participantes:

Consultores: Angel M. Iturbide - Hugo Nasta
Contrapartes: Adolman Fermin - Luis A. Machuca
Otros: Fernando Brache, Subdirector Pecuario
Regional Sur
Ricardo Joseph
Manuel Mena Molina
Samuel Guerra
Miguelito de la Rosa
Frank Diaz
Manuel Lora
Elaborar Programa de Actividades en Extensidn Pecuaria para
Regional Suroeste. Lugar: Regional Suroeste. Fecha: Nov. 15

San Juan de la Maguana: Eduardo Espinal
Rafel Pérez Félix

Las Matas de Farfan: Alfredo King Anderson

El Cercado: Claudio Difaz
Nicolds Montero

Orientacidén a M&dicos Veterinarios Extemsionistas en la Elabora-
cidn del Programa de Actividades en Extensidén Pecuaria.
Lugar: CNIECA. Fecha: Octubre 7 y 11.

Participantes:

Consultores: Angel M. Iturbide (Hugo Nasta revisd)
Contraparte: Rosa Abreu, Christian Vargas

Elaboracidn del Programa de Actividades en Extensidén Pecuaria
para la Subzona de Gaspar Hernandez. Lugar: Gaspar Hernandez.
Fecha: Octubre 20.

Participantes:

Consultores: Angel M. Iturbide
Contraparte: Adolman Fermin
Otros: Elpidio Gonzdlez
Roman E. Rivas
Juan A. Lora
Juan I. Mercedes

Reuniones PeriSdicas con el Subdirector y Personal Técnico del
Departamento de Extensidn.

Lugar: Oficina Subdirector CNIECA. Fecha: Semanal (lunes).

Participantes:

Consultoras: Hugo Nasta y Angel M. Iturbide
Contraparte: Adolman Fermin, Luis E. Machuca
Otros: César Franjul

Amparo Vittini

F U Y Y



.
. . H
- . R .
. M . . . - -
. - ~
) .
. . .
[ . ..
- N
-



(147) Reunidn con medicos Veterinarios Extensionistas.
Lugar: CNIECA. Fecha: Dic. 20.

Participantes:

Consultores: Hugo Nasta y Angel Iturbide
Contrapartes: Adolman Fermin, Luis E. Machuca
Otros: 17 Médicos Veterinarios Extensionistas

(148) Reunidn Con Supervisores Regionales de Extensidn.
Lugar: CNIECA. Fecha: Dic., 15

Participantes:

Consultores: Apgel M, Itarbide C.

Contrapartes. Adolman Fermin

Otros: Amilcar Romero
César Franjul
Antonio Guzmin

(149) Observacidn para Evaluar Desarrollo de actividades en
Extensidén Pecuaria. Areas Visitadas: Santiago Rodriguez (Maguana)
Guayubfn Matas _de Santa Cruz, Villa Vasquez (Copey), Mao
Lugar: ﬁeglonal Noroeste. Fecha: Dic. 2

Participantes:

Consultores: Angel M. Iturbide

Contrapartes: José R. Rodriguez

Otros Santiago Solano
Miguelito de la Rosa
Francisco Maldonado
Gerdnimo Estevez

(150) Observacivn para evaluar desarrollo de Actividades en Extensidn
Pecuaria. Areas Visitadas: Luperdn, La Escalereta. Estero Hondo, La
Isabela, Santiago. Lugar: Regional Norte. Fecha: Dic. 3

Participantes:

Consultores: Angel M. Iturbide

Contraparte: Gerrardo Cruz, Asistente Supervisor Regional
Otros: Fernando Cueto, Pdte. Asociacidn Ganaderos del
Norte.
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(151) Orientacidn Técnica a Veterinarios Extensionistas. Lugar:

(152)

(153) d%ig‘én

Programa:

Finca Las Marfas. Regional Suroeste. Fecha: Noviembre, 15.

Participantes:

Consultores: Angel M. Iturbide

Contraparte Adolman Fermin

Otros: Eduardo Espinal
Rafael Péres F&lix
Cristiana

Orientacidn Técnica a Médicos Veterinarios.

Gayaguana , Regional Central. Fecha Octubre. 13.

Participantes:

Consultores: Angel M. Iturbide

-Contrapartes: Christian A. Vargas
Otros: Freddy Ortiz

i : Fi del Sr. Orlando Maldona-
SRR B B o T e R

Noroeste. Realiz. Oct.
Colaboracién: Octubre. lro. lb»y 15.

Preparacidén de una mezcla de melazas 'y Urea para
bovinos. Rosa E. Abreu, MiAximo Jerez

Suplementacién Mineral

Juan Cabrera, Agente de Extensidn, Mao, Reg. Noroeste.
Angel Iturbide C. Consultor en Extensidn Pecuaria
Manejo de Lagunas y presas

Adolman Fermin,

Preparacidn de ~‘una parva de heno.
Carlos Joaquin.

Vacunacidn y desparasitacidn de ganado vacuno.
Carmelo Mejfa, Puro Madera, Christian Vargas.

Vias de Administracidn de Medicamentos

Hermdgenes Pefia Castro. Frank Dfaz.
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Participantes:

Consultores: Angel M. Iturbide C.

Contrapartes: Adolman Fermin, Maximo Jérez,
Christain Vargas, Rosa Abreu, Miguel
de la Rosa, Juan Cabrera, Jos€é Ramdon
Rodriguez, César Franjul.

Otros: 30 Técnicos de la SEA.

140 Ganaderos (El Cayal, Sabana de
la Cruz, El1 Papayo, El derramero,
Naguaca, Carbonero y Copey).

Primer Dia Campo Ganadero. Lugar: PFca. del Sefior José Zacarfas
Ventura; Boca de Cabra, La Escalereta, Imbert, Puerto Plata.
Regional Norte. Fecha Realizacidn: NOV. 20, Pecha Colaboracién
Oct. 20, 28. Nov. 8, 10-12 y 19,

Programa:

La Epoca seca y su efecto en la ganaderia bovina.
Adolman Fermfn, Supervisor Nacional de Extensidn.

Llenado de silo de cajén. Francisco de la Mota, Angel Iturbide.
La Honificacién. Hugo Nasta,

Preparacion de una Mezcla de melaza y urea. Rosa E. Abreu,
Romén Rivas.

El Fdsforo en la alimentacidn del Bovino. Christian A. Vargas.
Angel Iturbide.

Participantes:

Consultores: Hugo nasta, Angel Iturbide C.
Contrapartes: Adolman Fermin, Rosa Abreu, Christian
Vargas, Fco. de la Mota, Gerardo Cruz, Maximo Jerez, José R.
Rodriguez, César Franjul,
Otros: 45 Técnicos, 100 ganaderos. (Asociacién

de Ganaderos del Norte).

Primer dfa de Campo Ganadero. Lugar: Finca 8r. Toribio Méndez,
Mencia, Enriquillo, REgional Sur. Fecha Realizacién: Dic. 10
Fecha Colaboracién: Oct. 18.
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Programa:

Conservacidn de forrajes. Preparacién de una parva de heno. Carlos
Joaquin.

El F6sforo en la Alimentacién del ganado Bovino. Adolman Fermin.
Angel Iturbide C. '

Mezcla de melaza y urea; preparacién. Pablo Rodriguez.

Diferentes Vias de Aplicacifn de medicamentes; vacunacidn y .despara-
sitacién. Francisco E. Garcfa Niiiez. Dennis Vargas.

Castracién. su importancia y métodos. Rosa E. Abreu,

Participantes:
Consultores: Angel M. Iturbide
Contrapartes Adolman Fermin, Pablo Rodrfguez, Rosa:

Abreu, Carlos Joaquin, Francisco de la
Mota, Jos& Jiménez G.

Otros: 25 técnicos de la SEA.
122 ganaderos (Arroyo Dulce, El Paraiso,
El Higuero, El Naranjal, Mencia, Bariquillo,
Barahona).

(156) Preparacibn Cuestionario para Evaluar Aprovechamiento de las Ma-
terias impartidas en los Cursos sobre Técnicas Pecuarias, diri-
gidos a los Agentes de Extensidn. Lugar CNIECA, Fecha Octubre
22 y 23.

Participantes:
Consultores: Angel Iturbide y Hugo Nasta.

(157) Discusién de Lineamientos Generales de Curso sobre T&cnicas Pecuarias
Nivel Técnico. Lugar: CNIECA. Fecha: Octubre Dic. 29
Participantes:

Consultores: Hugo Nasta y Angel M. Iturbide
Contrapartes: L. Machuca y Adolan Fermin

Otros: Alfida Mercedes, Encargada Adiestramiento
a T&cnicos.
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(158) Visita a FERSAN Y FERQUIDO. Lugar Santo Domingo, Fecha: Nov., 23

Participantes:

Consultores Angel M. Iturbide
Contraparte: Adolman Fermin

(159) Visitas a Mataderos y Casas Comerciales - Evaluar Disponibilidad
de Fuentes de Fdsforos.

Mataderos: El1 Torito, Villa Mella. Cami, Santo Domirgo. Embutidora
San Martin, Santo Domingo,. Matadero Industrial de Bernardo Abreu,
Santiago. Matadero SoslGa, Sosiia, Puerto Plata. Ganado del Norte

C. por A. La Vega.

Participantes:

Consultores: Angel M. Iturbide
Contrapartes: Rosa Abreu - Adolman Fermin
Otros: Raméfi

Angel Hernandez.

Casas Veterinarias:

Ket-ler / Almanzar, Santo Domingo. La Quimica, Sto. Dgo.
Maridn Landais, Santo Domingo. Hoechst. Santo Domingo.
Veterinaria del Norte.

El Ganadero, Santiago.

Participantes:
Consultores: Angel M. Iturbide
Contrapartes: Adolman Fermfn - Rosa Abreu

(160) Mesa Redonda con la Asociacién Caprina "Amigos del Progreso".
Lugar: Jimani. Fecha! Octubre 5.
Participantes:

Consultores: Angel M. Iturbide
Contrapartes: Crhistian E. Vargas.
Francisco de la Mota
Eduardo Garcia N.
Otros: 5 Técnicos de la SEA.
25 productores (Asociacidn de Ganado Caprino).
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(161) Bstudio y Discusidn Documento "Manual del Manejo para Reproduc-
tores Puros Salidos' del Centro de Reproduccidn Ganadera CCRP)"
Lugar: Banco Agrfcola. Fecha: Dic. 16.

Participantes:

Consultores: Hugo Nasta y Angel Iturbide C.
Contrapartes: Adolman Fermin, L. Machuca,
Otros: Jerry Victoria

Carlos Pucheau

Rafael Fermin

Quirico Bodden

Mario Fernafiadez

S. Iglesfias

Juan Villar

G. Luna B.

F. Tavares

(162) Presentacién de Comentarios y Discusién del Documento "Programa
de Manejo para el Plantel de Ganado de Carme".
Lugar: Banco Agricola. Fecha: Dic. 23.

Participantes:

Consultores: Hugo Nasta y Angel Iturbide
Contrapartes: Adolman Fermin, L. Machuca.
Otros Jerry Victoria

Carlos Pucheau

F. Tavares

Quirico Bodden

Juan Villar

G. Luna B.
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(165)

(166)

(167)
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Reunidn sobre descripcion del trabajo a nivel de campo a T&cni-
cos del Departamerito de Semillas y a Profesores de la UASD, en
visita realizada al CNIECA, 18-12-76.
Participantes:

Asesor : Climaco Cassalett
Contraparte : Fredy Saladin
Visita a Las Matas de Farfan para planificar demostraciones so-
bre densidades de siembra y uso de insecticidas en Mafz, 6-10-76.
Participantes:

Asesor : Clfmaco Cassalett

Asistente : Ing. Agr. Varon Arias

Visita a Azua, para establecer la seleccidon de sorgo en busca de
resistencia a la sequia, 7-10-76.
Participantes:

Asesor : Clfimaco Cassalett

Asistente : Frank Arias Thomas, Enc. Est. Nnal. de Frutales.

Visita al ISA y dictado de charla sobre SISTEMA DE SELECCION,
18-11-76.
Participantes:

Asesor : Climaco Cassalett

Contraparte : Rafael Pérez
Asistente : Federico Cuevas

Visita a Quinigua, para siembra de lote de seleccidn Tusa Fina,
Participantes:
Asesor : Climaco Cassalett

Contraparte : Rafael Pérez
Asistieron : Tirso Rodriguez y Danilo Pérez (CENDA)
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(168) Viaje al ISA para siembra del Lote Seleccién CNIA 12, en Santiago
23-11-76.

Participantes:

Asesor : Climaco Cassalett

Contrapartes : Rafael Pérez D.

Asistentes : Federico Cuevas (ISA)
5 alumnos del ISA

(169) Revisifn de siembras en Luperdn y La Isabela de la Seleccidén

CNIA 12, 24-11-76.

Participantes:

Asesor : Climaco Cassalett
Contrapartes : Rafael Pérez D.

(170) Viaje a Luperdn y Proyecto Manzanillo, para revisién de siembra
y lote de multiplicacién del Dpto. de Semillas, 2 y 3-12-76.
Participantes:

Climaco Cassalett

Frank Espinosa (Dpto. Semillas)
Ing. Agr. Horacio Moyas (Pto. Manzanillo).

Asesor
Contrapartes
Asistentes

(171) Visita a la Estacidn Horticola de Constanza, para analizar aspec-
tos de la funcidon de la estacidén con los encargados de Programa
de Investigacidn y Extensidn, Diciembre 1976.

Participantes:

Asesor ¢ Juan Carlos Bresciani

Asistentes : Ing. Agr. Ronald Gompertz (BID) como acompafiante
Director de la Estac. Constanza
Técnicos de la Estac. Exp. Constanza

(172) CONCEPTOS SOBRE EVALUACION EDUCATIVA, DT 15 Isaac Mordn, Departa-
mento de Extensidn y Capacitacidn, San Cristdbal, R.D., 1976.

(173) Vieitas a la Experimental de San Juan de la Maguana, para acondicio
namiento de la estacidn, en fechas 1, 2 y 3 de octubre; y 9,10,15,
16 y 29 de diciembre de 1976.
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Participantes:
Asesor ¢ Manuel Paulet
Contraparte : Ing- Manuel Concepcidn.
(174) Visita a San Francisco de Macoris, para ubicar sitio para construc
cion de una presa, 7-10-76.
Participantes:
Asesor ¢ Manuel Paulet

Contrapartes - Quintino Santana y M. GOomez

(175) Visita a CENDA, Santiago, 5-11-76 y el 11-11-76

Participantes:
Asesor. ¢ Manuel Paulet
Contrapartes : Héctor Santiago

Virgilio Guzman

(176) Reunidn en CENDA para discusidn de composicidn de Asesorfa del
IICA y el acceso de CENDA a la misma, 12-11-76.

Participantes:
Asesor : Manuel Paulet
Asistentes : Emilio Peralta, Luis Peralta

Arnulfo Ibarra (FAO)
Héctor Santiago

(177) Reunidn con Técnicos de Caf€ y Cacao, Santo Domingo, 16~11-76

Participantes:

Asesores ¢ Manuel Paulet - Alvaro Gartner
Contrapartes : Predy Saladin

Otros asisten

tes ¢ Dr. Martin (Proy. Dominico-Aleman)

Lufs Peralta (CFNDA)
E. Camilo (La Cumbre)
H. Diaz y M. Gunzaler (Café y Cacao)
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(179)

Otros

(180)

Otros asistentes

(181)

Otros asistentes
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PROPUESTA DE ORGANIZACION DE LA DIVISION DE CONSERVACION DE
SUELOS, DT-29, Manuel Paulet Iturri, San Cristdbal, setiem-
bre de 1976-

Reunidn para tratar el tema "Propuesta de Organizecidn de Di-
visidn de Conservacidon de Suelos", San Cristébal, 7-12-76.

Participantes:

Manuel Paulet - Alvaro Gartner

A. Rodriguez y A. Paredes (FORESTA)

M. GSmez, Q. Santana, C. Pranjul, F. Saladin,
F. Ferreira (SEIECA)

H. Cabral (INDREI)

I. Arbaje (FEDA)

R. Gompertz (BID)

J.M. Romero (STPSA)

Asesores
asigtentes

2 oo

Visita a la UASD y a la UCMM en Santiago, Noviembre 2 y 14, 1976
Participantes:

Asesor ¢ Manuel Paulet
Contrapartes : M. Gomez
: Ing. Eugenio Valle Espejo (UASD)

Visita a la Estacidon Exp-rimental Arrocera de JUMA, con el obje-
to de establecer pav-as para establecimiento de campos demostra-
tivos de arroz, pruebas regionales de arroz a realizar emn 1977,
y para programacidén de actividades con fondos del PPA 2, en fe -
chas 1-10-76; 10-11-76 y 2-12-76.

Participantes:

Asesor : Alvaro Gartner

Contrapartes : Fredy Saladin

: Amilcar Romero - Vinicio Reyes -
Director ¥y Técnicos de la Estacidén JUMA
Asesores de la Misidn Técnica de China
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Visitas a San Juan de la Maguana, Estacidn Experimental, con mo-
tivo de toma de decisiones para la adecuacifn de la estacidn (sis
temas de riego y drenaje), en fechas 27-10-76 y 29-12-76.

Participantes:

Asesores ¢ Alvaro Gartner y Manuel Paulet
Contrapartes : Fredy Saladin

Otros asistentes: DNirector Regional y Técnicos de la Experimental.

(183)

Participancidn de reunidn para tratar sobre ELABORACION DE INFOR-

MES SOBRE RESULTADOS DE EXPERIMENTACIONES, en el CENDA, en fecha

Participantes:

Asesor : Alvaro Gartner
Contrapartes : Fredy Saladin

Otros asistentes: Director y Técnicos del CENDA

(184)

Otros asistentes

(185)

Visita al &rea de Quinigua con el objeto de observaciSn del Cam-
po Experimental de Quinigua y los ensayos experimentales que allf
se realizan, en fecha 1-10-76.

Participantes:
Asesor Alvaro Gartner

Contrapartes : Fredy Saladin
¢ Técnicos del CENDA

Vigita a la Estacifn Horticola de Constanza con el objeto de obser
var el desarrollo de los ensayos experimentales, en fecha 2-10-76.
Participantes:

Asesor ¢ Alvaro Gartner
Contrapartes : Fredy Saladin

Otros asistentes: Director de la Experimental y Té&cnicos de la

misma.
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(187)

(188)

(189)

(190)
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Visita a Estacidn Pructicola de Azua, con el objeto de analizar
aspectos relacionados con parcelas de experimentacibn y de de -
mostracidén, en fecha 28-10-76.

Participantes:

Asesor ¢ Alvaro Gartner
Contrapartes : Fredy Saladin

Otros asistentes: Técnicos de la Regional

Visita a Estacifn Ganadera de Higuey y zona de Boca del Yuma,

con el objeto de observar el desarrollo de ensayos experimen-

tales en produccidn ganadera y campos de habichuelas en la zo-
na, en fecha 19-11-76.

Participantes:

Asesor : Alvaro Gartner
Contrapartes : Fredy Saladin

Otros asistentes: Director de la Regional y Técnicos de la misma.

Observacidn de las diferentes demostraciones sobre MAIZ en la Zona
de Luperbn, en fecha 2-12-76,

Participantes:
Asesor : Alvaro Gartner

Contrapartes : Fredy Saladin

Visita a la Zona de Barahona y Zona del Lago Enriquillo con el
objeto acordar y convenir sobre ensayos experimentales a reali-
zar en el Campo Experimental de la Regional, en fecha 23-11-76

Participantes:

Asesor ¢ Alvaro Gartner
Contrapartes : Fredy Saladin

Otros asistentes: Ing. Camilo, Director de la Regional

Visita a la Estacidn Experimental de San José& de Ocoa, con el ob-
jeto de seguimiento de proyectos experimentales y de multiplicacidn
de semillas, en fecha 24-11-76.

Participantes:

Asesor ¢+ Alvaro Gartner
Contrapartes : Fredy Saladin

Otros asistentes: Té&cnicos y Director de la Regional.
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(191) Participacién en Reunidn para exposicidn y anflisis critico de

la METODOLOGIA PARA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE COMERCIA-

LIZACION, Noviembre 1976.

Participantes:

Asesor : Gustavo 0. Sanchez

Asistentes : Personal Técnico y Directivo del Dpto. de Econo-

mfa Agricola de la SEA.
Asesores del IICA al Proyecto de Comercializacidn

(192) Estado del avance de los trabajos sobre ANALISIS DE INTENSIDADES DE

LLUVIAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA, situacibn a Diciembre de 1976.
‘Cédigo Estacidn Estado del Trabajo

Cuenca del Yaque del Norte
0408 La Antona Publicada - DT-30
0406 Mao Publicada - DT-30
0412 Nagua, Moncidn Publicada - DT-30
0103 El Partido _ Publicada - D?-30
0404 Santiago Hojas IBM
0403 San José de las Matas Hojas IBM
0411 Mata Grande Hojas IBM
0410 Manabao Hojas IBM
0401 Jarabacoa Hojas IBM
0402 Tavera Falta
Cuenca del Yuna.

1801 San Francisco Macoris En perforacién
1803 Fl Limén En registro
1802 Juma, Bonao Centro de Cémputo
1804 Los Quemados Registro termindados
0409 El Rio Registros terminados
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Cuenca del Yaque del Sur.

4906 La Ciénaga Centro de Cémputo
4907 La Florida Hojas IBM
4903 San Juan de la Maguana Hojas IBM
4904 Peiidn Centro de Cémputo

Cuenca de Azua.

4601 Peralta Hojas IBM
4602 Résoli En registro

4701 Carrizol Falta

Cuenca de Ocoa y Nizao.

3801 Nizao Hojas IBRM
3804 La Laguna Hojas IBM
3802 Valdesia Hojas IBM

San Crist8bal y Santo Domingo.

3803 Najayo Falta
3401 Engombe _ Falta

Este del pais.

3001 El Seibo Hojas IBM
2401 Higuey Hojas IBM

Cuenca del Macasia.

5401 Matayaya Falta

Lago Enriquillo.

5301 Neiba Comenzando el registro
5302 Puerto Escondido En registro

5312 Angostura Centro de Cémputo

3201 Matamamdn Falta

Nota: '"Hojas IBM" indica que se cuenta ya con la impresidén final de las in-
tensidades mdximas y capacidad erosiva por lluvia. Falta hacer el
anfilisis de probabilidades y los gréficos respectivos de intensidad-
duracidn y distribucifn de capacidad erosiva en funcidn del tiempo.
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REAJUSTE DEL PLAN GENERAL DE ASESORIA DEL IICA, CONVENIO IICA-SEA-
FEDA, Documento editado por la SEIECA y por la SEA, San Cristdbal
Diciembre de 1976.

RESOLCUCION el Sefior Secretario de Estado de Agricultura, Nimero
28, del 30 de diciembre de 1976 por la que se pone en vigencia el
Reajuste del Plan General de Asesoria del IICA implementado por
el Convenio IICA-SEA-FEDA.

EL SISTEMA Y EL PROCESO PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES CONTEM-
PLADAS EN PLAN GENERAL DE ASESORIA REAJUSTADO, Publicacidn Espe -
cial, Gustavo O. Sénchez, San Crist€*1l, Diciembre 1976.

Redaccién de Material de Divulgacidn para Extensidn Pecuaria, en
los Temas: CASTRACION, ™ISTINTOS SISTEMAS Y RECOMENDACIONES; EVA-
LUACION DE LA PRODUCCION DE MATERIA VERDE EN PASTURAS; PRACTICA
DE LA HENIFICACION.

Participantes:

" Asesor : Hugo E. Nasta

Contrapartes Técnicos de las Regionales Central, Este y Noreste.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE EXTENSION, Documento in&dito, Hernén
Frias Moran y Rafael Carvajal, San Cristdbal, octubre de 1976.



FECHA DE DEVOLUCION










