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PREFACIO

%OSTAB esta disefiado para ayudar al analista de proyectos a organizar y analizar los costos
del proyecto/; COSTAB realiza las siguientes tareas:

] Calcular imprevistos fisicos y contingencias de precios, impuestos y
conversiones de moneda extranjera

° Producir cuadros de costos detallados y sumariales, para ser inciuidos en los
informes de preparacion y de evaluacion preliminar.

] Calcular planes de financiamiento y planes de desembolso

° Calcular cuadros de adquisicién

o Mostrar los costos del proyecto por institucién ejecutora y area del proyecto

L] Convertir los costos financieros en costos econémicos, permitiendo asi el

andlisis econémico.

° Almacenar los datos econdmicos y financieros en la versién para Windows de la
hoja electrénica EXCEL, para su posterior recuperacién y procesamiento.

¢ Quiénes deben usar COSTAB ?

Los analistas de proyectos - ingenieros, agrénomos, arquitectos, analistas financieros,
economistas- deberian usar COSTAB para analizar los costos de proyectos.

¢ Quiénes deben usar este Manual ?:

Este manual esta escrito para usuarios que no poseen experiencia previa en Windows.
Para ellos, es muy recomendable que completen el tutorial propio del paquete Windows
previo a intentar usar COSTAB.

El manual conéidera primero la metodologia de costeo de proyectos. Luego, muestra
cémo utilizar COSTAB, cémo preparar y organizar ia informacion de costos del proyecto
y cémo ingresarios luego en la computadora.

¢ Cémo utilizar este Manual ?:

Antes de leer este manual, los nuevos usuarios deberian ieer "Principios de Costeo de
Proyectos”, el cuai introduce a los principios y la metodologia que COSTAB usa para
calcular un proyecto. Debe familiarizarse con los principios del costeo de proyectos
para que usted organice sus datos de costos correctamente y pueda ingresarios a
COSTAB. Si usted encuentra conceptos dudosos en este Manual, debe consuitar con
analistas de proyectos con experiencia, quienes manejan los principios de costeo de
proyectos.

El Manual presenta estudios de caso para ilustrar el uso de COSTAB. Esto se proyecta
como una descripcion de cémo usar COSTAB para usuarios que comprenden los
conceptos del costeo de proyectos.







oCapitulo 1. suministra un resumen de COSTAB. Presenta la estructura del
programa como un conjunto de divisiones interrelacionadas.

oCapitulo 2.  Presenta un ejemplo simple de cdmo calcular costos de proyectos para
un proyecto sencillo. Le muestra cémo estructurar los datos de costos,
cémo ingresar los datos en la computadoray cémo usar COSTAB para
producir los cuadros de costos basicos requeridos para los reportes de
preparacion y evaluacion inicial de sus proyectos.

eCapitulo 3. Demuestra métodos altemativos para ingresar costos detallados y le
muestra como distribuir con financiamiento, adquisicién y asignacion de
préstamos.

RECONOCIMIENTO

Costab es parte de un programa del Departamento de Politicas de Operacién , creado
para mejorar la eficiencia y eficacia de un proyecto, fue hecho por el Banco Mundial y
sus colaboradores. El software del Costab originalmente fue desarrollado a principios
de la década de los 80s por Efren Ramiscal, Edward Lee y Gordon Temple. El equipo
de desarrollo para la version para Windows est4 compuesto por Gordon Temple (Banco
Mundial) y Eric Ace, Jay Basen, Keith Buck, Jim Clark y Karin Verspoor (RDA
Consultants Ltd, Hunt Valley, Maryland). Benton Rhee (Consuitor) desarrolié el icono de
COSTAB. Ms. Maria Dimatulac ayud6 a editar la Guia Didactica.

La traduccion del inglés al espaiiol de ia Guia Didactica fue realizada por el Centro de
Programas y Proyectos de Inversion (CEPPI) del Instituto Interamericano de
Cooperacién para la Agricultura (ICA). En este proceso participaron Arlette Zudiga y
Eddy Paima, bajo la coordinaciéon de Yanko Goic.






CAPITULO 1
DIVISIONES Y CUADROS DE COSTAB

Este capitulo suministra un breve resumen de COSTAB. Describe los cuadros de costos
basicos que produce COSTAB y discute las divisiones de COSTAB.

Cuadros de COSTAB
¢ Qué le proporciona COSTAB ?

Esta seccion resume los cuadros que COSTAB le proporciona. Usted vera ejemplos de
estos cuadros cuando trabaje con estudios de caso. En este capitulo usted desarrolla
un sentido basico para los tipos de cuadros que proporciona COSTAB.

Cuadros Detallados - Los cuadros detallados muestran los costos constituyentes para
los componentes del proyecto distribuidos a través de la vida del proyecto. Se muestran
los costos en columnas, tanto en moneda local como en délares:

Costos Base: unidad, escalonamiento de cantidades, costos unitarios y costos
base.

Total de costos inciuyendo imprevistos: los costos incluyendo ia reserva para
imprevistos de precio y fisicos.

Desglose de Costos: los costos detallados se desglosan en moneda extranjera,
costos locales sin impuestos y aranceles e impuestos locales.

Financiamiento: de gastos mostrados por cada fuente financiera y el gobiemo.

Parametros de Costos: Suposiciones utilizadas para estimar los imprevistos
fisicos, divisas e impuestos.

Cuentas de Resumen: las cuentas en las cuales se agregan los costos
detallados para ia elaboracién de los costos de resumen, cuadros de
financiamiento, cuadros de adquisicion y el reporte de asignaclén de préstamo.

En cada cuadro detallado usted puede suprimir las columnas que no desea ver.

Cuadros de Costos Resumen - Resumen los costos que se muestran en los cuadros
detaliados:

Resimenes de Costos del Proyecto: muestra ios costos del proyecto desglo-
sados en cotos locales, extemos y total de costos en moneda locai y en délares.

Costos Base por ailo: muestra ios costos base detallados resumidos por afio.
En la parte inferior del cuadro se muestran los imprevistos fisicos y de precio,
las divisas y los impuestos.

Total de Costos por ailo: muestra los costos detallados incluyendo los
imprevistos fisicos y de precio resumidos por afio.







° Desglose de costos: agrega los costos base, los imprevistos fisicos y de precio
desglosados en divisas, costos locales sin impuestos, y aranceles e impuestos.

Planes de Financiamiento -~ Los planes de financiamiento muestran el financiamiento
por cuentas de desembolso, cuentas de adquisicion y divisas, costos locales e
impuestos. COSTAB ademas calcula un perfil de desembolso para cada fuente
financiera.

Cuadros de Adquisicién - Estos cuadros muestran los elementos de adquisicién por
metodo de adquisicién. En cada celda se muestra la cantidad financiada por una fuente
financiera designada.

Cuadro de asignacién de préstamo - Este cuadro muestra la cantidad de préstamo
para una fuente financiera designada desglosada en cantidades de préstamo colocadas
y sin colocar.

Subagregaciones -~ Muestran el total de los costos del proyecto en un cuadro de éreas
del subproyecto por instituciones ejecutoras. COSTAB ademaés proporciona cada
cuadro resumen para un grupo de cuadros detallados, una institucién ejecutora en
especial o una especifica area de subproyecto.

Divisiones de COSTAB -- Organizan sus Datos

COSTAB estd compuesto por un conjunto de divisiones (estructuras de datos) que
organizan la informacién que COSTAB utiliza para producir sus reportes. Cada divisién
especifica un conjunto de datos coherentes y sus relaciones. Por ejemplo, la
informacién que se usa para producir un cuadro de costos detallados. Configurar las
divisiones es el principal trabajo que usted hace cuando utiliza COSTAB.

Informacién Bdsica -~  La divisién de informacion bésica estd compuesta por dos
secciones:

] Informacién Requerida: describe su proyecto. En esta seccién usted especifica
el nombre del pais y el nombre del proyecto , los cuales se usaran como los dos
titulos principales en todos los cuadros. Usted también especifica el nombre de
la moneda local, el afio de inicio de su proyecto, el numero de afios para el
proyecto y las tasas de cambio que COSTAB deberfa usar para convertir los
gastos en moneda local a gastos en délares.

] Escalas por Omision: especifica las escalas que COSTAB deberia usar para
leer y desplegar los datos, por ejemplo, si usted desea que COSTAB
despliegue los datos en miles o millones de dolares, debe fijar las escalas
correspondientes. Esta seccién también especifica el nimero de decimales que
COSTAB deberfa usar para desplegar costos y valores unitarios.

imprevistos de Precio - La divisién de Imprevistos de Precio especifica las tasas de
inflacion locales y externas que COSTAB deberia usar para calcular los imprevistos.

Divisiones de Resumenes -- Las divisiones de Resimenes esquematizan la
estructura para los cuadros que resumen los costos del proyecto.

° Componentes: Esquematiza lo que el proyecto ejecutard mejor. Describen lo
que el proyecto establecerd, creard o llevard a cabo. Estos objetivos
conforman la base sobre la cual el impacto del proyecto sera evaluado. (Los



componentes ademas pueden tomarse como descripcién de las salidas y
finalidades que llevara a cabo el proyecto. )

Cuentas de Gasto: esquematiza los recursos que el proyecto usard. Los
ejemplos incluyen obras civiles, vehiculos, equipo, capacitacién, asistencia
técnica y gastos de supervision departamental. (Las cuentas de gasto ademaés
pueden tomarse como una descripcion de los significados o insumos que usara
el proyecto.)

Cuadros Detallados- La division de cuadros detallados esquematiza los gastos
constituyentes del proyecto, detallados a lo largo de la vida del proyecto. Usualmente
usted especifica al menos un cuadro detallado para cada componente del proyecto.
Usted puede especificar tantos cuadros detalilados como su proyecto lo requiera.

Listas y Divisiones Opclonales- Cinco divisiones opcionales suministran fiexibilidad a
la estructura basica de COSTAB:

Generacion de Datos: especifica los datos y la informacién que usaré a lo largo
del andlisis. Usted usa esta division para especificar costos unitarios y notas de
pie de pagina utilizados frecuentemente.

Subagregaciones: esquematizan la estructura de las areas del subproyecto y
las instituciones ejecutoras. Esta divisién proporciona un reporte que muestra
cuanto dinero es asifnado a cada ministerio, provincia o estado.

Adquisicién: esquematiza la estructura de los elementos y métodos de
adquisicion . Esta division proporciona cuadros de adquisicion.

Financiamiento y desembolso: esquematiza la estructura de los planes de
financiamiento y el reporte de asignacién de préstamo.

Cuantificaciones Fisicas: especifica la estructura de la manera que usted desea
que COSTAB agregue los recursos sobre una base fisica. Esta division
proporciona un cuadro que le indica cuantos meses/hombre hay para diferentes
consultores en el portafolio de su proyecto.

Organizacién de las Divislones Requeridas de COSTAB - Estas divisiones estén
organizadas como se sefiala a continuacion:

Informacién Bésica:
(@) Informacién Requerida
(i) Escalas por Omisién

Imprevistos de Precio

Divisiones de Resumenes:
@ Componentes
(i) Cuentas de Gasto

Cuadros Detallados:
@) Cuadro Detallado 1
(i) Cuadro Detallado 2
(iii) Cuadro Detallado 3

etc.



CAPITULO 2
ESTUDIOS DE CASO SENCILLOS
CUADROS, DATOS E INSTRUCCIONES DE INGRESO

Este capitulo presenta un estudio de caso sencillo basado en datos provenientes de: "Republica
Dominicana: Proyecto Terminal de Carb6n en Haina". Su propésito es ayudarie a comprender
la estructura béasica de COSTAB. Por favor lea el estudio de caso solamente para entender la
forma en que COSTAB funciona, sin evaluar si se estan considerando todos los problemas de
un proyecto completo. Las capacidades completas de COSTAB seran consideradas en el
Capitulo 3.

Este capitulo tiene cuatro secciones. La primera presenta los cuadros bésicos que produce
COSTAB, la segunda considera la manera para estructurar la informacién e ingresaria en la
computadora; la tercera presenta las instrucciones sobre cdmo ingresar esa informacién paso a
paso; la cuarta le muestra la forma en que los datos y la informacién quedan después de haber
sido ingresados en la computadora.

° Cuadros basicos de COSTAB: cuadros resumen, cuadros detallados, y los cuadros de
tasas de inflacién y tasas de cambio.

L] Informacioén estructurada para COSTAB: acelera el ingreso de los datos

. Informacién Basica: especifica la informacién requerida y las escalas por
omisién

. Imprevistos de Precio: especifica las tasas de infiacién
) Componentes: describen los obetivos del proyecto
° Cuentas de Gasto: describen los recursos que usaré el proyecto

. Costos Detallados: especifican los costos detallados por componentes

L] Requerimientos para iniciar : se refiere a las necesidades minimas de software y
hardware para iniciar el programa.

] Instrucciones Detalladas: especifican las instrucciones para el ingreso de los datos en
COSTAB.

° Estudio de los datos mediante el Esquema: muestra la forma en que quedan los datos
luego de ingresarlos a la computadora.

CUADROS BASICOS DE COSTAB

Esta seccién revisa los cuadros basicos que COSTAB proporciona. Una vez vistos,
usted tendra una idea de lo que son los cuadros de resumen, los cuadros detallados y el
cuadro de tasas de infiacién y divisas. También tendra idea de como se estructuran los
costos para este estudio de caso sencillo.

Los datos para este estudio de caso provienen del "Proyecto Terminal de Carbén de
Haina". EIl proyecto esté disefiado para reducir los costos de generacién de energia



eléctrica, por medio de suplir carbén a una nueva planta térmica desde un puerto
cercano. La informacién de los costos es tipica de la informacién que recolectan en el
campo las misiones de preparacién y evaluacion inicial.

Cuadros de Resumen

COSTAB produce dos cuadros de resumen principales, utilizados en los reportes del

proyecto:
) Cuadro de Resurﬁen de los Costos del Proyecto
. Cuadros de Cuentas de Gasto por Componentes

Cuadro de Resumen de los Costos del Proyecto (Cuadro de Salida No. 1): Para
este estudio de caso, el cuadro resume los costos del proyecto por medio de lo que el
mismo proyecto creara:

(i) una terminal carbonera sencilla capaz de descargar cargadores maritimos
convencionales de méas de 30,000 DWT.

(ii) una terminal de ceniza capaz de alojar los méaximos residuos sélidos que se
esperan producir por un periodo de 20 afios

Estos componentes aparecen como los dos items en el cuadro Cuadro de Salida No.1.
Muestra los costos base en monedas locales y extranjeras. Por cada componente el
cuadro desglosa los costos base mas abajo en costos locales y externos. La parte
inferior del cuadro muestra los imprevistos fisicos e imprevistos de precio para el
proyecto completo.

La columna de % de Divisas muestra cuales componentes poseen las cantidades mas
altas de divisas.

El % del Total de los Costos Base muestra la distribucién de los costos base.

El resumen de Costos del Proyecto aparece en el texto principal de los reportes de
preparacion y evaluacion iniciales.

Cuentas de Gasto por Componentes (Cuadro de Salida No.2): El cuadro de
cuentas de gasto por componentes muestra un panorama global de los recursos que
usari el proyecto.

Las cuentas de gasto, para este estudio de caso, estan compuestas sélamente por los
costos de inversién. (El siguiente estudio de caso le mostrard un proyecto que contiene
tanto. costos de inversién como costos recurrentes). Los costos de los recursos del
proyecto que se usaran, se desglosaran en tres categorias: obras civiles, equipos, y
asistencia técnica.

La categorfa de obras civiles se desglosa adicionalmente en tres items: adquisicion de
tuerra, estructuras, y disefio y supervisién de ingenieria.

El cuadro muestra cdmo el uso de los recursos se distribuye a los componentes. Nétese
que la adquisicién de tierras se requiere sélamente para la Unidad de Depésito de
Destruccion de las cenizas. La mayor parte del equipo se usara para la construccion de
la Terminal de Carbén.



La parte inferior del cuadro muestra los requerimientos sobre los imprevistos de precio,
fisicos, el total de los costos, total de impuestos y las divisas para cada uno de los
componentes.

La columna de los imprevistos fisicos muestra el porcentaje asumido por imprevistos de
precio para cada una de las cuentas de gasto.

La guia del Banco Mundial necesita que, en los reportes de preparacién y evaluacién
iniciales, aparezcan en los anexos de los costos del proyecto, los reportes de las
Cuentas de Gasto por Componentes.

Cuadros Detallados

Un cuadro de costo detallado muestra los costos que conforman un componente,
distribuidos a lo largo de la vida de un proyecto. Generaimente existe un cuadro
detallado para cada componente.

Los cuadros de costos detallados cumplen dos propdsitos. Primero, pemmite que los
especialistas qure preparan y evalian los proyectos revisen las suposiciones técnicas
fundamentales, por ejemplo, los porcentajes asumidos por imprevistos fisicos, divisas
e impuestos. Segundo, los cuadros detallados documentan la coordinacién de las
actividades planeadas por cada uno de los componentes para todos y cada uno de
aquellos que tienen en sus manos la ejecucién del proyecto.

En este estudio de caso los costos base han sido tomados de un estudio de factibilidad y
se muestran sobre una base de valores altamente agregada.

Cuadro de Costos Detallados para la Terminal de Carbén (Cuadro de Salida
No.3): El Cuadro de Entrada de costos detallado para la Terminal de Carbdn presenta
las siguientes columnas:

Unidad:
La medida en la cual se calculan los costos. En este estudio de caso sencillo,
todos los costos se dan en cantidades, el capitulo siguiente proporciona un
estudio de caso en el cual los costos se especifican tanto sobre una base de
cantidad como sobre una base de valores.

Costos Base: -
El escalonamiento para cada elemento de los costos. utilizando los precios que
se espera que existan en la fecha para las negociaciones del proyecto.

Parametros en %:
- Muestra las suposiciones de los porcentajes basicos. En este estudio de caso,
los imprevistos fisicos estan al 15% para todos los costos, excepto para la
asistencia técnica. Los porcentajes de las divisas son diferentes para cada linea

de costos. Las tasas por impuestos brutos estan al 0% para todos los costos.!

Divisiones de Resuimenes:
El componente y la cuenta de gasto en la cual cada elemento de los _costos
detallados es agregado . En este cuadro todos los costos se agregan en los
componentes de la Terminal de Carb6n. Para las cuentas de gasto las dos
primeras lineas de costos detallados se agregaran en los costos para

Usted debe revisar cuidadosamente los costos base y los pardmetros en los cuadros detaliados para asegurarse de
que haya digitado los costos de la manera correcta y que éstos sean razonables.
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Estructuras, las siguientes dos lineas en Equipos, y las dos Gltimas lineas en
los costos para Asistencia Técnica y de Ingenieria.

Cuadro de Costo Detallado para el Disposicién de Cenizas (Cuadro de
Salida No 4.): Los costos detallados para el componente de Disposicién de
Cenizas se muestran en el Cuadro de Salida No.4. Dicho cuadro muestra las
mismas columnas que el cuadro para la Terminal de Carb6n.

"Hileras" en la estructura de datos;

Todos los cuadros poseen "hileras” de datos, por ejemplo, los diversos niveles
de datos que conforman la estructura del cuadro. En el cuadro presentado
anteriormente existen dos hileras de datos:

Primera hilera: la primera hilera consiste de cuatro categorias, construccién,
tuberia y equipo, ingenieria y supervisién, y capacitaciéon para operaciones en
carbén.

Segunda hilera: consiste de dos items en la primera y tercera categorias.

Cada vez que usted construya un cuadro, debe primero pensar acerca de
cuantas hileras de datos tendréa dicho cuadro.

Parametros:
Revisan las suposiciones para cada una de las siguientes:

Imprevistos fisicos: Difieren mas en este cuadro. Noétese que los imprevistos
fisicos se fijan en 0% para la adquisicion de tierra y los costos por ingenieria de
la CORP. EBASCO.

Divisas: el porcentaje es diferente para cada elemento de costo.
Impuestos: Estan el 0% para cada elemento de costo.

Componente: Todos los costos se agregaran en el componente para Depésito
para Destruccion de las Cenizas.

Cuenta de Gasto: Nétese que la cuenta de gasto es diferente para casi todos los
elementos de costos.

Nota de pie de pdgina: COSTAB ha anexado una linea diagonal (/a) al primer item en
la categoria C. Esto dirije la atencién del lector a la nota de pie de pégina en la parte
inferior de la pagina. COSTAB automaéticamente fija las referencias de esas notas en
los ctadros.

Redondear: En este estudio de caso COSTAB muestra los costos detallados
redondeados a lo que més se acerca a DR$ millones con dos lugares para decimales.
Suponiendo que los datos de la ultima linea — Supervisién de construccién - ha sido
redondeada a un lugar para decimales, el cuadro presentaria 0.1,0.1, y 0.0 y les sumaria
un total de 0.1, lo cual podria parecer ser un error. Cuando encuentre problemas de
precisién, debe imprimir primero los costos en unidades. Luego, puede escoger la mejor
escala, por ejemplo, miles, millones, etc; que usara para mostrar los resultados de los
célculos de COSTAB.
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Cuadro de Tasas de Inflacién y Tasas de Cambio (Cuadro de Salida No.5)

El Cuadro de Tasas de Infiacién y Tasas de Cambio tiene dos items:

Bienes y Servicios:
Especifica las tasas de inflacién que aplican para la mayoria de los bienes y los
servicios.

Cero:
Especifica las tasas de inflacion para los gastos incurridos antes del inicio del

proyecto.2
Lineas: Las lineas del cuadro muestran:

Tasas anuales:
Muestra las tasas anuales de inflacién que el usuario digité en COSTAB.

Tasas compuestas:
muestra los porcentajes que COSTAB calcula. COSTAB usa estos porcentajes

para calcular cuanto se debe sumar a los costos base teniendo en cuenta la
inflacién.

Tasas usadas actualmente:
las 1asas de cambio que COSTAB actualmente usa para convertir los costos en

moneda local a moneda extranjera.

Tasas Paridad Constante de Compra;

Estas tasas de cambio ajustan perfectamente oara la diferencia entre infiacion
local y extranjera. Sumando el impacto de la devaluacién al impacto de la
infiacion extema mantendrd constantes los costos relativos de bienes
importados y los fabricados localmente y no afectard las decisiones de compra
locales; de ahi el nombre "tasas de paridad constante de compra". Usted usa
este conjunto de tasas de cambio como un conjunto de puntos de comparacion
para las tasas de cambio que usted le ha dicho a COSTAB que utilice.3

% de Desviacién:
En este estudio de caso, las previsiones de ahorros en délares para los Gltimos

dos aftos del proyecto es pequefia, s6lamente 2.72%. Si el porcentaje de los
ahorros que se ha previsto para el proyecto es mas alto, necesita volver a
pensar las tasas que usted le indic6 a COSTAB que usara para calcular los
costos del proyecto.

Encabezados para las Columnas: Los encabezados para las columnas indican lo
siguiente:

Hasta las negociaciones:

se refiere a las tasas existentes en el tiempo que transcurre entre la recoleccion
de la informacién y las negociaciones. Dado que la Guia del Banco Mundial
necesita que los costos base se estimen utilizando los precios que se espera

En este estudio de caso , el proyecto financiard retroactivamente los costos por ingenieria de la CORP. EBASCO,
el cual ocurre antes de que el proyecto comience.

Si usted actualmente desea que COSTAB use estas tasas en sus céiculos, debe seleccionar la Opcién Use Tasas
de Cambio CPP.
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que prevalezcan hasta la fecha de las negociaciones, COSTAB ajusta dichos
costos para tener en cuenta la inflacién y la devaluacién entre la recoleccion de
los datos y las negociaciones.

Hasta el Inicio del Proyecto:
se refiere a las tasas para el tiempo que transcurre entre las negociaciones y el

inicio del proyecto. Los efectos de la infiacién y la devaluacién dentro de este
periodo se incluyen en los imprevistos de precio.

Tasas Anuales:
las columnas restantes muestran las tasas de inflacion y tasas de cambio
usadas para cada aiio del proyecto.

Revisando sus Datos: Revise el cuadro de Tasas de Inflacién y Tasas de Cambio
para asegurarse que las tasas que COSTAB actualmente usa para el proyecto sean las
correctas y que la influecia de la infiaciébn compuesta es sensata.

Ponga particular atencién a la cantidad que serd sumada a los costos base para ajustar
la inflacién. Aun cuando la infiacién anual sea baja, el impacto de la inflacién luego de
combinaria puede ser aita. En este estudio de caso, por ejemplo, aunque la inflacién
extemna es de sélo el 8% por afflo, COSTAB incrementara los costos externos para la
mayoria de los bienes y servicios en el Gltimo afio a 31.01%.

INFORMACION ESTRUCTURADA POR COSTAB

Los cuadros que COSTAB proporciona ofrecen un panorama del proyecto muy bien
organizado, pero en la realidad la informacién no estd tan bien organizada. Cuando
usted usa COSTAB, su primer riesgo sera arreglar los datos de manera que le permitan
ingresarlos rapidamente en la computadora.

Esta secci6n discute como se organiza la informacién para este estudio de caso. Debe
usar este planteamiento cuando organice sus propios datos. Al final de esta seccién
usted debe poseer un buen conocimiento sobre la estructura de datos para este estudio
de caso.

Informacién Bésica (Cuadro de Entrada No. 1)

La divisién de Informacién Bésica consiste de dos secciones, siendo éstas informacién
Requierida y Escalas por Omisién. Las secciones anteriores describen su proyecto y
establecen las escalas para sus datos.

Informacién Requerida: La informacién requerida para este estudio de caso se ha
mostrado anteriormente. Consiste de lo siguiente:
Nombre aisyn cto:

Aparece como titulos en la parte superior de los cuadros

Etiquetas para M a Loca njera:
Se usan para documentar los datos sobre monedas

Moneda de Ingreso:

Indica la moneda en la cual usted ha digitado la mayoria de los datos sobre los
costos del proyecto.
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Ao de Inicio:

Fija el encabezado para la primera columna de los cuadros. Cuando el proyecto
abarque dos afios calendario, usted puede usar el nimero de los afios enteros
separados por una linea diagonal, por ejemplo, 1983/1984.

Namero de aiios;
fija el nimero de columnas para los datos sobre costos.

Tasas de Cambio:
especifica las tasas sobre las cuales la moneda local cambia a délares
americanos. En este estudio de caso, la tasa de cambio es supuesta para
permanecer constante a través de la vida del proyecto. Note que 1.7 por 4
instruye a COSTAB para que repita 1.7 por cuatro afios.

Escalas por Omisién: Las escalas por Omisién le indican a COSTAB la manera sobre
cémo ingresar los datos. También le indican como desplegar los resultados de los
célculos. El problema es que un numero tal como 3.2 no quiere decir nada sin una
escala. Si usted sabe, por ejemplo, que la escala es millones y que los datos
representan moneda local, entonces 3.2 para este estudio de caso significara DR $3.2
millones. Hasta que se especifican las escalas y las monedas, los nimeros no tienen
ningun significado.

Las escalas por omision para este proyecto se muestran en el Cuadro de Entrada
No.1. COSTAB usa potencias de 10 para representar las escalas. En este estudio de
caso 6 se usa para indicar que ese nimero es la sexta potencia de 10, lol cual es un
millén. Las escalas mostradas anteriormente le indican a COSTAB que lea los datos de
ingreso y que imprima los resultados de los calculos en millones:

Escalas de Ingreso:
indican a COSTAB la manera cémo leer los datos, en este caso en millones.

Usted especifica las escalas de ingreso en un s6lo lugar.

Escalas de Impresién:
indican a COSTAB cémo imprimir o desplegar los resuitados de sus célculos, en

este caso en millones de DR$ y millones de US délares.

Decimales:
se especifican como un nimero entero 0 G (lo cual se explica en la seccion
siguiente)

Valores Decimales: Se refiere a la informacién sobre valores, por ejemplo, para
costos base; la cual se desplegaréa con un punto decimal.

El Formato G para Costos Unitarios: La letra G se refiere a foormato general. Esto
instruye a COSTAB para que despliegue los costos unitarios en la menor cantidad
posible de espacio de tal manera que no se pierda la presicién de los datos ingresados.
El ejemplo siguiente muestra una columna con los nimeros desplegados en formato G
y la otra columna presenta los mismos nimeros pero con dos decimales. Noétese que
los nimeros truncan al 0! Por ejemplo, 0.0003 se muestra como 0.00. El formato G
minimiza el espacio requerido para desplegar los nimeros, evita la pérdida de precision
pero no alinea los puntos decimales.
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PORMATO G S0 GRALL S

3000 3,000
300 300

30 30

3 3

0.3 0.30
0.03 0.03
0.003 0.00
0.0003 0.00
0.00003 0.00

Imprevistos de Precio (Cuadro de Entrada No. 2)

Los imprevistos de precio refiejan las reservas para la infiacién, la devaluacion e
insertidumbre. En este estudio de caso las reservas por imprevistos de precio sélo
dependen de las tasas de infiacién extranjeras y locales. La respectiva informacion
sobre imprevistos de precio se ha mostrado en el cuadro anterior.

Items de Imprevistos de Precio: Este estudio de caso tiene dos items de imprevistos
de precio :

Mayoria de bienes y servicios:
Estas tasas de infiacién se aplican a todos los bienes y servicios, excepto para

el disefio de trabajo que se espera realizar antes de que el proyecto inicie. La
manija para este conjunto de tasas es MAYORIA.

Cero:
Este conjunto representa las tasas de infiacion que se hayan todas en cero.
Estas tasas se aplican para diseiiar los costos en que se incurrirAn antes de que
el proyecto inicie. La manija para este conjunto de tasas es CERO.

Manijas: Una manija se usa como un cdédigo o un nombre corto. Usted usaréd estas
manijas para indicarle a COSTAB qué conjunto de tasas de infiacién y de cambio debe
usar.

Encabezados de las Columnas: Indican lo siguiente:

Hasta la negociagi
Es la infiacién entre la recoleccién de datos y las negociaciones. Se asume que

es cero.
Hasta el inicio del Proyecto:

La inflacién entre las negociaciones y el inicio del proyecto, se considera
también en cero.

Durante los ailos de ejecucién del Proyecto:

Los restantes datos sobre infiacién representan la cantidad de infiacién
esperada para cada aiio de ejecuciéon del proyecto.

El Departamento Central de Operaciones del Banco Mundial proporciona célculos
proyectados de la infiacién anual extena. Las proyecciones locales de inflacién se
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pueden obtener en la Oficina Nacional de Operaciones. Se deberan ajustar esas tasas
anuales acorde a los aiios del proyecto.

Tasas de Cambio: Las tasas de cambio indican la relacién de intercambio de
moneda local por unidad de moneda extranjera. Nétese que las tasas durante la
implementacién del proyecto deben corresponder con las tasas de mitad de afio del
proyecto, no necesariamente con la mitad del aflo calendario. En este estudio de caso,
por simplificacién, se asume que la tasa de cambio permanecerd constante en 1.7
durante todo el proyecto para la Mayoria de Bienes y Servicios.

Componentes

Los componentes describen los objetivos del proyecto, y establecen la base sobre la
cual seré evaluado.

Los componentes del estudio de caso (Cuadro de Entrada No.3) consisten de dos
items: Terminal de Carbén y Disposicién de Cenizas.

Cada componente posee una manija. Estas se utilizaran para indicarle a COSTAB el
componente al que se deberan agregar los costos en los cuadros detallados.

Cuentas de Gasto
Las cuentas de gasto describen los recursos que comprara el proyecto.

Las cuentas de gasto para este estudio de caso se muestran en el Cuadro de Entrada
No. 4. Este proyecto comprende s6lamente costos de inversion. Existen dos hileras de
datos ("hilera" se definié en las paginas anteriores). El primero incluye tres categorias
de datos; el segundo los items de la primera categoria.

Para cada una de las cuentas de gasto, usted especifica una manija cuando se haya en
el dltimo nivel en la estructura. En este estudio de caso, las obras civiles no poseen
manija porque tiene items en un nivel inferior. Los tres items comprendidos en las obras
civiles necesitan manija porque ya no existen niveles inferiores. Las dos ultimas
categorias necesitan manija porque no se desagregan.

Parametros: Los parametros indican a COSTAB los porcentajes que se deben usar
para calcular los imprevistos, impuestos y divisas. Usted ingresa los pardmetros en el
nivel méximo superior -en este caso, Todas las Cuentas de Gasto- a manera de evitar
reescribir una y otra vez los datos. Las cuentas de gasto inferiores "heredan" los
atributos del nivel superior. En este estudio de caso se definieron tres parametros en el
nivel maximo, y se transferiran automéaticamente a las demas cuentas de gasto.

lmgrévi§tg§ de Precio:
Se calculardn de la informacién que COSTAB capta a través de la manija
MAYORIA.

Imprevistos Fisicos:
La proporcién de reserva para los imprevistos fisicos ser4 de 15%, exceptuando
la adquisicién de tierras y la asistencia técnica, para las cuales el valor sera de
0% y 5%, respectivamente.

Impuestos:
Sera de 0% para todos los costos.
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Divisas:
Es la proporcién del gasto que debera realizarse en moneda extranjera; dado
que el porcentaje de divisas es diferente para casi todas las lineas en cada
cuadro detallado, usted ignorara este atributo al nivel de cuenta de gasto. Este
atributo se ingresara en los cuadros detallados.

Cuadros Detallados

Los cuadros detallados especifican los costos para los diferentes componentes del
proyecto a lo largo de su ejecucién. Antes de iniciar el ingreso de datos a la
computadora, es necesario organizar los costos detallados de los proyectos en cuadros
especificos para cada componente.

Costos Detallados para la Terminal de Carbén: Estos costos se hayan en el cuadro
mostrado anteriormente.

Descripcion:
La descripcién del cuadro es "Terminal de Carbdn".

Componente:
La manija para el componente es Carbén. Ello instruye a COSTAB para

agregar esos costos en el componente Terminal de Carbén.

Estructura de Costos:

Se observan dos hileras de datos. El primero comprende cuatro categorias de
gasto. El segundo contiene los elementos de la primera y segunda categoria.

Parametros:
Las tasas de imprevistos fisicos e impuestos brutos se heredaran de las cuentas
de gasto. De la primera cuenta de gasto (estructuras), las dos primeras lineas
heredaran una tasa de imprevistos fisicos de 15% y una tasa de impuesto bruto
de 0%. Como las tasas de cambio extemno son diferentes para cada linea de
costo, sera necesario especificarlas individualmente al ingresar los datos para el
cuadro detallado. Nétese que la clave para esta operacién son las manijas.

Costos detallados de Disposicién de Cenizas La estructura de este cuadro es
similar a la de la Terminal de Carbén. Véase el Cuadro de Salida No.4.

Estructura de datos;

Nuevamente encontramos dos hileras de datos. La primer hilera contiene
cuatro categorias. La segunda hilera contiene los items.

La primera categoria - Construccién - tiene dos items (no tiene, en este caso,
subcategorias). La categoria tiene dos items. La ultima no posee ninguno.

Uso de manijas opcionales:
En este cuadro se han calculado los costos de Supervisién de Construccién (el

segundo item de la tercera categoria) como 7% de los costos de Movimiento de
tierras y estructuras (la segunda subcategoria de la primera categoria). Cuando
usted ingrese los datos para esta linea de costos, necesitard asignar una manija
opcional llamada TIERRA a Movimiento de Tierra y Estructuras, de tal manera
que pueda referenciarla posteriormente en el cuadro.
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Calculando honorarios profesionales:
Usted necesita usar una funcién especifica de COSTAB para calcular los costos

de supervision de construccidn. Esta sera la ocasién para referirse a la manija
TIERRA, para indicar a COSTAB la linea de costos en que deber4 calcular los
honorarios profesionales.

Cambiando una manija de imprevistos de precios:
Considerando que el trabajo de ingenieria de EBASCO Corp. (el primer item de
la tercera categoria) serad ejecutado antes del inicio del proyecto, no habra
inflaciébn para esos costos. Entonces, deberd cambiarse la manija de
imprevistos de precio para los costos de ingenieria de EBASCO, asignandole
Cero, que es la manija asignada para representar los valores de inflacion
iguales a cero. Los imprevistos fisicos también deberan cambiarse a 0.

Ingreso de una nota de pie de pagina:
Para el tema de Supervisién de Construccién, es necesario agregar una nota de

pie de pagina. Soélamente se ingresa el texto, y COSTAB automaticamente
creara la referencia correspondiente. (en este caso, /a).

ESTRUCTURA GENERAL

Ahora ya se tiene una buena idea de la estructura de este estudio de caso. Consiste de
las cuatro divisiones basicas de COSTAB. Dentro de la Informacion Basica esta la
Informacién Requerida y las Escalas por Omisién. La Divisién de Resumenes consiste
de Componentes y Cuentas de Gasto. Finalmente hay dos cuadros de costos
detallados. Mantenga esta estructura en su mente cuando se haye trabajando en la
siguiente seccion.

INFORMACION BASICA
Informacién Requerida
Escalas por Omision
IMPREVISTOS DE PRECIO
Mayoria de Bienes
Cero
DIVISION DE RESUMENES
Componentes
Terminal de Carbon
Disposiciéon de Cenizas
Cuentas de Gasto
Costos de Inversion
Obras Civiles
Adquisicion de Tierras
Estructuras
Diserio y Supervisiéon de Ingenieria
Equipo
Asistencia Técnica
CUADROS DETALLADOS
Terminal de Carbén
Disposicion de Cenizas




18

INICIANDO EL TRABAJO
Equipo Necesario

Para la utilizacion de COSTAB, se necesita disponer de equipo que cumpla con los
siguientes requerimientos minimos:

Microprocesador 486
megabytes de memoria RAM
Un ratén

Un drive de alta densidad

COSTAB también correria en un microprocesador de 386 con y megabytres de
memoria, sin embargo, dado que COSTAB ejecuta gran cantidad de célculos, su
desempeiio seria muy lento. Contar con un coprocesador matemaético hara la ejecucién
de COSTAB bastante mas rapida.

Requerimientos de Software
Usted necesitara contar con los siguientes paquetes de software:

o Windows 3.1

L Excel 4.0
o COSTAB
Instalacién de Windows

Instalacidén: Para instalar Windows, debe leer las instrucciones contenidas en el
documento "Guia del Usuario de Windows de Microsoft". Windows debe instalarse
previo a Excel y COSTAB.

Manejo de la Memoria: Para que COSTAB se ejecute adecuadamente, Windows
requerirdA acceso a la maxima cantidad posible de memoria RAM. Si no posee
suficiente memoria, la maquina gastara la mayor parte de su tiempo accesando su
disco duro. Los tiempos de procesamiento pueden incrementarse por un factor
de 1001.

Verifique la cantidad de memoria disponible para Windows de la manera que sigue:

1. Inicie Windows digitando win/s al ver en pantalla el simbolo C:. Con ello,
Windows iniciard en el modo estandar.

2. - Seleccione el meni de ayuda y luego elija "Administrador de Programas”. La
informacién mostrada en la parte inferior del recuadro activado indica que se
esta utilizando Windows en el modo estandar, y la cantidad de memoria RAM
que esta disponible.

Si se dispone de menos de 2,500 Kb. de memoria libre y se estd en el modo estandar,
ser4 necesario buscar ayuda para cambiar la configuracién del equipo. No debe
intentarse iniciar el uso de COSTAB hasta estar seguro de disponer de la cantidad
suficiente de memoria RAM.

Usted puede verificar la cantidad de memoria total que Windows puede utilizar:
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1. Salga del programa Windows y reinicie de nuevo, digitando win en el indicador
C:\>. Esto hara que Windows inicie en el modo mejorado (Enhanced Mode).

2. Seleccione el menu de ayuda y luego el Administrador de Programas. En la
parte baja del mismo se indicara que se esta corriendo en el modo mejorado.
También se indica la cantidad libre de memoria.

Si su computadora posee menos de 10,000 KB de memoria libre al operar en el Modo
Mejorado, sélo podra ejecutar un ejemplo sencillo de COSTAB, pero probablemente no
podra ejecutar un proyecto completo. No continie hasta que cuente con la cantidad
necesaria de memoria disponible.

Instalacién de Excel

Instalacién: Para instalar Excel, debe leer las instrucciones en la Guia del Usuario
Numero 1 del manual.

Accesando Excel desde COSTAB: Excel necesita estar incluido en la definicién de
ruta (Path) contenida en una linea del programa AUTOEXEC.BAT; para poder desplegar
los cuadros en la pantalla. Para verificar si est4 incluido, digite path desde el indicador
de C:\>. Si necesita agregar Excel en la linea Path, debe solicita apoyo técnico.

Instalacién de COSTAB

Para instalar COSTAB, siga los siguientes pasos.

1. Digite win en el indicador C:\> para iniciar Windows

2. Inserte el disquete de COSTAB en la lectora de discos A

3. Desde el meni de archivos (File Menud) del Administrador de Programas
(File Manager), seleccione la opcién Ejecutar (Run).

4, Digite a:setup y presione la tecla Enter

5. Prosiga segun las instrucciones del programa.

La segunda vez que se instale COSTAB, el programa creard un segundo icono. A
menos que se haya instalado la nueva versién de COSTAB en un directorio diferente,

deberan seleccionarse las opciones Archivo y Borrar, para eliminar el segundo incono.4

Experiencia Previa: Necesita tener un conocimiento minimo sobre Windows para la
utilizacién de COSTAB. Si nunca ha usado Windows, seleccione el Meni de Ayuda en
el Administrador de Programas, escoja el Tutorial de Windows y siga las instrucciones
cuidadosamente. La sesion con el Tutorlal dura aproximadamente una hora, y es muy
util: Por favor complete el Tutorial antes de continuar.

4 Para dejar espacio en el disco, debe usar el Administrador de Programas para borrar el archivo COSTAB.HLP, el
cual es bastante extenso, sin embargo, no funcionaré el Meni de Ayuda.
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INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA EL INGRESO DE LOS DATOS

Esta seccién suministra las instrucciones paso a paso para el ingreso en la computadora
de los datos presentados en la seccion previa.

Estas instrucciones se han escrito suponiendo que el usuario tiene la computadora
frente a él y que va ingresando los datos conforme avanza el estudio de caso. Para
usar estas instrucciones:

1. Lea cuidadosamente las instrucciones. No se salte parrafos.

2. Digite las instrucciones que se muestran como pasos con nimeros. No digite
nada antes de lo que est4 leyendo. Espere por las instrucciones numeradas.

Inicio de COSTAB

Una vez que haya instalado Windows, Excel y COSTAB, usted podréa iniciar COSTAB

asi:

1. Si Windows no corre en el indicador C:\>, debe digitar win y presionar ENTER.5
Si adn de esta manera Windows no se ejecuta, debe llamar a un técnico de
soporte para que le ayude.

2. Para iniciar COSTAB, dé un doble click al ratén al icono de COSTAB.®

La ventana de COSTAB

Fecha de expiracién: Lo primero que usted vera cuando ingrese al programa seré una
ventana con la identificacién del mismo, la cual le indica el nimero de versién, su fecha
de creacién y la fecha en que expirard el programa. Esta fecha de expiracién evitard
que continien en uso, versiones desactualizadas que puedan tener todavia pequefios
errores de programacién y ejecucién. Es su responsabilidad contactar con quienes le
proporcionaron el programa para obtener una nueva versién antes de que ésta expire.

« b oo hilala

Archive Edicién Fuentes Eolucmgpdmo Slguiente 2
e

Costab pars Windews

Versibn 2.29 S-Abril-1994

S Si Windows no se encuentra en su definicion de ruta (Path), necesitard digitar cd windows y luego digitar win.

6 Si el grupo de Herramientas "Compass” no esté abierto, entonce, procesa a dar primero un doble click al ratén para
abrirlo.
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Barra de titulos: Notese que en la parte superior de la ventana aparecerd la siguiente
leyenda: COSTAB - Sin Titulo. Esto indica que se esta trabajando con un archivo que
no ha sido guardado, el cual necesitara guardar antes de salirse.

Z;mwn dicls Euentss Esgusma

+Informacién Basica
+Imprevistos de Precios
+Davisiones Opcionales
+Divisiones de Resumenes
+Listas Opcionales
+Cuadros Detallados

Usando el Meni de Ayuda: Los comandos de COSTAB se localizan en Menus,
ubicados en la parte superior de la ventana de COSTAB. Esos comandos son los que
instruyen al programa sobre lo que hay que hacer. El mena de ayuda - el ultimo menu a
la derecha - proporciona informacién facil de usar sobre los comandos de COSTAB y los
términos técnicos. Para aprender como usar el meni de ayuda, siga las siguientes

instrucciones: .

1. Desde la barra de ments, localizada en la parte superior de su pantalla, elija el
comando ? y posisiénese sobre la "Revisién Conceptual”

2. Lea la Revisién Conceptual (Resumen)?

3. Presione el botdn de Contenido en la parte superior.

4. Baje hasta la tercera seccién llamada Menlis y presione la "Revision
Conceptual”

5. Lea hasta el final de la seccién de Revisién Conceptual, presionando la flecha

que indica hacia abajo , para ver todo el texto.
6. En la parte superior de su pantalla seleccione el Comando Archivo, Salir.
Comandos por Teclado: Los comandos se muestran en esta guia didactica seguidos

por sus equivalentes por teclado dentro de un paréntesis, como por ejemplo, para
guardar un archivo debe seleccionar Guardar Archivo (ALT,A,g); para reunir el esquema

(CTRL+R). Pero, en vez de tratar de memorizar los comandos ahora, usted aprenderd

algo acerca de cada uno de los comandos de COSTAB cuando vayan apareclendo
conforme se avance en el estudio de caso.®

Si nunca ha usado la ayuda de Windows anteriormente, deberd seleccionar el comando ? de la parte superior de la
pantalla, para aprender cémo usar dicha facilidad.

Seleccione el Comando Ayuda por Teclado para obtener una lista de Comandos del Teclado de COSTAB.
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Utilizando el Esquema: En la ventana de COSTAB aparece el Esquema, que indica
las divisiones basicas de COSTAB. El equema estructura las divisiones y los datos que
digita.

Loustab - tn Btalg

clulvo Edicibn Fuentes Esguems Qpclones glgulﬂm 2

+Informacién Basica
+Imprevistos de Precios
+Divisiones Opcionales

+Divigiones de Resumenes
+Listas Opcionales
+Cuadros Detallados

Desplazandose por el Esquema: Es necesario aprender, antes que nada, a movilizarse .
por el Esquema. (Recuerde, debe esperar por las instrucciones numeradas). Seleccione
una linea haciendo un click una sola vez sobre la misma. Esto permite que COSTAB se
entere de adonde desea trabajar. La linea que usted haya seleccionado se veré
resaltada, por ejemplo, el fondo se verd negro y las letras aparecerdn en blanco.
COSTARB resalta la ifnea que le muestra lo que usted ha seleccionado.

Ahora intente desplazarse a través del Esquema:

1. Haga click en la linea + Cuadros Detallados para seleccionar la ultima linea
del Esquema.

2. Haga click en la linea + Imprevistos de Precio para seleccionar la tercera linea
del Esquema.

3. Haga click en la linea + Divisiones de Resumenes para seleccionar la quinta

linea dei Esquema.

Lineas Escondidas: Cuando aparece un signo de + delante de una linea indica que
esa linea posee otras lineas subyacentes. Para usar el Esquema, es necesario aprender
a encontrar esas lineas.

Expansién y Contraccién del Esquema: Cada vez que desee ver lo que contiene cada
linea que comience con el signo + debe expandiria. Para "esconder” lineas que no
desea ver, usted contrae la linea de "padres” (objeto). Existen tres maneras para
expandir y contraer .

(i) Usando el mend de Esquema. Siga los siguientes pasos.

° Haga click en la linea +Pais: Nombre del Proyecto para seleccionar la
primera linea del Esquema.
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° Desde los menis en la parte superior de la pantalla, seleccione
Esquema y haga click en Expandir/Contraer. Esto contraerd el
Esquema a su primera linea.

° Para expandir las "lineas escondidas”, seleccione nuevamente
Expandir/Contraer.

(ii) Usando CTRL+ENTER: Puede notarse en la parte derecha del cuadro de
opciones de Esquema que se indica CTRL + ENTER para Expandir/Contraer.

® Haga click en la linea +Pais: Nombre del Proyecto para seleccionar la
primera linea del Esquema.

® Presione CTRL mas ENTER al mismo tiempo varias veces para
expandir y contraer.

(iii) Usando doble click: Simplemente puede hacer un doble click en la linea. Sila
linea esta contraida, el doble click hard que se expanda y mostrara ias lineas
"hijas" (detalle), en caso contrario, la contraerd. Ahora inténtelo:

® Haga un doble click en la linea + Pais: Nombre del Proyecto para
expandir y contraer.

® Si no sucede nada, probablemente usted estd manipulando de manera
equivocada el ratén, sea cuidadoso al usario.

De las tres formas mostradas anteriormente, el método del doble click es el méas rapido.
Ingresando la Informacién Bésica

La Informacion Basica (Cuadro de Entrada No. 1) consiste de Informacién Requerida y
Escalas por Omisién. La Informacién Basica para este estudio de caso se ha mostrado
en el cuadro anterior.

Informacién Requerida: Para ingresar la informacién requerida, primero necesita
expandir la linea + Pals: Nombre del Proyecto, y luego la linea + Informacién Basica.

1. Haga doble click (CTRL + ENTER) en la linea + Pals: Nombre del Proyecto en
caso de que necesite ser expandida.

2. Haga doble click (CTRL + ENTER) en la linea + Informacién Bésica. Debera
ver las lineas de Informacién Requerida y Escalas por Omisién.

Ahora usted necesita expandir y editar la Informacién Requerida para cambiar los
valores iniciales que rigen para este estudio de caso.

1. Haga un doble click en la linea + Informacién Requerida. Debajo se veran las
lineas de informacién que se debe ingresar.

2. Del Mena Siguiente en la parte superior de la pantalla, seleccione Atributos
Edicién.

Usted ver4 la ventana de didlogo Informacién Requerida. Esta ventana (que se muestra
en la pagina siguiente) contiene los campos en los cuales debe digitar la informacién
requerida:
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En los pequeiios cuadros, llamados campos, usted ingresara los datos (espere por las
instrucciones numeradas) . A la izquierda de cada campo se indica cuél es la
informacién que se desea. Por ejemplo, el primer campo es aquel que debe contener la
informacién sobre el nombre del pais.

Intoanacion Hequerida Intonmacion 8asical

Fernes v ]

Proyecto [Proyecto Terminal de Carbén de Haina |

Moneda Local PESOS DOM - Costo Béslico

Moneda Externa uss O Con Impuestos @ Sin Impuestos
Moneda para Ingreso————] [ Parémetros Econémi
® PESOSDC O uUsS occ SCF

ARo de Iniclo |e:mu '
Numero de ARos |‘ '

Tasas de Cambio [LocalfExterna)
Al recopilar datos

1

Al Negociar

A mitad de c/afio del proyecto Iq@‘l .7 |

Usando Ayuda para Informaclén Bésica

Antes de proceder a ingresar la Informacién Requerida, usted necesita leer la seccion de
Menu de Ayuda que describe la ventana de Informacién Requerida:

1. Desde la barra de menus, seleccione el comando Ayuda y luego Temas

2. Seleccione Resumen de Informacién Bdsica y lea hasta el final la informacién
suministrada.

3. Debajo de Ver También: seleccione la ventana de Informacién Requerida. Lea

hasta el final la informacion suministrada.
4, En el Menu de Archivo seleccione Salir

Ahora usted debera comprender los campos que aparecen en la ventana de Informacién
Requerida y estaré listo para ingresar la informacién que se necesita para el estudio de
caso.

Ingresando la Informaclén Requerida

Pais: Lo primero que tiene que hacer es ingresar el nombre del pals, (aguarde por las
instrucciones numeradas) ; por eso el campo para pais se encuentra resaltado. Esto
significa que lo que usted digita reemplazar4 el actual contenido del campo. No
necesita presionar BACKSPACE antes de digitar. Dado que el nombre del palis
aparecer4 en la parte superior de cada cuadro de costos, como primer titulo, asegurese
de que la primera letra de cada palabra se haye en mayuscula; ademés, de que sus
cuadros luciran mejor.

1. Digite Republica Dominicana.
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2. Presione TAB para moverse hacia el siguiente campo.®

Proyecto: Ahora debe ingresar el nombre del proyecto. Recuerde que lo que usted
digita reemplaza el texto resaltado. No necesita presionar la tecla BACKSPACE antes
de ingresar sus datos. Dado que el nombre del proyecto sera la segunda linea de titulo
en cada uno de los cuadros de costos, recuerde que la primera letra de cada palabra
debe hayarse en mayuscula.

1. Digite Proyecto Terminal de Carbén de Haina
2. Presione TAB para moverse hacia el siguiente campo.

Moneda Local: Ahora ingrese el nombre de la moneda local;

1. Digite PESOS DOMINICANOS DR $
2. Presione TAB para moverse hacia el siguiente campo.!°

Consejos utiles para ingresar el resto de datos: Continte ingresando los datos, pero
lea lo que sigue antes de proceder (aguarde por las instrucciones numeradas).

Usted puede ignorar los Costos Base y los Parametros Econémicos en este estudio de
caso.

Asi como introduce la informacién requerida restante, usted encontrara las siguientes
sugerencias que le ayudardn mucho:

1. Usando TAB. Recuerde presionar TAB para moverse hacla el siguiente campo.
2. Volviendo al cuadro de didlogo. Si, por accidente, usted presiona ENTER antes

de terminar, seleccione Siguiente, Atributos Edicién, presione F2 o haga un
doble click en los datos que necesitan ser cambiados y se corrige la
informacién.

3. TAB de reverso. Presione SHIFT + TAB para saltar al campo previo.

4. Cobertura de Texto. Usted cubre una linea de texto para resaltarla y poder
escribir texto que lo reemplace. Recuerde que para logrario, debe presionar el
boton del ratén y sin soltarlo debe cubrir el texto deseado. Entonces podré
escribir texto en su lugar. Si necesita practicar esta operacién, puede utilizar de
nuevo el Tutorial de Windows.

5. Destacando s6lo una palabra. Haga un doble ciick sobre la palabra para
resaltarla, asi podré escribir una nueva palabra en su lugar.

Utillzando el Botén Acepte

1. Dé un vistazo a la informacién anterior para que tenga claro cuéles datos
necesita ingresar aun.

2. Ingrese la informacién requerida restante.

10

Si por accidente usted presiona la tecta ENTER, seleccione Editar Atributos Siguientes o presione F2 para
reabrir la ventana.

Nétese que en el campo para Ingreso de Moneda cambia el nombre de la monedaa PESOS DOMINICANOS
DRS.
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3. Una vez completado el proceso de ingresar la informacién requerida a la
computadora, presione el botdn Acepte (ALT,C) para indicarle a COSTAB que

desea que se acepten los cambios hechos.!

4. Usted debera ver ahora en el Esquema los datos que ha ingresado en la
ventana de didlogo.12

5. Antes de guardar su trabajo estudie la seccién siguiente, para ingresar la
informacién para la division de Escalas por Omisién .

Escalas por Omisién

Las Escalas por Omisién le indican a COSTAB cémo interpretar los datos ingresados,
como imprimir o desplegar los resultados de sus célculos y el nimero de decimales a
usar (Aguarde por las instrucciones numeradas).

Las escalas para este ejemplo (mostradas en el cuadro anterior) indican que las cifras
estan en millones (10 a la 6a. potencia es un milién).

Usted debe ser particularmente cuidadoso al indicar las escalas de ingreso y de
impresién. Si por ejemplo, si especificd una escala de ingreso de 3 (miles) y una de
impresion de 9 (billones), probablementes s6lo encontré ceros en los cuadros impresos.

Para ingresar la informacién de las Escalas por Omisién siga los mismos pasos que en
la Informacién Requerida. Expanda la linea de Escalas por Omisién y seleccione
entonces Siguiente, Atributos Edicién. Esto subiré la ventana de didlogo en la cual edité
la informacién; luego se procede como sigue:

1. Para leer acerca de las Escalas por Omisién, vdyase a la barra de mendus en la
parte superior de la pantalla y seleccione ?, luego Temas, una vez ahi,
seleccione Didlogos de Informaciéon Basica, y entonces, seleccione Ventana
de Didlogo Escalas por Omisién. Lea toda la informacién suministrada ahi y
por ultimo seleccione Archivo, Salir.

2. Haga un doble click (CTRL + ENTER) a la linea + Escalas por Omisién

3. Desde la barra de menus seleccione Siguiente, Atributos Edicién (F2), y vera
la ventana de escalas.

4. Ingrese un 6 en la escala de ingreso de costos unitarios , lo que indica que las
cifras seran millones. Para cambiarse de campo use el TAB.

5 - Iingrese un 6 (millones) en la escala de impresién de costos unitarios. Recuerde
cambiarse de campo usando el TAB.

6. Puesto que los decimales de los costos unitarios ya estd en G, continde al
siguiente campo con TAB.13

11

12

13

Haciendo click al botén Acepte sélo quiere decir que los cambios deberdn ser aceptados, pero usted necesita,
ademds, guardar su trabajo en un diskete.

Si usted observa algun error en esta parte, dé un doble click a la informacién incorrecta. Ingrese los datos correctos
y presione el Botén Acepte (ALT, C).

Si ha olvidado lo que significa el formato G, véyase a la pdgina 14 para ver un sjempio de este formato.
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7. Continte ingresando la informacién restante, moviéndose con el TAB. de campo
en campo hasta que encuentre los Valores Decimales para la moneda externa.
8. Haga un click en el botén Acepte (ALT + C).

Ahora apareceran en el Esquema los datos que ingresé en la ventana de didlogo. Vea
las instrucciones que siguen sobre cémo guardar su trabajo.

Guardando el Trabajo

Una vez que usted ha ingresado la Informacién Basica es momento de guardar el
trabajo, asi:

1. Desde el Menu de la parte superior de la pantalla seleccione Archivo y luego
Guardar (ALT,A,G). Este paso traera la ventana Guardar el Proyecto:

[haina_e.tab

Save File as ]__ype:
|Files (=.tab)

2. Nétese que aparece destacada en la caja debajo de Nombre de Archivo la
expresion *.TAB. En este lugar, digite haina_e. COSTAB autométicamente
agrega el modificador .TAB, lo que marca al archivo como un archivo
perteneciente a COSTAB. Cuando se abren los archivos, el programa
inicialimente sélo le mostrara los archivos .TAB.

3. Seleccione el botén Acepte. Dado que este bot6n tiene una linea en negrita a
su alrededor, simplemente la puede seleccionar presionando ENTER (También
puede apuntaria con el ratén y hacer un ciick)

De ahora en adelante, cuando usted seleccione el comando Guardar Archivo o use su
correspondiente alternativa por teclado (ALT,A,G), COSTAB guardara su trabajo, es
decir, todos los datos del proyecto, en el archivo HAINA_E.TAB.

Control del Esquema

Ahora usted necesita aprender a reunir los titulos del esquema de tal manera que no
aparezca tan confuso, y a explotar el esquema para revisar el contenido de las lineas de
titulo.

Reunir: Antes de continuar con el proceso de ingresar la informacién para Imprevistos
de Precio, nétese que hay muchas lineas de informacién en la pantalla, lo que dificulta
reconocer en qué parte del esquema se esta trabajando. Cuando esto suceda, necesita
reunir el Esquema, por ejemplo, reunir todas las lineas en la primera, que puede
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considerarse como la linea "raiz".  Para ver cémo funciona lo anterior, primero
asegurese de que se ha resaltado una linea dentro de las Escalas por Omisién.

1. Desde los mends en la parte superior de su pantalla, seleccione Esquema'4.
Ahora seleccione Reunir, con esta accién se empezara a reunir el esquema.

2. Presione CTRL y R varias veces hasta que sélo vea la primera linea. De este
modo podré ver las divisiones bdsicas de COSTAB.

La préxima vez que tenga mucha informacién expandida en la pantalla y que no pueda
identificar el lugar donde se encuentra o lo que esta haciendo, debe presionar las teclas
CTRL y G varias veces hasta que obtenga las divisiones bdsicas de COSTAB. Esto le
permite saber el lugar donde se encuentra y continuar trabajando de manera légica y
estructurada.

Explotar Datos: Algunas veces usted puede desear "explotar datos” bajo una linea, es
decir, todos los datos para todos los niveles subyacentes, para ver toda la informacién
subyacente a un "objeto" (padre) sin desear hacer varias veces doble click para expandir
los niveles, por ejemplo, las lineas de datos subyacentes a + Informacion Basica:

1. Haga click en la linea + Informacién Basica.

2. Seleccione Esquema Explotar Datos (CTRL+D). Vera todos los datos
explotados para la Informacién Basica.

3. Presione CTRL + ENTER o haga un doble click para contraer la linea de
Informacién Basica.

Comandos por Teclado para Controlar el Esquema: Como ya usted sabe, existen
combinaciones de teclado utilizadas para controlar el esquema.:

Expandir/Contraer CTRL + ENTER
Explotar Datos CTRL + D
Explotar Estructura CTRL + E

Reunir CTRL + R

Usted encontrara que estos comandos son muy Gtiles para controlar lo que usted vee en
la pantalla conforme avance en el estudio de caso. Aprenda un poco méas sobre los
comandos del Esquema.

1. Desde los menus de la parte superior de la pantalla, seleccione ?, Temas.

2. En la seccién de Menu, seleccione Mena de Esquema. Lea hasta el final la
informacién suministrada.

3. Seleccione Archivo, Salir.

14

En el lado derecho del menu coigante se haya una indicacién que le permitird seleccionar el comando Reunir con
sélo presionar CTRL + G.
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Imprevistos de Precio

Los imprevistos de precio (Cuadro de Entrada No.2) son reservas que se agregan a
los costos del proyecto para cubrir inflacién y devaluacién.

Los imprevistos de precio para este estudio de caso sélo consideran las tasas de
inflacién. El primer item especifica las tasas de inflacion para la mayoria de los bienes y
servicios y el segundo item especifica las tasas en cero para los gastos en los que se
incurre antes de iniciar el proyecto.

Abriendo las cajas de didlogo: Aseglrese de que ha reunido el Esquema de tal
manera que s6lo se muestren las divisiones béasicas de COSTAB. Para abrir una
ventana de didlogo para el primer item de los imprevistos de precio:

1. Haga un click en la linea + Imprevistos de Precio. La linea quedarad
resaltada.'S

2. Desde los menus, seleccione Siguiente, Agregar Item (ALT,S, I)

Ahora vera la ventana de especificacion de Imprevistos de Precio . Proceda a leer en la
Ayuda sobre la Ventana de Especificacion de Imprevistos de Precio:

1. Seleccione Ayuda (?) , Temas, seleccione Didlogos de Imprevistos de Precio
y luego seleccione Imprevistos de Precio - Ventana de Especificacion. Lea
hasta el final la informacién suministrada.

t specicacion de tmprevistos de Precios

Descripcibn
Maniia I I
~Tasa de inflacién locai (en 99
Entre Ia recoleccibn de datos y ia negociacién 0
Entre la negociacién y el Iniclo del proyecto 0

Entre ios afios del provecto [
rTasa de Infiacién externa (en 9¢) -

Entre ia recoleccibn de datos y Ia negociacién _“

Entre |a negociacién y el Inicio del proyecto 0 I

Entre los afios del proyecto ||

Tasa de cambio (moneda | Ifexterna)
:c Al recopilar datos 1.7

Al negociar E

A mitad de c/afio del proyecto  |4@1.7

2. Seleccione el comando Archivo, Salir

15

Si usted hace un doble click, vera las Escalas y la linea de despliegue que contiene las instrucciones para el
despliegue de los reportes de Tasas de Inflacién y Tasas de Cambio. Por favor asegurese primero de que la
linea + Imprevistos de Precio esté resaltada.
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Mayoria de Bienes y Servicios: Ahora usted debera ingresar las tasas de inflacion
local y externa para la Mayoria de Bienes y Servicios:

1. Haga un click en el campo de descripcion para activar la ventana de
Especificacién de Imprevistos de Precio.

2. Digite Mayorfa de Bienes y Servicios en el campo de descripcién y presione
TAB.

3. Digite Mayoria para la manija. Esta manija puede interpretarse como un

nombre corto o un cédigo para un determinado conjunto de informacién. Usted
usara esta manija para "apropiarse” de las tasas de inflacién méas adelante.

4. Presione TAB. Notese que COSTAB autométicamente coloca la manija en
mayusculas.

5. Dado que los campos para Entre la recoleccién de datos y la negociacién y
Entre la negociacién y el inicio del proyecto se hayan en 0, sélamente tabule a
través de ellos.

6. Ingrese las tasas para Entre los afios del proyecto. Separe los nimeros con
comas, 10,9,8. Dado que los datos estan en porcentajes, usted debe digitar 10
en vez de .1 0 10%. COSTAB repite el ultimo nimero ingresado para cubrir el
total de afios. Presione TAB.

7. Digite las tasas de inflacién para la inflacién externa, (recuerde buscar los datos
primero). Para Entre los afios del proyecto sélo necesita ingresar 8 una vez,
COSTAB lo repetira en sus célculos para cubrir el nimero de afios en el Cuadro
de Tasas de Inflacién y Tasas de Cambio (Cuadro Salida No.5).

8. El signo @ a la izquierda del campo para Tasas de Cambio indica que esas
tasas se han heredado de los valores ingresados anteriormente en /nformacién
Requerida.

9. No hay mas datos que ingresar para las tasas de cambio pero no oprima el
botén Acepte.

10. Lea el siguiente parrafo y aprenda cémo usar el boton Agregar Item.
Usando el Botén Agregar Item

Ahora usted le indicar4d a COSTAB que desea agregar el préximo item a la seccién de
Imprevistos de Precio (Aguarde por las instrucciones numeradas).

Siempre puede seleccionar Sigujente, Agregar Item desde los menus, pero es muy
lento. Una manera mas rapida de hacerlo es seleccionando el botén Agregar ltem en la
parte baja del lado derecho de la ventana de didlogo.1® El propésito de este botén es
ahorrar el tiempo que se tarda mientras utiliza el ratén o el Men( Siguiente.

El borde en negrita alrededor del bot6én indica que lo puede seleccionar con sélo
presionar la tecla ENTER.

16

Por supuesto que el Bot6n debe ser dar la correcta opcién. En este caso el botén dice “Agregar item®, que es la
opcién que usted desea.
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Cero: Ahora usted necesita agregar el siguiente item e ingresar los datos que
especifican las tasas de inflacién que se hayan en cero (mostradas en el Cuadro de
Salida No.5).

1. Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar Item.!” COSTAB aceptara
los datos para el primer item y abrird una ventana para el siguiente item.18

2. Digite Cero para el campo de la descripcién y presione TAB.

3. Presione la tecla ?. COSTAB preparard una manija por usted. Use el signo ?

cuando quiera que COSTAB le ayudea construir la manija en vez de digitaria
usted mismo. Ahora presione TAB.19

4. Note que COSTAB ha copiado la informacién que ha ingresado para el Gltimo
item. Como la mayoria de los datos son los mismos, todo lo que necesita hacer
es cambiar las tasas a 0 para "Dentro de los afios del proyecto para
inflacién local y extranjera”.

5. Elija el botén Acepte (ALT,C)
6. Seleccione Guardar Archivo (ALT,A,G) para guardar el trabajo

Desplegando el Reporte de Tasas de Inflacién y Tasas de Cambio: Ahora usted
debera generar el reporte de Inflacién y Tasas de Cambio, para revisar que los datos
estan correctos realice lo siguiente:

1. Para aprender acerca del despliegue de los reportes, seleccione ?, Temas,
seleccione Didlogos de Imprevistos de Precio y entonces seleccione Imprevistos
de Precio-Ventana de Escalas. Lea hasta el final la informacién suministrada,
luego presione el bot6én que indica >>29 (que se encuentra localizado en la parte
superior de la pantalla) y lea Despliegue en la Pantalla. Paso siguiente,
presione el botén >> nuevamente y lea sobre Despliegue en la Impresora.
Seleccione Archivo, Salir.

2. Aseglrese de que una linea se encuentra resaltada dentro de la Divisién de
Imprevistos de Precio.

3. Seleccione Siguiente, Desplegar Reportes (F9) . COSTAB procesara los datos,
creara los formatos de los reportes y lo remitira a Excel.?!

17

18

19

21

También puede usar el ratén para seleccionar este botén pero séio haga un click, si usted oprime el botén dos
veces, COSTAB pensard que desea agregar dos items y ie dard un mensaje de error como el sigulente: Este
campo requiere ingreso, por favor ingrese los datos aproplados. Si esto sucede, seleccione el botén OK y
continGie con el paso 2.

Dado que la opcién Auto Aceptar Cambios estd encendida, auotméticaments, COSTAB aceptard los datos
ingresados en la ventana de didlogo. Debe desactivar la opcién para evitar cambios accidentales luego de haber
ingresado los datos.

Si por accidente usted presiona ENTER antes de haber completado el trabajo, presione el botén ESC para cerrar la
ventana de didlogo extra. Haga un doble click en los datos incorrectos o presione F2 y continGe con el paso 4.

Este botdn instruye a la Ayuda (?) que despliegue el siguiente tépico.

Si no vee la ventana de Microsoft Excel, presione el CTRL y la tecla TAB hasta que veas dicha ventana. Luego
libere las teclas y Windows realizara el cambio a Excel
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4. Verifique las tasas de inflacién en los correspondientes reportes para detectar
errores.

5. Si encuentra un error, presione (ALT+TAB) para devolverse a COSTAB.

6. En caso de errores, para abrir la ventana de didlogo con los datos incorrectos

haga un doble click.22

7. Edite el error en la ventana de dialogo.
8. Elija el botén Acepte (ALT,C)
9. Presione F9 para seleccionar Siguiente, Desplegar Reportes23

10. Repita los pasos desde el 4 hasta el 9 hasta que sus datos estén correctos.

1. Presione (ALT + TAB) para devolverse a COSTAB y presione (ALT,A,G) para
guardar el trabajo

Reuniendo el Esquema: Ahora que ha completado de ingresar la informacién
referente a los imprevistos de preclo, necesita reunir el esquema antes de proceder.
Presione CTRL y R varias veces hasta tener las divisiones bdsicas de COSTAB. El
esquema debera verse como al inicio de la sesién, excepto que ahora contiene los datos
del proyecto.

Divisiones Opcionales
COSTAB posee cuatro divisiones opcionales:

Generacién de datos:
Esta divisién le permite definir las notas de pie de pagina y variables numéricas,
por ejemplo, un costo unitario; que se pueden usar en todo el proyecto. Asi, si
es necesario corregir algo, se cambia en un solo lugar, en vez de buscar dénde
corregir a través de todo el esquema.

Subagregaciones:
Esta division le permite definir a las instituciones ejecutoras del proyecto y las
areas geogréficas donde se llevarA a cabo el proyecto. COSTAB podra
entonces generar cuadros que muestren la utilizacién de fondos del proyecto por
institucién ejecutora o regioén geografica.

Adquisicién:
- - Esta divisién le permite especificar los métodos y las cuentas de adquisicion que
" usara su proyecto. COSTAB puede generar cuadros organizados por método o
partida de adquisicién.

Fi :
Esta division le permite especificar quiénes son los financiadores del proyecto y
qué recursos financian. De esta manera, COSTAB puede generar planes
financieros y proyecciones de desembolso por semestre.

También puede seleccionar la linea y luego presionar F2 o buscar el Mend Siguiente, Atributos Edicidn.

Presione (ALT+TAB) para cambiarse a Excel si no puede ver sus reportes.
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En este estudio de caso se han obviado las divisiones opcionales, para permitir
concentrarse en aprender la estructura basica de COSTAB. EIl caso de estudio que
sigue permitira ejercutar las divisiones opcionales de COSTAB.

COMPONENTES

Los componentes describen los objetivos principales y por consiguiente establecen ia
base sobre la cual se medira la evaluacién del proyecto.

La Opcién de Menu "Siguiente” para Componentes: Ha llegado el momento de
indicarle al programa cémo se estructurardn los componentes para el proyecto.
Asegurese de que el Esquema s6lo muestre las divisiones basicas de COSTAB. Luego,
podra expandir las Divisiones de Resiumenes y seleccionar la linea de Componentes,
siga los siguientes pasos:

1. Haga un doble click para expandir la linea de + Divisiones de Resumenes.
Ahora vea Componentes y + Cuentas de Gasto.24

2. Haga un click sencillo en la linea de Componentes. Esta deberd quedar
resaltada.2s
3. Seleccione Siguiente en la barra de menli. Debera observar el Menu

Siguiente para Componentes (a la derecha en la parte superior)

b Costal HAINA b LAY
Archive Edicibn  EFuentee Esguems Qpcionee
+Repdblica Dominicana: Proyecto Te Rl
+Informacién Pasica
Agregor { 1N
+Informaciédn Requerida Aon:u&::.odlm

+Escalas por omisién a¢ Subcategoria...
+Imprevistos de Precios 3:::.,.“:'““_ goria.

+Divisiones Opcionales
+Divisiones de Resumenes |_Rospleger Reportes... F9
o
+Cuentas de Gasto
+Escalas y Despliegue
+Listas Opcionales
+Cuadros Detallados

Evaluacién de Estructuras de Datos: Antes de decidirse por una opcién del menu
Siguiente (espere por las instrucciones numeradas), debe pensar en la estructura de
sus datos.

Como usted puede ver, COSTAB le ofrece varias opciones de lo que usted puede
seleccionar desde el Menu Siguiente. Para decidir cual opcién escoger, primero debe
evaluar cuantas hileras de datos hay en su informacién. Recuerde que una hilera es un
nivel légico de datos, también puede funcionar como sangria si fuera necesario, si

24

La linea + Escalas y Despliegue contiene instrucciones para el despliegue de los reportes para las divisiones de
resimenes.

Si usted hace un doble click, observar4 la ventana de Atributos Cascadeados. Presione la tecla ESC.
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estuviera digitando sus datos en una hoja electrénica o un procesador de textos.
Devuélvase y vuelva a leer la parte de la guia que estudia las "Hileras de datos".

Para distribuir las hileras de datos, COSTAB proporciona cuatro niveles de ingreso:

grupo
categoria
subcategoria, y
item

Los datos deben arreglarse de manera que siempre sea item el dltimo nivel. EIl
siguiente cuadro muestra cémo el nimero de hileras afecta la estructura de los datos:

NUMEROQ DE MUMERC DE MIVELE S USADOS POk COE AR
HILERAS GRUPO CATEGORIA  SUBCATECGORIA
4 X X X X
3 X X X
2 X X
1 X

El cuadro resume cémo el nimero de hileras de sus datos afecta los niveles légicos que -
se usan en COSTAB:

Cuatro Hileras:
Sélo cuando hayan cuatro hileras de datos usted usard los 4 niveles que le
proporciona COSTAB, empezando con Grupo.

Tres Hileras:
En un proyecto menos complejo que poseea tres hileras de datos, use
categorias, subcategorias e items.

Dos Hileras:
Cuando sélo hayan dos hileras de datos, use sélamente categorias e items.

Una hilera:
Cuando sélo haya una hilera, use sélo items.

Dado que los componentes para este proyecto sélo tienen una hilera de datos, deberé
tratarse cada componente como un item.

Ingresando datos para los dos componentes

Menu Siguiente: Antes de introducir los datos para los dos componentes (Cuadro de
Entrada No.3), lea acerca de los Menus Siguientes por Componentes:

1. Seleccione Ayuda, Temas y seleccione Resumen de Divisién de Restimenes.
Lea hasta el final la informacién.

2. Al fin del Resumen de Divisién de Resimenes, seleccione Menu Siguiente de
Componentes. Lea hasta el final la informacion.

3. Seleccione Archivo, Salir.
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Ingresando Informacién sobre la Terminal de Carb6én: ElI primer item que
encontrara en el estudio de caso es la Terminal de Carbdn (Cuadro de Entrada No.4).

1. Si la linea de Componentes en el Esquema no est4 resaltada, haga un click
sencillo en la linea de Componentes nuevamente.

2. Desde la barra de menls en la parte superior de la pantalla, seleccione
Siguiente, Agregar Item. Ahora podra ver una ventana de didlogo de item para
Componentes.

Item - (Fspeciticacion de Companentes)
Descripcién I
Maniia " |

~Informacién Opcional

1 Institucién Ejecutora :

Nota pie de pég. I

3. Para mayores explicaciones acerca de esta ventana de didlogo, seleccione
Ayuda, Temas; dirfjase hasta las Ventanas de Dialogo, a la mitad seleccione
Dialogos de Componentes, y luego seleccione Componentes-Ventana de
Especificacién. Una vez que haya lefdo las explicaciones, seleccione Archivo,

Salir.
4. Haga un click en la ventana para Descripcién para activaria .
5. Digite Terminal de Carb6n en el campo para descripcion y presione TAB.
6. Digite CARBON en el campo para manija?® (para indicarle a COSTAB que

construya una manija con la descripcién, se debe digitar el signo ?, con lo que el
programa unir4 las palabras de la descripcion por medio de subrayados, por
ejemplo TERMINAL_DE_CARBON)

7. Presione ENTER para seleccionar el Botén Agregar Item.

8. : Continde con lo siguiente.

ingresando Informacién para el Componente de Disposicién de Cenizas: Use los

mismos paso que usé para ingresar la informacién en Terminal de Carbén (ver Cuadro

de Entrada No.4).

1. Digite la descripcién y presione TAB.

2. Digite ? para obtener asistencia con la manija.

No importa qué manija haya especificado; sélo aseglrese de completar una que significaré algo més adelante.
Evite manijas sin sentido como XYZ_7, las cuales no significan absolutamente nada.
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3. Ya que éste es el ultimo componente y no tiene nada méas que agregar, presione
(ALT,C) para escoger el botén Acepte. Vera la informacién para los
componentes en el Esquema.

4. Presione (ALT,A,G) para guardar el trabajo;
5. Presione CTRL y G varias veces para devolverse a las divisiones basicas de
COSTAB.

Ha completado, ahora, el proceso de introducir la informacién para la estructura de los
Componentes.

CUENTAS DE GASTO

Las cuentas de gasto (Cuadro de Entrada No.4) describen los recursos que consumira
un proyecto (espere por las instrucciones numeradas).

Estructura de Datos: Piense en la estructura de datos de este estudio de caso. Mire
las cuentas de gasto del cuadro anterlor, existen dos hileras de datos. La primera debe
tratarse como categoria, y la segunda como item. La primera categorfa se referird a
obras civiles, con tres items. La segunda y la tercera se referiran a Equipo y Asistencia
Técnica y ninguna de ellas contiene items.

Presentacién en Cascada: Primero debe ingresar los atributos para todo el proyecto.
Los atributos que usted ingresa en la "parte superior” "bajardn en cascada" a todas las
cuentas de gasto, por ejemplo, las cuentas que se muestran mas abajo heredarén los
valores definidos en los niveles superiores o al inicio de la definicion de cuentas de
gasto. Por ejemplo, la manija MAYORIA definira los imprevistos de precio para todas
las cuentas de gasto.

Ahora como paso a seguir, introduzca la informacién para las categorias y los items,
haga cambios a los atributos que necesitan cambiarse (modificando algunos de los
valores definidos en el nivel superior, si es necesario).
Ingreso de datos para todas las Cuentas de Gasto

Menu Siguiente: Antes de introducir los datos para las cuentas de gasto, lea acerca del
Meni Adjunto.

1. Seleccione Ayuda, Temas y seleccione Resumen de Divisién de Resumenes.
Lea hasta el final la informacién.

2. Al final de la seccion, seleccione Menu Siguiente Cuentas de Gasto. Lea hasta
el final la informacién.

3. Seleccione Archivo, Salir.

Edicién de Atributos para todas las Cuentas de Gasto: Primero debe editar la
ventana de didlogo para todas las cuentas de gasto. Aseglrese que el Esquema
muestre solamente las divisiones bdsicas de COSTAB.

1. Haga un doble click para expandir la linea + Divisién de Resimenes. Ahora
podra ver las lineas + Componentes y + Cuentas de Gasto.



2.

3.

4.

5.
6.
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Haga un click sencillo para seleccionar la linea +Cuentas de Gasto. Ahora
deber4 ver esa linea resaltada.2’

Seleccione Siguiente, Atributos Edicién o presione F2 desde la barra de menus
(en la parte superior de la pantalla). Ahora vera la ventana de dialogo Atributos
Cascadeados.

pi)

Atributos Caccadeados [Cuentas de Gastos)

" Informacién Opclonal

Imprevistos de Precio Mayoria de Bienes y Servicios

% Imprevistos Fisicos [C] Unidad
% Impuestos D Cantidades I:l
% Divisas [ ] *e [ ]
% Arancel / Impuestos D

Desembolso, Financ., Adquisicién 3 Preclos de Frontera

Preclos Locales Patrbn de Datos

Para mayores explicaciones acerca de esta ventana, seleccione Ayuda, Temas,
cuando llegue a Ventanas de Didlogos seleccione Didlogos de Cuentas de
Gasto, y luego seleccione Cuentas de Gasto-Ventana de Atributos
Cascadeados.

Luego de que haya leido la seccién completa, seleccione Archivo, Salir.

Haga un click en la caja % Imprevistos Fisicos para activaria.

Ingreso de Atributos Cascadeados: En la ventana de Atributos Cascadeados usted
establece los valores para las Cuentas de Gasto mostradas mas abajo. Nétese que
COSTAB ha ingresado ya MAYORIA como la manija para imprevistos de precio. Ahora
ingrese la informacién para los imprevistos fisicos, impuestos y atributos unitarios.

1.

Digite 15 para % Imprevistos Fisicos. Dado que es un porcentaje, digite 15, no
.15 ni 15%.

Presione TAB.
Digite 0 para % Impuestos

Dado que los costos se especificaran sobre una base de valores, usted necesita
ingresar Valor en el campo para unidad. Haga un click en el campo para unidad
e ingrese Valor para la Unidad.28

27

Si usted hace un doble click a esa linea, verd las configuraciones por omisién para los atributos cascadeados.
Continde con el paso tres.

Usted puede tabular para llegar al campo Unidad, pero requeriria de varios TABs. Es més rédpido saltar hasta el
campo haciendo un click sobre él.
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Nivel de Costos de Inversion

Ahora vaya al nivel de Costos de Inversién. Ya que no hay atributos que necesiten
cambiarse, usted continuara directo hacia la primera categoria:

1.
2.

Presione ENTER para escoger el botén Agregar Costos de Inversién2S.

Ahora podra ver la ventana de didlogo de costos de inversién. Noétese que
aparece un signo de arroba (@) en la ventana de didlogo. Esto indica los
atributos cuyos valores han sido heredados de la informacién que se introdujo
anteriormente, es decir, el campo Unidad se ha fijado como "Valor”, que fue lo
que usted ingres6 antes.

Cateqoria - (Fspecificacion de Cuentas de Gastos)

Descripcibn I

Maniia I I

@] Imprevistos de Precio Mayorfa de Blenes y Servicios
& @ Unidad

Cantidades
FC

LM

Iin

Precios de Frontera
Patrbn de Datos

Informacién Opcional
I_Nota pie de pig. |

Ya que no hay nada que cambiar en el nivel de Costos de Inversién, presione
ENTER para escoger el botén Agregar Categorfa.®® Ahora podrd ver una
ventana de didlogo de Cafegorfa. -

Continte con lo que sigue.

También puede hacer un click al botén de su ratén.

También puede hacer un click al botén de su ratén.
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Ingreso de datos para Ia primera categoria

Regla para especificar una manija: Antes de ingresar la informacion para la primera
categoria, usted necesita aprender la regla para especificar una manija. Sélo necesita
especificar una manija para el nivel inferior®!, por ejemplo, un objeto (padre) que no
tiene detalle (hijos). La regla es muy simple:

(] un nivel o tiene manija o tiene hijos (detalle)
. un nivel nunca podra tener ambos

Una categoria que tiene items no tendra manija. Las categorias sin items deben tener,
por consiguiente, manijas. Dado que los items nunca tienen detalle (hijos) , siempre
tendran manijas.

Descripcion de Obras Civiles: La primera categorfa se refiere a Obras Civiles (ver
pagina anterior) . Dado que esta categoria tiene detalle (hijos), no tendra manija. No
existen atributos que cambiar en este nivel:

1. Digite Obras Civiles para la descripcién . No ingrese una manija. Si por
accidente ingresa una, COSTAB no le permitird ingresar un item. COSTAB
sabe de antemano que especificar una manija quiere decir que no hay niveles
inferiores. El campo para la manija debe estar vacio antes de poder agregar un
item.

2. Presione ENTER para seleccionar el boton Agregar Item (ALT,A).32

Ahora podra ver una ventana de didlogo de Item (se muestra mas adelante). Nétese
que el signo @ indica cudles atributos han heredado valores que fij6 en los niveles
anteriores:

Categoria Faspedciticanion de Cocntas de Gastos)

Descripcién I l

tdarnuin I I

Iimprevistos de Precio MAYORIA | Mayorfs de Blenes y Servicios

%€ Divisas

B 9¢ Arancel / Impuestos

Precios Locales

Desembolso, Financ., Adquisicién

L]

,‘Imprevlstos Fisicos D i Unidad
’Clmpuntoc ] Contidedes [ |
1@ —]

A Precios de Frontera
ij Patrén de Datos

Informacién Opcional

[Nota ple de pfg. |

AN

32

La definicién de "nivel” y las reglas para decidir qué estructura de datos se discute en la s péginas 34y 35.

Si observa Agragar Categoria en vez de Agregar Item, posiblemente haya introducido una manija. Devuéivase y

leael paso 1.
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Ingreso de datos para el primer item: El primer item se refiere a Adquisicién de
Tierras. Fijese en la informacién que necesita ingresar (Cuadro de Entrada No.4),
necesitara ingresar descripcion, una manija y 0 para % Imprevistos Fisicos:

1. Ingrese Adquisicién de Tierras para la descripcién y presione TAB.
2. Digite ? para la manija, o escriba una propia.
3. Tabule hasta el campo % Imprevistos Fisicos y digite 0. Presione TAB y note

que el signo @ desaparece. Esto quiere decir que el valor se ha ingresado
localmente y no se ha heredado del valor que usted ingresé anteriormente.

4. Presione ENTER para escoger el botén Agregar item. Usted podra ver ahora la
siguiente ventana de Items.

Ingreso de datos para los dos items restantes: Ingrese la informacién para los dos
items restantes . Para cada item necesitarA especificar una manija. Dado que la
etiqueta para el ultimo nivel es muy larga, necesitara indicarle a COSTAB que la corte a
la mitad:

1. Ingrese la descripcion y cree una manija para Estructuras; luego presione
ENTER. Podra ver la siguiente ventana de Items.

2. Ingrese la descripcién para el ultimo nivel como Disefio de Ingenierialy

Supervisién. Recuerde digitar una linea diagonal invertida \ para indicarle a
COSTAB que corte la etiqueta a la mitad.

3. Presione TAB.
4 Ya que la etiqueta es muy larga, escriba algo corto para la manija como ING .
5. No seleccione Agregar Item. En vez de buscar sus datos en el cuadro anterior,

sume dénde se encuentra y lo siguiente que desea hacer, y luego lea el
siguiente parrafo.

Ingreso de datos para las categorias restantes

Uso del Menu Siguiente para agregar una categoria: Dado que ahora usted desea
agregar una categoria, no puede seleccionar el botén Agregar ltem. Debe usar el Menu
Siguiente para indicarle a COSTAB que desea agregaria.

1. . Use su ratén para seleccionar Siguiente, Agregar Categoria

2. Ahora podréa observar una ventana de didlogo para Categoria.33

3. Continte (Cuadro de Entrada No.4) .

Ingreso de datos para Equipo: La categoria de equipo no tiene detalle (hijos), es

decir, no tiene items , usted deberd especificar una manija. No hay atributos que
cambiar para esta categorfa:

Si la ventana de didlogo que usted observa es para un item, probablemente seleccioné por error el boton Agregar
Item. Presione el botén ESC y luego escoja Agregar Categoria desde el Menu Sigulente.
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1. Digite Equipo para la descripcién y presione TAB.
2. Digite ? para la manija o escriba el nombre elegido.34
3. Presione ENTER para seleccionar el boton Agregar Categoria. Ahora usted

vera la siguiente ventana de didlogo para Categorias.

Ingreso de datos para Asistencia Técnica: La categoria de asistencia técnica es el
nivel inferior, asi que requiere de una manija, también necesitara ingresar 5 para %
Imprevistos Fisicos:

1. Digite Asistencia Técnica para la descripciéon y presione TAB.
2. Digite ? para la manija, o escribir una manija propia.
3. Tabule hasta el campo de imprevistos fisicos y digite 5.

Finalizando con la Divisién de Componentes

Ya usted ha finalizado el proceso de ingresar la informacién para las cuentas de gasto.
Ahora necesita "aceptar" la uitima ventana de didlogo, guardar su trabajo y reunir el

Esquema.

1. Escoja el botén Acepte (ALT,C) para "aceptar” la ventana de didlogo. .
2. Digite (ALT,A,G) para guardar el trabajo.35

3. Retna el Esquema hasta las divisiones basicas de COSTAB (presionando CTRL

y R varias veces)
Ahora usted est4 listo para ingresar los dato para el primer cuadro de costos detallados.
INGRESO DE DATOS PARA LA TERMINAL DE CARBON

Un cuadro de costos detallados especifica los costos detallados para un componente.
(Aguarde por las instrucciones detalladas)

Este estudio de caso posee dos cuadros detallados. El primero especifica los costos de
la Terminal de Carb6n (ver Cuadro de Entrada No.5). Contiene solamente los costos
de inversién especificados sobre una base de valores.

Para_ iniciar, describird el cuadro; el propésito de los costos, la manija de los
componentes y el namero del cuadro.

Continde ingresando los datos de costo. Ya que el nivel de costos de inversién contiene
2 hileras de datos, use categorias e items. El cuadro tiene 4 categorias. Las primeras
dos categorias tienen dos items cada una.

34 Nétese que COSTAB cambia el botén Agregar Item al botén Agregar Categoria luego de especificar una manija.
COSTAB sabe que las categorias con manijas pueden ser seguidas por otra categorfa.

35 A este punto, debido a que el estudio de caso tiene pocos datos, COSTAB guardard el trabajo tan rdpidamente
que parecerd que nada ha sucedido. Si usted desea revisar que COSTAB en efecto ha guardado los datos,
observe la juz de su disco duro al momento de indicarie al programa que guarde el trabajo.
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Descripcion del Cuadro: AsegUrese de que el Esquema muestre sélo las divisiones
basicas de COSTAB.

1. Haga un click sencillo para seleccionar la linea +Cuadros Detallados. Esta
linea debe aparecer resaitada.

2. Seleccione Siguiente, Agregar Cuadro de Costo Detallado (ALT,S,C)y entonces
podra ver una ventana Especificacién de Cuadro de Costo Detallado.

Fspeciticacian de Cuadra de Castas Detallados

Descripcidn “ l

Componente [ ]

~Informacién Opcional
No. de Cuadro D @ Local Q Externa

J ignore este cuadro detallado

Desembolso, Financ., Adquisicién Instit. Ejec. y Proyecto

% Patrbn de Datos

Nota pie de pég. | |

3. Para mayores explicaciones acerca de esta ventana, seleccione Ayuda, Temas,
luego Resumen de Cuadros Detallados, y entonces seleccione Cuadro de
Costo Detallado - Ventana de Especificacién.

4, Una vez que haya leido la seccién completa, seleccione Archivo, Salir.

5. Haga un click sencillo en el campo para la descripcién para reactivar esa
ventana.

6. Digite Terminai de Carbén para la descripcién y presione TAB.

7. Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a buscar la manija asignada.

8. Présione la flecha abajo hasta llegar a la manija correcta.

9. '. Presione ENTER para seleccionar el botén OK.3¢ COSTAB pega la manija en

el campo para la manija. Presione TAB.

10. Debido a que el nimero del cuadro ya ha sido fijado en 1, usted est4 listo para
avanzar hacia el nivel de Costos de Inversién.

11. Mire sus datos (Cuadro de Entrada No.5) para determinar en qué nivel se haya
usted y lo préximo que desea hacer, luego lea el parrafo siguiente.

También puede hacer un doble click a la manija que desea seleccionar.
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El Nivel de Costos de Inversion

Ahora usted estd en capacidad de avanzar hacia el nivel de Costos de Inversion
(aguarde por las instrucciones numeradas). A este nivel usted puede ingresar atributos
que se distribuiran en cascada a todos los niveles dentro de los costos de inversién. Sin
embargo, dado que no hay atributos comimes para "cascadearlos” en este estudio de
caso, usted se dirigira directamente hasta el nivel de costos de inversién en la primera
categoria:

1. Presione ENTER para seleccionar el boton Agregar Costos de Inversién
(ALT,A), podra observar ahora una ventana de didlogo "Costos de Inversién":

Castos de Inversion (L speaticacion Cuadro de Costos Detallados)

‘b Unidad I I
Cantidades |
Costo Unitario :

# unidad/Cantided [ |

Componente Terminal de Carbén
Convercibn Ingreso de Datos
[ @ Cantidad O Valores @ Costo Local O Costo Frontera

Patrén de Datos imprev., imptos, Divisasy FC

Instit. Ejec. y Proyecto

Manlja Cuantificacién Fisica ]

2, Debido a que no hay datos que ingresar al nivel de costos de inversién, presione
ENTER para seleccionar el botén Agregar Categoria. Ahora podra observar la
ventana de didlogo, que se muestra a continuacién:

3. Para mayores explicaciones sobre esta ventana de didlogo, seleccione Ayuda,
Temas, baje hasta Ventanas de Didlogo, seleccione Didlogos de Cuadros
Detallados, y por dultimo seleccione Cuadro Detallado-Ventana de
Especificacién.

4.  Luego de haber leido la seccion entera, seleccione Archivo, Salir.
5.  Haga un click a la ventana Descripcién para reactivaria.
La Categoria Construccion

La primera categorfa se refiere a Construccién (ver Cuadro de Entrada No.S5).
Contiene 2 items.

Para iniciar, ingrese la descripcion (espere por las instrucciones numeradas). Debido a
que la cuenta de gasto es la misma para ambos items, especifique la cuenta de gasto al
nivel de categoria y permitale cascadear hacia ambos items. Lo anterior le ayudara a
evitar digitar la misma informacién una y otra vez.
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Ahora, cambie la Convencioén de Ingreso de Datos a Valores, de tal manera que pueda
ingresar los costos base sobre una base de valores.

Finalmente, haga un click al botén Agregar item.

Ingreso de datos para la categoria: Ingrese los datos para la categoria de la siguiente
manera:

1. Digite Construccién para la descripcion y presione TAB.

2. Digite ? para pedirle al programa que le ayude a recuperar las manijas correctas
para cuentas de gasto -- la manija para estructuras.

3. Presione TAB. Nétese que el campo para Unidad ha heredado "cantidad"” de
la cuenta de gasto.

4 Para seleccionar valores en la Convencién de Ingreso de Datos, haga un ciick al
botén de "Valores" bajo Convenciones de Ingreso de Datos en la mitad de la
ventana de dilogo.37

5. Ahora usted esta listo para ir al primer item. Presione ENTER para seleccionar
el botén Agregar Item en la esquina inferior de la derecha de ia ventana de

didlogo. Entonces podra observar la ventana de dislogo para ltem.38

Ingreso de datos para el primer item: Ahora necesita ingresar los costos base y el
porcentaje de participacién de la moneda externa en la estructura del Muelle:

1. Ingrese Estructura del Muelle para la descripcién. Presione TAB tres veces
para moverse hasta el campo Costos Base.3®

2. Digite 3.5, 2.5, .5 en el campo para Costos Base. Use comas para separar los
ndmeros. No necesita ingresar un cero para el Gltimo aflo. COSTAB
automaéticamente llena con ceros los aftos restantes en sus célculos.

37

Nétese que la ventana de didlogo cambia para mostrar el campo Costos Base.

Nétese que iuce como la ventana para Categoria, excepto que la ventana para item aparece en la parte superior de
la pantalla. Fijese también que el item ha heredado la cuenta de gasto y sus atributos — los cuales estén
marcados conuna @ —de la categorfa.

Si usted olvid6 hacer click al botén para Valores en la Convencién de ingreso de Datos, no podré ver el campo para
Costos Base. Haga entonces un click en Valores en la Convenci6n de ingreso de Datos.
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em  (Cuadro Detallnto

Descripcibn Manka Opcionay [T
Cuents de Gastos Estructuras i

Costo Base | ]
M
Componente CARBON Terminal de Carb6n
Convencibén ingreso de Datos
l. O Cantidad @ Valores @ Costo Locsl O Cesto Frontera

1 Patron de Datos nprev., imptos, Divisas y FC

nstit. Eject. y Preyecto

3. Haga un click al bot6n Edite-3 (ALT,3) para ver la ventana para los imprevistos,
impuestos, divisas y Factor de conversién.40

e Imprevistos, Impuestas, Divisas y Factar de Conversion

Imprevistos de Preclo Mayorfa de Blenes y Servicies
% Imprevistos Fisicos @] % ArancelImpuestos (0

FC

15
i % Impuestos lll

Divisas

1. Para una mayor explicacion sobre esta ventana, seleccione Ayuda, Temas, baje
hasta Ventanas de Didlogo, seleccione Ventanas de Didlogo, una vez ahi,
seleccione Ventanas de Diédlogo Secundarias y por ultimo Imprevistos,
Impuestos, Divisas y Factor de Convesién.

2. . Una vez que haya leido la seccién completa, seleccione Archivo, Salir. (Haga
- click en el campo para % Divisas para reactivaria)
3. Digite 74 en el campo para % Divisas, haga click y presione ENTER para
activar el botén Continuar (ALT,C). Esto lo regresara a la ventana de didlogo
principal.4!

4, Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar item. Ahora podra ver la
siguiente ventana de Item.

41

Nétese que los primeros tres atributos se heredaron de la cuenta de gasto.

Puede también hacer un click al botén Continuar con el ratén.
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Ingreso de datos para el segundo item: Prosiga ahora ingresando los costos base y
los porcentajes de divisas para las estructuras de transportacion:

1.

Ingrese Estructuras del Transportador en el campo de la descripcion.
Presione TAB tres veces para moverse hasta el campo para Costos Base.

Digite 5, 2.5, .4 en el campo para Costos Base. Nétese que 0.4 y .4 tienen el
mismo sentido para COSTAB.

Haga un click al bot6n Edite-3 y digite 85 para divisas.

Seleccione el botén Continuar (ALT,C). No seleccione Agregar Item, en su
lugar lea el parrafo siguiente.

Ingreso de datos para la categoria de equipo: Dirijase al cuadro anterior , vea sus
datos y proceda a ingresar la categoria de Equipo y sus respectivos dos items. Repita
los mismos pasos usados para la primera categoria:

1.
2.

Digite Equipo para la descripcion y presione TAB.

Digite ? para pedife a COSTAB que le ayude a recuperar la manija para la
cuenta de gasto. Seleccione la manija correcta y escoja el botén OK.

Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar item, y podra observar una
ventana de didlogo para Item.

Iingrese la descripcién. Realice tres tabulaciones para llegar hasta el campo
para Costos Base.

Digite los Costos Base (71, 5, .9).
Haga un click al botén Edite-3 e ingrese el porcentaje de divisas (95).

Presione ENTER para escoger el botdn Continue (ALT,C) y presione ENTER
para seleccionar el botén Agregar Item.

Repita los pasos del 4 al 6 para el préximo item.

Ahora estd preparado para ir a la siguiente categoria, utilice el ratén para
seleccionar Siguiente, Agregar Categoria.42

Ingreso de Datos para las Gltimas dos categorias: Necesita ingresar ahora la
informacioén para las ultimas dos categorfas:

1.
2.

Digite la descripcion.

Digite ? para pedile a COSTAB que le ayude a recuperar la manija para la
cuenta de gasto. Seleccione la correcta manija y escoja el botén OK. Tabule
tres veces para moverse hasta el campo para Costos Base

42

Si por accidente escoge el botén Agregar item, presione la tecla ESC para liberarse de una ventana no deseada.
Luego seleccione Siguiente, Agregar Categorfa.



47

3. Digite los costos base.43
4. Haga un click al botén Edite-3 e ingrese el porcentaja para divisas.
5. Utilice el ratén para seleccionar Siguiente, Agregar Categoria y podr4 observar

una ventana de didlogo para Categoria.
6. Repita los pasos 1 a § para Capacitacién en Operaciones de Carbén.
Finalizando con el primer cuadro detallado
Ya ha finalizado de ingresar informacién para el primer cuadro detallado, ahora lo que

tiene que hacer es aceptar la Gltima ventana de dialogo, guardar ei trabajo y reunir el
esquema.

1. Presione (ALT,C) para escoger el botén Acepte y luego salga de la ventana de
dialogo. .

2. Presione (ALT,A,S) para seleccionar Guardar Archivo .

3. Reuna el Esquema hasta las divisiones basicas de COSTAB. 4

4. Asegurese de que todo lo que necesita ver se encuentra en las divisiones

basicas de COSTAB y continte leyendo el siguiente pérrafo.

Revisiéon de los datos ingresados: Existen varias maneras de revisar la informacién
digitada para el cuadro. Los siguientes parrafos describen cémo hacerlo:

1. Revise la estructura del cuadro en la pantalla: Para iniciar, revise si la

estructura del cuadro es correcta, expanda la linea +Cuadros Detallados, luego
+ Todos los Cuadros Detallados y haga un click a Terminal de Carbén para
seleccionar el nombre del cuadro.

2. Desde la barra de menus seleccione Esquema, Explotar Estructura (CTRL+E);
revise que haya ingresado todas las lineas de costos y por ultimo, relna las
lineas bajo el nombre del cuadro detallado (presione CTRL + R varias veces).

3. Revise los datos en la pantalla: Revise ahora que los datos de costos del
cuadro sean los correctos, asegurese de que la primera linea del cuadro estéd

resaltada; luego de la barra de menls seleccione Esquema, Explotar Datos
(CTRL+D) y por uitimo asegurese de que haya ingresado los datos de costos de
la manera correcta.

4. ’ espli | lla; Ahora debe seleccionar las columnas que
COSTAB debera desplegar e indicarle al programa que despliegue el cuadro en

la pantalla; siga los siguientes pasos:
1. Seleccione Archivo, Desplegar Opciones

2. Haga un click en la ventana Desplegar Opciones hasta que pueda ver
CUADROS DETALLADOS-Escalas por Omisién y Despliegue vy

El signo @ le indica a COSTAB que repita el nimero .S dos veces. Es decir, que dos afios se hayan en .S.

Presione las teclas CTRLy R varias veces.
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1.
12.

13.
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haga un click sobre esta linea. Lo anterior le indica al programa que
desea revisar las opciones de despliegue por omisién para todos los
cuadros detallados.

En la ventana de Opciones para Despliegue en: seleccione el botén
que indica Pantalla . COSTAB le llevard a las instrucciones de
Despliegue en Pantalla para todos los cuadros detallados. Para mayores
explicaciones acerca de esta ventana de didlogo seleccione Ayuda,
Indice. Cuando llegue a Ventanas de Didlogo, seleccione Didlogos de
Cuadros Detallados y luego seleccione Cuadros Detallados-Ventana
de Escalas por Omision.

Haga un click al botén >> que se localiza en la parte superior de la
ventana de Ayuda y lea la informacién referente a Despliegue en
Pantalla.

Haga un click al botén >> y lea la informacién referente a Despliegue en
Impresora.

Una vez que lea esta seccioén, seleccione Archivo, Salir.

Ya que el cuadro no tiene ni informacién de cantidad ni informacién de
costos unitarios, desactive las cajas para Cantidad y Costos Unitarios,
es decir, haga un click al signo de X en cada una de las cajas de
control.45. Ahora vera sélo X para unidades, costos base, parametros y
divisiones de resumenes.

Haga un click en el botén Acepte. De esta manera ha fijado las
opciones para Despliegue en Pantalla para todos los cuadros detallados.

Reuna el Esquema“ y seleccione el nombre del cuadro detallado, es
decir la linea +Terminal de Carbén y luego +Todos los Cuadros
Detallados.

Seleccione Siguiente, Desplegar Reportes (F8), COSTAB hara los
célculos y desplegara el reporte para la Terminal de Carbén en la
pantalla.

Si no puede ver el reporte, presione ALT + TAB para cambiarse a Excel.

Cambie el tamafio de las ventanas y coloque la ventana de Excel en el
cuadrante superior izquierdo de su pantalla y la ventana de COSTAB en
el cuadrante inferior derecho.4”

Haga un ciick en la esquina inferior derecha de la hoja de trabajo para
deslizarse hasta la derecha de la hoja de trabajo y revise que los datos
ingresados estan correctos.

&

Notese que el primer click que usted hace reactiva la ventana de didlogo.

Presione al mismo tiempo las teclas CTRL + R hasta que aparezca ia linea + Terminal de Carbén.

Si usted no sabe cémo cambiar el tamafio de las ventanas en Windows, solicite la colaboracién de un colega.
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Correcion de Errores: Si encuentra errores, necesita corregir los datos en COSTAB y
luego desplegar el cuadro sobre la pantalla nuevamente.

1. Cambiese a COSTAB, presione ALT y TAB hasta que aparezca COSTAB -
HAINA_E.TAB en la pequefia ventana del centro de la pantalla.

2. Expanda el cuadro detallado hasta que pueda ver el error.

3. Haga un doble click al error para abrir la ventana de diélogo.

4. Ingrese la informacién correcta y escoja el botén Acepte.

S. Presione F9 o seleccione Siguiente, Desplegar Reportes.

6. Si no ve el cuadro, presione ALT + TAB para cambiarse a Excel.4®

7. Si adn encuentra errores, repita los pasos 1-7 hasta que los datos se corrijan.

8. Cambiese a COSTAB vy retina el Esquema de tal manera que se vean las
divisiones basicas de COSTAB.

9. Guarde el trabajo.

10. Contintie con el paso siguiente para que reciba las instrucciones sobre cémo

ingresar datos para el cuadro de costo detallado de Disposicion de Cenizas.
INGRESO DE DATOS PARA DISPOSICION DE CENIZAS

Esté usted en condicién de ingresar datos para Disposicién de Cenizas, esos datos se
muestran en el Cuadro de Entrada No. 6.

Descripcion del cuadro detallado: El primer paso es ingresar la informacion para el
titulo del cuadro.

1. Una vez que haya reunido el Esquema hasta las divisiones basicas de
COSTAB, expanda la linea + Cuadros Detallados.

2. Expanda la linea + Todos los Cuadros Detallados.

3. Haga un click para seleccionar la linea +Terminal de Carb6n. Esto selecciona
el cuadro después del cual desea agregar el siguiente cuadro detallado.

4. : Seleccione la linea Agregar Cuadro de Costo Detallado (ALT,S,C)4® y podra ver
una ventanta de Especificacién para Cuadro de Costo Detallado.50

5. Digite Disposicién de Cenizas y presione TAB.

4@ Si no aparece Excel la primera vez que presiona TAB, presione esa tecla varias veces hasta que aparezca Excel en
la ventana pequefia.

49 Si aparece una ventana Cuadro Detallado-Especificacion de Grupo, quiers decir que seleccioné una opcién
errénea. Presione la tecla ESC y relea el paso 4.

S0 Si desea revisar la informacién acerca de esta ventana , puede seleccionar Ayuda, Indice, seleccione Didlogos de
Cuadros Detallados y luego seleccione Especificacién de Cuadro de Costos Detallados- Ventana de
Especificacion.
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6. Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a recuperar la manija.
7. Seleccione la manija de componente que corresponde.
8. Presione ENTER para seleccionar el boton Agregar Costos de Inversi6n y

aparecera una ventana para estos costos.

9. Como no hay atributos que cambiar a este nivel, presione ENTER para
seleccionar el botén Agregar Categoria y vera la ventana para la categoria.

Categoria Construccién
Ingreso de datos para la Categoria de Construccién
Ingreso de la descripcion: Ya que la cuenta de gasto es diferente para ambos items

en la categoria de construccién , usted debera especificar la manija de la cuenta de
gasto en el nivel de item.

1. Digite Construccion para la descripcion de categoria.
2. Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar item.
3. Lea el parrafo siguiente.

Especificacion de una manija opcional: Vea los datos del cuadro anterior y siga los
siguientes pasos:

1. Ingrese la informacién para Adquisicion de Tierras.

2. Presione ENTER para seleccionar Agregar ltem.

3 Ingrese la informacién para Movimiento de tierras y Estructuras.

4, Necesita especificar una manija opcional. El campo para esta manija se haya
en la esquina superior derecha. Haga un click en el campo para Manija
Opcional.5!

5. Digite TIERRA.

6. Utilice el ratén para seleccionar Siguiente, Agregar Categoria y veré la ventana
para la siguiente categoria.

Completando los datos para Disposicién de Cenizas: Ingrese el resto de la
informacién para Disposicion de Cenizas de la siguiente manera:

1. Ingrese la informacién para Tuberia y Equipo.52 Aseglrese de que le indic6 a
COSTAB que agregara el nivel correcto, es decir, una categoria y no un item.

51

52

La forma mds rapida de llegar al campo para esta manija es haciendo un click sobre éi, pero también puede tabular
a través de los diversos campos para liegar ahf, pero necesitaré presionar TAB varias veces.

Una vez que ingrese el porcentaje de divisas, puede usar el ratén para activar el botén Agregar item directamente.
No necesita escoger Continue y después Agregar item. Usando el ratén, puede saltar hasta el botén Agregar item
directamente.



51

2. Ingrese la informacién para Ingenieria y Supervision . Aseglrese de que le
indic6 a COSTAB que agregara el nivel correcto, en este caso, usted debe
agregar un item.

3. Ingrese la descripcién y los costos base para la compafiia EBASCO CORP.

4, Continue con la pagina siguiente.

Modificando Imprevistos: Para los costos de ingenieria de EBASCO CORP., se
necesita cambiar la manija para imprevistos de precio e imprevistos fisicos.

1. Haga un click al botén Edite-3 (ALT,3) y podrd observar la ventana para
imprevistos, impuestos, divisas y factor de conversion.

tprevictus, bmpoestos, Divicas y Factor de Canversion

Imprevistos de Preclo Mayorfa de Bienes y Servicios

% Arancel/impuestos D
2 FC :

% Impuestos
% Divisas

2. Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a recuperar la manija. Seleccione
la manija CERO y luego escoja OK.

3. Tabule hasta el campo para imprevistos fisicos y digite 0.

4, Tabule hasta el campo para divisas y digite 74 y luego presione el botén
Continue.

5. Salte hasta el campo para las notas de pie de pagina.>3

6. Escriba en el lugar de la nota de pie de pagina.54

7. Presione ENTER para escoger el boton Agregar item.

8. Siga avanzando .

Asignacion de una funcion de Servicios Profesionales para Supervisién: Para el
item -de Supervision de Construccién, necesitara especificar una funciéon de gastos
profesionales. Siga las instrucciones numeradas.

1. Tabule hasta el campo para Costos Base.

2. Digite ? para pedile a COSTAB que le ayude a construir una funciéon de

honorarios profesionales y podréd ver la ventana de Funcion. Esta ventana le
ayuda a especificar las funciones de COSTAB.

Puede presionar la tecla TAB para llegar hasta esa campo, pero necesitaré presionar varias veces esa tecla.

Nétese que usted no digita la respectiva referencia, COSTAB la crearé (/a) cuando se formateen los cuadros.
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Tipo de Funcibn
@ Costos Fijos
O Operacibén y Mantenimient
O Gastos Prof 1 1
O variable Numérica

r Parémetros

En

Tasa %'s

el Pago

Visin £

3. Haga un click sobre el botdn para Honorarios Profesionales.

4, Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a recuperar la manija para el
campo EN:

5. Seleccione TIERRAS y presione TAB.5S

Descripcibn Movimiento de Tierras y
Estructuras

6. Digite 7 en el campo Tasa % y presione TAB.

7. - Digite 42, 42, 16 en el campo Distribucién de Pago
8. Séleccione el botén Acepte (ALT,C)

9. Digite en el espacio para nota de pie de pagina.

10. Seleccione Siguiente, Agregar Categoria y verad la siguiente ventana para
categoria.

Si no aparece TIERRAS es porque oividé especificar una manija opcional para movimiento de tierras y estructuras.
Necesita "saltar” para devolverse hasta la lineade Movimiento de Tierras y Estructuras, presione F2 y agregue la
manija opcional. Luego, devuéivase hasta esta linea y agregue la funcién para servicios profesionales.
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11. Ingrese informacién para Capacitacion en Operaciones de Carbén.
12. Digite (ALT,A,G) para guardar el trabajo.
Revisién de los datos

Revise ahora los datos que ha digitado y asegurese de que estan correctos.

1. Reina el cuadro y seleccione la primera linea.

2. Presione (CTRL + E) para explotar estructura, revise que haya digitado todas
las lineas de datos.

3. Reuna el cuadro y seleccione la primera linea nuevamente.

4, Presione (CTRL + D) para explotar los datos, revise que haya digitado todas las
lineas de datos.

5. Asegurese de que ha seleccionado una linea en el cuadro y presione F9 para
seleccionar Siguiente, Desplegar Reportes.

6. Si desea ver el cuadro en Excel, presione (ALT + TAB) y cambiese.

7. Revise si hay errores.

8. Si ha cometido errores, presione (ALT + TAB) para cambiarse a COSTAB,
corrija los errores y vayase al paso 5.

9. Guarde el trabajo.

Desplegando todos los cuadros en la pantalla

Una vez que haya ingresado toda la informacién podrd ver en la pantalla todos los
cuadros basicos que COSTAB le proporciona. Para desplegar esos cuadros en la
pantalla, siga las instrucciones:

1. Seleccione Archivo, Imprimir (ALT,A,l) y aparecera la ventana de Opciones de
Impresién.

Opaiones de hinpresion

DI 1 de Fuent 10 pt En

En
Impresora Pantslls

Listes Opcionsles

Cusdros Detallados

Mostrar como sl Esquama
Cusdros Detsllad
@ Todvs O Especificas | |

Incluya gestos pers
| @ Proyecto O Ares Proy.Jinstitucién/Cuadros de grupo

imprevistos de Precio a
Subagregacibnss (]
Adquisicién [m]
Finsncismlento y D bol a
Divisi de R (]

(]

O

oooooooao
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2. Asegurese de que todas las cajas bajo En Impresora se hayen desactivadas.5®

3. Active las opciones Imprevistos de Precio, Divisiones de Resimenes y Cuadros
Detallados bajo En Pantalla.

4. Seleccione el botén OK

5. Si es necesario, presione (ALT+TAB) para cambiarse a Excel.

6. Presione (CTRL + F10) para maximizar la primera hoja electrénica.5’

7. Presione (CTRL + F6) para circular a través de las hojas electronicas.

8. Presione (ALT + TAB) para devolverse a COSTAB.

Desplegando todos los cuadros en la impresora
Para desplegar todos los cuadros en la impresora siga las instrucciones:
1. Seleccione Archivo, Configurar Impresion y asegurese que la caja de

Orientacién en la esquina inferior izquierda se ha fijado en Horizontal. Haga un
click al botén OK.

2 Seleccione Fuentes y escoja el tamafio de la letra que desea que utilice
COSTAB.

3. Seleccione Archivo, Imprimir (ALT,A,l) y vera aparecer nuevamente la ventana
para Opciones de Impresién.

4, Active las cajas correspondientes bajo En Impresora y desactive las cajas bajo
En Pantalla.

5. Seleccione el boton OK. COSTAB imprimir4 los cuadros en la impresora.>8

Ejemplo del Esquema - para los datos ingresados a la computadora

El Esquema totalmente expandido para este estudio de caso se muestra en en el
ANEXO No.1%°. Revise este listado de impresién para comprender mejor c6mo se
combinan las divisiones de COSTAB y los datos que se ingresaron, y cémo se producen
los cuadros de costos de proyectos.

Sélo tiene que presionar el click o la barra espaciadora para activar o desactivar una opcién.

Haga un click en la ventanita que se encuentra localizada en la esquina superior [zquierda de una hoja electrénica,
para ver la lista de todos los comandos por teclado que controlan las hojas electrénicas de Excel.

Si tiene problemas para imprimir, déle un vistazo a lo siguiente: Cambiese a Excel y escoja Archivo, Imprimir desde
Excel. Si Excel no puede imprimir, COSTAB tampoco lo hard, entonces necesitard ayuda de una persona de
apoyo técnico para configurar la computadora correctamente para Windows. Si usted estd imprimiendo desde un
sistema de red, asegurese de que el Administrador de Impresién estd desactivado. En ese Administrador debe
abrir la caja de Grupo Principal y luego seleccionar Panel de Control. En ese Panel de Control seleccione
Impresoras, una vez ahl, asegirese de que la opcién Use Administrador de impresién estd desactivada.
Seleccione el botén Cerrar.

Para imprimir el Esquema debe expandir primero el esquema compieto, por ejemplo, seleccionando la primera linea
y presionando CTRL + D, luego elija Archivo, Imprimiry seleccione Mostrar como el Esquema.




CAPITULO 3

INGRESO DE COSTOS DETALLADOS
FINANCIAMIENTO Y DESEMBOLSO

Este capitulo presenta los datos y las instrucciones para Bangladesh; Proyecto de
Capacitaciéon y Educacién en Administracién de Empresas, Su propésito es demostrar los

métodos alternativos para el ingreso de los costos detallados y los planes de financiamiento y
desembolso.

Este capitulo tiene cuatro secciones. La primera presenta los datos para el estudio de caso, la
segunda presenta las instrucciones de cémo ingresar los datos, la tercera presenta el esquema
de los datos luego de haber sido ingresados a la computadora, la cuarta seccién muestra los
reportes que proporciona COSTAB para este estudio de caso.

1. Informacidn estructurada para COSTAB: acelera el ingreso de los datos
o Informacién Bdésica: especifica la informacién requerida y las escalas por
omisién.
° Imprevistos de Precio: especifica las tasas de inflacion
] Componentes: describen los obetivos del proyecto
o Cuentas de Gasto: describen los recursos que usaré el proyecto
° Costos Detallados: especifican los costos detallados por componentes
2. Instrucciones Detalladas: especifican las Instrucciones para el ingreso de los datos
en COSTAB.
3. Ejemplo de Esquema - para los datos después de que han sido ingresados.

4. Juego Completo de Reportes - para este estudio de caso

INFORMACION ESTRUCTURADA PARA COSTAB

Esta seccién discute la informacion para este estudio de caso. Conforme usted avance
en esta seccién, se har4 las siguientes dos preguntas:

. ¢ Coémo se encuentran los datos estructurados?
®  (Quéimplicaciones traera el ingreso de los datos en COSTAB?

No trate de memorizar los detalles de los datos, pues al final de la seccion usted vera de
buena manera los retos que tendra que enfrentar al digitar los datos en la computadora.

Informaclén Béasica

La Informacién Bésica (ver Cuadro de Entrada No.7) describe el proyecto y establece
las escalas para los datos. Consiste de dos divisiones: Informacion Requerida y Escalas
por Omisién.

Informacion Requerida: La informacion requerida para este estudio de caso se
muestra en el Cuadro de Entrada No.7. Preste atencion a lo siguiente:
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Aiio de inicio:
fija el titulo de la primera columna para los cuadros, este proyecto
comienza en 1985.

Numero de afios:
este proyecto tiene una duracién de 5 afios.

Tasas de Cambio:
en este estudio de caso la tasa de cambio es supuesta para permanecer
constante a través de la vida del proyecto. Note que 18 por 5 instruye a
COSTAB que repita 18 por los cinco afios del proyecto.

Escalas por Omisién: Las escalas por omisién (que se muestran en el Cuadro de
Entrada No.7) le indican a COSTAB cémo debe ingresar los datos y cémo debe
imprimir o desplegar los resuitados de los célculos. COSTAB usa potencias de 10 para
representar las escalas. En este ejemplo 3 se usa para representar la tercera potencia
de 10, que es miles. Por consiguiente, las escalas del cuadro anterior le indican al
programa que lea los datos de ingreso y que imprima los resultados en miles.

Recuerde que la letra G se usa para expresar Formato General. Lo anterior instruye a
COSTAB que economice espacio pero sin perder exactitud.

FORMATO G

3000 3,000
300 300

30 30

3 3

0.3 0.30

0.03 0.03
0.003 0.00
0.0003 0.00
0.00003 0.00

Imprevistos de Preclo

Los imprevistos de precio reflejan las reservas para la inflacion, la devaluacién e
insertidumbre. En este estudio de caso las reservas por imprevistos de precio s6lo
dependen de las tasas de inflacién extranjeras y locales. La respectiva informacion
sobre imprevistos de precio se ha mostrado en el cuadro anterior.

Inﬂaéién:- La inflacién para este estudio de caso consiste de dos items:

Obras civiles y Bienes:
Se refiere a la inflacion que se espera que ocurra entre las
negociaciones y el inicio del proyecto.

Servicios:
Se refiere a la inflacion para servicios que se espera que sea la mas
baja durante los dos primeros afios del proyecto.

Tasas de Cambio: Se prevee que las tasas de cambio permanezcan constantes. Sin
embargo, esto puede causar problemas durante la ejecucién del proyecto. Dada la
diferencia que significa el prondstico entre la inflacién local y externa, es probable que
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ocurra una alteracion en la tasa de cambio durante la ejecucién del proyecto. Lo
anterior daria como resultado en un ahorro en délares y en un incremento de los costos
en moneda local.

En este proyecto necesitaré revisar los reportes de las Tasas de Inflacién y de Cambio
para ver qué nivel de ahorro en délares podria originarse si el pais es forzado a ajustar
sus tasas de cambio en la direccién de las tasas de cambio de la paridad constante de
compra (Cuadro de Entrada No.8).

Componentes

Los componentes (Cuadro de Entrada No.9) describen lo que el proyecto establecer4 o
ejecutara de la mejor manera. Esto establece la base sobre la cual se medira el impacto
del proyecto. Los componentes para el estudio de caso se muestran en el cuadro
anterior.

Revise la presentacion y los datos anteriores y resuelva las siguientes preguntas:

o ¢Cuantas hileras de datos existen?
° ¢ Qué tratamiento le dara a estos niveles de datos en COSTAB?
] ¢ Cudles niveles requeriran manijas?

Una vez resueltas sus propias conclusiones, lea mas abajo y encuentre las respuestas a
estas preguntas.

Los componentes se componen de dos hileras de datos, la primera hilera consta de dos
elementos, debera tratarlas como categorias:

° Educacién en Administracién de Empresas
° Comisién de Donacién de la Universidad

La segunda hilera consta de tres elementos, los cuales deben ser tratados como items:

(] Instituto de Administracién de Empresas
° Facultades de Comercio
] Centro para el Desarrollo de la Administracién en Bangladesh

Los tres items y la segunda categoria requieren de manija.
Cuentas de Gasto

Las cuentas de gasto (Cuadro de Entrada No.9) describen los recursos que necesitara
el proyecto, las cuentas para este estudio de caso se muestran en el cuadro anterior.

Revise los datos y responda las siguientes preguntas:

¢ Cudntas hileras de datos existen en la seccién de costos de inversién?

¢ Cudntas hileras de datos existen en la seccién de ciostos recurrentes?

¢ Qué tratamiento le dar4 a los niveles de datos cuando los digite en COSTAB?
¢ Cudles niveles requieren manijas?

¢ Cudles atributos fijara al nivel de cuentas de gasto?

¢Cudles atributos fijara al nivel de costos recurrentes?

(En qué momento se puede obviar los atributos en la seccion de cuentas de
gasto?
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° ¢ Cuales son los porcentajes de impuestos para los diversos niveles?
(] ¢COémo varian los porcentajes para divisas?

Una vez que ha sacado sus conclusiones, continie leyendo y encontraré las respuestas.
Secciones

Las cuentas de gasto de este estudio de caso constan de dos secciones: costos de
inversién y costos recurrentes (Cuadro de Entrada No.9). Anexo a las categorias e
items se hayan los atributos que cascadearan hacia los niveles inferiores del analisis.

Costos de Inversion: La seccidn de costos de inversién contiene tres hileras de datos.
Debe estructurar los datos como categorias, subcategorias e items.

(] La primera categoria se refiere a obras civiles, ésta requiere una manija porque
no tiene detalles (hijos).

° Tome especial atencién a la categoria de Asistencia Técnica, ésta no necesita
manija porque tiene subcategorias.

(] La primera subcategoria se refiere a servicios especialistas, esta subcategoria
no tendrd& manija porque no tiene items, la segunda subcategoria se refiere a
"comunidad”. Dado que esta subcategoria no tiene detalle (hijos), necesitard
una manija.

(] Los tres items en servicios especialistas requeriran manijas.

Costos Recurrentes: La seccion de costos recurrentes consta de una hilera de datos,
deber4 tratarlos como items. Nétese que el uitimo item tiene una descripcién dividida.

Atributos: Los atributos le dicen a COSTAB cémo calcular imprevistos, impuestos y
divisas. Tome nota de cémo se fijan algunos de los atributos para el estudio de caso:

] Al nivel de cuentas de gasto, se fijaran dos atributos, es decir, imprevistos de
precio e impuestos.

o Al nivel de costos de inversién, se fijara el atributo para imprevistos fisicos.

° Puede obviar los impuestos para obras civiles y mobiliario.

° Al nivel de costos recurrentes, se fijaran los imprevistos de precio, imprevistos
fisicos y divisas.

] Puede obviar divisas para operacién, equipo y mantenimiento.

Costos Detailados

Los cuadros de costos detallados (Cuadro de Entrada No.10) especifican los costos de
los componentes durante la vida del proyecto. Mientras que los costos de un
componente se especifican generalmente en un cuadro detallado, este estudio de caso
suministra un ejemplo en el cual se especifican los costos para el Componente
Facultades de Comercio en tres cuadros de costos detallados.
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Costos Detallados para el Instituto de Administracién de Empresas: Los costos
para el Instituto de Administracién de Empresas se presentan en el Cuadro de Entrada
No.10, tome nota de los parrafos siguientes:

] No se dan las cuentas de gasto, usted necesitara decidir cual cuenta de gasto es
apropiada para cuando digite los datos.

. Los costos para la primera categoria se especifican sobre una base de cantidad.
El costo unitario es el mismo para ambos items.

L] Los costos para la segunda categoria se especifican sobre una base de valores.

° Los costos para la tercera categoria estdn mezclados. Los costos por equipo se

especifican sobre una base de cantidad y los costos por mobiliario y
computadoras se especifica sobre una base de valores.

o Los costos para el item de obras civiles se especifica sobre una base de suma
global. Las tasas de completacién distribuyen los costos a través del tiempo. El
ultimo item, honorarios profesionales para arquitectos necesitara una funcién de
honorarios profesionales para calcular y distribuir los costos.

° Fijese en el uitimo item al final de los costos recurrentes. El incremento en el
personal de apoyo se financia como gastos indirectos sobre el incremento al
personal docente. Necesitard poner una manija opcional en Incremento al
personal docente de tal manera que se pueda referir la manija cuando se
especifica la funcién para gastos indirectos.

Costos Detallados para Facuitades de Comercio

El principal objetivo de este proyecto es apoyar el desamollo de las Facultades de
Comercio que se localizan en tres ciudades: Dhaka, Chittagong y Rajshahi. Los costos
para el desarrollo de estas Facultades se especificara en tres cuadros detallados.

Los costos para el primer cuadro, la Facultad de Desarrollo Comercial de la Universidad
de Dhaka (Cuadro de Entrada No.11). Revise esos datos y luego comparelos con los
costos de las Universidades de Chittatong (Cuadro de Entrada No.12) y Rajshahi
(Cuadro de Entrada No.13):

Los cuadros son casi idénticos, la estructura es la misma, la unica diferencia se localiza
en los titulos, los nameros de cuadros y en algunos de los datos de costos.

Cuando ingrese los datos para estos cuadros, primero debera ingresar los datos dei
Cuadro de Entrada No.11 para crear el modelo 11, luego, debe copiar ese modelo y
pegario al Esquema como el modelo 12 (Cuadro de Entrada No.12). Entonces, sélo
necesitara editar los datos que sean distintos a los del Cuadro de Entrada No.11, en el
modelo 12. Repita los pasos para producir el modelo 13 (Cuadro de Entrada No.13).

Costos Detallados para el Centro de Desarrollo de la Administracion en
Bangladesh: Los costos para el centro de la.referencia se muestran en el Cuadro de
Entrada No.14, los datos para este cuadro demuestran algunas de las alternativas
adicionales que COSTAB suministra para el ingreso de los datos de costos detallados.
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Preste especial atencién a lo siguiente:

o Costo Unitario en Délares: el costo unitario para los dos primeros items se
especifica en délares.

o Costos especificados en valores sobre una base de costos de frontera: los
costos para el item bajo Apoyo a la Biblioteca se especifican en términos
valores sobre una base de costos de frontera. Los costos cif (costs, seguros y
fletes) se especifican en ddlares, el porcentaja para aranceles es 0. El
porcentaje para el valor doméstico agregado (VAD) se especifica en L (moneda
local) por cinco afios a 30,000 Taka por aflo. El porcentaje para impuesto Local
es 0.

o Costos especificados en cantidades sobre una base de costos de frontera. los
costos para Equipo Audio-visual se especifican en términos de cantidades sobre
una base de costos de frontera. EIl cif unitario se expresa en délares, el
porcentaje de arancel es 45, el de VAD se debe especificar en L (2,000 Taka)%
El porcentaje para Impuesto Local es 8.

o Funcién de Gastos Indirectos: los costos para el ultimo item de los costos
recurrentes debe calcularse utilizando una funcién de gastos indirectos.

Costos Detallados para la Comisién de Subsidios de la Universidad: Los costos
para la referencia se muestran en el Cuadro de Entrada No.15, este cuadro revisa las
alternativas que COSTAB proporciona para el ingreso de los datos.

Al tiempo que revisa el cuadro, tome nota de lo siguiente:

o Costos Unitarios en délares: el costo unitario para el primer item se especifica
en ddlares, para el segundo item , en moneda local.

o Costos especificados en valores sobre una base de costos de frontera: los
costos para Equipo se especifican en valores sobre una base de costos de
frontera.

INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA EL INGRESO DE LOS DATOS

Esta seccidn suministra las instrucciones paso a paso para el ingreso en la computadora
de los datos presentados en la seccién previa.

Estas instrucciones se han escrito suponiendo que el usuario tiene la computadora
frente a él y que va ingresando los datos conforme avanza el estudio de caso. Para
usar estas instrucciones:

1. Lea cuidadosamente las instrucciones. No se salte parrafos.

2. Digite las instrucciones que se muestran como pasos con numeros. No digite
nada antes de lo que est4 leyendo. Espere por las instrucciones numeradas.

60 Si usted olvida digita la letra L (que quiere decir moneda local), COSTAB interpretard que 2 es 2%.
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Iniciando el Trabajo
Para iniciar el ingreso de los datos para este estudio de caso, siga las instrucciones:

1. Encienda su computadora

2. Si Windows no corre en el indicador C:\>, debe digitar win y presionar ENTER.®!
Si aun de esta manera Windows no se ejecuta, debe llamar a un técnico de
soporte para que le ayude.

3. Para iniciar COSTAB, dé un doble click al ratén al icono de COSTAB.62
La ventana de COSTAB

Fecha de expiracién: Lo primero que usted vera cuando ingrese al programa sera una
ventana con la identificacién del mismo, la cual le indica el nimero de versién y su
fecha de creacién. Es su responsabilidad contactar con quienes le proporcionaron el
programa para obtener una nueva versién antes de que ésta expire (para conocer la
Fecha de Expiracién del programa, seleccione la opcion ? del menu de COSTAB y
seleccione la barra ACERCA DE....).

DAt o ntat

ehlvo gdicén Fuentes Esg d i, I 2

Ceostab pars Windews

Versibn 2.29 S-Abri-1994

Ingresando la Informacién Béasica

La Informacién Bésica consiste de Informacién Requerida y Escalas por Omision. La
Informacién Béasica para este estudio de caso se ha mostrado en el Cuadro de Entrada
No.7.

Informacion Requerida: Para ingresar la informacién requerida, siga los pasos
siguientes:

1. Haga doble click (CTRL + ENTER) en la linea + Pais: Nombre del Proyecto
en caso de que necesite ser expandida.

61

Si Windows no se encuentra en su definicion de ruta (Path), necesitard digitar cd windows y luego digitar win.

Si el grupo de Herramientas "Compass” no esté abierto, entonce, procesa a dar primero un doble click al ratén pera
abrirlo.



62

2. Haga doble click (CTRL + ENTER) en la linea + Informacién Basica.
3. Seleccione la linea + Informacién Requerida
4 Presione F2 para seleccionar Siguiente, Atributos Edicién, debera ver la

ventana de Informacién Requerida (Informacién Bésica).83

5. Ingrese la informacion requerida.
6. Una vez completado este proceso, presione ALT,C para seleccionar el boton
Acepte.

Escalas por Omision: Recuerde que las Escalas por Omisién le indican a COSTAB
cémo interpretar los datos que introduce en la computadora y cudntos decimales debe
usar para imprimir o desplegar los calculos. En este ejemplo, (ver Cuadro de Entrada
No.7) usted usar4 el nimero 3 para indicar que los datos estan en miles.

1. Haga click a la linea + Escalas por Omision

2. Presione F2 para seleccionar Siguiente, Atributos Edicién, luego observara la
ventana para estas escalas.54

3. Ingrese la informacién para las escalas por omision.

4. Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte.

En el Esquema deberdn aparecer los datos que han sido ingresado en la ventana de
didlogo.
Guardar el trabajo

Para guardar el trabajo , siga los siguientes pasos:

1. Seleccione Archivo, Guardar (ALT,A,G)

2. Digite ban y sus iniciales, ejemplo, ban_gpt, o sélo digite las iniciales para tener
este archivo separado del otro archivo (BANGLA.TAB) que viene con
COSTAB.®S

3. Presione el botén ENTER para escoger el botén OK.

4. _ Presione CTRL y R varias veces para reunir el Esquema.

Si necesita revisar los campos en la ventana de didlogo, seleccione Ayuda, Temas, seleccione Didlogos de Infor-
macién Bésica y luego seleccione Ventana de Informacién Requerida. Una vez que haya leido toda la informacién,
seleccione Archivo, Saliry haga un click a la caja que corresponde a Pais pera reactivaria.

Si necesita revisar los campos en esta ventana de didlogo, seleccione Ayuda, Temas, Iluego Didlogos de
Informaci6n Bésica, ahl seleccione Ventana de Escalas por Omisién. Una vez que haya leido toda la informacién,
seleccione Archivo, Salir y haga click a la ventana pera reactivaria.

Nétese que el uso de la linea _ es para separar las letras en el nombre de un archivo. Esto es un requisito para
Windows, ademds de que se puede leer el nombre del archivo més féciiments.
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A partir de ahora, cada vez que seleccione Guardar Archivo, COSTAB guardarg el
trabajo en el archivo creado por usted.

Comandos por Teclado para Controlar el Esquema: Como ya usted sabe, existen
combinaciones de teclado utilizadas para controlar ei esquema.:

Expandir/Contraer CTRL + ENTER
Explotar Datos CTRL+D
Explotar Estructura CTRL+E
Reunir CTRL +R

Imprevistos de Precio

Ingreso de los datos: Los imprevistos de precio para este estudio de caso se
muestran en el Cuadro de Entrada No.8. Asegurese de que haya reunido el Esquema
y que lo haya expandido para mostrar sélo las divisiones basicas de COSTAB.

1. Haga un click sencillo a la linea + Imprevistos de Precio, dicha linea deber4
resaltarse.

2. Desde la barra de menus, seleccione Siguiente, Agregar item (ALT,S,I)

3. Ingrese los datos para Obras Civiles y Bienes. Presione la tecia ? para crear -
la manija.

4, Seleccione Agregar ltem e ingrese los datos para Servicios.

5. Digite ALT,C para seleccionar el botén Acepte.
6. Guarde el trabajo.
7. Retna el Esquema.

Despliegue del Reporte: Ahora necesita desplegar el Reporte para Tasas de Inflacién
y de Cambio para revisar si los datos que usted ha ingresado son los correctos.

1. Asegurese de que una linea dentro de la divisién de Imprevistos de Precio estd
resaltada y presione F9 para seleccionar Siguiente, Desplegar Reportes.

2. Revise los datos del reporte de Tasas de Infiacién y de Cambio, luego presione
-~ ALT + TAB para devolverse a COSTAB.

3. Si encuentra un error, haga un doble ciick a la linea de informacién incorrecta
para abrir la ventana de di4logo.56

4. Edite los errores en la ventana de diélogo.

5. Escoja el botén Acepte (ALT,C)

6. Presione F9 para seleccionar Siguiente, Desplegar Reportes.57

Puede también seleccionar la linea y luego presionar F2 para el comando Siguiente, Atributos Edicién.

Si no puede ver el reporte, presione ALT + TAB para cambiarse a Excel .
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7. Repita los pasos del 2 al 7 hasta que los datos sean los correctos.
8. Redna el Esquema.

9. Presione ALT,A,G para guardar el trabajo.

Componentes

Los componentes describen los objetivos principales y por consiguiente establecen la
base sobre la cual se medird la evaluacion del proyecto, estos componentes se
muestran en el Cuadro de Entrada No.9. Debe fijarse en el namero de hileras que hay
y pensar como se van a estructurar los componentes.

Ahora, asegﬁresé de que el Esquema muestre solamente las divisiones bésicas de
COSTAB:

1. Expanda la linea de divisién de resimenes y haga un ciick sencillo a la linea
Componentes.68

2. Seleccione Siguiente, Agregar Categorfa desde la barra de menus, y podra ver
una ventana para Categoria para los Componentes.®

3. Digite Educacién en Administracion de Empresas en el campo de la
descripcién y presione TAB.

4. Dado que la categoria tiene detalles (hijos), no necesita ingregar una manija; en
su lugar, seleccione el botén Agregar Item.

Ahora ingrese la informacion para los tres items y la segunda categoria:

1. Digite la descripcién y la manija para Instituto de Administracion de
Empresas y seleccione el botén Agregar ltem.”0

2. Ingrese la informacién para Facultades de Comercio y seleccione el botén
Agregar Item.

3. Ingrese la informacién para el Centro de Desarrollo en Administracién de
Empresas. Dado que el siguiente componente es una categoria, no seleccione
el botén Agregar Item.

4. - Use el raton para seleccionar Siguiente, Agregar Categorfa e ingrese la
informacién para Comisién de Donacién de Universidades. Dado que esta
linea no tiene detalle (hijos), debe especificar una manija.
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Si hace un doble click a la linea, verd una ventana de Atributos Cascadeados. Presione ia tecla ESC y vueiva a leer
el paso 2.

Si necesita revisar los campos en esta ventana de didlogo, seleccione Ayuda, Temas, luego seleccione Didlogos de
Componentes y, una vez ahl, seleccione Componentes- Ventana de Especificacién. Una vez que haya leido la
informacion, seleccione Archivo, Salir y haga un click a la ventana de dislogo pera reactivaria.

COSTAB acepta los datos porque la Opcién Auto Aceptar Cambios estd activada. Usted puede desactivar esta
opcién luego de haber terminado de ingresar los datos.
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5. Acepte la ventana de didlogo, guarde el trabajo y reina el Esquema.

Ha terminado de ingresar la informacion para la estructura de los Componentes.
Cuentas de Gasto

Las cuentas de gasto (ver Cuadro de Entrada No.9) describen los recursos que
ocupara el proyecto. (Aguarde por las instrucciones numeradas antes de ingresar la
informacion).

Estructura de datos: Organice en su mente la estructura de los datos, mire la seccién
de inversion de las cuentas de gasto para el estudio de caso (los datos se muestran en
el Cuadro de Entrada No.9). Existen tres hileras de datos, a la primera de ellas deber4
darsele tratamiento como categorfas, a la segunda como subcategorias y a la tercera
como items.

El nivel "superior: Inicie el ingreso de los datos por la parte superior de la divisién de
cuentas de gasto. Los atributos que se especifican aqui bajardn en cascada a todas las
cuentas de gasto que se describen a continuacién:

1. Expanda las Divisiones de Resumenes y haga un ciick sencillo a la linea de
+Cuentas de Gasto, la cual debera resaltarse.

2. Presione F2 para seleccionar Siguiente, Atributos Edici6én, observara la ventana
de Atributos Cascadeados.

3. Néte que COSTAB ya ha ingresado la manija para imprevistos de precio.’”!;
debe ingresar 0 para % Impuestos.

4. Como los costos se especificaran tanto sobre una base de valores como sobre
base de cantidad, usted debera especificar diferentes unidades en el cuadro
detallado.

Nivel de Costos de Inversién

A nivel de Costos de Inversién usted debera ingresar los datos para las imprevistos de
precio:

1. Presione ENTER para escoger el botén Agregar Costos de Inversién (Puede
también hacer un click con el ratén ).

2. . Ahora debera ver la ventana para Costos de Inversién, fijese que aparecen
signos de @, esto indica los atributos cuyos valores han sido heredados de la
informacién que ingresé en la parte "superior”, ejemplo, los impuestos estan
en0.

3. Ingrese 10 para % Imprevistos Fisicos.

4, Presione ENTER para escoger el botén Agregar Categoria.

n

Si necesita revisar los campos en esta ventana de didlogo, seleccione Ayuda, Temas, luego seleccione Didlogos
de Cuentas de Gasto y seleccione Cuentas de Gasto- Ventana de Atributos Cascadeados. Una vez que haya
leido la informacién, seleccione Archivo, Salir y haga un click en 8l campo % Impuestos para reactivar esa ventana

de didlogo.
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Nivel de Categoria

Regla para especificar una manija: Antes de que ingrese la informacién para la
primera categoria, recuerde la regla para especificar una manija (Aguarde por las
instrucciones numeradas):

] un nivel o tiene detalle (hijos) o tiene una manija;
° un nivel nunca tiene ambas.

Un item debe tener siempre una manija, dado que siempre seré el nivel més bajo.”2
Descripcion de Obras Civiles: La primera categoria es Obras Civiles (Cuadro de

Entrada No.9). Ya que no tiene detalle (hijos), usted debe especificar una manija,
ademas puede obviar los impuestos e ingresar la informacién para las divisas:

1. Digite Obras Civiles para la descripcion y especifique una manija.

2. Digite 18 para los impuestos y presione TAB. Nétese que desaparece el signo
@.

3. Digite 40 para divisas.

4. Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar Categorfa. Si observa

Agregar Item en lugar de Agregar Categoria, es porque olvidé ingresar la
manija. Devuélvase y relea el paso 1.

Ahora podra ver otra ventana para Categoria. Note que el signo @ indica los atributos
que han heredado los valores de los Costos de Inversion.

ingreso de datos para las siguientes tres categorias: VAyase al cuadro anterior e
ingrese la informacién para las tres categorias siguientes:

1. Ingrese la informacién para cada categoria y seleccione el botén Agregar
Categoria.
2. Siga con el parrafo siguiente cuando se encuentre listo para ingresar la

informacién para Asistencia Técnica.

Ingreso de datos para Asistencia Técnica: Primero, revise los datos para ei
componente de asistencia técnica que se muestra en el cuadro anterior. Ahora proceda
de la siguiente manera:

1. - Ingrese la descripcién, ya que esta categoria tiene detalle (hijos) no ingrese la
manija.
2. Ingrese los valores para los imprevistos de precio, imprevistos fisicos y divisas.

Siga con el siguiente parrafo.

Subcategoria con Detalles (Hijos): A los dos hijos (detalle) de la categoria Asistencia
Técnica deben tratarse como subcategorias. La primera de ellas tiene items asi que no
le otorgue una manija.

Debe revisar la descripcién de hileras y niveles en el Capitulo 2.
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1. De la barra de Mentus, seleccione Siguiente, Agregar Subcategorfa e ingrese la
descripcion para Servicios Especialistas. No especifique una manija.
2. Seleccione el botén Agregar Item.

Items: Usted debe tratar los tres hijos (detalles) de Servicios Especialistas como
items. Luego de haber ingresado la informacién para ellos, ingrésela para la segunda
subcategoria:

1. Ingrese la informacién para Consultores Locales, Profesores Visitantes y
Consultores Internacionales. No seleccione Agregar Item.

2. Vaya al parrafo siguiente.

Subcategoria sin Detalles (Hijos): Ahora ingrese la informacién para Becas. Ya que
no tiene detalle (hijos), debe especificar una manija.

1. Seleccione Siguiente, Agregar Subcategorfa e ingrese la informacién para
Subcategoria Becas.

2. Ingrese Becas para la unidad. No presione ENTER.

3. Vaya al parrafo siguiente.

Costos Recurrentes: Los Costos Recurrentes sélo tienen una hilera de datos, asi que
debe tratar sus detalles (hijos) como items:

1. Seleccione Siguiente, Agregar Costos Recurrentes e introduzca sus atributos.

2. Seleccione Siguiente, Agregar ltem e introduzca la informacién para los items
de los Costos Recurrentes.

3. Acepte la ventana de didlogo, guarde el trabajo y reina el Esquema.

Ingreso de datos para el Instituto de Administracién de Empresas

Este estudio de caso posee seis cuadros detallados, el primero (Cuadro de Entrada
No.10), especifica los costos para el Instituto de Administracion de Empresas, este
cuadro contiene los costos de inversién y costos recurrentes. Usted vera ejemplos de
los costos especificados tanto sobre una base de cantidades como sobre una base de
valores.

Para iniciar debe describir el cuadro, la manija del componente y el namero del cuadro.
Entonces,.ingrese los datos de costos detallados.

Descripcion del Cuadro: Aseglrese de que el Esquema muestre stlo las divisiones
basicas de COSTAB.

1. Haga un click sencillo para seleccionar la linea + Cuadros Detallados. Esta
linea debera aparecer resaltada.
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2. Seleccione Siguiente, Agregar Cuadro de Costo Detallado (ALT,S,C), y podra
observar una ventana para Especificacién de Cuadro de Costo Detallado.”3

3. ‘Digite Instituto de Administracion de Empresas para la descripcién y
presione TAB.

4. Digite la tecla ? para pedirle a COSTAB que le ayude a recuperar la manija
componente.

5. Ingrese 1 para el numero de cuadro.

6. Revise los datos para determinar el lugar donde se encuentra y lo siguiente que

desea hacer.
7. Vaya al parrafo siguiente.
El Nivel de Costos de Inversién

Ahora esta listo para ir al nivel de Costos de Inversion. A este nivel usted ingresa los
atributos que bajaran en cascada sélo hasta los niveles dentro de los costos de
inversién. Sin embargo, dado que no existen atributos comtines que cascadeen en este
estudio de caso, usted deber4 ir directo al nivel de los costos de inversién en su camino
a la primera categoria:

1. Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar Costos de Inversién, y podré
observar una ventana para Costos de Inversion.

2. Ya que no existen datos que ingresar al nivel de Costos de Inversioén, presione
ENTER para seleccionar el botén Agregar Categorfa y podra observar una

ventana para Categoria.”#
La Categoria Capacitacién

La primera categoria se refiere a Capacitacién (Cuadro de Entrada No.10), ésta
contiene dos items. Ya que la cuenta de gasto y el costo unitario son los mismos para
ambos items, usted debera especificarios al nivel de categoria y permitiries bajar en
cascada hacia ambos items. Esta accién le ayuda a evitar digitar la misma informacion
unay otra vez.

Ingreso de datos al nivel de categoria: Ahora ingrese los datos para la categoria,
siga las instrucciones:

1. . Digite Capacitacién para la descripcién y digite TAB.

2. Digite ? para pedirie a COSTAB que le ayude a recuperar la manija comrecta
para la cuenta de gasto -- la manija para Becas -- y presione TAB.
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Si usted necesita revisar ios campos en la ventana de didlogo, seleccione Ayuda, Temas, luego seleccione
Dialogos de Cuadros Detallados, una vez ahf, seleccione Cuadro de Costo Detallado - Ventana de
Especificacion. Una vez que haya leido toda la informacién, seleccione Archivo, Salir y haga un click en el campo
de la descripcion para reactivaria,

Si usted necesita revisar los campos en la ventana de didlogo, seleccione Ayuds, Temes, luego seleccione
Didlogos Cuentas de Gasto, una vez ahl, seleccione Cuentas de Gasto - Ventana de Especificacién. Una
vez que haya leido toda la informacién, seleccione Archivo, Salir y haga un click en el campo de la descripcién
para reactivaria.
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3. Si usted olvidd, por descuido, ingresar Becas como la unidad para la cuenta de
gasto, ingrese ahora Becas para la unidad.

4, Asegurese que la Convencién de Ingreso de Datos se haya fijado en
Cantidades.

5. Dado que ambos items tienen el mismo costo unitario, digite 274.5 para el Costo
Unitario.

6. Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar Item y podra observar una

ventana para ltems. Note que esta ventana tiene la misma apariencia que la
ventana para Categoria, excepto que la ventana para item aparece en la parte
superior. Fijese también que el item ha heredado de la Categoria, la cuenta de
gasto y sus atributos -- aquellos que estan marcados con un signo de @ --.

Ingreso de datos para Items: Ahora ingrese la informacién para los dos items:

1. Ingrese Becas de Doctorado para la descripcion.

2. Presione la tecla TAB tres veces para moverse hasta el campo de Cantidades.”>

3. Digite 2,4,5,3,2 en el campo para Cantidades, use comas para separar l0s
nimeros. Los espacios después de las comas son opcionales, pero es mas
facil de leer.

4, Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar ltem.

5. Ingrese la informacién para Becas de Maestria.

Ingreso de datos para Apoyo a la Biblioteca: Ahora ingrese la informacién para la
categoria de Apoyo a la Biblioteca, siga las instrucciones.

1. Seleccione Siguiente, Agregar Categorfa.”®

2. Digite descripcidn, cuenta de gasto y unidad.

3. Cambie la Convenclén de Ingreso de Datos a Valores.

4. Seleccione el botdn Agregar item e ingrese la informaclén para los dos items.

Ingreso de datos para Equipo y Mobiliario: Ahora ingrese la informacién para la
Categoria de Equipo y Mobiliario, siga las instrucciones:

1. Seleccione Siguiente, Agregar Categorfa

2. Digite la descripcién; dado que la unidad varfa, usted puede esperar e
ingresaria al nivel de item.

3. Cambie la Convencién de Ingreso de Datos a Valores.
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Si olvidé hacer un click al botén "Cantidad™, (el pequefio botén que se encuentra a la izquierda de Cantidad en la
caja para Convencién de Ingreso de Datos), no podré ver el campo para Cantidades. Haga un click en Cantidad
en la caja de Convencién de Ingreso de Datos.

Si por accidente usted presioné ENTER y aparece una ventana para item, presione la tecia ESC y vueiva a leer ol
paso 1.
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4, Seleccione el botén Agregar Item e introduzca la informacién para los tres
items. Nétese que usted debe cambiar la Convencién de Ingreso de Datos.

Ingreso de datos para Obras Civiles: En la categorfa para Obras Civiles debe
ingresar una manija opcional, de tal manera que pueda referirse a ella cuando ingrese la
funcién de honorarios profesionales para los Honorarios para Arquitectos. Para los
items usted debe ingresar los datos de costos como suma global y usar las Tasas de
Completacion para distribuir los costos durante la ejecucién del proyecto.

1. Seleccione Siguiente, Agregar Categor/a.

2. Digite Obras Civiles y presione TAB.

3. Digite la tecla ? para seleccionar la manija de la cuenta de gasto (la manija para
Obras Civiles).

4, Digite Cantidad para la unidad.

5. Asegurese de que la Convencién de Ingreso de Datos se haya fijado en
Valores.

6. Digite OC_ como la manija para Obras Civiles en el campo para Manija

Opcional. Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar Item.
Tasas de Completacién
Para los primeros tres items ingrese los datos de costos como una suma global y luego

use las Tasas de Completacion para distribuir esa suma global durante la vida del
proyecto. Siga las instrucciones:

1. Ingrese Edificio Académico para la descripcién y presione TAB.

2. Utilice la tecla TAB para moverse hasta el campo Costos Base e ingrese 8670.
Esto representa el total de los costos base para la construccién de los edificios
académicos.

3. Haga un click al botén Edite_1 para seleccionar Patrén de Datos, y podra

observar dicha ventana.

F'atron de Datos

@ % de Completacién l

@ Nada O Muestre Completacidn %'s O Muestre Escalanamiente

Escalonamiento [1 |

8 % de Escala (100.0 |

i8] O \gnore intormacidn excesiva

l'lnstrucdones Reprogramacién

4, Digite 15, 25, 25, 25, 10 en el campo para % de Completacién y seleccione el
botén Continde.
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Seleccione el botén Agregar item.

Repita los mismos pasos para Dormitorios Estudiantiles y seleccione el botén
Agregar ltem.

Repita los mismos pasos para Habitaciones para el Personal Docente y
seleccione el botén Agregar ltem.

Funcién Honorarios Profesionales

Para el cuarto item use la funcién Honorarios Profesionales para calcular los costos de
los honorarios para Arquitectos. Siga las instrucciones:

1.

Digite Honorarios para Arquitectos para la descripcién y luego utilice el TAB
para moverse hasta el campo de Costos Base. (Presione la tecla ? para
accesar la funcién, pero primero debe leer el parrafo siguiente).

Seleccione Ayuda, Temas para una descripcién de la caja de Funcién ? de
COSTAB. En la seccién de Ventanas de Didlogo seleccione Didlogos de
Ayuda y seleccione Ventana de Funciéon Ayuda. Una vez que haya leido la
informacién completa, seleccione Archivo, Salir y haga un click en la caja de
Costos Base para reactivaria.

Digite la tecla ? para pedile a COSTAB que le ayude a realizar la funcién
Honorarios Profesionales y podré observar la ventana de la Funcién.

Seleccione la opcién Honorarios Profesionales.

Presione la tecla ? en el campo EN para ver la manija OC_ , luego presione
ENTER para seleccionar el botén OK y presione TAB.

Digite 7 en el campo para Tasas %
Digite 50,50 en el campo para Distribucién de Pago y seleccione el bot6én

Acepte. COSTAB pegara una funcién de honorarios profesionales en el campo
para Costos Base.

Costos Recurrentes

Ahora usted esté4 listo para ingresar la informacién de los Costos Recurrentes. Dado
que no existen atributos en comun a este nivel, debe ir directo a ingresar los datos para
la primera categoria:

1.

2.

3.

Seleccione Siguiente, Agregar Costos Recurrentes. Puede utilizar el ratén.
Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar Categorfa.

Ingrese la informacién para la categoria Apoyo a la Investigacién y sus items.
Ingrese la informacién para la categoria Incremento al Personal y sus items.
Necesitara colocar una manija opcional para el primer item de tal manera que

pueda referila cuando especifique la funclén de gastos generales para el
segundo item.
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Finalizando con el primer cuadro detallado

Ha completado el proceso de ingresar informacién para el primer cuadro detallado,
ahora necesita aceptar la ultima ventana, guardar el trabajo y reunir el Esquema.

1. Presione (ALT,C) para seleccionar el botédn Acepte y salgase de la ventana.

2. Presione (ALT,A,G) para guardar el trabajo.

3. Relna el Esquema hasta las divisiones basicas de COSTAB.77

4. Aseglrese de que tiene en el Esquema las divisiones béasicas de COSTAB y

pase al parrafo siguiente.
Revisién de la informacién

Ahora debe revisar que la estructura del cuadro y los datos que ha ingresado estén
correctos. Entonces, podra desplegar el cuadro en la pantalla.

Revision de la estructura del cuadro: Para revisar si la estructura del cuadro es
correcta debe seguir las instrucciones numeradas.

1. Expanda el Esquema y seleccione el nombre del cuadro.”®
2. Presione CTRL + E para seleccionar Esquema, Explotar Estructura.
3. Revise que la estructura del cuadro sea la comrecta. Si faltara una linea,

seleccione la linea después de la cual debe ingresar la informacién faltante y
luego seleccione el comando correcto desde el Menu Siguiente.

4, Presione CTRL + ENTER para contraer las lineas del cuadro hasta la linea del
titulo del cuadro.

Revision de los datos: Revise si los datos estan correctos.

1. Asegurese de que la primera linea del cuadro aparece resaltada.”®
2. Presione CTRL + D para seleccionar Esquema, Explotar Datos.
3. Asegurese de que haya ingresado los datos para los costos correctamente.

Desplegando el Reporte: Para ver el cuadro en la pantalla siga las instrucciones:

1. Seleccione el nombre del cuadro detallado.80
m Presione CTRL + R varias veces.
78 La linea + Instituto de Administracién de Empresas debe aperecer resaitada.
I La linea + Instituto de Administracién de Empresas debe aparecer resaltada.
80

Nuevamente Ia linea + Instituto de Administracién de Empresas debe aparecer resaltada.
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2. Presione F9 para seleccionar Siguiente, Desplegar Reportes.
3. Si no puede ver el reporte, debe oprimir ALT + TAB para cambiarse a Excel.
4. Mueva la ventana de Excel al cuadrante superior izquierdo de su pantalla y la

ventana de COSTAB al cuadrante inferior derecho. Una vez que haya
colocado las ventanas correctamente, podra ver ambas ventanas al mismo

tiempo.81

5. Revise que haya ingresado los datos correctamente, presionando CTRL+PgUp
o presione la flecha de la derecha en la esquina inferior derecha de la hoja
electrénica.

Correcion de Errores: Si usted encuentra errores, necesita corregir los datos en
COSTAB y luego desplegar el cuadro en la pantalla nuevamente:

1. Asegurese de que se encuentra en COSTAB.82

2. Expanda el cuadro detallado hasta que vea el error.

3. Haga un doble click al error para abrir la ventana.

4. Ingrese los datos correctos y escoja el botén Acepte.

5. Presione F9 para seleccionar Siguiente, Desplegar Reportes.83

6. Si alin encuentra errores, repita los pasos 1-6 hasta que los datos estén
correctos.

7. Cambiese a COSTAB y retina el Esquema hasta las divisiones béasicas de
COSTAB.

8. Guarde el trabajo.

9. Véayase al parrafo siguiente para ingresar los datos para la Facultad de

Desarrollo Comercial de la Universidad de Dhaka.

Facultad de Desarrollo Comercial de la Universidad de Dhaka

Los costos para la Facultad de Desarrollo Comercial se especifican en tres cuadros
(Cuadros de Entrada No. 11, 12 y 13), cada cuadro muestra los costos detallados para
cada Universidad. Los datos para el primer cuadro (Cuadro de Entrada No. 11) se
refieren a la Universidad de Dhaka. Para iniciar, ingrese los datos para el cuadro, luego,
podra copiario y pegario en el Esquema como un modelo para el cuadro siguiente.

81

82

Si no sabe cémo mover las ventanas y cambiarias de tamafio, pidale a un compafiero que le ayude a trabajar a
través del Tutorial de Windows.

Presione ALT + TAB hasta que logre ver COSTAB en la pequefia caja en ef centro de la pantalla.

Si no ve el cuadro, presione ALT + TAB para cambiarse a Excel, si no logra ver Excel la primera vez, debe
presionar varias veces la tecla TAB.
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Descripcion del Cuadro
Aseglrese de que el Esquema muestre sélo las divisiones basicas de COSTAB.

1. Expanda la linea + Cuadros Detallados y expanda la linea + Todos los
Cuadros Detallados.

2. Haga un click para seleccionar la linea Instituto de Administracién de
Empresas. Lo anterior marca la linea después de la cual usted desea agregar
el siguiente cuadro detallado.

3. Seleccione Siguiente, Agregar Cuadro de Costo Detallado (ALT,S,C) y podra
observar una Ventana de Especificacién para Cuadro de Costo Detallado.

4. Ingrese la descripcién, recupere la manija componente e ingrese el nimero 201
para el cuadro.

Costos de Inversion

Ahora puede introducir los datos para Costos de Inversiéon (Aguarde por las
instrucciones numeradas).

No existen atributos que ingresar al nivel de costos de inversién. Para cada categoria,
debe ingresar los atributos que deben cascadear hacia los items que se detallan més
abajo.

Cuando llegue a la categoria Equipo y Mobiliario, asegurese de especificar una manija
opcional para Equipo. Usted necesitara referirse a esos costos base cuando especifique
la funcién O & M (Operacién y Mantenimiento), para calcular los costos de operacién y
mantenimiento para la Gltima categoria de los Costos Recurrentes.

Ahora ingrese la informacién para los costos de inversion:

1. Seleccione el botén Agregar Costos de Inversién. Ya que no hay atributos que
ingresar, vayase directo a la primera categoria.

2. Seleccione el botén Agregar Categoria.

3. Ingrese los datos para Facultad de Capacitacion.

4, Ingrese los datos para Apoyo a la Biblioteca.

5. - Ingrese los datos para Equipo y Mobiliario. Para el segundo item, especifique

EM_201 como su manija opcional.
Costos Recurrentes
Revise la estructura de los datos para los costos recurrentes (Cuadro de Entrada
No. 11). Cuando llegue a la categoria Equipo, Operacién y Mantenimiento; debera
especificar una funcién O & M para calcular los costos de operacién y mantenimiento.

Ahora ingrese la informacién para los costos recurrentes:

1. Seleccione el botén Agregar Costos Recurrentes.
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2. Seleccione el botén Agregar Categoria.

3. Ingrese los datos para Apoyo a la Investigacion.

4. Ingrese los datos para Pasantias Industriales .

5. Ingrese los datos para Seminarios de Verano. Recuerde colocar una linea
diagonal invertida en Reproduccién de materiales/y servicios de apoyo.

6. Ingrese los datos para Equipo, Operacién y Mantenimiento. En el campo para
Costos Base presione la tecla ? para la caja de Funcién ?.84

7. Ingrese la informacién apropiada y presione ALT,C para seleccionar el botén
Acepte.

8. Acepte la ventana de didlogo.

9. Guarde el trabajo y retina el Esquema hasta las divisiones basicas de COSTAB.

10. Ahora ha completado de digitar la informacién para el cuadro Cuadro de
Entrada No.11.

11. Vdyase al parrafo siguiente y aprendera como copiar y pegar este cuadro como

un modelo para el Cuadro de Entrada No. 12.

Desarrollo de la Facultad de Comerclo
de la Universidad de Chittagong

El Cuadro de Entrada No. 12 muestra los costos para el Desarrollo de la Facultad de
Comercio de la Universidad de Chittagong. Note que la estructura es la misma que la
del Cuadro de Entrada No. 11. Sélo el titulo, el nimero del cuadro y algunos datos son
diferentes.

Utilizando las instrucciones numeradas, usted podra copiar los datos del modelo 11 y
pegarlos en el Esquema como el modelo 12. Entonces usted editara la parte superior
del cuadro pegado, le cambiara el titulo y el nimero del cuadro. Finalmente, podra
revisar cada una de las lineas del cuadro y editar los datos que necesitan cambiarse.

Copiando la informacién del modelo 11: Ahora utilice los comandos Copiar y Pegar
para copiar los datos del modelo 11 y pegarios al Esquema como modelo 12. Siga las
instrucciones:

1. - Parainiciar lea acerca de los Comandos de Edicién , Seleccione Ayuda, Temas.
En la secciobn de Menus seleccione Menu Edicion. Lea acerca de los
comandos Mover, Marcar y Trasladar, Cortar, Copiar y Pegar. Una vez que
haya leido la seccién, seleccione Archivo, Salir.

2. Asegurese de que el Esquema est4 reunido hasta las divisiones basicas de
COSTAB.

3. Expanda la linea + Cuadros Detallados y expanda +Todos los Cuadros
Detallados.

Si olvidé especificar EM_202 como manija opcional para Equipo y Mobiliario, necesitaré devolverse y especificar la
manija antes de que pueda especificar la funcién.
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Expanda la linea + Facultad Comercio de la Universidad de Dhaka. Podra
observar las lineas de Costos de Inversién, Costos Recurrentes y de Escalas y
Despliegue.

Utilice el ratén para seleccionar Edicién, Copiar (CTRL + C), COSTAB resalta
todas las lineas del cuadro para permitirlie distinguir cudles lineas ha copiado en
el area de almacenamiento temporal.

Seleccione Edicién, Pegar (CTRL + V). COSTAB pega una copia del modelo 11
en el esquema, pero note que el nimero del nuevo modelo es 11.

Asegurese que la linea del titulo del nuevo cuadro esté resaltada. Seleccione
Esquema, Explotar Datos (CTRL + D) para explotar los datos para el nuevo
cuadro.

Asegurese de que la primera linea del modelo 12 todavia se haya resaitada.
Presione F2 para seleccionar Siguiente, Atributos Edicién y podra observar la
Ventana de Especificacion para Cuadro de Costo Detallado.

Haga un doble click a Dhaka y digite Chittagong para cambiar el titulo del
cuadro.

Ya que COSTAB ha creado el nimero correcto de cuadro, no tiene nada que
corregir. Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte.

Ediciéon de los datos en el modelo 12: Ahora explote los datos del Cuadro 202 y
edite los que sean diferentes a los del modelo 11. Siga las instrucciones:

1.
2.

Asegurese de que la primera linea del modelo 12 todavia esté resaltada.

Presione CTRL + D para seleccionar Esquema, Explotar Datos y podra observar
el Cuadro 12 totalmente explotado.

Compare cuidadosamente los datos de la pantalla con los datos del Cuadro de
Entrada No.12. La primera diferencia que encontrard es que las cantidades
para Becas de Doctorado (en el exterior) son 1,2,2,1 en lugar de 1,2,3,2.

Haga un doble click a los datos que necesitan cambiarse. COSTAB abrira la
ventana de item y resaltara el campo de cantidades.

Digite 1,2,2,1.85

~ Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte.

Contintie buscando los datos que necesitan cambiarse.

Haga un doble ciick a los datos que necesitan cambiarse e ingrese los datos
correctos.

Presione ALT, C para seleccionar el botén Acepte.

No necesita presionar primero la tecla BACKSPACE.




77

10. Repita los pasos del 7 al 9 hasta que los datos del modelo 12 (Cuadro de
Entrada No.12) sean los correctos.88

11. Una vez que haya corregido el cuadro completo, presione ALT y luego presione
R varias veces para reunir el cuadro en su titulo.

12. Asegurese que el titulo para el modelo 12 se ha resaltado y presione F9 para
desplegar el cuadro en la pantalia.8”

13. Presione ALT + TAB para regresar a COSTAB.

14. Guarde el trabajo y reuna nuevamente el Esquema hasta las divisiones bésicas
de COSTAB.

Ahora ha terminado con el Cuadro de Entrada No.12. Véayase al parrafo siguiente y
copie el modelo 12 como modelo 13.

Desarrollo a la Facultad de Comercio
de la Universidad de Rajshahi

En el Cuadro de Entrada No.13 usted puede observar los costos para la Facultad de
Desarrollo Comercial de la Universidad de Rajshahi. Note que nuevamente la
estructura es la misma que la del Cuadro de Entrada No.12. Sélo el titulo del cuadro,
el nimero del modelo y algunos de los datos son diferentes.

Copiando un cuadro: Ahora utilice los comandos Copiar y Pegar para copiar el
modelo 12 y pegario en el Esquema como modelo 13. Siga las instrucciones:

1. Seleccione el titulo del cuadro ( + Facuitad de Comercio de la Universidad
de Chittagong).

2. Presione CTRL + C para seleccionar Edicién, Copiar.

3. Presione CTRL + V para seleccionar Edicién, Pegar.

Corrigiendo el Titulo del Cuadro: Ahora comrija la informacién del titulo, siga las
instrucciones detalladas:

1. Presione F2 para seleccionar Siguiente, Atributos Edici6n .
2. Haga un doble click a Chittagong y digite Rajshahi para cambiar el titulo.
3. Ya que COSTAB ha creado el nimero de cuadro correcto, no tiene nada mas

que corregir. Presione ALT + C para seleccionar el botén Acepte.

Corrigiendo los datos: Ahora corrija los datos del cuerpo principal del cuadro, siga las
instrucciones:

1. Asegurese de que el titulo del cuadro esté resaltado.

87

Nétese que COSTAB ha cambiado la manija para Equipo y la referencia de la manija en la funcién O & M.

Si no ve el reporte, presione ALT + TAB para cambiarse a Excel.
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2. Presione CTRL + D para seleccionar Esquema, Explotar Datos.

3. Busque errores.88

4. Haga un doble click a los datos incorrectos y digite la informacién correcta.

5. Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte.

6. Repita los pasos del 3 al 5 hasta que llegue a la Categoria Pasantias
Industriales

7. Vayase al parrafo siguiente para ver las instrucciones sobre como ingresar la

informacién para Pasantias Industriales.

Unidad / Cantidad: Para la categoria de Pasantias Industriales, usted necesitard
cambiar el campo Unidad/Cantidad. Siga las instrucciones:

1. Ingrese la descripcién y la manija de la cuenta de gasto.

2. Ingrese Mes para la unidad.

3 Ingrese 0,3,4,6 para Cantidades.

4. Ingrese 1.5 para el Costo Unitario.

5. Ingrese 7 para Unidad/Cantidad. COSTAB crear4d en el reporte la unidad
correcta y las etiquetas del costo unitario.

6. Ingrese la informacién restante para el modelo 13.

7. Una vez que los datos estén correctos, presione ALT+R para reunir el cuadro a
su titulo.

8. Presione F9 para desplegar el cuadro en la pantalla.8®

9. Revise los datos y corrija errores.

10. Presione ALT + TAB para regresar a COSTAB.

11. Guarde el trabajo y reuna nuevamente el Esquema a las divisiones basicas de
COSTAB.

12. ~ Vayase al parmafo siguiente.

CENTRO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DE BANGLADESH

En el Cuadro de Entrada No.14 se hayan los datos para el Centro de Desarrolio
Administrativo de Bangladesh. Este cuadro le muestra cémo especificar los costos
sobre una base de frontera.

88

Note que COSTAB ha cambiado la manija para Equipo y la funcién O & M.
Si no ve el reporte, presione ALT + TAB para cambiarse a Excel.



79

Agregar el cuadro de costo: Ahora puede agregar el modelo 14 al Esquema.

1.

Resalite la linea + Desarrollo a la Facultad de Comercio de la Universidad de
Rajshabhi.

Presione ALT,S,C para seleccionar Siguiente, Agregar Cuadro de Costo
Detallado.

Ingrese la informacién comrecta para el modelo 14 hasta que llegue a la
categoria Apoyo a la Biblioteca.

Ingreso de datos valores sobre una base de costos de frontera: En la categorfa
para Apoyo a la Biblioteca usted debe ingresar datos valores sobre una base de costos
de frontera.

1.

2.

Ingrese la informacién para la categoria y seleccione el botén Agregar Item.

Digite Libros de Texto, Libros de Referencia, etc. para la descripcion y
seleccione la manija correcta para gastos.

Para la Convencién de Ingreso de Datos seleccione Valores y Precios de
Frontera.

Ingrese $ 16.7, 2@20, 2@15.5 para el cif. El signo de $ sefiala a COSTAB que
los datos se han ingresado en délares.

Ingrese 0 para el Arancel.

Ingrese L 5@30 para el Valor Local (Doméstico) Agregado. La L omite el signo
% para omdocar que el valor local se especifica en valores de moneda local,
por ejemplo 5 aiios a 30,000 Taka.

Ingrese 0 para el Impuesto Local.

Continte ingresando los datos hasta que llegue a la Categoria Equipo y
Mobiliario.

Ingreso de datos cantidades sobre una base de costos de frontera: Para la
categoria de Equipo y Mobiliario debe ingresar datos cantidades sobre una base de
costos de frontera. Siga las instrucciones:

1.

Digite Equipo Audio-Visual para la descripcién y seleccione la manija de
gastos apropiada.

Seleccione Cantidades y Precios de Frontera para la Convencién de Ingreso
de Datos.

Ingrese 2,3,4 para Cantidades.
Ingrese $2.4 para el CIF Unitario.
Ingrese 45 para el Arancel.

Ingrese L 2 para el VAD. Esto quiere decir que el valor agregado local
(doméstico) sera 2,000 Taka por unidad.
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7. Ingrese 8 para el Impuesto local.
8. Complete el cuadro, guarde el trabajo y despliéguelo en la pantalla.
9. Devuélvase a COSTAB y reuna el Esquema.

Comisién de Subsidios de la Universidad

Los datos para esta categoria se hayan en el Cuadro de Entrada No.15, agregue este
cuadro al Esquema. Guarde el trabajo y despliéguelo en la pantalla.

Impresién de todos los Cuadros en la Impresora: Ahora seleccione los cuadros que
quiere que COSTAB despliegue y hagalo en la impresora.

Opciones de Despliegue:
Primero necesita seleccionar las Opciones de Despliegue para los reportes de
resimenes y para las columnas que quiere que COSTAB despliegue para los
cuadros detallados.

1.
2.

7.

Seleccione Archivo, Opciones de Despliegue (ALT,A,D).

Haga un click a Gastos y Componentes y luego seleccione Impresora.
Podra observar la ventana de Despliegue en Impresora (Divisién de
Resumenes)

Active los reportes que desea que COSTAB despliegue en la impresora.
Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte.

Ahora seleccione Archivo, Opciones de Despliegue (ALT,A,0,0)
nuevamente. Baje hasta que encuentre Cuadro Detallado — Escalas y
Despliegue por Omisién.

Accione Impresora y seleccione las columnas para los cuadros
detallados que usted quiere que COSTAB despliegue en la impresora.

Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte.

Desplieque de los cuadros:
Para desplegar los cuadros en la impresora siga las instrucciones:

1.

Seleccione Fuentes (ALT,F) y cambie el tamafio de la letra que desea
usar para imprimir los reportes.

Seleccione Archivo, Imprimir (ALT,A,l).

Seleccione el botén Configurar Impresora (ALT,a,c) para asegurarse de
que la Orientacién se ha fijado en Horizontal. Presione ENTER para
seleccionar el botén Sl.

Active Imprevistos de Precio, Divisiones de Resumenes y Cuadros
Detallados bajo la opcién En Impresora. Asegurese de que todas las
opciones bajo En Pantalla se hayan desactivadas.

Seleccione el botén Sl.
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6. Revise si existen errores en los cuadros impresos.

7. Corrija si es necesario.

ADQUISICION, FINANCIAMIENTO Y CUENTAS LEGALES

El dltimo paso en la construccion de cuadros detallados para el proyecto se trata de
estructurar las cuentas para financiamiento y adquisicion (ver Cuadro de Entrada
No.16). Usted generalmente usa lapiz y papel para configurar la estructura de
financiamiento y adquisicién que usted considera mas apropiada para el proyecto. Una
vez que haya digitado la informacién en la computadora, COSTAB puede producir
reportes estandar de financiamiento y adquisicion .

El resto de este capitulo utiliza el proyecto de Bangladesh como un ejemplo de cémo se
deben construir las cuentas de financiamiento y adquisicién.

Construccion de Divisiones Opcionales

Debe especificar la estructura para los convenios de financiamiento y adquisicién en las
Divisiones Opcionales de COSTAB. Estas divisiones le permiten realizar lo siguiente:

L Configurar planes de financiamiento.
° Organizar convenios de adquisicion.
° Estructurar cuentas para el Convenio Legal .20

Mire las matrices que aparecen anteriormente. Ellas muestran las estructuras para lo
siguiente:

Cuentas de Gasto

Planes de Financiamiento
Convenios de Adquisicién
Cuentas de Convenio Legal

Cuentas de Gasto: A la izquierda se encuentran las Cuentas de Gasto que usted ha
ingresado para este estudio de caso. Ellas suministran una perspectiva econémica de
los recursos que ocuparé el proyecto. Use la estructura de las cuentas de gasto como la
base para construir las cuentas de financiamiento y adquisicion.

Planes de Financiamiento: Un plan de financiamiento muestra los Financiadores que
proporcionaran los fondos para un proyecto y las cuentas contra las cuales se haran los
desembolsos , por parte de los Financiadores .

Convenios de Adquisicién: Una matriz de Convenios de Adquisicién muestra los
métoos de adquisicion y la estructura de la cuenta de adquisicion del proyecto. La
estructura de la cuenta de adquisicién en este ejemplo es muy simple, sélo contiene una
hilera sencilla de datos. En la mayoria de los proyectos, la estructura para las cuentas
de adquisicién es mas desagregada, particularmente los proyectos en los que las obras
civiles se dividen en paquetes separados de adquisicién, por ejemplo, Contrato A,
Contrato B, Contrato C, Contrato D.

Cuentas de Convenios Legales: Las cuentas de convenios legales constituyen la
base sobre la cual el convenio formal se registra entre prestante y prestatario. Un
Convenio Legal fija la maxima cantidad de préstamo y el porcentaje de desembolso

Los préstamos y /os Convenios de Crédito dependen de la fuente de financiamiento.
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para cada elemento del proyecto. Ya que las cuentas de convenio legal generalmente
reflejan a) objetivos de desarrollo, b) acuerdos de financiamiento y , ¢) procedimientos
de adquisicion, la construccién de su estructura es generalmente el paso mas riguroso
en el ensamblaje de los costos del proyecto. Las Cuentas de Convenio Legal para este
estudio de caso (se muestran en el cuadro anterior) son muy sencillas.

Regla Simple: La regla para la construccion de cuentas de financiamiento y
desembolso es elemental: mantenga los procedimientos administrativos tan simples
como sea posible. Entre menos cuentas establezca, mas facil serd de ejecutar el
proyecto, como minimo incie con:

Obras Civiles,

Bienes y Servicios,
Servicios de Consultoria
Costos Recurrentes

Ahora, agregue cuentas si es necesario para reflejar los requisitos de su proyecto. En
este ejemplo las estructuras de las cuentas para Plan de Financiamiento, Acuerdos de
Adquisicion y de Convenios Legales son casi idénticas (ver Cuadro de Entrada No.16).
COSTAB le permite hacerlas idénticas o totalmente diferentes. La estructura que usted
construye para su proyecto dependera de la complejidad de su estructura.

Construccioén de un Plan de Financiamiento

Un Plan de Financiamiento muestra las fuentes de financiamiento para los recursos que
ocuparé el proyecto y cOmo se usaran esos recursos.

Financiadores: El Plan de Financiamiento (que se muestra en el Cuadro de Entrada
No.16) muestra los financiadores. En este ejemplo, el proyecto se flnanciara por dos
fuentes financieras extemas y por el Gobiemo de Bangladesh.

Cuentas de Desembolsos: La parte de la izquierda del Plan de Financiamiento
muestra la estructura de la cuenta y cémo se usaran los recursos suministrados por los
Financiadores. En este ejemplo existen seis cuentas de desembolso. Note que Equipo
y Mobiliario y los Costos Recurrentes se muestran cada una como cuentas sencillas.

Porcentajes de Desembolsos: Los porcentajes de desembolsos especifican cuanto
debe desembolsar un prestante contra los costos de una cuenta especifica. Tome por
ejemplo el financiamiento para Equipo y Mobiliario. BIRF desembolsara el 100% de los
costos extemnos y el 50% de los costos locales. Dado que el Gobiemo es el Financiador
que se tiene como ultimo recurso, COSTAB calcula el porcentaje de financiamiento para
el gobiemo. Usted no lo debe especificar.

Ingreso del Plan

Una vez que haya decidido la estructura de financiamiento para el proyecto, el paso
siguiente es ingresar la informacién en la computadora.

Financiadores: Primero debe especificar cuéles instituciones financiaran el proyecto.
Asegurese de que haya reunido el Esquema hasta las divisiones béasicas de COSTAB.
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1. Expanda la linea +Divisiones Opcionales, expanda la linea +Financiamiento
y Desembolsos, y luego expanda la linea +Financiadores. Note que COSTAB
ya tiene un Financiador denominado "El Gobierno".®!

2. Seleccione Siguiente Item (ALT,S,l) y podr& observar la ventana para ltem para
Financiadores.

ltem - (Eepeditivacion de buente Financivea)

Descripcién | l

Manija L I

O Mostrar Ia participacibn del financiador en el Cuado de
Adquisicibn y el Cuadre de Convenio Legal

Informacién Opcional
Interés duranté Construccibn
@ Nada

O Interés Tasas Anuales I:%

O Montos per Semestre Especificar | |

r Commitment Fee
@ Nada

O%

O Montos Especificar [ ]

Nota pie de pég. | I

3. Antes de continuar, lea la informacién sobre Financiamiento. Seleccione Ayuda,
Temas, luego seleccione Didlogos de Cuentas de Financiamiento y
Desembolsos y entonces seleccione Financiadores - Ventana de
Especificacion. Ponga particular atencion a las explicaciones para GOVT y
Mostrar Participacién del Financiador....... Una vez que haya leido la
informacién, seleccione Archivo, Salir y haga un click en la caja de la
descripcion para reactivar la ventana.

4. Ingrese BIRF para la descripcién y construya una manija.

5. Active la caja de "Mostrar Participacién del Financiador........ *. Esto instruye
a COSTAB para que le mueste la participacion del financiador para BIRF en los

cuadros de Adquisicién y Asignacién de los Fondos del Préstamo.92

6. Seleccione el botén Agregar ltem y agregue la informacién para KFW. Ya que

éste es la Ulitima fuente financiera externa, no seleccione el botén Agregar item.
7. Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte.
8. Seleccione la linea " El Gobierno.. " y presione F2 para seleccionar Siguiente,
Atributos Edicién.

Generalmente Gobierno se muestra como la Ultima fuente de financiamiento.

Si usted especifica cuentas de adquisicién, debe identificar el financiador que COSTAB usara para los reportes de
Adquisicién y Asignacién del Préstamo. Debe seleccionar sélo uno a la vez.



84

9. Digite Gobierno de Bangladesh para la descripcién. Note que no puede
cambiar la manija, porque COSTAB usa GOVT como la manija para el
financiador de ultimo recurso.

10. Acepte la ventana de didlogo y guarde el trabajo.

Cuentas de Desembolso: Ahora usted esta listo para ingresar la estructura de las
cuentas de desembolso. Dado que sé6lo existe una hilera de datos, deberé tratar las
cuentas de desembolso como items:

1. Seleccione la linea + Cuentas de Desembolso.

2. Seleccione Siguiente, Agregar Item (ALT,S,I) y podréa observar una ventana para
Item para las Cuentas de Desembolso.

Atributo Cascadeado [Cuenta de Desembolao)

~Informacién Opcional

- Financlamiento

Regla Financiera I l

Regla sin colocar IPHY. CONT. PLUS PR. CONT. ON PHY. CONT. I

rAdquisicibén

Cta. de Adquisicién :
Método de Adquisicién [ | .
Desfase desembolso [semestres)

Externo D Local C]

~Patrébn de Gasto
Externo  [(0.5. 0.5] ]  Locat [10.5. 0.5 ]

3. Antes de proseguir, lea la informacién sobre Desembolsos. Seleccione Ayuda,
Temas, luego seleccione Dialogos de Cuentas de Financiamiento y
Desembolsos y entonces seleccione Cuenta de Desembolso - Ventana de
Especificacion. Una vez que haya leido la informacién, seleccione Archivo,
Salir y active la caja para la Descripcién para reactivar la ventana de didlogo.

4 Ingrese Obras Civiles para la descripcion.

5.  Digite ? para pedirie a COSTAB que le ayude a crear la manija. Presione END
y agregue -da al final de la manija para evitar usar la misma manija dos
veces. %3

6. Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar Item.

7. Ingrese la descripcion para la siguiente cuenta de desembolso.

8. Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a crear la manija. Presione END y

agregue -da al final de la manija para evitar usar la misma manija dos veces.

Usted completard la informacién restante cuando "ligue™ las cuentas de desemboiso a las cuentas de gasto.
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9. Repita los pasos del 6 al 8 hasta que haya terminado de ingresar la informacién
para todas las cuentas de desembolso.

10. Guarde el trabajo y reuna el Esquema.
Construccioén de los Acuerdos de Adquisicién

Los Acuerdos de Adquisicién muestran los métodos de adquisicion y estructuran las
cuentas para los recursos que debe conseguir el proyecto.

Métodos de Adquisicion: En el cuadro anterior se muestran los Métodos de
Adquisicién en la matriz de Acuerdos de Adquisicion. Los métodos estandar de
adquisicion incluyen ICB (Licitacion Intemacional Abierta), LCB (Licitacién Local
Abierta), Servicios de Consultoria y Financiamiento No Bancario (NBF). Otros métodos
de adquisicién aceptables se muestran entre Licitacién Local Abierta (LCB) y Servicios
de Consultoria.

Cuentas de Adquisicion: Las cuentas de adquisicion se muestran en la parte
izquierda de la matriz de Acuerdos de Adquisicion. En este ejemplo existen siete
cuentas de adquisicién.

Porcentajes de Adquisicion: Usted debe especificar un porcentaje de distribucion
para los métodos de adqusicion que se usaran para cada cuenta de adquisicién. Los
porcentajes para cada cuenta deben sumar 100%. Por ejemplo, 80% de los costos por
mobiliario se asignaran usando procedimientos de Licitacién Local Abierta (LCB), 20%
usarén procedimientos de Compra Local.

Ingreso de Acuerdos de Adqulsicién
El paso siguiente es ingresar los acuerdos de adquisicién en la computadora.

Métodos de Adquisicién: Los métodos de adquisicion ya han sido definidos. Para
verlos, asegurese de haber reunido el Esquema a las divisiones béasicas de COSTAB:

1. Expanda la linea + Divisiones Opcionales, expanda la linea + Adquisicién.

2. Expanda la linea + Métodos de Adquisicién y podra observar los métodos de
adquisicién predefinidos.

3. Antes de continuar, lea la informacion sobre Métodos de Adquisicién.
Seleccione Ayuda, Temas, seleccione Didlogos de Adquisicion y luego
seleccione Método de Adquisicicion -Ventana de Especificaciéon. Una vez

" que haya leido la informacién, seleccione Archivo, Salir.
4 Contraiga la linea + Adquisicion y continue con el parrafo siguiente.

Cuentas de Adquisicidon: Ahora esté listo para ingresar la estructura de las cuentas de
adquisicién. Ya que sélo hay una hilera de datos, debera trataria como items:

1. Seleccione la linea Cuentas de Adquisicién.

2. Seleccione Siguiente, Agregar Item (ALT,S,l) y podra observar una ventana para
ltem para las Cuentas de Adquisicion.
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Categoria [Lspecaiticacion de Covenias Legalee)

A“Descripcién I |
Manija r |

rInformacion Opcional

51 Cuenta de Desembolso :l
Regla sin colocar | j

Nota ple de pég. L j

Antes de continuar, lea sobre Cuentas de Adquisicion. Seleccione Ayuda,
Temas, luego seleccione Didlogos de Adquisicion y entonces seleccione
Cuenta de Adquisicién - Ventana de Especificacién. Una vez que haya
leido la informacién, seleccione Archivo, Salir y haga click en el campo de la
Descripcién para reactivar la ventana de didlogo.

Ingrese Obras Civiles para la descripcién.

Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a crear la manija. Presione END
y agregue -pa al final de la manija para evitar el uso de la misma manija dos
veces.%4

Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar ltem.

Ingrese la descripcion para la siguiente cuenta de adquisicion.

Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a crear la manija. Presione END
y agregue -pa al final de la manija para evitar el uso de la misma manija dos
veces.

Repita los pasos del 6 al 8 hasta que haya terminado de ingresar la informacién
para todas las cuentas de adquisicion.

Guarde el trabajo y reuna el Esquema.

Construcclén de un Convenlo Legal

Los convenios legales muestran los elementos de los gastos contra los cuales los
prestantes desembolsaran los fondos, el liimite de fondos que deben ser desembolisados
y los porcentajes de desembolso para cada elemento de gasto.

Cuentas de Convenio Legal: La seccién de la parte inferior del cuadro anterior
muestra las cuentas de convenio legal para el proyecto. Algunas veces estas se
denominan Categorias, aunque el término categorfa pueda ser confuso cuando hay una
estructura de cuenta con varias capas , es decir dos o mas hileras.

Usted completard la informacién restante cuando "ligue™ las cuentas de adquisicién a las cuentas de gasto.
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En este ejemplo las cuentas de convenio legal tienen la misma estructura que las
cuentas de adquisicién. En los proyectos reales, la estructura de la cuenta de convenio
legal es usualmente mucho més desagregada.

»

Ingreso de Cuentas de Convenios Legales: Asegurese de que haya reunido el Esquema
hasta las divisiones basicas de COSTAB. Ya que hay sélo una hilera de datos, deber4
tratar las cuentas de convenios legales como items:

1.

Expanda la linea +Divisiones Opcionales, expanda la linea +Financiamiento
y Desembolso.

Seleccione la linea +Cuentas de Convenios Legales.

Seleccione Siguiente Item (ALT,S,l) y podra observar la ventana de ltem para la
Cuenta de Convenio Legal:

Categoria - (Especilicacion de Covenios Leyales)

Descripcibn

Manija ﬁ j

Informacién Opcional

! Cuenta de Desembolso :

Regla sin colocar [ |

ota ple de pég. [ I

Antes de continuar, lea sobre Cuentas de Convenio Legal. Seleccione Ayuda,
Temas, seleccione Didlogos de Cuentas de Financiamiento y Desembolsos
y entonces seleccione Convenio Legal-Ventana de Especificacion. Una vez
que haya leido la informacidn, seleccione Archivo, Salir y active el campo de la
descripcion para reactivar la ventana.

Ingrese Obras Civiles para la descripcién.

Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a recuperar la manija. Presione
END y agregue -la al final de 1a manija para evitar el uso de la misma manija
dos veces.%

Presione ENTER para seleccionar el botén Agregar Item.

Ingrese la descripcion para la siguiente cuenta de desembolso.

Digite ? para pedirie a COSTAB que le ayude a recuperar la manija. Presione

END y agregue -la al final de la manija para evitar el uso de la misma manija
dos veces.

Usted terminara la informacién restante cuando “ligue” las cuentas de convenio legal con las cuentas de gasto.
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10. Repita los pasos 7 al 9 hasta que haya digitado la informacién para todas las
cuentas de convenios legales.

11. Guarde el trabajo y reuna el Esquema.
Digitando las Cuentas de Financiamiento y Adqulsicién para las Cuentas de Gasto

El siguiente paso es ligar las cuentas de financiamiento y adquisicién a las cuentas de
gasto. La estructura del financiamiento y adquisicion bajaran en cascada hasta los
costos desagregados que usted ha especificado en los cuadros de costos detallados.
COSTAB tendra, entonces, la suficiente informacién para calcular el Plan de
Financiamiento, el Cuadro de Adquisicién y el Cuadro de Asignacién de los Fondos del
Préstamo.

Obras Civiles: La cuenta de gasto Obras Civiles suministra un ejemplo del
financiamiento por un financiador sencillo que desembolsard un porcentaje compuesto
contra el total de los costos, independientemente de la distribucion de los costos entre
externos y locales.

Adquisicion para Obras Civiles es también simple: 100% de los contratos para Obras
Ciciles se asignaran usando los procedimientos de Licitacién Intemacional Abierta (ICB)

Ingreso de la informacién: Asegurese de que ha reunido el Esquema hasta las
divisiones basicas de COSTAB.

1. Expanda las Divisiones de Resimenes y expanda la division de Cuentas de
Gasto.

2. Expanda los Costos de Inversién de tal manera que pueda ver sus categorias.

3. Seleccione la cuenta de Gastos Obras Civiles y presione F2 para seleccionar
Siguiente, Atributos Edicién y podra observar la ventana para la cuenta de
gasto.

4 Presione ALT,1 para seleccionar el botén para Adquisicién, Financiamiento

y Desembolso y dicho botén aparecera.

rcon, bonancimie nto y Decembiol-o

bolse y Finsnclamient
Cuenta de Conveniee Legales [——_]

{1 Regla financiara i ]

] Regla sin colecar | ]

rAdquisicibn
Bl Cts. do Adquisicién [ |

¥ Método de Adquisicién | ]

rDest desembolso (sem s)
[ —

Patrbn de Gaste

I ee—
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5. Antes de continuar, lea sobre Cuentas de Adquisicién, Financiamiento y
Desembolso. Seleccione Ayuda, Temas, luego seleccione Ventanas de
Didlogo Secundarias y entonces seleccione Ventana de Adquisicién,
Financiamiento y Desembolso. Una vez que haya leido la informacién,
seleccione Archivo, Salir y active el campo de la Cuenta de Convenio Legal
para reactivar la ventana.

6. Presione ? para recuperar la manija para Cuenta de Convenio Legal.
Seleccione la manija para Obras Civiles. Presione ENTER para seleccionar el
botén OK.

7. Muévase hasta el campo Cuenta de Desembolso y presione ? para recuperar la

manija de la cuenta de desembolso. Seleccione la manija para Obras Civiles y
presione ENTER para seleccionar el botén OK.

Regla de Financiamiento: El BIRF financiara el 80% del total de los costos.®8

1. Muévase hasta el campo de Regla de Financiamiento. Presione ? para
recuperar la ventana Regla Financiera ? .

2. Presione ? para recuperar la manija para el Financiador. Seleccione la manija
para BIRF y presione ENTER para seleccionar el botén OK.

3. Muévase con el TAB para seleccionar la primera regla de gastos.

4, Ingrese 80 para la Regla de Financiamiento.87

5. Presione ALT,C para seleccionar el bot6én Acepte. COSTAB pega la comrecta

expresion en el campo para Regla de Financiamiento.

Regla de Recursos sin Colocar: La Regla de Recursos sin Colocar por Omisién
instruye a COSTAB para que calcule la porcion del préstamo sin colocar como
imprevistos fisicos mas imprevistos de precio de esos imprevistos fisicos. Debe
presionar la tecla ? para recuperar la vetnana de Regla de Recursos sin Colocar ?, la
cual le permite cambiar la regla a un porcentaje compuesto de los costos de todos los
imprevistos. La tercera alternativa, es decir, todos los imprevistos, falla al asignar las
reservas para la inflacién que se espera. Asumiendo que los costsos base se estimaron
de la manera correcta, esta altemativa sub-financiaré las actividades del proyecto.

1. Acepte la Regla de Recursos sin Colocar (por omisién) de los Imprevistos
Fisicos més los Imprevistos de Precio de los Imprevistos Fisicos.

2.  Muévase hasta el campo Cuenta de Adquisicion.

Método de Adquisicién: Para el método de adquisicion usted debe especificar que el
100% de los contratos se asignaran por Licitacion Intemacional Abierta (ICB).

97

COSTAB calcula el financiamiento residual que proporciona el Gobierno. Nunca especifique el porcentaje
financiado por el Gobierno.

Nétese que la regia establece el 80% del total de los costos 0 100% menos el porcentaje de los umpuestos. Lo
anterior le advierte que si el porcentaje de impuestos excede el 20%, COSTAB reducird el porcentaje de
desembolso de tal manera que el gobierno financiara todos los impuestos.
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1. Presione ? para recuperar la manija de la Cuenta de Adquisicion. Seleccione la
manija para Obras Civiles. Presione ENTER para seleccionar el botén OK.
Muévase con el TAB hasta el campo Método de Adquisicion.

2. Presione ? para recuperar la ventana para Método de Adquisicion.
3. Presione ? para recuperar la manija para Método de Adquisicién.
4 Digite la letra | para llegar hasta ICB_PM, lo cual es la manija para Licitacién

Internacional Abierta. Presione ENTER para seleccionar el botén OK para la
manija de método de adquisicion.

5. Muévase con el TAB hasta el campo de Participacién y digite 100 para el
porcentaje de participacion. Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte
para regresar a la ventana de didlogo mayor.

6. Presione ALT,C para seleccionar el botén Continue para regresar a la ventana
de dialogo principal.
7. Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte para regresar al Esquema.

Ahora ha completado de especificar las reglas de Adquisicion, Financiamiento y
Desembolsos para Obras Civiles.

Equipo

La cuenta de gasto Equipo suministra un ejemplo de los diferentes porcentajes de
desembolso para los costos locales y externos. Adquisicién es simple: 100% del equipo
serd comprado usando procedimientos de Licitacién Local Abierta.

Manija de Desembolso: Asegurese de que el Esquema esté expandido de tal manera
que pueda ver la Categoria de Equipo en las cuentas de gasto:

1. Seleccione la cuenta de gasto Equipo y presione F2 para seleccionar Siguiente,
Atributos Edicién y vera la ventana para la cuenta de gasto.

2. Presione ALT,1 para seleccionar el botén Adquisicion, Financiamiento y
Desembolso, y vera esa ventana.

3. Presione ? para seleccionar la manija de la cuenta de Convenio Legal.
Seleccione la manija correcta para equipo y presione ENTER para seleccionar
el botén OK.

4 Muévase con el TAB hasta el campo para Cuenta de Desembolso y presione ?

para recuperar la manija de la cuenta de desembolso. Seleccione la correcta
manija para Equipo. Presione ENTER para seleccionar el botén OK.

Regla de Financiamiento: El BIRF financiara el 100% de los costos exemos pero sélo
el 50% de los costos locales.98

1. Muévase con el TAB hasta Regla de Financiamiento. Presione ? para recuperar
la ventana Regla de Financiamiento.

Recuerde que COSTAB calcula el financiamiento residual que proporciona el Goblerno. Nunca especifique el
porcentaje financiado por el Gobiemo.
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Presione ? para recuperar la manija para el Financiador. Seleccione la manija
para BIRF y presione ENTER para seleccionar el botén OK.
Haga un click al botén para la segunda regla de financiamiento.
Digite 100 para % Externo y presione TAB.
Digite 50 para % Local.

Presione ALT,C para seleccionar el boton Acepte. COSTAB pega la correcta
expresion para la regla de financiamiento.

Método de Adquisicién: Para el método de adquisicién usted debe especificar que
100% del Equipo se comprara por medio de ICB (Licitacion Intemacional Abierta).

1.

7.

Presione ? para recuperar la manija de la cuenta de Adquisiciéon. Seleccione la
manija correcta para Equipo. Presione ENTER para seleccionar el botén OK.
Muévase con el TAB hasta el campo Método de Adquisicién.

Presione ? para recuperar la ventana Método de Adquisicién.

Presione ? para recuperar la manija Método de Adquisicion.

Digite L para llegar hasta LCB_PM (Licitacion Local Abierta). Presione ENTER
para seleccionar el botén OK para la manija del método de adquisicion.

Muévase con el TAB hasta el campo Participacién y digite 100 para ese
porcentaje. Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte para regresar a la
ventana mayor.

Presione ALT,C para seleccionar el botén Continue para regresar a la ventana
de diélogo principal.

Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte para regresar al Esquema.

Ahora ha terminado de especificar las reglas de Adquisicién, Financiamiento y
Desembolso para Equipo.

Mobiliario

La cuenta de Gasto Mobiliario tiene las mismas reglas de financiamiento que Equipo,
pero tiene diferentes acuerdos de adquisicién.

Manija de Desembolso: Aseglrese de que pueda ver la categoria Mobiliario en las
cuentas de gasto:

1.

Seleccione la cuenta de gasto Mobiliario y presione F2 para seleccionar
Siguiente, Atributos Edicién y veré la ventana para la cuenta de gasto.

Presione ALT,1 para seleccionar el botén Adquisicién, Financiamiento y
Desembolso, y vera esa ventana.

Presione ? para seleccionar la manija de la cuenta de Convenio Legal.
Seleccione la manija correcta para Mobiliario y presione ENTER para
seleccionar el botén OK.
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4. Muévase con el TAB hasta el campo para Cuenta de Desembolso y presione ?
para recuperar la manija de la cuenta de desembolso. Seleccione la correcta
manija para Mobiliario . Presione ENTER para seleccionar el botén OK.

5. Muévase con el TAB hasta Regla de Financiamiento. Presione ? para recuperar
la ventana de Regla de Financiamiento.

6. Presione ? para recuperar la manija para el Financiador. Seleccione la manija
para BIRF y presione ENTER para seleccionar el botén OK.

7. Haga un click en el botén para la segunda regla de financiamiento.

8. Digite 100 para % Externo y presione TAB.%9

9. Digite 50 para % Local.

10. Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte. COSTAB pega la correcta
expresion para la regla de financiamiento.

Método de Adquisicién: Existen dos métodos de adquisicién para Mobiliario.
1. Presione ? para recuperar |la manija de la cuenta de Adquisicién. Seleccione la

manija correcta para Mobiliario. Presione ENTER para seleccionar el botén
OK. Muévase con el TAB hasta el campo Método de Adquisicién.

2. Presione ? para recuperar la ventana Método de Adquisicién.
3. Presione ? para recuperar la manija Método de Adquisicion.
4. Digite L para llegar hasta LCB_PM (Licitacién Local Abierta). Presione ENTER

para seleccionar el botén OK para la manija del método de adquisicién.

5. Muévase con el TAB hasta el campo Participaciéon y digite 80 para ese
porcentaje. Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte para regresar a la
ventana mayor.

6. Repita los pasos 2 al 5 , pero esta vez sélo seleccione LCL_SHOPPING_PM
para los métodos de adquisicin e ingrese 20 para el porcentaje de
participacién.100

7. Presione ALT,C para seleccionar el botén Continue para regresar a la ventana
de diélogo principal.
8. Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte para regresar al Esquema.

Ahora ha terminado de especificar las reglas para Adquisicion, Financiamiento y
Desembolso, para Mobiliario.

100

Recuerde que COSTAB calcula el financiamiento residual que proporciona el Gobierno. Nunca especifique ol
porcentaje financiado por el Gobierno.

Los porcentajes deben sumar 100% luego de haber compietado el ingreso de los métodos de adquisicién.
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Libros

Ahora use los mismos pasos para ingresar la informacién de Financiamiento y
Adgquisicién para Libros. Conforme ingrese la informacién tome nota de lo siguiente:

] El financiador es el Gobierno de Bangladesh. Cuando usted especifica la regla

financiera, debera seleccionar GOVT como la manija del fnanciador. Nétese
que COSTAB oscurece las opciones para reglas de financiamiento.

° Usted especifica N.B.F. como el acuerdo de adquisicién.101
Asistencia Técnica
Ahora use los mismos pasos para ingresar la informacién de Financiamiento y

Adquisicion para Asistencia Técnica. Conforme ingrese la informacién tome nota de lo
siguiente:

o Necesitara ingresar la informacién para Consultores al nivel de la Subcategoria
Servicios Especialistas.

L Presione ? una segunda vez para especificar el financiamiento para un segundo
financiador externo.

Costos Recurrentes
Conforme ingrese la informacién para Costos Recurrentes, tome nota de lo siguiente:

] Necesitara ingresar la informacién en la ventana de didlogo al nivel de la
Seccién Costos Recurrentes.

L Para la Regla de Financiamiento, ingrese 90,60,30,0 para mostrar una
participacion de financiamiento declinante a través del tiempo.

Impresion de todos los Cuadros en la Impresora: Ahora seleccione los cuadros que
quiere que COSTAB despliegue y hagalo en la impresora.

Opciones de Despliegue:
Primero necesita seleccionar las Opciones de Despliegue para financiamiento y
desembolso.
1. Seleccione Archivo, Opciones de Despliegue (ALT,A,D).
2. Haga un click a Adquisicién y luego seleccione Impresora. Podra
observar la ventana de Despliegue en Impresora (Acuerdos de
Adquisicién)

3. Active los reportes de tal manera que pueda revisar los tres diferentes
reportes de adquisicion de COSTAB .

4. Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte.

101

Ya que el Gobierno financiard el 100% de los libros, puede usar sus propios procedimientos de adquisicién.
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7.
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Ahora seleccione Archivo, Opciones de Despliegue (ALT,A,0,0)
nuevamente. Haga un click a Financiamiento y Desembolsos.
Seleccione los reportes que desea que COSTAB despliegue.

Presione ALT,C para seleccionar el botén Acepte.

Despliegue de los cuadros:
Para desplegar los cuadros en la impresora siga las instrucciones:

1.

7.

8.

Seleccione Fuentes (ALT,F) y cambie el tamafio de la letra que desea
usar para imprimir los reportes.

Seleccione Archivo, Imprimir (ALT,A,l).

Seleccione el botén Configurar Impresora (ALT,a,c) para asegurarse de
que la Orientaciéon se ha fijado en Horizontal. Presione ENTER para
seleccionar el botén Sl.

Active Adquisicién, Financiamiento y Desembolsos bajo la opcién En
Impresora y cualquier otro grupo de reportes que quiera que COSTAB
imprima. Asegurese de que todas las opciones bajo En Pantalla se
hayan desactivadas.

Seleccione el botén Si.

Revise si existen errores en los cuadros impresos.

Corrija si es necesario.

Guarde el trabajo.

Despliegue el Esquema en la Impresora: Para desplegar el Esquema en la
Impresora siga las instrucciones:

1.

4,

5.

Seleccione la primera linea del Esquema y presione CTRL + D para explotar
todos los datos..

Haga un click al botén Configuracién de Impresora (ALT,l) para asegurarse de
que la Orientacién se haya fijada en Vertical. Presione ACEPTE para
seleccionar el botén OK.

Seleccione Archivo, Imprimir (ALT,A,l)

Desactive todos los reportes. Haga un ciick y active Desplegar Esquema.

Seleccione el botén OK.

Revisién de los datos: Ahora compare los datos que ha ingresado con los reportes que
COSTAB ha impreso.

Ahora ha terminado de ingresar los datos para este estudio de caso.
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Ejemplo del Esquema - para los datos Ingresados a la computadora

El Esquema totalmente expandido para este estudio de caso se muestra en el ANEXO
No.2192, Revise este listado de impresién para comprender mejor cémo se combinan
las divisiones de COSTAB y los datos que se ingresaron, y como se producen los
cuadros de costos de proyectos.

o Informacién Basica: le muestra los datos para la divisién de Informacién Basica.

o Imprevistos de Precio: le muestra los datos para la divisién de Imprevistos de
Precio.

o Divisiones Opcionales: le muestra los datos para las siguientes divisiones
opcionales:

o Generacién de Datos: muestra las manijas de los datos de cadenas de texto y
variables numéricos.

o Adquisicién: muestra los datos para los métodos de adquisicién y las divisiones
de Cuentas de Adquisicion.

o Financiamiento y Desembolsos: muestra los datos para las Cuentas de
Financiamiento y Desembolsos y las Cuentas de Convenio Legal.

o Divisiones de Resumenes: muestra los datos para los Componentes y las
Divisiones de Cuentas de Gasto.

(4 Cuadros Detallados: le muestra la informacién para los cuadros detallados:

Instituto de Administracién de Empresas.

Desarrollo a la Facultad de Comercio de la Universidad de Dhaka.
Desarrollo a la Facultad de Comercio de la Universidad de Chittagong .
Desarrollo a la Facultad de Comercio de la Universidad de Rajshabhi.
Centro de Desarrollo Administrativo de Bangladesh.

Comisién de Subsidio a la Universidad.

Los reportes detallados y de resimenes para este estudio de caso se muestran también
mas adelante.

102 Note que este archivo incluye variables de cadenas de texto, variables numéricas y notas de pie de pdgina que se
excluyeron del ejemplo de préctica.
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Grupo Completo de Reportes
Lo que COSTAB le proporciona para el Estudio de Caso

Un grupo completo de reportes para el estudio de caso se muestra en las cuadros del
Anexo.No.5 Compare estos reportes con el Esquema impreso para que se ayude a
comprender mejor como se combinan las divisiones de COSTAB y los datos que se
ingresaron, y como se producen los cuadros de costos de proyectos.

Resumenes de Costos del Proyecto: emiten un reporte que resume los costos del
proyecto para componentes y cuentas de gasto:

° Componentes por Cuentas de Gasto (total de costos incluyendo los imprevistos)
° Costos del Proyecto - Resumen por Componentes
o Costos del Proyecto - Resumen por Cuentas de Gasto
] Otros Costos del Proyecto -- Resumen de los Cuadros que aparecen en délares.
También puede producir estos cuadros en moneda local.
° Componentes por Cuentas de Gasto (Costos Base)
¢ Componentes por Aflos (Costos Base)
¢+ Componentes por Aftos (Total de Costos)
¢ Componentes por Aflos (Costos de Inversién/Recurrentes)
¢ Cuentas de Gasto por Afios (Costos Base)
¢ Cuentas de Gasto por Afios (Total de Costos)
¢ Desglose de Cuentas de Gasto
o Financiamiento : reportes que muestran coémo se financia el proyecto.
L Plan de Financiamiento: muestra los Financiadores por Cuentas de Desembolso
o Asignacién de Fondos del Préstamo
° Otros cuadros de financiamiento se muestran en délares, también puede

producir estos cuadros en moneda local.

¢ Componentes por Financiadores

¢ Cuentas de Gasto por Financiadores

¢ Impuestos Locales/Externos por Financiadores

+ Cuentas de Adquisicién por Financiadores

¢ Desembolsos Semestrales

o Adquisicidn: reportes que muestran como adquirira el proyecto los trabajos,
bienes y servicios.
+ Cuentas de Adquisicién por Resumen de Método de Adquisicién

o Otros cuadros de adquisicién se muestran en délares, puede también producir
estos cuadros en moneda local.
¢ Cuentas de Adquisicién por Método de Adquisicién
¢ Cuentas de Adquisicién por Aftos (Total de costos incluyendo imprevistos)
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Cuadros Detallados: muestran las columnas por omisién para cada cuadro
detallado.

¢ Instituto de Administracion de Empresas.

Desarrollo a la Facultad de Comercio de la Universidad de Dhaka.
Desarrollo a la Facultad de Comercio de la Universidad de Chittagong .
Desarrollo a la Facultad de Comercio de la Universidad de Rajshahi.

Centro de Desarrollo Administrativo de Bangladesh.

Comision de Subsidio a la Universidad.

® & & o o

Todas las columnas para un cuadro detallado: muestran todas las columnas
que COSTAB produce para un cuadro detallado. Use las ventanas de didlogo
de Escalas y Despliegue para indicarle a COSTAB que omita las columnas que
usted quiere excluir de los reportes.

¢ Unidad, cantidades, costos unitarios y costos base.

¢ Total de costos incluyendo imprevistos, pardmetros y divisiones de
resimenes.

Desglose de Totales incluyendo Imprevistos.

Gastos en moneda local por Financiadores.

Gastos en délares por Financiadores

Otras Cuentas

L K 2R 2 4

Tasas de Inflacién y Tasas de Cambio: muestran los datos que usted ha
ingresado para las tasas de Inflaciéon y Tasas de Cambio.

Resumenes de Costos del Proyecto

Este reporte muestra el resumen del principio de costos del proyecto que usted
usa para organizar los cuadros de costos (Cuentas de Gasto por Componentes).
Este reporte debera incluirse el el anexo de costos del proyecto de su Reporte
de Evaluacion.

En los Cuadros 16 y 17 (Anexo 5§ ) se hayan los cuadros de resumen de costos
del proyecto, uno de los cuales se incluye en el capitulo de costos del proyecto
en el texto principal del Reporte de Evaluacién. El segundo cuadro, que
muestra los costos del proyecto resumidos por cuentas de gasto, se usa s6lo
para los proyectos que tienen un propésito sencillo, por ejemplo, un proyecto de
energia que financi6 la construccién de otro proyecto de energia termal en un
programa de energia a largo plazo.

Los resimenes de costos de proyecto restantes muestran varios panoramas del
total de los costos del proyecto. Ellos le ayudan a analizar los costos de
proyectos, ellos no se incluyen en los reportes de Evaluacién.

Financiamiento

Este reporte muestra el Plan de Financiamiento, debe incluirse en el texto
principal del Reporte de Evaluacion.

Se muestra el reporte para Asignacién del Préstamo que se usa en el Convenio
Legal. Se pretende que dicho reporte le ayude a calcular més rapidamente la
version final de la Asignacién de Fondos del Préstamo, (con todos los niumeros
apropiados) que usted usara en el Convenio Legal para el proyecto.
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Nétese que las columnas que contiene el reporte son:

Total de Costos del Proyecto: muestra los costos del proyecto desglosados por
Cuentas de Convenios Legales.

Promedio de % de Desembolso: muestra el promedio del porcentaje de
desembolso que usted le indic6 a COSTAB que usara. El promedio total del
porcentaje de desembolso aparece en la columna nimero 2.

Total de Cantidades de Préstamo: muestra el total del préstamo que COSTAB
ha calculado usando el promedio de porcentaje de desembolso del total de los
costos del proyecto para cada una de las cuentas de Convenio Legal.

Sin Colocar. muestra la porcion del préstamo sin colocar que COSTAB ha

calculado usando las Reglas de Recursos sin Colocar que haya escogido.!® El
total para Sin colocar aparece también en una columna.

Colocado: muestra las cantidades para cada Cuenta de Convenio Legal que
debe asignarse en el Convenio Legal. El total de la porcién del préstamo
colocada aparece en la columna 1.

Los reportes restantes muestran algunos otros panoramas sobre el
financiamiento de los proyectos. Ellos le ayudan a analizar cémo se financiaran
los costos del proyecto, ademas, no se incluyen en los Reportes de Evaluacién.

L4 Adquisicién

Este reporte muestra los acuerdos de adquisicién para el proyecto. Los
métodos de adquisicion que se aceptan, ademas de los que ya conoce, se
agregan en las columnas llamadas "Otros". Este reporte debe incluirse en el
texto principal del Reporte de Evaluacién.

La pégina siguiente muestra los otros reportes de adquisicién. El primer reporte
muestra todos los métodos de adquisicibn que se usan, el segundo reporte
muestra el total de los costos desglosados por cuentas de adquisicién por afio.

[ Cuadros Detallados

Los reportes siguientes muestran los costos detallados para el caso de estudio.
Cada cuadro detallado muestra las columnas por omisibn que despliega
COSTAB. La seccién siguiente muestra todas las columnas que producird
COSTARB para un cuadro detallado.104

Todas las columnas para un Cuadro Detallado: Estos reportes muestran todas las .
columnas que COSTAB puede desplegar para un cuadro detallado.!'%S Cada reporte
muestra los datos para el Instituto de Administracién de Empresas., estos reportes se
imprimieron desde Excel.

103

104

105

La mejor regla es "Imprevistos Fisicos méds Imprevistos de Precio de los imprevistos Fisicos”. Evite usar la
seleccién "Todos los Imprevistos” .

Use las instrucciones de Escalas y Despliegue para indicar las columnas que dessa omitir.

Use las instrucciones de Escalas y Despliegue para indicar el subgrupo de columnas que desea despiegar.
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Unidad, cantidades, costos unitarios y costos base.

Total de costos incluyendo imprevistos, parametros y divisiones de
resimenes.

Desglose de Totales incluyendo Imprevistos.

Gastos en moneda local por Financiadores.

Gastos en délares por Financiadores

Otras Cuentas

Tasas de Inflacién y Tasas de Cambio

Este reporte muestra los datos que usted digité para las tasas de inlacién
anuales y las tasas de cambio a mitad del afio. El reporte muestra las tasas de
inflacién compuestas que COSTAB ha calculado para usted.

El reporte también le muestra las tasas de la paridad constante de compra que
COSTAB calculd. Utilice estas tasas de cambio como puntos de referencia para
las tasas de cambio que usted le indic6 a COSTAB que usara para calcular los
costos del proyecto.






ANEXO 1
ESQUEMA:

PROYECTO TERMINAL DE CARBON
DE HAINA






1. +Bangladesh: Proyecto de Capacitacién y Educacién en Administracién de Empresas
2. +Informacién B&sica

3. +Informacién Requerida
q. Pais: Bangladesh
S. Proyecto: Proyecto de Capacitacién y Educacién en Administ
6. Moneda Local: Taka
7. Moneda Externa: us$
8. Moneda para Ingreso: Taka
9. Afio de Inicio: 1985
10. Numero de Afios: 5
11. Tasas de Cambio (Local/Externa)
12. Al recopilar datos: 18
13. Al Negociat: 18
14. A mitad de c/afio del proyecto: 5 @ 18
15. Costo Basico: Con Impuestos
16. ocCcC: 0.12
17. SCF: 0.82
18. +Escalas por omisién
19. Local
20. Ingreso costo unitario: 3
21. Impresién costo unitario: 3
22. Decimales costo unitario: G
23. Ingreso valores: 3
24. Impresién valores: 3
25. Decimales valores: 1
26. Externa
27. Ingreso costo unitario: 3
28. Impresién costo unitario: 3
29. Decimales costo unitario: G
30. Ingreso valores: 3
31. Impresién valores: 3
32. Decimales valores: 1 -
33. +Imprevistos de Precios
34. +Obras Civiles y Bienes : OCB
35. Tasa de inflacién local (en %)
36. Entre la recoleccién de datos y la negociacién: 0
37. Entre la negociacién y el inicio del proyecto: 12.5
38. Entre los afios del proyecto: 15, 14, 12.5, 11.5, 10.5
39. Tasa de inflacién externa (en %) ’
40. Entre la recoleccién de datos y la negociacién: 0
41. Entre la negociacién y el inicio del proyecto: 4
42. Entre los afios del proyecto: 8, 7.75, 7.25, 6.5, 6
43. +Servicios : SER
44. Tasa de inflacién local (en %)
45. Entre la recoleccién de datos y la negociacién: 0
46. Entre la negociacién y el inicio del proyecto: 10
47. Entre los afios del proyecto: 13.5, 13, 12.5, 11.5, 10.5
48. Tasa de inflacién externa (en %)
49. Entre la recoleccién de datos y la negociacién: O
S0. Entre la negociacién y el inicio del proyecto: 4
51. Entre los afios del proyecto: 8, 7.75, 7.25, 6.5, 6
52. +Escalas y Despliegue
S3. +Escalas
54. Numero de Decimales: 2
55. +Despliegue a Pantalla
56. Despliegue a Pantalla: sI
57. Tasa de Cambio de la Paridad Constante de Compra: SI
58. Centre Titulos: NO
59. +Despliegue a Impresora
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60. +Divisiones Opcionales

61. +Generando Datos

62. +Cadenas de texto

63. NOTAl = Taka 24,000 por afio para personal local - - use US$ 15,250 por afio par
64. NOTE2 = Calculadoras, maquinas de escribir, fotocopiadoras, etc.
65. +Dato Numerico

66. BECAS = $ 15.25

67. +Subagregaciones

68. Instituciones Ejecutoras

69. Areas de Proyecto

70. +Escalas y Despliegue

71. Escalas

72. +Despliegue a Pantalla

73. Despliegue a Pantalla: sI

74. Local

75. Area Proyecto por agencia Ejecutora: SI

76. Externa

11. Area Proyecto por agencia Ejecutora: NO

78. Centre Titulos: NO

79. +Despliegue a Impresora

80. +Adquisicién

81. +Metodos de Adquisicién

82. International Competitive Bidding : ICB_PM

83. Local Competitive Bidding : LCB_PM

84. Limited International Bidding : LIB_PM

85. Shopping : SHOPPING_PM

86. Direct Purchasing : DIR_PURCH_PM

87. Direct Contracting : DIR CONTRACT PM

88. Financial Intermediaries : FIN_INT_PM

89. Force Account : FOR_ACCOUNT_PM

90. Consultants : CON_PM

91. Other : OTHER_PM -
92. N. A. : NA_PM

93. N. B. C. : NBC_PM

94. N. F. B. : NFB_MA

95. Consultores : CON_MA

96. +Cuentas de Adquisicién

97. +Obras Civiles : OC_CA

98. Método de adquisicién: ICB_PM ( 100% )

99. +Equipo : EQ_CA

100. Método de adquisicién: LCB_PM ( 100% )

101. +Muebles : MUEB_CA

102. Método de adquisicién: LCB_PM ( 80% ), SHOPPING_PM ( 20% )
103. +Libros : LIBROS_PA

104. Método de adquisicién: NBC_PM ( 100% )

10S. +Consultores : CON_CA

106. Método de adquisicién: CON_PM ( 100% )

107. +Becas : BECAS_PA
108. Método de adquisicién: DIR_CONTRACT_PM ( 100% )
109. +Costos Recurrentes : COS_REC_CA

110. Método de adquisicién: FIN_INT_PM ( 100% )

111. +Escalas y Despliegue
112. Escalas

113. +Despliegue a Pantalla

114. Despliegue a Pantalla: SI
115. Local

11e6. Cuentas adquisicién por Métodos de Adquisicién: NO
117. Resumen de CA por MA: NO
118. Cuentas adquisicién por Afios - Costo Total: NO
119. Externa

120. Cuentas adquisicién por Métodos de Adquisicién: SI
121. Resumen de CA por MA: SI
122. Cuentas adquisicién por Arfios - Costo Total: SI
123. Centre Titulos: NO
124. +Despliegue a Impresora

125. +Financiamiento y Desembolsos

126. +Financiadores

127. +Banco Internacional para la Reconstruccién y Fomento : BIRF
128. Mostrar la participacién del financiador en el Cuado de Adquis1c16n y el Cuad
129. KFW : KEW

e Gobierno de Bangladesh : GOVT
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131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
léel.
162.

+Cuentas de Desembolso

Regla sin colocar:

Desfase Desembolso
Externo:
Local:

Patrén de Gasto
Externo:
Local:

+CAT: Obras Civiles : OC_CD

PHY. CONT. PLUS PR. CONT. ON PHY. CONT.
1
1

[0.5, 0.5]
[0.5, 0.5]

Regla Financiera: BIRF ( 80% )

+CAT: Equipo y Mobiliario

EQ_MOB_CD

Regla Financiera: BIRF ( FE ( 100% ), LC ( 80% ) )

+CAT: Libros LIBROS_CD

Regla Financiera: GOVT

Método de Adquisicién: NFB_MA ( 100% )

+CAT: Consultores
Regla Financiera:
+CAT: Becas BECAS_CD

CON_CD

BIRF ( 50% ), KEW ( 50% )

Regla Financiera: KFW ( < 100% >, FT )

+CAT: Costos recurrentes

REC_COSTS

Regla Financiera: BIRF ( 96%, 60%, 30%, 0% )

+Cuentas de Convenios Legales

CAT: Obras Civiles : OC_CL

+CAT: Bienes
Equipo : EQUIPO_CL
Muebles : MUEBLES_CL
Libros : LIBROS_CL

+CAT: Asistencia Tecnica
Consultants CON_CL

Becas : BECAS_CL
CAT: Costos Recurrentes
+Escalas y Despliegue

COST_LOC_CL
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163.

+Divisiones de Resumenes

164. +Componentes

165. +CAT: Instituto de Administracién de Empresas

166. Instituto de Administracién de Empresas : IAE_COM

l67. Facultad de Comercio : FC_COM

168. Centro de Desarrollo Administrativo para Bangladesh : CDAB COM
169. CAT: Comisién de Subsidios de la Universidad CSU_CoM -

170. +Cuentas de Gasto -

171. Imprevistos de Precio: Obras Civiles y Bienes : OCB
172. % Impuestos: 0]

173. % Arancel / Impuestos: O

174. Unidad/Cantidad: 1

175. % de Completacién: 100.0

176. Escalonamiento: 1

177. % de Escala: 100.0

178. +Costos de Inversién

179. $ Imprevistos Fisicos: 10

180. +CAT: Obras Civiles : OC_CG

181. % Impuestos: 15

182. % Divisas: 40

183. Cuenta de Convenios Legales: Obras Civiles : OC_CL

184. Cuenta de Desembolso: Obras Civiles : 0OC_CD

185. Cta. de Adquisicién: Obras Civiles : OC_CA

186. +CAT: Equipo EQ_CG

187. % Divisas: 90

188. Cuenta de Convenios Legales: Equipo : EQUIPO_CL

189. Cuenta de Desembolso: Equipo y Mobiliario : EQ_MOB_CD
190. Cta. de Adquisicién: Equipo : EQ_CA

191. +CAT: Muebles : MUEBLES_CG

192. % Impuestos: 10

193. % Divisas: 40

194. Cuenta de Convenios Legales: Muebles : MUEBLES_CL -
195. Cuenta de Desembolso: Equipo y Mobiliario : EQ MOB_CD
196. Cta. de Adquisicién: Muebles : MUEB_CA

197. +CAT: Libros de la Biblioteca LIBROS_CG

198. % Divisas: 90

199. Cuenta de Convenios Legales: Libros : LIBROS_CL

200. Cuenta de Desembolso: Libros : LIBROS_CD

201. Cta. de Adquisicién: Libros : LIBROS_PA

202. +CAT: Asistencia Tecnica

203. Imprevistos de Precio: Servicios : SER

204. % Imprevistos Fisicos: 5

205. % Divisas: 100

206. +SUBCAT: Servicios de Especialistas

207. Cuenta de Convenios Legales: Consultants : CON_CL
208. Cuenta de Desembolso: Consultores : CON_CD
209. Cta. de Adquisicién: Consultores : CON_CA
210. +Consultores Locales CON_LOC_CG

211. % Divisas: 0

212. Profesores visitantes : PROF_VIS_CG

213. Consultores Extranjeros : CON_EXT_CG

214. +SUBCAT: Becas : BECAS_CG

215. Cuenta de Convenios Legales: Becas : BECAS_CL

216. Cuenta de Desembolso: Becas : BECAS_CD

217. Cta. de Adquisicién: Becas : BECAS_PA

218. +Costos Recurrentes

2189. Imprevistos de Precio: Servicios : SER

220. % Imprevistos Fisicos: 10

221. Cuenta de Convenios Legales: Costos Recurrentes : COST_LOC_ CL
222. Cuenta de Desembolso: Costos recurrentes : REC_COSTS
223. Cta. de Adquisicién: Costos Recurrentes : COS_REC_CA
224. +Investigacién : INVEST_CG

225. $ Divisas: 0

226. +Personal Incremental PERS_CG

227. % Divisas: ©

228. +Pasantias de Intercambio : PASANT_CG

229. $ Divisas: O

230. +Mantenimiento y Operacién de Equipo : MYO_CG

231. % Divisas: 60

232. +Escalas y Despliegue

233. Escalas

14



234. +Despliegue a Pantalla

235. Despliegue a Pantalla: SI
236. Resumen de Componentes del Proyecto: SI
237. Resumen Cuentas de Gastos del Proyecto: NO
238. Local

239. Cuentas de Gastos por Componentes - Costos Base: NO
240. Cuentas de Gastos por Componentes - Costos Totales: NO
241. Componentes por Ario - Costos Base: NO
242. Componentes por Afio - Costos Totales: SI
243. Componentes por Afio - Inversiones/Recurrentes: NO
244. Cuentas de Gasto por Afilos - Costos Base: NO
245. Cuentas de Gasto por Afilos - Costos Totales: NO
246. Desglose de Cuentas de Gastos: NO
247. Externa

248. Cuentas de Gastos por Componentes - Costos Base: NO
249. Cuentas de Gastos por Componentes - Costos Totales: NO
250. Componentes por Afilo - Costos Base: NO
251. Componentes por Afio - Costos Totales: sI
252. Componentes por Aflo - Inversiones/Recurrentes: NO
253. Cuentas de Gasto por Arfios - Costos Base: NO
254. Cuentas de Gasto por Afios - Costos Totales: NO
255. Desglose de Cuentas de Gastos: NO
256. Centre Titulos: NO
257. +Despliegue a Impresora

258. +Listas Opcionales

259. +Cuantificacién Fisica

260. +Costos de Inversién

261. Sume: NO

262. +Costos Recurrentes

263. Sume: NO

264. +Escalas y Despliegue
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265.
266.

+Cuadros Detallados
+Escalas y Despliegue por omisién
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267. +Todos Los Cuadros Detallados : TODOS_LOS_CUADROS_DETALLADOS

268. +Instituto de Administracién de Empresas

269. Componente: Instituto de Administracién de Empresas : IAE COM
270. No. de Cuadro: 101 -
271. Moneda a usar: Local

272. +Costos de Inversién

273. +CAT: Capacitacién de la Facultad

274. Cuenta de Gastos: Becas : BECAS_CG

2175. Unidad: beca

276. Unidad/Cantidad: 1

277. Nota pie de pag.: A Taka 24,000 por afio/hombre.
2178. +Becas de Doctorado

279. Cantidades: 2, 4, 5, 3, 2

280. Costo Unitario: 274.5

281. +Becas de Maestria

282. Cantidades: 6, 12, 10, 4

283. Costo Unitario: 274.5

284. +CAT: Apoyo a Biblioteca

285. Cuenta de Gastos: Libros de la Biblioteca : LIBROS_CG
286. Unidad: valor

287. +Libros

288. Costo Base: 4 @ 540, 400

289. Regla financiera: BIRF ( 100% )

290. Método de Adquisicién: NFB_MA ( 100% )

291. +Publicaciones periodicas

292. Costo Base: 4 @ 108, 250

293. Regla financiera: BIRF ( 100% )

294. Método de Adquisicién: NFB_MA ( 100% )

295. +CAT: Equipo y muebles

296. Cuenta de Gastos: Equipo : EQ_CG

297. +Equipo -
298. Unidad: juego

299. Cantidades: 0, 1, 1

300. Costo Unitario: 325

301. +Muebles

302. Cuenta de Gastos: Muebles : MUEBLES_CG

303. Unidad: valor

304. Costo Base: 0, 400, 600, 350

305. Nota pie de p&g.: Para biblioteca, aulas, edificios académicos y dormitor
306. +Computadoras (para aprendizaje)

307. Unidad: valor

308. Costo Base: 0, 1116, 750

309. +CAT: Obras civiles : 0OC_101

310. Cuenta de Gastos: Obras Civiles : OC_CG

311. Unidad: valor

312. +Edificios Academicos

313. Costo Base: 8670

314. % de Completacién: 15, 25, 25, 25, 10

315. +Dormitorios

316. Costo Base: 7182

317. % de Completacién: 7, 35, 42, 16

318. +Casas de la Facultad

319. Costo Base: 6000

320. % de Completacién: 8.4, 16.6, 16.6, 50, 8.4

321. +Honorarios del Arquitecto

322. Costo Base: PF ( OC_101 , 7% ) OVER 50%, 50%

323. +Costos Recurrentes

324. +CAT: Apoyo a la Investigacién

325. Cuenta de Gastos: Investigacién : INVEST_CG
326. +Fondos para proyectos de Investigacién

327. Unidad: proyectos

328. Cantidades: 5@ 10

329. Costo Unitario: 6

330. +Fondos para los estudios de caso

331. Unidad: casos

332. Cantidades: 16, 3 @ 28, 50

333. Costo Unitario: 3

334. +CAT: Personal Incremental

335. Cuenta de Gastos: Personal Incremental : PERS_CG

336. Unidad/Cantidad: 1



337. Nota pie de p&g.: El personal actual son 23.

338. +Personal de la Facultad : PIF_101
339. Unidad: afio/hombre

340. Cantidades: 8, 16, 3 @ 20
341. Costo Unitario: 45

342. +Personal de Apoyo

343. Unidad: valor

344. Costo Base: OHD ( PIF_101 , 10% )
345. +Escalas y Despliegue
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346. +Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U. de Dhaka

347. Componente: Facultad de Comercio : FC_COM
348. No. de Cuadro: 201

349. Moneda a usar: Local

350. +Costos de Inversién

351. +CAT: Capacitacién de la Facultad

352. Cuenta de Gastos: Becas : BECAS_CG

353. Unidad: becas

354. Nota pie de p&g.: = NOTAl

355. +Doctorados (en el extranjero)

356. Cantidades: 1, 2, 3, 2

357. Costo Unitario: = BECAS

358. +Doctorados ( en Bangladesh)

359. Cantidades: 2@Q0, 21, 2

360. Costo Unitario: 24

361. +Becas de Maestria

362. Cantidades: 2, 2 @4, 8, 6

363. Costo Unitario: = BECAS

364. +CAT: Apoyo a Biblioteca

365. Cuenta de Gastos: Libros de la Biblioteca : LIBROS_CG
366. +Libros de Texto y Referencia \ y Suscripciones

367. Unidad: valor

368. Costo Base: 0, 2 @ 325, 2 @ 500

369. Método de Adquisicién: NFB_MA ( 100% )

370. +CAT: Equipo y Mobiliario

371. Unidad: valor

372. +Muebles

373. Cuenta de Gastos: Muebles : MUEBLES_CG

374. Costo Base: 0, 100, 150, 100, 50

37s. Nota pie de p&g.: Para salas de biblioteca.

376. +Equipo : DUEQ_201 -
3717. Cuenta de Gastos: Equipo : EQ_CG

378. Costo Base: 0, 100, 150, 2@ 200

379. Nota pie de pag.: = NOTE2

380. +Costos Recurrentes

381. +CAT: Apoyo a la Investigacién

382. Cuenta de Gastos: Investigacién : INVEST_CG
383. +Fondos para Investigacién ’

384. Unidad: proyecto

385. Cantidades: 5 @ 10

386. Costo Unitario: S

387. +Fondos para Estudios de caso

388. Unidad: casos

389. Cantidades: 5 @ 50

390. Costo Unitario: 3

391. +CAT: Pasantias Industriales

392. Cuenta de Gastos: Pasantias de Intercambio : PASANT_CG
393. Unidad: mes/hombre

394. Cantidades: 0, 30, 30, 45, 45

395. Costo Unitario: 1.5

396. Unidad/Cantidad: 1

397. Nota pie de pag.: Viajes y subsidios
398. +CAT: Seminarios de verano

399. Cuenta de Gastos: Pasantias de Intercambio : PASANT_CG
400. Unidad: valor

401. Unidad/Cantidad: 1

402. Nota pie de p&g.: Dictados por miembros de la Facultad de Comerci
403. +Viajes y subsistencia

404. Unidad: mes/hombre

405. Cantidades: 0o, 30, 30, 45, 45

406. Costo Unitario: 1.2

407. +Libros de Texto

408. Unidad: juego de 4

409. Cantidades: o, 30, 30, 45, 45

410. Costo Unitario: 1.08

411. +Reproduccién de Material \ y Servicios de Apoyo
412. Costo Base: 0, 10, 10, 15, 15

413. +Honorarios

414. Costo Base: 0, 18, 18, 25, 25

415. +CAT: Mantenimiento y Operacién de equipo

10



416. Cuenta de Gastos: Mantenimiento y Operacién de Equipo : MYO _CG

417. Unidad: valor
418. Costo Base: O&M (DUEQ_201, 10%)
419. +Escalas y Despliegue
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420. +Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U. de Chittagong

421. Componente: Facultad de Comercio : FC COM

422. No. de Cuadro: 202 -

423. Moneda a usar: Local

424. +Costos de Inversidn

425. +CAT: Capacitacién de Facultad

426. Cuenta de Gastos: Becas : BECAS_CG

427. Unidad: becas

428. Nota pie de p&g.: = NOTAl

429. +Doctorados (en el extranjero)

430. Cantidades: 1, 2, 2, 1

431. Costo Unitario: = BECAS

432. Unidad/Cantidad: 1

433. Nota pie de pag.: 3 candidatos: 2 arfios en el extranjero y 1 afio en el pai
434. +Doctorados (en Bangladesh)

435. Cantidades: 200, 3@Q1

436. Costo Unitario: 24

437. +Maestrias

438. Cantidades: 1, 2, 2, 4, 3

439. Costo Unitario: = BECAS

440. Nota pie de pag.: 6 Cantidates

441. +CAT: Apoyo a la biblioteca :
442. Cuenta de Gastos: Libros de la Biblioteca : LIBROS_CG
443. +Libros de Texto y Referencia / y Suscripciones

444. Unidad: amount

445. Costo Base: 180, 3 @ 360, 180

446. Regla financiera: GOVT

447. Método de Adquisicién: NFB_MA ( 100% )

448. +CAT: Equipo y Muebles

449. Unidad: valor

450. +Muebles -
451. Cuenta de Gastos: Muebles : MUEBLES_CG

452. Costo Base: 0, 2 @ 100, 2 @ 150

453. Nota pie de padg.: Para biblioteca y aulas

454. +Equipo : CUEQ_202

455. Cuenta de Gastos: Equipo : EQ_CG

456. Costo Base: 0, 4 @ 150

457. Nota pie de pa&g.: = NOTE2

458. +Costos Recurrentes

459. +CAT: Apoyo a la Investigacién

460. Cuenta de Gastos: Investigacién : INVEST_CG
461. +Fondos para proyectos de Inv.

462. Unidad: proyecto

463. Cantidades: 5@ 6

464. Costo Unitario: 5

465. +Fondos para estudios de caso

466. Unidad: caso

467. Cantidades: 5 @ 30

468. Costo Unitario: 3

469. +CAT: Pasantias Industriales

470. Cuenta de Gastos: Pasantias de Intercambio : PASANT_CG
471. Unidad: mes/hombre

472. Cantidades: 0, 4 @ 24

473. Costo Unitario: 1.5

474. +CAT: Seminarios de verano

475. Cuenta de Gastos: Pasantias de Intercambio : PASANT_CG
476. Unidad: amount

477. Nota pie de p&g.: Dictado por miembros de la Facultad.
478. +Viajes y Subsistencia

479. Unidad: Mes/hombre

480. Cantidades: 5 @ 25

481. Costo Unitario: 1.2

482. +Libros de Texto

483, Unidad: set of 4

484. Cantidades: 5 @ 25

485. Costo Unitario: 1.08

486. +Reproduccién de Material\ y Servicios de Apoyo

487. Costo Base: 5 @ 10

488. +Honoraria

489. Costo Base: 5 @ 18



490. +CAT: Mantenimiento y Operacién de Equipo

491. Cuenta de Gastos: Mantenimiento y Operacién de Equipo : MYO cG
492. Unidad: amount -
493. Costo Base: O&M (CUEQ_202, 10%)

494. +Escalas y Despliegue
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495. +Desarrollo de la Facultad de Comercio de U. de Rajshahi

496. Componente: Facultad de Comercio : FC_COM

497. No. de Cuadro: 203

498. Moneda a usar: Local

499. +Costos de Inversién

500. +CAT: Capacitacién de la Facultad

S01. Cuenta de Gastos: Becas : BECAS_CG

502. Unidad: beca

503. Nota pie de pag.: = NOTAl

504. +Doctorado (Extranjero)

505. Cantidades: 1, 2, 1, 1

506. Costo Unitario: = BECAS

507. Unidad/Cantidad: 1

508. Nota pie de p&g.: 3 candidatos: 2 afios en el extranjero y 1 afio en el pai
509. +Doctorado (Bangladesh)

510. Cantidades: 2Q0, 31

511. Costo Unitario: 24

512. +Maestria

513. Cantidades: 1, 2, 2, 3, 3

514. Costo Unitario: = BECAS

515. Nota pie de p&g.: 6 candidatos.

516. +CAT: Apoyo a Biblioteca

517. Cuenta de Gastos: Libros de la Biblioteca : LIBROS_CG
518. Unidad: valor

519. +Libros de Texto y Referencia \ y suscripciones

520. Costo Base: 2 @ 180, 2 @ 360, 180 .
521. Método de Adquisicién: NFB_MA ( 100% )

522. +CAT: Equipo y muebles

523. Unidad: valor

524. +Muebles

525. Cuenta de Gastos: Muebles : MUEBLES_CG -
526. Costo Base: 0, 2 @ 100, 2 @ 150

527. Nota pie de pag.: Para biblioteca y aulas.

528. +Equipo : RUEQ 203

529. Cuenta de Gastos: Equipo : EQ_CG

530. Costo Base: 0, 100, 150, 2 @ 200

531. Nota pie de pag.: = NOTE2

532. +Costos Recurrentes

533. +CAT: Apoyo a la Investigacién

534. Cuenta de Gastos: Investigacién : INVEST_CG

S35. +Funds for research projects

536. Unidad: ' proyecto

537. Cantidades: 5 @5

538. Costo Unitario: S

539. +Funds for cases

540. Unidad: case

541. Cantidades: 5 @ 20

542. Costo Unitario: 3

543. +CAT: Pasantias Industriales

544. Cuenta de Gastos: Pasantias de Intercambio : PASANT_CG
545. Unidad: mes

546. Cantidades: 0, 3, 4, 6

547. Costo Unitario: 1.5

548. Unidad/Cantidad: 7

549. Nota pie de pag.: Viaje y subsistencia para 7 meses para pasantia
550. +CAT: Seminarios de Verano

551. Cuenta de Gastos: Pasantias de Intercambio : PASANT_CG
552. Unidad: valor

553. Unidad/Cantidad: 1

554. Nota pie de pag.: Dictado por miembros de la Facultad de Comercio
555. +Viaje y subsistencia

556. Unidad: mes/hombre

557. Cantidades: 5 @ 20

558. Costo Unitario: 1.2

559. +Libros de Texto

560. Unidad: juego de 4

Sé1. Cantidades: 5 @ 20

562. Costo Unitario: 1.08

563. +Reproduccién de Materiales

564. Costo Base: 5 @ 10
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565. +Honorario

566. Costo Base: 5 @ 18

567. +CAT: Mantenimiento y Operacién de Equipo

568. Cuenta de Gastos: Mantenimiento y Operacién de Equipo : MYO _CG
569. Unidad: amount

570. Costo Base: O&M (RUEQ_203, 10%)

571. +Escalas y Despliegue
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572. +Centro de Desarrollo Administrativo de Bangladesh
573. Componente: Centro de Desarrollo Administrativo para Bangladesh :

574. No. de Cuadro: 301

575. Moneda a usar: Local

576. +Costos de Inversién

577. +CAT: Capacitacién de Facultad

578. Cuenta de Gastos: Becas : BECAS_CG

579. Unidad: mes/hombre

580. +Becas de Postgrado

581. Cantidades: 4, 6, 4, 3, 1

582. Costo Unitario: § 12.5

583. +Diplomados

584. Cantidades: 5@ 4

585. Costo Unitario: § 5

586. +CAT: Profesores Visitantes

587. Cuenta de Gastos: Profesores visitantes : PROF_VIS_CG
588. Unidad: mes

589. Cantidades: 2 @12, 3 @6

590. Costo Unitario: S 8

S591. +CAT: Apoyo a Biblioteca

592. Nota pie de p&g.: Para los Centros de Dhaka, Chittagong y Khulna.
593. +Libros de Texto etc.

594. Cuenta de Gastos: Libros de la Biblioteca : LIBROS_CG
595. Unidad: juego

596. CIF: $16.7, 20, 20, 15.5, 15.5

597. % de Arancel: 0

598. % VAD: L 5 @30

599. % Impuesto Local: 0

600. Método de Adquisicién: NFB_MA ( 100% )

601. +CAT: Equipo y Muebles

602. Cuenta de Gastos: Equipo : EQ_CG -
603. +Equipo de oficina

604. Unidad: valor

605. Costo Base: 2 @ 350, 500, 2 @ 550

606. Nota pie de pag.: Maquinas de escribir, calculadoras, etc.
607. +Equipo Audiovisual

608. Unidad: juego

609. Cantidades: 2, 3, 4

610. CIF Unitario: $ 2.4

611. % de Arancel: 45

612. % VAD: L 2

613. $ Impuesto Local: 8

614. +Muebles de Oficina

615. Cuenta de Gastos: Muebles : MUEBLES_CG

616. Unidad: valor

617. CIF: 200, 400, 200

618. % de Arancel: 0

619. % VAD: L 3 @ 100

620. % Impuesto Local: 10

621. +Costos Recurrentes

622. +CAT: Investigacién

623. Cuenta de Gastos: Investigacién : INVEST_CG

624. +Fondos para Investigacién

625. Unidad: proyecto

626. Cantidades: 5@6

627. Costo Unitario: 5

628. +Fondos para Estudios de Caso

629. Unidad: caso

630. Cantidades: 5 @ 30

631. Costo Unitario: 3

632. +CAT: Salarios del personal incremental

633. Cuenta de Gastos: Personal Incremental : PERS_CG
634. +Personal Incremental para Dhaka\Chittagong y Khulna : INS_301
635. Unidad: mes/hombre

636. Cantidades: 7, 14, 17, 21, 21

637. Costo Unitario: 45

638. +Personal de apoyo

639. Unidad: valor

640. Costo Base: OHD (INS_301, 10%)

641. +Escalas y Despliegue
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642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
€50.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
€61.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.

+Comisién de Subsidios de la Universidad ,
Comisién de Subsidios de la Universidad : CSU_CoM

Componente:

No. de Cuadro:
Moneda a usar:

401
Local

% de Completacién: 100.0

Escalonamiento:

+Costos de Inversioén

1

+CAT: Servicios de Consultoria

Unidad:

mes/hombre

+Servicios de consultores extranjeros

Cuenta de Gastos:

Cantidades:

Costo Unitario:
+Consultores locales

Cuenta de Gastos:

Cantidades:

Costo Unitario:

+CAT: Equipo

Consultores Extranjeros : CON_EXT_CG
5@ 12
$ 8

Consultores Locales : CON_LOC_CG
5@6
12

Cuenta de Gastos: Equipo : EQ CG

Unidad: valor
CIF: $5@5
% de Arancel: 35

$ VAD: 0

% Impuesto Local: 10

+Costos Recurrentes

+CAT: Personal Incremental

Unidad:
+0ficial de Proyecto
Cuenta de Gastos:
Cantidades:
Costo Unitario:
+Personal de apoyo
Cuenta de Gastos:
Unidad:
Costo Base:
+Escalas y Despliegue

afio/hombre

Personal Incremental : PERS_CG
5e1
45

Personal Incremental : PERS_CG

valor
5 @ 12
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ANEXO 3

CUADROS DE ENTRADA DE DATOS
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CUADRO DE ENTRADA NO. 3

Componentes

Descripcion

Terminal de Carbdn
Disposicién de Cenizas
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ANEXO 4

CUADROS DE SALIDA
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ANEXO 5

BANGLADESH:

GRUPO COMPLETO DE REPORTES






Bangladesh
Proyecto de Capacitacién y Educacién en Administracion de Empresas
Tasas de Inflacién y de Casbio
Todos Los Cuadros Detallados

Hasta el

Inicio

Hasta la de la
Negociacién Ejecucion 1985 1986 1987 1988 1989

Inflacién en ¢ /a
Obras Civiles y Bienes
Tasas Anuales

Local 0.0 12.5 15.0 14.0 12.5 11.5 10.5
Externo 0.0 4.0 8.0 7.8 7.2 6.5 6.0
Tasas Conpuestas
Local 0.0 12.5 20.9 38.4 56.7 5.5 94.7
Externo 0.0 4.0 8.2 16.7 25.4 34.0 42.4
Sexvicios
Tasas Anuales
Local 0.0 10.0 13.5 13.0 12.5 11.5 10.5
Externo 0.0 4.0 8.0 7.8 7.2 6.5 6.0
Tasas Conpuestas
Local 0.0 10.0 17.4 33.0 49.9 67.8 86.3
Externo 0.0 4.0 8.2 16.7 25.4 34.0 42.4
Tasa De Cambio (Local/Externma) /d
Obras Civiles y Bienes
Tasas realmente usadas 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Paridad Constante de Compra 18.0 19.5 21.8 23.1 24.3 25.5 26.6
Porcentaje de Desviacioén 0.0 -7.6 -17.3 -22.1 -26.0 -29.4 -32.4
Sexvicios
Tasas realmente usadas 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Paridad Constante de Compra 18.0 19.0 20.7 21.7 22.8 23.8 24.9
Porcentaje de Desviacion 0.0 -5.5 -12.9 -17.0 -20.9 -24.5 -27.7

\a Los valores anuales son entre cada afio del proyecto
\b Los valores anuales son al punto medio de cada afio del proyecto

Sat Aug 27 16:07:12 1994

1-1 Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U. de Dhaka
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I. Costos de Inversiéa
A. Capacitacién de la Facultad /a
Becas de Doctorado
Becas de Maestria

Subtotal Capacitacién de la Facultad

B. Apoyo a Biblioteca
Libros
Publicaciones periodicas
Subtotal Apoyo a Biblioteca
C. Bquipo y mmebles
Equipo
Muebles /b
Computadoras (para aprendizaje)
Subtotal Bquipo y mmebles
D. Obzras civiles
Edificios Academicos
Dormitorios
Casas de la Facultad
Honorarios del Arquitecto
Subtotal Obras civiles
Total Costos de Inversién
II. Costos Recurrentes
A. Apoyo a la Investigacién

Fondos para proyectos de Investigacién proyectos
Fondos para los estudios de caso

Subtotal Apoyo a la Investigacida
B. Personal Incremental /o
Personal de la Facultad
Personal de Apoyo
Subtotal Personal Incremental
Total Costos Recurrentes
Total

Unidad

Unitario Unitario

Proyecto de Canacitacién y Educacién en Administracién de Empresas
Instituto de Administracién de Empresas
Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Costo Base (Taka '000)

1985 1986 1987 1988 1989 Total

1986

Total

beca
beca

valor
valor

juego
valor
valor

valor
valor
valor
valor

casos

afio/hombre

valor

AN
- w

15.25 _1,647.0

1,098.0

3,294.0
4,392.0

540.0
108.0

4,392.0
8,784.0

13,176.0

2,560.0
682.0

648.0

325.0
400.0

1,116.0

3,242.0

650.0
1,350.0
1,0866.0

1,841.0

2,167.5
2,513.7

996.0
764.

3,866.0

8,670.0
7,182.0
6,000.0
254

6,442,

13,323.

60.0
84.0

9.6
1381.6
1665, €

300.0
450.0

144.0

720.0
12.0

750.0

792.0

936.0

.1 14,25

\a A Taka 24,000 por afio/hombre.

\b Para biblioteca, aulas, edificios académicos y dormitorios.

\c El personal actual son 23.

.0 13, .0 46

Sat Aug 27 16:07:26 1994

2-1 Instituto de Administracién de Empresas
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I. Costos de Inversida
A. Capacitacién de la Facultad /a
Becas de Doctorado
Becas de Maestria
Subtotal Capacitacién de la Facultad
B. Apoyo a Biblioteca
Libros
Publicaciones periodicas
Subtotal Apoyo a Biblioteca
C. Bquipo y mmebles
Equipo
Muebles /b
Computadoras (para aprendizaje)
Subtotal Equipo y mmebles
D. Obzras civiles
Edificios Academicos
Dormitorios
Casas de la Facultad
Honorarios del Arquitecto
Subtotal Obras civiles
Total Costos de Imversién
II. Costos Recurrent
A. Apoyo a la Investigaaiébmn
Fondos para proyectos de Investigacién
Fondos para los estudios de caso
Subtotal Apoyo a la Investigacién
B. Personal Incremental /o
Personal de la Facultad
Personal de Apoyo
Subtotal Pexrsonal Incremental
Total Costos R t
Total

to Base (US$ '000)

Bangladesh

Instituto de Administraciéon de Empresas

Costes Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Totales Incluyendo Imprevistos

Proyecto de Capacitaciéon y Educacién en Administracion de Empresas

Totales Incluyendo Imprevistos (US$

‘000

2-2 Instituto de Administracién de Empresas

Total _ 1985 1986 1987 1988 1989 Total _ _1985 1986 1988 Total
244.0  623.5 1,345.1 1,807.3 1,156.8  820.8 5,755.5  34.6  74.7 64.4 319.8
488.0 1,870.5 _4,035.3 3,614.7 _1,545.1 - 11,065.6 _ 103.9 _ 224.2 85.8 614.8
732.0 2,494.0 5,380.5 5,422.0 2,703.9  820.8 16,821.1 138.6  298.9 150.2 934.5
142.2  650.1  706.0  763.5  820.7  649.5 3,589.8  36.1  39.2 45.6 199.4
37.9 _ 130.0 _ 141.2 _ 152.7 _ 164.1 _ 405.9 _ 994.0 1.2 7.8 9.1 55.2
180.1 ~ 780.1 ~ 847.2  916.2  984.8 1,055.5 4,583.7  43.3  47.1 54.7 254.7
36.1 - 424.9  459.5 - - 8844 - 236 - 9.1
5.0 - 566.5  942.5  604.6 - 2,113.6 - 3. 33.6 117.4
103.7 - _1,459.0 _1,060.5 - - _2,519.4 - __81.1 - 140.0
214.8 = 72,450.4 "2,462.5  604.6 - 75,511.5 - T136.1 33.6 306.5
481.7 1,644.1 3,056.4 3,385.1 3,718.5 1,622.1 13,426.2  91.3  169.8 206.6 745.9
399.0  635.5 3,544.6 4,711.0 1,971.4 - 10,862.5  35.3 196.9 109.5 603.5
333.3  637.1 1,404.5 1,555.5 5,146.7.  943.0 9,686.8  35.4  78.0 285.9 538.2

85.0 __ 966.9 _1,078.5 - - - _2,045.3 _ 53.7 _ 59.9 - 113.

1,299.0 ~3,883.6 _9,084.0 9,651.6 10,836.5 _2,565.1 36,020.9 _ 215.8 _ 504.7 602.0 2,001.

2,425.9 77,157.6 17,762.0 18,452.4 15,129.9 4,441.3 62,943.2  397.6  986.8 840.5 3,496,
3.3 16.7 11.5 87.8 98.9  110.8  122.9  497.9 4.3 4.9 5.5 6.2 21.1
4.7 25.0 62.0 _ 122.9 _ 138.5 _ 155.1 _ 307.3 _ 785.8 3.4 6.8 1.7 8.6 43.7
8.0 41.7 — 139.5 ~ 210.6 _ 237.4 _ 265.9  430.3 1,283.7 7.8 11.7  13.2  14.8 1.3
50.0 210.0  465.0 1,053.1 1,484.0 1,661.6 1,844.0 6,507.7  25.8  58.5  82.4 361.5
5.0 21.0 46.5 05.3 48. 66.2 84.4 _ 650.6 .6 5.9 8.2 6.2
55.0 231.0 S 1,158.4 1,632.4 1,827.8 2,028.4 _7,158.4 __28. 64. 0.7 397.1
63.0 272, 0 71,369.0 _1,869.8 2,093.7 2,458.6 8,442, .2 __16. 3.9 469.0
764.1 2,698.5 6 19,131.0 20,322.2 17,223.5 6,900.0 71,385. .8 1,062. 9.0 965.9
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I.

Costes de Inversiém
A. Capacitacién de la Facultad /a
Becas de Doctorado
Becas de Maestria
Subtotal Capacitaciém de la Facultad
B. Apoyo a Biblioteca
Libros
Publicaciones periodicas
Subtotal Apoyo a Biblioteca
C. Bquipo y mmebles
Equipo
Muebles /b
Computadoras (para aprendizaje)
Subtotal Equipo y mmebles
D. Obras civiles
Edificios Academicos
Dormitorios
Casas de la Facultad
Honorarios del Arquitecto
Subtotal Obras civiles

Total Costos de Inversién

II.

Costos Recurrentes
A. Apoyo a la Investigacién

Fondos para proyectos de Investigacién

Fondos para los estudios de caso
Subtotal Apoyo a la Investigacién
B. Pexsonal Incremental /o

Personal de la Facultad

Personal de Apoyo
Subtotal Personal Inaremental

Total Costos Recurrentes

Total

panglisqaesn
Proyecto de Cabacitacién y Educaciéon en Administracién de Empresas
Instituto de Administracién de Empresas
Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Desglose de Totales incl. Imprev. Desglose de Totales incl. Imprev. Pardmetros (en %)
(Taka '000) (US$ '000) Tasa
Local Arancel ' Local Arancel Tasa Bruta
(Excl. ] (Excl. e Imp. de
Divisas Imptos.) Imptos. _Total Divisas Imptos.) Imptos. _Total Fisico Divisas Impuesto Cta. Desemb.
5,755.5 - - 5,755.5 319.8 - - 319.8 5.0 100.0 0.0 BECAS_CD
11,065.6 - - 11,065.6 614.8 - - 614.8 5.0 100.0 0.0 BECAS_CD
16,821.1 - - 16,821.1 934.5 - - 934.5
3,152.17 437.0 - 3,589.8 175.2 24.3 - 199.4 10.0 90.0 0.0 LIBROS_CD
870.2 123.8 - 994.0 48.3 6.9 - 55.2 10.0 90.0 0.0 LIBROS_CD
4,022.9 560.9 - 4,583.7 223.5 31.2 - 254.7
778.9 105.5 - 884.4 43.3 5.9 - 49.1 10.0 90.0 0.0 EQ MOB_CD
742.8 1,159.4 211.4 2,113.6 41.3 64.4 11.7 117.4 10.0 40.0 10.0 EQ_MOB_CD
2,220.2 299.2 - _2,519.4 123.3 16.6 - 140.0 10.0 90.0 0.0 EQ_MOB_CD
3,742.0 1,564.2 211.4 5,517.5 207.9 86.9 11.7 306.5
4,749.0 6,663.3 2,013.9 13,426.2 263.8 370.2 111.9 745.9 10.0 40.0 15.0 oC_CD
3,871.8 5,361.3 1,629.4 10,862.5 215.1 297.9 90.5 603.5 10.0 40.0 15.0 oC_CD
3,385.5 4,848.2 1,453.0 9,686.8 188.1 269.3 80.7 538.2 10.0 40.0 15.0 ocC_CD
156.6 981.9 06.8 2,045.3 42.0 54.¢ 17. 113.6 10.0 40.0 15.0 oC_CD
12,762.9 17,854. 5,403.1 36,020.9 709.1 991.9 300.2 2,001.:
37,348.9 19,979. 5,614.5 62,943.2 2,074.9 1,110. 311. 3,496.8
- 497.9 - 497.9 - 27.17 - 2.7 10.0 0.0 0.0 REC_COSTS
- 185.8 - 785.8 - 43.7 - 43.7 10.0 0.0 0.0 REC_COSTS
- 1,283.7 - 1,283.7 - 71.3 - 71.3
- 6,507.7 - 6,507.7 - 361.5 - 361.5 10.0 0.0 0.0 REC_COSTS
- 650. € - 650. 6 - 36.2 - 36.2 10.0 0.0 0.0 REC_COSTS
- _1,158.4 - 7,158.4 - 397.17 - 97.7
- 8,442. - B8,442. - 469.0 - 469.0
37,348.9 28,422.0 S5,614.5 71,385.3 2,074.9 1,579.0 311.9 3,965.9
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I.

Costos de Inversiém
A. Capacitacién de la Facultad /a
Becas de Doctorado
Becas de Maestria
Subtotal Capacitacién de la Facultad
B. Apoyo a Biblioteca
Libros
Publicaciones periodicas
Subtotal Apoyo a Biblioteca
C. Bquipo y mmebles
Equipo
Muebles /b
Computadoras (para aprendizaje)
Subtotal Equipo y mmebles
D. Obras civiles
Edificios Academicos
Dormitorios
Casas de la Facultad
Honorarios del Arquitecto
Subtotal Obras civiles

Total Costos de Inversién

II.

Costos Recurrentes
A. Apoyo a la Investigacién

Fondos para proyectos de Investigacién

Fondos para los estudios de caso
Subtotal Apoyo a la Investigacién
B. B 1l I tal /o

Personal de la Facultad

Personal de Apoyo
Subtotal Pexsonal Incremsntal

Total Costos R

Total

Bangladesh
Proyecto de Capacitacién y Educacién en Administracién de Empresas
Cuadro 101. Instituto de Administracién de Empresas
. Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Otras Cuentas

Cta. Adg. Mitodo Adq. Agencia Ejec.
BECAS_PA DIR_CONTRACT PM ( 100% )
BECAS_PA DIR_CONTRACT_PM ( 100% )
LIBROS_PA NFB_MA ( 100% )
LIBROS_PA NFB_MA ( 100% )

EQ_CA LCB_PM ( 100% )

MUEB_CA LCB_PM ( 80% ), SHOPPING_PM ( 20% )

EQ_CA LCB_PM ( 100% )

OC_CA ICB_PM ( 100% )

OC_CA ICB_PM ( 100% )

OC_CA ICB_PM ( 100% )

' CA ICB_PM ( 100% )

COS_REC_CA FIN_INT PM ( 100% )
COS_REC_CA FIN_INT _PM ( 100% )

FIN_INT_PM ( 100% )
FIN_INT_PM ( 100% )

88
g'g
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Proyecto de Capacitacién y Educacién en Administracién de Empresas

Cuadro 101. Instituto de Administracién de Empresas

Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Gastos por Financiador (Taka *'000)

Banco Internacional para la Reconstruccién y Fomento KFW
Area Proy. 1985 1986 1987 1988 1989 Total 1985 1986 1987 1988 1989
I. Costos de Inversiém
A. Capacitacién de la Facultad /a .
Becas de Doctorado - - - - - - 623.5 1,345.1 1,807.3 1,158.8 820.8
Becas de Maestria - - - - - - _1,870.5 4,035.3 _3,614.7 _1,545.1 -
Subtotal Capacitaciém de la Facultad - - - - - - 2,494.0 5,380.5 5,422.0 2,703.9 820.8
B. Apoyo a Biblioteca
Libros 650.1 706.0 763.5 820.7 649.5 3,589.8 - - - - -
Publicaciones periodicas 130.0 141.2 152.17 164.1 405.9 994.0 - - - - -
Subtotal Apoyo a Biblioteca 780.1 847.2 916.2 984.8 1,055.5 4,583.7 - - - - -
C. Bquipo y mmebles
Equipo - 415.0 448.3 - - 863.3 - - - - -
Muebles /b - 494.3 820.2 525.0 - 1,839.5 - - - - -
Computadoras (para aprendizaje) - 1,425.0 1,034.6 - - 2,459.6 - - - - -
Subtotal Equipo y mmebles - 2,334.3 2,303.1 525.0 - 5,162.4 - - - - -
D. Obras civiles
Edificios Academicos 1,315.2 2,445.1 2,708.1 2,974.8 1,297.7 10,741.0 - - - - -
Dormitorios 508.4 2,835.7 3,768.8 1,577.1 - 8,690.0 - - - - -
Casas de la Facultad $09.7 1,123.6 1,244.4 4,117.3 754.4 7,749.4 - - - - -
Honorarios del Arquitecto 773.5 862. - - - ,636.3 - - - - -
Subtotal Obras civiles 3,106.9 7,267, 7,721.3 8,669.2 2,052.1 28,816.7 - - - - -
Total Costes de Inversién 3,887.0 10,448.6 10,940.7 10,179.0 3,107.6 38,562.8 2,494.0 5,380.5 5,422.0 2,703.9 820.8
II. Costos Recurrentes
A. Apoyo a la Investigacién
Fondos para proyectos de Investigacion 69.8 52.7 29.7 - - 152.1 - - - - -
Fondos para los estudios de caso 55.8 73.17 41.6 - - 171.1 - - - - -
Subtotal Apoyo a la Investigacién 125.6 126.4 71.2 - - 323.2 - - - - -
B. Personal Incremental /o
Personal de la Facultad 418.5 631.9 445.2 - - 1,495.6 - - - - -
Personal de Apoyo 1.9 63.2 44.5 - - 49.6€ - - - - -
Subtotal Personal Incremsntal 460. 695. 0 489.7 - - 2645, - - - - -
Total Costos Recurremtes 585.9 21.4 560.9 - - 2968. - - - - -
Total 4,472.9 11,270.0 11,501.6 10,179.0 3,107.6 40,531.1 2,494.0 5,380.5 5,422.0 2,703.9 820.8
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Bangladesh
Proyecto de Capacitacioéon y Educacién en Administraciéon de Empresas
Cuadro 101. Instituto de Administracién de Empresas
Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Gastos por Financiador (UsS$ *

' Banco Internacional para la Reconstruccién y
Gobierno de Bangladesh Fomento KEW
Total 1985 1986 1987 1988 1989 Total 1985 1986 1987 1988 1989 Total 1985 1986 1987 1988
I. Costos de Inversién
A. Capacitacién de la Facultad /a .
Becas de Doctorado 5,755.5 - - - - - - - - - - - - 34.6 74.7 100.4 64.4
Becas de Maestria 11,065.6 - - - - - - - - - - - - 103.9 224.2 200.8 85.8
Subtotal Capacitacién de la Facultad 16,821.1 - - - - - - - - - - - - 138.6 298.9 301.2 150.2
B. Apoyo a Biblioteca
Libros - - - - - - - 36.1 39.2 42.4 45.6 36.1 199.4 - - - -
Publicaciones periodicas - - - - - - - 7.2 7.8 8.5 9.1 22.6 55.2 - - - -
Subtotal Apoyo a Biblioteca - - - - - - - 43.3 47.1 50.9 54.7 58.6 254.7 - - - -
C. EBquipo y mmebles
Equipo - - 9.9 11.2 - - 21.1 - 23.1 24.9 - - 48.0 - - - -
Muebles /b - - 72.2 122.3 79.6 - 274.2 - 27.5 45.6 29.2 - 102.2 - - - -
Computadoras (para aprendizaje) - - 34.0 25.9 - - 59.8 - 79.2 57.5 - - 136.6 - - - -
Subtotal Equipo y mmebles - - 116.1 159.3 79.6 - 355.1 - 129.7 128.0 29.2 - 286.8 - - - -
D. Obras civiles
Edificios Academicos - 328.8 611.3 677.0 743.7 324.4 2,685.2 73.1 135.8 150.5 165.3 72.1 596.17 - - - -
Dormitorios - 127.1 708.9 942.2 394.3 - 2,172.5 28.2 157.5  209.4 87.6 - 482.8 - - - -
Casas de la Facultad - 127.4 280.9 311.1 1,029.3 188.6 1,937.4 28.3 62.4 69.1 228.17 41.9 430.5 - - - -
Honorarios del Arquitecto - 193.4 5.7 - - - 409. 43. 47.9 - - - 90.9 - - - -
Subtotal Obras civiles - 776.7 1,816.8 1,930.3 2,167.3 513.0 7,204.: 172. 403.7 429.0 _481.6 _ 114.0 1,600.9 - - - -
Total Costes de Inversién 16,821.1 776.7 1,932.9 2,089.7 2,247.0 513.0 7,559. 215.9 580.5 607.8 565.5 172.6 2,142.4 138.6 298.9 301.2 150.2
II. Costos Recurrentes
A. Apoyo a la Investigacién
Fondos para proyectos de Investigacién - 7.8 35.1 69.3 110.8 122.9 345.8 3.9 2.9 1.6 - - 8.4 - - - -
Fondos para los estudios de caso - 6.2 49.1 97.0 155.1 307.3 614.7 3.1 4.1 2.3 - - 9.5 - - - -
Subtotal Apoyo a la Hl’“ﬁ,qbonﬁl - 14.0 84.2 166.2 265.9 430.3 960.5 7.0 7.0 4.0 - - 18.0 - - - -
B. B l1I tal /o
Personal de la Facultad - 46.5 421.2 1,038.8 1,661.6 1,844.0 5,012.1 23.3 35.1 24.7 - - 83.1 - - - -
Personal de Apoyo - 4.7 42.1 03.9 66 .2 184.4 501.2 2. 3.5 2.5 - - o3 - - - -
Subtotal Personal Incremsntal - 51.2 463.4 ,142.7 1,827.8 2,028.4 5,513. 25. € 38.¢€ 21,2 - - 91.4 - - - -
Total Costos R t - 65. 547.6 (308.9 2,093.7 2,458.6 6,473. 32. 45. € 1. - - _109.3 - - - -
Total 16,821.1 841. 2,480.5 3,398.5 4,340.6 2,971.6 14,033, 248.5  626. 639. 565.5 172.6 2,251.7 138.6 298.9 301.2 150.2
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I. Costos de Inversibém
A. Capacitacién de la Facultad /a
Becas de Doctorado
Becas de Maestria
Subtotal Capacitacién de la Facultad
B. Apoyo a Biblioteca
Libros
Publicaciones periodicas
Subtotal Apoyo a Biblioteca
C. Bquipo y mmebles
Equipo
Muebles /b
Computadoras (para aprendizaje)
Subtotal Equipo y mmebles
D. Obzras civiles
Edificios Academicos
Dormitorios
Casas de la Facultad
Honorarios del Arquitecto
Subtotal Obras civiles
Total Costes de Inversién
II. Cost R t
A. Apoyo a la Investigacién
Fondos para proyectos de Investigaciéon
Fondos para los estudios de caso
Subtotal Apoyo a la Investigacién
B. Personal Incremental /o
Personal de la Facultad
Personal de Apoyo
Subtotal Personal Incremsntal
Total Costos Recurrentes
Total

Proyecto de Capacitacién y nmm

Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

1989 Total

Gobierno de
1986 1987 1988 1989 Total

Bangladesh

-

-

0.6 - - 1.2
6.8 4.4 - 15.2
1.4 - - _3.3
8.9 4.4 - 19.7
37.6 41.3 18.0 149.2
52.3 21.9 - 120.7
17.3 57.2 10.5 107.6
= - - _22.1
107.2 120.4 _28.5 400.2
116.1 124.8 28.5 420.0
3.8 6.2 6.8 19.2
5.4 _ 8.6 17.1 _34.2
9.2 14.8 23.9 53.4

45.6 934.5
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Bangladesh
Proyecto de Capacitacién y Educacion en Administracion de Empresas
Cuadro 201. Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U. de Dhaka
Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Costo Costo
', Unitario Unitario
Cant idades (Taka (uss Costo Base (Taka °000) Costo Base (US$ °
Unidad 1985 1986 1987 1988 1989 Total '000) '000) 1985 1986 1987 1988 1989 Total
I. Costos de I 16a
A. Capacitaciéa de la Facultad /a
Doctorados (en el extranjero) becas 1 2 3 2 - 8 274.5 15.25 274.5 549.0 ° 823.5 549.0 - 2,196.0
Doctorados ( en Bangladesh) becas - - 1 1 2 4 24 1.333 - - 24.0 24.0 48.0 96.0
Becas de Maestria becas 2 4 4 8 6 24 274.5 15.25 549.0 _1,098.0 1,098.0 2,196.0 1,647.0 _6,568.0
Swbtotal Capacitacién de la Facultad 823.5 1,647.0 1,945.5 2,769.0 1,695.0 8,880.0
B. Apoyo a Biblioteca
Libros de Texto y Referencia .
y Suscripciones valor - 325.0 325.0 500.0 500.0 1,650.0 -
C. Bquipo y Mobiliario
Muebles /b valor - 100.0 150.0 100.0 50.0 400.0 3
Equipo /c valor - 00. 150.0 200. 200. 50, 3
Subtotal Bquipo y Mobiliario - 00. 300.0 . 0. ). 7
Total Costos de Inversién 823.5 2, .0 2,570.5 3, . S. ). 142.8
II. Costos Racurrentes
A. Apoyo a la Investigaciém
Fondos para Investigacion proyecto 10 10 10 10 10 50 5 0.278 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250.0 8 2.8 2.8
Fondos para Estudios de caso casos 50 50 50 50 S0 250 3 0.167 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 750.0 3 _ 6.3 8.3
Subtotal Apoyo a la Investigacién 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 1,000.0 1 11.1 11.1
B. Pasantias Industriales /d mes/howbre - 30 30 45 45 150 1.5 0.083 - 45.0 45.0 67.5 61.5 225.0 - 2.5 2.5
C. Seminarios de /e
Viajes y subsistencia mes/hombre - 30 30 45 45 150 1.2 0.067 - 36.0 36.0 54.0 54.0 1680.0 - 2.0 2.0
Libros de Texto juego de 4 - 30 30 45 45 150 1.08 0.06 - 32.4 32.4 48.6 48.6 162.0 1.8 1.8
Reproduccién de Material
y Servicios de Apoyo valor - 10.0 10.0 15.0 15.0 $0.0 0.6 0.6
Honorarjos valor - 18.0 18.0 25.0 25.0 86.0 1.0 1.0
Subtotal Seminarios de verano - 96.4 96.4 142.6 142.6 478.0 5.4 5.4
D. Mantenimiento y Operacién de equipo valor - 0. 25.0 45.0 65. 145. .6
Total Costos Recurrentes 200.0 351. 366. 55. 475. 1,848,
Total 1,023.5 2,523.4 2,936.9 4,024.1 2,920.1 13,428.
\a Taka 24,000 por afio para personal local - - use US$ 15,250 por afio para el personal en el extranjero.
\b Para salas de biblioteca. .

\c Calculadoras, midquinas de escribir, fotocopiadoras, etc.
\d Viajes y subsidios
\e Dictados por miembros de la Facultad de Comercio.

Sat Aug 27 16:08:16 1994
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Proyecto de Capacitacién y Educacion en Administracién de Empresas

Cuadro 201. Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U. de Dhaka .
4 Costos Detallados

Todos Los Cuadros Detallados

Desglose de Totales incl.

(Taka '000)

' Local Arancel
000) Totales Incluyendo Imprevistos (Taka '000) Totales Incluyendo Imprevistos (US$ '000 (Excl. e
1989 Total _ 1985 1986 1987 1988 1989 Total 1985 1986 1987 1988 1989 Total Divisas Imptos.) Imptos.
I. Costos de Inversiba
A. Capacitacién de la Facultad /a .
Doctorados (en el extranjero) - 122.0 311.7 672.6 1,084.4 772.5 - 2,841.3 17.3 37.4 60.2 42.9 - 157.8 2,841.3 - -
Doctorados ( en Bangladesh) 2.7 5.3 - - 31.6 33.8 71.8 137.1 - - 1.8 1.9 4.0 7.6 137.1 - -
Becas de Maestria 91.5 366.0 623.5 1,345.1 1,445.9 3,090.2 2,462.3 8,967.0 34.6 4.7 80.3 171.7 _136.8 _ 498.2 8,967.0 - -
Subtotal Capacitacién de la Facultad 94.2 493.3 935.2 2,017.7 2,561.9 3,896.5 2,534.1 11,945.3 52.0 112.1 142.3 216.5 140.8 663.6 11,945.3 - -
B. Apoyo a Biblioteca
Libros de Texto y Referencia
y Suscripciones 27.8 91.7 - 424.9 459.5 759.9 811.9 2,456.2 - 23.6 25.5 42.2 45.1 136.5 2,147.1 309.1 -
C. Bquipo y Mobiliario
Muebles /b 2.8 22.2 - 141.6 235.6 172.7 94.3 644.3 - 7.9 13.1 9.6 5.2 35.8 224 .4 355.5 64.4
Equipo /¢ 1. 36. - 130.7 212.1 304.0 324. 971.5 - 7. 1.8 6.9 18.0 54. 49.0 22.5 -
Subtotal Bquipo y Mobiliario 3.9 58. - 272.4 447.7 476.7 419. 1,615.8 - 15. 24.9 26.5 23.3 89. 1,073.4 478.0 64.4
Total Costos de Inversiémn 135.8 643. 935.2 2,714.9 3,469.1 5,133.1 3,765.0 16,017.4 52.0 150. 192.7 285.2 209.2 889.9 15,165.¢ 787.1 64.4
II. Costos Recurrentos
A. Apoyo a la Investigacién
Fondos para Investigacioén 2.8 13.9 64.6 73.1 82.4 92.3 102.4 414.9 3.6 4.1 4.6 5.1 5.7 23.1 414.9 -
Fondos para Estudios de caso 8.3 41.7 193.8 219.4 247.3 276.9 307.3 _1,244.7 10.8 12.2 13.7 15.4 17.1 69.2 1,244.7 -
Subtotal Apoyo a la Investigaciba 11.1 55.6 258.3 292.5 329.8 369.3 409.8 1,659.7 14.4 16.3 18.3 20.5 22.8 92.2 1,659.7 -
B. Pasantias Industriales /d 3.8 12.5 - 65.8 74.2 124.6 138.3 402.9 - 3.7 4.1 6.9 7.7 22.4 402.9 -
C. Seminarios de verano /e
Viajes y subsistencia 3.0 10.0 - 52.7 59.4 99.7 110.6 322.3 - 2.9 3.3 5.5 6.1 17.9 322.3 -
Libros de Texto 2.7 9.0 - 47.4 53.4 89.7 99.6 290.1 - 2.6 3.0 5.0 5.5 16.1 290.1 -
Reproduccién de Material
y Servicios de Apoyo 0.8 2.8 - 14.6 16.5 27.7 30.7 89.5 - 0.8 0.9 1.5 1.7 5.0 89.5 -
Honorarios 1.4 4.8 - 26.3 29.7 46.2 51.2 153.4 - 1.5 1.6 2.6 2.8 8.5 153.4 -
Subtotal Seminarios de verano 7.9 26.6 - 141.0 159.0 263.3 292.2 855.4 - 7.8 8.8 14.6 16.2 47.5 855.4 -
D. Mantenimiento y Operaciéon de equipo 3.6 8.1 - 3.6 317, 73. 14.4 38.1 - 0.8 . 4. 6.4 13. 9. . -
Total Costos Recurrentes 26.4 102.7 258.3 512.9 600. 830.2 954.6 3,156.1 14.4 28.5 33. 46. 53.0 175.3 9. 3,026. -
Total 162.2 746.0 1,193.6 3,227.8 4,069. 5,963. 4,719.6 19,173.5 66.3 179.3  226. 331. 262.2 1,065.2 15,295. 3, . 64.4
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Proyecto de Capacitaciéon y Educaciéon en Administracion de Empresas
Cuadro 201. Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U. de Dhaka
Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Imprev. Desglose de Totales incl. Imprev. Parametros (en %)
(US$ '000) Tasa .
Local Arancel ' Tasa Bruta
(Excl. e Imp. de
Total Divisas Imptos.) Imptos. _Total Fisico Divisas Impuesto Cta. Desemb.
I. Costes de Inversiém
A. Capacitacién de la PFacultad /a .
Doctorados (en el extranjero) 2,841.3 157.8 - - 157.8 5.0 100.0 0.0 BECAS_CD
Doctorados ( en Bangladesh) 137.1 7.6 - - 7.6 5.0 100.0 0.0 BECAS_CD
Becas de Maestria 8,967.0 498.2 - - 498.2 5.0 100.0 0.0 BECAS_CD
Subtotal Capacitaciém de la Pacultad 11,945.3 663.6 - - 663.6
B. Apoyo a Biblioteca
Libros de Texto y Referencia
y Suscripciones 2,456.2 119.3 17.2 - 136.5 10.0 90.0 0.0 LIBROS_CD
C. Bquipo y Mobiliario
Muebles /b 644.3 12.5 19.7 3.6 35.8 10.0 40.0 10.0 EQ MOB_CD
Equipo /¢ 971.5 47.2 .8 - 54.0 10.0 90.0 0.0 EQ MOB_CD
Subtotal Bquipo y Mobiliario 1,615.8 59.6 26.6 3.6 89.8
Total Costos de Inversién 16,017.4 842.5 43.7 3.6 889.9
II. Costos Recurrentes
A. Apoyo a la Investigacién
Fondos para Investigacioén 414.9 - 23.1 - 23.1 10.0 0.0 0.0 REC_COSTS
Fondos para Estudios de caso 1,244.7 - 69.2 - 69.2 10.0 0.0 0.0 REC_COSTS
Subtotal Apoyo a la Investigacién 1,659.7 - 92.2 - 92.2
B. Pasantias Industriales /d 402.9 - 22.4 - 22.4 10.0 0.0 0.0 REC_COSTS
C. Seminarios de verano /e
Viajes y subsistencia 322.3 - 17.9 - 17.9 10.0 0.0 0.0 REC_COSTS
Libros de Texto 290.1 - 16.1 - 16.1 10.0 0.0 0.0 REC_COSTS
Reproduccién de Material
y Servicios de Apoyo 89.5 - 5.0 - 5.0 10.0 0.0 0.0 REC_COSTS
Honorarios 153.4 - 8.5 - 8.5 10.0 0.0 0.0 REC_COSTS
Subtotal Seminarios de verano 855.4 - 47.5 - 47.5
D. Mantenimiento y Operacién de equipo 38.1 7.2 6.0 - 13.2 10.0 60.0 0.0 REC_COSTS
Total Costos Recurrentes 3,156.1 7.2 168.2 - 175.
Total 19,173.5 849.7 211.9 3.6 1,065.2
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I. Costos de Inversibn
A. Capacitacién de la Pacultad /a
Doctorados (en el extranjero)
Doctorados ( en Bangladesh)
Becas de Maestria
Subtotal Capacitacién de la Facultad
B. Mpoyo a Biblioteca
Libros de Texto y Referencia
y Suscripciones
C. Bguipo y Mobiliario
Muebles /b
Equipo /¢
Subtotal Bquipo y Mobiliario
Total Costos de Inversiém
IX. Costos Recurrentes
A. dpoyo a la Investigaciéa
Fondos para Investigacion
Fondos para Estudios de caso
Subtotal Apoyo a la Investigaciém
B. Pasantias Industriales /d
C. Seminarios de verano /e
Viajes y subsistencia
Libros de Texto
Reproduccién de Material
y Servicios de Apoyo
Honorarios
Subtotal Seminarios de verano
D. Mantenimiento y Operacién de equipo
Total Costos Recurreat
Total

Bangladesnh

Proyecto de Capacitacioéon y Educacion en Administracion de Empresas

Cuadro 201. Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U.

Costos Detallados

Todos Los Cuadros Detallados

Otras Cuentas

de

Dhaka

Cta. Adq. Mitodo Adq. Agencia Ejec.
BECAS_PA DIR CONTRACT_PM ( 100% )
BECAS_PA DIR CONTRACT PM ( 100% )
BECAS_PA DIR_CONTRACT PM ( 100% )
LIBROS_PA NFB_MA ( 100% )
MUEB_CA LCB_PM ( 80% ), SHOPPING PM ( 20% )
EQ_CA LCB_PM ( 100% )
COS_REC_CA FIN_INT PM ( 100% )
COS_REC_CA FIN_INT PM ( 100% )
COS_REC_CA - FIN_INT PM ( 100% )
COS_REC_CA FIN_INT_PM ( 100% )
COS_REC_CA FIN_INT PM ( 100% )
COS_REC_CA FIN_INT PM ( 1008 )
COS_REC_CA FIN_INT PM ( 100% )
COS_REC_CA FIN_INT_PM ( 100% )

3-4 Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U. de Dhaka

68



I. Costos de Inversiéa
A. Capacitacién de la Pacultad /a
Doctorados (en el extranjero)
Doctorados ( en Bangladesh)
Becas de Maestria
Subtotal Capacitacién de la Facultad
B. Mpoyo a Biblioteca
Libros de Texto y Referencia
y Suscripciones
C. Bquipo y Mobiliario
Muebles /b
Equipo /c
Subtotal Bquipo y Mobiliario
Total Costos de Inversiém
II. Costos Recurrentes
A. Apoyo a la Investigacién
Fondos para Investigaciéon
Fondos para Estudios de caso
Sebtotal Apoyo a la Investigacién
B. Pasantias Industriales /d
C. Seminarios de verano /e
Viajes y subsistencia
Libros de Texto
Reproducci6én de Material
y Servicios de Apoyo
Honorarios
Subtotal Seminarios de verano
D. Mantenimiento y Operacién de equipo
Total Costes Recurreantos
Total

Bangladesh
Proyecto de Capacitacién y Educacién en Administracién de Empresas
Cuadro 201. Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U. de Dhaka
Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Gastos por Financiador (Taka '000)
Banco Internacional para la Reconstruccién y
Fomento KEW
Area Proy. 1985 1986 1987 1988 1989 Total 1985 1986 1987 1988 1989 Total
- - - - - - 311.7 672.6 1,084.4 172.5 - 2,841.3
- - - - - - - - 31.6 33.8 71.8 137.1
- - - - - - 623.5 1,345.1 1,445.9 3,090.2 2,462.3 8,967.0
- - - - - - 935.2 2,017.7 2,561.9 3,896.5 2,534.1 11,945.3
- 123.6 205.0 150.0 81.7 560.3 - - - - - -
- 27.7 _206.9 _ 296.2 6. 947.0 - - - - - -
- _251.3 412.0 _ 446.. 97.9 1,507.4 - - - - - -
- 251.3 412.0 446.: 97.9 1,507.4 935.2 2,017.7 2,561.9 3,896.5 2,534.1 11,945.3
56.1 43.9 24.7 - - 126.7 - - - - - -
174.4 131.6 74.2 - - _ 380.2 - - - - - -
232.5 175.5 98.9 - - 506.9 - - - - - -
- 39.5 22.3 - - 61.8 - - - - - -
- 31.6 17.8 - - 49.4 - - - - - -
- 28.4 16.0 - - 44.5 - - - - - -
- 8.8 4.9 - - 13.7 - - - - - -
- 15.8 8.9 - - 24.7 - - - - - -
- 84.6 47.7 - - 132.3 - - - - - -
- 8.1 1.2 - - 9. - - - - - -
232.5 _307.7 180.0 - - __1720. - - - - - -
232.5 559.0 592.0 446.2 397.9 2,227.¢ 935.2 2,017. 2,561.9 3,896.5 2,534.1 11,945.3
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I. Costes de Inversién
A. Capacitacién de la Facultad /a
Doctorados (en el extranjero)
Doctorados ( en Bangladesh)
Becas de Maestria
Subtotal Capacitacién de la Facultad
B. Apoyo a Biblioteca
Libros de Texto y Referencia
y Suscripciones
C. Bquipo y Mobiliario
Muebles /b
Equipo /¢
Subtotal Bguipo y Mobiliario
Total Costos de Inversiém
II. Costos Recurrentes
A. Apoyo a la Investigaciéa
Fondos para Investigacién
Fondos para Estudios de caso
Subtotal Apoyo a la Investigaciéa
B. Pasantias Industriales /d
C. Seminarios de verano /e
Viajes y subsistencia
Libros de Texto
Reproduccién de Material
y Servicios de Apoyo
Honorarios
Subtotal Seminarios de verano
D. Mantenimiento y Operaci6n de equipo
Total Costos Recurrentes
Total

[ pp—
Proyecto de Capacitacion y Educacion en Administraciéon de Empresas
Cuadro 201. Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U. de Dhaka
Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Gastos por Financiador (US$ *000)

' Banco Internacional para la
Gobierno de Bangladesh Reconstruccién y Fomento KEW Gobierno de
1985 1986 1987 1988 1989 Total 1985 1986 1987 1988 1989 Total 1985 1986 1987 1988 1989 Total 1985 1986 1987
- - - - - - - - - - - - 17.3 37.4 60.2 42.9 - 157.8 - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1.8 1.9 4.0 7.6 - - -
- - - - - - - - - - - - 34.6 74.7 60.3 171.7 136.8 498.2 - - -
- - - - - - - - - - - - 52.0 112.1 142.3 216.5 140.8 663.6 - - -
- 424.9 459.5 759.9 811.9 2,456.2 - - - - - - - - - - - - - 23.6 25.5
- 18.1 30.6 22.8 12.6 84.0 - 6.9 11.4 8.3 - - - - - - - 1.0 1.7
- . 5.2 7.7 . 6 24.5 - 1.1 .5 16.5 - - - - - - - 0.2 0.:
- 21, 35.17 30.5 21.2 108.5 - _14.0 22.9 24.8 - - - - - - - 1.2 2.(
- 446. 495.3 790.4 833.1 2,564.7 - 14.0 22.9 24.8 22. 83.7 52.0 112.1 142.3 216.5 140.8 663.6 - 24. 21.5
6.5 29.3 57.7 92.3 102.4 288.2 3.2 2.4 1.4 - - 7.0 - - - - - - 0.4 1.6 3.2
19.4 87.8 173.1 _276.9 _307.3 864.5 9.7 1.3 4.1 - - _21.1 - - - - - - 1. 4.9 9.6
25.8 117.0 230.8 369.3 409.8 1,152.7 12.9 9.8 5.5 - - 28.2 - - - - - - 1.4 6.5 12.8
- 26.3 51.9 124.6 138.3 341.2 - 2.2 1.2 - - 3.4 - - - - - - - 1.5 2.9
- 21.1 41.6 99.7 110.6 272.9 - 1.8 1.0 - - 2.7 - - - - - - - 1.2 2.3
- 19.0 37.4 89.7 99.6 245.17 - 1.6 0.9 - - 2.5 - - - - - - - 1.1 2.1
- 5.9 11.5 21.7 30.7 75.8 - 0.5 0.3 - - 0.8 - - - - - - - 0.3 0.6
- 10.5 20.8 46.2 §51.2 _ 128.7 - 0.9 0.5 - - 1.4 - - - - - - - __0.6 1.2
- 56.4 111.3 263.3 292.2 723.1 - 4.7 2.6 - - 7.3 - - - - - - - 3.1 6.2
- 5.4 26.0 73. 114.4 218.8 - _ 0.5 .6 - - 1.1 - - - - - - - . 4
25.8 _ 205.2 420.1  830.2 954.6 2,435. 12.9 17.1 10.0 - - _40.0 - - - - - - _ 1.4 11.4 2
25.8 651. 915.4 1,620.6 1,787.6 5,000.5 12.9 31.1 32.9 24.8 22.1 123.8 52.0 112.1 142.3 216.5 140.8 663.6 1.4 3.2 5
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Bangladesh
Proyecto de Capacitacién y Educacién en Administracion de Empresas
Cuadro 201. Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U. de Dhaka
’ Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Bangladesh
1988 1989 Total

I. Costos de Inversiém

A. Capacitacién de la Pacultad /a .
Doctorados (en el extranjero) - - -
Doctorados ( en Bangladesh) - - -
Becas de Maestria - - -

Subtotal Capacitacién de la Facultad - - -

B. Mpoyo a Biblioteca
Libros de Texto y Referencia

y Suscripciones 42.2 45.1 136.5
C. Bquipo y Mobiliario
Muebles /b 1.3 0.7 4.7
Equipo /c 0.4 0.5 .4
Subtotal Bquipo y Mobiliario 7 1.2 .0
Total Costos de Inversién 43.9 46.3 142.5
II. Cost ) ! t

A. Mpoyo a la Investigaciéa

Fondos para Investigacioén 5.1 5.7 16.0
Fondos para Estudios de caso 15.4 17.1 48.0
Subtotal Apoyo a la Investigacién 20.5 22.8 64.0
B. Pasantias Industriales /d 6.9 7.7 19.0
C. Seminarios de verano /e
Viajes y subsistencia 5.5 6.1 15.2
Libros de Texto 5.0 5.5 13.6
Reproducci6on de Material
y Servicios de Apoyo 1.5 1.7 4.2
Honorarios 2.6 2.8 7.1
Subtotal Seminarios de verano 14.6 16.2 40.2
D. Mantenimiento y Operacién de equipo 4. 6.4 12.2
Total Costos Recurrent 46. 53.0 135.
Total 90. 99.3 277.
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Proyecto de Capacitacion y Educacion en Administracién de Empresas

Cuadro 202. Desarrollo de la Facultad de Comercio de la U. de Chittagong

Costos Detallados
Todos Los Cuadros Detallados

Costo Costo J
' Unitario Unitario
Cantidades (Taka (Uss$ Costo Base (Taka ‘000) Costo Base
Unidad 1985 1986 1987 1988 1989 Total _'000) '000) 1985 1986 1987 1988 1989 Total 1985 1986 1987
I. Costos de Inversibém
A. Capacitacién de Facultad /a .
Doctorados (en el extranjero) /b becas 1 2 2 1 - 6 274.5 15.25 274.5 549.0 549.0 274.5 - 1,647.0 15.3 30.5 30.5
Doctorados (en Bangladesh) becas - - 1 1 1 3 24 1.333 - - 24.0 24.0 24.0 72.0 - - 1.3
Maestrias /c becas 1 2 2 4 3 12 274.5 15.25 _ 274.5 _ 549.0 _ 549.0 1,098.0 _ 823.5 3,294.0 _15.3 _30.5 _30.5
Subtotal Capacitacién de Pacultad 549.0 1,098.0 1,122.0 1,396.5 847.5 5,013.0 30.5 61.0 62.3
B. Mpoyo a la biblioteca
Libros de Texto y Referencia / y Suscripciones amount 180.0 360.0 360.0 360.0 180.0 1,440.0 10.0 20.0 20.0
C. Equipo y Muebles
Muebles /d valor - 100.0 100.0 150.0 150.0 500.0 - 5.6 5.6
Equipo /e valor - 50.0 150.0 50.0 50.0 _ 600.0 - _8.3 8.
Subtotal Equipo y Muebles - _250.0 _ 250.0 00.0 00.0 1,100.0 - 13.9 13.9
Total Costos de Inversiém 729.0 1,708.0 1,732.0 2,056.5 1,327.5 7,553.0 40.5 94.9 96.:
IXI. Costos Recurrentes
A. 2poyo a la Investigacién
Fondos para proyectos de Inv. proyecto 6 6 6 6 6 30 5 0.278 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 150.0 1.7 1.7 1.7
Fondos para estudios de caso caso 30 30 30 30 30 150 3 0.167 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 5.0 5.0 5.0
Subtotal Apoyo a la Investigaciéan 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 600.0 6.7 6.7 6.7
B. Pasantias Industriales mes/hombre - 24 24 24 24 96 1.5 0.083 - 36.0 36.0 36.0 36.0 144.0 - 2.0 2.0
C. Seminarios de verano /£
Viajes y Subsistencia Mes/hombre 25 25 25 25 25 125 1.2 0.067 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 150.0 1.7 1.7 1.7
Libros de Texto set of 4 25 25 25 25 25 125 1.0 0.06 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 135.0 1.5 1.5 1.5
Reproduccién de Material
y Servicios de Apoyo amount 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 50.0 0.6 0.6 0.6
Honoraria amount 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 90.0 1.0 1.0 1.0
Subtotal Seminarios de veramo 85.0 8